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________________________________________________________________________________________ 

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

SPECIALIOJI DALIS 
________________________________________________________________________________________ 

 

Nr. 40410/551785 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,  

1.2. Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132439736, PVM mokėtojo kodas 

LT324397314, registruotos buveinės adresas Technikos g.25, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys 

apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2025-06-25. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1T9400008. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.  

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: - 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, 

neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų 

vertės: 

 (2025-ESO-890) 110/10 kV Šventosios TP 220 VDC operatyvinės įtampos šaltinio įrengimo darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 

(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 
 Nepateiks.  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  
Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: 

  
Nepateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP. 
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3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: 
Iš karto po Sutarties 

įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 

Aktavimas etapais  

 

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 

„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

 

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 

aktavimo atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. 

punktą 

 

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Vienas etapas 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  
Netaikoma 

 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: 
per 180 (k.d.)   

 

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras kartų skaičius.). 

Nenurodoma  

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras laikas, valandomis). 

Nenurodoma  

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai 

ir trukmės tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 84 398,98 EUR (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai 

devyniasdešimt aštuoni eurai 98 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 69 751,22 EUR (šešiasdešimt devyni tūkstančiai 

septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 22 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 14 647,76 EUR (keturiolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt 

septyni eurai 76 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas –fiksuotos kainos. 

4.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.5. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 
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5.4. Sutartis iš Rangovo pusės  nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami 110/10 kV Šventosios TP, Jonaparčio g. 25, Palanga. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir 

detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, 

nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio 

planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), 

atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų 

užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais 

Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, 

sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos 

skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties 

SD priede Nr. 10). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus 

atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties 

SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą 

Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo 

pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja 

ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat 

keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo 

grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir 

vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas 

- ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. Papildomai kartu su paraiška 

visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).  

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.  

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą. 

8.2.2. Priedas Nr. 2 - Darbų kainų žiniaraštis. 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija. 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Ūkio subjektų, specialistų, subrangovų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų 

dalis. 

8.2.5. Priedas Nr. 5 - Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas. 

8.2.6. Priedas Nr. 6 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas.  

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Techninių atitikimų lentelės. 

8.2.8. Priedas Nr. 8 - Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai. 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai. 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas. 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

Uždaroji akcinė bendrovė "Elektromontuotojas" 
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, 
Pavardė 

Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
 

2. Rangovo kontaktai: 
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

    

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 
naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, Pavardė 
 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/
Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. 
paštas 

 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas už 
sutarties 

vykdymą“** 
ir/arba 

„Atsakingas už 
medžiagų 
tiekimą“*** 

       

       

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 
**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 
***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu. 
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Sutarties SD priedas Nr. 4 
 

ŪKIO SUBJEKTŲ, SPECIALISTŲ, SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS BEI PERDUODAMŲ SUTARTINIŲ 

ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIS  

 

Atkreipiame dėmesį, kad visi subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje, po 
Sutarties sudarymo galės būti pasitelkti Sutarčiai vykdyti, neatliekant atskiro Sutarties keitimo, apie tai iš 
anksto ir tinkamai informavus užsakovą. 

Nauji subrangovai, kurie nėra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateiktame sąraše, galės 
būti pasitelkiami Sutartyje numatyta tvarka, atliekant Sutarties keitimą. 

Jūsų kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai: 
Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Aedilis“ 4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų 
kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų 
kodo reikalavimus) 
 
4.3 
 
1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą 
teleinformacijos surinkimo – perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti 
siūlomą/esamą RAA įrangą. 

UAB „Relinės apsaugos ekspertai“ 4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų 
kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų 
kodo reikalavimus) 
 
4.3 
 
1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą 
teleinformacijos surinkimo – perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti 
siūlomą/esamą RAA įrangą. 

UAB „Eltronika“ 4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų 
kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 (iki 10 kV) darbų 
kodo reikalavimus) 
 
4.3 
 
1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą 
teleinformacijos surinkimo – perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti 
siūlomą/esamą RAA įrangą. 

UAB „Kauno tiltai“ 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio statybos 
darbų vadovu ir vykdyti bendruosius statybos darbus statinių 
grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai. 
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UAB „Holo projects“ 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio 
projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės 
paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos 
perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo 
komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo 
sutvarkymas (sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 

UAB „Elinijos“  
 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo 
komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo 
sutvarkymas (sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
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pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 

UAB „Elmova“ 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti 
šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir 
tikrinimo darbus. 

UAB „Ryšių statyba“ 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti 
šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir 
tikrinimo darbus. 

Uždaroji akcinė bendrovė "Žalvaris" 1 Tiekėjo specialistas turi teisę vadovauti pavojingų atliekų 
tvarkymo darbams pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį 
– pavojingų atliekų surinkimas. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi teisę vykdyti darbus (rinkti pavojingas 
atliekas) pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – 
pavojingų atliekų surinkimas. 

 
 
 

Subtiekėjas Perduodami darbai 

  

UAB "EnergoLT" Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu darbai. Uždaro perėjimo 
įrengimas prakalimo būdu darbai 

Akcinė bendrovė "Kauno tiltai"  Dangų ardymas, atstatymas, gerbūvio sutvarkymo darbai 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Šiaulių tauro ryšiai"  Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas. 

UAB "Trendas"  

Tranšėjos kasimo. Užkasimo gerbūvio sutvarkymo, griovimo darbai. 
 
Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu 
jis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs ar vykdo bent vieną ar daugiau 
sutartį (-is), kurioje tiekėjas pats atliko visus pažymėtus darbus: 

☒ 1. žemės kasimo; 

☒ 2. statybinių konstrukcijų: 

    ☒2.1. gelžbetonio 

    ☒2.2. betono 

    ☐2.3. metalo 

    ☐2.4. mūro 

    ☐2.5. medžio ir kitų 

statyba; 

☐ 3. hidroizoliacija;  

☐ 4. stogų įrengimas; 

☐ 5. apdailos darbai; 

 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą (statinio statybos darbų vadovą), 

kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti 

nesudėtingo statinio statybos darbų vadovu ir vykdyti bendruosius statybos 

darbus. 

 

UAB "Požeminės linijos"  Uždaro praėjimo įrengimas kryptinio gręžimo bei prakalimo budu 

UAB "Refakta"  Dangų atstatymas 

UAB "Statina"  Uždaro praėjimo įrengimas kryptinio gręžimo bei prakalimo budu 

UAB "GEOGRID" Geodeziniai ir topografiniai darbai  

UAB "Inžinerijos centras"  Geodeziniai ir topografiniai darbai 

Uždaroji akcinė bendrovė 
"ARTVA"  Tiekėjas turi teisę atlikti mechaninį inžinerinių techninių gręžinių gręžimą. 

UAB "TETAS"  

 
Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV, arba aukštesnės įtampos 
bandymo darbus. 
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Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 35 kV, arba aukštesnės įtampos 
bandymo darbus. 
 
Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV arba aukštesnės įtampos relinės 
apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus. 
 
Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 35 kV arba aukštesnės įtampos relinės 
apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus. 
 
Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV, arba aukštesnės įtampos 
bandymo darbus.; Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 35 kV, arba 
aukštesnės įtampos  bandymo darbus. 
 

MB „GMT step“  Geodeziniai ir topografiniai darbai  

IĮ „Nekta“  10-35 kV OL montavimo, demontavimo darbai  

UAB „Litrafa“  10-35 kV galios transformatorių montavimo, demontavimo darbai  

UAB „Energostatyba“  

Statybos darbai.  
 
Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu 
jis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs ar vykdo bent vieną ar daugiau 
sutartį (-is), kurioje tiekėjas pats atliko visus pažymėtus darbus: 

☒ 1. žemės kasimo; 

☒ 2. statybinių konstrukcijų: 

    ☒2.1. gelžbetonio 

    ☒2.2. betono 

    ☐2.3. metalo 

    ☐2.4. mūro 

    ☐2.5. medžio ir kitų 

statyba; 

☐ 3. hidroizoliacija;  

☐ 4. stogų įrengimas; 

☐ 5. apdailos darbai; 

 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą (statinio statybos darbų vadovą), 

kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti 

nesudėtingo statinio statybos darbų vadovu ir vykdyti bendruosius statybos 

darbus. 

 

UAB „Eltirema“  10-35 kV OL montavimo, demontavimo darbai  

UAB „Laurika“  Tranšėjos kasimo. Užkasimo gerbūvio sutvarkymo, griovimo ir statybos darbai.  

UAB „Partneris statybose“  Tranšėjos kasimo. Užkasimo gerbūvio sutvarkymo, griovimo ir statybos darbai.  

UAB „Sakura“  Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai  

UAB „Baltijos plienas“ Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu 
jis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs ar vykdo bent vieną ar daugiau 
sutartį (-is), kurioje tiekėjas pats atliko visus pažymėtus darbus: 

☒ 1. žemės kasimo; 

☒ 2. statybinių konstrukcijų: 

    ☒2.1. gelžbetonio 

    ☒2.2. betono 

    ☐2.3. metalo 

    ☐2.4. mūro 

    ☐2.5. medžio ir kitų 

statyba; 

☐ 3. hidroizoliacija;  

☐ 4. stogų įrengimas; 

☐ 5. apdailos darbai; 
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Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą (statinio statybos darbų vadovą), 

kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti 

nesudėtingo statinio statybos darbų vadovu ir vykdyti bendruosius statybos 

darbus. 

 
Statybos darbai; Vandens nuotekų sistemos įrengimas 

UAB „Ryšių statyba“ Uždaro praėjimo įrengimas kryptinio gręžimo bei prakalimo budu; Tranšėjos 
kasimo, užkasimo, vamzdžio paklojimo, gerbūvio sutvarkymo, darbai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


