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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/550073 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.1. Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 133858826, PVM mokėtojo kodas 

LT338588219, registruotos buveinės adresas Atramos g. 2, LT-47174 Kaunas, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-10-02. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1N52C0883. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma. 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede 

Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos 

darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui 

parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės: 

 (2024-ESO-918) NK VŠĮ "Respublikinė Panevėžio ligoninė" galios didinimas, 10 kV KL ir galios 

transformatorių montavimo darbai, Smėlynės g.25, Panevėžys 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 

(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

 Pateiks. Nurodoma Techninės 

specifikacijos arba SD priede  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:  Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 
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3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.  

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Vienas aktavimas  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 

„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 

aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Vienas etapas  

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per (k. d.) 160 

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras kartų skaičius.). 

Nenurodoma  

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras laikas, valandomis). 

Nenurodoma  

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir 

trukmės tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 800 877,22 EUR (aštuoni šimtai tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt septyni  

eurai 22 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 661 882,00 EUR (šeši šimtai šešiasdešimt vienas 

tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 00 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 138 995,22 EUR (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai 

devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 22 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  
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5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.   

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami  Smėlynės g.25, Panevėžys. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir 

detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, 

nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio 

planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), 

atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų 

užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais 

Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų 

prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 

(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, 

išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. 

Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, 

jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą 

patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo 

Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja 

ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat 

keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo 

grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir 

vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. 

Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – Techninių atitikimų lentelės; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;  

8.2.8. Priedas Nr. 8 - Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 - Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 - Įkainių perskaičiavimo sąlygos; 

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

8.2.13. Priedas Nr. 13 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas. 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“ 
______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, 

Pavardė 

Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
 

2. Rangovo kontaktai: 
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 
naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. 
paštas 

 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas 
už sutarties 
vykdymą“** 

ir/arba 
„Atsakingas 
už medžiagų 
tiekimą“*** 

       

  

    

 

      

 

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu 
info@eso.lt.   
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Holo projects“ 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo 
komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo 
sutvarkymas (sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 

UAB „Elinijos“ 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo 
komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo 
sutvarkymas (sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
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pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas 
Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo statinio projekto 
dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji 
pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 

UAB „Žalvaris“ 1 Tiekėjo specialistas turi teisę vadovauti pavojingų atliekų 
tvarkymo darbams pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį 
– pavojingų atliekų surinkimas. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi teisę vykdyti darbus (rinkti pavojingas 
atliekas) pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – 
pavojingų atliekų surinkimas. 

UAB „Telekomservisas“ 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti 
šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir 
tikrinimo darbus. 

 

Subtiekėjo 
pavadinimas1 

Subtiekėjui perduodama vykdyti  sutartinių įsipareigojimų dalis, kuriai nekeliami 
kvalifikacijos reikalavimai 

UAB „Geogrid“ 
Atlikti žemės sklypų ir nekilnojamo turto objektų kadastrinius matavimus, geodezinius ir 

topografinius darbus. 

Uždaroji akcinė bendrovė 
„Artva“ 

Mechanini inžinerinių techninių gręžinių gręžimas 

UAB „Aedilis“ 

4.2 (iki 10 kV) 
 
4.3 
 
1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – 
perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 

UAB „Elektros inžinerija“ 4.2 (iki 10 kV) 
 
4.3 
 
1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – 
perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti Automatizuotos elektros energijos 
apskaitos sistemos (AEEAS) montavimo ir derinimo darbus. 

UAB "Relinės apsaugos 
ekspertai" 

4.2 (iki 10 kV) 
 
4.3 
 
1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – 
perdavimo įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 
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Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 

Eil.  Nr. Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 24 kV viengysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (1x240) m 7404 

2 24 kV trigysliai kabeliai su plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje (3x120) m 115 

3 Trifaziai alyviniai galios transformatoriai 1600 kVA 10/04kV vnt. 2 

4 Trifaziai alyviniai galios transformatoriai 630 kVA 10/04kV vnt. 2 

 
Pastabos: 

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 

medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams 

-> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 

pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių 

valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centrinių sandėlių kontaktai. 

 

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir 

Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS 

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju. 
 

Bendrinė ESO tiekiamų medžiagų informacija: 

Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.  

Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo 

medžiagų atsiėmimo punkto.  

Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO 

tinklalapyje: 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-

ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html  

Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos 

sutarties pasirašymo.  

Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas 

numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų 

medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais. 

Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m. 

Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo 

pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju. 

Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai 

atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę. 

 

 

  

http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 

  



 

 

 

 

                                                                                                                                    Sutarties SD priedas Nr.9 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 
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Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 

 
 
 

Pirkimo 

dokumento, 

kuriam 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas, rūšis 

(įrašyti iš 

pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti 

punktą ar 

eilės numerį 

dėl kurio 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

  Prašome patikslinti ar tikrai reikia 

pateikti TS atitikimų lenteles ESO 

teikiamoms medžiagoms? Taip pat, 

prašome pateikti privalomų pagrįsti 

techninių specifikacijų bylas. 

Privalomų pagrįsti reikalavimų sąraše, 

nurodomi specifikacijų skyriai, tačiau 

jų įkelta nėra. 

Taip, TS atitikimų lenteles reikia pildyti 
visoms medžiagoms, kurioms nurodyta 
pagrįsti reikalavimus TS 1-ame priede 
“Privalomų pagrįsti reikalavimų sąrašas”. 
 

Paaiškiname, kad EL byloje yra pateiktos 
specifikacijos. Kitose bylose sąnaudų 
žiniaraščiuose nurodyti medžiagų 
techninių specifikacijų numeriai. Šias 
specifikacijas, pagal reikalavimo numerį 
rasite viešai prieinamoje informacijoje ESO 
tinklalapyje https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-
partneriams/sutarciu-
valdymas_1954/techniniai-
reikalavimai/projektu-techniniai-
reikalavimai.html#!cat10. 

Kita Kita Prašome patikslinti SDKŽ žiniaraštį. 

Pagal Sutarties projekto (Specialioji 

dalis) priedą Nr.4 yra nurodyta, kad 

kabelius tiekia užsakovas, todėl 

medžiagų kiekiai (punktuose 9.2.2.1, 

9.2.2.2) turėtų būti nurodyti Eil. Nr. 

9.2.3.  

Taip pat maksimalus kiekis 

(punktuose 9.2.2.1, 9.2.2.2) yra 

nurodytas neteisingas. Kadangi 

maksimaliam darbų kiekiui nesitaiko 

0,1 koeficientas. Kaip paaiškina 

Pavyzdys III. 

Pagal pateiktas pastabas pridedame 
patikslintą SDKŽ. 

Kita Kita Parašome pateikti techninio projekto 

elektrotechnikos dalies technines 

specifikacijas. 

Žiniaraščiuose yra nurodyti medžiagų 
techninių specifikacijų numeriai. Šias 
specifikacijas, pagal reikalavimo numerį 
rasite viešai prieinamoje informacijoje ESO 
tinklalapyje https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-
partneriams/sutarciu-
valdymas_1954/techniniai-
reikalavimai/projektu-techniniai-
reikalavimai.html#!cat10.. 
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Kita Kita Ar galima vietoje narvelio Nr.105 

remonto darbų atlikti narvelio keitimo 

darbus. 

SP-289 narveliai yra su seno tipo KSO-272 
kameromis. 15 narvelis yra vidinis, todėl 
įterpti naują narvelį tarp KSO kamerų būtų 
sudėtinga. Reikalinga atlikti esamo 
narvelio remontą, kaip numatyta projekte. 

 

Kita Kita Prašome patikslinti 1x240 mm2 
jungiamųjų movų kiekį, darbų 
žiniaraštyje 9 kompl., medžiagų – 
6vnt, trasų brėžinyje 4 kompl. 

Darbų žiniaraštis pakoreguotas. 
Reikalingas jungiamųjų movų kiekis 6 
kompl. Pridedame atnaujintą EL dalies 
žiniaraštį. 

Kita Kita Prašome patikslinti vamzdžio 
paklojimo uždaru būdų kiekį, trasų 
brėžinyje 3x1058m, žiniaraštyje 
3x1078m. Atitinkamai patikslinkite 
teikiamo 1x240mm kabelio kiekį.  

Reikalingas kiekis 3x1078 m. 
Pridedame patikslintą trąsų brėžiny. 

Kita Kita  Atsižvelgiant į gautus galios 
transformatorių tiekėjų atsakymus dėl 
tiekimo terminų. Prašome prailginti 
darbų atlikimo terminą, jog būtų 
galima atlikti darbus tinkamai ir laiku. 

Užsakovas pateiks galios 
transformatorius. Darbų terminas 
keičiamas nebus. 

 


