TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/552320

1. SALYS

1.1. Uzsakovas: AB ,,Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas
LT100009860612, registruotos buveinés adresas Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centro Vilniaus filiale,

1.2. Rangovas: Uzdaroji akciné bendrové ,Vytrita“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai
jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné bendrové, jmonés kodas 133858826, PVM mokétojo kodas
LT338588219, registruotos buveinés adresas Atramos g. 2, LT-47174 Kaunas, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties SD vartojamos sgvokos apibréztos Sutarties BD.

2.2. Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi biti aiskinama bei taikoma kartu su Sutarties BD.
Jeigu Sios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos
Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra
taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.3.1. Pirkimo sglygomis 2025-09-04.

24. Investicinio projekto numeris: E1E2500052.

2.5. Sutartis pasirasoma kvalifikuotais elektroniniais Saliy parasais.

2.6. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

2.7. Sutartis galioja iki visiS8ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.8. Nuostatos dél Garanto pateikimo Uzsakovui:

2.8.1. Garanto dydis: Netaikoma
2.8.2. | Garanto galiojimo terminas: Netaikoma.

2.9. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomiskai naudingiausias pasidlymas
iSrinktas pagal kaina.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus medziagas, nurodytas Sutarties SD priede
Nr. 4) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos
darbus ir perduoti Siy Darby rezultatg, nejskaitiuojant Teikiamy medziagy vertés ir nevertinant Rangovui
parduodamy grjZtamyjy medZziagy vertés:

(2025-ESO-1100) 10 kV fyderio L-KT104 iS Eiguliai TP automatizavimo (Kauno reg., Kauno raj.),
darbai
39 UZsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medziagas (pateikimo | Pateiks. Nurodoma Techninés
o tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): specifikacijos arba SD priede
3.3. UZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks.
3.4. Rangovas pateiks Uzsakovui Darbo projekta: Pateiks.
3.5. Darbai atliekami pagal Grafika: TAIP
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3.6.

Rangovas pradeda vykdyti Darbus: IS karto po Sutarties jsigaliojimo.

Sutartyje naudojamos Darby aktavimo sglygos (remiantis

37 | sutarties BD 9.10 punktu): Aktavimas etapais
Aktavimo atidéjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte
3.8. pasirinkus ,Vienas aktavimas su atidéjimu® arba ,Aktavimas | Netaikoma
etapais su aktavimo atidéjimu®):
Aktavimy salyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus
3.9. ~Aktavimas etapais® arba ,Aktavimas etapais su aktavimo | Taikoma pagal SD 3.9.1. punkta
atidéjimu®):
391, Aktaw.m.q skaiCius, kai Pasillyme numatytas termino Vienas etapas
trumpinimas:
3.9.2. | IS anksto numatytas aktavimy skaicius: Netaikoma
Per 260 k. d.
3.10. | Darbai privalo bati pabaigti: er260k.d
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas
3.11. remiantis projektavimo-montavimo darby uzduotimi (bendras | Nurodoma 3
karty skaicius.).
* Jtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas
3.12. remiantis projektavimo-montavimo darby uzduotimi (bendras | Nurodoma 45
laikas, valandomis).
3.13. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punkta Taikoma

*Taikoma 10 KV jrenginiy jrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimy kiekiai ir trukmés. Galutiniai kiekiai ir trukmés
tvirtinami Grafike.

4,
4.1.

4.2.

4.21.

4.2.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.
5.2.

DARBU APIMTIS IR KAINA

Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir
Rangovo Pasillyme.

Bendra Darby kaina — 307 183,91 EUR (trys Simtai septyni tikstanciai vienas Simtas aStuoniasdeSimt trys
eurai 91 euro ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

Darby kaina (Bendra Darby kaina nejskaitant PVM) — 253 871,00 EUR (du Simtai penkiasdeSimt trys
tOkstanciai astuoni Simtai septyniasdeSimt vienas euras 00 euro ct);

Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 53 312,91 EUR (penkiasdeSimt trys tidkstanciai trys Simtai
dvylika eury 91 euro ct).

Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
taikomas kainos apskaiciavimo budas — fiksuotas jkainis.

Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirSijant Sutartyje
nurodytos Bendros Darby kainos nejskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamy Darby kaina apskai€iuojama
pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus jkainius, o jei neatliekamy Darby jkainiai Sutarties SD priede Nr.
2 néra iSskiriami — pagal Darby ir medziagy kiekiy ziniaraS€iuose nurodytus jkainius.

UZsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darby
kainos nejskaitant PVM, t. y. galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati mazesné
negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés,
galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai ir kokybisSkai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali bati
didesné, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti uz demontuotas ir
Rangovui parduodamas grjiztamgsias medziagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise
koreguoti perkamy Darby apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.

UZsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasiradytus Aktus) apmokés
per Atsiskaitymo laikotarpj — 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po Saskaitos gavimo dienos.

RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.
Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostaty,
negali daryti jtakos Uzsakymo ir / ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz Uzsakymo ir / ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutartis i§ Rangovo pusés nevykdoma jungtinés veiklos sutarties pagrindu.

Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo tiesiogiai atsiskaityti su
jais.

Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, rastu pateikia praSyma
UZsakovui. Pra8yme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui
mokeétina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos suderinimo.
UzZsakovas, iSnagringjes Subrangovo prasymg, priima sprendimg dél tokio atsiskaitymo taikymo bei
praneSa Rangovui ir Subrangovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo praSymo gavimo dienos.

Jei Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Subrangovo prasyma, pasiraSoma triSalé sutartis tarp Uzsakovo,
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal projekta, kuris pateikiamas
Sutarties SD priede Nr. 8.

Rangovas jsipareigoja apie Sutarties SD 5.5. punkte nurodytg tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei Sioje
Sutartyje nustatytg tokio atsiskaitymo tvarkg informuoti pasitelktus Subrangovus.

DARBU ATLIKIMO VIETA, PRIEMIMO TVARKA, KOKYBE

Darbai atliekami: Kauno reg., Kauno raj.

Rangovas elektroniniu parasu pasirasSytg Aktg (-us) Adoc formatu Uzsakovui pateikia per TIVIS.

Darby atlikimo ir priémimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisés
aktuose, reglamentuojanciuose Darby atlikimg, nustatyty kokybés reikalavimy.

Rangovas per informacine sistema TIVIS visais atvejais turi pateikti Uzsakovui patvirtinimui Sutarties SD
reikalavimus atitinkantj tiksly Darby vykdymo grafikg, kuriame Darby pradzia ir pabaiga nurodoma
konkre€iomis kalendorinémis dienomis (Darby pabaigos terminas negali bdti vélesnis, nei nurodyta Pirkimo
dokumentuose), nurodomos su Uzsakovu i§ anksto suderintos Vartotojy atjungimo datos, bei jsipareigoja
grieztai laikytis Grafike nurodyty Darby vykdymo terminy. Darby vykdymo grafike privalo bati iSskirti ir
detalizuoti Darbai, kurie konkreliai bus susije su elektros energijos jtampos atjungimu vartotojams,
nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradzia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio
planuojamo atjungimo), atjungimy skaicius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui),
atjungiamas tinklo ruozas. Jtampos atjungimai turi bati planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darby
uzduotyje nurodytu atjungimy skaiciumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Uzsakovo nustatytais
Maksimaliy atjungimo laiky, vykdant planiniy ir gedimy Salinimo, rekonstrukcijos ir naujy vartotojy
prijungimo darbus, sgraSu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutaréiy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi
(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodyty terminy,
iSskyrus Sutartyje aiSkiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminiy sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu.
Grafikas turi bati pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytg terming nuo Sutarties pasiraSymo dienos,
jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda i$ karto po Sutarties jsigaliojimo arba per tg
patj terming nuo UZsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktg Rangovas Darbus pradeda nuo
UzZsakymo pateikimo.

Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasiraSyti tarpusavio saugaus darbo
atsakomybés riby akta, taciau tik tuomet, kai bus gautas Uzsakovo patvirtintas Darby vykdymo grafikas.
Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytg terming nepateikus Grafiko Uzsakovui, laikoma, kad
Rangovas atsisaké vykdyti uzduotj Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka
3.000,00 Eur (trijy tokstanciy eury) baudg. Baudos sumokéjimas neatleidZzia Rangova nuo pareigos pateikti
UZsakovui Grafikg ir atlikti uzsakytus Darbus.

Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darby atlikimo
termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darby sekg arba keisti Grafike numatyty Etapy
eiliSkumag, jeigu Rangovas, ne véliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo
termino pabaigos pateikia Uzsakovui argumentuotg prasymg keisti Grafikg ir kartu su praSymu pateikia
atnaujintg Grafikg per informacine sistemag TIVIS.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.12.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.
8.2.8.
8.2.9.
8.2.10.
8.2.11.
8.2.12.
8.2.13.

Rangovui pateikus praSymg dél Grafiko keitimo véliau nei prie§ 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike
numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimg dél leidimo keisti Grafikg priima UzZsakovas.
Rangovui visais atvejais koreguojant Darby vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros
energijos jtampos atjungimu vartotojams, kuomet kei€iasi bendras visy atjungimy dieny skaicius t. y. iSilgéja
ir nusikelia j tolimesnj terming arba padaugéja bendras atjungimy skaicius nuo pradinio Grafiko, taip pat
keiciantis bendry atjungimo valandy skaiciui - Rangovas turi i$ naujo suderinti su UZsakovu Darby vykdymo
grafika.

Rangovas vadovaudamasis Elektros jrenginiy atjungimo/jjungimo paraiSky registravimo, derinimo ir
vykdymo proceso apraSu www.eso.lt skiltyje ,Partneriams® (Techniniai dokumentai ir formos - Sutar€iy
valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiSkas planiniams atjungimams.
Papildomai kartu su paraidka visada turi bati pridétas suderintas aktualus Darby vykdymo grafikas.
Rangovui vykdant Darbus netaikoma Zemiau nurodyta Darby vykdymo salyga:

UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis atlikti visus reikalingus
prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (jskaitant darbo vietos paruo$img ir sutvarkymg) nakties metu,
t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovés klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujy
tiekimas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitikCiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams jrodyti
rémési kity dkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai, kuriy
pajégumais Rangovas rémési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas* (aktualig redakcijg)) projektavimg ir/ar
statybg Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultdiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir Lietuvos
banko valdybos nutarimy nustatytg tvarkg (statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto asmens, Uzsakovui turi
bati pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo jmonés vadovo arba jo jgalioto
asmens, Uzsakovui turi bati pateikta prie$ pradedant statybos darbus).

Rangovas privalo i§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie bet kokius draudimo sutarties saglygy
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

UZsakovui nustacdius, kad Rangovas paZeidé Sutarties SD 7.2., 7.3. punkty reikalavimus, Rangovas privalo
sumokéti Uzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tukstan&io penkiy Simty eury 00 ct) dydZio baudg uZ kiekvieng
atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo UZsakovo patirtus nuostolius.

PRIEDAI

Kiekvienas $ios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.

Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma;
Priedas Nr. 2 — Sustambinty darby kiekiy Ziniarastis;

Priedas Nr. 3 — Subrangovy sgrasas bei jiems perduodami darbai;

Priedas Nr. 4 — Rangovui teikiamy MedZiagy sgrasas ir iSdavimo adresai;

Priedas Nr. 5 — ESO techninius reikalavimus atitinkan¢iy gaminiy sgrasas;

Priedas Nr. 6 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy Perkamy medziagy ir jrenginiy sgrasas;
Priedas Nr. 7 — Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas;

Priedas Nr. 8 — TriSalé sutartis dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu;

Priedas Nr. 9 — Grafiko pateikimo terminai;

Priedas Nr. 10 — Techniné specifikacija;

Priedas Nr. 11 — |kainiy perskai€iavimo salygos;

Priedas Nr. 12 — Pirkimo procedury metu atlikti paaiSkinimai, patikslinimai;

Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darby vykdymo grafikas.
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9. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas

Uzdaroiji akciné bendrové ,Vytrita® AB ,,Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavarde, parasas) (pareigos, vardas, pavardé, parasas)
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Sutarties SD priedas Nr.1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
SUTARTIES VYKDYMA

1. UZzsakovo kontaktai:

1.1. Elektroniniu parasSu pasiradyti Atlikty darby aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacine
sistema. Informacinés sistemos sutrikimo atveju Atlikty darby aktai gali bati teikiami kitomis elektroninémis
priemonémis.

1.2. Apie Medziagy negavimg ar netinkamg jy kokybe Uzsakovas informuojamas per Informacine sistema.

1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grizZtamasias medziagas pristatyti j sandélj www.eso.lt tinklapyje

nurodytais adresais (pagal Sutarties regiong).

1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais:

Darby tipas Vardas, Padalinys | Pareigos Tel. numeris El. pastas
Pavardé

2. Uz Sutarties vykdyma ir visais techniniais klausimais atsakingi Rangovo asmenys
Vardas, Pavardé Pareigos Tel. numeris El. pastas

Atsakingi asmenys, kuriems bus reikalingos prieigos* teisés prie informacinés sistemos TIVIS (gali bati
naudojama ir alternatyvi informaciné sistema):

Vardas, | Pareigos Rolé Jmonés El. pastas Tel. »Atsakingas
Pavardeé (Rangovas/Tiekéjas) | darbuotojas/ numeris | uz sutarties
Subrangovas vykdymag“**

ir/ arba

»Atsakingas

uz
medziagy
tiekimg“***
6
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*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigg vienai rolei, ir tik prie vienos konkre€ios jmonés;
**gauna praneSimus apie naujus uzsakymus;
***kontaktai matomi tiekéjams vykdant medziagy uzsakymus, privalomai turi bati bent vienas prie sutarties

3. Apie kontaktiniy adresy bei asmenuy, atsakingy uz sutarties vykdyma, pasikeitimus Salys informuoja viena kitg
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis | Uzsakovo Partneriy koordinatoriy el. pastu.
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Sutarties SD priedas Nr. 3

Subrangovy sarasas bei jiems perduodami darbai

Subrangovo pavadinimas

Subrangovui perduodami darbai

UAB ,Bijamita“ 171117423;

melioracija

UAB ,Egmus® 300654387;

geodezija
kadastras

UAB ,Statyby archeologija“ 302612383;

archeologija

UAB ,Telekomservisas“ 110438350;

Sviesolaidzio klojimo ir $viesolaidZio movy
montavimo ir tikrinimo darbai.

UAB ,Bebrusai“ 167535580; melioracija
geodezija

UAB "Geovizija" 300810466 kadastras
melioracija

Betran&éjinis inZineriniy tinkly tiesimas

MB "Arksaika" 304928316;

archeologija

UAB ,Artva“ 120404147,

Giluminio jZeminimo jrengimas

UAB ,Energika“ 303917434;

Darby kodai:
0.3,1.1,1.2,3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 (ki 10 kV), 4.2
(iki10kV),7.1,7.2,7.3,8.1

UAB ,Vadema“ 249894650;

Darby kodai:
0.3,1.1,1.2,3.1,3.2,3.3,34, 4.1 (ki 10 kV), 4.2
(iki10kV), 7.1,7.2,7.3

Uzdaroji akciné bendrové "HOLO PROJECTS"
302522427,

- Tiekéjas turi ne maziau kaip 1 specialista, turintj
ne zemesnj nei aukstgjj neuniversitetinj inZinerinj
iSsilavinimg ir per paskutinius 3 metus parengusj
ne maziau nei 3 ne Zzemesnés nei 10 kV elektros
tinkly techninio ar darbo projektus.

- Tiekéjas turi ne maziau kaip 1 specialista (statinio
projekto dalies vadovag), turintj teise bati neypatingo
statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektg
statiniy  grupése: negyvenamieji  pastatai,
pogrupyje: gamybos, pramonés paskirties pastatai
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar
skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai:
elektrotechnikos.

- Tiekéjas turi ne maziau kaip 1 specialistg (statinio
projekto dalies vadovg), turintj teise bati neypatingo
statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektg
statiniy  grupéje: negyvenamieji pastatai,
pogrupyje: gamybos, pramonés paskirties pastatai
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar
skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai:
procesy valdymas ir automatizacija.

UAB "AEDILIS" 300056767,

4.1 (iki 10 KV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3

UAB ,Apsvietimas” 132343314;

Darby kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.1., 3.2, 3.3, 3.4, 71,
7.2,81,82,5.2
10, 11,12

UAB "Smélena" 300015247,

Melioracija

UAB "Drilingas" 304726909;

Betran$éjinis inzineriniy tinkly tiesimas

UAB "Dividus" 304762702;

Betran$éjinis inzineriniy tinkly tiesimas

MB "Digvyta" 304506642;

Betran$éjinis inzineriniy tinkly tiesimas

UAB "Elektros inZinerija" 302717181;

4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3

UZdaroji akciné bendroveé "ELEKTRIFIKACIJOS
DARBAI" 151241673;

Geodezija

kadastras

0.3;1.1;1.2; 3.1; 3.2;3.3;3.4;7.1; 7.2; 8.1; 8.2; 5.2
Betran$éjinis inzineriniy tinkly tiesimas,

- Tiekéjas turi ne maziau kaip 1 specialista, turintj
ne Zemesnj nei aukstajj neuniversitetinj inZinerinj
iSsilavinimg ir per paskutinius 3 metus parengusj
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ne maziau nei 3 ne Zemesnés nei 10 kV elektros
tinkly techninio ar darbo projektus.

- Tiekéjas turi ne maziau kaip 1 specialistg (statinio
projekto dalies vadovag), turintj teise bati neypatingo
statinio projekto dalies vadovu ir rengti projekta
statiniy  grupése:  negyvenamieji  pastatai,
pogrupyje: gamybos, pramonés paskirties pastatai
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar
skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai;
elektrotechnikos.

,Rokas Kraniauskas/g“ 19760901; archeologija
,Darius Balsas/g“ 19851017, archeologija
Nezinomas Gerbiivio atstatymas, Dangy atstatymas
UAB "GEOGRID" 304449376; geodezija
kadastras
MB “Normetra* 304427522; geodezija
kadastras
UAB ,Mindeta“ 300566407; Melioracijos projektavimas
9
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Sutarties SD priedas Nr. 4

RANGOVUI TEIKIAMY MEDZIAGY SARASAS IR JY ATSIEMIMO ADRESAI

Eil -
. Medziagos pavadinimas ir techninés charakteristikos l\‘lll.:::o K':k'
Nr. )
1 | 24 kv viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti Zeméje 1x240 m 675
2 Micro TSP] jranga su montavimo ir paleidimo derinimo darbais kompl >
Darby susijusiy su Micro TSP| Rangovui vertinti nereikia — juos atliks AB "ESO" metinis rangovas.
Pastabos:

Rangovui teikiamos medziagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktg tvarkg ,,Uzsakovo teikiamy
medziagy perdavimo salygos“. Sig tvarkg rasite skiltyje:

Elektros darbai - ,Partneriams® ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutaréiy valdymas -> MedZiagy
tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

Dujy darbai - ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZiagy tiekimas
pagqgal ilgalaikes tiekimo sutartis.

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandélio ir lauko aiksteliy kontaktai bei darbo laikas yra
pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje

Elektros darbai - ,Partneriams® ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutaréiy valdymas -> MedZiagy
tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

Dujy darbai - ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZiagy tiekimas
pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

Tiekéjy kontaktai nurodyti www.eso.lIt tinklapyje skiltyje.

Elektros darbai - ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZiaqy
tiekimas pagqal ilgalaikes tiekimo sutartis.

Dujy darbai - ,Partneriams” ->Elektros darby tiekéjams ir Rangovams -> Sutarciy valdymas -> MedZiagy tiekimas
pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.

MODULINIYJ TRANSFORMATORINIY PRISTATYMAS

Modulines transformatorines jy gamintojai pristato j statybos darby vietg i§ anksto tai suderines su tiekéju.

Bendriné ESO tiekiamy medziagy informacija:
MedZziagy uzsakymas Tiekéjui yra jprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasiraSymo su Rangovu.
Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, praSome |sivertinti tolimiausig atstumg iki galimo
medZiagy atsiémimo punkto.
Visy ESO teikiamy medZiagy tiekimo terminai ir medZiagy atsi€mimo punkty adresai yra vieSai prieinami ESO
tinklalapyje:
https://www.eso.It/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas 1954/medziagu-tiekimas-pagal-
ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
Konkrety medziagy Tiekéjg ir atsiémimo punkto adresg nurodo priskirtas ESO projekty vadovas po rangos
sutarties pasiraSymo.
Jprastai po rangos sutarties pasiraSymo per 5 d. d. priskirtas Projekty vadovas informuoja Rangovg ar visas
numatytas medziagas pateiks Uzsakovo Tiekéjai. Uzsakovas taip pat gali kreiptis ] Rangovg dél numatyty
medziagy pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais.
Standartinis tiekiamo kabelio metrazas ant btagno yra po 500 m.
Tiekéjas paruoS$ia visg uzsakyme numatytg kabelio kiekj, taiau metrazas gali bati parinktas pagal Rangovo
pageidavima, i§ anksto suderinus kiekius su Tiekéju.
Micro TSP] montuojama tik j jau pastatytg ir prie elektros tinkly prijungtg transformatoring. Darbai jprastai
atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranesSimo apie sumontuotg transformatorine.
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https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html

Sutarties SD priedas Nr. 7

Projekto ir Grafiko priémimo — perdavimo aktas

AB ,Energijos skirstymo operatorius”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné
bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas
Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry
centras Vilniaus filiale (toliau — UzZsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardeé),

ir

/ /, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti /uzdaroji/
akciné bendrové, jmonés kodas / /, PVM mokétojo kodas
/ /, registruotos buveinés adresas |/ /, Lietuvos
Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi / /| (toliau — Rangovas),

atstovaujama (Sutartj i bendrovés pusés pasirasysiancio asmens pareigos, vardas, pavarde), veikiancio pagal
(atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis 202_ m. ___d. Uzsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. (toliau — Sutartis)
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudaré §j projekto ir grafiko priemimo — perdavimo aktg (toliau — Aktas), kuriuo susitaria:

1. Uzsakovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Rangovui, o Rangovas priémeé i§ Uzsakovo Sutartyje
numatyty darby techninj projekta (toliau — Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutart;.

2. Rangovas Sio Akto pasiraSymo dieng perdavé Uzsakovui, o Uzsakovas priémé Sutarties ir pirkimo
dokumenty reikalavimus atitinkantj tiksly darby vykdymo grafikg, kuriame darby pradzia ir pabaiga
nurodoma konkre€iomis kalendorinémis dienomis (toliau — Grafikas).

3. Salys patvirtina, kad $io Akto pasiraSymo dieng perduodamas Projektas ir Grafikas i esmés atitinka
Sutarties reikalavimus.

4. Sis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Sis Aktas jsigalioja nuo jo
pasiraSymo dienos.

Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavardé)
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Sutarties SD priedas Nr. 9

Grafiko pateikimo terminai

Grafikas pateikiamas per (k.d.):

Kai bendras Darby atlikimo terminas (k.d.):

10 iki 120
20 nuo 121 iki 200
30 nuo 201




Sutarties SD priedas Nr. 12

Pirkimo procediry metu atlikti projekto paaiskinimai, patikslinimai, pakeitimai

Eil.N Pirkimo e
r.** dokumento,
, punkta ar
kuriam s
teikiamas eiles
, numerj dél Klausimas / teikiamo sidlymo .
klausimas / . Atsakymai
. kurio tekstas
sidlymas, -
rasis (jrasyti teikiamas
. I. 4 klausimas /
is pateikty -
. e sialymas
trumpiniy)

1. * Kita * Kita PraSsome patikslinti kurio TR | PaaiSkiname, kad rangovas turi
mTSP] jrangg ir visus darbus turi | isivertinti  TR-223  montuojama
jsivertinti rangovas? TSP] jrangg bei visus reikalingus

darbus.

Eil. Pirkimo .

Nr.** | dokumento, BT

, punkta ar
kuriam L
teikiamas eiles
, numerj dél | Klausimas / teikiamo siidlymo .
klausimas / . Atsakymai
.- kurio tekstas
sidlymas, -
rasis (jrasyti e
e , klausimas /
iS pateikty .-
, . .| sidlymas
trumpiniy)

1. *Kita *Kita Pagal pastabas Nr.8, kurios yra | PaaiSkiname, kad reikiamus
paraSyta jrenginiy iSdéstymo | darbus turite jsivertinti pagal
planuose TR-109 ir TR-223, | defektavimo zinialapj (dokumentas
nurodyta kad reikia keisti visas | 5.1).
grotas. ZiniaraStyje tokiy darby
néra nurodyta. Kuriuos darbus
Rangovui  jsivertinti? Pagal
Ziniara8tj ar pagal pridétas
pastabas?

2. *Kita *Kita Jrenginiy iSdéstymo planuose ir | PaaiSkiname, kad ventiliacijos

Ziniara8tyje nurodyta, kad jrengti
iStraukimo ventiliatorius.

Pagal pridétg , AisSkinamojo
rasto priedg“:

Paaiskiname, kad nuo
2026.01.01 vadovaujantis

»EUROPOS PARLAMENTO IR
TARYBOS EGLAMENTU (ES)
2024/573“ turi bati
montuojamos ir jvedamos |
eksploatacijag hermetizuoto oro
izoliacijos skirstyklos, todél

jrengimo vertintis nereikia.




nuo 2026-01-01 negalima
montuoti skirstykly su SF6
dujomis.

Ar Rangovas turi jsivertinti
ventiliacijos jrengimg?

Patiksliname 2.4.1.

Sustambinty darby kiekiy

Ziniarastj (SDKZ2)

Naikiname 4.18 punkta, kadangi ventiliacija reikalinga tik SF6 dujy
skirstyklose, praSome vadovautis defektavimo zinialapiu.

Eil. Pirkimo Nurodvti
Nr.** | dokumento, y
, punkta ar
kuriam L
teikiamas eiles
, numerj dél | Klausimas / teikiamo sialymo ,
klausimas / . Atsakymai
.- kurio tekstas
sidlymas, -
rasis (jrasyti | teikiamas
. l. 4 klausimas /
is pateikty siilvmas
trumpiniy)* y
1. 2.1 technine | 5. Prasome patikslinti ar galima | Atsakome, kad galima sidlyti 10kV
specifikacija | ZiniaraS$tis sialyti  10kV  skirstyklas pagal | skirstyklas pagal 15.5.7 techninj
15.5.7 techninj reikalavima (10 kv | reikalavima (1?(_ kv heffnelt,'zu_?to
hermetizuoto oro arba kietos | °'° arba letos 1zollacljos
zoliacii Lirstvkl skirstyklos transformatorinéms su
Izofiacyos SKirstyklos | gajios transformatoriais iki 630 KVA
transformatorinéms  su  galios | ),
transformatoriais iki 630 kVA ) ?
Eil. Pirkimo ,
Nr.** | dokumento, o
, punkta ar
kuriam -
teikiamas eiles
, numerj dél | Klausimas / teikiamo sidlymo .
klausimas / . Atsakymai
- kurio tekstas
sidlymas, _
rasis (jrasyti teikiamas
. , klausimas /
iS pateikty sidlvmas
trumpiniy)* y
1. 2.4.1 SDKZ | Eil.Nr. 15.1 | Sios eilutés suma neprisideda | Pridedame aktualy SDKZ.
AKTUALUS | Darbai prie bendros sumos.
pagal
defektavimo | PraSome pataisyti.
Zinialapj
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