SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-755
2025-02-25

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Viadukas“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-30 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-755 (toliau – Sutartis), projekte „Kelio Nr. 5223 Buivydžiai I–Kena–Lavoriškės tilto per Vilnią 21,038 km paprastojo remonto papildomi darbai“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu atsirado aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis atlikti darbų keitimą, 2024 m. spalio 1 d.  objekto (vietos) apžiūroje buvo užfiksuota, kad tilto galuose iš karto už deformacinio pjūvio tiltas neturi pereinamųjų plokščių. Krantinių atramų galinė sienutė suformuota iš surenkamų „L“ formos g/b gaminių, kurie yra išsiklaipę, pajudėję iš savo vietų. Užsakovas 2024 m. gruodžio 12 d. raštu Nr.1-23880 pritarė projekto sprendiniams ir papildomiems  darbams, sutiko su Rangovo pasiūlymu už tilto kiekviename gale įrengti 4m ilgio, 7m pločio ir vidutiniškai 0,7m storio pereinamąjį bloką iš smėlio žvyro mišinio 0/5 pridedant 5% cemento, dėl kurių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 12 891,14 Eur; 
D. Sutarties 126 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus tvarka ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 15 598,28 Eur (penkiolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 28 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 12 891,14 Eur (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas euras 14 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 2 707,14 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai septyni eurai 14 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 13 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 15 598,28 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 234,869,59 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas: 5 darbo dienos
4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimas Nr. 1;
9.2. Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų sąmata.
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