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________________________________________________________________________________________ 

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

SPECIALIOJI DALIS 
________________________________________________________________________________________ 

Nr. 40410/552378 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,  

1.2. Rangovas: UAB „Energetikos ranga“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 

veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304758522, PVM mokėtojo kodas LT100011447913, 

registruotos buveinės adresas Parko g.1A, Avižieniai, LT-14198 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys 

apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,  

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2025-08-13. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1N14B0895, E1N1504326. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede 

Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos 

darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui 

parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:  

 (2025-ESO-1016) NK  daugiafunkcinės šaudyklos infrastruktūros prijungimo prie ESO skirstomųjų 

elektros tinklų, Visinčios k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 

tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

Pateiks. Nurodoma Techninės 

specifikacijos arba SD priede  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 
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3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 

etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus 

„Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo 

atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Du etapai  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma  

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per 128 k. d.  

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

kartų skaičius.). 

Nenurodoma  

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

laikas, valandomis). 

Nenurodoma  

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės 

tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 296 324,16 EUR (du šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai dvidešimt 

keturi eurai 16 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (pagal investicinį E1N14B0895) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 160 248,00 EUR 

(vienas šimtas šešiasdešimt tūkstančių du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 00 ct); 

4.2.2. Darbų kaina (pagal investicinį E1N1504326) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 84 648,00 EUR 

(aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 00 ct); 

4.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 51 428,16 EUR (penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai 

dvidešimt aštuoni eurai 16 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.  

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
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5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.  

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Visinčios k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD 

reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir 

detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, 

nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - paskutinio 

planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), 

atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų 

užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais 

Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų 

prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi 

(Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, 

išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. 

Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, 

jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą 

patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo 

Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja 

ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat 

keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo 

grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir 

vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. 

Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;  

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html


 
 
 

 

5 
Tipinė (objektinė) rangos sutartis DV KVS Versija 23 (20250411) 

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

8.2.13. Priedas Nr. 13 - Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

UAB „Energetikos ranga“  

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 

_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, 

Pavardė 

Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
2. Rangovo kontaktai: 

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 
naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. 
paštas 

 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas 
už sutarties 
vykdymą“** 

ir/arba 
„Atsakingas 
už medžiagų 
tiekimą“*** 

       

       

       

       

       

       

       

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 
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***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu: 
partneriai@eso.lt. 
  

mailto:partneriai@eso.lt
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 
Subrangovus iš kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovų sąrašo, kurie bus pasitelkiami šio pirkimo 
sutarčiai (toliau – Sutartis) vykdyti: 
 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Elmetrika“ 302897669; Darbų kodas: 3.1, 3.4 

UAB „Žemės matavimo centras“ 300582945; geodeziniai darbai 
kadastras 

UAB „Aedilis“ 300056767; Darbų kodai: 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3  

Nežinomas 
tranšėjų kasimas, vamzdžio klojimas uždaru 
būdu, gerbūvio atstatymas 

Nežinomas Pagal darbų kodus 1.2, 3.2.3 

 
Kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Elmetrika“ 302897669; Darbų kodas: 3.1, 3.4 

UAB „Aedilis“ 300056767; Darbų kodai: 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3  

UAB „Žemės matavimo centras“ 300582945; geodeziniai darbai 
kadastras 

UAB „Kultūros vertybių paieška“ 300608151; archeologiniai tyrinėjimai 

UAB „Balis“ 304106897; melioracija 

UAB „Elinijos“ 305206929; 2 – projektavimas 
8 – projektavimas 
9 - projektavimas 

UAB „Trendas“ 302859914; 10, 11 
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Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 
 

Eil.  
Nr. 

Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 250 kVA 10/0,4 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai vnt. 1 

2 630 kVA 10/0,4 kV trifaziai alyviniai galios transformatoriai vnt. 1 

3 24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 3x120 mm2 m 3683 

4 
 10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vieta vienam iki 630 kVA galios 
transformatoriui (neįgilinta)[15.2.10] Komplekte su kištukinėmis movomis ir 
ribotuvais. E1N1504326 

vnt. 1 

Pastabos: 

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 

medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams 

-> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 

pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių 

valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centrinių sandėlių kontaktai. 

 

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir 

Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS 

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju. 
 

Bendrinė ESO tiekiamų medžiagų informacija: 

Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.  

Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo 
medžiagų atsiėmimo punkto.  

Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO 
tinklalapyje: 
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-
ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html  

Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos 
sutarties pasirašymo.  

Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas 
numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų 
medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais. 

Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m. 

Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo 
pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju. 

Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai 
atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę. 

 

  

http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 9 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 

Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš 

pateiktų trumpinių)* 

Nurodyti 

punktą ar 

eilės numerį 

dėl kurio 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

2.1 Techninė 

specifikacija 

 Prašome patikslinti su kokio tipo 

narveliais vertinti MTT-1 

transformatorinę. SF6 ar oriniais? 

Atsižvelgiant į pateiktą 
klausimą, informuojame, kad 
galima tik hermetizuoto oro 
izoliacijos skirstykla. 

E1N14B0895  Kokį darbo projektą turi įsivertinti 
Rangovas? 

 

Paaiškiname, kad rangovas 
turės parengti RAA darbų 
projektą Jurgonių RAA 
nuostatų keitimui. 

E1N14B0895 

E1N1504326 

 Prašome patvirtinti, kad 
MTreikalingas kaltinis įžeminimas, o 
ne giluminis gręžtinis.   

Jeigu reikalingas gilumis gręžtinis 
įžeminimas, prašau nurodyti įgylinimo 
metražą, nes projekte nepateikta 
informacija.   

 

Paaiškiname, kad rangovas 
MT įžeminimui įsivertina 
gręžtinį įžeminimą. Turi būti 
pasiekta 2.5 omo varža. 
Gręžtinio įžeminimo gylis 70 
m. 

E1N14B0895  E1N14B0895 žiniaraštyje nurodyta, 

kad reikalingas galios 

transformatorius su tech. reikalavimu 

5.6. Šį galios transformatorių tieks AB 

ESO, prašome patvirtnti, kad GT 

atitiks techninį reikalavimą 5.6 

Paaiškiname, kad ESO 
perduodamas 630 kVA 10/0,4 
kV trifazis alyvinis galios 
transformatorius atitinka 
techninius reikalavimus pagal 
bendrovės sąrašą Nr. 5.3 

E1N14B0895 

E1N1504326 

 Prašome patvirtinti, kad Rangovas 

neturi vertintis 0,4 kV kabelių 

montavimą ir prijungimą prie naujai 

pastatytos MT. 

Paaiškiname, kad 0,4 kV 
kabelius prijungs Užsakovo 
rangovas. 

E1N14B0895 

E1N1504326 

 Prašome patvirtinti, kad MT nuogrinda 

turi būti iš skaldos, o ne iš 

plytelių/trinkelių. 

Paaiškiname, kad šiame 
pirkime nuogrinda MT turi būti 
iš skaldos. 

E1N14B0895 

E1N1504326 

 Ar gali Rangovas vertintis ir laimėjimo 

atveju atlikti kabelio klojimo darbus 

vamzdyje ir nesivertinti kabelio 

klojimo be vamzdžio?  

Teikdamas pasiūlymą 
Rangovas vertinasi darbus, 
numatytus projekte. 

E1N14B0895 

E1N1504326 

 Ar Rangovas turi vertintis naujos 
statomos MT:  

Visus išvardintų įrenginių 
bandymus ir matavimus turi 
atlikti minėtų įrenginių 
Tiekėjas. Jeigu rangovo 
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10 kV alyvinio jėgos 
transformatoriaus bandymus,  

10 kV šynų bandymus paaukštinta 
įtampa, 

10 kV kabelinių jungčių bandymus, 

10 kV jungtuvo bandymus, 

0,4 kV šynų bandymą paaukštinta 
įtampa, 

10 kV srovės transformatorių 

bandymus ? 

darbuotojai dėl neatsargumo 
sugadins išvardintą įrangą, 
savo lėšomis turės pakeisti 
sugadintus įrenginius ir atlikti 
reikiamus bandymus. 

 

E1N14B0895 

E1N1504326 

 Žiniaraščiuose nurodyta, kad 
Rangovas turės sėti žolę, prašau 
tikslinkite, ar tikrai nereikės 
atstatytinėti žvyro, nei E1N14B0895, 
nei E1N1504326 projektui? 

 

 

Paaiškiname, kad rangovas, 
teikdamas pasiūlymą, 
įsivertina grunto sutankinimo 
darbus ir jos atstatymui 
panaudoja esamą žvyro – 
smėlio dangą. 

  Ar ESO tiekia MT bus be SF dujų?  

Įgyvendinimo terminas 150 kd., tai 

reiškia, kad objekto pridavivinėjimas 

vyks 2026 metais. Ar ESO 

įsipareigoja priimti savo teiktą įrangą 

– MT? 

Paaiškiname, kad ESO per 
20 d.d. patieks MT 10 kV 
skirstyklą su SF6 dujų 
izoliacija.  

* Kita 

 
4.3 

Principinė 

schema 

E1N14B0895 

ir 4.4 

Principinė 

schema 

E1N1504326 

Prašome patikslinti kas sumontuos 

0,4 kV išeinančias kabelines linijas? 

Paaiškiname, kad 0,4 kV 
kabelius prijungs Užsakovo 
rangovas. 

* Kita 

 
2.3. Priedas 

Nr. 3 

Sutarties 

projektas 

(Specialioji 

dalis), 

Sutarties SD 

priedas Nr. 

4, 4 punktas 

Prašome patvirtinti, kad užsakovo 

pateikiama modulinės 

transformatorinės 10 kV skirstykla 

bus su hermetizuoto oro izoliacija. 

Paaiškiname, kad ESO per 
20 d.d. patieks MT 10 kV 
skirstyklą su SF6 dujų 
izoliacija.  

* Kita 

 
2.4.2. SDKŽ 

E1N14B0895

, 9.2.3.1. 

Prašome patikslinti kokie kabeliai bus 

perduodami konkursą laimėjusiam 

rangovui? Pagal pateiktą SDKŽ 

Patvirtiname, kad bus 
perduotas 24 kV kabelis 
3x120 mm2. 
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punktas ir 

2.4.2. SDKŽ 

E1N1504326

, 9.2.3.1. 

punktas 

punktą 9.2.3.1. nurodoma, kad bus 

perduodamas kabelis viengyslis 

1x240mm2, pagal „2.3. Priedas Nr. 3 

Sutarties projektas (Specialioji dalis), 

Sutarties SD“ 4 priedą perduodamas 

viengyslis 3x120mm2, o pagal 

projektą montuojamas trigyslis 

3x120mm2 kabelis. 

Pridedamos Sustambinto 
darbų kiekių žiniaraščio 
E1N14B0895 ir 
Sustambinto darbų kiekių 
žiniaraščio E1N1504326 
aktualios redakcijos. 

* Kita 

 
4.1 Trasos 

brėžiniai 

E1N14B0895 

ir 4.2 Trasos 

brėžiniai 

E1N1504326 

Prašome patikslinti kas atliks miškų 

kirtimo ir trasos valymo darbus jei jų 

poreikis paaiškės? Projektuose 

bendrai numatyti trasos valymo – 

50m2. 

Visus darbus atlieka laimėjęs 
rangovas. 

 Atsakymas 

Nr. 9 

Įgyvendinimo terminas 150 kd., tai 
reiškia, kad objekto pridavinėjimas 
vyks 2026 metais. Ar ESO 
įsipareigoja 2026 metais priimti 
savo teiktą įrangą – MT su SF 
dujomis?  

Neatsakytas šis klausimas. 

Paaiškiname, kad ESO priims 
perduotą MT su SF6 dujomis, 
rangovui ją sumontavus ir 
darbus pridavus 2025 m. Bus 
atliktas dalinis aktavimas.  

E1N14B0895 

E1N1504326 

Atsakymas 

Nr. 2 

Ar abiems investiciniams numeriams 

reikalingas MT giluminis gręžtinis 

įžeminimas su gyliu 70 m?  

Paaiškiname, kad rangovas 
taip pat vertinasi MTT-1 
giluminį gręžtinį įžeminimą 
projektui pagal investicinį 
E1N14B0895. Giluminio 
įžeminimo gylis 70 m. 

E1N14B0895 Atsakymas 

Nr. 3 

Prašome patirtinti, kad Rangovas turi 

vertintis galios transformatorius pagal 

techninį reikalavimą 5.3. 

(žiniaraščiuose nurodytas 

tech.reikalavimas 5.6) 

Paaiškiname, kad ESO 
perduodamas 10/0,4 kV 
trifazis alyvinis galios 
transformatorius atitinka 
techninius reikalavimus pagal 
bendrovės sąrašą Nr. 5.3. 
Tokiu pačiu techninių 
reikalavimų vertinasi ir 
rangovas. 

 


