
1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn. 5 mėn. 6 mėn. 7 mėn. 8 mėn. 9 mėn. 10 mėn. 11 mėn. 12 mėn. 13 mėn. 14 mėn.

1 Statybos rangos darbų vykdymas

1.1 Statinio konstrukcijos 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%     1 999 603,03 

1.2 Šildymas 15% 15% 15% 20% 20% 15%        230 308,22 

1.3 Vėsinimas 15% 15% 15% 20% 20% 15%         79 326,64 

1.4 Vėdinimas 15% 15% 15% 20% 20% 15%        345 450,74 

1.5 Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas 15% 15% 15% 20% 20% 15%        361 635,23 

1.6 Šilumos gamyba 15% 15% 15% 20% 20% 15%         38 808,41 

1.7 Šilumos tiekimo dalis 35% 35% 30%         47 652,41 

1.8 Vidaus elektrotechninė dalis 15% 15% 15% 20% 20% 15%        403 861,31 

1.9 Lauko elektrotechniniai ryšiai 20% 20% 20% 20% 20%           6 284,84 

1.10 Vidaus elektroniniai ryšiai 15% 15% 15% 20% 20% 15%         60 553,46 

1.11 Apsauginė signalizacija 15% 15% 15% 20% 20% 15%        114 283,46 

1.12 Gaisro aptikimas ir signalizavimas 15% 15% 15% 20% 20% 15%         53 070,38 

1.13 Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas 20% 20% 20% 20% 20%         57 507,19 

1.14 Lauko elektrotechninė dalis 20% 20% 20% 20% 20%        104 908,18 

1.15 Procesų valdymas ir automatizavimas 15% 15% 15% 20% 20% 15%         41 107,26 

1.16 Statinio architektūra 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%     2 221 749,20 

1.17 Sklypo sutvarkymo 25% 25% 25% 25%         89 537,56 

2. Kita

2.1
Statybai užbaigti būtinų paslaugų atlikimas 

ir dokumentų parengimas
50% 50%           5 214,38 

2.2 Geodeziniai, kadastriniai matavimai 100%           3 862,62 

2.3 Nuolatinė informacinė lentelė 100%              301,60 

    6 265 026,12 

    1 315 655,49 

    7 580 681,61 Bendra suma su PVM (Eur):

Konkurso sąlygų aprašo

5 priedas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Darbų gupių (etapų) pavadinimai

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą

Kaina be PVM 

(Eur)

Suma be PVM (Eur):

PVM [21%] :


