
SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-405
2024-09-06

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
[bookmark: _GoBack]UAB „Autokausta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-04-25 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-405 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 Aristava-Kėdainiai-Cinkiškis ruožo nuo 17,713 iki 21,178 km paprastasis remontas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu atlikus kontrolinės geodezinės nuotraukos sulyginimą su paprastojo remonto aprašu buvo užfiksuoti darbų kiekių skirtumai. Taip pat įvertinus apžiūros akte Nr. 4 užfiksuotus siūlomus darbų pakeitimus, atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 39 868,01 Eur be PVM; 
D. Sutarties vykdymo metu atlikus kontrolinės geodezinės nuotraukos sulyginimą su paprastojo remonto aprašu buvo užfiksuoti darbų kiekių skirtumai. Taip pat įvertinus apžiūros akte Nr. 4 užfiksuotus siūlomus darbų pakeitimus, atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams, kurių vertė sudaro 10 049,89 Eur be PVM; 
E. Sutarties XII skyriumi „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 48 240,29 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt Eur 29 ct.).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 39 868,01 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt  aštuoni Eur 01 ct.).
1.3. 21 proc. PVM yra 8 372,28 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt du Eur 28 ct.).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 12 160,36 Eur (dvylika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt Eur 37 ct.).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 10 049,89 Eur (dešimt tūkstančių keturiasdešimt devyni Eur 89 ct.).
2.3. 21 proc. PVM yra 2 110,47 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas dešimt Eur 48 ct.).
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:
„Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 1 842 079,18 EUR su PVM (vienas milijonas aštuoni šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai septyniasdešimt devyni eurai 18 ct.). Sutarties kaina be PVM yra 1 522 379,49 EUR (vienas milijonas penki šimtai dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai 49 ct.), 21 proc. PVM yra 319 699,69 (trys šimtai devyniolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai 69 ct.) EUR.“. 
4. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 36 079,93 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina kartu remiantis papildomu susitarimu Nr. 1 ir papildomu susitarimu Nr. 2 yra: 1 842 079,18 Eur (su PVM).
5. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra  suteikiamas papildomas darbų atliko terminas: 3 kalendorinės dienos.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 3
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