[bookmark: _GoBack] PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1
PRIE 2018-12-10 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. A56(1)-862-(3.18) „NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJOS MODERNIZAVIMO DARBŲ PIRKIMAS“

Ši sutartis sudaryta tarp Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, įmonės kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel. 275 1961, faks. 275 1990, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas), ir UAB „Eiresta“, įmonės kodas 174940999, kurio registruota buveinė yra Vasario 16-osios g. 29, LT-17173 Eišiškės, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rišardo Počobuto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
	Vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 49, 56.1, 56.2, 56.4 p. ir 2018-12-10 sutarties Nr. A56(1)-862-(3.18) (toliau - Sutartis) 2.2.1 p., 3 skyriumi, 5.3, 5.4.1 p., 5.6.1 p. bei 5.6.4 p. nuostatomis, atsižvelgdamos į 2019-12-09 pasitarimo protokolą Nr. 1 ir rangovo 2019-12-10 raštą „Dėl darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. A56(1)-862-(3.18) vykdymo“,

susitarė:

1. Pakeisti Sutarties kainą, taikant kiekio (apimties) keitimą (bendra pakeitimų vertė – pagal Sutarties 3.7 punktą sudaro 105.215,43 Eur (šimtas penki tūkstančiai du šimtai penkiolika eurų 43 ct) Eur su PVM – 11,91 proc. nuo pradinės Sutarties kainos) :
1.1 atsisakyti dalies darbų, kurių bendra vertė yra 42.976,44 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 44 ct) su PVM;
1.2 įsigyti papildomus darbus kurių bendra vertė yra 62.238,99 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai du šimtai trisdešimt aštuoni eurai 99 ct) su PVM;
2. Padidinti Sutarties kainą 19.262,55 (Devyniolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt du eurai 55 ct) ir nustatyti naują Sutarties kainą – 902.689,84 Eur (devyni šimtai du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 84 ct) su PVM.
3. Pratęsti darbų atlikimo terminą dėl nenumatytų aplinkybių iki 2020-02-28.
4. Rangovui įvykdžius darbus pagal suderintą grafiką iki 2020-02-28, tęsti Sutartį nuo 2020-03-01 iki 2020-08-31, tačiau skaičiuojant delspinigius pagal Sutarties 14.4 p. nuostatą. Rangovui nesilaikant darbų atlikimo terminų (Priedas Nr.2 „Įkainuotas veiklos sąrašas“), Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį. 
5. Patikslinti Sutarties Priedą Nr. 2 „Įkainotas veiklos sąrašas“.
6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
7. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
8. Šis susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.

9. SUSITARIMO PRIEDAI: 
Priedas Nr. 1. Pasitarimo protokolas Nr. 1, 2 lapai.
Priedas Nr. 2. Įkainotas veiklos sąrašas, 2 lapai.
[bookmark: _Hlk19174921]Priedas Nr. 3. Objektinės sąmatos (nevykdomi darbai) bei lokalinės sąmatos (nevykdomi darbai), 6 lapai.
Priedas Nr. 4. Objektinės sąmatos (nenumatyti darbai) bei lokalinės sąmatos (nenumatyti darbai), 6 lapai.
Priedas Nr. 5 Rangovo 2019-12-10 raštas „Dėl darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. A56(1)-862-(3.18) vykdymo“
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