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Marijampole, i
Du tiikstandiai Sesioliktieji metai rugpjugiod Z diena

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Sigito Valan€iaus, veikian¢io pagal Marijampolés savivaldybeés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir dikio subjekty grupeé, veikianti 2016-03-30
jungtinés veiklos sutarties pagrindu: UAB _Kalstata“, jmonés kodas 302419306, atstovaujama
direktoriaus Pauliaus Zabielsko, veikian¢io pagal jmonés jstatus, UAB ,Agentus“, jmonés kodas
300668910, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Jonaicio, veikian&io pagal jmonés jstatus, ir UAB
,Rusne®, jmonés kodas 132754130, atstovaujama direktoriaus Algimanto Magéionio, veikianéio
pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré $ia statybos rangos
sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti kompleksinio Marijampolés miesto
teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Ausros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatviy vieSyjy erdviy
sutvarkymo techninio ir darbo projekty parengimo, statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugas
ir darbus (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai):

1.1. kompleksinio Marijampolés miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Ausros, V.
Kudirkos ir Mindaugo gatviy vie$ujy erdviy sutvarkymo techninis projektas turi biti parengtas ir
perduotas Perkan¢iajai organizacijai ekspertizes atlikimui ne véliau kaip per 3 (tris) ménesius nuo
sutarties jsigaliojimo dienos. Gavus eksperty pastabas techninis projektas privalo biiti pataisytas per
15 kalendoriniy dienu;

1.2. darbo projektas gali biiti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais
sprendiniy dokumentais (i$ anksto parengus sprendinius, biitinus statinio statybai pradéti, o kitus —
statybos metu). Darbo projektas turi biti parengtas iki darby pabaigos;

1.3. statinio projekto vykdymo prieZiuros paslaugos teikiamos pagal techninio reglamento
STR 1.09.04:2002 Statinio projekto prieZilira“ (Zin., 2002, Nr. 43-1638; 2007, Nr. 112-4588;
2009, Nr. 133-5823; 2010, Nr. 114-5853) reikalavimus (aktualios redakcijos). Statinio projekto
vykdymo prieziora atlickama per visa rekonstravimo darby vykdymo laikotarpj nuo darby pradZios
iki deklaracijos apie statybos uZbaigima ar statybos uZbaigimo akto pasiraSymo dienos;

1.4. Darbai atliekami pagal parengta techninj projekta. Darbai turi bati atlikti iki 2017-09-
30. Darby pabaiga laikoma deklaracijos apie statybos uzbaigima ar statybos uZbaigimo akto
pasira§ymo diena.

1.5. Rastisku Saliy susitarimu darby atlikimo terminas gali biti pratestas 3 (triju) ménesiy
laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo tiekéjo, taip pat del:

1.5.1. isskirtinai nepalankiy oro salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gambipbiRiiE;
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1.5.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui;

1.5.3. jeigu dél Darby keitimo ar papildomy Darby Rangovas pagristai negali baigti
Sutarties Darby laiku;

1.5.4. dél statybos uZbaigimo procediry. Pratgsus darby atlikimo termina, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo
radytiniu susitarimu.

2. | Darby kaing taip pat jskai¢iuotos topografinio plano parengimo i§laidos, kadastriniy
matavimy bei i§pildomosios dokumentacijos (inZineriniy tinkly kontroliniy geodeziniy nuotrauky ir
kt.) parengimo i3laidos. Visi Darbai, kurie gali buti pagristai laikomi biitinais Darby atlikimui, turés
biti atlikti be papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinti techninése
specifikacijose.

3. Darby verté pagal jkainoty veikly sarasa bei Rangovo pirkimo metu pateiktg pasitilyma
be PVM 694.000,00 EUR (3e8i §imtai devyniasdedimt keturi tikstanciai eury); PVM (21 %)
145.740,00 EUR (vienas $imtas keturiasde$imt penki tikstanciai septyni Simtai keturiasdeSimt
eury). Bendra Darby vert¢ 839.740,00 EUR (astuoni $imtai trisdesimt devyni tiikstan¢iai septyni
imtai keturiasdesimt eury) nustatyta supaprastinto atviro konkurso metu.

4. Darbai atliekami ir baigiami pagal ITkainoty veikly sarasa. Ikainoty veikly saraSe
nurodyti atskiry darbo grupiy atlikimo terminai gali biiti keitiami atsizvelgiant | SutarCiai
jgyvendinti skiriama finansavima. Keitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, kuris
tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

5.  Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
sglygomis.

6. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienoda teising galig turintys egzemplioriai, po viena
kiekvienai Saliai.

7.  Priedai:

7.1. bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

7.2. specialiosios Sutarties sglygos (jeigu jos yra);

7.3. atlikty darby aktas — 2 priedas;

7.4. Darby perdavimo — priémimo aktas — 3 priedas;

7.5. Statybvietés perdavimo — pri¢émimo aktas — 4 priedas;

7.6. pazyma apie atlikty darby vertg — 5 priedas;

7.7. Kiti priedai.

Direktorius
Paulius Zabiels,
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Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uszsakovas — Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
lésas j statyba ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatytg teis¢ uZsiimti statyba.

13 Uszsakovo atstovas — Usakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
jgyvendinti Sutartj ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj praneSama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 VUizsakovo personalas — UZsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
jdarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
iforminti ra$tu ir pasiraSyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas isipareigoja per Sutartyje
nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo uZduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumoketi
Sutartyje nustatytg kaina.

1.9 Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esama statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (Zemes kasimo, miirijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyta paskirtj.

1.12 Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jy teikimg pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, iddéstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zmonéms gyventi ar Zemes ikio, prekybos,
kultiiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 InZinerinis statinys — susisieckimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemeés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo,sumanyto statinio sprendiniai (aiskinamoji dalis,
projekto dalys, skai€iavimai, bréZiniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.
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1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieziros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieZitros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
istatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zzmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant j statinio
paskirtj (statinio tipa) ir jame planuojama veikla. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskaitiavimo, funkciniy rySiy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inZineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamy ir statinio
inZinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos neSikliy ir pan.; Zemes tkio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvoZemio drégmes rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
jmontuoti, jdéti ar instaliuoti j pastata ar inzinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinima pagal statinio, kuriame numatoma $j produkta naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibiidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Jrenginiai — masinos, prietaisai, jtaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

125 Laikaniosios statinio konstrukcijos — konstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukciju, jrenginiu, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasleptos véliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti véliau atlikty Darby.

1.27 Sautarties $alys - ,,UZsakovas”, ,,Rangovas”, ,,éalis”, o abi kartu - ,,Salys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties salygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys radtu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant j Darby pobiidj ir masta, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali biiti
taikomos Specialiosios sutarties salygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieitaravimams ar neatitikimams tarp $iy salygy ir Specialiyjy
sutarties salygu (jeigu jos yra) pastarosios yra virSesnes.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné uzduotis(jeigu yra) ;

2.5.3. Ziniarastis (Veikly saradas(jeigu yra));

2.5.4.Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:

SUDERINTA
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3.1.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pastatyti pagal UZsakovo
uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas
Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultata ir sumokeéti Sutartyje nustatyta kaing.

3.1.2. Sutarties Igalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visy nuo jos priklausaniy protingy priemoniy toms kliitims pasalinti. ISlaidas,
susijusias su $iy klii¢iy Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy klifi¢iy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teisg:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medZiagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei UZsakovo jmonés teisés akty
reikalavimy, patekti j Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal Sios Sutarties, Tkainoty veikly
sgraso ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus;

3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy
tarpusavio suderinamuma; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turinéius
reikiama kvalifikacija ir veikianius pagal reglamentg STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®;

3.2.2.3. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta Statinio projekting
dokumentacija, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su
$ios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pa3alinti visus pastebétus
Statinio projektinés dokumentacijos trikumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius
klausimus;

3.2.2.4. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita itaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpi;

3.2.2.5. i anksto rastu informuoti UZsakova apie Statybvietéje dirbsian¢ius subrangovus.
Bet koks pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovy
prievoliy nejvykdyma ar netinkamga jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos padaré
vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso salygy 36 punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali biti kei¢iami kai:

3.2.2.5.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

32.2.5.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu dél profesinés etikos paZeidimo;

3.2.2.5.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobiidzio veiky padarymo;

3.2.2.5.4. keitiasi subrangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, idskyrus atvejus, kai dél
$iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

3.2.2.5.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimy;

3.2.2.6. Darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i$ tre€iyjy asmeny;

3.2.2.7. Rangovas ijsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projekting
dokumentacija), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentaig ir kitais teisés aktais;
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3.2.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu informuoti
Uzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UzZsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei teikti sitilymus jiems iSvengti;

3.2.2.9. savo saskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar Kitg
technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uZdelsimg (numanoma
trukme ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
jvykdyti savo Sutartiniy prievoliu;

3.2.2.11. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medziagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Statybos techniniame
reglamente STR 1.01.04:2002 (,,Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,,CE* Zenklinimas®),
atitinkané¢ius techninéje uZduotyje (projektinéje dokumentacijoje) ir LR teisés aktuose jiems
nustatytus reikalavimus;

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby pri¢émimo-perdavimo data bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uzbaigimg patvirtinan¢ius dokumentus;

3.2.2.13. UzZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba UZsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy
ir i§laidas, susijusias su atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo saskaita i3taisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sglygy (jskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.15. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba,
prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenan¢iy, dirbanéiy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy
7moniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis LR
teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti Statybviete, kad i ja
negaléty patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys asmenys turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.17. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka
Statybos uZbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg uzbaigimo suraSymo), Rangovas atsako uZ
Statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybeés apsauga tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniu, apsisaugant nuo
atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZasciy,
taip pat apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turta nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus UZsakovo raSytinius
nurodymus, jeigu $ie nurodymai neprie§tarauja Sutarties sglygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kisimasis j Rangovo iiking komercing veikla;

3.2.2.19. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo ra3tu jgaliotas asmuo, turéty prié¢jima prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apZitiréti atliekamus Darbus, patikrinti ir
i¥bandyti visas naudojamas medziagas;

3.2.2.20. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui susipaZinti su visais jrasais statybos darby
Furnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atlieckamy Darby
kokybe;

3.2.2.21. ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rastiskg praSyma
Statybos uzbaigimo komisijai suradyti statybos uZbaigimo aktg ir/ar suraSyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracija apie statybos wzbaigimg bei pateikti visus reikiamus paaiskinimus
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ir normatyviniuose dokumentuose nustatyta i¥pildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireiktu;

3.2.2.22. uzbaigus Darbus, i§siveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriu, i¥sivezti §iuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta
ir §varia, tinkama tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.23. per UZsakovo nustatytg teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar Zala, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.24. Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
salygojo finansavimo ar jo dalies praradima dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygis prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.25. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaran¢iu UZsakovui jsigyjant
triikstamus Darbus i$ tre¢iyjy asmenuy;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.27. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltes, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per $iuos garantinius terminus:

3.2.2.27.1. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.27.1.— 3.2.2.27.3. punktuose;

3.2.2.27.2. de§imt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.27.3. dvide§imt mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. UzZsakovas turi teise:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZidiréti atliekamy Darby
eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties bendruju salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti biitinus nurodymus 3ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados
Salims turéty privalomg reik¥me;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskaiiuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

3.3.2. Uzsakovas sipareigoja:

3.3.2.1. atlikti techninio projekto ekspertizg;

3.3.2.2. laiku suteikti zemés sklypa Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir biklé turi atitikti
Sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uZbaigti
Statyba;

3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.4. kontroliuoti ir priZiiiréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, nesikisdamas j Rangovo tking komercing veikla;

3.3.2.5. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby kokybe, ar
kitus trikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu pranesti
Rangovui. UZsakovas, nepranedes apie pastebétus trikumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA
4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviete i3
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4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visa darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statybg leidZian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavima
Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima
Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Jkainoty veikly sgraa.

4.4. Jeigu pasikeitia Darby atlikimo biitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susij¢s grafikas ar kitos
susijusios salygos turi biiti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
Salys atlieka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybe, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik
po jy pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.
Rangovas islieka atsakingas uZ jy prieZiira, praradimo ar sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasira¥ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZima j darbo vietg ir idvezimg i§ jos, uZ ju apgyvendinima, ilaikyma, darbuotojy saugg ir
sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medZiagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios ru$ies Statybos medZiagoms, turi tureti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
jforminamas aktu, kurj pasira3o abi Salys (kai Uzsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo aktg).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa
Uzsakovui apie pasirengima perduoti atlikty Darby rezultat arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
ivykdyta Darby etapa. Gaves §j pranesima, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémima organizuoja ir atlicka UZsakovas savo léSomis. [statymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultata dalyvauja
atitinkamy valstybés ir savivaldybeés institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultata, pereina Sio rezultato
atsitiktinio #uvimo ar sugedimo rizika, i¥skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltes. Jeigu
Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakovui.

5.4. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys. Jeigu viena
i¥ Saliy atsisako pasirasyti akts, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir akty pasiraso kita Salis.
Vienagalis perdavimo aktas gali biti teismo pripaZintas negaliojanciu, jeigu teismas pripazjsta, kad
kita Salis atsisake aktg pasira$yti pagristai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobidis,
pried priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali bati priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi trakumai, del
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu 3iy trilkumy Rangovas negali
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6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastisko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i8skyrus $ios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata licka galioti trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys
ra$tu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutar€iai, kiekviena Salis grazina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medZiagg. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medZiaga buty iSsaugota.

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja i$saugoti visos i kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptuma ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i§skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasiradyty atskira konfidencialumo pasiZzadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi $io punkto reikalavimy.

6.5. Valstybeés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viegai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie$a pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus. Taip pat 3is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkimg (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojandiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

6.7. Rangovas i§ anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys ra$tu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybes
teisés j dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tatiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribota
laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrines saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teiséta bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi biiti tinkamai kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje idarbinta arba j Darby vykdyma jtraukta asmenj, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstova, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir ner@ipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygu;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme gaugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
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8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, prie§ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo salygas. Paskyrimas turi biiti jforminamas rastidkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakova.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangova atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judan¢iy mechanizmy saugy judéjima Statybvieteje ir Jalia jos esantioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto risies eismo
taisykles. UZ savo ir/ar nuomojamy, visy risiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.7. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. buity tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neubaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti grésme
7moniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biiti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarliy su
Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio rastidko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teis¢ Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliskai nutraukti 3ig
Sutartj pries termina, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybes pagal Sutartj.

8.11. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZiagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian¢iy medZiagy
nustatyti, gali bti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant prane§ti UZsakovo atstovui apie, bet kokj nelaiminga
atsitikima, suZeidima arba incidenta, ar apie Zala daromg ar padaryta UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. Uzsakovo praiymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti jleisti i Uzsakovo
patalpas dél prieZas¢iy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas Uzsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teis¢ atsisakyti jleisti i Uzsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty trediuyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas UZsakovo patalpose,
Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo praSymu Rangovas gauna i§ kiekvieno praSyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasizadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir j nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas i§samiai ir tiksliai tvarko saskaitas, jraSus ir kvitus, susijusius su visomis
Uzsakovo kompensuojamomis i§laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su

Darbais.
SUDERINTA
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9.2. Reikalui esant, UZsakovo pra§ymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas saskaitas, jrasus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrasy ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaidkinimus, susijusius su i$laidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos sgskaitos, jradai ir kvitai biity saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Darby kaina:

10.1.1. Sutarties kaina yra Rangovui mokamas Sutartyje sutartas atlyginimas. Kaina
nurodyta be pridétinés vertés mokes¢io ir atskirai — pridétinés vertés mokestis. Sutarties kaina bus
keitiama, atsizvelgiant j pridétinés vertés mokesgio jstatymo pataisas ir Sioms jsiteiséjus. Jei
jstatymo pasikeitimais PVM maZinamas ar didinamas, Sutarties kaina perskai¢iuojama atsiZvelgiant
i § pokytj. Saliy susitarimas dél Sutarties kainos pakeitimo turi biti pasiektas per ] (vieng) ménesj
nuo pasikeitusio PVM tarifo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuota kaina jforminama Saliy pasiradomu
susitarimu ir jsigalioja kito kalendorinio ménesio pirmgja dieng. PerskaiCiuota kaina mokama uZ
Darbus, pradétus vykdyti po susitarimo dél Sutarties kainos perskaiCiavimo jsigaliojimo dienos.
Jeigu per nurodyta terming susitarimas dél pasikeitusio PVM tarifo nepasira§omas, Sutarties kaina
su PVM lieka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatlikty Darby
dalis) gali buti kei¢iama (didinama arba mazinama), jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sgnaudy kainy pokytis,
skelbiamas (http://www.stat.gov.It), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties pasira§ymo
ménesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty Darby
dalis) keitimas perskai¢iuojamas praéjus 12 ménesiy po Sutarties pasiraSymo. Perskaiéiavimas
atlickamas statybos Darby kaing (sutarties neatlikty Darby dalj) dauginant iS perskai¢iavimo
koeficiento (A), gauto einamyjy mety ménesio kainy indeksg (B) dalijant i$ praéjusiy mety sutarties
pasira§ymo ménesio kainy indekso (C): A= (B/C). Perskaitiuojama ty Darby kaina, kurie pagal
Sutartj atlickami po kainos pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas jforminamas dvisaliu
Sutarties Saliy susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus skelbiami
Statistikos departamento interneto svetainéje, adresas — http://www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina
jsigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus Darbus atitinkamai
po kainy pakeitimo jforminimo dvisaliu Saliy susitarimu;

10.1.2. i Darby kaina jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty iSlaidy
kompensavimas;

10.1.3. uz Darbus, kuriuos Rangovas atliecka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming paSalinti be Uzsakovo leidimo atliktus Darbus, prieSingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo sgskaita;

10.1.4. jeigu biitina atlikti papildomus Darbus Rangovas privalo Sutarties 12 skyriuje
nustatytu laiku apie tai pranesti UZsakovui. Papildomy Darby kainos apskai¢iavimo ir jy jsigijimo
tvarka nurodyta Sutarties 12 skyriuje.

10.1.5. jeigu Sutartyje nurodyta konkreti Darby kaina, Rangovas neturi teisés reikalauti ja
padidinti, o UZsakovas — sumaZinti. Si taisyklé taip pat taikoma ir tais atvejais, kai Sutarties
sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso Darby kiekio arba visy Darbams atlikti
biitiny i8laidy;

10.1.6. kai Rangovo faktinés i§laidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atliekamy
Darby kaina, Rangovui islieka teisé gauti atlyginima, numatyta Sutartyje, jeigu UZsakovas nejrodo,
kagﬁhmturéjo neigiamos jtakos Sutartyjenumatytai darbo kokybei.

Viedujy pirkigigpskyriaus : i
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10.2. Mokéjimai:

10.2.1. Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.2.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktira, atlikty Darby
aktas (Sutarties 2 priedas) ir paZyma apie atlikty Darby verte (Sutarties 5 priedas);

10.2.3. Uzsakovas atlieka mokéjimus per 5 d. d. gaves finansavimo 1é3as, bet ne veliau kaip
per 60 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktiiry gavimo. Darbai finansuojami 1§ Europos
regioninés plétros fondo, Lietuvos Respublikos valstybés biudZeto ir Marijampolés savivaldybes
biudzeto lesy.

10.2.4. Uzsakovas, §ioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka Rangovui
0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz kiekvieng uzdelsta atsiskaityti diena.

10.2.5. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar nepasalings defekty, moka Uzsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uZ kiekviena uzdelsta diena;

10.2.6. jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokéti Sutartyje numatyta
atlyginima arba kitokig Sutarties Saliy sutarta suma, Rangovas turi teisg iSieSkoti jam pagal Sutartj
priklausan¢ias sumas uZ atlikta Darbg i§ UZsakovui priklausanéiy jrenginiy, likusiy medZiagy ir kito
Uzsakovui priklausangio turto, kol UZsakovas visiSkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultata tol, kol UZsakovas tinkamai nejvykdys savo prievoles; ~

10.2.7. sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBY KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybeés trikumy, ar yra atliekami pazeidZiant
Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg;

11.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo
jgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas jsipareigoja ne véliau kaip
prie3 1 (viena) darbo dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apZiiiros, atlikty
Darby defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laikg ir vieta. Defektinj akta pasira$o UzZsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybeés trakumy, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suradyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausoma Darby kokybés
ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés iSlaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
ivados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes islaidas.

11.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybés
trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uszsakovas turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane§imo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalings priezastis Rangovas privalo radtu kreiptis j UZsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per UzZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i§skai¢iuoti del to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

12. PAPILDOMI D Al IR DARBU KEITIMAS
SUDERINTA
Viedujy pirkimuy Skyriaus
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12.1. Papildomi darbai ir darby keitimas:

12.1.1. Darby pakeitimai gali bati atliekami tik jei jie butini Darbams tinkamai atlikti ir
uZbaigti ir tik dél iki Sutarties pasiraSymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionalts
ar teisés normy neatitinkantys techniniy dokumenty trikumai ar kitos nuo Sutarties Saliy
nepriklausangios, aplinkybés ir gali apimti:

12.1.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

12.1.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma, Darbo apimties sumaZinimg arba keitima kitu
Darbu, kuris pagristai biitinas tam paciam tikslui pasiekti ar funkcijai atlikti;

12.1.1.3. nurodyty medZiagy ir/ar jrangos keitima, jei dél nuo Rangovo nepriklausian¢iy
priezas¢iy Rangovas negali juy naudoti.

12.1.2. Darby sudétinés dalys (resursai, montuotini jrenginiai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos techninéje specifikacijoje, gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby apim¢iai, techninei specifikacijai ir pan. Pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

12.1.3. Jeigu Rangovas, rengdamas Techninj ar Darbo projekta arba susidirgs Statybvietéje
su salygomis, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, suzZino apie Darby
keitimo biitinybe, apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui,
detaliai nurodydamas aplinkybes bei pateikdamas detalig informacija apie keistiny (atsisakomy ir ju
vietoje siilomy) Darby ir medZiagy sanaudy kiekius.

12.1.4. Rangovas pateikdamas siiilyma dél papildomy Darby biitinybés kartu pateikia
papildomy Darby kaina, kuri apskai¢iuojama pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby jkainius.
Jei Sutartyje nenumatyti panasiy Darby jkainiai, Rangovas papildomy Darby kaing apskai¢iuoja
jvertinus visas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali biiti didesnés uZz veliausios redakcijos UAB ,,Sistela® rekomendacijas ,,Dél statiniy statybos
skaiiuojamosios kainos* nustatytas kainas arba uZ bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas
i¥laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty ir jrengimy kaina negali biti didesne
nei Rangovo patiriamos islaidos joms isigyti, 0 pridétiniy i3laidy ir pelno dydis ne didesni 5 %
tiesioginiy i8laidy.

12.1.5. Esant bitinybei UZsakovas i§ Rangovo taip pat gali jsigyti papildomus darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutariai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Apie bitinybg atlikti papildomus darbus
Rangovas nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — turi pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes, pagrisdamas ju poreiki bei pateikdamas detalig informacijg apie
papildomy Darby ir medZiagy sgnaudy kiekius.

12.1.6. Papildomi Darbai gali buti atliekami tik atlikus atskira papildomy Darby pirkimg
Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka. Jei papildomus Darbus planuojama jsigyti i§ to paties
Rangovo vadovaujantis Viedyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, UZsakovas juos isigyja ne didesniais
ikainiais nei buvo numatyta Sutartyje su tuo Rangovu, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

12.1.7. Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo jeigu dél Darby
keitimo ar papildomy Darby pagristai negali baigti Sutarties Darby laiku.

12.1.8. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie techninj trilkuma dokumento,
kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
pranedti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo prane$ima, privalo pateikti trikstamg
informacija, tinkamus paaikinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

12.1.9. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é8as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybeés, salygojancios
batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal Siame skyriuje nurodytus Darby kainy nustatymo

biidus, ir, kurios pagrindu koreguojama Sutartigs kaina.
SUDERINTA
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12.1.10.  Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1éas, Sutartyje numatytg atskira Darba (ar jo dalj, ty. Pasiilyme nurodytos
Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, raStu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby samata, kurioje nurodo nevykdytingy Darby kainas, apskaiciuotas pagal Siame
skyriuje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siilyma dél keisting Darby, ty. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby samata, sudaryta pagal Siame skyriuje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

12.1.11. Uzsakovas turi teisg, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, jsigyti naujus Darbus i§ Rangovo, skirtus tam pa&iam projektui vykdyti.
Siame punkte nurodyto (nurodyty) naujo (naujy) pirkimy inicijavimo teis¢ iSimtinai priklauso tik
Uzsakovui. Naujais Darbais gali biti tik tie Darbai kurie yra skirti tam pagiam projektui vykdyti.

13. SUTARTIES DOKUMENTU KEITIMO IFORMINIMAS

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie$ujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei 3ios aplinkybeés nustatytos aidkiai ir nedviprasmigkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

13.2. Sutarties dokumentai gali biiti kei¢iama tik rastisku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiraSytu abiejy Sutarties Saliy.

13.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai radtiska prasymg keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZian¢iy
pradyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima
keisti Sutarties salygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.4. Vykdant Sutartj gali buti atliekami techninio poblidZio Sutarties pakeitimai, kurie
visigkai neturi jtakos Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimui, galimi be VieSujy pirkimy
tarnybos sutikimo. Techninio pobidZio pakeitimais laikoma: Sutarties Saliy rekvizitai, asmeny,
atsakingy uZ Sutarties vykdyma, kai tai susij¢ su Sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su
jais nutraukimu bei pana$iomis aplinkybémis, pakeitimas, techninés klaidos ir kt. Bet kokiu atveju
keidiami asmenys, atsakingi uZ sutarties vykdyma, turi turéti ne Zemesng kvalifikacija nei buvo
nustatyta Pirkimo sglygose. Techninio pobiidZio pakeitimai iforminami Saliy atstovy pasiraSytu
susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

14. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

14.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal ig Sutart] be
i%ankstinio rasti$ko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali buti pakeista tuo i§imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél UZsakovo funkcijy perdavimo Kkitai perkanciajai
organizacijai ar Rangovo funkciju perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su Sutartimi
susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant solidariai atsakingu
uZ Sutarties vykdyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam ukio subjektui (-ams). Dél Sutarties
Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti Sutart] vykdysian¢io tkio
subjekto (-y) galimybes tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tikio subjektu, su kuriuo buvo
sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties Salis, jis turi turéti ne
maZesne kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti
pirkimo salygose. Sie pakeitimai galimi be Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimo.

14.2. Uzsakovui turi biti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasil&li’ﬁlﬂ%virﬁnant, kad prielaidos, biitinos Sutardiai jvykdyti, nenustojo galioti.
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15. SUBRANGOS SUTARTYS

15.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasitilyme.

15.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

15.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ir/ar
netinkama jvykdyma, o subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdymg ar netinkama
ivykdyma.

15.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutar¢iy, kiekvieno i3 juy sudaryty su Generaliniu rangovu, paZzeidima.

15.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teis¢ sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uz Sutarties nejvykdyma ir/ar
netinkama jvykdyma atsako tiesiai Uzsakovui.

16. SALIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAL

16.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdan&iomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas pranea UZsakovui rastu apie vélavimo fakts, numatoma vélavimo trukme ir prieZastis.

16.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo pranesimo gavimo, jvertina
padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo termina Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

16.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijg yra laikomas vélavimu
atlikti Darbus.

17. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

17.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima
patvirtinan¢ius dokumentus. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
Uzsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

17.2. Sutarties jvykdymas uZztikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimu.
Pasirasius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos Uzsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija (garantija
i¥daves bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. I3duotai banko garantijai turi
biiti taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy patvirtintos taisyklés — ~The
ICC Uniform rules for demand guarantees* (Leidinio Nr.758)) arba draudimo bendroves laidavimo
ra$ta (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). | banko garantijos
arba draudimo bendrovés laidavimo teksta turi biiti jtraukta nuostata, kad Saliy gin¢ai sprendZiami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo verté — 125.000,00 (vienas Simtas dvideSimt penki tukstanciai eury).
Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba
draudimo bendroveés laidavimo radto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

17.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo biiti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraSymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima idaves juridinis asmuo negali
jvykdyti savo isipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, tokiomis pa¢iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis, 0
%io reikalavimo nejvykdZius — nutraukti Sutartj.

17.4. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko i¥duota garantija arba draudimo bendrovés
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimaka}titinkanéia Sutarties reikalavimus. /
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17.5. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

17.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

17.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo i3taisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

17.5.3. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UzZsakovas patyré nuostolius
(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom i¥laidom ar kitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).

17.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokeéjimui uztikrinti.

17.7. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios prieZasties, Sutarties jvykdymo
utikrinimas gali biiti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo Uzsakovui priklausanciai pinigy sumai
susigraZinti, o garantas dél jokios prieZasties negali uzvilkinti mokéjimo pagal ji arba prieStarauti.

17.8. Uzsakovas turi teis¢ atmesti Sutarties jvykdymo uztikrinima, gaves informacija, kad
Sutarties jvykdyma uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems tkio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

18. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

18.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareiga apdrausti Statybos objekta, medziagas ar kitokj turtg, naudojama statybos procese,
taip pat pareigg apdrausti tos Salies civiline atsakomybe uz kitiems asmenims padaryta Zala.

18.2. Rangovo civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiliné atsakomybé uz jo padaryta Zalg Ussakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilinés
atsakomybés draudimas apima ir jo subrangovy civilines atsakomybés draudima. Rangovas iki
darby pradZios privalo pateikti civilines atsakomybés draudimo fakta jrodan¢ius dokumentus.

18.3. Rangovas privalo savo saskaita apdrausti statyby montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy (CAR) visam Sutartyje nurodyty
Darby jvykdymo laikotarpiui, jskaitant bandymy vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo kopija.

18.4. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biiti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

18.5. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teisés akty nustatyta tvarka reikés parengti
visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby projekting dokumentacija, tai Rangovas iki 3ios
projektinés dokumentacijos ruodimo pradzios privalo pateikti Uzsakovui savo arba reikalingos
Darby projektinés dokumentacijos paruo$imui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos jstatymo
37 ir 38 straipsniy (arba juos keiCianiy teises akty) keliamus reikalavimus apdrausto statinio
projektuotojo civilines atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo kopija.

18.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draud¥iama nuo nuostoliy arba Zalos, turi buti
numatyta galimybé iSmoketi draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
i¥taisyti. I§ draudiky gautos draudimo i¥mokos privalo biiti naudojamos tik nuostoliams arba Zalai
iStaisyti.

18.7. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygu.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal Sios dalies reikalavimus.

18.8. Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygy pakeitimy be
{sankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti draudimo sutarties salygu pakeitima,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai pranesé draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

18.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo
sutarties salygu, kuriy i3 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuozitira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
draydimepswiertis Sioje dalyje nurodytomis salygomis ir sumoketi reikalingas draudimo jmokas arba
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turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokeéti sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas
jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Sioje. Jeigu Uzsakovas pats sumoka draudimo
imokas uZ $ioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i§ Sutarties kainos graZinti
sumokeétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi biiti sumazinta Sutarties kaina.

18.10. Patirtus nuostolius arba Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties $ioje dalyje nurodytomis
salygomis arba neuZtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygu laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba zala, kuriuos pagal draudimo sutartj biity turéjusi atlyginti draudimo jmone, privalo

atlyginti Rangovas.
19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

19.1. NesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties paZeidimo,
Uzsakovas gali nutraukti §ig Sutartj prie§ trisdeSimt dieny prane$damas Rangovui, jeigu Rangovas:

19.1.1. jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél rimto profesinio pazeidimo;

19.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj;

19.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti
trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

19.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidZia Sutartj;

19.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo jmonés likvidavimas, sustabdo tking
veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.7. duoda arba pasiilo bet kokiam asmeniui kysj kaip paskatg arba apdovanojimg uz bet
kurio su §ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma jj atlikti;

19.1.8. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdan&io vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

19.2. Nutraukes Sutartj, UZsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasiriipinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

19.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui mokéting suma, i3
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gauta likutj Uzsakovas iSmoka
Rangovui.

19.4. Sutartis prie§ terming gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

20.1. NesumaZindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimy,
Rangovas gali nutraukti $ig Sutartj pries trisde$imt dieny praneSdamas Uzsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uz atliktus Darbus.

20.2. Isigaliojus praneSimui del Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

20.2.1. nutraukti visus Darbus, i§skyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybes
apsaugos ar dél Darby saugos yra biitina;

20.2.2. perduoti UZzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medZiagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumokeéta;

20.2.3. pasalinti i§ Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, iSskyrus tuos,
kurie biitini Darby saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybviete.

20.3. Isigaliojus pranesimui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

SUDB®BNIL/grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima;
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20.3.2. sumoketi Rangovui uz atliktus Darbus;
20.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy i§vezimo i§ Statybvietés
i§laidas.

21. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

21.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

21.2. Salis negalinti vykdyti pagal $ig Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradZios.

21.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis“ bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

21.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi biti pratestas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

21.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
jsipareigojimai.

21.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybes ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris meénesius,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i$ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

22. GINCU SPRENDIMO TVARKA

29 1. $iai Sutardiai ir visoms i¥ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti ai¥kinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

22.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy deél Sios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

23. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

23.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susirasinéjimo dokumentai gali biti papildomai ver&iami j uZsienio kalbg —rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas d¢l to patirtas UZsakovo iSlaidas). Visi pranesimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeni¥kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i3siysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama pranesima.

23.2. Jei pasikeitia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis 8iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
¥inomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, issiysto
pagal tuos duomenis.

SUDERINTA 24. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS
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24.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesminé Sutarties salyga, islyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojancia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

24.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriskas derybas tokiam negaliojimui iStaisyti.

25. MOKESCIAI

25.1. Uzsienio Rangovas yra visidkai atsakingas uZ visus mokescius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokeséius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz Lietuvos teritorijos riby.

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai treiajai 3aliai be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

26.2. Bet kokios %ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

26.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés

aktai.
27. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZsakovas: Rangovas:
Marijampolés savivaldybés administracija UAB ,,Kalstata“
J.Basanavitiaus a. 1, LT — 68307 Marijampolé Statybininky g. 4, LT-68108 Marijampolé
Istaigos kodas, 188769113 Imonés kodas: 302419306
PVM mokétojo kodas: - PVM mokétojo kodas LT100004857110
A.s. LT687044060002075838 A.s. LT94 7044 0600 0774 4632

AB SEB bankas, Banko kodas: 70440 AB SEB bankas, banko kodas: 70440
. Tel.: 8 343 97099
el. p.: info@kalstate

UAB ”Kalstata‘
Direktorius |
Paulius ZabielsKas

UAB ,,Agentus® UAB ,,Rusné*

Sandéliy g. 9, LT-47182 Kaunas Misko g. 30-78, Kaunas

[staigos kodas, 300668910 Imonés kodas: 132754130

PVM mokétojo kodas: 100003122814 PVM mokétojo kodas LT327541314
A.s. LT797044060005929062 As. LT92 037636023810

AB SEB bankas, Banko kodas:/70440 DAN S, banko 0
Tel.: 8 37 375331 Tel/ 2N
el. p.: info@agentus.lt el.[pa \
sty e ]

(parasas) 7 \ 7 (para.s’;z;g)/{?’
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Statybos rangos sutarties

2 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Uzsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija
Rangovas:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Sudaryta uz 20 m. mén.
Atlikty Atlikty Atlikty Darby
Darby Darby grupés (etapo)
Eil. | Darby grupiy (etapy) Kaina pagal | grupés grupés per
Nr. pavadinimas Sutartj (EUR) | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitoma
be PVM (%) nuo | (%) per | laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (EUR)
pradZios laikotarpi be PVM
I3 viso suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas):
Bendra suma EUR su PVM:
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj NT. ....ccocovcieveinenns y

sudarytg 20......... 1 TP —— mén. ..... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama ..., , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito
Valanéiaus, veikiandio pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau
vadinamas Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis
Saliy sudaryta sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudaré §j Darby perdavimo—
priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui Darbus — .......cooeiiiii
.................................................................................................................... o Uzsakovas §iuos Darbus
priima

2. U atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig..........cccevuines Eur
et e e b eury) sumg Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybeés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis sutarties salygy 3.3.2.2.
punkto nuostatomis $iuo Statybvietés perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui -
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teisg.

Rangovas, §iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviet¢ ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j akta patvirtina, kad:

Statybvietés ribos pazymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby bréZinys;
Esama Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovas
ParaSas: Data

UZsakovas
Parasas: Data
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