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SUSITARIMAS DĖL 2025 M. GRUODŽIO 9 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 5-592 NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU

	Susitarimo data 
	
	Susitarimo Nr.
	

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	Būsto, esančio Parko g. 15-1, Visagine pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbai

	Sutarties data
	2025 m. gruodžio 9 d.
	Sutarties Nr.
	5-592

	Užsakovas
	Visagino savivaldybės administracija

	Rangovas
	UAB „EKOBANA“

	Susitarimo pagrindas:
	Sutarties bendrųjų sąlygų 26.4 p.

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria: šalių susitarimu nutraukti 2025 m. gruodžio 9 d. statybos rangos sutartį Nr. 5-592 dėl „Būsto, esančio Parko g. 15-1, Visagine pritaikymo asmenims su negalia paprastojo remonto darbų“, nes 2026 m. sausio 7 d. iš Viešosios įstaigos Visagino ligoninės buvo gauta informacija, kad   asmuo, kuriam turėjo būti pritaikytas būstas 2026 m. sausio 7 d. mirė (medicininis mirties liudijimas Nr. 26-1525510), todėl statybos rangos darbai nurodyti Sutartyje tapo neaktualus.
Kadangi statybos rangos darbai nebuvo pradėti, Rangovas ir Užsakovas neturi vienas kitam pretenzijų.

	Sutarties kaina po Susitarimo
	

	Darbų terminai po Susitarimo
	

	Susitarimo priedai:
	



Šalių atstovų parašai:
Užsakovas:
Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Rangovas:
UAB „EKOBANA“ generalinis direktorius Vydūnas Stripinas
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