


S U S I T A R I M A S       
     
Prie 2024 m. lapkričio 15 d. sutarties Nr. CPO322522/22-1983

2025 m.             mėn.      d. Nr. 
Panevėžys
				
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos laikinai einančios administracijos  direktoriaus pareigas Gintautės Atkočienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr.1-81 pripažinimo netekusiu galios“, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Projektų ekspertizė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 120091161, kurios registruota buveinė yra A. Vienuolio g. 6, Vilnius LT-01102, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arvydo Kurlavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
Atsižvelgiant į tai, kad:
A) 2024-11-15 Užsakovas ir Tiekėjas pasirašė pirkimo sutartį Nr. CPO322522/22-1983 (toliau – Sutartis) dėl bendrosios projekto ekspertizės paslaugos (toliau – Paslauga) atlikimo; 
B) Užsakovui vykdant iš Europos fondų finansuojamą projektą „Visos dienos mokykla“ atsirado poreikis didinti numatomų veiklų apimtį ir dėl to atlikti papildomus projektavimo darbus, Užsakovas 2024-12-23 kreipėsi raštu Nr. 19-3962 į Tiekėją dėl Paslaugos vykdymo sustabdymo;
C) [bookmark: _Hlk194907824]2025-04-03 raštu Nr. 529 Tiekėjas pateikė Užsakovui komercinį pasiūlymą, kuriame pateikė papildomos bendrosios projekto ekspertizės paslaugos (toliau – Papildoma paslauga) kainą – 1 829,52 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt devyni Eur ir 52 ct) su PVM;
D) 2025-04-08 raštu Nr. 19-971 Užsakovas informavo Tiekėją, kad neprieštarauja papildomų paslaugų įsigijimui;
E) VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktas nurodo, kad „kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:
a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių, kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.
Šalys, vadovaudamosi  Sutarties 10.1. papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie Sutarties ir susitarė:
[bookmark: _Hlk194657936]1.	Pakeisti Pirkimo sutarties kainą, padidinant proporcingai įsigytų papildomų projektavimo paslaugų apimčiai be PVM 1 512,00 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai dvylika Eur) ir PVM 317,52 Eur (trys šimtai septyniolika Eur ir 52 ct), kaina su PVM yra 1 829,52 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt devyni Eur ir 52 ct). 
2. Tiekėjas Papildomą paslaugą atlieka per 15 kalendorinių dienų nuo dokumentacijos pateikimo dienos.
3. Tiekėjas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą – faktūrą už suteiktą Papildomą paslaugą (Susitarimo 1 punktas). Tiekėjas PVM sąskaitą–faktūrą/sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis sistema SABIS.
4. Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai suteiktą Papildomą paslaugą pagal gautą PVM sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų, nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. 
[bookmark: _Hlk69905970]5. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
7. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1, 2024-12-23 Užsakovo raštas Nr.19-3962;
Priedas Nr. 2, 2025-04-03 Tiekėjo raštas Nr. 20-2059;
Priedas Nr. 3, 2024-04-08 Užsakovo raštas Nr. 19-971.
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