INFORMACIJA DĖL TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ PATIKSLINIMŲ/ PAPILDYMŲ
1. Patikslinama projekto „Lauko elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis“. Šioje dalyje vietoj planuotų 380 metrų darbų reikia atlikti 30 metrų, t. y. 350 metrais mažiau. Tikslūs pokyčiai šioje dalyje:
· Patikslinamas medžiagų kiekių žiniaraštis ir darbų kiekių žiniaraštis (Projekto dalies 12 psl. Dokumento žymuo 20210701-TP-LER-SŽ (1 lapas iš 1));
· Patikslintas šios dalies brėžinys „Suvestinis inžinerinių tinklų planas su LER tinklais“ Nr. 20210701-TP-LER-1 (Projekto dalies 18 psl.). 


1. Patikslinama projekto „Pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“.  Projektas papildytas nuotekų tinklu, kurį darbų metu reikės apsaugoti. Papildymai/ patikslinimai  šioje dalyje:
· Patikslinamas  aiškinamasis raštas, įtraukiant, kad bus reikalinga apsaugoti nuotekų tinklą (Projekto dalies 6 psl., skyriuje „Požeminė siurblinė“ paskutinėje pastraipoje nurodoma, kad prie siurblinės įrengti/išardyti metalinių špuntų laikiną sienelę. Dokumento žymuo 20210701-TP-SO_AR (3 lapas iš 16);
· Patikslinamas šios dalies brėžinys „Statybvietės planas“ Nr. 20210701-00-TP-SO-1 (Projekto dalies 22 psl.)

Taip pat atsižvelgdami į Derybų metu Dalyvio pateiktą informaciją, kad nuo naujai pastatytos plovyklos iki aplinkkelio (šalia Ukmergės g.) bus tiesiamas naujas pėsčiųjų/dviračių takas, informuojame, kad naujas takas baigiamas iki mūsų objekto pradžios taško, o iki aplinkkelio atstatytas ankščiau buvęs kelias, kuris yra numatytas pateiktame pirkimui projekte. 
_____________________________

