Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

I. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1.  Pagrindinés darby/rangos sutarties bendryjy salygy (toliau — Bendrosios sutarties
salygos) sgvokos:

1.1.1. Darbai — specialiosiose sutarties salygose (toliau — Specialiosios sutarties sglygos)
nurodyti, Rangovo atliekami ir Uzsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
pagal Sutartj ir jos sudedamasias dalis, Uzsakovo pateiktg Techning specifikacijg (pirkimo salygy 1
priedas), Saliy suderinta Darby atlikimo grafika ir (ar) terminus, taip pat Kiti darbai, kuriuos
Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninéje specifikacijoje ar techniniame
projekte, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutart] ir galiojanciy teisés akty reikalavimus;

1.1.2. Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o Uzsakovas priémé atliktus Darbus, jskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais
statybos trikumais, taciau jy Salinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose,
bet ne véliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. Darby (rangos) pirkimo sutartis (toliau — Sutartis) — Sutartis susideda i$ 3.1 punkte
nurodyty dokumenty;

1.1.4. Esminés Sutarties datos (angl. - milestones) — darby pradzia, pabaiga ir kitos
svarbios Uzsakovui datos, kurios nurodytos Techninéje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo
dokumentuose ir (arba) jtrauktos | Rangovo parengta detaly Darby atlikimo grafika;

1.1.5. Informaciné sistema ,E. sgskaita® — valstybés informaciné sistema, skirta
informaciniy technologijy priemonémis parengti, pateikti ir i§saugoti sgskaitas uz atliktus Darbus,
taip pat gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéejimag (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu);

1.1.6. Neesminiai statybos triikkumai — triikumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo,
nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja dideliy laiko sgnaudy juos pasalinti ir nedaro
itakos Darby atlikimo terminams, gali biiti paSalinami nekeiCiant objekto nauju, o tik atstatant
vizualing i§vaizda, erdving orientacijg ar papildant trikstama dalimi;

1.1.7. Rangovas — vie$gjj pirkima laiméj¢s tikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar
vieSasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy padalinys arba tokiy asmeny grupé, iskaitant laikinas
tikio subjekty asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartj;

1.1.8. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir (ar) Sutartyje jvardintas Kkaip
subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.9. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — Uzsakovas ir Rangovas
abu kartu;

1.1.10. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, jrangai,
medziagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo
projektas arba kitas dokumentas leidziantis atlikti darbus ir tiekti reikiamg jrangg bei medziagas;

1.1.11. Trecioji Salis — bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Sutarties Salis;

1.1.12. Uzsakovas — Vilniaus miesto savivaldybés administracija;

1.1.13. Uzsakymas — atskiras Uzsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra
apimtimi ir per tam tikra laikg kaip nurodyta Techningje specifikacijoje ar konkrecius darbus
reglamentuojanc¢iuose norminiuose dokumentuose;

1.1.14. Sutarties objektas — medziagos ir (ar) jrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos,
apibrézti Specialiosiose sutarties saglygose, reikalingi Uzsakovui jgyvendinti Sutart;.

1.1.15. Darby vieta — vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir Salia Darby vietos
sandéliuojamos medziagos ir jrenginiai.

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas,
vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme (toliau — Statybos istatymas) ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy



http://www.esaskaita.eu/

jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas) ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés
aktuose.

1.3.  Jei pateikiamos nuorodos j teisés aktus, turi buti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1.  Bendrosios sutarties saglygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
Salys rastu nesutaria kitaip.

2.2.  Atsizvelgiant | pirkimy pobiidj ir mastg, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis
kiekvienam atskiram Darby pirkimui taikomos Specialiosios sutarties salygos.

2.3. Esant prieStaravimams ar neatitikimams tarp §iy Bendryjy sutarties salygy ir
Specialiyjy sutarties salygy, pastarosios yra virSesnés.

III. SUTARTIES SUDETIS IR ISIGALIOJIMAS

3.1.  Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties salygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties salygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasiiilymas.

3.2.  Salims pasiradius Sutartj, Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja, kai Salys pasiraso
Sutartj ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkantj Sutarties
jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendryjy sutarties salygy 9.2 punkte nustatyta terming
Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirasyta abiejy
Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja.

3.3.  Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

3.4.  Darby kiekis, terminai ir kaina (jkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties salygose.

IV. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

4.1.  Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. Sutart] sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutart] sudaré¢ nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos
teisés akty bei jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

4.1.3. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims §ios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos.

4.2.  Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiSkai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atlieckami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas) bei kita Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
Isipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra
visiSkai pakankama tam, kad Rangovas galéty parengti naujas arba naudoti parengtas darby
atlikimo technologijas ir uztikrinti tinkamg ir visiSkga visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy
vykdymg ir jy kokybe ir Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kita
reikiamg kvalifikacija ir kompetencija, zinias, patirtj Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir
]sipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti;



4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auksciausig atlickamy
Darby kokybe;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir i§samiai jvertings Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medziagy, irengimy ir darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. | kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokesciai ir visos Rangovo patiriamos su
pasiiilymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios islaidos, t. t. atsiskaitymo dokumenty
pateikimo per informacing sistemg ,,E. saskaita“ i$laidos;

4.2.6. neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
Jsipareigojimy visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, ijtvirtinty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose, o atlikti Darbai
(iskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Tais atvejais, kai
pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darby minimaliu kokybés reikalavimy lygiu Rangovas
Jsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.It tinklapyje ,,Statybos taisyklés* aprasytus reikalavimus.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ esminj Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad
jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiSkai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai,
priemonés) bei jy rezultatai;

4.2.8. atliko vietos (-y) apziiirg, gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiidj, bei jy apimtj
pagal Techning specifikacijg, Darby dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis,
Sutarties objekto paskirtj, esminius reikalavimus, vieSai prieinamus atvirus duomenis, fizinius
matmenis ir bukle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jranga, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kaStus, butinus Darbams atlikti. Rangovas
pareiskia, kad prie§ pasiraSant Sutart] jis, budamas savo srities profesionalu, iSsamiai iSanalizavo,
patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartj
numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui;

4.2.9. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti pagal Technine specifikacijg, Darby apraSymus,
bréZinius ir medZziagy specifikacijas, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas jsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam
vykdymui, parengti reikalingg dokumentacija, detaly darbo grafika arba vykdyti Darbus pagal
atskirus Uzsakymus (kaip nurodyta Techninéje specifikacijoje), jforminti ir perduoti tarping ir
galuting dokumentacija UZsakovui.

4.3.  Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Bendryjy sutarties salygy 4.2.2, 4.2.6 punktuose,
Rangovas jsipareigoja apie tai rastu informuoti Uzsakova ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo aplinkybiy pasikeitimo.

4.4. Uzsakovas pareiSkia ir garantuoja, kad siekiant uZztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg Darby jgyvendinimui.

45.  Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendryjy sutarties salygy 4.1 punkte
nurodyty pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

V.RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1.  Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje/Uzsakyme nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti visus defektus, atsiradusius per Darby garantinj
terming;



5.1.2. Darbus atlikti Techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) nurodyta tvarka ir
budais, vadovaujantis konkrecig darby sritj reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

5.1.3. jei vieSojo pirkimo metu pasitilymai buvo vertinti pagal kainos (sgnaudy) ir kokybés
santykio Kriterijy, laikytis jsipareigojimy dél pasitlyme nurodyty kriterijy;

5.1.4. savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. MedZiagos, jranga turi atitikti Techningje specifikacijoje ir Europos Sgjungos (toliau — ES)
rinkoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi buti pateikti medziagy sertifikatai/specifikacijos ir
(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniyjy standarty reikalavimuose
bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

5.1.5. ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti ir
su Uzsakovu suderinti Darby atlikimo grafika arba vykdyti Darbus pagal atskirus Uzsakovo
Uzsakymus (kaip nustatyta Techninéje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Darby atlikimo grafikg arba
vykdyti darbus pagal atskirus UZsakovo Uzsakymus (kaip nustatyta Techningje specifikacijoje)
laikantis atskiruose Uzsakymuose arba Specialiosiose sutarties saglygose nurodyty terminy;

5.1.7. pateikti Uzsakovui faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir i§laidy
apmok¢jimo pazymas ir Rangovo atlikty Darby ataskaitas Specialiosiose sutarties salygose
numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darby vietose veikianciais
rangovais (jei taikoma) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius, kuriuos dél Rangovo kaltés patyré ir Uzsakovo pareikalavo kompensuoti kiti
Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksCiau atlikty
Darby rezultatas, UzZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (vir$ijantis numatyta techninéje
(projektingje) ir sutartin€je dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atlieckant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas Sutarties objekto Darby vietose esantis turtas ar anksCiau atlikty Darby
rezultatas;

5.1.11. uztikrinti, kad vykdant Darbus biity laitkomasi ne maZesnio, nei 2 metry iki medZio
kamieno atstumo ir buty parenkamas toks Darby vykdymo biidas, kurio metu nebiity pazeistos
medZiy Saknys;

5.1.12. pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg ] tam specialiai skirtas vietas
patvirtinan¢ius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebétas klaidas ir (ar) netikslumus Techningje specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje
dokumentacijoje ir pateikti sitilymus jiems iSvengti ar iStaisyti. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams
atlikti ir pan.), UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darbus ar dalj Darby;

5.1.14. suteikti faktiSkai atliktiems Darbams garantija X VI skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta — pasiraSyti su inzineriniy tinkly savininkais
(operatoriais) inzineriniy tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutartj ir sumokéti
sutartyje nurodytg darby mokestj, dél darby reikalingy Siai Sutarciai jvykdymo;

5.1.16. vykdyti Darby kontrole, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka atitinkamy
teisés akty reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darby vietose laikydamasis visy statybos teisés akty
reikalavimy, uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darby vietose , jos
prieSgaisring apsaugg ir aplinkos ekologing apsaugg, saugaus eismo organizavima, Sutarties objekto
Darby vietose esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy sglygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.18. vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZzsakovo nurodymus dé¢l atlieky, cheminiy
medZziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darby vietose
tvarkos;



5.1.19. atsakyti uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy reikalavimy. Ivykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. pildyti elektroninj statybos darby zurnalg. Pildant elektroninj statybos darby Zurnala,
Rangovas privalo pasiripinti, kad biity naudojamos tokios elektroninio zurnalo, uzsakymy sistemos
pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno pildancio ir pasiraSancio asmens identifikavimg ir
autentifikavima, Siy asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty vientisuma, autentiSkumg, atsekamuma,
kaupimo, saugojimo patikimumg ir prieiga UZsakovui, kitiems statybos dalyviams, statybos
valstybinés prieziiiros, kity valstybés, savivaldybiy institucijy ir jstaigy atstovams, turintiems teise
zurnale ar sistemoje daryti jrasus ir (ar) juos perziuréti. Elektroniniame statybos darby zurnale
pasirasantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotg elektroninj parasa, o uz elektroninio statybos
darby zurnalo saugojima statiniy statybos metu atsako Rangovas ar jo jgaliotas asmuo. Uzbaigus
Darbus, Rangovas ar jo jgaliotas asmuo elektroninj statybos darby Zurnalg privalo pasirasyti
kvalifikuotu elektroniniu parasu,

5.1.21. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutart] privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutart] perduotus Darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medziaga, elektroning prieiga. Rangovas atsako uz
parengtuose/uzpildytuose dokumentuose ar elektroninéje prieigoje pateikiamy duomeny teisinguma
ir atitikt] faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokig zala
tokiai dokumentacijai/medziagai ar elektroninei prieigai, privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti
padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Uzsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumenty
perdavimo ir priémimo tvarkos apraSu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2012 m. rugsé¢jo 28 d. jsakymu Nr. 30-1861;

5.1.23. leisti UzZsakovui ir (ar) jy igaliotiems asmenims bet kada tikrinti atlickamy Darby
kokybe, blidg ir naudojamas medziagas;

5.1.24. rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutart] nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suZinoti. Neinformavus
Uzsakovo, Rangovas praranda teis¢ remtis tomis aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas bei
prisiima visg rizika, jei dél to kilty neigiamy padariniy UZsakovui, ir (ar) atlickamiems Darbams;

5.1.25. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta Siy jvykiy,
o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais auks¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taCiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakovui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti UZsakovui statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo ar savanorisko
(priklausomai nuo statybos jstatymo reikalavimy) draudimo sutartj (toliau — draudimo sutartis) ne
mazesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir uztikrinti, kad draudimo sutartis nenutrikstamai galioty nuo
Sutarties sudarymo iki visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia
nuostolius, virSijan¢ius privalomojo ar savanoriSko (priklausomai nuo Statybos jstatymo
reikalavimy) civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj;

5.1.27. rastu arba per elektronines sistemas pranesti apie Darby uzbaigima;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojancius Lietuvos Respublikos teises aktus
reikalaujama, uzbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraS§ymo dienos, privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimo dokumentag (kartu su jo apmoké¢jimg jrodancia dokumento kopija) pagal
Statybos istatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr.
D1-878 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos



pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® patvirtinimo*
reikalavimus, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSytg
Sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas arba banko garantija turi biiti iSduoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiami;
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesné kaip 5 (penki) proc. statinio
statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti uz eismo sauguma Darby vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy patirty iSlaidy, jeigu Uzsakovas pasinaudos
Bendryjy sutarties salygy 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartj;

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojancius teisés aktus
reikalaujama apie vykdomus Darbus vieSose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomeng
Darby vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus. Jei Darby
vykdymo vietos néra konkrecios, tuomet Darby vykdymo terminai turi biiti nurodyti Uzsakovo
interneto svetainéje;

5.1.32. uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

5.1.33. uztikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovy darbuotojai
turéty Sutarties jgyvendinimui reikalingas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija bei UZsakovo
pagristu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

5.1.34. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais
subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija d¢l teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teisg
turintys asmenys. UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad
Sutart] vykdo tik tokig teis¢ turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsizvelgiant | Darby pobud; biitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus
jrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba arba kalba nurodyta Techninéje specifikacijoje. Apmokamy Uzsakovo
darbuotojy kiekis nurodomas Techninéje specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ 1 Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dé¢l teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan¢iais nuo jy sudarymo
momento;

5.1.38. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. uztikrinti, kad atlikus Darbus, jy rezultatas — objektas galés biiti naudojamas pagal
funkcing paskirtj;

5.1.40. atlieckant Darbus laikytis Siy aplinkos apsaugos reikalavimy: mazinti popieriaus
sunaudojimg, atsisakyti nebiitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija,
perdavimo-priémimo aktai, Uzsakovui turi buti pateikiami elektroniniu formatu ir pasiraSomi
elektroniniu biidu, sgskaitas faktiiras uz atliktus Darbus teikti tik elektroniniu biidu, UZsakovo
prasomg informacija teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus biity sunaudojama maziau gamtos istekliy, t. y. siekti, kad
Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui j Darby atlikimo vieta pasirinkty optimaly
marSrutg ir rinktysi netarSias transporto priemones, kad Darby atlikimo metu nebiity terSiama
aplinka ir keliamas pavojus sveikatai;



5.1.42. Darby atlikimo laikotarpiu uztikrinti nustatyty kokybés vadybos sistemos ir (arba)
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jei tokie reikalavimai buvo keliami
pirkimo dokumentuose, ir turéti tg patvirtinan¢ius dokumentus;

5.1.43. statybvietéje statybos Darbus atlickantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15% straipsnio 1 dalyje, privalo turéti galiojantj
Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15° straipsnyje nustatyta tvarka suformuota skaidriai
dirbanc¢io asmens identifikavimo kodg (toliau — kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali biiti
suformuotas, privalo turéti kode uZSifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 15" straipsnio 8 dalyje, pagrindZiangius dokumentus ir pateikti jj (juos):

5.1.43.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos uzimtumo jstatymo 55 straipsnyje
nurodytoms institucijoms;

5.1.43.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai
prie Aplinkos ministerijos;

5.1.43.3. pries patenkant | statybviete ir statybvietéje pareikalavus statytojui (UZsakovui) ar
jo vienam jgaliotam rangovui ar jy jgaliotiems asmenims.

5.2.  Rangovo teisés:

5.2.1. suderinus su Uzsakovu, jrengti Sutarties objekto Darby vietose laikinus statinius,
konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui;

5.2.3. gauti Sutartyje nurodyta atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darby vietose atributikg (darbuotojy ir transporto
priemoniy), identifikuojancia Rangova ir subrangovus. Naudoti Rangova ar subrangovus
reklamuojancig informacijg leidziama tik i§ anksto rastu suderinus tai su Uzsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros, vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Sutarties objekto Darby vietose ar
Salia jo;

5.2.6. uzbaigti Darbus anksc¢iau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. jgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sglygose ir suteikiamas
pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VI. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacijg, kuriuos
pagal Sutartj, jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant
rastu jspéti UZsakovg, nurodydamas konkreiai kokiy dokumenty jam reikia, pagrisdamas jy
reikalinguma ir nurodydamas kokia forma jie turéty biiti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokéti Rangovui uz tinkamai ir faktiSkai atliktus Darbus Specialiosiose
sutarties saglygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darby atlikimo laikotarpiu, atskiru
igaliojimu, jgalioti Rangova, pasirasyti su inzineriniy tinkly savininkais (operatoriais) inzineriniy
tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutart] ir sumokéti sutartyje nurodyta darby
mokestj, dél darby reikalingy Siai Sutarc¢iai jvykdymo;

6.1.4. wuztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j Sutarties objekto Darby
vietas tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei ivykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus
reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby
ir i8laidy apmokéjimo pazymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei sglygomis rasStu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiSkai atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktus ir Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymas;



6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui — grazinti Sutarties jvykdymo uztikrinima
Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo pateikimo dienos;

6.1.7. jtraukti j bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu tretieji asmenys Uzsakovui pareiskia
ieskinj dél padaryty nuostoliy atlieckant Darbus arba dél Darby neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sioje Sutartyje, jos prieduose ir
Specialiosiose sutarties saglygose.

6.2.  Uzsakovas turi teisg:

6.2.1. tikrinti Rangovo Darby atlikimo eigg ir kokybe, medziagas suderinus laikg su
Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba jpareigoti tai daryti Rangovga ar kitg
Uzsakovo pasamdyta personalg;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, suderinto Darby atlikimo terminy,
esminiy Sutarties daty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, reikalauti pasalinti trukumus,
nemokéti uz netinkamai faktiskai atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdyma ir (ar) apmokéjimus
uz Darbus iki tinkamo pazeidimy paSalinimo;

6.2.4. savo nuoziira vykdyti kontrole ir prieziiira Sutarties objekto Darby vietose, taip pat
kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo triikumus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti;

6.2.5. vienasaliskai jskaityti priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;

6.2.6. sustabdyti mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet
kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus, iki kol Sie jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybéms dél kuriy Darbai negali biiti atlickami
Uzsakyme nurodytu terminu pagal technologija arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dél UZsakovo
nurodyty objektyviy aplinkybiy siekiant racionaliai naudoti 1éSas ar uZtikrinat suderinamuma su
kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vélesniu terminu, Uzsakovas rastiSku nurodymu gali stabdyti
Darbus.

6.3.  UzZsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties salygose ir Lietuvos
Respublikos galiojanciuose teisés aktuose.

VIIL KAINA, KAINOS PERSKAICIAVIMAS, APMOKEJIMO TVARKA

7.1.  Sutarties kaina (jkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sglygose vadinama — Sutarties
kaina) bei kainodaros taisyklés nustatytos Specialiosiose sutarties salygose.

7.2.  Visa rizikg dél Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima
visas tiesiogines ir netiesiogines i$laidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties kainai jtakos negali
turéti terminy pazeidimai, darbo uzmokescio ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

7.3.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZzsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskai¢iuoti pagal Sutart}), trecigja eile — paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal
Sutartj).

7.4.  Salys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (jkainiai) dé¢l pasikeitusiy mokeséiy
perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama Sutarties kaina (jkainiai): pridétinés
vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesCiams, Sutarties kaina (jkainiai) nebus
perskaiCiuojama;

7.4.2. perskaiiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, pagal kurj keic¢iasi PVM mokescio tarifas;



7.4.3. perskaiiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui Sutarties kainoje (jkainiuose)
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

7.4.4. Sutarties kainos (jkainiy) pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

7.4.5. perskai¢iuota Sutarties kaina (jkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiciasi §io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

7.5. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis saglygomis:

7.5.1. sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau;

7.5.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendryjy sutarties salygy 7.5.1
punkte nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;

7.5.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSyma
Uzsakovui. Kai subrangovas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu tvarka, atsizvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastiska tokio
prieStaravimo Uzsakovui ir subrangovui pagrindima;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeicia Uzsakovo atsakomybés
del Sutarties jvykdymo.

7.6.  Atsizvelgiant j Sutarties pobiidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz faktiskai atliktus
Darbus ar jy dalj Uzsakovas sumoka Rangovui pagal faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo
akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma bei jam pateikta PVM saskaitg-faktirg arba lygiavertj
dokumentg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima faktiskai atlikty
Darby perdavimo-priémimo akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma. Tais atvejais, kai yra
objektyviai pagrista (pvz., veluoja finansavimas i§ Biudzeto), moké¢jimai gali biti atidedami,
vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos ir PVM saskaitos fakttros pateikimo.

7.7.  Rangovas sgskaitas (taip pat ir iSankstines saskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik
elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy sagskaity faktiry standartg ir sintaksiy saraSo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)
(toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis
priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity fakttiry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos
gali biuti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis (svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). UZsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja
naudodamasi informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.

7.8. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekéjy grupé, apmokéjimas uz atliktus Darbus bus
vykdomas per jungtinés veiklos sutartyje nurodyta jgaliotg partnerj.

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma — apmokant uZz inzineriniy tinkly savininky
(operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai Sutarciai jvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo islaidy
atlyginimas, kadangi Uzsakovas negali i§ anksto tiksliai apibrézti dalies Sutarties objekto (t. y.
Sutarties vykdymo metu reikalingy atlikti inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) darby kiekio ir
kainos),  kad Rangovas galéty  prisiimti  rizikg  dél  Sutarties  vykdymo  iSlaidy



dydzio. Rangovui uz inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai
Sutar¢iai jvykdyti bus apmokama ne didesnémis nei rinkg atitinkanciomis kainomis ir pagal
pateiktas Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymas, pagal faktiSkai atliktus Darbus nevirSijant pradinés
Sutarties vertés. | Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas turi biti jtraukta tik Darby kaina, j kurig
negali biiti jtrauktas Rangovo pelnas ir kurig Rangovas galéty nesudétingai pagristi, o Uzsakovui
bty nesudétinga patikrinti $iy iSlaidy pagristuma.

7.10. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas faktiskai atlikty Darby aktuose turi nurodyti
faktiSkai atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto
ikainj, bendra sumg, kitus papildomy darby jsigijimg pagrindziancius dokumentus. Papildomi
darbai apmokami, jeigu jie rastiSkai buvo suderinti su Uzsakovu, nurodant jy butinumg kaip tai
nustatyta Bendryjy sutarties salygy XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina (jkainiai) pagal bendro kainy lygio kitimg bus perskaiiuojama tokia
tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitimg: B] Valstybés duomeny
agentiiros Oficialiosios statistikos portalo svetainéje (https://osp.stat.gov.It/) skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskaiciavimo formulé:

P =Ln/Lo;

cia:

P — pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skai¢iuojamas keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu;

Ln — n ménesio kainos indeksas (perskai¢iavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo — bazinés kainos indeksas (pasiiilymy pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei jkainiai
jau buvo perskai¢iuoti — perskaiciavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskaiiavimo metu galiojantys Sutarties jkainiai perskai¢iuojami padauginant juos i$
pataisymo daugiklio P;

7.11.3. perskai¢iuotos kainos jforminimas: kainos perskaiiavimas jforminamas dviSaliu
Uzsakovo ir Rangovo pasiraSomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasirasyti tokio susitarimo be pagristy priezas¢iy. Prie Sutarties kainos perskai¢iavimo yra biitina
pridéti Siuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasirasytus priedus: kainos Eur be PVM perskai¢iavima
pagrindZian¢ius dokumentus, skai¢iavimg pagrindZianc¢ius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskai¢iuota, kai Sutarties Salys pasiraso susitarima dél
kainos perskai¢iavimo. Perskaiciuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dél
Sutarties kainos perskai¢iavimo pasiraSymo;

7.11.5. Salys privalo sudaryti papildoma susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10
darbo dieny nuo Salies pra§ymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo papildomame susitarime nurodyti bazinés kainos indeksa (Lo) ir jo data, n ménesio kainos
indeksa (Ln) ir jo data, pataisymo daugikl; (P), perskaiciuota fiksuotos kainos sumg arba
perskaiCiuotus fiksuotus jkainius, perskaiCiuotg pradinés Sutarties verte ir kitg perskaiciavimui
reikSmingg informacija;

7.11.6. perskai¢iuota kaina (jkainiai) taikomi tik neiSpirktiems pagal Sutartj Darby kiekiams
(apimtims).

7.12. Rangovui gali biti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas
Specialiosiose sutarties sglygose. Rangovui iSmokéto avanso suma iSskaiiuojama i§ pirmiausiai
mokétiny sumy. Reikalavimai avanso uztikrinimui nustatyti Bendryjy sutarties salygy IX skyriuje
Lwdutarties jvykdymo uztikrinimas®.

VIII. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR DARBU KOKYBE

8.1. Rangovas, atlikgs Darby dalj, numatytag suderintame Darby atlikimo grafike ar
atskiruose Uzsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Uzsakymus), Uzsakovui pateikia
faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymas, pateiktas
PVM saskaitas — fakturas arba lygiavercius dokumentus Specialiosiose sutarties saglygose nustatyta


https://osp.stat.gov.lt/

tvarka. Nepateikus faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akto, Darby ir i§laidy apmokeéjimo
pazymos nustatytu terminu, faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas ] kitg
ménesj. Uzsakovas privalo apzituréti priduodamus faktiskai atliktus Darbus ir pasirasyti faktiskai
atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (su pastabomis ar be jy) Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymg arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu
nustatoma, kad faktiSkai atlikty Darby apimtis neatitinka Darby apimciy, nurodyty Rangovo
pateiktame faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymoje arba Darbai atlikti su trilkumais, Rangovas privalo iStaisyti faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akta, Darby ir i§laidy apmokéjimo pazyma bei pasalinti Darby trikumus.
Pataisyta faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akto, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos grazinimo pataisymui datos,
prieSingu atveju faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas j kita ménesj. PVM
saskaita faktiira arba lygiavertis dokumentas uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasiraSyta atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktg pateikiama Bendrosiose sutarties saglygose nustatyta tvarka.

8.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZzsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rusj ir apimtj
patvirtinancius apskaiciavimus ir dokumentus.

8.3.  Faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo metu nustatytus neesminius trikumus
Rangovas privalo iStaisyti per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming, bet
ne véliau kaip iki kito ménesio, einan¢io po trikumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per
Uzsakovo nurodyta technologiSkai reikalinga, protinga terming nepaSalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos ji informavo Uzsakovas, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui
Bendryjy sutarties salygy X skyriuje nustatyto procento dydzio delspinigius, taip pat privalo
atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas treCigsias Salis, tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (i$laidos
tretiesiems asmenims trikumams S$alinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu. UZsakovas pasilieka sau teis¢
nemokeéti uz su trikumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar paSalinti.
Uzsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi i
nuostoliy atlyginima.

8.4.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybeés teisé j Darby atlikimo rezultata
atitenka UZsakovui nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo.

8.5.  Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby trikumus, kuriy nepastebéjo priimdamas
Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo
ju pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZsakovo nurodyta
technologiskai reikalingg, protinga terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einan¢io po
trakumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg,
protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos jj informavo UzZsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos §is patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas treigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos tre€iosioms
Salims trukumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

8.6.  Uzsakovas turi teise nepasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akty ir atlikty
Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymy, jeigu Rangovas nepasalino UZsakovo nurodyty atlikty Darby
defekty.

8.7.  Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas arba UZsakovas bus priémes Darbus
kitokiu biidu, kai Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymas néra galimas arba priimami Darbai
su neesminiais defektais, kuriuos pasalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti
treciosioms Salims.



8.8.  Salys turi teis¢ uZsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atlikty Darby kokybei
nustatyti. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka UZzsakovas, jei ekspertizés metu nenustatoma, jog
Rangovas atliko Darbus nekokybiskai.

8.9.  Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti
Uzsakova, jei Rangovui paaiskéty aplinkybés, dél kuriy Darbai gali biiti atlikti nekokybiskai ar
neracionaliai, pazeidziant teisés akty reikalavimus (pvz., pastebé&jes klaidy statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1.  Sutarties jvykdymas turi biiti uztikrinamas uzstatu, besalygine ir neatSaukiama banko
garantija arba besglyginiu ir neatSaukiamu draudimo bendrovés laidavimo rastu. UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat kitais
Specialiosiose sutarties salygose numatytais atvejais. Sutarties jvykdymo uztikrinamo konkretus dydis
yra numatytas Specialiosiose sutarties salygose.

9.2.  Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti UZsakovui Specialiosiose sutarties salygose nurodytos sumos dydzio Sutarties
ivykdymo uztikrinimg.

9.3.  Jei per nustatyta terming Sutarties jvykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis,
nepaisant to, kad yra pasiradyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesujy
pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutart;.

9.4.  Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uZtikrina uZstatu, jis turi Specialiosiose sutarties
salygose nurodytg sumg pervesti j Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061)
saskaita: LT 077180 3000 0113 0388 AB Siauliy banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor
Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uZtikrina banko garantija ar draudimo bendroveés
laidavimo rastu, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas turi biiti parengtas pagal pirkimo
dokumentuose pateikta formg. Rangovas privalo pateikti deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus, banko besalyging ir neatSaukiamg Sutarties jvykdymo
garantijg arba besalyginj ir neatSaukiamg draudimo bendrovés laidavimo rastg (toliau — laidavimas)
(kartu su laidavimo draudimo rastu turi buti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su
nuoroda ] taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo salygos bei mokestinio pavedimo,
patvirtinan¢io draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokéjimag, kopija) bei visus juos
lydin¢ius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

9.5.1. garantas — bankas arba draudimo bendrové;

9.5.2. garantijos (laidavimo) dalykas: Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantija (laidavimu)
ar jos dalimi dél esminiy Sutarties saglygy pazeidimy, taip pat kitais Specialiosiose sutarties saglygose
numatytais atvejais;

9.5.3. garantijos (laidavimo) sumos iSmokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo praneSimo garantui dél esminiy Sutarties saglygy pazeidimy, taip
pat kitais Specialiosiose sutarties sglygose numatytais atvejais. Garantas neturi teisés reikalauti, kad
Uzsakovas pagristy savo reikalavimg. Uzsakovas praneSime garantui nurodys, kad garantijos
(laidavimo) suma jam priklauso dél esminiy Sutarties salygy pazeidimy, taip pat Kkitais
Specialiosiose sutarties saglygose numatytais atvejais.

9.6. Nepaisant Bendryjy sutarties salygy 9.5 punkto nuostaty, Rangovas atlygina
Uzsakovui dél Rangovo kaltés atsiradusius nuostolius dél esminiy Sutarties salygy pazeidimo, taip
pat kitais Specialiosiose sutarties saglygose numatytais atvejais.

9.7.  Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas pratgsiamas ar sustabdomas, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas uzstatu paliekamas Uzsakovo saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
isipareigojimy vykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui.



9.8.  Jeigu Darby atlikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti
25 ménesius galiojant] Sutarties jvykdymo uztikrinima, taCiau privalo pratesti §) uztikrinimo
galiojimo terming 9.9 punkte nustatyta tvarka.

9.9. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
(garantijos ar laidavimo) galiojimo pabaigos licka ne maziau kaip 10 (deSimt) darbo dieny,
Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui pratesta arba naujg Sutarties jvykdymo uZztikrinima
patvirtinantj dokumentg.

9.10. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu nenutraukdamas Sutarties,
Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt) darbo dieny
pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Siame skyriuje nustatytomis sglygomis.

9.11. Jei Rangovas $io skyriaus 9.8-9.10 punktuose nustatytais atvejais ir terminais
nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, UZsakovas sulaiko
Sutarties jvykdymo uztikrinimg atitinkancig sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties
ivykdymo uZztikrinimu — uZstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uzstatui) taikomos visos
Sio skyriaus salygos.

9.12. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas gavus raSytinj Rangovo praSyma per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdé visus Sutartinius
Isipareigojimus.

Jeigu Rangovui gali buti ismokamas avansas ir prasoma avanso grqzinimo uztikrinimo
garantijos:

9.13. Rangovas, norédamas gauti avansg, kreipdamasis dél avanso iSmokéjimo, kartu su
iSankstinio mokéjimo sagskaita, turi pateikti UZsakovui avanso uZztikrinimg ne mazesnei kaip
praSomo avanso dydzio sumai — banko garantijg arba draudimo bendroveés laidavimg (kartu su
pasitilymo laidavimo draudimo rastu turi bati pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su
nuoroda ] taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo sglygos bei mokestinio pavedimo,
patvirtinanc¢io draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokejima, kopija).

9.14. Avanso uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besglygiskai
Isipareigoti ne veliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo rastisko praneSimo i§ Uzsakovo gavimo
apie Sutarties nejvykdyma ar Sutarties nutraukimg dél Rangovo kaltés, sumokéti Uzsakovui suma,
nevir$ijancig i§mokeéto avanso sumos ir uztikrinimo sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo nurodyta
saskaita. Negali biiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimga. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima.
Uzsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso uZtikrinimo suma jam priklauso
dél to, kad Rangovas i§ dalies ar visiskai nejvykdé Sutarties salygy ir (arba) ji buvo nutraukta dél
Rangovo kaltés ir Rangovas negrazino avanso. Avanso uztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas.

9.15. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas ir Rangovas véluoja atlikti Darbus, jis,
papildomai prie pagal Bendryjy sutarties salygy 10.3 papunkt; mokétiny sumy, turi mokéti 10
procenty dydZio metines paliikanas uz vélavimo laikg nuo jam iSmokétos avanso sumos, bet ne
ilgiau kaip uz 1 (vieng) ménesi.

9.16. Nutraukus Sutart] Rangovas privalo grazinti Uzsakovui gautg avansg per 7 (septynias)
darbo dienas (jeigu dalis Darby atlikta — graZinama ta avanso dalis, kuri vir§ija atlikty Darby kaing).
Jei Rangovas negrazina gauto avanso, UZsakovas pasinaudoja avanso uztikrinimu.

X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus
ir Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.



10.2. Uzdelsus laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Uzsakovas Rangovui reikalaujant moka
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekvieng vélavimo diena. Salys susitaria,
kad Siuo atveju paliikanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatytg
Sutartyje, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz
kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai skai¢iuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties
salygose uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma ar netinkamg vykdyma yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartj priskaiciuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali biti iSskai¢iuojami
1§ Uzsakovo mokétiny sumy Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar zala, nepriklausomai nuo to, ar tokie
nuostoliai ar zala buty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir
Ju turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas uZ nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas tuo atveju,
kai Darby vykdymas sustabdomas dé¢l defekty ar kitokiy Darby tritkumy Salinimo arba dél bet kokiy
kity priezasciy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Uzsakovui, Rangovas turi atlyginti Uzsakovui Siy sumy islaidas, visus pastarojo dél to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar zala bei papildomas iSlaidas.

10.9. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gindui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines paliikanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties salygas inicijuoja papildomo susitarimo
sudarymg, Rangovo vengimas ar nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj papildoma susitarimg sudaro
pagrinda UZsakovui sustabdyti mokéjimus Rangovui iki 3% nuo pradinés Sutarties vertés.

10.11. Specialiosiose sutarties sglygose gali bliti numatytos papildomos sankcijos (baudos)
uz netinkamg sutartiniy jsipareigojimy vykdyma ar nevykdyma.

XI. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose
sutarties sglygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilyma
subrangovai nebuvo zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus Uzsakova.

11.3. Uzsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jy
pajégumais remiamasi kvalifikacijai pagrjsti) biity pateikti atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
(jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksc¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai,
kai Rangovas kreipiasi j UZsakova su praSymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémeési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo
paSalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksciau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | UZsakova su praSymu
pakeisti subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija bity ne Zemesné
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.



11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng
(maZesn¢) Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i$ Siy priezasciy:

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti Darby atlikimo sparta;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

11.8. Bendryjy sutarties salygy 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui:

11.8.1. pagrjsta praSyma, pridedant ji pagrindzian¢ius dokumentus;

11.8.2. naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

11.8.3. naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio
kopija pateikiama UZsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

12.1. Sutarties Salys atleidziamos nuo atsakomybés uZ savo jsipareigojimy nevykdyma jei
tai atsitinka dél nenugalimos jégos, apibréztos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Salis,
kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindzia ,,force majeure" aplinkybémis, privalo i§ karto po jy
atsiradimo informuoti rastu kita Salj ir, §iai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinanéius
,force majeure* aplinkybiy atsiradimg.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tukyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties Salims yra zinoma, kad Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esania
konfidencialiag informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prieStarauty teisés aktams.

XIV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

14.1. Sutarciai ir visoms i$§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos istatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieng ginc¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.



Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus sprendziamas teisme
pagal Uzsakovo buveinés vieta.

XV. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandzio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkama Sutarties
vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskira susitarima dél
duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir trukme, duomeny tvarkymo
pobiidj ir tikslg, asmens duomeny riisis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo
prievoles ir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiskéja po Sutarties sudarymo, Salys
isipareigoja nedelsiant sudaryti papildoma susitarimg dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kity bitiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripaZjsta, kad
papildomo susitarimo dél duomeny tvarkymo pasiraS§ymas nebus laikomas esminiu $ios Sutarties
salygy pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atlikty Darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvimg. Darby
kokybé privalo atitikti Techningje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) ir Sutarties salygose
pateiktus reikalavimus, taip pat perkamy Darby apraSymus, Darby kokybe nustatan¢iy dokumenty
reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiskai atliktiems statybos Darbams jsipareigoja suteikti garantijg - 5
metai atviriems darbams ir 10 mety pasléptiems darbams, medziagoms — teis€s aktuose nustatyta
terming. Paslaugoms, ar kitiems darbams, biitiniems Sutar¢iai jgyvendinti taikoma 2 mety garantija,
jeigu kitaip nenurodyta Techningje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties saglygose.

16.3. Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo Rangovo atlikty Darby rezultaty
perdavimo (Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo) UZsakovui dienos. Garantinis terminas
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jranga bei priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy suradytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj
iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo budas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku
neatvyksta apziiiréti statybos Darby defekty bei nepasira$o akto, jj vienasaliSkai pasiraso Uzsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos
iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likgs iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detal¢ pakei¢iama garantinio aptarnavimo budu,
naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZzsakovui
dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby defektus, jsipareigoja pasalinti
savo léSomis ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitg UZsakovo nurodytg protingg ir
technologiskai pagrista laikotarpj nuo praneSimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti Darby defekty per Siame punkte nurodyta
terming arba defektus $alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, Uzsakovas jspéjes Rangova
prieS 10 darbo dieny, turi teis¢ pats paSalinti defektus arba defektams pasalinti pasitelkti trecigsias
Salis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir



atitaisydamas zalg, jskaitant Uzsakovo kaStus ieskant Kito rangovo ir pan. Rangovas privalo
kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Uzsakovo praSymo gavimo dienos arba UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantinio periodo
uztikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévejimo bei Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba
kitokiy kalty veiksmuy, stichiniy nelaimiy iSskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas uz
eksploatacijg ir prieziiirg pagal Sutart;.



XVII. PAKEITIMALI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobtdzio Sutarties vykdymui
reikalingy duomeny pasikeitimai (pvz. Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo sglygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

17.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,
Uzsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutart] gali jsigyti papildomy darby arba atsisakyti kai kuriy
Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai, ir Sutartyje numatyty darby
apimtys, vir§ijanCios pradinés Sutarties vertg. Atsisakomi darbai — darbai, kurie Sutartyje buvo
numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobudzio darby vykdymas
netikslingas.

17.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atlieckami Siais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo salygy 1 priede nurodyti Darbai dé¢l atlikty  korekcijy tampa
nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo salygy 1 priede numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto
ar kity klaidy, kuriy néra galimybeés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

17.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

17.4.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu;

17.4.5. d¢l statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidZzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei d¢l tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobiidis ir butina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. d¢l pagristy treciyjy Saliy reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre€iyjy Saliy turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar)
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda biitinybé jsigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negal¢jo numatyti, bet i§ esmés nesikeicia Darby pobudis, arba
vykdant Darbus paaisSkéja naujos aplinkybés dél objekto biiklés;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais
atvejais.

17.5. Keiciant vienus Darbus kitais, dél kuriy Salys néra susitarusios, taiau kurie yra batini
siekiant efektyvesnio Sutarties objekto jgyvendinimo, jy kaina skaiiuojama kaip vieny Darby
atsisakymas ir papildomy Darby jsigijimas. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti
atliekami tik dél iki Sutarties pasiraiymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy
aplinkybiy.

17.6. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby jkainius
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj biida, gali biiti tatkomas Zemiau esantis biidas:

17.6.1. pritaikant darby kiekiy ziniaras¢iuose nurodytus Darby jkainius;

17.6.2. jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

17.6.3. pritaikant darby kiekiy ziniaras¢iuose numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius
darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas;

17.6.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo
taisyklés* nuostatas.



17.7. Atskiry neatlieckamy ir reikalingy atlikti darby verté negali virSyti 50 procenty
pradinés Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty pradinés
Sutarties vertés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galé¢jo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateikta Techning specifikacija (pirkimo salygy 1 priedas), objekto vizualing apziiirg, pirkimo ir
kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kita vieSai prieinamg informacija, ir jie yra
bitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

17.9. Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby atlikimui skirtas 1éSas
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos bei suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovo paraSais aplinkybés,
salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby kiekiy
Ziniara$¢iy, kuriuose nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties priede darby
kiekiy ziniaras¢iuose esancius jkainius ir, Uzsakovui patvirtinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina;

17.9.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje
numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Techninéje specifikacijoje nurodytos medziagos / jrenginiai
rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos bei
suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
parasais aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby kiekiy Ziniaras¢ius, kuriuose nurodo keistiny Darby kainas, apskaiéiuotas pagal
Sutarties priede darby kiekiy Ziniara$¢iuose esancius jkainius bei sitilymg dél keistiny Darbuy, t. .
vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti darby kiekiy ziniara$¢ius, sudarytus pagal Bendryjy
sutarties salygy 17.6 punkte nurodytus Darby jkainiy nustatymo budus, ir, Uzsakovui patvirtinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimag
Darbai keic¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina /
tikslinga atlikti papildomus Darbus, kuriy apimtys virSija pradinés Sutarties verte arba kuriy jkainiai
néra jtraukti j darby kiekiy ZiniaraScius, taciau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais
ir butinus Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindziamas dokumentais,
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo parasais, bei rastu suderinamas
su Uzsakovu. Rangovas pateikia papildomus darby kiekiy Ziniaras¢ius, kuriuose nurodo papildomy
darby ikainius, apskaiciuotas pagal Bendryjy sutarties salygy 17.6 punkte nurodytus Darby jkainiy
nustatymo biidus, ir, Uzsakovui patvirtinus Rangovo sitilymag, koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atlickami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1 dalies 2—5 punkty ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dél perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi biiti iforminami rastu,
pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi. Papildomy darby
apmokéjimui Rangovas faktiSkai atlikty Darby aktuose turi nurodyti faktiskai atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto jkainj, bendra suma, kitus
papildomy darby isigijima pagrindzian¢ius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie
rastiSkai buvo suderinti su Uzsakovu, nurodant jy biitinumg. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus
reikalingi iSsamiis archeologiniai tyrimai, UZsakovas jsigys juos VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka.

17.12. Turi buti aiskiai jvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi
papildomy ir (ar) atsisakomy darby pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindZiantys
papildomy ir (ar) atsisakomy darby bitinybe, ikainiy (kainos) nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima.



17.13. Jeigu dél Sutarties pakeitimy, keiCiasi Darby atlikimo grafikas, jis turi biti
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo d¢l perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp
Saliy pasira$ymo. Grafiko keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo
jgalioto atstovo paragais arba Saliy susitarimu.

XVII. STABDYMAS

18.1. Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skai¢iavimas, gali biiti sustabdytas
del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa zinomos po Sutarties
sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.

18.2. Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali biiti sustabdomas jskaitant, bet
neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

18.2.1. tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla keiiant Technine
specifikacija (pirkimo salygy 1 priedas) ir (ar) dél projekto klaidy ir be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties;

18.2.3. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (pavyzdziui,
netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz atliekamus Darbus ir kt.);

18.2.4. d¢l bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
tretiesiems asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdZiui, inZineriniy
tinkly prijungimo (iskélimo);

18.2.5. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

18.2.6. isskirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro
itakg gamtingés salygos);

18.2.7. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Sutarties objekto Darby vietose, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

18.2.8. véluojama perduoti Sutarties objekta ar jo dalj;

18.2.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovy
neveikimas ar netinkamas veikimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biiti sustabdomi
Darby atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darby ar jy dalies atlikimo terminas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, tokiu
atveju Uzsakovas, raStu nurodgs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punkta ir jspéjes
Rangova pries 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Darby arba jy dalies atlikimg nurodydamas (jeigu
imanoma) sustabdymo trukme dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Sutarties objekto Darby
vietose, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi
galimybés vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas) raStu pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei praSydamas pripazinti, kad
nurodytos aplinkybés suteikia teis¢ Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma ir Darby
atlikimo termino skaiciavimg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prasymo
gavimo dienos priima sprendimag, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimta sprendimag
Rangova. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju, Darby
atlikimo termino sustabdymas skaic¢iuojamas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos.

Jeigu taikoma technologiné pertrauka:

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sglygomis, laikotarpiu nuo
einamyjy mety gruodzio 15 d. ir iki kity mety kovo 15 d. yra skelbiama technologiné pertrauka.
Technologiné pertrauka gali baiti skelbiama ir UZsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus Kriterijus,
nurodytus Specialiosiose sutarties sglygose ar Techninéje specifikacijoje, visiems darbams arba tam



tikrai darby rusiai. Jeigu technologinés pertraukos metu Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius
Darbus lauko salygomis ir tam yra tinkamos oro sglygos, turi biiti gautas raSytinis Statybos
techninés prieziiiros vadovo suderinimas ir (arba) Uzsakovo sutikimas. Technologiné pertrauka,
kurios metu Rangovas, gaves rasytinj Statybos techninés prieziiiros vadovo suderinimg ir rasytinj
Uzsakovo sutikima, vykdo Darbus lauko salygomis, tokiu atveju Sie Rangovo vykdomi Darbai
jskaitoma ] Specialiyjy sutarties saglygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo terming; jei
technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko salygomis (t. y. projektavimas,
darby pakeitimy rengimas, jvairiis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju Sie Rangovo
vykdomi Darbai nejskaitomi j Specialiyjy sutarties salygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo
terming.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami iSnykus aplinkybéms,
del kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai pranesus rastu. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai
atlieckami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris buvo likes iki jy vykdymo sustabdymo, ir
Rangovas neturi teisés Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo.

18.7. Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei
nurodytas Specialiosiose sutarties saglygose. Darby atlikimo sustabdymo metu paaiSkéjus, kad
aplinkybés, dé¢l kuriy buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas
Sutartyje sustabdymo terminas, Uzsakovas turi teis¢ Sutarties sustabdymo terming pratesti iki Siy
aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo. Technologinés pertraukos
laikotarpis néra jskaitomas j §j terming.

18.8. Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba zalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesné kaip 3
meénesiy visy Darby sustabdymo trukme, turi biiti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy sauga Sutarties objekto darbo vietose ir i§vengti
aplinkos tarSos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingg konservavimo
projekta su samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSyma (nesudétingo statinio
konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka Siuos darbus.

18.9. Darby grafikas ar atskiry Uzsakymy terminai turi biiti pakoreguotas per 3 darbo dienas
atnaujinus darbus. Grafiko ar terminy keitimas jforminamas Uzsakovo ar jo jgalioto atstovo ir
Rangovo ar jo jgalioto atstovo parasais arba Saliy susitarimu.

XIX. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

19.1.  Visi Darby rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teises, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autoriy turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy
jstatymo 15 str.) ir pramoninés nuosavybes teises ar kitas intelektinés nuosavybeés teises, iSskyrus
asmenines neturtines teises ] intelektinés veiklos rezultatus, yra UZsakovo nuosavybeé.

19.2. Rangovas uztikrina, kad jokios treciyjy Saliy teisés néra paZeidziamos Sutarties
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui néra naudojami intelektinés nuosavybés teisés saugomi
objektai, ] kuriuos Rangovas neturi intelektinés nuosavybés teisiy.

19.3. Autoriy turtinés teisés j visus Darby rezultatus Uzsakovui pereina nuo galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo momento.

19.4. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZzsakovui nuostolius, patirtus dél treCiyjy Saliy
ieskiniy dél patentiniy, prekiy Zenkly, autoriy ir gretutiniy teisiy pazeidimy, kylanciy dél Sutarties
vykdymo ir (ar) Darby rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas praneSa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar
bet koks kitas reikalavimas dél bet kokiy su Sutartimi susijusiy autoriy teisiy ir intelektinés
nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS



20.1. Sutartis gali biti nutraukta abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

20.2. Uzsakovas, jsp¢jes Rangova pries 15 dieny, turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj:

20.2.1. d¢l esminio Sutarties pazeidimo ir pasinaudoti Sutarties uZztikrinimu arba pritaikyti
Rangovui bauda, jeigu Sutarties jvykdymo uZztikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties salygy
pazeidimai iSvardinti Specialiosiose sutarties sglygose;

20.2.2. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy.

20.2.4. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutart] ir kitais Lietuvos Respublikos teises aktuose
nustatytais atvejais.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Istatymais, kitais teisés aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dé¢l Sutarties ar
jos vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

21.3. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.

21.4. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

21.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu paradu pasiraytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galig.

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

21.7. Sutarties Salys, keisdamos Bendryjy salygy nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose
sutarties sglygose.




DARBU (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

2024- - Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas
188710061) (toliau — Uzsakovas), atstovaujama Infrastruktiros grupés vadovo Iljos KaruZio,
veikian¢io pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d.
jsakymg Nr. 30-35/23 ,,Dél jgaliojimo pasiraSyti vieSyjy pirkimy sutartis®, ir UAB ,Kerista®,
juridinio asmens kodas 122635779, kurios registruota buveiné yra Geology g. 11, Vilnius,
duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiancio pagal bendrovés istatus,
patvirtintus 2017-09-27 ir jregistruotus Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre (toliau —
Rangovas), sutartyje Uzsakovas ir Rangovas vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
vadovaujantis tarptautinés vertés atviro konkurso budu atlikto vieSojo pirkimo ,,Vilniaus miesto
susisiekimo komunikacijy statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas® (pirkimo numeris —
701634) (toliau — pirkimas) sglygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasitlymu (toliau —
pasitilymas) susitaré ir sudaré §ig darby/rangos pirkimo sutartj (toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Sutarties dalykas yra V pirkimo objekto dalis — Vilniaus miesto Siaurinés dalies
susisiekimo komunikacijy statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas (toliau — Darbai).

1.2.  Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis sglygomis, laikydamasis teisés aktuose
itvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kuriy detalus apraSymas, jy kokybé
nustatyti Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), o UzZsakovas jsipareigoja Sutartyje
nustatytomis saglygomis priimti Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje nustatytomis salygomis ir
terminais.

1.3.  Darby savybés pateiktos techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priede), kuri yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis. Preliminarios darby apimtys nurodytos darby kiekiy Ziniarastyje
(Sutarties 2 priedas), kurios Darby atlikimo metu gali kisti (gali biti jsigyta daugiau arba maZiau
nurodyty darby apimties), nevirSijant maksimalios pirkimui skirtos 1éSy sumos — 12.100.000,00
EUR, iskaitant visus mokescius.

1.4, Darby atlikimo terminai: 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby ar jy dalies
atlikimo termino pratgsimas néra numatytas.

1.5.  Darby sustabdymas netaikomas.

1.6.  Darby technologiné pertrauka netaikoma.

1.7.  Kitos Darby atlikimo sglygos, kiek néra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo
dokumentuose, techninéje specifikacijoje (techniniame projekte) (Sutarties 1 priedas) ir yra
Sutarties Salims privalomos.

II. DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

2.1.  Pradinés Sutarties verté yra 10.000.000,00 EUR be PVM. Priimta Sutarties suma yra
6.221.660,28 EUR su PVM. Sutartyje nurodyty Darby jkainiai yra nurodyti darby kiekiy
ZiniaraStyje (Sutarties 2 priede).

2.2.  Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinkti Sie kainos apskai¢iavimo
bidai: fiksuoto jkainio. Sis kainos apskai¢iavimo biidas yra viena i§ esminiy Sutarties salygu, kuri
negali buti kei¢iamas.

2.3. Finansavimo S$altiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto 1¢Sos ir Keliy
priezitros ir plétros programos finansavimo 1¢3os.



2.4. Uzsakovas sumoka Rangovui wuz faktiSkai atliktus Darbus pagal sanaudy
Ziniara$¢iuose (Sutarties 1 priede) nurodytus Rangovo pasitlytus Darby atlikimo jkainius po to, kai
yra priimtas faktiSkai atlikty Darby rezultatas. Faktiskai atlikty Darby rezultatas laikomas priimtu,
jeigu Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdyma, pasiraSo faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akta (Sutarties 3 prieds).

2.5. Darby jkainiai bus perskai¢iuojami pagal bendrg kainy lygio kitimg. Perzitros
momentas ir daznumas: kai indeksas pakis 5 (penkis) ar daugiau procenty lyginant su bazinés
kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainy lygio kitimg: B] Valstybés
duomeny agentturos Oficialiosios statistikos portalo svetainés (https://osp.stat.gov.lt/) Statybos
sgnaudy elementy kainy indeksy (SSKI) grupéje— Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC),
InZineriniai statiniai pogrupyje skelbiamas indeksas ,,Keliai ir gatvés®.

2.6.  Bendryjy sutarties sglygy 7.12 punktas netaikomas.

III. KOKYBES KRITERIJAI

3.1. Rangovas privalo uZztikrinti pasitilyme pirkimui nurodyty ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijy, kurie, jskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminémis Sutarties sglygomis,
igyvendinimg. Pasitilyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

3.1.1. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja laikytis Rangovo pasitilyme nurodytos
darbo uzmokesc¢io ménesio medianos — 2.800,00 EUR:

3.1.1.1. sudarius Sutartj, bet ne véliau kaip iki Sutarties jsigaliojimo dienos, Rangovas privalo
pateikti pirmajj meénesj Sutarti vykdysianciy darbuotojy sarasg (vardus, pavardes, gimimo datas)
(toliau — nurodyty darbuotojy sgrasas), kuriame turi biiti nurodyta jiems sitilomo mokéti darbo
uzmokesCio meénesio mediana (nurodytam jy skaiciui), kuri turi biiti ne maZesné nei nurodyta
Rangovo pasiiilyme ir nurodyta neatskaiius mokes¢iy. Taip pat, Rangovas, Sutarties vykdymo
laikotarpiu, jsipareigoja kiekviena meénesj ne véliau kaip iki ménesio 10 kalendorinés dienos,
pateikti Sutarties 9.2 punkte nurodytam atsakingam uZz Sutarties vykdyma asmeniui, praéjusio
meénesio aktualy (praéjusj ménesj dirbusiy) nurodyty darbuotojy sarasa kartu nurodydamas jiems
mokeéto darbo uZmokescio ménesio mediang (neatskaicius mokesciy);

3.1.1.2. visg Sutarties galiojimo laikotarp; mokéti nurodyty darbuotojy sarase nurodytiems
darbuotojams (nurodytam jy skai¢iui) ne mazesnio dydzio nei nurodyta Sutarties 3.1.1 punkte darbo
uzmokescio ménesio mediang (neatskaicius mokesciy);

3.1.2. Rangovas jsipareigoja suteikti papildoma garantinj terming gatviy, dviraciy taky
istisinio asfaltbetonio dangos remonto darbams — 3 metus;

3.1.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas ijsipareigoja Darbus atlikti naudodamasis
transporto priemonémis (asfalto dangos klotuvais, asfalto volais, Krovininiais automobiliais,
didziosiomis frezomis), kurios atitinka EURO 6 ir (arba) STAGE V standarto (arba lygiavercio)
reikalavimus, ir (arba) transporto priemonémis varomomis elektra. Visos darby vykdymui
naudojamos transporto priemonés (asfalto dangos klotuvais, asfalto volais, krovininiais
automobiliais, didziosiomis frezomis), turi atitikti EURO 6 ir (arba) STAGE V standarto (arba
lygiavercio) reikalavimus, ir (arba) turi buti varomos elektra.

IV. SUTARTIES PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. SutarCiai yra taikomas Bendryjy sutarties salygy IX skyrius Sutarties jvykdymo
uztikrinimas. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas uZzstatu, besglygine neatSaukiama banko garantija
arba besalyginiu neatSaukiamu draudimo bendrovés laidavimo raStu. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma — 500.000,00 Eur. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas — 37 mén.
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.



V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Uzsakovas Rangovui gali skirti Sias baudas uz Sutarties pazeidimus, padarytus ne dél
Uzsakovo kalteés:

5.1.1. Rangovui praleidus darby objekty (gatviy remonto) atlikimo terminus, pateiktus
Uzsakovo uzsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti objekty darbai, apimantys A ir B
kategorijos gatves, turi bti atlikti iki vasaros sezono pradzios (iki geguzés 31 d.) ir rudens sezono
metu (iki lapkri¢io 15 d.), Rangovas moka Uzsakovui 1.000,00 (vieno tukstancio) eury baudg uz
kiekvieng darby objekta uz kiekvieng uzdelsta dieng iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta
Sutartis;

5.1.2. Rangovui praleidus darby objekty (gatviy remonto) atlikimo terminus, pateiktus
Uzsakovo uzsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti objekty darbai, apimantys A ir B
kategorijos gatves, turi buti atlikti iki vasaros sezono pabaigos (iki rugpjiicio 31 d.), Rangovas moka
Uzsakovui 1.500,00 (vieno tiikstanCio penkiy Simty) eury bauda uz kiekvieng darby objekta uz
kiekvieng uzdelstg dieng iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta Sutartis;

5.1.3. Rangovui praleidus darby objekty (gatviy remonto) atlikimo terminus, pateiktus
Uzsakovo uzsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti objekty darbai apimantys C kategorijos
gatves, turi buti atlikti iki vasaros sezono pradzios (iki geguzés 31 d.) ir rudens sezono metu (iki
lapkricio 15 d.), Rangovas moka Uzsakovui 500,00 (penkiy Simty) eury bauda uz kiekvieng darby
objekta uz kiekvieng uzdelsta dieng iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta Sutartis;

5.1.4. Rangovui praleidus darby objekty (gatviy remonto) atlikimo terminus, pateiktus
Uzsakovo uzsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti objekty darbai, apimantys C
kategorijos gatves, turi biiti atlikti iki vasaros sezono pabaigos (iki rugpjtcéio 31 d.), Rangovas moka
Uzsakovui 700,00 (septyniy Simty) eury bauda uz kiekvieng darby objekta uz kiekvieng uzdelsta
dieng iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta Sutartis;

5.1.5. Rangovui praleidus darby objekty (gatviy remonto) atlikimo terminus, pateiktus
Uzsakovo uzsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti objekty darbai, apimantys D
kategorijos gatves, turi buti atlikti iki vasaros sezono pradzios (iki geguzeés 31 d.), iki vasaros
sezono pabaigos (iki rugpjii¢io 31 d.) ir rudens sezono metu (iki lapkri¢io 15 d.), Rangovas moka
Uzsakovui 200,00 (du Simtus) eury bauda uz kiekvieng darby objekta uz kiekvieng uzdelsta dieng
iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta Sutartis;

5.1.6. Rangovui praleidus darby objekty (Saligatviy jrengimo bei remonto) atlikimo
terminus, pateiktus Uzsakovo uzsakyme (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyti objekty darbai,
apimantys A, B, C ir D kategorijos gatves, turi biiti atlikti iki vasaros sezono pradZios (iki geguzés
31 d.), iki vasaros sezono pabaigos (iki rugpjiicio 31 d.) ir rudens sezono metu (iki lapkri¢io 15 d.),
Rangovas moka Uzsakovui 100,00 (vieno Simto) eury bauda uz kiekvieng darby objekta uz
kiekvieng uzdelstg dieng iki Darbai bus atlikti arba bus nutraukta Sutartis;

5.1.7. jei Rangovas per UZsakovo nustatytus terminus nepakloja asfalto i§frezuotose gatviy
vietose, Rangovas Uzsakovui moka 500,00 (penkiy Simty) eury baudg uz kiekvieng vélavimo diena;

5.1.8. Rangovas, pasitelkgs papildomus subrangovus, atsisakgs Sutartyje numatyty
subrangovy, sukeites vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdaves didesne (mazesne)
Darby dalj, negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai
neinformaves Uzsakovo, t. y. nesilaikes Bendryjy sutarties salygy XI skyriuje nustatyty
reikalavimy, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 2.000,00 (dviejy tikstanciy) eury dydzio bauda uz
nustatytg tokio pazeidimo atvejj;

5.1.9. jei Rangovas nesilaiko darby saugos taisykliy reikalavimy, Rangovas Uzsakovo
reikalavimu, moka Uzsakovui 200,00 (dviejy Simty) eury baudg uz kiekvieng nustatytg atvejj;

5.1.10. jei Rangovas vykdydamas Darbus neuztikrina alternatyvaus pra¢jimo péstiesiems,
Rangovas, UZsakovo reikalavimu, moka Uzsakovui 500,00 (penkiy Simty) eury baudg uz kiekvieng
dieng iki $io pazeidimo iStaisymo;

5.1.11. jei Rangovas nepateikia Sutartj vykdanciy darbuotojy saraso su nurodyta
darbuotojams mokama darbo uzmokes¢io mediana Specialiyjy sutarties salygy 3.1.1 papunktyje



numatytais atvejais ir terminais, Rangovas moka UZsakovui 2.000,00 (dviejy tukstan¢iy) eury bauda
uz nustatyta atvejj;

5.1.12. jeigu Rangovas Uzsakovo nustatytu terminu nepasalina defekty, UzZzsakovo nustatyty
per garantin] terming (jskaitant ir specialiyjy sutarties salygy 3.1.2 punkte nurodyta papildomag
gatviy, dviraCiy taky iStisinio asfaltbetonio dangos remonto darby garantinj terming), Rangovas
atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu;

5.1.13. Rangovui nesilaikant specialiyjy sutarties salygy 3.1.3 papunktyje prisiimto
Jsipareigojimo — laikytis Rangovo pasitlyme (pirkimo salygy 2 priedas) nurodytos pagrindiniy
transporto priemoniy atitikties EURO 6 ir (arba) STAGE V standarto (arba lygiavercio)
reikalavimams, ir (arba) transporto priemonés bus varomos elektra, Rangovui taikoma 1.000,00
(vieno tukstancio) eury bauda uz nustatyta pazeidimo atveji;

5.1.14. kai Rangovo ir subrangovo (-y), jei jie pasitelkiami, Sutartj vykdanciy ir Uzsakovo
uzduotis atliekanciy darbuotojy darbo uzmokescio mediana yra mazesné, nei nurodyta pasitilymo
formoje ir Sioje Sutartyje, Rangovas moka Uzsakovui 2.000,00 (dviejy tikstanciy) eury bauda uz
kiekviena nustatytg atvejj.

5.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartj vienaSaliSkai ne del Uzsakovo kaltés, UZsakovas turi teis¢
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir Rangovas atlygina Uzsakovui dél Rangovo kaltés
atsiradusius nuostolius kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas

V1. SUBRANGOVAI

6.1. SutarCiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau
kaip iki Sutarties vykdymo pradzios raStu pranesti Uzsakovo atstovui subrangovy kontaktinius
duomenis ir subrangovy atstovus.

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAZEIDIMAI

7.1. Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

7.1.1. bendras baudy dydis eurais pasiekia arba virS$ija 5 proc. pradinés Sutarties vertés,
numatytos Specialiyjy sutarties salygy 2.1 punkte;

7.1.2. Darby neatlikimas ar netinkamas atlikimas, kai Rangovas daugiau nei 3 (tris) kartus
neatsizvelgia 1 UZsakovo pastabas dél Darby kokybés (naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus) ir per nurodytg terming nepasalina ir (ar) neistaiso
trikumy ir (ar) defekty arba pasalina ir (ar) iStaiso juos netinkamai;

7.1.3. Rangovas per pastaruosius 12 (dvylika) ménesiy ne maziau nei 3 (trijuose) objektuose
(gatviy remonto, Saligatviy jrengimo bei remonto) véluoja atlikti Darbus daugiau nei 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny;

7.1.4. pakartotinis (antrg kartg) subrangovy, apie kuriuos Rangovas neinformavo Uzsakovo
kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darby atlikimui;

7.1.5. Rangovas ilgiau nei 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos véluoja
pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar
kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutarties patvirtintg kopija;

7.1.6. Rangovas siekia padidinti Darby jkainius, nurodytus darby kiekiy Zziniarastyje
(Sutarties 2 priedas) (t. y. nevykdo Sutarties uz Sutartyje nustatytus jkainius);

7.1.7. Bendryjy sutarties salygy 9.8 ir 9.9 p. nustatyta tvarka ir terminais nepateikiamas
naujas Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas (uZstatas, banko garantija, draudimo bendrovés
laidavimo raStas), jeigu juo buvo pasinaudota;

7.1.8. Sutartj vykdo tokios teisés neturintis (-ys) asmuo (-enys);

7.1.9. Rangovas pakartotinai (antrg kartg) nepateikia Specialiyjy sutarties salygy 3.1.1

papunktyje nurodyto darbuotojy saraso 3.1.1.1 papunktyje nustatytu laiku;



7.1.10. pakartotinai (antrg karta) nustatoma, kad Rangovo ir subrangovo (-y), jei jie
pasitelkiami, Sutart] vykdanciy ir UZsakovo uzduotis atliekan¢iy darbuotojy darbo uzmokescio
mediana yra mazesné, nei nurodyta pasitilymo formoje ir Sioje Sutartyje;

7.1.11. Rangovas pakartotinai (antrg kartg) UZsakovo nustatytu terminu nepaSalina defekty,
Uzsakovo nustatyty per garantinj terming (jskaitant ir specialiyjy sutarties salygy 3.1.2 papunktyje
nurodytg papildoma gatviy, dvira¢iy taky istisinio asfaltbetonio dangos remonto darby garantinj
terming);

7.1.12. Rangovas per pastaruosius 12 ménesiy daugiau nei 5 kartus nesilaiko 3.1.3 papunktyje
prisiimto jsipareigojimo;

7.1.13. Rangovas, Uzsakovo prasymu, nepateikia Pirkimo salygy 38.1 punkte nurodyty
dokumenty, taip paZzeisdamas pirkimo salygy 17 punkte nurodytus reikalavimus ir (arba) pries§
klojant asfaltbetonio dangg nesuderina su UZzsakovu asfalto pagrindo misSinio projekto, kuris turi
atitikti pirkimo salygy 17 punkte pateiktoje lenteléje nurodytas vertes;

7.1.14. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus.

7.2. Nustacius esminj sutarties pazeidima, Uzsakovas turi teisg:

7.2.1. vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

7.2.3. gali taikyti abu auks$ciau iSvardytus atvejus.

VIIl. GARANTIJOS

8.1. Darbams suteikiami garantijos terminai Rangovo pasiilyme (pirkimo salygy 2
priedas) ir specialiyjy sutarties salygy 3.1.2 papunktyje prisiimtas jsipareigojimas suteikti
papildoma gatviy, dviraciy taky istisinio asfaltbetonio dangos remonto darbams garantinj terming.

IX. KITOS NUOSTATOS

9.2. Uzsakovas Sutarciai vykdyti skiria atsakingg Sutarties vykdytoja: Infrastruktiiros grupés
vyr. specialista Povilg Stelmoka, tel.: +370 5 211 2151, el. pastas: povilas.stelmokas@vilnius.It.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Techniné specifikacija — Sutarties 1 priedas;

10.2. Darby kiekiy ziniarastis — Sutarties 2 priedas;

10.3. Uzsakymas darby atlikimui — Sutarties 3 priedas;

10.4. Perdavimo-priémimo aktas — Sutarties 4 priedas;

10.5. Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma — Sutarties 5 priedas.

XI. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,Kerista“

Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius Geology g. 11, LT-02190 Vilnius
Imonés kodas 188710061 Imonés kodas 122635779

PVM kodas LT887100610 PVM kodas LT226357716

Luminor Bank AS, banko kodas 40100 UAB ..Urbo bankas®. banko kodas 72300

A. s. LT324010042403837510
Tel. (8 5) 211 2222
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El. p. savivaldybe@vilnius.It
Infrastruktiiros grupés vadovas
Ilja Karuzis

Sutarties 1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Tiekéjas darbus privalo atlikti vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu reglamentu ir
kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais, normatyviniais dokumentais,2018-03-16 patvirtintomis
Vilniaus miesto savivaldybés zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos taisyklémis Nr.1-
1419 ir 2016-09-29 patvirtintomis Vilniaus miesto gatviy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy ir
sluoksniy jrengimo rekomendacijomis Nr. A15-1701/16(2.1.4-UK).

2. Techninéje specifikacijoje konkretiis modeliai, Saltiniai, standartai konkretiis procesai
ar prekés zenklai, patentai, tipai konkreti kilmeé arba gamyba apima ir jiems lygiagrecius produktus
ar procesus, t. y. tiekéjas gali sillyti ir atitinkamus lygiaveréius produktus ar procesus,
nepriklausomai nuo to, ar Salia yra prierasas ,arba lygiavertis“. LygiavertiSkumo jrodymas yra
tiekéjo pareiga.

3. Darbai bus atlickami Salia rekonstruojamy gatviy (gatviy raudonyjy linijy ribose).

Vilniaus miesto susisiekimo komunikacijy statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto
darbai skirstomi 5 pirkimo objekto dalis:

1 pirkimo objekto dalis — Vilniaus miesto Centrinés dalies susisiekimo komunikacijy
statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai (Snipiskiy, Zvéryno, Senamieséio ir
NaujamiescCio seniiinijy teritorijy gatves);

2 pirkimo objekto dalis — Vilniaus miesto Pietinés dalies susisiekimo komunikacijy
statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai (Grigiskiy, Paneriy, Vilkpédés senitinijy
teritorijy gatvés);

3 pirkimo objekto dalis — Vilniaus miesto Rytinés dalies susisiekimo komunikacijy
statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai (Naujininky, Naujosios Vilnios, Rasy
senilinijy teritorijy gatves);

4 pirkimo objekto dalis — Vilniaus miesto Vakarinés dalies susisiekimo komunikacijy
statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai (Lazdyny, Karoliniskiy, Pilaités,
Virsuliskiy, Justiniskiy, Pagilai¢iy, Fabijoniskiy, Sekinés senifinijy teritorijy gatvés);

5 pirkimo objekto dalis — Vilniaus miesto Siaurinés dalies susisiekimo komunikacijy
statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai (Zirminy, Verkiy, Antakalnio senitinijy
teritorijy gatves).

Pagal perkanciosios organizacijos uzsakyma (Sutarties 3 priedas) atliekamy preliminariy
darby kiekiai (36 mén.) pateikti darby kiekiy ziniarastyje (Pirkimo salygy 1.1 priedas, pateikiamas
atskiru dokumentu). Darby atlikimo laikotarpiu (36 ménesiy), perkancioji organizacija
nejsipareigoja jsigyti visy darby kiekiy ziniarastyje (1.1 priedas, pateikiamas atskiru dokumentu)
nurodyty 36 mén. preliminariy pagal uzsakyma (Sutarties 3 priedas) atliekamy darby kiekiy. Darby
atlikimo laikotarpiu (36 ménesiy), atlickamy darby preliminariis kiekiai gali kisti, nevirSijant
maksimalios pirkimui (36 ménesiy darby atlikimo laikotarpiu) skirtos 1éSy sumos:

1 pirkimo objekto dalyje (Vilniaus miesto Centrinés dalies susisiekimo komunikacijy
statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai) — 12.100.000,00 Eur, jskaitant visus
mokescius;

2 pirkimo objekto dalyje (Vilniaus miesto Pietinés dalies susisiekimo komunikacijy
statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai) — 12.100.000,00 Eur, jskaitant visus
mokescius;
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3 pirkimo objekto dalyje (Vilniaus miesto Rytinés dalies susisiekimo komunikacijy
statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai) — 12.100.000,00 Eur, jskaitant visus
mokescius;

4 pirkimo objekto dalyje (Vilniaus miesto Vakarinés dalies susisiekimo komunikacijy
statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai) — 12.100.000,00 Eur, jskaitant visus
mokescius;

5 pirkimo objekto dalyje (Vilniaus miesto Siaurinés dalies susisiekimo komunikacijy
statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai) — 12.100.000,00 Eur, jskaitant visus
mokescius.

4. Tiekéjas pagal perkanciosios organizacijos rastiSkus uzsakymus (Sutarties 3 priedas)
turés atlikti zemiau nurodytus rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus:

o gatviy asfaltbetonio dangos rekonstrukcija ir kapitalinis remontas;

e  betoniniy trinkeliy dangos remontas ir jrengimas;

e  Saligatviy remontas ir jrengimas;

e vejos jrengimas, kelio ir vejos bordiliry remontas ir jrengimas;

e Suliniy, Sulin¢liy remontas ir jrengimas;

e zemés darbai ir kelio dangos pagrindo jrengimas;

e kelio konstrukeijy ardymas, lauzo i§vezimas;

o kapitalinio remonto apraso ir iSpildomosios geodezinés nuotraukos parengimas;

e darby atlikimo ataskaity, objekty darby atlikimo grafiky rengimas perkanciosios
organizacijos prasomu buidu (pvz.: uzpildant Excel lentele).

5. Konkreti remonto darby risis, darby apimtis ir vieta derinama su perkancigja
organizacija. Uz savavaliskai atliktus darbus ir/arba su perkancigja organizacija nesuderintus darbus
tieck¢jui nemokama. Darbai turi buti vykdomi pagal perkanciosios organizacijos pateiktus
uzsakymus (Sutarties 3 priedas).

6. Sutarties vykdymo metu darbai gali buti uzsakomi teritorijose, besiribojanéiose su
nurodytomis kiekvienoje pirkimo objekto dalyje (ne toliau kaip 200 metry nuo ribos), jei jie yra
testiniai objekto tvarkymo darbai.

7. Uz naudojamy medziagy ir atlikty darby kokybe atsako tiekejas.

8. Atlikdamas darbus tiekéjas atsako uz eismo sauguma darby vykdymo zonoje. Siekiant
uztikrinti eismo saugumg, tiekéjas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus
jspéjamuosius, draudZiamuosius ir nukreipiamuosius kelio Zenklus, atitinkan¢ius Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83 patvirtinty Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisykliy bei Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZio 16 d. jsakymu Nr. V-87 patvirtinty
Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12
reikalavimus. Vykdant darbus vadovautis 2018-03-16 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybés
zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos taisyklémis Nr.1-1419, 2018 m. gruodzio 17
d. administracijos direktoriaus jsakymu Nr. 30- 3844/18(2.1.1E-TD2) patvirtintomis Susisiekimo
pésciomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijomis, STR
2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo® bei Kitais
galiojanciais teisés aktais, statybos normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais susisiekimo
komunikacijy rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus. Taip pat tiekéjas privalo uZtikrinti
saugy, be kliti¢iy ir kiek jmanoma patogesnj pés¢iyjy judéjimg darby vykdymo zonoje.

9. Tiekéjo automasinos, spec. technika kelyje privalo dirbti su jjungtais oranzinés
spalvos Svyturéliais, darbininkai privalo vilkéti spec. rtbus, skirtus dirbti keliuose. Automasinos,
darbininky apranga, atitvérimai turi biiti paZenklinti tiekéjo atributais.

10. Gatviy asfaltbetonio dangos rekonstrukcija ir kapitalinis remontas.

10.1. Bendrieji reikalavimai.

10.1.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu (36 mén.), ne véliau kaip iki kiekvieny einamyjy
mety kovo 1 dienos perkancioji organizacija pateikia tiek€jui metinj darby plang (gatviy sgrasg) su
preliminariais objekty jrengimo kiekiais, suskirstant objektus j atskirus darby (gatviy remonto)



paketus pagal skirtingus perkanciosios organizacijos nurodytus objekty darby pakety igyvendinimo
terminus.

10.1.2. Tiekéjas, gaves 1S perkanciosios organizacijos metinj darby plang (gatviy sarasa),
per 20 (dvideSimt) darbo dieny pateikia perkanciajai organizacijai metinj darby atlikimo grafika.
Pateiktame metiniame darby atlikimo grafike tiekéjas turi nurodyti kiekvieno objekto darby (gatviy
remonto) jgyvendinimo terminus savaitémis iki perkanciosios organizacijos metiniame darby plane
nurodyty objekty darby pakety, i kuriuos patenka Sie objekty darbai, jgyvendinimo terminy.

10.1.3. Perkancioji organizacija, gavusi tiek€¢jo metinj darby atlikimo grafikg, teikia
tiekéjui konkrecCius uzsakymus (Sutarties 3 priedas) kiekvienam objekto darby (gatviy remonto)
paketui, patvirtindama tiekéjo grafike pateiktus objekty darby atlikimo terminus. Tiekéjui neatlikus
darby pagal perkanciosios organizacijos patvirtintus darby atlikimo terminus, tiekéjui bus
skai¢iuojamos atitinkamos baudos, kurios nurodytos specialiosiose sutarties salygose (V skyriuje).

10.1.4. Pries pradédamas asfaltbetonio dangos remonto darbus, tickéjas privalo pateikti
asfaltbetonio misiniy projektus ir suderinti juos su perkancigja organizacija.

10.1.5. A, B, C kategorijy gatvése dangos remonto darbus tiekéjas privalo atlikti nedarbo
valandomis, nakties metu ar poilsio dienomis (jei su perkancigja organizacija nesuderinta kitaip).

10.1.6. Darbams taikoma techninéje specifikacijoje nurodyta garantija. Garantiniu
laikotarpiu atsirad¢ defektai Salinami tiekéjo saskaita per perkanciosios organizacijos nurodyta
laikotarpj.

10.1.7. Esant poreikiui, turi biiti iSimtas kasinéjimo/aptvérimo  leidimas
(https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/L eidimu-kasineti-ir-aptverti-isdavimas).

10.2. Asfaltbetonio dangos remontas.

Remontui naudojami asfaltbetonio misiniai AC 11-VN, AC 8, 11, 16-VS, AC 16-PS, AC
22-PS, AC 16-AS, AC 16, 22-AS su PMB, AC 16-AN, AC 16-PD, SMA 8, 11-S (su polimerais),
AC8,11-VN (raudonos spalvos) (arba lygiaverciai). Remontui naudojamas bitumas:

o DK2 ir aukStesnés dangos konstrukcijos klasés atvejais asfalto virSutiniams SMA,
kuomet sluoksnio storis iki 3 cm naudoti PMB 45/80-55;

+  DK2 ir aukstesnés dangos konstrukcijos klasés atvejais asfalto virSutiniams SMA,
kuomet sluoksnio storis nuo >3 iki 4 cm naudoti PMB 25/55-60;

+  DKB32 ir aukStesnés dangos konstrukcijos klasés atvejais AC16AS ir AC22AS PMB
10/40-65;

* nuo DK 2 iki DK10 dangos konstrukcijos klasés atvejais AC16AS ir AC22AS PMB
25/55-60.

Keiciant jrengiamos dangos sluoksnio storj kiekvienam 1 cm pasikeitimui pridedamas
(atimamas) sluoksnio keitimo jkainis.

I asfaltbetonio dangos remonto jkainj turi biti jskai¢iuotas mechanizuotas senos dangos
valymas, senos dangos gruntavimas, asfaltbetonio klojimas, Siuksliy iSvezimas su sgvartos
mokesciu, sitiliy bitumu sutepimas. Pateikiamas paklotos asfaltbetonio dangos 1 m? jkainis.

Asfaltbetonio danga Svariai nuvaloma ir gruntuojama bituminémis emulsijomis. ISfrezuoto
ploto dugnas ir vertikalios briaunos iSpuc¢iamos suspaustu oru ir gruntuojamos bitumine emulsija
arba bitumu. Asfaltbetonis klojamas klotuvais, tankinamas plentvoliais ir pneumovolais. Sitlés
uztaisomos mastika. Danga frezuojama taip, kad remontuojamos dangos siiilés biity lygiagrecios
arba statmenos gatvés asiai. | jkainj turi buti jskaiCiuotas iSfrezuoto asfalto pakrovimas ir iSveZimas.

ISlyginamajam asfaltbetonio dangos sluoksniui jrengti naudojamas asfaltbetonio miSinys
AC 11-AN (arba lygiavertis). Taikomas pakloto asfaltbetonio miSinio 1 tonos jkainis.

ISvezamas i8frezuotas asfaltbetonio lauzas laikomas grjztamosiomis medZiagomis ir
yra tiekéjo nuosavybe.

Prie$ darby pradzig asfaltbetonio miSinio projektai derinami su perkanciaja organizacija.

Asfaltavimo metu tiekéjas privalo atlikti asfaltbetonio masés savikontrolés bandymus,
kurie kartu su asfaltbetonio pasu pateikiami perkanciajai organizacijai.

Garantinis laikotarpis asfaltbetonio dangy jrengimo (remonto) darbams:
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- 3 mety garantinis terminas — virSutiniams asfaltbetonio sluoksniams, kuriy storis ne
mazesnis kaip 2,5 cm, arba sluoksnio svoris ne mazesnis kaip 55 kg/m2 ir kurie klojami ant
asfaltbetonio sluoksnio, asfaltbetonio pagrindo sluoksniams ir asfaltbetonio pagrindo-dangos
sluoksniams;

- 4 mety garantinis terminas — dviejy sluoksniy jrengimui — i§ asfaltbetonio apatinio ir
virSutinio sluoksniy, kuriy bendras storis ne didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris ne didesnis
kaip 180 kg/m2;

- 5 mety garantinis terminas — dangos jrengimui — i§ asfaltbetonio sluoksniy, kuriy bendras
storis didesnis kaip 7,5 cm arba sluoksnio svoris didesnis kaip 180 kg/m2.

10.3. Betoniniu trinkeliy dangos remontas ir jrengimas, korinés plastikinés dangos
remontas.

Trinkeliy dangos remonto jkainj sudaro senos trinkeliy dangos ir esamy pagrindy ardymas,
lovio jrengimas, lovio dugno planiravimas, 10 cm Salciui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos
pagrindo ir 3 cm atsijy posluoksnio jrengimas, trinkeliy dangos (8 cm) atstatymas, sitliy
uzpildymas sausomis akmens atsijomis, grunto, statybiniy Siuksliy ir betono lauzo i§vezimas bei Kiti
su Siuo darbu susije resursai.

Trinkeliy dangos jrengimo jkainj sudaro kelio lovio jrengimas, planiravimas, grunto
iSvezimas, 19 cm Salciui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo ir 3 cm atsijy posluoksnio
jrengimas ir sutankinimas, trinkeliy dangos (8 cm) jrengimas, sitliy uzpildymas sméliu, akmens
atsijomis bei kiti su Siuo darbu susij¢ resursai. Pateikiamas betoniniy trinkeliy dangos remonto,
jrengimo 1 m? jkainis.

AZuriniy trinkeliy dangos remonto jkainj sudaro senos plastikinés (korinés) dangos ir
esamy pagrindy ardymas, lovio jrengimas, lovio dugno planiravimas, 10 cm Sal¢iui atsparaus
sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo ir 3 cm smelio posluoksnio jrengimas, aziiriniy trinkeliy dangos
(8 cm) jrengimas, tarpy uzpildymas augaliniu gruntu, grunto ir statybiniy Siuks$liy i§veZzimas bei Kiti
su $iuo darbu susije¢ resursai.

Azuriniy trinkeliy dangos jrengimo jkainj sudaro kelio lovio jrengimas, planiravimas,
grunto iSvezimas, 19 cm SalCiui atsparaus sluoksnio, 15 cm skaldos pagrindo jrengimas, 3 cm
smelio sluoksnio jrengimas ir sutankinimas, aziiriniy trinkeliy dangos (8 cm) jrengimas, tarpy
uzpildymas augaliniu gruntu bei kiti su Siuo darbu susij¢ resursai. Pateikiamas betoniniy azuriniy
trinkeliy dangos remonto, jrengimo 1 m? ikainis.

Koriy remontas vykdomas iSardant seng koriy dangg, jrengiant tame pacCiame objekte
demontuotg geros biiklés korio segmentg ir uzpilant skaldele. Remontuojant korj iSimami seni
pazeisti koriai, pataisomas skaldos pagrindas 0/45 frakcijos skalda, po to jrengiamas smelio 3 cm
storio pasluoksnis, paklojamas plastikinis korys (demontuotas tame paciame objekte), po to jis
uzpildomas f5/8 frakcijos granitine skalda.

Naujos trinkelés jskai¢iuojamos j trinkeliy dangos jrengimo jkainj.

Naujos, rekonstruotos, kapitaliai suremontuotos trinkeliy dangos irengimo darby garantija
— 5 metai.

10.4. Saligatviy remontas ir jrengimas.

Saligatvio plyteliy dangos remonto jkainj sudaro plyteliy dangos ir pagrindy ardymas,
pakrovimas ir iSveZimas, lovio jrengimas, planiravimas, grunto, statybinio lauZo i§veZimas su
sgvartos mokesciu, 10 cm smelio posluoksnio, 15 cm skaldos posluoksnio. Smélio posluoksnio ir
naujos plyteliy dangos (8 cm) jrengimas, siiiliy uzpildymas akmens atsijomis arba specialiu sitliy
uzpildu (ne sméliu). Saligatvio plyteliy dangos remontas (ar bus naudojamos senos ar
naujos plytelés) priklausys nuo perkanciosios organizacijos pateikto uzsakymo (Sutarties 3 priedas)
tiekéjui.

Saligatvio dangos jrengimo jkainj sudaro kelio lovio jrengimas, planiravimas, grunto
iSvezimas, 19 cm smélio posluoksnio, 15 c¢cm skaldos posluoksnio, 3 cm smélio posluoksnio ir
naujos plyteliy dangos (8 cm) jrengimas, siiiliy uzpildymas akmens atsijomis arba specialiu sitliy
uzpildu (ne sméliu). Naujy plyteliy jrengimas jskai¢iuojamos j Saligatvio plyteliy dangos jrengimo
ikainj.



Remontuojant, jrengiant Saligatviy danga (suderinus su perkancigja organizacija) galimas
posluoksniy storio keitimas bei papildomy dangy jrengimas, pritaikant jg regos negalig turintiems
asmenims i§ specializuoty (geltonos spalvos) grindinio trinkeliy (200x100x80).

Saligatviy jrengimo, remonto metu tiekéjas turi uztikrinti saugy ir sklandy péséiyjy eisma
statybvietés ap¢jimui.

Pateikiamas 3aligatviy dangos remonto ir jrengimo 1 m? jkainis.

Naujos, rekonstruotos, kapitaliai suremontuotos Saligatvio dangos darby garantija — 5
metai.

10.5. Vejos irengimas, kelio ir vejos bordiiiry remontas ir jrengimas.

Veja jrengiama ant 10 cm storio sluoksniu paskleisto augalinio grunto (matuojant
suvoluotg gruntg). Paskleistas gruntas iSlyginamas, nurenkamos $iukslés ir akmenys, pas¢jama zol¢,
voluojama rankiniu biidu. Tiekéjas po atlikty darby uztikrina vejos atstatyma savo 1éSomis (laikinos
statybvietés, medziagy sandéliavimo viety, iSvazinéty vejos ploty).

Remontuojant kelio ar vejos borditirus (suderinus su perkanciaja organizacija ar bus keiciami
kelio bortai  granitinius bortus) iSardomi seni kelio ar vejos borditirai, pasalinami ir i§vezami seno
pamato (betono lauzas) likuciai, ant 20 cm storio pamato su atspara jrengiami nauji arba seni kelio
borditirai, ant 10 cm storio betono pagrindo jrengiami nauji arba seni vejos borditirai. Bordiiiry
atsparos, esancios negrindziamoje zonoje, plotis turi biti maziausiai 15 cm. Bordiiiry atsparas,
kurias daznai veikia didelés mechaninés apkrovos (pvz., ziediniy sankryzy mazy spinduliy jvazose
ir i§vazose), gali prireikti jrengti didesnio plocio ir didesnio gniuzdomojo stiprio klasés. Jeigu
remontuojami kelio ar vejos bortai yra kei¢iami naujais, ] jkainj turi buti jskai¢iuotas kelio lovio
irengimas, seny kelio boty ar vejos borty demontavimas, pakrovimas ir i§vezimas, seno betono
pamato iSkasimas, pakrovimas ir iSvezimas bei kiti su Siuo darbu susij¢ resursai. Jrengiant kelio ir
vejos bortus turi biiti jskaiCiuota kelio lovio jrengimas, betono pagrindo jrengimas bei borty
pastatymas. Naudojamo betono marké — C 12/15 (arba lygiavertis) ir stipresnis.

Granitinius bortus pateiks ir pristatys j objekta Uzsakovas. Granitiniy borditiry matmenys
pateikti Technings specifikacijos 1 priede.

Naujy kelio ar vejos borditiry jrengimo darby garantija — 5 metai.

10.6. Suliniy, $ulinéliy remontas ir jrengimas.

Praséde ar jgriuve Suliniy arba Sulineliy liukai pakeliami iki gatvés dangos lygio
priklausomai nuo jy tipo: g/b Ziedais — paprastieji liukai, arba asfaltbetoniu — plaukiojancio tipo
liukai. Susidévéje arba suliize liukai kei¢iami naujais plaukiojancio tipo liukais. Jeigu yra atliekami
Sulinio liuko pakélimo darbai, liuky pakélimo asfaltavimo metu jkainis negali buti taikomas, Kali
jrengiamas/remontuojamas vienas asfalto sluoksnis. Kai jrengiami/remontuojami du asfalto
sluoksniai (apatinis + virSutinis), tada liukas keiCiamas su pakeitimu ir pakélimu ir asfaltavimo
metu taikomas jkainis. Kai klojamas tik virSutinis sluoksnis, tada liuko pakélimo jkainis asfaltavimo
metu netaikomas.

Klojant istising asfaltbetonio danga, plaukiojancio tipo Suliniy liukai turi buti pakelti iki
dangos virSaus. Pakeliant plaukiojancio tipo liuka, pirmiausia i$frezuojama pakankamo ploto (ne
maziau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuka, i$frezuoto ploto dugnas ir
vertikalios briaunos iSpuc¢iamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu.
Asfaltbetonis tankinamas vibroplokste. Sutankinto ploto sujungimo sitilés sutepamos i§ virSaus
bitumu. Deformuota, suirusi Sulinio angos virSutiné¢ dalis pakei¢iama gelzbetoniniais ziedais.
Inzineriniy tinkly liuky korpuso jrengimo/remonto gairés pateiktos Techninés specifikacijos 2
priede.

I plaukiojancio tipo liuko pakélimo asfaltavimo metu jkainj turi biiti jskai¢iuota Suliniy
liuky reguliavimas frezavimo ir asfaltavimo metu, neatsizvelgiant j asfaltuojamos dangos sluoksniy
skaiciy.

Naujai jrengiamy lietaus Suliniy diametras 0,7 m, jlipimo angos vidinis diametras 0,686 m,
gylis 3 m. Suliniy liuky apkrovos klas¢ D400, lietaus surinkimo groteliy apkrovos klasé C250.



Keiciant jrengiamo Sulinio liuko gylj, kiekvienam 1 m pasikeitimui pridedamas (atimamas)
gylio keitimo jkainis. Beslégiai polivinilchloridiniai monolitinés vienasluoksnés sienelés lauko
kanalizacijos vamzdziai (PVC-U) naudojami savitakiniams buitiniy nuoteky tinklams jrengti.

Visi PVC vamzdziai turi biiti pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrolg pagal
LST EN ISO 9001 (arba lygiavertis) reikalavimus ir turincio §j sertifikatg. Savitakinéms nuoteky
sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido monolitinés vienasluoksnés sienelés PVC
vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401:2009 ,.Beslégio pozeminio drenazo ir
nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis.
Vamzdziy, jungiamyjy detaliy ir sistemos techniniai reikalavimai® (arba lygiavertis) standarto
reikalavimus.

Prie$ pradedant darbus, tiekéjas PVC vamzdziams i$ gamintojo turi pateikti sertifikatus,
18duotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC). Taip pat privaloma pateikti Nordic Poly
Mark arba lygiavert¢ licencija, patvirtintg Insta-Cert sertifikavimo organo, pagal reikalavimus,
jvardintus INSTA SBC 1401 dokumentacijoje.

PVC lauko kanalizacijos vamzdziy techniniai duomenys: zaliavos tankis — 1410 kg /m?,
elastingumo modulis — 3000 MPa, Siluminé talpa — 1,0 J/(g C).

Vamzdziai turi buti atspartis agresyvioms medziagoms, esan¢ioms nuotekose. Naudojami
SN8 klasés PVC-U vamzdZiai. Vamzdziai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo
ziedais. Vamzdziy movose yra fiksuotos guminés ziedinés tarpinés, pagamintos pagal LST EN 681-
1 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus, uztikrina patikimg vamzdZziy jungties sandaruma.

I Suliniy ir vamzdyno jrengimo jkainj turi biiti jskaiCiuoti Zemés darbai su grunto iSvezimu
ir sgvartos mokesciu bei su Siuo darbu susij¢ resursai.

Drenazo jrengimas i§ 113/126 mm gofruoty PVC vamzdziy iki 2.0 m gylio (su geotekstilés
filtru, filtaciné medziaga (170 g/m2), pagrindas po drenazu i§ skaldelés 5/8, drenazo prizmé i§
skaldelés 11/16, drenuojancio sluoksnio nevertinti).

Irengiant latakg Monoblock PD100 V (arba lygiavertj), latako apkrovos klasé D400.

Naujy Suliniy ir Sulinéliy jrengimo darby garantija — 10 mety.

10.7. Zemés darbai ir kelio dangos pagrindo jrengimas.

Kelio lovio jrengimas atliekamas iSkasant ir i§vezant gruntg, suplaniruojant lovio dugng ir
ji sutankinant. Jkainis taikomas dangy pagrindy jrengimo vietoje (pvz. smélio ir skaldos pagrindy
jrengimo vietoje). Jkainis pateikiamas m®. Pagrindy sluoksniy storiai derinami su perkanciaja
organizacija.

Smelio sluoksniui jrengti pateikiamas 1 m® tokio sluoksnio jrengimo darby jkainis.

Skaldos pagrindui jrengti pateikiamas 1 m? jrengto 15 cm storio skaldos (dolomitinés)
pagrindo jrengimo darby jkainis.

Keiciant jrengiamo skaldos pagrindo sluoksnio storj kiekvienam 1 cm pasikeitimui
pridedamas (atimamas) sluoksnio keitimo jkainis.

Geotinklas naudojamas sankasy tvirtinimui. Prie§ klojant geotinklg iSlyginamas Zemés
pavirsius. Geotinklas turi biiti klojamas tolygiai ant paruosto pagrindo. Atsiradus rauksliy ar klosciy,
jos nedelsiant pasalinamos uztikrinant, kad jos daugiau neatsirasty. Geotinklas gali biiti klojamas su
nuolydziais ar iSlankstymais, reikalingais klititims apeiti. Turi persidengti maziausiai 300 mm
skersine ir iSilgine kryptimi. Vaziuoti ant geotinklo statybine ar kita technika, kai yra silpni
pagrindai, grieztai draudziama. Norint vaziuoti reikia ant geotinklo uzpilti maZziausiai 200 mm
grunto (smélio-Zvyro miSinio, ar skaldos) ir sutankinti ne maziau kaip 95 % pagal Proktor‘a. Jeigu
projekte néra nurodytas grunty sutankinimo lygis, tokiu atveju gruntas turi biiti sutankintas pagal
minimalias standartuose nurodytas reikSmes, galiojancias Lietuvoje. Geotinklo maksimalus stipris
tempiant isilgine ir skersine kryptimi turi btiti >60 KN/m, medziagiskumas - PP.

Geotekstilée zemés darbams gatvése naudojama vadovaujantis metodiniais nurodymais
MN GEOSINT ZD 13. Gaminio i§ juosteliy arba sujungty siiily tvirtumo klasé turi bati ne Zemesné
kaip 2, stipris tempiant >30kN/m, plotinis tankis >160g/m2.

10.8. Kelio konstrukciju ardymas, lauZo iSveZimas.



Pateikiamas kelio konstrukcijy ardymas (smélio pasluoksnio ardymas, skaldos (betoninés
skaldos) pagrindo ardymas, betoniniy pamaty) jkainis pateikiamas uz 1 m® mechanizuotai 1Sardytos
konstrukcijos.

Pateikiamas 1 tonos betono lauzo pervezimo jkainis j kurj jskai¢iuojami su Siuo darbu
susije resursai (iSkasimas, pakrovimas, iSvezimas, sgvartos mokestis ir kt.).

10.9. Kapitalinio remonto apraso ir iSpildomosios geodezinés nuotraukos

parengimas.

Tiekéjas turés parengti remontuojamo susisiekimo komunikacijy kapitalinio remonto
apra$g ir/ar iSpildomaja geodezine nuotrauka. ISpildomoji geodeziné nuotrauka turi bati jkelta ir

suderinta valstybinéje elektroninéje topografiniy — inzineriniy nuotrauky sistemoje TOPD.
Ikainis pateikiamas vieneto kaina.

Technings specifikacijos 1 priedas
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3D vizualizacija




Technings specifikacijos 2 priedas

InZineriniy tinkly liuky korpuso tipo parinkimas priklausomai nuo dangos konstrukcijos
klasés ir darby pobiudzio

<DK2
Viensluoksné (pagrindo-dangos sluoksnis) arba
dvisluoksné (asfalto pagrindo ir asfalto dangos
sluoksniai)

>DK2
Trisluoksné (asfalto pagrindo, asfalto apatinis ir
asfalto dangos sluoksniai)

InZineriniy tinkly liuko keitimas Klojama nauja danga Inzineriniy tinkly liuko keitimas

Stacionarus arba plaukiojantis -

Nepanaudojant
MA asfalto
miSinius

Panaudojant MA
asfalto miSinius

Stacionarus
arba Stacionarus
plaukiojantis

InZineriniy tinkly liuky korpuso irengimo specifikacijos

1. Plaukiojancio tipo inzineriniy tinkly liuko jrengimo klojant naujg danga (< DK 2) techninés
specifikacijos;

2. Plaukiojandio tipo inzineriniy tinkly liuko jrengimo klojant naujg danga (> DK 2) techninés
specifikacijos;

3. Plaukiojancio tipo inzineriniy tinkly liuko jrengimo eksploatuojamoje dangoje panaudojant
karstojo asfalto miSinj techninés specifikacijos;

4. Plaukiojancio tipo inzineriniy tinkly liuko jrengimo eksploatuojamoje dangoje panaudojant
karstojo asfalto misinj techninés specifikacijos (rato riedéjimo trajektorijoje);

5. Stacionaraus tipo inzineriniy tinkly liuko jrengimo klojant naujg dangg techninés
specifikacijos;

6. Stacionaraus tipo inZineriniy tinkly liuko jrengimo eksploatuojamoje dangoje techninés
specifikacijos.



1. Plaukiojancio tipo inZineriniy tinkly liuko jrengimo klojant nauja dangg (< DK 2) techninés
specifikacijos:

1.  Sulinio Sachtos ziedai pakeliami iki reikiamos altitudés, t. y. 170-230 mm Zemiau projektinio
asfalto virSutinio dangos sluoksnio pavirsiaus;

2. Sulinio Sachta uzdengiama sustiprinta plienine plokste, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei
Sulinio Ziedo iSorinis skersmuo, o jos vieta koordinuojama;

3. klotuvu klojamas asfalto pagrindo sluoksnio miSinys, jj paklojus sustiprintos plieninés
plokstés vietoje asfalto misinys iSkasamas, Sulinio Sachta atidengiama;

4. ant Sulinio virSutinio ziedo briaunos uzdedamas plieninis arba gelzbetoninis adaptacinis
ziedas (cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojancio liuko apatinio ziedo iSorinj skersmenj),
kurio aukstis priderinamas pagal klojamy asfalto sluoksnio storj, j adaptacinio ziedo vidy jstatomas
montavimo rémas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojancio liuko apatinio ziedo
skersmenj, su dang¢iu bei iSkélimo rankenomis);

5. ertmés aplink montavimo rémg (kartu ir aplink adaptacinj ziedg) ir paklota asfalto pagrindo
sluoksnj uzZpildomos asfalto pagrindo sluoksnio mi$iniu ir sutankinama atitinkamo svorio
vibraciniais mechanizmais;

6. uzbaigus sutankinimg montavimo rémas, paimant uz rankeny bei tolygiai keliant statmenai
dangos pavirsiui, iStraukiamas. Jo vietoje jstatomas inzineriniy tinkly liuko korpusas su dang¢iu;

7.  tankinant asfalto pagrindo sluoksnj pirmasis pravaziavimas inZineriniy tinkly liuko vietoje
atliekamas nenaudojant vibracijos, visus kitus kartus vibracija galima naudoti. Atliekant tankinima
liuko korpusas jspaudziamas tolygiai j asfalto pagrindo sluoksnj;

8.  sutankinus asfalto pagrindo sluoksnj liuko korpusas, panaudojant kastuva, nezymiai
atkeliamas (ir vél sugrazinamas ] prading padéti) nuo sutankinto dangos sluoksnio, tokiu biidu
sumazinamas liuko prikibimas prie asfalto pagrindo sluoksnio;

9. inZineriniy tinkly liuko korpusas ir dangtis nupurSkiamas asfalto prilipima maZinancia
medZiaga;

10. klotuvu klojamas asfalto virSutinio sluoksnio miSinys, jj paklojus Sulinio liuko vietoje asfalto
miSinys iSkasamas. Papildomai gali biiti panaudota standzios medinés plokstés forma, kurioje
iSpjauta Sulinio liuko skersmen; atitinkanti ertmeé;

11. panaudojant specialius plieninius kablius Sulinio liuko korpusas iSkeliamas nedaugiau kaip 5
cm vir§ dangos pavirSiaus, liuko korpusg laikant Siame lygyje ertmé tarp liuko korpuso apatinio
ziedo ir asfalto dangos sluoksnio uZpildoma asfalto virSutinio sluoksnio miSiniu. Liukas
nuleidziamas ant dangos;

12. tankinant asfalto virSutinj sluoksnj pirmasis pravaziavimas inzineriniy tinkly liuko vietoje
atliekamas nenaudojant vibracijos, visus kitus kartus vibracija galima naudoti. Atliekant tankinima
liuko korpusas jspaudziamas tolygiai j asfalto virSutinj sluoksnj.

2. Plaukiojancio tipo inZineriniy tinkly liuko jrengimo klojant nauja danga (= DK 2) techninés
specifikacijos:

1.  Sulinio Sachtos ziedai pakeliami iki reikiamos altitudés, t. y. 170-230 mm Zemiau projektinio
asfalto virSutinio dangos sluoksnio pavirSiaus;

2. Sulinio Sachta uzdengiama sustiprinta plienine plokste, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei
Sulinio ziedo iSorinis skersmuo, o jos vieta koordinuojama;

3. klotuvu klojamas asfalto pagrindo sluoksnio miSinys, ji paklojus sustiprintos plieninés
plokstés vietoje asfalto miSinys iSkasamas, Sulinio Sachta atidengiama;

4.  ant Sulinio virSutinio Ziedo briaunos uzdedamas plieninis arba gelzbetoninis adaptacinis
ziedas (cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojancio liuko apatinio Ziedo iSorinj skersmenj),
kurio aukstis priderinamas pagal klojamy asfalto sluoksnio storj, j adaptacinio Ziedo vidy jstatomas
montavimo rémas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojancio liuko apatinio Ziedo
skersmenj, su dangciu bei iSkélimo rankenomis);



5. ertmés aplink montavimo rémg (kartu ir aplink adaptacinj Zieda) ir paklota asfalto pagrindo
sluoksnj uzpildomos asfalto pagrindo sluoksnio miSiniu ir sutankinama atitinkamo svorio
vibraciniais mechanizmais;

6. uzbaigus sutankinimg montavimo rémas, paimant uz rankeny bei tolygiai keliant statmenai
dangos pavirsiui, i§traukiamas. Jo vietoje jstatomas inzineriniy tinkly liuko korpusas su dangciu;

7.  tankinant asfalto pagrindo sluoksnj pirmasis pravaziavimas inzineriniy tinkly liuko vietoje
atlickamas nenaudojant vibracijos, visus kitus kartus vibracija galima naudoti. Atliekant tankinima
liuko korpusas jspaudziamas tolygiai j asfalto pagrindo sluoksnj;

8.  sutankinus asfalto pagrindo sluoksnj liuko korpusas iSkeliamas;

9.  Sulinio Sachta uzdengiama sustiprinta plienine plokste, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei
Sulinio ziedo iSorinis skersmuo, o jos vieta koordinuojama;

10. klotuvu klojamas asfalto apatinio sluoksnio misinys, ji paklojus sustiprintos plieninés plokstés
vietoje asfalto miSinys iSkasamas, Sulinio Sachta atidengiama;

11. ant Sulinio virSutinio Ziedo briaunos uzdéto plieninio arba gelzbetoninio adaptacinio Ziedo
uzdedamas papildomas virSutinis adaptacinis ziedas (plieninis arba gelzbetoninis cilindras, kurio
skersmuo atitinka apatinio adaptacinio Ziedo skersmenj), kurio aukstis priderinamas pagal klojamy
asfalto sluoksnio storj, | adaptacinio ziedo vidy jstatomas montavimo rémas (plieninis cilindras,
kurio skersmuo atitinka plaukiojancio liuko apatinio Ziedo skersmenj, su dangciu bei iSkélimo
rankenomis);

12. ertmés aplink montavimo rémga (kartu ir aplink virSutinj adaptacinj ziedg) ir paklotg asfalto
apatinj sluoksnj uzpildomos asfalto apatinio sluoksnio mi$iniu ir sutankinama atitinkamo svorio
vibraciniais mechanizmais;

13. uZzbaigus sutankinimg montavimo rémas, paimant uz rankeny bei tolygiai keliant statmenai
dangos pavirsiui, iStraukiamas. Jo vietoje jstatomas inzineriniy tinkly liuko korpusas su dang¢iu;

14. tankinant asfalto apatin] sluoksnj pirmasis pravaZiavimas inZineriniy tinkly liuko vietoje
atliekamas nenaudojant vibracijos, visus kitus kartus vibracijg galima naudoti. Atliekant tankinima
liuko korpusas jspaudZiamas tolygiai j asfalto apatinj sluoksnj;

15. sutankinus asfalto apatinj sluoksnj liuko korpusas, panaudojant kastuva, neZymiai atkeliamas
(ir vel sugrazinamas ] prading padét]) nuo sutankinto dangos sluoksnio, tokiu biidu sumaZinamas
liuko prikibimas prie asfalto apatinio sluoksnio;

16. inzineriniy tinkly liuko korpusas ir dangtis nupurSkiamas asfalto prilipimg mazinancia
medziaga;

17. klotuvu klojamas asfalto virSutinio sluoksnio misinys, ji paklojus Sulinio liuko vietoje asfalto
miSinys iSkasamas. Papildomai gali buiti panaudota standzios medinés plokStés forma, kurioje
i1Spjauta Sulinio liuko skersmen; atitinkanti ertme;

18. panaudojant specialius plieninius kablius Sulinio liuko korpusas iSkeliamas nedaugiau kaip 5
cm vir§ dangos pavirSiaus, liuko korpusg laikant Siame lygyje ertmé tarp liuko korpuso apatinio
ziedo ir asfalto dangos sluoksnio uzZpildoma asfalto virSutinio sluoksnio miSiniu. Liukas
nuleidziamas ant dangos;

19. tankinant asfalto virSutinj sluoksnj pirmasis pravaziavimas inzineriniy tinkly liuko vietoje
atliekamas nenaudojant vibracijos, visus kitus kartus vibracijg galima naudoti. Atliekant tankinima
liuko korpusas jspaudziamas tolygiai j asfalto virSutinj sluoksnj.

3. Plaukiojan¢io tipo inZineriniy tinkly liuko jrengimo eksploatuojamoje dangoje
panaudojant karStojo asfalto miSinj techninés specifikacijos:

1.  atidaromas Sulinio liuko dangtis, tuomet panaudojant specialy Siek tiek mazesnio skersmens
nei dangtis inda uzdengiama inZineriniy tinkly Sachta tam, kad aplink inZineriniy tinkly liuka
ardomas asfaltas nesukristy j sachta;

2.  pazymimos ardomo asfalto, aplink inzineriniy tinkly liuka, ribos (standartiSkai nemaziau kaip
20 cm nuo Sulinio liuko korpuso iSorinés briaunos);



3.  iSfrezuojamas arba iSdauzomas asfaltas tarp inzineriniy tinkly liuko ir pazZymétos ribos,
iSmontuojamas inzineriniy tinkly liuko korpusas. Liuko korpusas gali biiti iSmontuojamas
pasitelkiant specialius hidraulinius iSkélimo (iStraukimo) jrenginius;

4.  asfaltas iki pazymétos ardymo ribos turi biiti pasalinamas uztikrinant statmeng paliekamy
asfalto sluoksniy briauna;

5.  esant poreikiui pakeiiami pazeisti Sulinio Sachtos ziedai ir arba pakeliami iki reikiamos
altitudés;

6. ant Sulinio virSutinio ziedo briaunos uzdedamas plieninis arba gelzbetoninis adaptacinis
ziedas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojancio liuko apatinio Zziedo iSorinj
skersmenj), kurio aukstis priderinamas pagal klojamy asfalto sluoksnio storj, j adaptacinio ziedo
vidy jstatomas montavimo rémas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojancio liuko
apatinio ziedo skersmenj, su dang¢iu bei i§kélimo rankenomis);

7.  gretutine Sulinio ziedams zona uzliejama greitai kiet¢janciu hidrauliniy riSikliy skiediniu;

8.  visas ardymo plotas, iskaitant ir gretuting Sulinio ziedams zong bei palieckamy asfalto
sluoksniy briauna, gruntuojami modifikuota bitumine emulsija. VirSutinio sluoksnio briaunos
sandarinimui naudojama bitumine sandarinimo juosta;

9.  pasluoksniui atstatomi asfalto sluoksniai aplink adaptacinj zieda bei montavimo réma ir
sutankinami panaudojant vibracinius mechanizmus;

10. asfalto virSutinio sluoksnio miSinio kiekis turi biiti parenkamas taip, kad sutankinto sluoksnio
altitude atitikty esamos dangos pavirSiaus altitude;

11. uzbaigus asfalto virSutinio sluoksnio sutankinimg montavimo rémas, paimant uz rankeny bei
tolygiai keliant statmenai dangos pavir$iui, iStraukiamas. Jo vietoje jstatomas inzineriniy tinkly
liuko korpusas su dangCiu;

12. papildomai tankinama panaudojant vibroplokSte (vibrovola) mechanizmus. Atliekant
tankinimga liuko korpusas jspaudziamas tolygiai j asfalto virSutinj sluoksnj.

4. Plaukiojancio tipo inZineriniy tinkly liuko jrengimo eksploatuojamoje dangoje
panaudojant karStojo asfalto miSinj techninés specifikacijos (rato riedéjimo trajektorijoje):

1.  atidaromas Sulinio liuko dangtis, tuomet panaudojant specialy Siek tieck mazesnio skersmens
nei dangtis inda uzdengiama inzineriniy tinkly Sachta tam, kad aplink inZineriniy tinkly liuka
ardomas asfaltas nesukristy j Sachtg;

2.  pazymimos ardomo asfalto, aplink inzineriniy tinkly liuka, ribos (standartiskai nemaziau kaip
20 cm nuo Sulinio liuko korpuso iSorinés briaunos);

3.  iSfrezuojamas arba iSdauzomas asfaltas tarp inzineriniy tinkly liuko ir paZymétos ribos,
1ISmontuojamas inzineriniy tinkly liuko korpusas. Liuko korpusas gali biiti iSmontuojamas
pasitelkiant specialius hidraulinius i§kélimo (iStraukimo) jrenginius;

4.  asfaltas iki pazymétos ardymo ribos turi biiti pasalinamas uztikrinant statmeng paliekamy
asfalto sluoksniy briaung;

5.  esant poreikiui pakeiiami pazeisti Sulinio Sachtos ziedai ir arba pakeliami iki reikiamos
altitudés;

6.  gretutiné Sulinio ziedams zona uzliejama greitai kiet¢janciu hidrauliniy risikliy skiediniu;

7.  visas ardymo plotas, jskaitant ir gretuting Sulinio Ziedams zong bei paliekamy asfalto
sluoksniy briauna, gruntuojami modifikuota bitumine emulsija.

8.  istatomas inzineriniy tinkly liuko korpusas su dang¢iu, kuris panaudojant specialius tvirtinimo
elementus, besiremiancius ] dangos pavirsiy, iSglusCiuojamas lygiai su dangos pavirSiumi;

9.  visas ardymo plotas, jskaitant ir gretuting Sulinio ziedams zona, uzliejami mastikos asfaltu iki
dangos pavirSiaus altitudeés;

10. mastikos asfaltui atvésus iki 70 °C paSalinamas guls¢iavimo rémas.

5. Stacionaraus tipo inZineriniy tinkly liuko jrengimo klojant nauja danga techninés
specifikacijos:



1.  Sulinio Sachta uzdengiama sustiprinta plienine plokste, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei
Sulinio ziedo iSorinis skersmuo, o jos vieta koordinuojama;

2.  klotuvu klojamas asfalto pagrindo sluoksnio miSinys, ji paklojus sustiprintos plieninés
plokstés vietoje asfalto miSinys iSkasamas, Sulinio Sachta atidengiama,;

3. Sulinio Sachtos Ziedai pakeliami iki reikiamos altitudés (pakloto asfalto sluoksnio virsaus);

4.  ertmés aplink Sulinio Sachtos Ziedus ir paklotg asfalto pagrindo sluoksnj uzpildomos asfalto
pagrindo sluoksnio miSiniu ir sutankinama atitinkamo svorio vibraciniais mechanizmais;

5. Sulinio Sachta uzdengiama sustiprinta plienine plokste, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei
Sulinio ziedo iSorinis skersmuo;

6.  klotuvu klojamas asfalto apatinio sluoksnio misinys, ji paklojus sustiprintos plieninés plokstés
vietoje asfalto miSinys iSkasamas, Sulinio Sachta atidengiama;

7. Sulinio Sachtos ziedai pakeliami iki reikiamos altitudés;

8.  irengiamas inzineriniy tinkly liuko korpusas ir dangtis, panaudojant specialy korpusg su
Imontuotais iSgulsCiavimo sraigtais arba standartinj korpusg jtvirtinant specialiais tvirtinimo
elementais, atsizvelgiant j projekting asfalto dangos altitudg;

9. ertmés aplink inzineriniy tinkly liuko korpusg ir paklotg asfalto apatinj sluoksnj uzpildomos
asfalto apatinio sluoksnio misiniu ir sutankinama atitinkamo svorio vibraciniais mechanizmais;

10. inZineriniy tinkly liuko korpuso virSus ir dangtis nupurSkiami asfalto prilipima mazinancia
medziaga,

11. klotuvu klojamas asfalto virSutinio sluoksnio miSinys;

12. tankinant asfalto virSutinj sluoksnj inzineriniy tinkly liuko vietoje vibracija nenaudojama.

6. Stacionaraus tipo inZineriniy tinkly liuko jrengimo eksploatuojamoje dangoje techninés
specifikacijos:

1.  atidaromas Sulinio liuko dangtis, tuomet panaudojant specialy Siek tiek mazesnio skersmens
nei dangtis inda (gali biiti naudojamas pripuc¢iamas elementas) uzdengiama inzineriniy tinkly Sachta
tam, kad aplink inZineriniy tinkly liukg ardomas asfaltas nesukristy j Sachtg. Dangtis uzdaromas;

2.  pazymimos ardomo asfalto, aplink inzineriniy tinkly liuka, ribos (standartiSkai nemaZziau kaip
20 cm nuo Sulinio liuko korpuso iSorinés briaunos);

3.  i8frezuojamas arba iSdauZomas asfaltas tarp inZineriniy tinkly liuko ir paZymétos ribos,
1Smontuojamas inzineriniy tinkly liuko korpusas. Liuko korpusas gali biiti iSmontuojamas
pasitelkiant specialius hidraulinius i§kélimo (iStraukimo) jrenginius;

4.  asfaltas iki pazymétos ardymo ribos turi biiti pasalinamas uztikrinant statmeng paliekamy
asfalto sluoksniy briaung;

5. 18 Sulinio iSimamas indas arba pripuc¢iamas elementas, esant poreikiui pakei¢iami pazeisti
Sulinio Sachtos Ziedai ir arba pakeliami iki reikiamos altitudés;

6. jrengiamas inzineriniy tinkly liuko korpusas ir dangtis, panaudojant specialy korpusg su
imontuotais iSguls¢iavimo sraigtais arba standartinj korpusa jtvirtinant specialiais tvirtinimo
elementais, lygiai su dangos pavirSiumi;

7.  gretutine Sulinio Ziedams zona uZzliejama greitai kietéjanciu hidrauliniy risikliy skiediniu (taip,
kad liuko korpusas biity uzpiltas ne maziau 30-40 mm);

8.  visas ardymo plotas, jskaitant ir gretuting Sulinio Ziedams zona bei paliekamy asfalto
sluoksniy briauna, gruntuojami modifikuota bitumine emulsija. VirSutinio sluoksnio briaunos
sandarinimui naudojama bitumine sandarinimo juosta;

9.  pasluoksniui atstatomi asfalto sluoksniai aplink Sulinio ziedus ir liuko korpusg bei
sutankinami panaudojant vibracinius mechanizmus;

10. asfalto virSutinio sluoksnio misinio kiekis turi biiti parenkamas taip, kad sutankinto sluoksnio
altitud¢ atitikty esamos dangos pavirSiaus altitude.

Alternatyvus variantas vietoje 8-10 punkty atlieckami Sie punktai:

11. visas ardymo plotas, jskaitant ir gretuting Sulinio Ziedams zong bei palickamy asfalto
sluoksniy briauna, gruntuojami modifikuota bitumine emulsija;



12. visas ardymo plotas, jskaitant ir gretuting Sulinio ziedams zong, uzliejami mastikos asfaltu iki
dangos pavirSiaus altitudés.

InZineriniy tinkly liuky jrengimo pavyzdziai

Plaukiojancio tipo inZineriniy tinkly liuko jrengimas:
e https://www.youtube.com/watch?v=EOFLegqpmMs
e https://www.youtube.com/watch?v=R6fPYgsnfXE
e https://www.youtube.com/watch?v=RseGnKnONSO0
Stacionaraus tipo inZineriniy tinkly liuko jrengimas:
e https://www.youtube.com/watch?v=utrU7oMIcuU
e https://www.youtube.com/watch?v=ulmpAmYwifpl

Reikalavimas dél inzineriniu tinklu liuku korpuso apatinés dalies skersmens

Siekiant uZztikrinti tinkamg atsparg asfalto sluoksnio briaunoms bei siekiant sumazinti
tankinamo/sutankinto asfalto sluoksnio nubyré¢jimg j inzineriniy tinkly Sachtos vidy, turi buti
naudojami inzineriniy tinkly liukai, kuriy korpuso apatinés dalies (A) skersmuo ne mazesnis kaip
686 mm. Montavimo rémo (B), naudojamo asfalto sluoksniy tankinimo metu, skersmuo turi biiti
tokio paties skersmens kaip liuko korpuso apatiné dalis (,,sijonas‘).

080

(A) Inzineriniy tinkly liuko korpuso apatiné dalis (B) Montavimo rémas

Atvejais kai jrengiamo asfalto sluoksnio storis yra didesnis negu plaukiojancio tipo
inzineriniy tinkly liuko korpuso apatinés dalies (,,sijono*) aukstis (D), siekiant uZztikrinti tinkama
atsparg asfalto sluoksniams, turi biiti naudojamas adaptacinis Ziedas (E).


https://www.youtube.com/watch?v=EOFLegqpmMs
https://www.youtube.com/watch?v=R6fPYgsnfXE
https://www.youtube.com/watch?v=RseGnKnONS0
https://www.youtube.com/watch?v=utrU7oMlcuU
https://www.youtube.com/watch?v=ulmpAmYwfpI

(C) Irengimo pavyzdys, kai jrengiamy (D) Irengimo pavyzdys, kai jrengiamo
asfalto sluoksniy bendras storis mazesnis asfalto sluoksniy bendras storis didesnis uz
liuko korpuso apatinés dalies aukstj uz liuko korpuso apatinés dalies aukstj

(E) Adaptacinis Ziedas

Rekomendacija dél asfalto apatinio sluoksnio

Siekiant sumaZzinti asfalto apatinio miSinio segregacijos rizikg bei uZtikrinti asfalto miSinio
homogeniskuma visame jo skerspjiivyje liuko irengimo zonoje asfalto apatinis sluoksnis turi biiti
jrengiamas i§ AC 16 AS (PMB 45/80-65; PMB 25/55-60; PMB 45/80-55).






Sutarties 2 priedas

VILNIAUS MIESTO SIAURINES DALIES SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU REKONSTRUKCIJOS IR KAPITALINIO REMONTO
DARBU KIEKIU ZINIARASTIS (5 pirkimo objekto dalis)

Kapitalinio remonto techniné specifikacija

Darby pavadinimas Mato | Preliminarus| Maksimalus | Ikainis, 36 mén.
vnt. 36 mén. galimas Eur be | preliminari
kiekis* jkainis, EUR| PVM [kaina, EUR be
be PVM PVM**
1 2 3 4 5 6 7=4x6
IStisinis asfaltavimas 50 mm (AC8,11,16-VS) ant esamos dangos m2 50000 19,90 13,50 675 000,00
2 |Keiciant sluoksnio storj iStisinis asfaltavimas 50 mm (AC 8,11,16-VS) ant esamos m2 20000 3,68 0,05 1 000,00
asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridéti arba atimti
3 |Istisinis asfaltavimas 50 mm (ACS8,11 VN) ant esamos dangos m2 1000 18,09 16,00 16 000,00
4 |Keiciant sluoksnio storj i§tisinis asfaltavimas 50 mm (AC 8,11 VN) ant esamos asfaltbetonio m2 1000 3,31 0,05 50,00
dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridéti arba atimti
5 |Istisinis asfaltavimas 40 mm (SMA §, 11 S) ant esamos dangos m2 54000 22,72 15,00 810 000,00
6 |[Keiciant sluoksnio storj istisinis asfaltavimas 40 mm (SMA 8,11 S) ant esamos asfaltbetonio m?2 20000 4,28 0,05 1 000,00
dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridéti arba atimti
7 |Istisinis asfaltavimas 80 mm (AC16-PD) ant paruo§to pagrindo m2 10000 25,95 17,02 170 200,00
8 [Keiciant sluoksnio storj iStisinis asfaltavimas 80 mm (AC16-PD) ant esamos asfaltbetonio m2 3000 3,17 1,50 4 500,00
dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridéti arba atimti
9 |Istisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant paruosto pagrindo m2 6000 17,62 12,50 75 000,00
10 |Keiciant sluoksnio storj iStisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS) ant esamos asfaltbetonio m2 3000 3,30 2,50 7 500,00
dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridéti arba atimti
11 |IStisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS su PMB) ant paruosto pagrindo m2 6000 19,49 13,50 81 000,00
12 |Keiciant sluoksnio storj istisinis asfaltavimas 50 mm (AC 16 AS su PMB) ant esamos m2 3000 3,70 2,50 7 500,00
asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridéti arba atimti
13 |IStisinis asfaltavimas 50 mm (AC22-AS su PMB) ant paruosto pagrindo m2 6000 19,49 10,50 63 000,00
14 [Keiciant sluoksnio storj istisinis asfaltavimas 50 mm (AC22-AS su PMB) ant esamos| m2 3000 3,70 3,50 10 500,00
asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridéti arba atimti
15 |Istisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant paruosto pagrindo m2 3000 16,34 12,50 37 500,00
16 |Keiciant sluoksnio stori istisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AN) ant esamos asfaltbetonio m2 1000 3,03 1,05 1 050,00
dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridéti arba atimti
17 |Istisinis asfaltavimas 40 mm (ACS,11-VN, raudonos spalvos) ant esamos dangos m2 5000 28,97 18,50 92 500,00
18 [Keiciant sluoksnio storj iStisinis asfaltavimas 40 mm (ACS8,11-VN, raudonos spalvos) ant| m2 2000 5,28 0,10 200,00
esamos asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridéti arba atimti
19 |Istisinis asfaltavimas 100 mm (AC16,22-PS) ant paruo$to pagrindo m2 2000 23,06 21,50 43 000,00




20 |Keiciant sluoksnio storj iStisinis asfaltavimas 100 mm (AC16,22-PS) ant esamos m2 300 2,60 0,10 30,00
asfaltbetonio dangos kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridéti arba atimti
21 |I8lyginamasis sluoksnis (AC11-AN) t 5000 183,47 78,00 390 000,00
22 |Asfalto dangos frezavimas (iki 5 cm) m?2 50000 8,28 1,80 90 000,00
23 |Asfalto dangos frezavimas (nuo 5 cm iki 10 cm) m2 30000 10,87 1,00 30 000,00
24 |Poliesterio kompozitas asfalto armavimui Hatelit C40/17 arba analogisko jrengimas m2 1000 7,35 6,00 6 000,00
25 |Betoniniy trinkeliy 20.10.8 jrengimas, jskaitant naujas trinkeles m2 100 84,04 60,00 6 000,00
26 |Betoniniy trinkeliy 20.10.8 remontas (jskaitant trinkeles) m2 500 109,88 65,00 32 500,00
27 |Betoniniy trinkeliy 20.10.8 remontas (nejskaitant trinkeliy) m2 50 84,41 70,00 3500,00
28 |Bet. trinkeliy 20.10.8 (pritaikyty silpnaregiams, akliesiems) jrengimas jskaitant naujas m2 100 89,66 60,00 6 000,00
trinkeles
29 |Bet. trinkeliy 20.10.8 (pritaikyty silpnaregiams, akliesiems) remontas (jskaitant trinkeles) m2 20 103,94 65,00 1 300,00
30 |Bet. trinkeliy 20.10.8 (pritaikyty silpnaregiams, akliesiems) remontas (nejskaitant trinkeliy) m2 20 84,41 70,00 1 400,00
31 |Betoniniy aziiriniy 60.40.8 trinkeliy jrengimas, jskaitant naujas trinkeles m2 5000 79,80 20,00 100 000,00
32 |Betoniniy aziiriniy 60.40.8 trinkeliy remontas (jskaitant trinkeles) m2 500 99,71 45,00 22 500,00
33 [Plastikinés korinés dangos remontas m2 1000 42,86 40,00 40 000,00
34 |Saligatviy i§ betoniniy plyteliy remontas (jskaitant plyteles) m2 20000 75,30 35,10 702 000,00
35 |Saligatviy i§ betoniniy plyteliy remontas (nejskaitant plyteliy) m2 500 42,86 26,98 13 490,00
36 [Naujo Saligatvio i betoniniy plyteliy jrengimas m2 2000 61,22 55,00 110 000,00
37 [Vejos irengimas 100 m2 300 834,37 220,00 66 000,00
38 [Kelio bordiiiry remontas ant betono pagrindo (jskaitant bordiiirus) m 5000 65,03 28,78 143 900,00
39 |Kelio borditiry remontas ant betono pagrindo (nejskaitant bordidirus) m 300 50,52 23,00 6 900,00
40 |Kelio borditiry jrengimas ant betono pagrindo m 1000 35,82 32,00 32 000,00
41 |Granitiniy kelio borditiry 100.30.15 jrengimas ant betono pagrindo (nejskaitant borditirus) m 1500 82,65 47,00 70 500,00
42 |Granitiniy kelio borditiry 100.30.15 remontas ant betono pagrindo (jskaitant bordidirus) m 100 111,85 62,30 6 230,00
43 |Granitiniy kelio borditiry 100.30.15 remontas ant betono pagrindo (nejskaitant borditirus) m 5000 56,14 30,00 150 000,00
44 |Granitiniy kelio bordiiiry 50.60.14/26 jrengimas (be borditury kainos) vnt. 100 73,58 69,00 6 900,00
45 |Vejos bordiliry jrengimas ant betono pagrindo (jskaitant borditirus) m 1000 20,64 18,00 18 000,00
46 |Vejos borditiry remontas ant betono pagrindo (nejskaitant borditiry) m 200 24,77 9,00 1 800,00
47 |Vejos borditiry remontas ant betono pagrindo (jskaitant naujus borditirus) m 5000 26,67 13,00 65 000,00
48 |[Seny lietaus Sulinéliy staciakampiy groteliy su monolitine perdanga iSmontavimas, naujo 1 vnt. 100 663,64 420,00 42 000,00
m skersmens perdenginio montavimas su Sulinio liuko D400 jrengimu
49 |Plaukiojancio tipo Suliniy liuky D400 pakeitimas (su pakélimu) vnt. 400 1124,10 350,00 140 000,00
50 |Sulinio liuky pakélimas g/b Ziedais vnt. 100 297,51 260,00 26 000,00
51 |Sulinio liuky pakélimas trinkelémis vnt. 50 239,84 210,00 10 500,00
52 |Naujy lietaus Suliniy jrengimas naudojant plaukiancio tipo liukus (su Zzemés darbais) vnt. 50 902,50 760,00 38 000,00
53 [Keiciant jrengiamo Sulinio liuko gylj kiekvienam 1 m pasikeitimui pridéti arba atimti vnt. 25 270,75 10,00 250,00
54 |Plaukiancio tipo liuko pakélimas asfaltavimo metu vnt. 300 21,14 21,00 6 300,00
55 |Vamzdyno i§ PVC vamzdziy jrengimas gylyje iki 3 m, kai vamzdzio skersmuo 200 mm m 100 184,05 160,00 16 000,00
56 |Vamzdyno i§ PVC vamzdziy jrengimas gylyje iki 3 m, kai vamzdzio skersmuo 400 mm m 100 331,00 250,00 25 000,00
57 |Drenazo jrengimas i§ gofruoty PVC vamzdziy D113/126mm iki 2.0 m. gylio m 100 40,90 40,00 4 000,00




58 [Latako Monoblock PD100 V jrengimas m 200 220,05 150,00 30 000,00
59 [Kelkras€iy sustiprinimas 10 cm grunto (smélio) su 40 proc. skaldos miSinio sluoksniu 100 m2 50 501,75 500,00 25 000,00
60 [Geotinklo paklojimas sankasos tvirtinimui m2 200 7,75 7,50 1 500,00
61 |Geotekstilés paklojimas m2 200 1,49 1,49 298,00
62 |Kelio lovio jrengimas iSvezant grunta m3 10000 24,78 13,00 130 000,00
63 |Grunto kasimas mechanizuotai iSvezant grunta su sgvartos mokesciu 100 m3 10 1 389,30 890,00 8 900,00
64 |Grunto kasimas rankiniu biidu m3 500 34,05 29,00 14 500,00
65 |Smélio pasluoksnio jrengimas m3 3500 31,82 20,00 70 000,00
66 [Skaldos (dolomitinés) pagrindo jrengimas, kai pagrindo storis 15 cm m2 20000 14,94 10,99 219 800,00
67 |Keiciant sluoksnio storj skaldos pagrindo jrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio m2 1000 0,87 0,87 870,00
storio pridéti arba atimti
68 |Kelio konstrukcijy ardymas (smélio pasluoksnio ardymas, skaldos (betoninés skaldos) m3 500 83,85 48,00 24 000,00
pagrindo ardymas)

69 |Betoniniy pamaty ardymas m3 50 188,90 130,00 6 500,00
70 [Statybinio (betono) lauzo iSvezimas t 1000 45,45 16,10 16 100,00
71 |Autokrautuvo darbas val. 300 55,50 44,00 13 200,00
72 |AutomaSina 10 t darbas val. 50 52,48 46,00 2 300,00
73 |Eksavatorius 0,4 m3 darbas val. 50 52,22 48,00 2 400,00
74 [Kelio darbininko darbas val. 200 20,55 20,50 4 100,00
75 |Kapitalinio remonto apraSo parengimas 1000 m2 16 2 800,00 2 500,00 40 000,00
76 |Ispildomosios geodezinés nuotraukos parengimas 1000 m2 20 298,14 295,00 5900,00

Preliminari 36 ménesiuy pasiilymo kaina, EUR be PVM:

S 141 868,00

21% PVM:

1079 792,28

Preliminari 36 ménesiu pasiilymo kaina, EUR su PVM**;

6 221 660,28

*Nurodyti pagal uzsakyma atliekamy darby kiekiai yra preliminaris, kurie darby atlikimo laikotarpiu gali kisti, nevirSijant maksimalios pirkimui skirtos 1éSy sumos
(12.100.000,00 Eur, jskaitant visus mokescius). Perkancioji organizacija darby atlikimo laikotarpiu nejsipareigoja jsigyti viso nurodyto 36 (trisdeSimt SeSiy) mén.

preliminaraus darby kiekio.

**Sis dydis yra naudojamas tik tiekéjy pasitilymams palyginti, j pirkimo sutartj jie neragomi.




Sutarties 3 priedas

TVIRTINU:
Vilniaus miesto savivaldybés administracija
20 m. meén.  d.
UZSAKYMAS
20 m. mén. d. Nr.
Rangovas:
Uzsakovas:

Sutarties pavadinimas:

Sutarties Nr.

Sutarties pasiraSymo data:

I T o

Pagal sutarties salygas, prasome atlikti Siuos darbus:

Darby pavadinimas

Darby atlikimo vieta

Darby apimtys

Darby atlikimo terminas

Kita informacija (pastabos)

UZsakovas ar jo jgaliotas asmuo Rangovas ar jo igaliotas asmuo




Uzsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Sutarties 4 priedas

(forma F-2)

Rangovas:
Rangos sutartis: data , Nr.
Objekto pavadinimas
PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
20 m. mén. _ d. Nr.
Eil Darby pavadinimas Mato Kiekis Kalna (EUR) b.e PV.M -
nr. vnt. vieneto viso Kiekio
1 2 3 4 5 6=4x5
1.
2.
3.
VISO be PVM:
PVM 21%:
VISO su PVM:

Darbus pridavé (Rangovas):

v —

Darbus priémé (Uzsakovas):




Sutarties 5 priedas

(forma F-3)
UZSaKOovas: ...
RaANGOVAS: . e
Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
PAZYMA
Apmokéjimas uz 20 m. mén.
(Eurais)
Atlikta darby
Eil . - Rangos Objekto N Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
nr ' Objekto pavadinimas sutarties kaina uo
' Nr. Statyvb_os Darby PVM s vi Darby PVM I§ vi
pradzios verté 21% § viso verte 21% S viso
Techninis prizitrétojas:
UZsakovas: Rangovas:
AV. AV.
20 m. meén. d. 20 m. d.
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