PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. BALANDŽIO 29 D. SUTARTIES NR. 22-1162
2022 m.  ________________ d. Nr.
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau  Užsakovas), ir UAB „Fegda“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau  Rangovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:
Atsižvelgiant į tai, kad atlikus gatvės inžinerinių tinklų ir asfaltavimo darbus, vadovaujantis išpildomosiomis geodezinėmis nuotraukomis ir parengta kadastrine byla, padidėjo gatvės dangų ir lietaus nuotekų tinklų ir gatvės apšvietimo tinklų įrengimo atliktų darbų kiekiai. 
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas Rangovui apmoka  tik už faktiškai atliktus darbus, neatliekami darbai yra išminusuojami iš atliekamų darbų žiniaraščių, o papildomai atlikti darbai yra pridedami.
Atsižvelgiant į  Sutarties 3.4.1. ir 17.5.2 papunkčiu, kur numatyta, kad pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir jeigu Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).
[bookmark: part_2c963fa9ca7e4045a67f8367927a1762][bookmark: part_c263b6eacc614a55a6bf3f5235def46e]Atsižvelgiant į tai, kad bendra atskirų pakeitimų pagal minėtus papunkčius vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.
Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. balandžio 29 d. Sutarties Nr. 22-1162 „Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g., Panevėžyje, rekonstravimo (I etapo dalis „Senamiesčio g.–S.Kerbedžio g. sankryžos rekonstravimas“) darbo projekto parengimas ir rangos darbai“  ir susitarė: 
1. Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtą – patvirtintą sąmatą, padidinat Sutarties sumą  54 058,25 (penkiasdešimt keturi tūkstančiai penkiasdešimt aštuoni  eurai, 25 ct) be PVM ir 65410,48 (šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dešimt eurų, 48 ct) su PVM, Sutartyje numatytiems darbams, o Užsakovas apmokės už darbų pakeitimo kainų skirtumą. Pakoreguota bendra Sutarties kaina yra 954 299,36 (dvyni šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt devyni  eurai, 36 ct) su PVM.
2. Pakeisti Įkainotos veiklos sąrašo 1 punkte „Darbo projekto parengimas“ nurodytą sumą ir vietoj 26 875,00 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai) įrašyti 36 075,00 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai septyniasdešimt penki eurai)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 1. punkte.
3. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 2 punkte „Senamiesčio g.–S.Kerbedžio g. sankryžos su prieigomis rekonstravimo darbai, įrenginiai ir kt.“ nurodytą sumą ir vietoj 701 593,91  Eur (septyni šimtai vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt trys  eurai, 91 ct) įrašyti 746 452,16 Eur (septyni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du   eurai, 16 ct) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 2. punkte. 
4. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
6. PRIDEDAMA: Darbų pakeitimo sąmatos, 5 lapai.  Patikslintas įkainuotos veiklos sąrašas.
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