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VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademijai 

Gedimino pr. 42, Vilnius     

.......................................

DĖL SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO 

UAB „Infes“ (toliau – Rangovas) ir VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Užsakovas) 

vykdo 2021-04-30 Statybos rangos sutartį „Teatro ir kino fakulteto ir Mažojo salių bloko statyba“ Nr. 

F16-586/243UZ-210430-01 (toliau – Sutartis). 

Rangovas 2022-06-30 raštu Nr. SR-220630-01MA kreipėsi į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti 

Sutarties kainą. Užsakovas 2022-07-12 raštu Nr. 293-SD nurodė, jog sprendžiant dėl Sutarties kainos 

perskaičiavimo negali būti vadovaujamasi Sutarties 9.9.3 p., Sutarties kaina galėtų būti perskaičiuota 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. 

Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat yra išaiškinusi, jog tais atvejais, kai iš esmės pasikeičia rinkos 

kainos ir tokio didelio bei neįprasto kainų pasikeitimo nebuvo galima numatyti ir viešojo pirkimo 

sutartyje nėra numatyto kainos perskaičiavimo arba, kai kainos perskaičiavimas numatytas, bet jis 

netinkamas, šalys turi teisę perskaičiuoti viešojo pirkimo sutarties kainą, remiantis Viešųjų pirkimų 

įstatymo  89 str. 1 d. 3 p., kadangi tiekėjai negali būti verčiami veikti jiems nepalankiomis sąlygomis 

(https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciu-perziuros-salygu). 

Primename, kad vykdant Sutartį susiklostė aplinkybės, kurių Rangovui dalyvaujant Užsakovo 

viešajame pirkime ir sudarant Sutartį nebuvo galima numatyti:  

- kilus karui Ukrainoje nutrūko statybos produktų tiekimas, ES įvedus sankcijas Rusijai ir

Baltarusijai, nuo šių metų kovo 9 dienos nebegalima importuoti Rusijoje ar Baltarusijoje

pagamintų ir privalomų sertifikuoti statybos produktų, kurie buvo sertifikuojami Statybos

produkcijos sertifikavimo centre (SPSC). Todėl didžioji dalis statybos produktų nebegalėjo būti

pardavinėjami Europos Sąjungos teritorijoje.  Buvo sustabdyti net 125 SPSC išduoti sertifikatai

iš medienos, cemento, geležies, plieno ir kitiems su statybos sektoriumi susijusiems produktams

(https://vtpsi.lrv.lt/lt/naujienos/statybos-inspekcija-primena-statybose-nebus-galima-naudoti-

rusijoje-ir-baltarusijoje-pagamintu-statybos-produktu). Dėl šių priežasčių ėmė strigti statybos

produktų tiekimas, esame priversti ieškoti alternatyvių statybos produktų gamintojų ir tiekėjų,

kurie dėl susiklosčiusios padėties ir staigaus statybos produktų poreikio ėmė itin kelti statybos

produktų kainas;

- dėl susiklosčiusios geopolitinės padėties bei įvestų sankcijų sumažėjo statybos produktų pasiūla,

ėmė ženkliai brangti energetiniai ištekliai (elektra, dujos, naftos produktai ir kt.), atitinkamai

ėmė ženkliai brangti statybos technika, įrenginiai, įrankiai, darbo jėga, statybos produkcijos

gamybos ir tiekimo kainos.

Informuojame, jog dėl aukščiau nurodytų nenumatytų aplinkybių vykdant Sutartį statybos kaštai

taip ženkliai išdidėjo, jog iš esmės buvo išbalansuota Sutarties šalių prievolių pusiausvyra, t.y. iš esmės 

padidėjo Rangovo įsipareigojimų įvykdymo kaina ir Rangovas nebegali tinkamai vykdyti Sutarties 
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esamomis sąlygomis. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, vien tik artimiausiai 

vykdytiniems darbams naudotinų statybos produktų kaina itin ženkliai ir neįprastai padidėjo, pavyzdžiui 

metalo gaminių kaina padidėjo 34,69 proc., armatūros kaina padidėjo 62,70 proc., betono mišinių kaina 

padidėjo 25,73 proc., metalinių konstrukcijų kaina padidėjo 30,82 proc., plieninės stogo dangos kaina 

padidėjo 48,42 proc., plastikiniai nuotekų vamzdžių kaina padidėjo 44,62-46 proc., karkasinių 

gelžbetoninių gaminių kaina padidėjo 39,60 proc., kiaurymėtųjų perdangų plokščių kaina padidėjo 25,37 

proc., surenkamų laiptų gelžbetoninių gaminių kaina padidėjo 49,97 proc., polistireninio putplasčio kaina 

padidėjo 32,71 proc., aliuminio langų kaina padidėjo 18,20 proc. (2022 m. liepos mėn. skaičiavimai - 

priedas Nr. 1 ). Pagal Lietuvos statistikos departamento šiuo metu paskelbtą birželio mėnesio 

negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (lyginant su praėjusių metų atitinkamu 

laikotarpiu), statybos kaina padidėjo  21,3 proc. (priedas Nr. 2), šiuo metu vidutinis metinis 

negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų pokytis – 16,78 proc. (skaičiuojant vidurkį nuo 2021 m. 

liepos mėn. iki 2022 m. birželio mėn.), o nuo Rangovo pasiūlymo pateikimo (2021 m. kovo mėn.) – 

statybos kaina padidėjo net 30,26 proc.  (indeksas pasikeitė nuo 116,4637 iki 151,7043; priedas Nr. 3). 

Atkreiptinas dėmesys, jog statinio statybos sąnaudų elementų kainų pokytis vertinamas pagal Sutarties 

objektą, kuris pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ yra 

priskiriamas negyvenamųjų pastatų grupei.  

Tokie neįprastai dideli statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai Rangovui nebuvo žinomi 

skaičiuojant pasiūlymo kainą ir teikiant pasiūlymą, nei viena iš Sutarties šalių negalėjo numatyti tokio 

neįprastai didelio statybos sąnaudų elementų kainų augimo, todėl dėl šiame rašte nurodytų aplinkybių, 

yra būtina perskaičiuoti Sutarties kainą, kad būtų atstatyta Sutarties šalių pusiausvyra ir būtų galima 

tinkamai įvykdyti Sutartį. 

LR Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.685 str. 2. numatyta: Rangovas turi teisę reikalauti 

perskaičiuoti sutarties kainą, jeigu dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių faktiška statybos darbų kaina 

padidėjo daugiau kaip penkiolika procentų. 

Rangovas, siekdamas kuo operatyviau pasiekti susitarimą su Užsakovu, kad būtų išvengta kliūčių 

vykdyti tolimesnius  Darbus, bei siekdamas, kad kuo mažiau nuostolių patirtų abi Sutarties šalys, šiuo 

metu sutinka, jog Sutarties kaina būtų perskaičiuojama ją padidinant 15 proc.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 

p., prašome kuo skubiau perskaičiuoti Sutarties kainą.   

Tikimės geranoriško bendradarbiavimo ir savalaikio sprendimų priėmimo. 

Pridedama: 

1. 2022 m. liepos mėn. medžiagų kainų pokyčių skaičiavimai;

2. Lietuvos statistikos departamento skelbiami statinių statybos sąnaudų kainų elementų pokyčiai;
3. Lietuvos statistikos departamento skelbiami statinių statybos sąnaudų kainų elementų indeksai;

Generalinis direktorius  Arvydas Markevičius 

Originalas nebus siunčiamas 

...................................................................

1 Medžiagų kainų pokyčių skaičiavimai atlikti pagal Lietuvos statistikos departamento liepos mėnesį paskelbtus statybos 

sąnaudų medžiagų ir gaminių elementų kainų indeksus https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/ 
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Pagrindinės medžiagos 
Pokytis proc. (Statistikos 

dep. duomenys)

Darbų vertė be PVM 
(planuojama atlikti artimiausiu 

metu): 

Indeksuota 
statistiniu procentu 
(nevertintas DU ir 

mechanizmai)

Indeksuota nuo 
vidutinės met. 

Infliacija (15,8 proc.)
PASTABOS 

Metalo gaminiai 34.69 437,592.30 589,379.70 506,731.88 įdėtinės detalės gelžbetoniui 
Armatūra 62.70 1,200,248.00 1,952,819.45 1,389,887.18 naudojama monolitui 

Betono mišiniai * 25.73 804,938.26 699,788.66 naudojama monolitui 
Pjautinė miško medžiaga * 40.67 0.00 0.00 naudojama monolitui 

Metalinės konstrukcijos 30.82 539,474.00 705,754.05 624,710.89 naudojama SK dalyje 
Plieninė stogo ir sienų danga 48.42 10,917.62 16,203.81 12,642.60 stogo dalis

Plastikiniai nuotekų d 15-110mm 46.00 15,797.00 23,064.07 18,292.93 LVN 
Plastikiniai nuotekų d 160-200mm 44.62 41,713.00 60,324.80 48,303.65 LVN 

Karkasiniai gaminiai 39.60 369,558.00 515,915.77 427,948.16 Surenkamas gelžbetonis
Kiaurymėtosios perdangų plokštės 25.37 341,476.00 428,095.24 395,429.21 Surenkamas gelžbetonis

Surenkamų laiptų gelžbetonio gaminiai 49.97 79,259.00 118,861.92 91,781.92 Surenkamas gelžbetonis

Polistireninis putplastis 32.71 454,272.00 602,879.35 526,046.98 Šiltinimo medžiagos 
Aliumininiai langai 18.20 980,449.43 1,158,871.35 1,135,360.44 Fasado dalyje

Suma be PVM 5,075,064.35 6,977,107.76 5,876,924.52

Kitos medžiagos

LMTA SUTARTIS_INDEKSACIJA (ARTIMIAUSI DARBAI)

604,308.00

Vamzdžiai 

Gelžbetonio gaminiai 
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Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai

Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai | proc.

2021M06 2021M07 2021M08 2021M09 2021M10 2021M11 2021M12 2022M01 2022M02 2022M03 2022M04 2022M05 2022M06

6,9 8,0 7,8 8,6 9,4 10,2 10,0 11,8 15,5 19,8 21,1 19,7 19,8

7,3 8,4 8,4 9,0 10,0 10,5 10,2 12,9 16,7 19,2 19,8 18,5 18,9

9,6 11,1 11,6 12,0 13,2 13,7 13,8 15,2 19,7 23,1 24,5 22,1 21,3

9,5 11,4 11,2 11,2 12,3 12,5 12,6 13,3 17,7 20,1 22,9 20,8 20,2

3,9 4,6 3,6 4,7 5,2 6,3 6,0 7,6 10,3 16,5 18,1 17,9 18,7

5,9 6,9 7,3 7,6 8,7 9,8 10,0 1,2 4,8 9,2 13,0 14,1 15,3

6,1 7,1 7,6 7,9 8,8 10,1 10,2 1,5 5,1 7,8 11,3 12,5 14,4

8,7 9,9 10,7 10,9 12,1 13,3 13,8 1,2 5,6 9,5 14,3 15,0 15,9

8,4 10,1 10,3 10,2 11,2 12,2 12,6 1,0 5,6 8,5 14,7 15,0 15,7

2,9 3,6 3,7 3,9 5,0 5,9 6,0 1,1 3,8 9,6 12,6 14,0 15,3

1,0 0,9 0,4 0,3 1,0 1,0 0,2 1,2 3,6 4,2 3,5 0,9 1,1

1,3 1,0 0,5 0,3 0,9 1,2 0,1 1,5 3,6 2,5 3,3 1,0 1,8

1,4 1,1 0,7 0,2 1,1 1,0 0,5 1,2 4,4 3,7 4,4 0,6 0,7

1,1 1,6 0,2 0,0 0,9 0,9 0,3 1,0 4,5 2,8 5,8 0,2 0,6

0,4 0,6 0,1 0,3 1,1 0,8 0,1 1,1 2,7 5,6 2,7 1,3 1,1

palyginti su praėjusių
metų atitinkamu
laikotarpiu

Visi statiniai

Gyvenamieji pastatai, iš viso

Negyvenamieji pastatai, iš viso

Administraciniai pastatai

Inžineriniai statiniai

palyginti su praėjusių
metų gruodžio
mėnesiu

Visi statiniai

Gyvenamieji pastatai, iš viso

Negyvenamieji pastatai, iš viso

Administraciniai pastatai

Inžineriniai statiniai

palyginti su
ankstesniu
laikotarpiu

Visi statiniai

Gyvenamieji pastatai, iš viso

Negyvenamieji pastatai, iš viso

Administraciniai pastatai

Inžineriniai statiniai

k.simanaviciene
Highlight
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Visi statiniai Gyvenamieji pastatai, iš viso Negyvenamieji pastatai, iš viso Administraciniai pastatai Inžineriniai statiniai

145,6269 150,6592 151,7043 151,6251 137,9150

144,0634 148,0655 150,5909 150,7173 136,4287

142,7344 146,5495 149,7027 150,3553 134,7343

137,8590 141,9073 143,4245 142,1605 131,1387

132,3568 138,3934 138,2441 138,3133 124,1827

127,7891 133,6474 132,4730 132,3585 120,9125

126,2580 131,6384 130,9396 131,0288 119,6286

125,9737 131,5204 130,3527 130,5770 119,5648

124,7565 129,9955 129,0437 129,4321 118,5981

123,4957 128,8652 127,6785 128,2963 117,3646

123,1806 128,4771 127,4068 128,3584 117,0412

122,6555 127,8978 126,4950 128,1613 116,9406

121,5407 126,6756 125,0706 126,1436 116,1938

120,3406 124,9971 123,3677 124,7672 115,7610

117,8968 122,3659 120,2817 122,3569 114,0609

115,0860 119,0518 116,4637 118,4027 112,5374

Statybos sąnaudų
elementų kainų
indeksai (2015 m. –
100) | -
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