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 SUSITARIMAS PRIE 2021 M. SPALIO 25 D. SUTARTIES NR. 22-1922
2023 m. ______________ d.
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau  Užsakovas) ir
AB „HISK“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau  Rangovas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2021 m. spalio 25 d. sutarties Nr. 22-1922 (toliau – Sutartis) dėl Panevėžio miesto Bendrijų gatvės (toliau – Statinys) kapitalinio remonto darbai  (toliau – Darbai) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4.1.3. papunkčiu ir pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. AF-78 „Dėl Savivaldybės administracijos 2023 metų veiklos plano patvirtinimo“ skirtą finansavimą, Šalys susitaria:
1. 2023 m. Rangovo atliekamų Darbų apimtis: Darbų kaina be PVM – 407 640,91 Eur (keturi šimtai septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų, 91 centas), PVM –  85 604,59 Eur (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai keturi eurai 59 centai), Darbų kaina su PVM – 493 245,50 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt penki eurai, 50 centų).  2023 m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas pridedamas.
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
4. Šis Susitarimas surašytas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 
5. Susitarimo priedas – 2023 m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas. 
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