STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2023 m. spalio 16 d. Nr. A62-757/23

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama
(-as) administracijos direktoriaus Adomo Buzinsko veikianéio (-ios) pagal nuostatus, (toliau —
Uzsakovas),

ir

UAB ,Apastata“ juridinio asmens kodas 179331571, atstovaujama (-as) direktoriaus Mindaugo
Apavi€iaus, veikian€io (-ios) pagal jmonés nuostatus (toliau — Rangovas),

toliau UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

atsizvelgdami j tai, jog:

A. Uzsakovo jgaliota UAB ,Vilniaus vystymo kompanija”, juridinio asmens kodas 120750163,

veikianti 2019 m. sausio 9 d. sutarties su UzZsakovu Nr. 29-8/19 (1.2.16-TD2) pagrindu ir
2023-06-09 su Uzsakovu sudarytos centralizuoty pirkimy paslaugy sutarties A62-411/23
(2023-0-040) pagrindu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo, kity
teisés akty nuostatomis, parengé, patvirtino ir 2023-08-25 CVP IS (adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) paskelbé skelbiamg apklausg ,,MODULINIY STATINIY
PRIE SAUSIO 13-OSIOS PROGIMNAZIJOS STADIONO, ARCHITEKTY G. 166,
VILNIUJE, PROJEKTAVIMAS IR STATYBA®, Nr. 685483 (toliau — Pirkimas);

. Rangovas pateiké pasitilyma Pirkime, o UAB ,Vilniaus vystymo kompanija”, nustatyta tvarka

atlikusi Pirkimo procediras ir jvertinusi visus gautus pasillymus, pripazino jj Pirkimo
laimétoju,

UZsakovas i§ vienos pusés bei Rangovas i§ kitos puseés, ketindami prisiimti sutartinius
jsipareigojimus, laisva valia susitaré ir sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis).

1.2.

1.4.

—_—
NoOo

1.8.

SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

Atlikty darby aktas — dokumentas, skirtas Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti bei
atsiskaitymams vykdyti.

Darbai — visi Sutarties 2.1 punkte nurodyti darbai ir paslaugos, kuriuos Rangovas jsipareigoja
atlikti pagal Sutarij ir jos sudedamasias dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Uzsakovo pateiktg
Technine specifikacijg ir (ar) Rangovo pateiktg |kainoty veikly sgrasg ir (ar) Saliy suderintg
Grafika), taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos, kurias
Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanéiy teisés akty reikalavimus.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki dienos,
kada turi bati uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, jskaitant statybos uzbaigimo akto
gavima, arba, jeigu Statybos uzbaigimo procediros néra privaloma atlikti pagal galiojancius
teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nebuvo nustatyta Sutartyje, tai laikas,
skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki dienos, kada Statybos darbai turi bati
perduoti UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, pasirasius Statybos darby perdavimo-priémimo akta.

Statybos darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.

Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo data.

Grafikas — Uzsakovo ir Rangovo suderintas kalendorinis Darby grafikas, parengtas
detalizuojant |kainoty veikly sgrase numatytus Darby etapy atlikimo terminus.

Informaciné sistema ,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy
technologijy priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamus Darbus, taip
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pat gauti informacijg apie pateikty sgskaity apmokéjima (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Jkainoty veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ir jy atlikimo kainos ménesinis Ziniarastis su
pridedamomis lokalinémis sgmatomis.

Lokalinés samatos — |kainoty veikly sagrase nurodyty Darby grupiy (etapy) detalizavimas,
nurodant kainas / jkainius.

Pakeitimas — bet koks Sutarties keitimas, jskaitant, bet neapsiribojant, papildomy darby ir
(ar) paslaugy jsigijimas i§ Rangovo, Darby dalies atsisakymas ar dalies Darby pakeitimas
kitais, atliekamas vadovaujantis Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka.

Pradinés Sutarties verté — Sutarties 5.1 punkte nurodyta verté be PVM.

Projektas — Rangovo parengtas supaprastintas statybos projektas, pagal kurj Rangovas
jsipareigoja vykdyti Darbus.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy
visuma), kuriy nejmanoma jgyvendinti arba jgyvendinimas reiksty zalg objektui, nustatyty
kokybiniy ir kiekybiniy parametry nepasiekima: (i) atsizvelgiant j normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir
(arba) (ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, jvertinus statybos techniniame reglamente STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatytg dokumenty virSenybe
dél Projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy, ir (arba) (iii) nepazeidus kity Projekto
sprendiniy.

Projekto vadovas — asmuo, Rangovo paskirtas atsakingu atlikti visy Darby vykdymo
valdyma, komunikacijg su Sutarties Saliy atstovais bei Sutarties jgyvendinima.

Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — UZsakovo paskirtas architektas, statybos

-
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statinio (objekto) statybos technine priezilira, kurio tikslas — kontroliuoti, ar statinys (objektas)
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimuy.

Statinio statybos vadovas — statybos inzZinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui ir
jgyvendindamas Projektg nuo Darby pradzios iki uzbaigimo, vadovauja Darbams, kartu gali
bdti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby
vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz Darby atitiktj Projektui
ir normatyvine kokybe.

Statybos darbai — Sutarties 2.1 punkte nurodyti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
pagal Sutartj ir jos sudedamagsias dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Uzsakovo pateiktg
Technine specifikacijg ir (ar) Rangovo pateikta |kainoty veikly sarada ir (ar) Saliy suderintg
Grafika), taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos, kurias
Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanciy teisés akty reikalavimus, iSskyrus
Darbo projekto parengimo (jei taikoma), Statybos uzbaigimo procedry ir su jomis susijusiy
paslaugy, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojan€iy teisés akty
reikalavimus, atlikima.

Statybos darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdave, o UzZsakovas priemé atliktus Statybos darbus, jskaitant atvejus, kai tie Statybos
darbai yra su defektais, taciau jy Salinimas numatytas atlikti po Statybos darby perdavimo-
priemimo ar kity UZzsakovo pasirinkty asmeny. Sis aktas pasiraSomas vadovaujantis
Sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka.

Statybos uzbaigimo procediiros — vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas® (su vélesniais pakeitimais ir papildymais, toliau —
STR 1.05.01:2017) iSdéstytomis nuostatomis vykdomos procediros.

Statybvieté — Statybos darby vykdymo vieta ir (ar) vietos, j kurias turi biti pristatoma jranga
bei medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties 6.2.4 papunkgiu.
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Subrangovas — Rangovo pasitelktas asmuo, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie
Sutarties vykdymo.

Sutarties kaina — Pradinés Sutarties verté su PVM arba galutiné, bendra Rangovui pagal
Sutartj mokétina suma su PVM.

Techniné specifikacija — Uzsakovo Rangovui pateikta techniné uzduotis, aiSkinamasis
rastas ir kiti susije dokumentai.

Technologiné pertrauka — laikotarpis nuo einamyjy mety gruodzio 15 d. iki kity mety kovo
15 d., kai dalis Statybos darby, atliekamy lauko sglygomis, yra stabdomi automatiskai ir gali
bati atliekami per §j laikotarpj tik esant galimybei tokius Statybos darbus vykdyti ir tik
UZsakovui pritarus.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros
jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

Visos Sioje Sutartyje vartojamos sgvokos ir terminai turi bendrine reik§me arba artimiausia
Sutarties pobldziui specialigjg reikS§me, jei Sutartyje néra nustatyta ir paaiskinta kitokia jy
reikSme.

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai, pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk$ciai.

,Rastu” reiSkia visas Sios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios
Salies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje
nurodytomis komunikacijos priemonémis kitai Saliai pateiktus pranesimus.

Kai tam tikra skai€iaus reik8mé skiriasi nuo nurodyto skaiiaus Zodinés reikSmés,
vadovaujamasi zodine skaiCiaus reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys
neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas
pavadinimas zZodziais.

Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai€iuojami
kalendorinémis dienomis.

Pirkimo dokumentai, Rangovo pasitlymas Pirkimui bei kiti Sutarties priedai yra neatskiriamos
Sios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

Sutartj sudarantys dokumentai vienas kitg paaiSkina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp
Sutarties ir jos priedy, prioritetas teikiamas Techninei specifikacijai, po to — Saliy pasiradytam
Sutarties salygy tekstui, po to — Sutarties priedams (iSskyrus Technine specifikacija, Rangovo
pasidlyma ir Pirkimo dokumentus), po to — Rangovo pasitlymui, po to — Pirkimo, kurio pagrindu
sudaryta Sutartis, dokumentams.

Jei Sutarties dokumentuose yra neaiSkumy, neatitikimy ar prieStaravimy, taisyklés,
nustatytos aukstesnés galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakei€ian¢iomis
Zzemesnés galios Sutarties dokumente nustatytas analogi$kas taisykles nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

SUTARTIES OBJEKTAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Uzsakovui Siuos Darbus: Moduliniy
statiniy prie Sausio 13-osios progimnazijos stadiono, Architekty g. 166, Vilniuje,
projektavimas ir statyba, jskaitant statybos uzbaigimo procediiros atlikimg (statybos
uzbaigimo akto gavima, jei taikoma).

Statybos darbai atliekami pagal Technine specifikacijg ir Rangovo parengta Projekta.

Jei Salys tiesiogiai nesusitare kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei
veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bdtini vykdant
Sutartj, bei Rangovas galéjo ir turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj, bei privalo
juos suteikti ir (ar) atlikti.

Darbai pagal Sig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui,
gavima, reikalingos vykdymo dokumentacijos, jskaitant geodezines kontrolines nuotraukas,
jforminima ir jos perdavimg UZsakovui ir, jeigu reikalingi, Zyméjimo ir matavimo darbus
(paslaugas).

SALIY PAREISKIMAI
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Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

yra tinkamai jsteigtos ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty reikalavimus;
atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty;

nei Sios Sutarties sudarymas, nei UZzsakovo ar Rangovo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
vykdymas nepriestarauja ir nepazeidzia (i) jokio teismo, arbitrazo, valstybinés ar savivaldos
institucijos sprendimo, jsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims, (ii) jokios
sutarties ar kitokio sandorio, kurio $alimi yra atitinkama Salis, (iii) jokio Salims taikomo
jstatymo ar kito teisés norminio akto nuostaty;

jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iskelti bylos dél
restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar apriboje savo veiklos, joms néra iSkelta
bankroto byla;

Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties salygos yra aiskios ir suprantamos;

Sioje Sutartyje bei jos prieduose nurodytas Darby atlikimo terminas yra priimtinas abiem
Salims, jis yra nustatytas kiekvienai Saliai jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas.
Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo termino laikymasis yra esminé Sios Sutarties
salyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais (Sutarties objektu, aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su Technine specifikacija), reikalinga Sutarties
pagrindu prisimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei
joje pateikta informacija yra visiSkai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir
visi§kg visy Sutartimi prisimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe, bei Rangovas neturi jokiy
pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta
tvarka ir sglygomis;

jis pats (jo darbuotojai) bei pasitelkiami Subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus Siai Sutarciai jvykdyti;

jis yra nuosekliai ir iSsamiai jvertines Sutarties objektu esandius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzianCias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti aukS&iausig
atliekamy Darby kokybe;

jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai
vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu
Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

atlikus Statybos darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal Sig
Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir
kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu
jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos ir (ar) funkcionuos netinkamai, ir
(ar) jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks
visus bdtinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ir (ar) jrengimus, kad auksciau
nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai, ir nereikalaus
i$ UZsakovo padidinti Pradinés Sutarties verte;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose, o atlikti
Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiSkai atitiks
galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir
paskirties dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby
dokumenty reikalavimus. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nenurodyta, Statybos
darby minimaliu  kokybés reikalavimy lygiu Rangovas jsipareigoja  laikyti
www.statybostaisykles.It tinklapyje ,Statybos taisyklés” aprasytus reikalavimus. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reik$ esminj Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra
Zinoma, jog UzZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai,
priemoneés) bei jy rezultatai.




3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.4.1.
4.4.2.

4.4.3.
4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

44.7.

4.4.8.
4.4.9.

5

UzZsakovas pareiSkia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir atliekant
Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacijg Darby jgyvendinimui, kurig pagal Sutartj,
jstatymus ir kitus teisés aktus jis turi pateikti Rangovui.

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties 3.1.5, 3.2.2, 3.2.5 punktuose, Salis jsipareigoja
apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Nepateikus visos
finansinés ir mokestinés informacijos del Salies jsiskolinimo, nemokumo ir kt. per nustatytg
terming, neigiamos pasekmeés atitenka Saliai, nejvykdziusiai iy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 3.1-3.3 punktuose nurodyty
pareiskimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

Jei paaiskeja, kad Sioje Sutartyje nurodyti Saliy patvirtinimai (-as) ir (ar) parei$kimai (-as) yra
melagingi (-as) ir (ar) klaidingi (-as), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokiy (-io) melagingy
(-0) ir (ar) klaidingy (-0) patvirtinimy (-o) ir (ar) pareis§kimy (-o) patirtus nuostolius.

Sutartis yra sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés
akty nuostatomis, galiojan€iomis Sutarties sudarymo metu. Esant situacijai, kuomet Sutarties
sglygos neatitinka Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ar kituose teisés aktuose
isdestyty reikalavimy, taikomos atitinkamy ir kity teisés akty normos. Salys konstatuoja ir
patvirtina, jog Sios Sutarties nuostatos Pirkimo salygy nuostatoms nepriestarauja.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI, PRATESIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 10 (deSimt) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Moduliy
pristatymas j statybviete ir perdavimas dalinei eksploatacijai (be inzineriniy tinkly pajungimo),
per 4 (keturis) ménesius nuo Uzsakovo rastu pateikto uzsakymo Rangovui (Uzsakovui rastu
uzsakyma pateikiant ne véliau kaip po 5 (penkiy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo).

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas iki 1 (vieno) ménesio, Darby ar jy dalies atlikimo
termino pabaigos nukélima fiksuojant rasytiniu Saliy susitarimu. Sutartyje numatyty terminy
pratesimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas léSas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, Rangovas Sutarties sudarymo metu negaléjo jy numatyti bei
kurios pagal Sutarties 4.4. punktg néra priskirtos Sutarties Darby atlikimo termino
sustabdymo pagrindams. Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikj pratesti
Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming, privalo rastu informuoti UZzsakova ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $iy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo momento. PraSyme
turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo data bei pateikti jrodymai apie
Siy aplinkybiy egzistavima.

Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai Sutartyje numatyty Darby ar atitinkamos jy dalies
atlikimo terminy skaiciavimas gali bati sustabdytas Uzsakovo dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai
dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas
nebuvo prisiemes jy atsiradimo rizikos.

Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali biti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, Siomis
aplinkybéms:

tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla kei€iant Technine specifikacijg ir
(ar) dél Projekto klaidy, ir be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo finansiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

dél vélavimo, kliG¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba Uzsakovui
priskirtiniems tretiesiems asmenims, trec€iyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo;
bdtinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby, kuriy Rangovas pagal Sig Sutartj
neprivalo vykdyti, viesajj pirkima;

iSskirtinai nepalankios gamtinés saglygos (taikoma Statybos darbams, kuriy vykdymui daro
jtakg gamtinés saglygos);

fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Statybos darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliGciy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;
véluojama perduoti Statybviete ar jos dalj;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdziui, Subrangovy
neveikimas ar netinkamas veikimas, Statybos darby kiekio, nekei€iancio Sios Sutarties,
pasikeitimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali bati sustabdomi Darby atlikimo
terminai.
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Jeigu Darby ar jy dalies atlikimo terminas stabdomas UZsakovo iniciatyva, tokiu atveju
Uzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 4.4. punktg ir jspéjes
Rangova prie$ 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Darby arba jy dalies atlikimg, nurodydamas
(jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiradymo pagrjstai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi galimybés
vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo dienos, kai tokios aplinkybés atsirado ar ripestingas rangovas privaléjo suzinoti
apie tokias aplinkybes, rastu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes, konkrec€ig
jy jtakg Darbams ar atskiroms jy dalims bei pradydamas pripazinti, kad nurodytos aplinkybés
suteikia teise Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdymg ir Darby atlikimo termino
skai¢iavima. Uzsakovas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo prasymo
gavimo dienos priima sprendimg, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimta
sprendimg Rangova. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdymag, tokiu
atveju Darby atlikimo termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo pranesSimo gavimo
dienos.

Sutarties vykdymo metu Technologiné pertrauka netaikoma.

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby
vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinamas iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai pranesus rastu, iSskyrus
Sutarties 4.7. punkte numatytg atvejj. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atliekami per
laikotarpj (laika), kuris jiems atlikti buvo likes iki jy vykdymo sustabdymo, ir Rangovas neturi
teisés Darby atlikimo sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.
Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali biti ilgesnis nei 2 (du)
ménesiai. Darby atlikimo sustabdymo metu paaiskéjus, kad aplinkybés, dél kuriy buvo
sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje Darby atlikimo
sustabdymo terminas, Salys turi teise bendru radytiniu susitarimu Darby atlikimo sustabdymo
terming pratesti iki Siy aplinkybiy visi§ko pasibaigimo arba spresti dél Sutarties nutraukimo
bendru sutarimu ar vienasaliSkai. Technologinés pertraukos (jei taikoma) laikotarpis néra
jskaitomas j Darby atlikimo sustabdymo termina.

Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba
zalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus ar Statybvietéje esancius jrenginius
ir medziagas. Jei numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) ménesiy Darby (statinio statybos) atlikimo
sustabdymo trukmeé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugag Statybvietéje ir iSvengti aplinkos
tarSos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingg konservavimo
projektg su sgmatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apradymg (nesudétingo
statinio konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka $iuos darbus. Siame punkte numatytu
atveju Rangovas turi teise | pagrjstai patirty papildomy islaidy apmokéjimag Sutarties 13
skyriuje nustatyta tvarka.

Statybos darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Statybos darbai, pasirasSytas Statybos darby perdavimo-priémimo aktas arba
Uzsakovas bus priemes Statybos darbus kitokiu bldu, jei Statybos darby perdavimo-
priemimo akto pasiraSymas néra galimas arba priimami Statybos darbai su neesminiais
defektais, kuriuos pasalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti kitiems
asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus atliktos Statybos uzbaigimo
procediros ir gautas statybos uzbaigimo aktas (jei taikoma), arba, jeigu Statybos uzbaigimo
procediros néra privaloma atlikti pagal galiojancCius teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga
nebuvo nustatyta Sutartyje, tai momentas, kai bus atlikti visi Darbai ir pasiradytas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

SUTARTIES KAINA IR JOS APSKAICIAVIMO BUDAS
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Pradinés Sutarties verté yra 79 936,00 Eur (septyniasdeSimt devyni tikstanciai devyni Simtai
trisdeSimt Sesi Eur 00 ct.) be PVM. Sutarties kaina — 96 722,56 Eur (devyniasdeSimt SeSi
tlkstanciai septyni Simtai dvideSimt du Eur 56 ct.) su PVM.

Sutar€iai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskai¢iavimo bidas —
fiksuotos kainos.

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti
(laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas
pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui) uz
Sutarties 5.1 punkte nurodytg Sutarties kaing, iSskyrus Sutarties 13 skyriaus pagrindu
atliekamus Pakeitimus.

Sutarties kaina gali mazéti dél Darby apim¢&iy mazéjimo (atsisakomi darbai Sutarties 13
skyriaus pagrindu) ir (ar), jei Darbai, jy apimtis ir kokybé neatitinka Sioje Sutartyje ar Projekte
ir (ar) Darbo projekte, ar kituose Sutarties prieduose nustatyty kokybés ir apimties
reikalavimy, nukrypta nuo techninés dokumentacijos, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
jstatymy bei normatyvy reikalavimy.

Sutartis finansuojama i$ Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity
panasiy islaidy padidéjimas.

Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesc€iy perskaiciuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iucjama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesc&iams, Sutarties kaina nebus perskaic¢iuojama;
perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei€iamas mokesgio tarifas;

perskaiiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas
neatliktiems darbams keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

Sutarties kainos del pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei€iamas Sio mokescéio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Pradinés Sutarties verté perskai€iuojama atsizvelgiant j darbo apmokéjimo, jrenginiy,
statybos produkty ir kity darby sudedamuyjy daliy sgnaudy pokycius (bendras kainy lygio
kitimas) pagal bendrg kainy lygio kitima tokia tvarka:

Indeksas — Valstybés duomeny agentiros (www.stat.gov.It) skelbiamas ménesinis statybos
sgnaudy elementy kainy indeksas (,Visi statiniai®);

Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bati
perskaic¢iuojama Pradinés Sutarties verté. Pirmojo indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas
tas ménuo, kurj buvo sudaryta (jsigaliojo) Sutartis, ir taikomas to ménesio Indeksas. Bet kurio
vélesnio indeksavimo laikotarpio pradzia laikomas ankstesnio indeksavimo laikotarpio
pabaigos ménuo ir taikomas to ménesio Indeksas. Indeksavimo laikotarpis negali biiti
trumpesnis kaip 6 ($eSi) ménesiai. Vélesnis pradinés Sutarties vertés perskai€iavimas negali
apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas;

Pradinés Sutarties verté pirmagkart gali bdti perskai€iuojama, kai Indekso pokytis yra ne
mazesnis kaip 2 (du) procentai nuo Sutarties sudarymo (jsigaliojimo) ménesj buvusio
Indekso reikdmés. Paskesniy indeksavimy atveju Pradinés Sutarties verte gali bdati
perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne mazesnis kaip 2 (du) procentai nuo paskutinés
Pradinés Sutarties vertés perskai¢iavimui naudotos Indekso reik8més;

Pradinés Sutarties verté perskaigiuojama bet kuriai i§ Saliy rastu pateikus kitai Saliai
pasitlymg perskaiciuoti Pradinés Sutarties verte. Pasillyme turi bdti nurodytas Pradines
Sutarties vertés perskaiCiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo
laikotarpio pabaigos ménesio Indeksas.

Pradinés Sutarties verté perskaiiuojama pagal Zemiau nurodytg formule:

Perskaiciuota Pradinés Sutarties verté = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

kur:
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PD — iki praSymo pateikimo ménesio Uzsakovo priimty Darby verté, nejskaitant Pakeitimo
pagrindu priimtus papildomus darbus (jeigu tokiy baty), be PVM;
SK - atitinkamo perskaiiavimo metu galiojanti Pradinés Sutarties verté (véliausia
perskai¢iuota Pradinés Sutarties verté), atémus Pakeitimo pagrindu atsisakytus darbus
(jeigu tokiy baty), be PVM;
IPr — Valstybés duomeny agentiiros paskelbtas indeksavimo laikotarpio pradzios ménesio
Indeksas;
IPb — Valstybés duomeny agentiros paskelbtas indeksavimo laikotarpio pabaigos ménesio
Indeksas (nurodytas Salies pragyme).
Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas véluoja ir dél indeksavimo Pradinés Sutarties verté
didéja, Pradinés Sutarties verté bus perskai€iuojama tik tada, kai bus pabaigti visi Darbai,
kurie turéjo bati atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, Uzsakovo
primty Darby verté (PD) formuléje bus nustatoma pagal iki Pradinés Sutarties vertés
perskaiiavimo dienos priimtus Darbus, pritaikius Rangovo pasillyme rastu nurodytg
Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb) Indeksg arba, jeigu Rangovo pasililyme nebuvo
nurodytas Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb) Indeksas, tai pritaikomas Indekso dydis,
kuris galiojo Rangovo pasidlymo perzidréti Sutarties kaing pateikimo ménesj;
Pagal Sutarties 13 skyriy jsigyti papildomi darbai néra indeksuojami.
Perskai€iuota Pradinés Sutarties verté (neatlikty Darby daliai, jei tie Darbai ir neturéjo bati
atlikti pagal Sutarties terminus) Eur be PVM jforminama Saliy jgalioty atstovy pasiraSomu
susitarimu dél Sutarties pakeitimo, kuris jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir pradedamas
taikyti nuo papildomo susitarimo pasiraSymo ménesio pirmos dienos, t. y. Atlikty darby akte
uz susitarimo pasiraSymo ménes;j atliktus Darbus nurodomos indeksuotos Darby kainos. Nei
viena i$ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokio susitarimo be pagrjsty priezaséiy.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise:

bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziaréti atliekamy Darby eiga ir
kokybe, patikrinti medziagy, naudojamy Statybos darbams, kokybe, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdymag, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus;

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietéje;

reikalauti pasalinti Darby defektus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus ar atitinkamai
sumazinti jy kaina, neleisti toliau vykdyti Darby, kuriems nustatyti defektai, jeigu Rangovas
nukrypsta nuo Sutarties salygy, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy
nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Statybos darby vykdymo dokumentacija;

jeigu Statybos darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties salygy, dél kuriy Statybos darby
rezultatas negali biti naudojamas pagal Sutartyje nurodyta paskirtj arba pablogéja jo
naudojimo galimybés (salygos), pasalinti defektus savo saskaitg ar pasitelkiant treciuosius
asmenis ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty defekty $alinimo islaidas;

kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims turéty
privaloma reikSme;

iSskaityti Rangovui priskaiciuotas netesybas ir nuostolius i§ Rangovui mokétiny sumy;
teikti Rangovui pastabas, pasillymus, pageidavimus bei nurodymus dél Darby atlikimo
tvarkos, o esant Darby ar jy dalies atlikimo vélavimui — pateikti vélavimo atsilikimo valdymo
plang ir reikalauti Rangovo neatlygintinai taikyti priemones, uztikrinancias Darby atlikimo
spartos padidinima;

argumentuotai paprasdyti, kad Rangovas ankséiau nei iki Statybos darby uzbaigimo perduoty
dalj jvykdyty Statybos darby, kai Rangovas tg jvykdyty Statybos darby dalj yra uzbaiges, o
Uzsakovas — $iuos darbus priemes apmokejimui (Atlikty darby aktu). Siame punkte
nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrjstoms aplinkybéms (pvz., bitina kuo skubiau
perduoti dalj objekto vieSam naudojimui);

duoti Rangovui kitus teisétus pagal Sig Sutartj ir taikomus teisés aktus privalomus rasytinius
nurodymus, bitinus tam, kad bty pasiektas Sutartimi jsigyjamy Darby rezultatas, kuriy
Rangovas neturi teisés atsisakyti vykdyti;
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jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

Uzsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
Sutartj, jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai
nedelsiant rastu jspéti UZzsakova, nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir
nurodydamas, kokia forma jie turéty bati pateikti;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangovg apie aplinkybes, galinias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

perzitréti parengta Projektg ar jo dalj dél jy priimtinumo UZsakovui ir ne véliau kaip per 20
(dvideSimt) darbo dieny nuo jo gavimo pateikti Rangovui pastabas ir nustatyti terming
trlkumams pasalinti arba pasirasdyti be trGkumy parengto Projekto ar jo dalies perdavimo-
priémimo aktg. Bet kuriuo atveju uz Projekto kokybe ir véliau paaisSkéjusius trikumus atsako
Rangovas;

ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny nuo Rangovo rastisko praSymo perduoti Statybviete
dienos, perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiragant Statybvietés perdavimo-priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka;

organizuoti Statybos darby techninés prieziiros vykdymg pagal galiojanciy Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus ir uztikrinti, kad baty paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie
vykdys objekto statybos technine priezilra;

Sutartyje nustatyta tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;
uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekta tiek, kiek tai batina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

vykdyti kitas pareigas, numatytas UZsakovui Sioje Sutartyje ir galiojan€iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:

suderines su UZsakovu, jrengti Statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, Statybvietéje iSkrauti, priimti
ir sandéliuoti Statybos darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, jrengimus,
komplektuojamasias detales ir statybos technika;

i$ anksto rastu suderines su UZsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojancig jj ir (ar)
Subrangovus;

sustabdyti Darby ar jy dalies vykdymag tuo atveju, jei UZzsakovas be pagristy priezasciy
daugiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) dieny neatsiskaito uz Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
Rangovas, prie$ pasinaudodamas savo teise | Darby sustabdyma, privalo apie tai rastu
informuoti UZzsakova likus ne maziau kaip 20 (dvideSimt) dieny iki Darby sustabdymo;

gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, bitinus Darby jgyvendinimui;

gauti Sutartyje nurodytg atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanCius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

Rangovas jsipareigoja:

Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka
perduoti UzZzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus bei kitus Sutarties vykdymo metu
atsiradusius darbus, kuriy atlikimas pagal 8ig Sutartj yra Rangovo rizika, juos parengus
tokiam perdavimui ir i§ anksto informavus Uzsakovg apie numatoma perdavimo laika, ir savo
sgskaita istaisyti defektus, nustatytus Darby perdavimo Uzsakovui metu ar véliau — ir (ar) per
garantinj laikotarpj, vykdant Darbus nepazeisti treCiyjy asmeny teisiy bei teiséty interesy,
geros moralés bei vieSosios tvarkos principy;

Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo dokumentg bei civilinés atsakomybés privalomuosius draudimus (jei tokia pareiga
nustatyta Sutartyje), kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos jstatymas bei kiti Siuos
draudimus reglamentuojantys teisés aktai. Jeigu civilinés atsakomybés privalomaisiais
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draudimais buvo pasinaudota arba jy galiojimo terminas pasibaigé iki Sutarties galiojimo
pabaigos, Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui pratestus arba naujus civilinés
atsakomybés privalomuosius draudimus;

Sutar€iai jsigaliojus, bet ne véliau nei Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas privalo
Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;
parengti Projektg ir Darbus atlikti vadovaujantis Technine specifikacija bei laikantis Lietuvos
Respublikos galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, statybos techniniy reglamenty reikalavimy;

be papildomo atlyginimo per Saliy suderintg terming itaisyti parengto Projekto ar jo dalies
trkumus (jskaitant klaidas, paaiSkéjusias Darby vykdymo metu) pagal pagristas Statinio
Respublikos statybos jstatymas, atitinkami statybos techniniai reglamentai, kiti teisés aktai;
uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, jgude ir turintys patirt]
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti Darby
vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesilaiko Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys, tuo atveju, jeigu Rangovo
kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi;

uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys dél jo kaip tiekéjo pasalinimo pagrindy, atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus;
prie§ pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus,
pazymas, pazymejimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ UZsakovo, tiek i$ tre€iyjy asmeny
bei institucijy ir jstaigy (jskaitant, bet neapsiribojant leidimus atlikti Darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje,
eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.), iSskyrus
tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti UZzsakovas. Rangovas taip pat
jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, Zinybas, kitas institucijas, jeigu tai
bdtina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus;

iki Darby pradzios jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti Projekto vadova, kuris
privalo visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais (jei
tokie bus pasitelkiami).

per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Darby pradzios, vadovaujantis statybos techniniame
reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ nurodytais
reikalavimais, jrengti prie statybos sklypo (Statybvietés) stenda su informacija apie statomag
statinj, tiksliai nurodant sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus, iSskyrus atvejus, kai
statomi nesudétingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas. Tais atvejais, kai
Darbai finansuojami Europos Sajungos fondy IéSomis, Rangovas visais atvejais privalo savo
sgskaita Statybvietés objekte jrengti laikingjj ir pastovyjj (jei taikoma) informacinj stendg (-
us), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir Europos Sajungos paramos
panaudojimg reglamentuojan€iomis taisyklémis (detali informacija
http://www.esinvesticijos.It), suderines jj su UZzsakovu. Uzsakovo pavedimu Rangovas taip
pat privalo per protingg, UZzsakovo nurodytg terming prie Statybvietés jrengti informacin;j
stendg su grafine informacija apie vykdomus darbus, numatomg uzbaigty darby vizualizacijg
ir pan. informacija (maketo pavyzdj pateikia UZzsakovas);

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie
pastebétas Projekto klaidas ir (ar) netikslumus Darby Techninéje specifikacijoje ar kitoje
Darby techninéje dokumentacijoje ir pateikti sidlymus jiems iSvengti ar iStaisyti. UZsakovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg
sprendima. Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagrjstumui nustatyti reikia
papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.) Uzsakovas turi teise sustabdyti Darbus ar dalj
Darby;

savarankiSkai apsirtpinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Statybos darbams
atlikti. Medziagos ir (ar) jranga turi atitikti Projekte ir (ar) Darbo projekte nustatytus
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reikalavimus. Uzsakovui turi bati pateikti medziagy ir (ar) jrangos sertifikatai arba
eksploataciniy savybiy deklaracijos iki medziagy ir (ar) jrangos patekimo j Statybviete;

7.2.14. laikytis darbo higienos, saugos darbe, prieSgaisrinés saugos, techninés saugos, civilinés
saugos ir aplinkos ekologinés apsaugos (toliau — Saugos) reikalavimy, jskaitant, bet
neapsiribojant:

7.2.14.1.Statybos darbus vykdantys Rangovo ar Subrangovy darbuotojai turi turéti leidimg dirbti
UZsakovo objektuose;

7.2.14.2.Statybos darby vietoje paskirti uz darbuotojy saugg atsakingg asmenj;

7.2.14.3.imtis techniniy priemoniy darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti;

7.2.14.4 uztikrinti, kad Rangovo ir Subrangovy darbuotojai turéty asmenines ir apsaugos priemones
ir jomis naudotysi;

7.2.14.5.uztikrinti, kad Rangovo ir Subrangovo darbuotojai vykdys Darbus bldami neapsvaige nuo
alkoholio ir narkotiniy, psichotropiniy medziagy. Darbuotojas pripazjstamas apsvaiges nuo
alkoholio ir (ar) narkotiniy, psichotropiniy medziagy, kai koncentracija biologinése organizmo
terpése — iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizmo skysciuose virsija
0,00 promilés;

7.2.14.6.laikytis kity Darby Saugos reikalavimy, kurie uztikrinty, kad Zmoniy sveikatai ir gyvybei nebus
keliama grésme;

7.2.15. uztikrinti objekte esancCio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy poveikio ir kitokio jo
sugadinimo;

7.2.16. uztikrinti, kad pasitelkty Subrangovy darbuotojai vykdyty Sutartyje UZzsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz Subrangovy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma;

7.2.17. vykdyti Darby kontrole, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statybg
reglamentuojanciy teisés akty, bei pagristus Uzsakovo paskirto Statinio statybos techninio

7.2.18. tvarkyti ir saugoti Statybos darby vykdymo dokumentacija, pildyti elektroninj statybos darby
zurnalg. Pastabas dél vykdomy Statybos darby gali pateikti tik Statinio statybos techninis

s v -

7.2.19. Statybos darbus pradéti tik i§ anksto apie tai informavus Statinio statybos techninj
vykdymo defekty iStaisymo, reaguoti j statybos darby Zurnale jradytas pastabas, pasalinant
defektus nustatytais terminais;

7.2.20. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, priesgaisrine ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanciy
Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Statybos darby sukeliamy pavojy;

7.2.21. visas Rangovui vykdant Statybos darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais
atvejais iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti j specialiai tam skirtas Statybvietés
vietas bei patalpinti | specialiai tam skirtas jy talpyklas, ir ne re€iau kaip karta per ménes;,
iSvezti visas sukauptas atliekas i$ Statybvietés ir priduoti jas atliekas (Siuksles) priimanéioms
jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus Statybos darbus, per 5 (penkias) darbo
dienas, bet ne véliau kaip iki Statybos darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo, savo
léSomis sutvarkyti objekto aplinka, paSalinti savo Statybos darby atliekas bei statybos
SiukSles, iSgabenti nepanaudotas medziagas, priemones, jrengimus, pasalinti statybine
technika, sutvarkyti bei atstatyti Statybos darby metu suardytas statyby aikstelés vietas bei
greta esanCius Rangovo naudotus statinius / objektus. Pateikti Uzsakovui statybinio lauzo
iSvezima j tam specialiai skirtas vietas patvirtinan€ius dokumentus;

7.2.22. vykdyti UZzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty pasalinimo
ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavima ir statybg reglamentuojanciy
teisés akty neatitinkanciy Darby iStaisymo, t. y. gaves rastu i§ Uzsakovo praneSima apie
pastebétus Darby defektus, Rangovas privalo savo sgskaita per UZzsakovo nurodytg terming
iStaisyti ir (ar) pasalinti Darby defektus. Rangovui nepasalinus defekty per Uzsakovo
nurodytg terming, UZsakovas turi teise Darby defektus pasalinti pats ar pasitelkes tre€iuosius
asmenis, patirtas Salinant Darby defektus iSlaidas iSskaiciuoti i§ Rangovui mokétiny IéSy ar
iSsiieSkoti jstatymy nustatyta tvarka;
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savo léSomis jrengti laikinus Statybvietés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su UZzsakovu
(profiliuoty laksty ir (ar) vielos tinklo tvoros elementy), rasti tinkamus privaziavimo kelius bei
marsrutus | Statybviete ir (ar) juos jsirengti savo IéSomis. Taip pat jrengiant Statybviete
Uzsakovo pavedimu uztikrinti apsauga;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu (iki Statybos darby perdavimo UzZsakovui dienos) |
Statybvietés teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;

Darbus derinti su kitais Statybvietéje darbus vykdanciais rangovais (jei tokie UZzsakovo bus
pasitelkiami) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti
visas badtinas ir protingas pastangas, kad bty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;
nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti UZzsakovg apie
aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali jam trukdyti tinkamai vykdyti Sutartj. Per Siame punkte
nurodytg terming neinformavus UzZsakovo, Rangovas praranda teise remtis tomis
aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas ir prisiima visg rizika, jei dél to kilty neigiamy
padariniy Uzsakovui ir (ar) atliekamiems Darbams.

prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar Statybos darbus ar kitaip
dél atliekamy Statybos darby pobidzio padaromus kai kuriuos Statybos darby rezultatus
tiesiogiai neprieinamais, maziausiai prie$ 2 (dvi) darbo dienas rastu (el. pastu) apie tai
Statybos darby rezultatus, su juo pasiradyti paslépty darby aktus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar Statybos darbus apie tai rastu nepraneSes Statinio statybos techniniam

s v -

v -

atidengti patikrinimui;

organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy anksgiau atlikty darby
rezultatas, UZzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta techninéje ir
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

suvokdamas, jog be jo Statybvietéje vykdyti darbus gali bati pasitelkti ir kiti rangovai, atlyginti
visus tiesioginius Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal
Sutartj, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo
apmokéti kiti rangovai, vykde Darbus Statybvietéje dél Rangovo Darby atlikimo terminy
nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai,
perdavimo UzZsakovui ar kity Sig Sutartj pazeidzianciy veiksmuy;

dalyvauti Statybvietéje rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose
(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime (pasitarime) nedalyvauja,
nepaisant to, Rangovas privalo vykdyti susirinkimo (pasitarimo) metu priimtus sprendimus,
fiksuojamus rasytiniais protokolais;

UzZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukSmo intensyvumo matavimy
rezultatus, gyvenamosios aplinkos org ter$ianciy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti UZsakovo nurodymus dél triukSmo ir tarSos lygio uztikrinimo Statybvietéje;

vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir
preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos;

iSkilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty iSvengta Siy
jvykiy, o jiems jvykus — kad bty iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais
auksciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiskinti su jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, taiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias
pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui;

atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo, jo darbuotojy ar pasamdyty
Subrangovy kaltés sugadinamas Statybvietéje esantis turtas ar anksciau atlikty darby
rezultatas;

atlyginti UZzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo;

laikytis statybos priezidros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

UZsakovo pavedimu nuzyméti Statybvietés teritorijg, jskaitant. geodeziniy koordinaciy,
reperiy, raudonuyjy linijy nuzymeéjima bei jtvirtinima Statybvietéje ir jy schemas; suprojektuoty
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statiniy (ju daliy), inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy nuzyméjimg Statybvietéje;
esandiy Statybvietéje statiniy (jy daliy) inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plana;
jforminti statybos vykdymo dokumentus, nustatyta tvarka suradyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui;
likus protingam terminui iki Statybos darby uzbaigimo termino pabaigos pateikti UZsakovui
atlikty Statybos darby vykdymo dokumentacija, jskaitant statybos darby Zurnalg bei jo
priedus (jeigu taikomas elektroninis statybos darby Zurnalas — uzdaryti elektroniniame
statybos darby Zurnale sukurtas knygas, pasirasyti visus deleguotus Zurnalo jrasus arba
pateikti pastabas tiems Zurnalo jraS8ams, kurie dél objektyviy priezas€iy negali bati pasirasyti
(daugiau informacijos apie Zurnalo valdymg ir naudojimasi:
http://pagalba.statyboszurnalas.lt/)), geodezine kontroline dokumentacijg, matavimy, tyrimy
ir bandymy protokolus bei ataskaitas, pazymas, ataskaitas, statybos produkty ir jrenginiy
kokybe jrodanéius dokumentus, jeigu reikalinga, kadastro duomeny bylas, Zzemés sklypo
duomeny atnaujinimo dokumentus ir kt.;

esant argumentuotam UZsakovo praSymui, ankséiau nei iki Statybos darby uzbaigimo
perduocti dalj jvykdyty Statybos darby, kai $i Statybos darby dalis fakti§kai baigta ir gali bati
priimama UzZsakovo atskirai, naudojama atskirai nuo likusios Statybos darby rezultaty dalies.
Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagristoms aplinkybéms (pvz.,
bdtina kuo skubiau perduoti dalj objekto vieSam naudojimui);

jeigu, atsizvelgiant | Statybos darby pobddj, bdtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus
jrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, iki visy Statybos darby perdavimo
Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Uzsakovg bei Uzsakovui pateikti instrukcijas
/ eksploatavimo salygas lietuviy kalba;

uztikrinti, kad vykdant Statybos darbus bty laikomasi ne mazesnio, nei 2 (dviejy) metry iki
medzio kamieno atstumo ir blty parenkamas toks Statybos darby vykdymo bidas, kurio
metu nebity pazeistos medziy Saknys;

uztikrinti, kad atlikus Statybos darbus, jy rezultatas — objektas galés bati naudojamas pagal
funkcine paskirtj;

esant poreikiui uzsakyti ir apmokéti: poZzeminiy inZineriniy tinkly ir Zemés sklypo su statiniais
geodezines nuotraukas, statiniy kadastro duomeny bylas, pastato energetinio naudingumo
sertifikatg, visus laboratorinius tyrimus, numatytus laboratoriniy matavimy programoje, kitus
dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“ V skyriaus
antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus Statybos uzbaigimo
procedidroms vykdyti (jeigu Statybos uzbaigimo procedira yra privaloma pagal galiojanéius
teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nustatyta Sutartyje);

esant poreikiui, savo léSomis parengti statinio inZineriniy tinkly geodezines kontrolines
nuotraukas, kadastriniy matavimy (naujy ar pakeisty kadastro duomeny) bylg (-as) ir kitus
dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos Uzsakovui;

vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti Rangovo, UZsakovo
ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais;

esant poreikiui: apmokéti, suprojektuoti ir jgyvendinti inzineriniy tinkly ir sistemy galingumy
didinimus, diametry didinimus, tinkly susikirtimus, iSkélimg arba atitraukimg i$ uzstatymo
zonos, paklojimg futliaruose (kevaluose, vamzdziuose) ir t. t., i8skyrus atvejus, jeigu Sios
projektavimo paslaugos ir (ar) darbai priklauso nuo treciyjy 3aliy;

esant poreikiui: jsivertinti, apmokéti, suprojektuoti ir jgyvendinti sklype esanciy esamy
inZineriniy tinkly, jvady, sistemy rekonstravimo projektavimag bei darby jgyvendinima,
iSskyrus atvejus, jeigu Sios projektavimo paslaugos ir (ar) darbai priklauso nuo tre€iyjy Saliy;
vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanCiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose, taip pat tas, kurias lemia Sutarties esmé;

atliekant Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, kaip numatyta
Pirkimo dokumentuose. Uzsakovas turi teise bet kada, be jokio iSankstinio Rangovo jspé&jimo
tikrinti, kaip laikomasi Sio reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar)
dokumenty. Rangovas, pazeides Siame Sutarties punkte numatyta jsipareigojimg, moka
UZsakovui 100,00 Eur (vieno Simto eury nulio centy) dydzio baudg uz kiekvieng nustatytg
pazeidimo atvejj;
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Uzsakovas jgalioja Rangovg biti atsakingu, kad Statybvietéje Statybos darbus atlikty tik
turintys skaidriai dirbanéio asmens tapatybés identifikavimo koda, suformuotg ,Sodros*
sistemoje pagal ,Sodros* turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankiska
veikla, komandiravimag, o tais atvejais, kai Siems asmenims kodas negali bati suformuotas —
kad Sie asmenys turéty kode uzsifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15’ straipsnio 8 dalyje, pagrindzianéius dokumentus.
Rangovas yra atsakingas uz kity asmeny, kurie Statybvietéje neatlieka Statybos darby,
tapatybés identifikavima. Rangovas privalés registruoti asmeny, kurie Statybvietéje neatlieka
Statybos darby, buvimo Statybvietéje pradzios ir pabaigos laikg bei prieZzastis.

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR APMOKEJIMAS

Darby priémimo ir atsiskaitymo uz Darbus tvarka:

Rangovui parengus Projektg, suderinus Projekta su UZsakovu ir tinkamai perdavus
Uzsakovui Projekto dokumentacijg, Uzsakovas sumoka Rangovui 20 (dvidesimt) proc.
Sutarties kainos, jskaitant PVM;

Rangovui pristacius modulinius statinius | statybviete ir perdavus dalinei eksploatacijai (be
inzineriniy tinkly pajungimo), UzZsakovas sumoka Rangovui 40 (keturiasdesSimt) proc.
Sutarties kainos, jskaitant PVM;

Rangovui pajungus inzinerinius tinklus prie moduliniy statiniy, UZzsakovas sumoka Rangovui
20 (dvidesimt) proc. Sutarties kainos, jskaitant PVM;

Rangovui uzbaigus visus Darbus, UzZzsakovas sumoka Rangovui 20 (dvideSimt) proc.
Sutarties kainos, jskaitant PVM;

Rangovui tinkamai ir laiku pasiekus Sutarties 8.1.1 — 8.1.4 punktuose nurodytas gaires,
UZsakovas sumoka Rangovui atitinkamas sumas per 30 (trisdes$imt) kalendoriniy dieny po
to, kai Uzsakovas ir Rangovas pasiraso Atlikty darby aktg (F-2) ir atlikty Darby ir iSlaidy
apmokéjimo pazymg (F-3) ir Rangovas pateikia atitinkamas PVM sagskaitas faktiras.

Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, mokéjimai gali bti atidedami, bet ne ilgiau kaip 60
(SeSiasdesimt) dieny skaiciuojant nuo UZsakovo ir Rangovo pasirasyty Atlikty darby akty (F-
2) ir atlikty Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymy (F-3) gavimo dienos.

ISankstinis avansinis mokéjimas Rangovui néra galimas.

UZsakovas turi teise nepasiraSyti Atlikty darby akty, jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas

nepasalino Uzsakovo jam nurodyty trikumy, neatsizvelgé | UZzsakovo reikalavimus.
Rangovas PVM saskaitas faktlras Uzsakovui teikia elektroniniu bldu, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsniu. Uzsakovas elektronines
sgskaitas faktlras prima ir apdoroja naudodamasi informacinés sistemos E.
sgskaita“ priemonémis (elektroninés paslaugos ,E. saskaita* svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais
mokesciais uz sgskaitos pateikima informacinés sistemos priemonémis apmoka Rangovas.
UZsakovas neapmoka Rangovui uz darbus, kurie nenumatyti Sutartyje, bet juos Rangovas
atlieka savavaliskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, taip pat uz darbus,
kurie nors ir numatyti Sutartyje, bet susije su Darby defekty Salinimu ar Sutartyje numatyta,
kad jie atliekami neatlygintinai, Rangovo saskaita. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo
per UZsakovo nurodytg terming neatlygintinai pasalinti be UZzsakovo leidimo atliktus darbus,
prieSingu atveju, Uzsakovas juos pasalina Rangovo saskaita.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j UZzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZzsakovo
rasSytinio sutikimo. Be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo
momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, Uzsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos anksciausiai Sutarties pagrindu
uz atliktus Darbus atsiradusiems jsiskolinimams, nurodytiems Rangovo PVM saskaitose-
faktlrose, padengti pagal Sutartj; tik padengus Siuos jsiskolinimus, jmokos naudojamos
padengti delspinigiams (antragja eile) apmokéti (jeigu jie buvo priskaiiuoti pagal Sutartj), po
to treCiagja eile — pallikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai€iuotos pagal Sutart)).
UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais Subrangovais
tokiomis sglygomis:
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sudarius Sutartj, bet ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti veliau;

UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.9.1. punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, jeigu pagal Sutarties prasme toks atsiskaitymas yra galimas;

Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra8ymag UZsakovui. Kai
Subrangovas iSrei$kia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir Sio Subrangovo, pagal prie Sutarties pridedama forma
(Sutarties priedas Nr. 5), kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir Subrangovo)
nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus
nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

Rangovas turi teise prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui, pateikdamas
UZsakovui ir Subrangovui rastiSkg tokio priestaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu UzZsakovas iki Darby ar jy dalies perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje
numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

pasalinty Siuos defektus per nurodyta laiko tarpa;

neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, jranga;

neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Salys susitaria, kad normas virSijantys sieny ir konstrukcijy nelygumai, taipogi pavirsiy
nudauzymai, gaminiy ar jrangos nubraizymai, sulankstymai, aptaskymai dazais, pelésis,
nevienodos tekstlros ir spalvos dazymas ir panasiai, taip pat bus laikomi defektais ir jie
privalés bati tinkamai iStaisyti ir (ar) pakeisti naujais.

Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, Saliy patvirtinto Grafiko (jeigu taikoma), nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose
nurodyty teiséty uzduociy, kity teiséty UzZsakovo nurodymy, nevykdo atsilikimo valdymo
plane numatyty Darby atlikimo tempo spartinimo priemoniy, UZzsakovas sura$o defektinius
aktus ir (ar) pretenzijg, rastu reikalauja Salinti defektus, ir nemoka uz nekokybiskai atliktg
darbg. Uzsakovas turi teise sustabdyti nekokybiskai atliekamus Darbus arba tuos Statybos
darbus, kurie gadina jau atliktus Statybos darbus bei sustabdyti mokéjimus uz nekokybiskai
atliktus Darbus bei uz tuos Statybos darbus, kurie gali bti sugadinti dél nekokybiskai atlikty
Darby, iki defekty pasalinimo.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Statybos darbai turi defekty, kurie kelia
pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
prane$imo gavimo (zodziu ar rastu), sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai
sustabdomi iki tol, kol Rangovas uztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto
saugumga. PasSalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZzsakova, praSydamas
leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu Uzsakovas atlikty Darby defektus pastebés tik po jy perdavimo-priémimo, Uzsakovas
turi teise sulaikyti apmokéjimg uz Siuos ir su jais susijusius Darbus iki tol, kol defektai bus
pasalinti Rangovo arba bus iSsprestas jy pasalinimo klausimas kitu bidu, paaiSkés tokio
pasalinimo islaidos.

UZsakovas, nusprendes sulaikyti apmokéjima uz su defektais atliktus Darbus iki tol, kol
defektai bus pasalinti, ne véliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokéjimo sulaikymo dienos,
rastu jsipareigoja pranesti Rangovui tikslia apmokéjimo sulaikymo datg bei nurodyti tikslig
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suma, kuriai bus sulaikomas apmokéjimas uz konkre€ius su defektais atliktus Darbus iki tol,
kol defektai bus pasalinti bei technologiskai reikalinga, protingg terming defektams pasalinti.
Jeigu Rangovas per nurodytg technologiskai reikalinga, protinga terming nepasalina atlikty
Darby defekty, apie kuriuos jj informavo Uzsakovas, Rangovas privalo atlyginti UZzsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas defektus savo iniciatyva, pasitelkdamas
tre€iuosius asmenis. Tokie nuostoliai (iSlaidos uz treCiyjy asmeny paslaugas defektams
Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ir (ar) pasinaudojus Rangovo pateiktu
Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Darby defekty pripazinimas, jy $alinimas, jskaitant per atskirai Saliy sutartg laikotarpj,
savaime neprailgina Sutarties jvykdymo terminy, nereiskia jy pratesimo.

UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
privalo Uzsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutarties, naudos gavéju nurodant UZsakovg, patvirtintg
kopija (kartu su jos apmokéjima jrodancio dokumento kopija) uz ne mazesne kaip 43 400,00
Eur (keturiasdeSimt trys tlkstanéiai keturi Simtai Eur 00 ct) draudimo sumg vienam
draudziamajam jvykiui, sudarytg vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nuostatomis ir kitais Sig draudimo rdsj reglamentuojanciais teisés aktais. Civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti iki Darby pradzios ir turi galioti visg
Statybvietéje vykdomy Statybos darby laikotarpj iki visy Statybos darby perdavimo-priémimo
UZsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Rangovas
savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui
tai patvirtinan€ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anks&iau, negu nurodyta
Siame punkte.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba Zalos, turi bdti numatyta
galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
iStaisyti. 18 draudiky gautos draudimo iSmokos turi biti naudojamos nuostoliams arba Zalai
iStaisyti.

Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties
salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus, UZzsakovas turi teise sustabdyti
Rangovui priklausan€ias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus
savo sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jy visai arba dalinai
nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenty nepateikimas UZsakovui yra esminis
Sutarties pazeidimas, sudarantis pagrindg tiek Sutar€iai nutraukti, tiek sustabdyti Uzsakovo
jsipareigojimy ar Sutarties vykdyma.

SALIY ATSAKOMYBE

Jei Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo nepateikia Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros
paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
bei projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarciy patvirtinty kopijy, nuo
sekancios dienos pradedami skaiCiuoti 0,02 (dviejy Simtuyjy) proc. dydzio delspinigiai uz
kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng nuo Sutartyje nurodytos Pradinés Sutarties vertés Eur
be PVM iki bus pasalintas Sis trikumas.

Jei Rangovas véluoja atlikti visg Darby etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) Grafike (jei
taikoma) nustatyto to Darby etapo atlikimo termino, uz kiekvieng pavéluotg dieng taikomi
0,05 (penkiy Simtyjy) proc. dydzio delspinigiai nuo Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM.
Delspinigiai netaikomi, jei Rangovas véluoja dél priezas€iy, kurios nepriskiriamos jo rizikai.
Terminas, uz kurj skai€iuojami delspinigiai dél viso Darby etapo atlikimo termino praleidimo,
negali bati ilgesnis nei Darby atlikimo termino pagal Sutartj diena.
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Maksimali bendra pagal Sutarties 11.1-11.2 punktus taikomy delspinigiy suma negali virSyti
10 (deSimties) procenty Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM.

Jei Rangovas véluoja uzbaigti visus Darbus, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyto Darby atlikimo
termino, tai uz kiekvieng pavéluotg dieng taikomi 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. dydzio
delspinigiai nuo Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM. Delspinigiai netaikomi, jei Rangovas
véluoja dél priezas€iy, kurios nepriskiriamos jo rizikai. Maksimali pagal §j Sutarties punkta
taikomy delspinigiy suma negali virsyti 10 (deSimties) procenty Pradinés Sutarties vertés Eur
be PVM.

Tuo atveju, jei Sutarties 12.2 punkto nustatyta tvarka Rangovui yra taikomi delspinigiai, taCiau
Rangovas Darbus uzZbaigia Sutartyje nustatytu terminu, Rangovas neprivalo mokéti
delspinigiy uz vélavima atlikti Darby etapus, o jau sumokéti delspinigiai uz vélavimg atlikti
Darby etapus yra grazinami Rangovui.

Jei UZsakovas nepagrjstai neatsiskaito uz priimtus Darbus per Sutartyje nurodytg termina,
Rangovo reikalavimu jis turi mokéti Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius
nuo neapmoketos sumos Eur be PVM uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng. Salys
susitaria, kad Siuo atveju pallikanos netaikomos ir nemokamos.

Jei Rangovas per Sutartyje nustatyta, o jei toks nenustatytas, tai per Uzsakovo ar jo paskirto

.-

.-

reikalavimus, taikomi 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio delspinigiai uz kiekvieng uzdelsta
kalendorine dieng nuo Sutartyje nurodytos Pradinés Sutarties vertés Eur be PVM iki bus
iStaisyti defektai.

Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké Subrangova,
nesuderintg su UZsakovu, ir tuo pazeidé Sutarties 14 skyriuje nustatytg Subrangovy keitimo
(pasitelkimo) tvarkg, Rangovas privalo dél kiekvieno tokio atvejo Uzsakovo reikalavimu
sumoketi 1000,00 Eur (vieno tikstancio eury) dydzio baudg ir, esant UZsakovo reikalavimui,
nutraukti sutartj su tuo Subrangovu ar nesinaudoti jo paslaugomis atliekant Darbus.
Rangovui pazeidus bet kurj i§ 7.2.14 punkto papunktyje (iSskyrus 7.2.14.5 papunktj)
numatyty Saugos reikalavimy, Rangovui taikoma 500,00 Eur (penkiy Simty eury) bauda uz
kiekvieng nustatyta atvejj. Jei Darby vykdymo metu iSaiSkinamas Rangovo ar Subrangovo
neblaivus ir (ar) apsvaiges nuo narkotiniy, psichotropiniy medziagy darbuotojas, Rangovui
taikoma 1 000,00 Eur (vieno tiOkstanio eury) bauda uz kiekvieng nustatytg atvejj ir uz
kiekvieng darbuotoja.

Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Statybos darbus ir nepateikus Sutarties 7.2.39
punkte nurodytos su Statybos darby atlikimu susijusios vykdomosios dokumentacijos ir (ar),
jeigu taikomas elektroninis statybos darby Zurnalas — tinkamai neuzdarius elektroninio
statybos darby Zurnalo knygy (kaip tinkamai uzdaryti knygas, aprasyta internetinéje
svetainéje: http://pagalba.statyboszurnalas.lt/), Rangovui taikomi 0,1 (viena desimtoji) proc.
dydzio delspinigiai uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng nuo Sutartyje nurodytos Pradinés
Sutarties vertés Eur be PVM iki bus pateikta visa reikalinga vykdomoji dokumentacija.
Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovas, neapribodamas
kity, Sutartyje ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, turi teise taikyti vienaSalj
iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui mokétiny sumy (prane$ant apie tai Rangovui rastu),
0 jei jy nepakakty, ir i§ Rangovo pateikty prievoliy jvykdymo uztikrinimy bei mokétiny sumy
pagal kitas Saliy sudarytas sutartis, jeigu jos yra sudarytos, Sutartyje nurodytoms
netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti.

UzZsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus, jskaitant,
bet neapsiribojant, nurodytus Sutarties 16.5.1- 16.5.5 papunkciuose, UZsakovas turi teise
taikyti baudas, lygias pateikty Sutarties jvykdymo uztikrinimo priemoniy sumai, ir pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikinimu Sioms baudoms sumokéti bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy
nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatyta tvarka ir sglygomis. Siame punkte nurodytu pagrindu pasinaudojus
Sutarties jvykdymo uztikrinimu, kitos baudos pagal Sutartj néra taikomos, iSskyrus atvejus,
kai priskai¢iuojamy baudy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.
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Rangovas atsako uz Projekto parengimo klaidas ir nuostolius, kurie atsiranda dél Projekto
klaidy ar kitokiy trikumy.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei Subrangovy padarytus nuostolius ar Zala, nepriklausomai nuo to, ar
tokie nuostoliai ar zala bity padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems
asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria UZzsakovas tuo atveju, kai
Darby vykdymas sustabdomas dél defekty ar kitokiy Darby trikumy Salinimo arba dél bet
kokiy kity priezas€iy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka
Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutart], nesilaiko galiojanéiy teisés akty reikalavimy
ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
UZsakovui, Rangovas turi atlyginti UZzsakovui Siy sumy iSlaidas, visus pastarojo dél to patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas islaidas.

Jeigu Darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto 1€Somis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos saglygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél
netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negingijami minimalds
Uzsakovo nuostoliai lygls prarasto finansavimo dydziui.

Delspinigiy, baudy ar kitokiy netesyby sumokéjimas neatleidZia jas sumokéjusios Sutarties
Salies nuo pareigos vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, jskaitant ir tuos, uz kuriy
nejvykdyma ar netinkama jvykdyma pritaikytos netesybos.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Modulinio statinio garantinis terminas pradedamas skai€iuoti nuo jo pristatymo | statybviete
ir perdavimo - priemimo akto pasirasdymo dienos. Sis terminas taikomas tokiomis salygomis:
Modulinio statinio gamybos metu, UZsakovui pageidaujant, Rangovas turi leisti atvykti |
gamyklg ir susipazinti su modulinio statinio dazymo, suvirinimo ir apSiltinimo darby kokybés
valdymo procesais;

Modulinio statinio karkaso konstrukcijos garantinis periodas ne maziau kaip 10 (deSimt)
mety;

Dazymo garantija. Visoms nudazytoms metalinéms modulinio statinio konstrukcijos dalims
turi bati suteikta 5 (penkeriy) mety garantija nuo korozijos, dazy ir dazymo darby defekty.
Garantiné korozija yra apibréziama ir laikoma tada, kai surtdijimo laipsnis pasiekia aukstesn;
nei Ri3 lygj pagal standarto ISO 4628-3 korozijos skale ir pasirei$kia ant daugiau kaip 10 %
modulinio statinio metalinio pavirSiaus ploto;

Jeigu garantiniu laikotarpiu surddijimo lygis pasiekia ir virSija Ri3 laipsnj, kaip aprasyta 12.1.3.
punkte, tai Rangovas turi atlikti patikrinima, pateikti iSvadas dél surtdijimo prieZasties ir savo
sgskaita pasalinti visus trikumus, kuriuos sukélé netinkama metalo kokybé, nekokybiski
dazai, nekokybiSkai atlikti darbai ar netinkamai parinkta dazymo technologija;

Oro kondicionieriui ir elektriniam radiatoriui turi bati suteikta ne trumpesné nei 2 (dvejy) mety
garantija;

Garantinio termino metu Salinant defektus visi remonto darbai, pakeistos detalés ar
panaudotos medziagos turi blti apmokétos Rangovo saskaita. Su remontu visas susijusias
transportavimo ir kurjerio siuntimo i$laidas turi kompensuoti Rangovas.

Statybos darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty Statybos
darby rezultaty perdavimo (Statybos darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo) Uzsakovui
dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta
tyCia paslépty defekty — 20 (dvidesSimt) mety. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima
visus Statybos darbus, jiems panaudotas medziagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas
jy sudeétines dalis, kai jos tampa statinio visumos dalimi.

Augaly prigijimo garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty
Statybos darby rezultaty perdavimo (Statybos darby perdavimo-pri€mimo akto pasiraSymo)
Uzsakovui dienos. Sis garantinis terminas negali bati trumpesnis kaip 1 (vieni) metai.
Garantinio laikotarpio metu nustatyti Statybos darby ir (ar) augaly defektai / neprigijimas
fiksuojami atskiru Saliy suradytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj
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Rangovas jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo bildas bei tvarka. Jei
Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apzidréti Statybos darby ir (ar) augaly
defekty bei nepasiraso akto, jj vienasaliskai pasiraso UzZsakovas.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Statybos darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Statybos darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie
defektus dienos iki visiS8ko defekty pasalinimo dienos. Po visiSko defekty pasalinimo
garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki sustabdymo. Kai
Statybos darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé
pakeiiama garantinio aptarnavimo bddu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos
terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Statybos darbams (garantijos
terminas tokiai detalei skai€iuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos). Kai
garantinio laikotarpio metu atsiradus augalo (-y) defektams (t. y. augalui neprigijus / Zuvus,
vizualiai émus prastéti ir pan.), augalas (-ai) Rangovo yra pakeiiamas (-i) nauju (-ais),
naujam (-iems) augalui (-ams) taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra
nustatytas augalams ir skai€iuojamas nuo naujo (-y) augalo (-y) pasodinimo dienos.
Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Statybos darby ir (ar) augaly defektus,
jsipareigoja pasalinti savo 1éSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitg
Uzsakovo nurodytg protingg ir technologiskai pagrista laikotarpj nuo pranesimo gavimo
dienos arba per kitg atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepasalina
Statybos darby ir (ar) augaly defekty per nustatytg terming, UZsakovas turi teise pats
pasalinti defektus arba defektams pasalinti pasitelkti treCiuosius asmenis. Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas
zalg, jskaitant UZzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo kompensuoti
UZsakovo patirtas defekty Salinimo i$laidas per 30 (trisdesimt) dieny nuo UZsakovo prasymo
gavimo dienos.

Rangovas neatsako, jei Statybos darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévéjimo bei UzZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba kitokiy kalty veiksmuy, stichiniy nelaimiy. Rangovas neatsako, jei augaly
defektai atsirado dél netinkamos augalo priezitros (kai ja Rangovas pateiké UZsakovui) ir
(ar) ty€inio niokojimo.

PAKEITIMAI

Sutartis gali bati keiCiama Siame skyriuje nustatyta tvarka ir sglygomis, kai dél tokio pakeitimo
iS esmés néra pakeiCiamas Sutarties pobudis, toks pakeitimas leidziamas pagal jstatymuy,
reglamentuojangiy vieSuosius pirkimus, reikalavimus.

Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobldzZio Sutarties vykdymui reikalingy
duomeny pasikeitimai (pvz., Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

Siame skyriuje nustatyta tvarka gali bdti jsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kuriy
Sutartyje numatyty darby arba vieni darbai pakei€iami kitais, dél objektyviy Siame skyriuje
nurodyty priezasCiy, kurios atsirado arba tapo zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy
Sutarties Salys negaléjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiémusios ty
aplinkybiy atsiradimo rizikos. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais Darbais susije ir batini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai, dél kuriy
atsiradimo nebuvo perduota rizika Rangovui, taip pat Sutartyje numatyty darby kiekiai
(skai€iuojant pinigine verte), virijantys 15 procenty Pradinés Sutarties vertés. Tokiu atveju
didesni nei Sutartyje numatyti atlikty darby kiekiai (skai€iuojant pinigine verte), nevirsijantys
15 procenty Pradinés Sutarties vertés, nelaikomi papildomais. Atsisakomi darbai — darbai,
kurie Sutartyje buvo numatyti, tadiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio
pobidzio darby vykdymas netikslingas.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, batina atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZzsakovo
pateikta Technine specifikacijg, objekto vizualine apzilrg, Pirkimo ir kitus dokumentus,
projektine dokumentacija, taip pat kita vieSai prieinamag informacija, ir jie yra batini Siai
Sutardiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

Pakeitimai gali bati atliekami esant Sioms aplinkybéms:

kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto klaidy;
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kai dél Projekto pakeitimo pasikei€ia Darby kiekis (apimtis);

kai dél paaiskéjusiy techniniy priezas€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa
nebereikalingi;

dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidZzian€iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobudis ir batina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

dél pagrjsty tre€iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir
(ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

dél nenumatyty fiziniy salygy, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Statybos darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salyguy);

dél bet kurios Statybos darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimo,
Statybos darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimo;

13.5.10.dél bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumazinimo;
13.5.11.darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimo;
13.5.12.kai atsiranda batinybé deél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo

13.6.

13.7.

13.8.

numatyti, bet i esmés nesikei€ia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paai$kéja naujos
aplinkybés dél objekto blklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami.

Motyvuota sitlyma dél papildomy darby, vieny darby keitimo kitais, o esant reikalui taip pat
ir dél atsisakomy darby, batinybés ir jj pagrindziancius dokumentus UZsakovui ir (ar) Statinio

SV

v

(dalies) rengéjg prasydamas pateikti motyvuotg paaisSkinimg dél papildomy, kei€iamy ir (ar)
atsisakomy darby pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby bitinybés, nurodant
priezastis. UZsakovas, jvertines Rangovo sitilymg ir nustates, kad pateiktuose dokumentuose
yra netikslumy ir (ar) klaidy, grazina juos tikslinti Rangovui. UZsakovui jvertinus Rangovo
sililymg ir nenustadius klaidy, UzZsakovas pateikia Rangovui rastu pagrjsta atsakyma,
nurodydamas, ar pritaria Rangovo pateiktam sidlymui. UzZsakovui pritarus Rangovo
pateiktam sillymui, Rangovas parengia Pakeitimo dokumentus, kuriuose turi bdti nurodytas
tikslus papildomy ir (ar) atsisakomy ir (ar) kei¢iamy darby pavadinimas, vienetai, kiekis,
argumentai, pagrindziantys papildomy ir (ar) atsisakomy ir (ar) kei¢iamy darby batinybe,
techniniai sprendiniai (pavyzdziui, aktai, bréziniai ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimas ir
skai€iavimas (vadovaujantis Sutarties 13.8 punktu).Parengti Pakeitimo dokumentai
ir (ar) Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovo para$ais. Pakeitimo nurodyme nurodyty
Darby atlikimas tampa privalomai vykdytinas Rangovui tokiame Pakeitimo nurodyme
nustatyta tvarka ir terminais nuo tokio Pakeitimo nurodymo pasiraSymo Siame Sutarties
punkte numatyta tvarka. Pakeitimas, pridedant Rangovo parengtus ir suderintus Pakeitimo
dokumentus, jforminamas rastiSku susitarimu dél Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas
jsigalioja nuo abiejy Saliy pasiradymo dienos, tadiau Salys jame gali numatyti, kad
susitarimas taikomas santykiams, atsiradusiems iki jo jsigaliojimo. Susitarimas turi bati
patvirtintas ir pasiragytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Sidlymus dél papildomy ir (ar) atsisakomuy, ir (ar) keiciamy darby taip pat gali inicijuoti Statinio

v

.-

nuostatas inicijuoja Sutarties pakeitimg, Rangovo vengimas ar nepagrjstas atsisakymas
sudaryti susitarimg dél Sutarties pakeitimo sudaro pagrindg UZsakovui sustabdyti pagal Sig
Sutartj vykdytinus mokéjimus Rangovui iki 3 (trys) proc. nuo Pradinés Sutarties vertés dydzio.
Apskaiciuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas, taikomi Zemiau
pateikiami bidai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$&iau esantj blda,
gali bati taikomas Zemiau esantis budas:
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jei imanoma, i$skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio;

jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesg€io ir su juo susijusius mokesg¢ius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo , Tiesioginiy
ir netiesioginiy islaidy apskaic¢iavimo taisyklés® nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali
redakcija).

Sutartyje nurodytos medziagos, produktai, jranga UzZsakovo rasytiniu sutikimu gali bati
pakeistos kitomis, jeigu medziagos, produktai, jranga nebegaminamos ir Rangovas
UzZsakovui pateikia tai pagrindzian€ius tinkamai patvirtintus dokumentus (pavyzdziui,
gamintojo rastg ir (ar) patvirtinimg, kad preké nebegaminama). Rangovas taip pat privalo
pateikti dokumentus, pagrindzianéius, jog naujos prekés atitinka Technine specifikacijg ir (ar)
Rangovo pasitlyme Pirkimui nurodytas techniniy rodikliy reikSmes. Nesant galimybés
nustatyti tokio pakeitimo vertés taikant Sutarties 13.8 punkte nustatytas kainodaros taisykles,
naujai jsigyjamy medziagy, produkty, jrangos kainos yra pagrindziamos ne maziau kaip 3
(trijy) rinkoje veikian€iy tiekéjy pasidlymais, taikant tokiy pasidlymy kainos vidurkj arba,
nesant galimybés taikyti tokig kainodaros taisykle — renkantis maziausig rinkoje sitlomag
kaina.

Rangovo pagal Sutartj atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose
dokumentuose, jos prieduose, Sutartyje nustatyta tvarka pasiraSytuose Pakeitimo
nurodymuose, néra jokio Saliy susitarimo del jy pripazinimo papildomais darbais pagal
Sutarties 13.6 ar 13.7 punktg, taciau jie batini SutarCiai jvykdyti, nelaikomi papildomais
darbais bei rizikg dél tokiy darby neapmokéjimo prisiima Rangovas.

Atskiry reikalingy atlikti papildomy darby verté negali vir§yti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virdyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.
Tuo atveju, jeigu Sutartis sudaryta su jungtine veiklg vykdandiais partneriais, jungtinés
veiklos partneriai gali bdti keiCiami vietomis (kitas jungtinés veiklos partneris tampa
pagrindiniu partneriu), jeigu tuo metu esantis pagrindinis jungtinés veiklos partneris
netinkamai vykdo Sutartinius jsipareigojimus arba negali jy vykdyti dél inicijuojamos
reorganizavimo ar bankroto procediros, ar dél kity priezaséiy, pateikiant Uzsakovui prasymag
su pagrindzianciais jrodymais bei atnaujintg jungtinés veiklos sutartj ir gavus UZsakovo
pritarimg. Tokiu atveju yra atliekamas Sutarties pakeitimas.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokie pakeitimai
atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (Pakeitimo metu
galiojanti redakcija) bei 2017 m. birzelio 28 d. Viesuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu
Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos aktualia redakcija.

SUBRANGOVAI. SUBRANGOVU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie Subrangovai: néra.

Sutarties galiojimo metu Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty Subrangovy,
didesnés (mazZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam Subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitilyma
Subrangovai nebuvo Zinomi) Subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty Subrangovy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakovag bei pagrindus, kad nauji
Subrangovai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Jei keiCiami Subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti remési Rangovas, kartu su
informacija apie naujus Subrangovus turi biti pateikti naujo Subrangovo pasalinimo pagrindy
nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti
dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZzsakova su prasymu pakeisti
Subrangovus.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia Subrangovy pajégumais,
UzZsakovas neatlieka iSankstinés patikros dél $iy Subrangovy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus Subrangovus vietomis, perdavus didesne (mazesne) Sutarties
dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam Subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus Subrangovus, Subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik UZzsakovui ir
Rangovui pasirasius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
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pagrindiné informacija apie Subrangovg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas.
Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu gali bati keiiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarciai vykdyti:

UzZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg dél jo netinkamy veiksmy
jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangovag apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg j kitg specialista,
kuris atitinka Pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus
(jeigu tokie buvo keliami) ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (jeigu tokie buvo
nustatyti).

Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZziamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezaséiy daugiau kaip 10 (deSimt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo
praSymg dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo
priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan&ius specialisto atitikimg Pirkimo salygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jeigu tokie buvo keliami) ir ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijams (jeigu tokie buvo nustatyti).

GINCY SPRENDIMAS

Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sios Sutarties ar susijusj su Sia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.
Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su
sidlymu pradéti derybas.

Nepavykus gin¢o iSspresti derybomis, gin€as galutinai sprendziamas pagal Lietuvos
Respublikos teise Lietuvos Respublikos teismuose, teismingumg nustatant pagal ginco
inicijavimo teisme metu Juridiniy asmeny registre registruotg UZsakovo buveinés vieta.
Salys susitaria, kad kilus teisminiam ginéui del atsiskaitymo uz atliktus Darbus, Rangovas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines palldkanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210
straipsnio 1 dalyje.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja jg pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su gin¢y
nagrinéjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti
galioti, kad Si Sutartis bty visi$kai jvykdyta.

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Saliy valia. Susitarime
jvardijamos Sutarties nutraukimo priezastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo
uz iki Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty
taikymo.

UzZsakovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sig Sutart] apie tai
jspéjes Rangovag rastu prie$ ne trumpesnj negu 20 (dvideSimt) dieny terming , kai Rangovui
yra inicijuojama bankroto ar restruktdrizavimo byla (pateikiamas pareiskimas dél bankroto ar
restruktdrizavimo bylos iSkélimo) arba Rangovas bankrutuoja ar yra likviduojamas, sustabdo
Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.
UZsakovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas j teismag, nutraukti Sig Sutartj, apie tai
jspéjes Rangova rastu prie$ ne trumpesnj negu 20 (dvideSimt) dieny terming dél Siy esminiy
Sutarties pazeidimy:

Rangovas ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny véluoja atlikti Darbus (ir) arba nepradeda laiku
vykdyti Darby, ir (arba) kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutart;
(ir) arba nevykdo Darby pagal Grafike (jei taikoma) nustatytus terminus, ir (arba) tampa aisku,
kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia
motyvuoty paaiskinimy dél Darby vykdymo termino;
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Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Statybos darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Statybos darbus ir nepaiso
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

Rangovas ar jo pasitelkti Subrangovai nebeatitinka jiems keliamy kvalifikacijos reikalavimy ir
per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny laikotarpj neistaiso Sios situacijos Sutartyje nustatyta
tvarka;

Sutartyje numatyty netesyby dydis virsija 10 (deSimt) proc. Pradinés Sutarties vertés be PVM
dyd;;

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus, kurie jvardinti Sioje Sutartyje
kaip esminiai.

Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nurodytais atvejais ir tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu
prie$ 20 (dvidesimt) dienuy.

Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi
atlyginti visus UzZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

Sutartis gali bati nutraukta Rangovo viena$aliskai, nesikreipiant j teisma ir jspéjus UZzsakovag
prie$ 20 (dvideSimt) dieny Siais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, Rangovas negauna apmokeéjimo ilgiau
nei 60 (SeSiasdesimt) dieny ne maziau kaip 2 (du) kartus i$ eilés;

bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 (dvylika) ménesiy.

UZsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus
Sutartj, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo Salims
pasirasant perdavimo-priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus,
jskaitant Projektg ar jo parengtg dalj, statybos darby Zurnalg (jeigu taikomas elektroninis
statybos darby Zurnalas — tinkamai uzdaryti elektroninio statybos darby Zurnalo knygas (kaip
tinkamai uzdaryti knygas, aprasyta internetinéje svetainéje:
http://pagalba.statyboszurnalas.lt/)), geodezine kontroline dokumentacijg ir skaitmenines jy
kopijas ,Autodesk® AutoCad®" arba lygiaverciu formatu (.dwg byly iSplétimas), medziagy ir
jrengimy sertifikatus ir eksploataciniy savybiy deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra bitini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta
tvarka galéty biti uzbaigti. Siame punkte nurodytus Darbus UZsakovas priima, tik jeigu jie
aiSkiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, ir $iy Darby kaina yra nurodyta
Sutartyje ar jos prieduose.

Nutraukus Sutartj anks€iau laiko Sutarties 16.6 punkte numatytu pagrindu, Rangovas gali
reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu jis tuo
pat metu grazina UZsakovui visa tai, kg buvo i§ pastarojo gaves. Kai grazinimas natdra
nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo
gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja protingumo, sgziningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti
grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy
treciyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties punktg, Rangovas per ne véliau nei 20
(dvideSimt) dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kurj bdtina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

perduoti UZsakovui Sutartyje numatytg jrangg (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau
sumokeéta;

perduoti UZsakovui statybos dokumentus, susijusius su iki Sutarties nutraukimo atliktais
darbais;

pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuk$les i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo bei Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.
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FORCE MAJEURE APLINKYBES

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés neatleidzia Salies nuo pareigos jvykdyti tuos
savo jsipareigojimus, uz kuriuos gavo prie$prieSinj jvykdyma, arba grazinti Sutarties kitos
Salies jvykdyma, kuriam ji nepateikeé prie$priesinio jvykdymo.

Salis, praganti jg atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskeéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terminag. PraneSimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neigsiunéia pranesimo arba neinformuoja,
ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i patyré del laiku nepateikto pranesimo arba del
to, kad nebuvo jokio praneSimo.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvos Respublikoje, jos Tkyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet
kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvos
Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip
pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles.

ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

Kiekviena Salis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) Subrangovy darbuotojus ar kitus fizinius
asmenys, pasitelktus Sutar&iai vykdyti (toliau — Duomeny subjektai) apie kitos Salies
atliekamg jy asmens duomeny tvarkymg vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis
bei Sutarties 3 priedu.

Salis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 19.1 punkte numatyty jsipareigojimy privalo
atlyginti kitai Saliai del to patirtus nuostolius jskaitant, bet neapsiribojant valstybes institucijy
paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos teisés aktais
ir Sios Sutarties sglygomis su priedais. Sutaréiai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy
aisSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad Si Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esanéig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

Salys susirasingja lietuviy kalba. Korespondencija, pranes$imai ir kitas susirasingjimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj Sutartyje nurodytais adresais ar kitais adresais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima, laikomi tinkamai gauti:

tg padig diena, kai jie jteikiami asmeniskai (pasiradytinai) Saliy jgaliotiems asmenims;
jteikimo Saliai diena, kai siunéiami registruota pasto siunta;

kita darbo dieng po elektroninio laisko i$siuntimo arba elektroninio laiSko iSsiuntimo dieng,
jeigu Salis patvirtina el. laisko gavima tg pacig diena.
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Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo
dienas. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad
kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus. Rasytinis
Salies pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant
papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procedry.

Pagal Viesujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingi asmenys uz

punkte nurodyti asmenys pasikeisty, Uzsakovas pateikia Rangovui rasytinj pranesimg apie
tai. Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant
papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procedary.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia
Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti pakeista
atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

Si Sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Salims pasirasant kvalifikuotais
elektroniniais parasais su laiko Zyma. Sutartis yra Saliy perskaityta ir suprasta.

Sutarties priedai:

Priedas Nr. 1 — Pasillymas;

Priedas Nr. 2 — Atlikty darby akto (F-2) forma;

Priedas Nr. 3 — Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos (F-3) forma;
Priedas Nr. 4 — Asmens duomeny tvarkymas;

Priedas Nr. 5 — Techniné specifikacija;

Priedas Nr. 6 — Susitarimo dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais forma.

20. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,Apastata“

Juridinio asmens kodas 188710061 Juridinio asmens kodas: 179331571
PVM mokétojo kodas: LT887100610 PVM mokétojo kodas: LT793315716

Adresas: Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius
Tel. Nr. (8 5) 211 2000

El. p. savivaldybe@yvilnius.It

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

kodas 40100

Saskaitos numeris IBAN:

LT 88 4010 0424 0399 2866

Administracijos direktorius Direktorius
Adomas Buzinskas Mindaugas Apavicius
(parasas) (parasas)

(data) (data)
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Sutarties 4 priedas

ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

Vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2016/679 del fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo
tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomeny apsaugos reglamentas, toliau — Reglamentas) nuostatomis, Sutarties
vykdymo tikslais Salys, kaip duomeny valdytojai, gali tvarkyti viena kitos darbuotojy
ir (ar) Subrangovy darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar€iai vykdyti
(toliau — Duomeny subjektai), asmens duomenis, batinus pagal vieSyjy pirkimy ir
civilinius teisinius santykius reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

1 punkte nurodytais pagrindais gali bati tvarkomi Sie duomenys: |) vardas, pavardé;
II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas,
darbovietés adresas); lll) uzimamos pareigos; V) jgaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; V) su kvalifikacija susije
duomenys; V1) Saliy vardu ir interesais vykdomas susiraginejimas, ar kiti duomenys,
suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Salys asmens duomenis saugo 10 (de$imt) mety (pasibaigus Sutaréiai).
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Sutarties pagrindu tvarkomi asmens duomenys gali bati teikiami: 1) VieSuyjy pirkimy
tarnybai; Il) CVP informacinei sistemai; lll) teismams bei kitoms valstybés
institucijoms; 1V) audito bendrovéms; V) advokatams; VI) antstoliams; VII) kitiems
duomeny gavejams teisés akty nustatyta tvarka turintiems teise gauti asmens
duomenis i§ Saliu.

Jei Sutarties Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy
paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja.
Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent
tuos padius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys
supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima.

Duomeny subjektai turi teise susipaZzinti su Sutarties pagrindu tvarkomais savo
asmens duomenimis, teise prasyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisétai
tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi
esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys bty tvarkomi, teise
j duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisémis Duomeny subjektai gali pasinaudoti
kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu
pateikiamas el. parasu pasirasytas prasymas).
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Sutarties 6 priedas

(projektas)

TRISALE ATSISKAITYMO SUTARTIS
(nurodyti datg) (nurodyti numer;)
(nurodyti vietg)

(nurodyti juridinio asmens pavadinimg), juridinio asmens kodas (nurodyti juridinio asmens
kodg), atstovaujama (nurodyti atstovaujancio asmens pareigas, varda, pavarde), veikiangio (-ios)
pagal (nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia) (toliau — Uzsakovas),

(nurodyti juridinio asmens pavadinimg), juridinio asmens kodas (nurodyti juridinio asmens
kodg), atstovaujama (nurodyti atstovaujancio asmens pareigas, vardg, pavarde), veikiancio (-ios)
pagal (nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia) (toliau — Rangovas) ,

ir

(nurodyti juridinio asmens pavadinima), juridinio asmens kodas (nurodyti juridinio asmens
kodg), atstovaujama (nurodyti atstovaujancio asmens pareigas, varda, pavarde), veikiangio (-ios)
pagal (nurodyti kokio dokumento pagrindu asmuo veikia) (toliau — Subrangovas),

. toliau Uzsakovas, Rangovas ir Subrangovas kartu vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai
- ,Salimi®,

atsizvelgdamos | tai, kad:

a) Uzsakovas ir Rangovas (nurodyti datg) sudaré sutartj Nr. (nurodyti numerj) dél (nurodyti
objektg) (toliau — Sutartis);

b) Sutarties (nurodyti punktus) punktuose numatytos tiesioginio atsiskaitymo su
subrangovais salygos ir tvarka;

c) Rangovas ir Subrangovas (nurodyti datg) sudaré sutartj Nr. (nurodyti numerj) (toliau —
Subrangos sutartis);

d) (nurodyti datg) tarp UzZsakovo ir Rangovo buvo sudarytas susitarimas dél Sutarties
papildymo Subrangovu;

[arba, jei Subrangovas buvo nurodytas sudarant Sutartj]

d) sudarant Sutartj jos (nurodyti punktg) punkte nurodyta, kad Sutarciai vykdyti pasitelkiamas
Subrangovas;

e) (nurodyti datg) rastu Nr. (nurodyti numerj) Subrangovas buvo informuotas apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;

f) Subrangovas (nurodyti datg) rastu Nr. (nurodyti numerj) informavo Uzsakovg, kad
pageidauja, jog uz atliktus darbus pagal Subrangos sutartj tiesiogiai sumokéty UZsakovas;

g) Uzsakovas sutinka tiesiogiai sumoketi Subrangovui,

Salys, siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarkg uz Subrangovo atliktus darbus
pagal Subrangos sutartj, sudare Sig triSale atsiskaitymo sutartj (toliau — TriSalé sutartis):

I. ATSISKAITYMO TVARKA

1. UZzsakovas uz Subrangovo pagal Subrangos sutartj atliktus Darbus su Subrangovu
atsiskaito per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Rangovo PVM saskaitos faktdros, atlikty darby akto (F-2),
atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos (F-3), suderinty TriSaléje sutartyje nurodyta tvarka,
gavimo dienos. Dél Sutarties pobidzio 30 (trisdesimties) dieny terminas gali biti pratesiamas, bet
ne ilgesniam kaip 60 (SeSiasdeSimties) dieny laikotarpiui.

2. Salys susitaria, kad Rangovas kartu su Uzsakovui teikiamais atlikty darby aktais (F2),
atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymomis (F-3) turi pateikti Uzsakovui:

2.1. Subrangovo prasyma tiesiogiai apmokéti Subrangovui pagal Subrangos sutartj,
kuriame turi bati nurodyta tiesiogiai Subrangovui pagal Subrangos sutartj mokétina suma ir banko
sgskaita, j kurig turi bti tiesiogiai pervedamas mokéjimas Subrangovui;
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2.2. Rangovo ir Subrangovo pasirasytus atlikty darby aktus’, kuriais Subrangovas atliktus
darbus yra perdaves Rangovui ir Rangovas yra juos priemes (2.1 ir 2.2 punktuose nurodyti
dokumentai toliau visi kartu vadinami — Aktai).

3. Jeigu UZsakovas, gaves Rangovo Aktus, nustato, kad Aktai yra netinkamai jforminti arba
pateikti ne visi Sutarties vykdymo iSlaidas pagrindziantys dokumentai, arba atlikty darby akte ir / ar
kituose dokumentuose, kuriuos buvo reikalaujama pridéti, pateikta informacija apie atliktus darbus
yra neteisinga, atlikti darbai neatitinka Sutarties salygy ar esant kitiems neatitikimams, Sutartyje
nustatyta tvarka informuoja Rangova, nurodydamas triikumus ir nustatydamas terming trikumams
pasalinti.

4. Uzsakovo ir Rangovo suderinty atlikty darby akty (F-2) ir atlikty darby ir iSlaidy
apmokejimo pazymy (F-3) pagrindu Rangovas suformuoja PVM saskaitg faktiirg, kurioje nurodo
Subrangovg ir tiesiogiai jam mokéting suma, kuri turi sutapti su Subrangovo prasyme prasoma
tiesiogiai mokéti suma ir jg pateikia Uzsakovui.

5. Subrangovo prasymas dél tiesioginio atsiskaitymo, Subrangovo ir Rangovo pasirasyti
atlikty darby aktai laikytini neatskiriamu PVM sgskaitos faktlros priedu ir tinkamai su Rangovu
suderintais.

6. Pasirasius $ig TriSale sutartj, Uzsakovo Rangovui pagal Rangos sutartji mokama suma i$
karto mazinama ta suma, kurig Uzsakovas tiesiogiai sumokéjo Subrangovui.

7. Rangovui iSlieka pareiga patikrinti ir priimti Subrangovo atliktus darbus ir Rangovas lieka
atsakingas uz Subrangovo sutarties vykdymg ir Subrangovo veiksmus ar neveikima, jskaitant
terminy laikymasi ir / ar padarytus nuostolius.

8. UZzsakovas sumoka Subrangovui mokéjimo pavedimu | Sioje Sutartyje nurodytg ir
Subrangovo praSyme nurodomg Subrangovo banko sgskaitg. Jeigu Subrangovo banko saskaitoje
néra laiku gautas mokéjimas, bet UZzsakovo bankas pateikia patvirtinima, kad UZsakovas laiku atliko
pavedima, mokéjimas yra laikomas atliktas tinkamai ir laiku.

9. Rangovas pareiskia, kad atlikus apmokéjimg TriSaléje sutartyje aptarta tvarka, tai bus
laikoma tinkamu atsiskaitymu pagal Sutartj. Rangovas patvirtina, kad tiesioginis atsiskaitymas
Subrangovui pagal TriSale sutartj nepazeidzia jokiy Rangovo kreditoriy interesy.

I. SALIY ATSAKOMYBE

10. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus,
$ig Trisale sutartj ir kitus su Sios Trigalés sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia TriSale sutartimi, ir susilaikyti nuo
bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisimty
jsipareigojimy jvykdyma.

11. UZsakovas ir Subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutarties ir / ar Subrangos sutarties pazeidimu.

lll. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Né viena Salis neturi teisés be kity Saliy i$ankstinio radytinio sutikimo perleisti visy arba
dalies teisiy ir pareigy pagal Sig TriSale sutart].

13. Bet kokios TriSalés sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos
Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty
jsipareigojimy vykdymo, taip pat neturi jtakos kity Tri$alés sutarties nuostaty galiojimui. Siuo atveju
tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
TriSalés sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

14. Salys susitaria, kad $ios Tri$alés sutarties pasiraSymo faktas ir visa joje esanti informacija
yra konfidenciali ir be rasti$ko kitos Salies sutikimo negali bati atskleista tretiesiems asmenims,
iSskyrus jstatymy numatytas iSimtis.

15. Visi Trisalés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti Saliy
jgalioty atstovy. Tokie TriSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties dalis.

16. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jg pasirasius jgaliotiems Saliy atstovams.

17. TriSalé sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuviy kalba, turinCiais vienodg teisine
galia, kiekvienai Saliai po vieng egzemplioriy.

1 Rangovo ir Subrangovo pasiradyto atlikty darby akto eilutése nurodomi darby pavadinimai turi sutapti su
Rangovo Uzsakovui teikiamo atlikty darby akto eiluteése nurodomais darby pavadinimais, matavimo vienetais.
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[arba]

17. Si Tridale sutartis sudaryta 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Salims pasiragant
kvalifikuotais elektroniniais parasais su laiko Zyma. Tri§alé sutartis yra Saliy perskaityta ir suprasta.

18. TriSalés sutarties priedai:

18.1.  (nurodyti priedus);

18.2. (nurodyti priedus).

Uzsakovas: Rangovas: Subrangovas:
(nurodyti pavadinimg) (nurodyti pavadinimg) (nurodyti pavadinimg)
Juridinio asmens kodas (nurodyti Juridinio asmens kodas Juridinio asmens kodas
. k.) (nurodyti j. k.) (nurodyti j. k.)
PVM mokétojo kodas: (nurodyti  PVM mokétojo kodas: PVM mokétojo kodas:
kodg) (nurodyti kodg) (nurodyti kodg)
Adresas (nurodyti adresg) Adresas (hurodyti adresg) Adresas (nurodyti adresg)
Tel. Nr. (nurodyti telefono Tel. Nr. (nurodyti telefono Tel. Nr. (nurodyti telefono
numeryj) numerj) numeryj)

El. p. (nurodyti el. p. adresg) El. p. (nurodyti el. p. adresg)  El. p. (nurodyti el. p. adresg)

A.s. Nr. (nurodyti sgskaitos Nr.)  A.s. Nr. (nurodyti sgskaitos A.s. Nr. (nurodyti sgskaitos

. . Nr.) Nr.)
(nurodyti banko pavadinimg)

(nurodyti banko pavadinimg)  (nurodyti banko pavadinimg)

(nurodyti pasiraSancio asmens

pareigas) (nurodyti pasira§ancio asmens (nurodyti pasirasancio asmens
. L. pareigas pareigas
(nurodyti pasirasancio asmens gas) gas)
vardg, pavarde) (nurodyti pasiraSancio asmens (nurodyti pasirasancio asmens
vardg, pavarde) varda, pavarde)

(paradas) (parasas) (paraSas)



