3 VLK PD TS


Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ modifikavimo paslaugų teikimo sutarties 1 priedas





PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO INFORMACINĖS SISTEMOS „SVEIDRA“ MODIFIKAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

1.	SANTRUMPOS	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2
3.	ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS.	2
4.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS	10
4.1. Reikalavimai paslaugų teikimui, duomenų saugai ir informacijos konfidencialumui	11
4.2. Reikalavimai duomenų saugojimui ir duomenų bazėms	12
4.3. Reikalavimai projekto valdymui	13
4.4. Sugadintų duomenų atstatymas	13
5.	REIKALAVIMAI IS SVEIDRA MODIFIKAVIMO PASLAUGOMS	13
5.1. Reikalavimai SVEIDRA modifikavimo paslaugų vykdymui	13
5.2. Naujų funkcijų diegimas gamybinėje aplinkoje	18
5.3. Pakeitimų valdymas	18
5.4. Reikalavimai SVEIDRA duomenų tvarkymui	18
5.5. Reikalavimai kokybės garantijai	19



1. [bookmark: _Toc461546302][bookmark: _Toc148967764]SANTRUMPOS

	Sąvokos ir sutrumpinimai
	Paaiškinimai

	ASPĮ
	Asmens sveikatos priežiūros įstaiga

	CSV
	Failų formatas, skirtas saugoti duomenis lentelėje

	DANAVIP
	SVEIDROS duomenų analizės ir visuomenės informavimo posistemis

	DB
	Duomenų bazė

	DPSDR
	Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras

	ESDK
	Europos sveikatos draudimo kortelė

	FVAIS
	Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema

	IS
	Informacinė sistema

	METAS
	Sveidros specialistų kvalifikacijos tobulinimo posistemis

	NAT IS
	Naudotojų aptarnavimo tarnybos informacinė sistema

	SVEIDRA
	Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema „Sveidra“

	TLK
	Teritorinė ligonių kasa

	VLK
	Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos arba perkančioji organizacija, 

	VPN
	Virtualus privatus tinklas


2. [bookmark: _Toc148967765][bookmark: _Toc461546303]PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektą sudaro:
1. [bookmark: _Hlk164774125]Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ modifikavimo paslaugos, kurių apimtis yra iki 9 000 val. ir kurios užsakomos pagal poreikį. 
VLK, esant poreikiui, sutarties galiojimo laikotarpiu gali papildomai užsakyti iki 1000 val. paslaugų (bendra SVEIDRA modifikavimo paslaugų apimtis yra iki 10 000 val.).
3. [bookmark: _Toc148967766]ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA pradėjo veikti 1997 m. spalio 1 d. ir buvo pilnai modernizuota 2023 m. gegužės mėn. 2 d.

SVEIDROS funkcinę struktūrą sudaro:
1. ESDK išdavimo ir apskaitos posistemis. Jo paskirtis:
· registruoti ESDK pažymėjimų išdavimą;
· tvarkyti ESDK ir jų apskaitos duomenis;
· užtikrinti ESDK ir jų blankų kontrolę;
· formuoti statistines ir analitines ataskaitas.
2. Kompensuojamų vaistų apskaitos posistemis KVAP. Jo funkcijos:
· registruoti kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių receptus;
· tvarkyti vaistų ir medicinos paslaugų priemonių įsigijimo administravimo duomenis bei vykdyti kompensacijų už vaistų ir medicinos paslaugų priemonių įsigijimą apskaitą;
· užtikrinti kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių receptų bei jų blankų kontrolę;
· formuoti statistines ir analitines ataskaitas.
3. KVP bei asmens sveikatos priežiūros specialistų tapatybę patvirtinančių lipdukų paskirstymo ir apskaitos posistemis. Jo funkcijos:
· registruoti kompensuojamųjų vaistų pasus bei asmens sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančius lipdukus;
· tvarkyti KVP išdavimo ir asmens sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų paskirstymo duomenis bei vykdyti jų apskaitą;
· [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]užtikrinti KVP bei asmens sveikatos priežiūros specialisto lipdukų kontrolę;
· formuoti statistines ir analitines ataskaitas.
4. Greitosios medicinos pagalbos administravimo posistemis GMPAP. Jo funkcijos:
· administruoti GMPAP sutartis, sutarčių GMPAP paslaugas, GMP sąlygas dispečerinėms, sąlygas GMPS, GMP sutarties sumas;
· skaičiuoti apmokėjimą už GMP paslaugas;
· tvarkyti periodus su gydymo įstaigomis;
· skaičiuoti gerus darbo rezultatus (GDR) bei perduoti ataskaitas įstaigoms;
· formuoti GMPAP ataskaitas;
· gauti F110 kortelių ir brigadų budėjimo duomenis.
5. Asmenims suteiktų stacionarinių paslaugų, kompensuojamų iš PSDF biudžeto, apskaitos posistemis SPAP. Jo funkcijos:
· registruoti asmenims II ir III lygio stacionarinės pagalbos, slaugos ir palaikomojo gydymo, sanatorinio kurortinio gydymo, greitosios medicinos pagalbos paslaugas;
· vykdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitą ir tvarkyti su ja susijusius duomenis;
· tvarkyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas, formuoti gydymo įstaigoms sąskaitas už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas;
· administruoti asmens sveikatos priežiūros paslaugoms PSDF skirtas lėšas, užtikrinti jų panaudojimo kontrolę;
· formuoti statistines ir analitines ataskaitas.
6. Asmenims suteiktų ambulatorinių paslaugų, kompensuojamų iš PSDF biudžeto, apskaitos posistemis APAP. Jo funkcijos:
· registruoti asmenims suteiktas pirminės sveikatos priežiūros, II ir III lygio ambulatorinės konsultacinės pagalbos paslaugas;
· vykdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitą ir tvarkyti su ja susijusius duomenis;
· tvarkyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas, formuoti gydymo įstaigoms sąskaitas už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas;
· administruoti asmens sveikatos priežiūros paslaugoms PSDF skirtas lėšas, užtikrinti jų panaudojimo kontrolę;
· formuoti statistines ir analitines ataskaitas.
7. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo administravimo posistemis RSAP. Jo funkcijos:
· registruoti medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas;
· vykdyti medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų apskaitą ir tvarkyti su ja susijusius duomenis;
· tvarkyti medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų kainas, formuoti gydymo įstaigoms sąskaitas už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas;
· administruoti medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugoms PSDF skirtas lėšas, užtikrinti jų panaudojimo kontrolę;
· formuoti statistines ir analitines ataskaitas.
8. Asmenų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų posistemis PRAP. Jo funkcijos:
· registruoti draudžiamuosius prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos įstaigos (PAASPĮ) ir psichikos sveikatos centro (PSC);
· išregistruoti (perregistruoti) draudžiamuosius iš PAASPĮ ir PSC;
· administruoti ambulatorinių paslaugų PSDF skirtas lėšas, užtikrinti jų panaudojimo kontrolę;
· tikrinti, ar asmuo įregistruotas PAASPĮ ir PSC, mokant už jam suteiktas šioje PAASPĮ asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 
· tikrinti, ar asmuo neįregistruotas tuo pačiu metu kitoje PAASPĮ.
· formuoti statistines ir analitines ataskaitas.
9. Informacijos teikimo valstybės institucijoms posistemis INVS. Jo funkcijos:
· registruoti valstybės institucijų užklausas;
· formuoti ataskaitas pagal valstybės institucijų užklausas;
10. SVEIDROS administravimo ir SVEIDROS naudotojų apskaitos posistemis ADMIN. Jos funkcijos:
· registruoti (išregistruoti) SVEIDROS naudotojus;
· suteikti ir tvarkyti SVEIDROS naudotojams suteiktas duomenų prieigos teises;
· registruoti SVEIDROS naudotojų vykdytas užklausas;
· tvarkyti SVEIDROS klasifikatorius ir žinynus;
· užtikrinti SVEIDROS naudotojų rolių valdymą, SVEIDROS duomenų saugą;
· formuoti statistines ir analitines ataskaitas. 
11. Duomenų analizės ir visuomenės informavimo posistemis DANAVIP. Jo funkcijos:
· peržiūrėti, spausdinti, eksportuoti į kitus formatus saugykloje kaupiamus duomenis;
· vykdyti duomenų analizę pagal iš anksto nustatytus rodiklius;
· vykdyti duomenų analizę įvairiais pjūviais, naudojant programines analizės priemones;
· formuoti analitines bei statistines ataskaitas;
· teikti viešą statistinę informaciją visuomenei.
12. Viešųjų elektroninių paslaugų asmenims teikimo posistemis VEPTP. Jo funkcijos:
· sudaryti galimybę asmeniui per internetą gauti duomenis apie jo draustumą;
· sudaryti galimybę asmeniui per internetą gauti duomenis apie jam ASPĮ suteiktas paslaugas ir paslaugų kainas;
· sudaryti galimybę asmeniui per internetą gauti duomenis apie jam išrašytus kompensuojamuosius vaistus ir jų kainas;
· sudaryti galimybę asmeniui per internetą užsisakyti ESDK arba draustumą patvirtinantį sertifikatą.
13. [bookmark: _Hlk149638032]Sutarčių su partneriais valdymo posistemis SPVP. Jo funkcijos:
· registruoti įstaigos paskyrą sutarčiai su VLK / TLK sudaryti;
· pateikti prašymą, sudaryti  / pakeisti / anuliuoti sutartį su VLK / TLK;
· pateikiant prašymą automatiniu būdu tikrinti, ar įstaiga turi licencijas ir gali teikti paslaugas, dėl kurių prašo sudaryti sutartis.
· VLK / TLK vertinti prašymą / tikrinti, ar įstaiga pridėjo reikiamus dokumentus.
· Suderinti / patvirtinti / pasirašyti /atmesti suformuojant atsakymą su automatiškai suformuojamu sąrašu klaidų, kodėl atmestas prašymas.
· derinti ir pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su TLK / VLK.
· Nutraukti / koreguoti sutartį .
· Asmens duomenų teikimo sutarties pasirašymas (pridedama automatiškai prie Sutarties);
· Formuoti ataskaitas apie sudarytas sutartis / įstaigų pavaldumą ;
· Žalų įmokų deklaravimas.

Sistema automatiniu būdu duomenis gauna iš:
· Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro;
· Vaistinių;
· Asmens sveikatos priežiūros įstaigų;
· Optikos įmonių, sudariusių sutartis su TLK;
· ESPBI IS
Įstaigos ir/ar įmonės į IS SVEIDRA informaciją pateikia per tinklinių paslaugų integracinę sąsają arba prisijungdami tiesiogiai prie IS SVEIDRA naudotojo sąsajos ir suvedant informaciją tiesiogiai. Iš ESPBI IS SVEIDRA duomenis gauna naudojantis tiesiogine duomenų bazių sąsaja ir žiniatinklio paslaugomis. 
Valstybinėje ligonių kasoje yra centrinė duomenų saugykla, joje tvarkoma visa sistemos duomenų bazė, atliekamas klasifikatorių ir registrų tvarkymas, duomenų apsikeitimas su kitomis įstaigomis ir/ar įmonėmis. Duomenų apsikeitimas užtikrinamas, priklausomai nuo įstaigos ir/ar įmonės, su kuria vykdomas duomenų apsikeitimas, kompiuterizuotos informacinės sistemos išsivystymo lygio ir turimų komunikacijų priemonių. 
Su kiekviena įstaiga ir/ar įmone, kurios duomenys importuojami, yra pasirašyta duomenų apsikeitimo sutartis, kurioje nustatoma duomenų apsikeitimo formatai, periodiškumas, techninės priemonės, klaidų šalinimas ir pan.
Visi posistemiai realizuoti naudojant SAP HANA 2.0 versijos duomenų valdymo platformą.
DANAVIP posistemis realizuota SAP Business Objects BI 4.3 versijos programinės įrangos priemonėmis, SAP Sybase IQ duomenų bazėje.
Detali Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA techninė specifikacija ir informacinės sistemos nuostatai yra paskelbta valstybės registrų ir informacinių sistemų registre, adresu: http://registrai.lt/ (Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje). 
2011 m. SAP NetWeaver Composition Environment (CE), SAP NetWeaver Process Integration (PI) priemonėmis VLK buvo sukurtas Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras (DPSDR) ir įdiegta VLK finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVAIS) panaudojant SAP ERP platformą. DPSDR teikia IS SVEIDRA draudžiamųjų duomenis per integracinę sąsają, o ASPĮ gauna registro informaciją apie pacientų draustumą, naudojantis interneto portalu arba perduodant informaciją į gydymo įstaigų ir vaistinių informacines sistemas tinklo paslaugų (WS) pagalba. FVAIS yra realizuotas Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo įstaigų (Valstybinės ligonių kasos bei teritorinių ligonių kasų) finansų valdymo ir apskaitos funkcionalumas bei bazinis Privalomojo sveikatos draudimo fondo apskaitos funkcionalumas, suteikiantis galimybę vykdyti apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS). VLK Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos funkcionalumą numatoma išplėsti, įdiegiant detalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) finansų valdymo ir apskaitos funkcionalumą, apimantį PSDF išlaidų apskaitą pagal asmenį, sutarčių valdymą bei integracinių sąsajų su SVEIDRA ir kitomis IS realizavimą. Sąsaja su VLK Eilių valdymo informacine sistema (EVIS) skirta tam, kad eilių valdymo sistemos portalai galėtų gauti informaciją apie gydymo įstaigas ir sveikatos priežiūros specialistus bei apie gyventojams suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Informacija apie gydymo įstaigą ar sveikatos priežiūros specialistą reikalinga tam, kad identifikuoti gydymo įstaigą ar sveikatos priežiūros specialistą ir automatizuotai gauti reikiamą duomenų rinkinį EVIS sistemos funkcijoms atlikti ir automatizuoti paciento kortelės informacijos pildymą, patikrinti ar gydymo įstaiga ar sveikatos priežiūros specialistas yra registruoti ir gali vykdyti veiklą. Informacija apie pacientams suteiktas paslaugas reikalinga siekiant išvengti informacijos dubliavimo bei užtikrinti papildomą kontrolę išduodant OTP.
VLK yra įdiegta NAT IS pagalbos tarnyba, skirta pagal ITIL metodologijas automatizuoti Incidentų valdymo, Problemų valdymo, Keitimų valdymo, Konfigūracijų valdymo, Versijų valdymo ir Paslaugų lygio valdymo procesus. Visi VLK valdomų informacinių sistemų incidentai, problemos, keitimai, konfigūracijos bei versijos yra valdomos centralizuotai, per VLK IT ir IS pagalbos tarnybą. 

SVEIDRA sudaro šie fiziniai komponentai:
[image: ]
[bookmark: _Toc45000460]1 pav. Pagrindinių SVEIDRA fizinių komponentų schema
Visos SVEIDRA tarnybinės stotys yra virtualizuotos VMware ESXi 6.7 virtualizavimo platformoje sudarytoje iš 5-ių fizinių serverių.
Visos SVEIDRA tarnybinės stotys naudoja RedHat Enterprise Linux 8 operacinę sistemą.
SAP HANA 2.0 Platforma:
· SAP HANA 2.0 Database SPS04 – didelės greitaveikos duomenų bazių valdymo sistema, pagrįsta in-memory technologija
· HANA Deployment Infrastructure (HDI) – konteinerizuotų DB schemų valdymo tarnyba
· SAP HANA XSA – integruota žiniatinklio aplikacijų platforma, paremta mikroservisų ir debesų kompiuterijos principais. Platformoje vykdomos žiniatinklio aplikacijos sukurtos Node.js (Javascript) ir Java programavimo kalbose. 
Svarbiausi naudojami standartiniai platformos komponentai yra šie:
· SAP UI5 – naudotojo sąsajos bibliotekos ir „SAP Fiori“ naudotojo sąsajos konstravimo gairės. Ši Javascript biblioteka yra žiniatinklio aplikacijų pagrindas, kurios vykdomos naudotojo naršyklėje;
· XSUAA – naudotojų autentikavimo ir autorizavimo modulis, kuris yra paremtas HANA DB naudotojų sistema;
· SAP Web IDE – žiniatinklinė standartinė integruota SAP HANA taikomųjų programų vystymo terpė;
· „XSA portal-service“ – „SAP Fiori Launchpad“ portalo realizavimo modulis;
· „XSA jobscheduler“ – periodinių automatinių sistemos darbų valdymo ir stebėsenos modulis.
· SAP HANA Dynamic Tiering – platformos komponentas, teikiantis duomenų karštų/šiltų duomenų atskyrimo ir valdymo funkcionalumą platformai. Komponentas veikia atskiroje dedikuotoje tarnybinėje stotyje.
· SAP HANA Smart Data Integration (SDI) – platformos komponentas, skirtas tiesioginio ryšio užtikrinimui iš HANA DB į išorines DBVS naudojant virtualias lenteles/procedūras/funkcijas. Komponentas ryšį su išorinėmis DBVS realizuoja per atskirai dedikuotoje tarnybinėje stotyje veikiantį agentą, kuris gali dalį užklausos apdorojimo perkelti į išorinę DBVS. Komponentas naudojamas tiek ryšiui su ORACLE duomenų bazėmis, tiek ryšiui tarp skirtingų terpių SAP HANA DB serverių.
SAP Process Orchestration:
· SAP Process Integration (PI) – komponentas skirtas sistemų integracijos techniniams sujungimams ir maršrutizavimui realizuoti ir valdyti; palaiko visą eilę ryšio standartų ir bei galintis konvertuoti tarp jų.
· SAP Business Process Management (BPM) – komponentas skirtas integracinių ir/ar duomenų apdorojimo procesų tėkmės modeliavimui, vykdymui ir valdymui.
· SAP Business Rule Management (BRM) – komponentas skirtas dažnai besikeičiančios duomenų apdorojimo/veiklos logikos moduliarizavimui į veiklos taisykles, kurias gali modifikuoti ne tik sistemos vystytojai bet ir sistemos naudotojai-ekspertai.
Kiti komponentai:
· HANA Cockpit – žiniatinklinė SAP HANA platformos administravimo priemonė, kuri veikia kaip visiškai savarankiška aplikacija dedikuotoje ir specializuotoje HANA DB ir HANA XSA instaliacijoje.
· HANA Studio – naudotojo kompiuteryje instaliuojama SAP HANA platformos administravimo ir vystymo priemonė, pagrįsta „Eclipse“ platforma.
· SAP Netweaver Developer Studio – naudotojo kompiuteryje instaliuojama SAP Process Orchestration administravimo ir vystymo priemonė, pagrįsta „Eclipse“ platforma.
· SAP Web Dispatcher – SAP produktas skirtas tinklo prieigų kontrolei ir naudojamas kaip atvirkštinis tarpininkas  (angl. Reverse Proxy) žiniatinklio tarnybų pasiekimo kontrolei ir saugumui besijungiantiems iš viešo interneto
· Gerrit – pirminio programinio kodo saugojimo ir versijavimo sistema GIT
· Jenkins – programinės įrangos vystymo ciklo automatizavimo priemonė

SVEIDRA sudaro trys terpės: vystymo, testavimo ir produkcinė. Kiekvienoje terpėje veikia identiški nepriklausomi HANA platformos produktų ir SVEIDRA aplikacijų rinkiniai. 

[bookmark: _Toc45000532]1 lentelė. Fiziniai komponentai pagal sistemos aplinkas.
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Visa SVEIDROS sistema yra padalinta į atskirus posistemius ir pagalbinius modulius. Kiekvienas posistemis turi savo nepriklausomą programinės įrangos laidos ciklą.
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2 pav. Tipinė vienos SVEIDRA posistemio dislokavimo diagrama
Sveidros modulis tipiškai yra sudarytas iš tokių komponentų:
MODULIS_APP – naudotojo sąsajos/aplikacijos komponentas, kuris serveryje yra saugomas kaip statinis resursas, o vykdomas naudotojo kompiuteryje;
MODULIS_SRV – REST/Odata žiniatinklio servisų komponentas, vykdomas serveryje ir skirtas komponento MODULIS_APP aptarnavimui bei tarpininkavimui su MODULIS_DB;
MODULIS_WS – SOAP žiniatinklio servisų komponentas, skirtas išorinių sistemų aptarnavimui;
MODULIS_DB – duomenų saugojimo ir veiklos logikos komponentas. Komponentas dažnai siejasi su kitų posistemių DB komponentais bei su išorinėmis duomenų bazėmis.
Visi šie komponentai vystomi kartu ir, ruošiant naujo programinės įrangos laidą, diegiami kaip vienas bendras diegimo vienetas - MTA (angl. multi-target application) diegimo failas.
Kiekvieno posistemio programinis kodas saugomas GIT saugykloje. Saugoma visa versijų istorija. Programuotojas atsisiunčia programinį kodą į Web IDE arba kokia kitą programavimo terpę, atlieka pakeitimus ir juos nusiunčia atgal į GIT saugyklą. Atskira automatizuota sistema Jenkins pastebi, kad buvo padaryta pakeitimų, tada surenka ir paruošia naują posistemio versiją/laidą MTA failo pavidalu. Nauja laida automatiškai įdiegiama į vystymo aplinką. Programuotojas taip pat turi galimybes paleisti asmeninius modulio ar posistemio egzempliorius, vystymo ir testavimo tikslams.
Į testavimo bei produkcines aplinkas nauja laida (MTA failas) diegiama rankiniu arba pusiau automatiniu būdu, inicijavus įgaliotam asmeniui.

SVEIDRA programinės įrangos laidos ciklas
	[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, diagrama, Šriftas

Automatiškai sugeneruotas aprašymas]

3 pav. Tipinė SVEIDRA programinės įrangos laidos eiga



4. [bookmark: _Toc461546304][bookmark: _Toc148967767]BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

SVEIDRA modifikavimo paslaugos apima Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA būtinus modifikavimo darbus, naudotojų konsultavimą, atliekant funkcinius programinės įrangos pakeitimus, ir užtikrinant sistemos nuolatinį veikimą. 
Sukurta ar modifikuota programinė įranga turi būti įdiegta, sutvarkant bei sukeliant SVEIDROJE esančius duomenis į naujas sukurtas ar modifikuotas duomenų struktūras. 
Visi pakeitimai turi būti dokumentuoti, atnaujinant turimos dokumentacijos versijas ir/arba, esant poreikiui, sukuriami nauji dokumentai. Jei atitinkama dokumentacija neegzistuoja, atlikti pakeitimai aprašomi VLK NAT IS, prie konkretaus registruoto kreipinio sprendimo. Turi būti dokumentuoti visi VLK NAT IS registruoti kreipiniai, pateikiant pilną kreipinio sprendimą ir papildant naudotojo vadovą, administratoriaus vadovą, jei būtina ir kitus IS SVEIDRA dokumentus.
Visas bendravimas su VLK (raštu ir žodžiu) turi būti vykdomas lietuvių kalba.


Perkamas paslaugas sudaro:
· Informacinės sistemos SVEIDRA modifikavimo paslaugos;
· Būtinų naujų SVEIDROS funkcijų sukūrimas; 
· Esamų SVEIDROS posistemių ir/ar funkcijų būtini modifikavimo darbai; 
· Duomenų tvarkymo procedūrų parengimas, testavimas ir pateikimas VLK specialistams;
· Duomenų perkėlimo procedūrų parengimas, testavimas ir pateikimas VLK specialistams;
· Naudotojų konsultavimo paslaugos;
· Dokumentacijos kūrimas ir/arba papildymas.

Perkamų paslaugų trukmė – 8 (aštuoni) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
Naujai sukurtos programinės įrangos bandomosios eksploatacijos terminas turi būti derinamas su perkančiąja organizacija, tačiau, priklausomai nuo sukurtos ar modifikuotos programinės įrangos apimties turi būti ne trumpesnė, kaip 1 (viena) savaitė. Išskirtinais atvejais, kai atliekamos mažos modifikacijos, perkančioji organizacija turi teisę nustatyti ir trumpesnį terminą. Visi incidentai, problemos, keitimai, testavimo klaidos ir kt. privalo būti registruojami ir sprendžiami naudojantis VLK IT pagalbos informacine sistema: https://itpagalba.vlk.lt.
Kurdamas naujas funkcijas ir atlikdamas modifikacijas, tiekėjas privalo laikytis tokių principų:
· Sukurtos naujos funkcijos ar modifikacijos privalo atitikti sistemos dokumentacijoje aprašytas funkcines savybes, būti darbingos, patikimos, greitai atstatomos po trikių, veikimas kuo mažiau įtakojamas paketų vėlinimų tinkle, minimaliai naudoti IT resursų.
· Būtų išlaikytas SVEIDRA duomenų kaupimas centralizuotoje duomenų bazėje.
· Būtų minimizuotas duomenų dubliavimas skirtingose duomenų struktūrose.
· Būtų minimizuotos informacinės sistemos ir duomenų bazės administratorių darbo sąnaudos.
· Būtų siūlomi ir realizuojami centralizuoto bendrųjų duomenų, klasifikatorių, kontrolės mechanizmų ir valdymo sprendimai.
· Dokumentacija būtų rengiama ir palaikoma kiek įmanoma tokio paties stiliaus, kokią šiuo metu turi VLK, atsižvelgiant į naujus geriausios praktikos reikalavimus.
· Turi būti užtikrinama, kad programinė įranga patikimai dirbs ne mažiau kaip 99% jos darbo laiko.
· Programinė įranga turi užtikrinti vartotojų darbą realaus laiko režime.
· Visos informacinės sistemos ar jos atskirų posistemių vienkartinio sustojimo ir jos darbingumo atstatymo laikas neturi viršyti IT pagalbos tarnybos informacinėje sistemoje nustatyto IT paslaugai SLA.
· Programinės įrangos vartotojas seanso pradžios neturi laukti ilgiau kaip 1 min., naujo programos lango atsidarymo – 2 sek., perėjimo iš vieno ekraninės formos lauko į kitą klaviatūros pagalba – 2 sek.
· Turi būti užtikrinamas nepertraukiamas informacinės sistemos veikimas ir duomenų sauga. 
Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą turi įvertinti, kad:
· Tiekėjo specialistų darbas VLK ir TLK vidiniuose tinkluose, serveriuose ir kitoje įrangoje bus stebimas naudojant administratorių veiksmų kontrolės priemones.
· Naujų funkcijų kūrimo ir modifikavimo metu gali būti keičiami ar kuriami nauji teisės aktai, reglamentuojantys SVEIDROJE realizuotą Privalomojo sveikatos draudimo fondo administravimo funkcionalumą ir dėl to Paslaugos teikimo metu gali tekti naudoti ne tik patvirtintus teisės aktus, bet ir jų projektus.
· Dalis esamos SVEIDROS programinės įrangos nedokumentuota arba dokumentacija yra senesnė, negu 5 (penkeri) metai ir į ją nėra įtraukti vėlesni pakeitimai.
· Ne visai SVEIDROS programinei įrangai yra išeities kodai, instaliaciniai diskai bei diegimo tvarkos.
Paslaugos teikimo metu tiekėjas privalės derinti veiksmus ir sprendimus su projekto vykdymo laikotarpiu vykstančiais VLK IT techninės ir technologinės infrastruktūros pokyčiais bei kitų VLK IS priežiūra, modifikavimu ir plėtra, nes paslaugų teikimo laikotarpiu bus vykdomi IT techninės infrastruktūros plėtros ir kitų VLK IS kūrimo ir / ar modifikavimo darbai.
Tiekėjas turės užtikrinti, kad atlikus IS SVEIDRA keitimus bus išlaikytas sąsajumas su kitomis VLK valdomomis informacinėmis sistemomis bei išorės duomenų teikėjais ir gavėjais. Turės būti užtikrinta, kad atlikus IS SVEIDRA pakeitimus išliks (jei būtina), visas iki keitimo buvęs ne prastesnių charakteristikų funkcionalumas.
Sukurta programinė įranga turi veikti nepriklausomai nuo kitose IS vykstančių technologinių ir funkcinių pakeitimų; siūlomi programinės įrangos sprendiniai turi užtikrinti SVEIDROS veikimą, vykstant susietiems su SVEIDRA IS modifikavimams.
Programinė įranga turi būti universali ir nepriklausoma nuo kintančių įstaigų struktūrų, pavyzdžiui pasikeitus gydymo įstaigų organizacinei struktūrai turi būti išlaikytas darbo su atitinkamų posistemių duomenimis vientisumas.
[bookmark: _Toc461546306][bookmark: _Toc148967768]4.1. Reikalavimai paslaugų teikimui, duomenų saugai ir informacijos konfidencialumui

	Tiekėjas, vykdydamas pirkimo sutarties įsipareigojimus, turi atitikti nustatytus valstybės informacinių sistemų kūrimo, plėtros, modifikavimo, techninės priežiūros, asmens duomenų konfidencialumo, prieinamumo, vientisumo ir informacijos saugos reikalavimus, kurie taikomi valstybės informacinėms sistemoms, ir vadovautis Informacinių technologijų paslaugų valdymo aprašais, metodikomis, aktualiais duomenų saugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir reikalavimų aprašais:
· Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
· Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
· Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;
· Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
· Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr.716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Saugos dokumentų turinio gairių aprašo patvirtinimo“ reikalavimuose;
· Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu 2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;
· Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakyme Nr. V-941 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo““;
· Informacinių technologijų paslaugų valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. T-83 „Dėl informacinių technologijų paslaugų valdymo metodikos patvirtinimo“;
· Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“; 
· Informacinių technologijų paslaugų valdymo standartu ISO/IEC 20000-1;
· Informacijos saugumo valdymo standartu ISO/IEC 27001:2017;
· Pirkimo sutarties sąlygas ir reikalavimus tiekėjas privalės vykdyti vadovaudamasis duomenų saugą reglamentuojančių VLK teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais:
· tiekėjui neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina pirkimo sutarčiai vykdyti ir Paslaugoms atlikti. Tiekėjo darbuotojai pasirašo duomenų ir informacijos saugojimo (konfidencialumo) pasižadėjimą. Tiekėjas turi imtis visų priemonių gautai informacijai apsaugoti;
· tiekėjas įsipareigoja neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Užsakovo gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugą, laikyti ją paslaptyje net pasibaigus pirkimo sutarties galiojimui;
· tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad tiekėjo darbuotojai, kurie atliks Paslaugas, saugos VLK informacinių sistemų naudojamų duomenų paslaptį tiek Paslaugų teikimo metu, tiek perėjus dirbti į kitas pareigas, tiek pasibaigus pirkimo sutarčiai, tiek pasibaigus tiekėjo darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su tiekėju;
· tiekėjas įsipareigoja apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą nedelsiant raštu informuoti VLK ir imtis visų būtinų veiksmų užkirsti kelią tolesniam informacijos paskleidimui;
· tiekėjas turi atlyginti dėl informacijos neteisėto paviešinimo kilusius nuostolius.
· Visi informacinių sistemų ir informacijos saugumo reikalavimai, kurie taikomi tiekėjui, yra taikomi ir jo subtiekėjams (subrangovams).
· Siūlomi saugumo sprendimai turi atitikti Lietuvos Respublikos, VLK teisės aktuose numatytus reikalavimus, susijusius su duomenų saugumu, bei užtikrinti VLK infrastruktūros ir duomenų saugą. 
[bookmark: _Toc461546307][bookmark: _Toc148967769]4.2. Reikalavimai duomenų saugojimui ir duomenų bazėms

Sistemos duomenys turi būti kaupiami ir saugomi perkančiosios organizacijos HANA duomenų bazėje (įskaitant SVEIDROS posistemio DANAVIP duomenų saugykloje, realizuotoje SAP Sybase IQ duomenų bazėje). 
Duomenų bazė/duomenų bazės ir naudotojo sąsajos turi palaikyti UTF-8 arba lygiavertį daugiabaitį simbolių kodavimą. Įvesties/atvaizdavimo operacijos turi leisti įvesti/atvaizduoti bet kokį naudojamos kodų lentelės simbolį, turintį grafinį atvaizdą.
[bookmark: _Toc461546309][bookmark: _Toc148967770]4.3. Reikalavimai projekto valdymui

Projekto vykdymo metu VLK paskirs SVEIDRA paslaugų valdymo projekto vadovą ir sudarys jam pavaldžią projekto įgyvendinimo darbo grupę, kurie bus atsakingi už projekto valdymą ir su projekto vykdymu susijusių VLK veiksmų koordinavimą, kontrolę bei atlikimą.
[bookmark: _Toc442684984]Projekto valdymas privalo būti vykdomas vadovaujantis teisės aktais išvardintais 3.1 skyriuje bei VLK direktoriaus 2019-11-04 įsakymu Nr.1K-239 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1K-47 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų projektų valdymą reglamentuojančių teisės aktų ir projektų valdymo organizacinės struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis.
Tiekėjas turės paskirti SVEIDRA modifikavimo paslaugų valdymo vadovą ir sudaryti jam pavaldžią darbo grupę, kuri bus atsakinga už projekto valdymą ir su projekto vykdymu susijusių veiksmų koordinavimą, kontrolę bei atlikimą.
[bookmark: _Toc461546321][bookmark: _Toc148967771]4.4. Sugadintų duomenų atstatymas

Jei vykdant SVEIDROS priežiūrą bus nustatyta, kad Tiekėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas sugadino SVEIDROJE esančius duomenis arba sutriko kiti ne Tiekėjo kurti funkcionalumai, Tiekėjas (be papildomo apmokėjimo, savo lėšomis) turės atlikti sugadintų duomenų atstatymą iki prieš tai buvusios būsenos arba atstatyti programinės įrangos funkcijų veikimą.
5. [bookmark: _Toc148967772]REIKALAVIMAI IS SVEIDRA MODIFIKAVIMO PASLAUGOMS
[bookmark: _Toc461546310][bookmark: _Toc148967773]5.1. Reikalavimai SVEIDRA modifikavimo paslaugų vykdymui

SVEIDRA modifikavimo paslaugos turi būti teikiamos šio projekto apimtyje įgyvendinant atskirus būtinus SVEIDROS modifikavimo projektus, apibrėžtus konkrečia darbų užduotimi nustatyta darbų apimtimi ir tematika.
SVEIDROS modifikavimo paslaugos yra vertinamos valandomis reikalingomis paslaugoms suteikti. Pradinis konkrečios paslaugos įvertinimas yra atliekamas gavus užduotį preliminarios analizės fazėje. Analizės fazės pabaigoje nustatytas patikslintas valandų skaičius vėlesnėse fazėse gali būti keičiamas tik VLK ir Tiekėjo sutikimu.
SVEIDRA modifikavimo paslaugų apimtis yra iki 9 000 val.. Paslaugos bus užsakomos pagal poreikį. VLK, esant poreikiui, sutarties galiojimo laikotarpiu gali papildomai užsakyti iki 1000 val. paslaugų (bendra SVEIDRA modifikavimo paslaugų apimtis yra iki 10 000 val.). 
SVEIDROS modifikavimo paslaugų teikimo metu, teikdamas programinę įrangą bei kitus projekto rezultatus (dokumentaciją, testavimo rezultatus ir kt.) Vykdytojas privalo vadovautis ir rezultatus pateikti pagal Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodikos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014-02-25 įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodikos patvirtinimo“, reikalavimus.
Paslaugos turi būti teikiamos tokiomis fazėmis:
· Preliminarios analizės (apibrėžimo) fazė; 
· Analizės (reikalavimų modeliavimo) fazė; 
· Projektavimo ir konstravimo fazė; 
· Diegimo fazė. 
Preliminarios analizės (apibrėžimo) fazė. Šios fazės metu yra analizuojami modifikavimo projekto darbai ir apibrėžiamos galimybės jį įvykdyti. Vykdomo modifikavimo projekto apimtis pateikiama kaip apibendrintas veiklos modelis, kuriame nustatomi veiklos naudingumo prioritetai: Privalo būti, Turėtų būti, Galėtų būti (toliau – PTG prioritetai).
Preliminarios analizės fazės rezultatai:
· Darbų užduotis (darbų apimtis, kalendorinis darbų planas). 
Preliminarios analizės fazės rezultatų priėmimas:
· tiekėjui bei VLK suderinus Darbų užduotį, Darbų užduotis pasirašoma abiejų šalių ir pasirašymo data yra laikoma modifikavimo projekto darbų pradžia, jei kalendoriniame darbų plane nėra numatyta kitaip.
Analizės (reikalavimų modeliavimo) fazė. Šios fazės metu kiekvienai Apibrėžimo fazėje įvardintai aplikacijai sukonstruojamas loginis ir fizinis veiklos funkcijų ir duomenų modelis. Fizinis veiklos funkcijų modelis, kaip funkcinis prototipas, pateikiamas VLK vertinimui. Funkcinio prototipo pristatymo metu tikrinamas sistemos funkcionalumas bei nustatomi reikalingų pakeitimų PTG prioritetai.
Fazė pradedama Darbų kalendoriniame plane numatytais terminais. 
Analizės (reikalavimų modeliavimo) fazės rezultatai:
· Aplikacijų funkciniai prototipai; 
· Aplikacijų reikalavimų specifikacija, t. y. detalus procesų modelis, detalus duomenų modelis, detalus funkcinis modelis; 
· Techninės ir technologinės architektūros aprašas; 
· Duomenų rinkinių tvarkymo/perkėlimo (jei toks tvarkymas/perkėlimas bus vykdomas) planas; 
· VLK pateiktų pastabų suderinimo protokolas (pasirašytas etapo priėmimo protokolas). 
Analizės (reikalavimų modeliavimo) etapo rezultatų priėmimas:
· Kiekvienos IS aplikacijos funkcinis prototipas pateikiamas VLK per pristatymą. Kartu pateikiamas vienas tos aplikacijos reikalavimų specifikacijos egzempliorius elektroniniu pavidalu su lydraščiu. 
· Po pristatymo per Kalendoriniame plane nustatytus terminus, VLK įvertina funkcinį prototipą, pateikdamas pastabas arba, jei VLK projekto vadovui reikia daugiau laiko, tai jis apie pastabų pateikimo terminus praneša tiekėjui. Tokiu atveju Kalendorinis planas koreguojamas automatiškai VLK nurodytu dienų skaičiumi. 
· Darbų kalendoriniame plane numatytu terminu Tiekėjas privalo pateikti VLK vieną IS techninės architektūros aprašo bei duomenų tvarkymo/perkėlimo plano egzempliorių elektroniniu pavidalu kartu su lydraščiu. VLK per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo privalo pateikti pastabas arba, jei VLK projekto vadovui reikia daugiau laiko, tai jis apie pastabų pateikimo terminus praneša tiekėjui. Tokiu atveju, jei būtina, koreguojamas Kalendorinis planas.
· Kalendorinis planas. Jei pastabos nebuvo pateiktos iki numatytos datos ir nebuvo pranešta apie vėlesnį jų pateikimo terminą, laikoma, kad techninė architektūra ir/ar duomenų konvertavimo planas yra tinkami. 
· Fazė laikoma baigta, kai: 
· VLK įvertina visų aplikacijų funkcinius prototipus ir reikalavimų specifikacijas, pateikia pastabas ir Tiekėjas jų sprendimą suderina su VLK arba pastabos nebuvo pateiktos ir baigiasi pateikimui numatytas laikas;
· VLK pateikia pastabas dėl techninės architektūros aprašo bei duomenų tvarkymo/perkėlimo plano ir Tiekėjas jų sprendimą suderina su VLK arba pastabos nebuvo pateiktos ir baigiasi pastabų pateikimui numatytas laikas.
Fazei pasibaigus tiekėjas pateikia VLK pasirašyti fazės priėmimo protokolą, kuriame įvardinami tiekėjo atlikti darbai bei tiekėjo įsipareigojimas projektavimo ir konstravimo fazėje išnagrinėti pateiktas pastabas, kartu su VLK priimti atitinkamus sprendimus ir juos įvykdyti.
Projektavimo ir konstravimo fazė. Šioje fazėje programinė įranga turi būti sukuriama per ne daugiau kaip tris iteracijas, kurių metu pakeitimai daromi visuose lygiuose (veiklos, loginiame ir fiziniame), tokiu būdu palaipsniui išgryninant VLK funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus programinei įrangai. Taip pat yra parengiamos ir suderinamos diegimo metu tvarkomų/perkeliamų (jeigu toks tvarkymas/perkėlimas bus vykdomas) duomenų rinkinių taisyklės.
Fazė pradedama Kalendoriniame plane numatytais terminais. Jei Projektavimo fazėje buvo pateiktos pastabos, pastabos yra išnagrinėjamos ir priimamas atitinkamas sprendimas. 
Funkcinio prototipo įvertinimas ir reikalavimai tobulinimui yra šios fazės pirmosios iteracijos įeitis. Tiekėjas, remdamasis nustatytų prioritetų eiliškumu, generuoja, tobulina ir testuoja programinės įrangos funkcionalumą ir testuoja atitikimą informacinių sistemų saugumo reikalavimams. Kiekvienai iteracijai turi būti skiriamas fiksuotas Kalendoriniame plane numatytas laikas. Iteracijos pabaigoje Tiekėjo atstovai kartu su VLK atstovais peržiūri visus realizuotus pakeitimus. Po peržiūros VLK atstovams paskiriamas fiksuotas laiko tarpas savarankiškam darbui – jie vertina ir grynina reikalavimus bei registruoja modifikavimus, be to kiekvienam reikalavimui priskiria PTG prioritetą. Modifikuoti ar nauji reikalavimai grąžinami į reikalavimų veiklos modelio lygį. Kai savarankiško darbo laikas baigiasi visi užfiksuoti reikalavimai yra įvertinami, įsitikinant, kad jie nekeičia projekto apimties. Šie rezultatai tampa kitos iteracijos įeitis.
Kai visos suplanuotos iteracijos yra baigtos, užbaigiamas ir aplikacijų sistemos testavimas. Ištestuota aplikacija (vykdytojas turi deklaruoti, kad testavimas yra baigtas 100% ir pilnai užtikrintas sistemos saugumas) ir yra šios fazės galutinis rezultatas.
Projektavimo ir konstravimo fazės rezultatai: 
· Aplikacijos duomenų struktūrų aprašymas – lentelių ryšių diagrama, lentelių, jų laukų, indeksų ir ryšių tarp lentelių aprašymai, lentelių vaizdų (angl. ,,view “) ir jų laukų aprašymai, naudotojų sąsajos formų duomenų sąryšis su duomenų bazės laukais; 
· Aplikacijos modulių aprašymas – modulių hierarchijos schema, sąveika su kitais moduliais ir kitomis IS, moduliais realizuotų veiklos funkcijų aprašymai, algoritmai ir algoritmų schemos, modulių naudojami duomenys, modulių ekraniniai vaizdai; 
· Programinės įrangos naudojimo instrukcija – vartotojo, įskaitant ir administratoriaus, dokumentacija, kurioje aprašomos vartotojo vykdytinos funkcijos (siekiant patenkinti veiklos ar administratoriaus poreikius) ir jų eiliškumas; 
· Sudiegtas Iteracijos leidinys VLK aplinkoje; 
· VLK pateiktos pastabos; 
· Duomenų rinkinių tvarkymo/perkėlimo (jei toks tvarkymas/perkėlimas bus vykdomas) taisyklės; 
· Diegimo strategija, planas bei mokymo planas (esant poreikiui); 
· Visos VLK pateiktos pastabos ir tiekėjo atsakymai/pataisymai (pasirašomas etapo priėmimo protokolas). 
Projektavimo ir konstravimo fazės rezultatų priėmimas:
· Kiekvienos aplikacijos Iteracijos leidinys pateikiamas VLK pristatymo metu.
· Tiekėjas pristato pateiktą programinės įrangos iteracijos leidinį VLK testinėje aplinkoje. Prieš pristatymą tiekėjas parengia VLK testinę aplinką sukurtos programinės įrangos iteracijos pristatymui ir bandymams, užkraudamas žinynus, klasifikatorius ir duomenų rinkinių fragmentus, kurie leistų patikrinti realius sprendimus testinėje aplinkoje. 
· Po pristatymo per Kalendoriniame plane nustatytus terminus, VLK išbando pateiktos iteracijos programinę įrangą VLK testinėje aplinkoje naudodamas tiekėjo pateiktus bandymo scenarijus ir įvertina aplikacijos iteracijos leidinį, pateikdamas pastabas arba, jei VLK reikia daugiau laiko, tai jis apie pastabų pateikimo terminus praneša tiekėjui. Tokiu atveju Kalendorinis planas koreguojamas automatiškai VLK nurodytu dienų skaičiumi. Jei Pastabos nebuvo pateiktos iki numatytos datos ir nebuvo pranešta apie vėlesnį jų pateikimą, laikoma, kad iteracijos leidinys ir pateikti aprašai yra teisingi.
· VLK pateiktos pastabos yra išnagrinėjamos ir priimamas atitinkamas sprendimas. Jei sprendimo priėmimo laikas yra ilgesnis nei 3 (trys) darbo dienos nuo pastabų paskutinio pateikimo dienos, tai Kalendorinis planas koreguojamas automatiškai sprendimo priėmimui sugaištu dienų skaičiumi. VLK pateiktos pastabos skirtos paskutinės numatytos iteracijos leidiniui yra įtraukiamos į IS tobulinimo planą, nebent yra pripažįstamos kaip kritinės leidinio veikimui. Tokiu atveju tiekėjas su VLK suderina kritinių pastabų ištaisymo planą ir įtraukia jį į Kalendorinį planą.
· Pagal Kalendoriniame plane numatytus terminus tiekėjas privalo pateikti VLK vieną diegimo plano egzempliorių elektroniniu pavidalu kartu su lydraščiu. VLK per 5 (penkias) darbo dienas privalo raštu pateikti pastabas arba, jei Užsakovui reikia daugiau laiko, tai jis apie pastabų pateikimo terminus praneša tiekėjui. Tokiu atveju Kalendorinis planas koreguojamas automatiškai VLK nurodytu dienų skaičiumi. 
· Pastabos yra išnagrinėjamos ir įgyvendinamos. Jei tiekėjas nesutinka su VLK pastabomis, pateikiami Jei sprendimo priėmimo ir pakeitimo įgyvendinimo laikas yra ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos nuo pastabų pateikimo dienos, tai Kalendorinis planas koreguojamas automatiškai sprendimo priėmimui ir pakeitimui įgyvendinti reikalingu dienų skaičiumi.
· Fazė baigiama, kai:
· VLK išbando ir įvertina, pateikdamas pastabas, visų aplikacijų paskutinės iteracijos leidinius arba bandymai ir vertinimas nebuvo atliekami ir baigiasi paskutinės numatytos užduočiai iteracijos leidinio įvertinimui numatytas laikas;
· VLK patvirtina visų aplikacijų paskutinės numatytos užduočiai iteracijos tarpiniams rezultatams pastabose pateiktų pakeitimų įgyvendinimą (jei buvo priimti atitinkami sprendimai pagal Pakeitimų administravimo procedūrą) arba pastabų nebuvo pateikta ir baigiasi pastabų pateikimui numatytas laikas;
· VLK patvirtina diegimo planui pateiktų pastabų siūlomus sprendimus arba jei pastabų nebuvo pateikta ir/ar baigiasi pastabų pateikimui numatytas laikas.
Fazei pasibaigus, Tiekėjas atlieka programinės įrangos bandymo metu testinėje aplinkoje įrašytų ar sugeneruotų duomenų ištrynimo procedūrą ir pateikia VLK pasirašyti fazės priėmimo protokolą, kuriame įvardinami Tiekėjo atlikti darbai bei gavėjo pateiktos pastabos ir Tiekėjo atsakymai/pataisymai (pasirašomas etapo priėmimo protokolas).
Diegimo fazė. Šios fazės metu vykdomas sukurtos programinės įrangos diegimas į VLK gamybinę aplinką. Įdiegus sukurtą programinę įrangą atliekama bandomoji eksploatacija. 
Bandomoji eksploatacija yra užbaigiama, kai VLK patvirtina, kad sukurta programinė įranga veikia tinkamai, nėra kritinių klaidų. Šiuo atveju pasirašomas programinės įrangos priėmimo – perdavimo eksploatavimo aktas. Bandomosios eksploatacijos metu tiekėjas įsipareigoja nedelsiant ištaisyti atsiradusias klaidas. Šios fazės metu taip pat planuojamas naujų funkcinių galimybių įgyvendinimas tolesniuose sistemos modifikavimo projektuose.
Bandomajai eksploatacijai skiriamas 1 (vienas) mėnuo (kai kuriais atvejais abiejų šalių vadovų sutarimu laikas gali būti pailgintas) darbui su realiais duomenimis. 
Po bandomosios eksploatacijos tiekėjas teikia 12 (dvylika) mėn. sukurtos programinės įrangos garantines paslaugas.

Diegimo rezultatai:
· programinės įrangos naudojimo instrukcijos; 
· komponentų diegimo strategija, diegimo planas; 
· programinės įrangos administratoriaus instrukcija, įskaitant rezervinio kopijavimo bei atstatymo sekas; 
· įvykdyta programinės įrangos bandomoji eksploatacija; 
· sutvarkyti/sukelti (jei tai reikalinga) duomenys, patvirtinti atitinkamais protokolais; 
· perduotos sukurtų ir išbandytų programinės įrangos komponentų nekoduotos programinės priemonės; 
· programinės įrangos instaliacinė versija su išsamia diegimo instrukcija;
· bandomosios eksploatacijos pabaigoje pateikiami VLK ir Tiekėjo suderinti ir patvirtinti rezultatai: 
· TLK ir VLK darbuotojų raštu pateiktos pastabos su žyma apie įvykdymą (jei buvo pateiktos) (bandomosios eksploatacijos žurnalai); 
· VLK patvirtintos pastabos su žyma apie įvykdymą (bandomosios eksploatacijos suvestinė). 
Diegimo fazės rezultatų priėmimas:
· Tiekėjas Kalendoriniame plane numatytais terminais pateikia VLK programinės įrangos instaliacinę versiją su instaliavimo instrukcija bei nekoduotos programinės priemonės (išeities tekstai) ir atlieka sistemos funkcionavimui reikalingų duomenų sutvarkymą ir perkėlimą, aktualizuoja pirminius duomenis (tarp jų žinynus ir klasifikatorius) bei apmoko sistemos naudotojus. VLK atstovas (jei reikia – dalyvaujant tiekėjo atstovui) įdiegia per Kalendoriniame plane numatytą terminą pagal pateiktą instaliavimo instrukciją. Jei VLK atstovui reikia daugiau laiko, tai jis apie galutinio instaliavimo terminus praneša tiekėjo projekto vadovui - tokiu atveju (jei būtina) koreguojamas Kalendorinis planas, atidedant galutinį įdiegimo terminą.
· Kai instaliavimas yra baigtas, pradedama vykdyti bandomoji eksploatacija. VLK įsipareigoja pranešti visiems IS naudotojams apie bandomosios eksploatacijos pradžią, jos trukmę ir pastabų pateikimo tiekėjui tvarką. Bandomajai eksploatacijai paprastai yra skiriamas 1 mėnuo intensyviam programinės įrangos naudotojų darbui su tikrais duomenimis tikroje įrangoje. Bandomosios eksploatacijos metu Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant ištaisyti nustatytas klaidas ir neatitikimus projekto vykdymo metu patvirtintiems reikalavimams. 
· Bandomosios eksploatacijos metu nauja funkcija išinstaliuojama (atšaukiama) kai:
· SVEIDROS funkcionalumas sutrinka: neveikia nors vienas modulis; 
· Sumažėja SVEIDROS greitaveika. 
Išinstaliavus naują funkciją naujo funkcionalumo modifikavimas perkeliama atgal į projektavimo ir konstravimo fazę bei koreguojamas Kalendorius.
[bookmark: _Toc369871078]Bandomoji eksploatacija baigiama projekto Kalendoriniame plane nustatytą dieną.
Baigus bandomąją eksploataciją tiekėjo ir VLK projekto vadovai, remdamiesi bandomosios eksploatacijos metu gautomis pastabomis, taip pat ir viso projekto vykdymo metu suformuluotiems, bet dėl kokių nors priežasčių neįvykdytiems reikalavimams, sudaro programinės įrangos pakeitimų planą.
Tiekėjas pateikia viso projekto metu sudarytą įvykdytų Pakeitimų registrą ir Pastabų formų rinkinį (jei tokios buvo pateiktos) – bandomosios eksploatacijos suvestinę.
Per 3 darbo dienas nuo bandomosios eksploatacijos pabaigos tiekėjas pateikia VLK vieną žemiau išvardintų galutinių paslaugos įvykdymo rezultatų egzempliorių elektroniniu pavidalu kartu su lydraščiu. Techninėje sistemos dokumentacijoje turi būti integruota atnaujinta SVEIDROS dokumentacija.
Fazė laikoma baigta, kai Tiekėjas kartu su lydraščiu pateikia VLK galutinius projekto rezultatus ir kai programinė įranga veikia tinkamai (nėra kritinių klaidų, dėl kurių neįmanoma vykdyti techninėje specifikacijoje numatytų funkcijų. Fazei pasibaigus tiekėjas pateikia VLK pasirašyti galutinį paslaugų priėmimo – perdavimo aktą.
Bandomosios eksploatacijos fazė gali būti nevykdoma esant esamo funkcionalumo neesminiams pakeitimams arba kai nekeičiamas esamas funkcionalumas. Bandomosios eksploatacijos nevykdymo faktas užfiksuojamas protokole.
Galutiniai atnaujinti paslaugos įvykdymo rezultatai:
· darbų užduotis, darbų užduoties vykdymo grafikas; 
· programinės įrangos reikalavimų specifikacija, t. y. detalus procesų modelis, detalus duomenų modelis (esybių aprašymas ir esybių ryšių diagrama), detalus funkcinis modelis (funkcijų hierarchijos schema, funkcijų aprašymas);
· techninės ir technologinės architektūros aprašas;
· tvarkomų/perkeliamų duomenų rinkinių sąrašas, duomenų tvarkymo/perkėlimo planas (jei tvarkymas/perkėlimas buvo vykdomas);
· programinės įrangos duomenų rinkinių tvarkymo/perkėlimo (jeigu toks tvarkymas/perkėlimas buvo vykdomas) taisyklės;
· duomenų struktūrų aprašymas – lentelių ryšių diagrama, lentelių, jų laukų, indeksų ir ryšių tarp lentelių aprašymai, lentelių vaizdų (angl. ,,view “) ir jų laukų aprašymai, naudotojo sąsajos duomenų ryšys su duomenų bazių laukais; 
· modulių aprašymas – modulių hierarchijos schema, sąveika su kitais moduliais ir kitomis IS, moduliais realizuotų veiklos funkcijų aprašymai, algoritmai ir algoritmų schemos, modulių naudojami duomenys, modulių ekraniniai vaizdai;
· programinės įrangos naudojimo instrukcija – užbaigta sukurto ir išbandyto komponento vartotojo dokumentacijos versija;
· bandymų dokumentacija – bandymų scenarijų aprašymas, bandymų procedūros ir jų aprašymai, bandymų metu pasiektų rezultatų aprašymas;
· sukurto ir išbandyto komponento, kartu su kompiuterizuotos informacinės pagalbos (,,Online help“) suteikimo naudotojui sistema, instaliacinė versija ir jos instaliavimo instrukcija;
· komponentų diegimo planas;
· programinės įrangos administratoriaus instrukcija;
· programinės įrangos instaliacinis paketas su instaliavimo instrukcija;
· taikomosios programinės įrangos ir duomenų bazių nekoduotas programines priemones (išskyrus standartinius programinius paketus), kurie VLK suteikia galimybę savo jėgomis modifikuoti programinę įrangą;
· turi būti pateikiami visos dokumentacijos elektroniniai variantai (tiek redaguojamu (docx, xlsx ir pan.), tiek ir neredaguojamu pdf formatu). Kiti projekto vykdymo etapų rezultatai (pvz., programinių priemonių instaliacinis paketas) turi būti pateikiami elektroninėse laikmenose, o taip pat turi būti siunčiami elektroniniu paštu VLK nurodytais adresais. Visa išvardinta dokumentacija turi būti lietuvių kalba. 
[bookmark: _Toc461546315][bookmark: _Toc148967774]5.2. Naujų funkcijų diegimas gamybinėje aplinkoje

Tiekėjas turės atlikti programinės įrangos, sukurtos vykdant naujų funkcijų kūrimą, diegimą testavimo aplinkoje. Gamybinėje aplinkoje diegimą atliks VLK specialistai pagal tiekėjo paruoštas diegimo instrukcijas. Tiekėjas visus įdiegtus į gamybines aplinkas programinės įrangos pataisas turi registruoti pakeitimų diegimo žurnale.
[bookmark: _Toc461546316][bookmark: _Toc148967775]5.3. Pakeitimų valdymas

Reikalavimai programinės įrangos pakeitimų valdymui ir diegimui:
· Tiekėjas turi vadovautis VLK patvirtintais Informacinių technologijų paslaugų valdymo sistemos dokumentais, atitinkančiais ISO/IEC 20000-1:2011 standarto reikalavimus.
· Programinės įrangos moduliai turi būti pateikti atskirose elektroninėse laikmenose, kurios vėliau bus naudojamos, įdiegiant programinę įrangą realiam naudojimui. Kartu turi būti pateiktas lydraštis, kuriame bus nurodyta modulio versija, sukūrimo data, aprašyti žinomi modulio defektai bei įdiegimo instrukcija, kurioje turi būti pateikti nurodymai programinės įrangos administratoriui. 
Sistemų administravimo instrukcijos pakeitimų ir papildymų tvarka, jei ji yra būtina, turi būti aprašyta ir suderinta su VLK.
Tiekėjas vadovaujantis reikalavimais pakeitimų valdymui turi pateikti detalų siūlomų pakeitimo valdymo procedūrų aprašymą.
[bookmark: _Toc461546311][bookmark: _Toc148967776]5.4. Reikalavimai SVEIDRA duomenų tvarkymui

Duomenų tvarkymo apimties įvertinimas:
· Duomenų tvarkymo darbų apimtis nustatoma pagal tvarkomų duomenų rinkinių, kuriems ruošiamos duomenų tvarkymo procedūros, kiekį. 
· Duomenų rinkinys – tai vienoje aplikacijoje skirtų naudoti duomenų lentelių aibė. Jeigu duomenų tvarkymas atliekamas atskirose SVEIDROS duomenų bazėse, bet tai apima tų pačių struktūrų duomenų lenteles, tai vertinama kaip vienas duomenų rinkinys.
Duomenų perkėlimo apimties įvertinimas:
· Duomenų perkėlimo procedūrų parengimo apimtis ir perkėlimo darbų apimtis nustatoma pagal perkeliamų duomenų rinkinių kiekį, tačiau Tiekėjas gali tvarkyti tik duomenų formas, tačiau ne duomenų turinį ir / ar kokybę, išskyrus atvejus, kai įmanoma programinėmis priemonėmis atlikti turinio patikrą ir identifikuoti klaidas. Tokios identifikuotos turinio klaidos turi būti pateikiamos VLK sutvarkymui ir gavus sutvarkytas, jei techniškai programinėmis priemonėmis įmanoma, automatizuotu būdu įkeliamos.
[bookmark: _Toc461546323][bookmark: _Toc148967777]5.5. Reikalavimai kokybės garantijai

Tiekėjas turi suteikti 12 (dvylika) mėnesių kokybės garantiją atliktiems programinės įrangos pataisymams, naujoms funkcijoms ir modifikacijoms. Kokybės garantijos terminas prasideda nuo programinės įrangos pataisymo, naujos funkcijos ir modifikacijos įdiegimo į gamybinę aplinką. Garantijos laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti kad programinė įranga veiks pagal tiekėjo ir VLK pasirašytas technines specifikacijas. Jei garantinio laikotarpio metu programinė įranga veikia ne pagal tiekėjo ir VLK pasirašytas technines specifikacijas ir tokie sutrikimai atsiranda dėl tiekėjo kaltės (t. y. tiekėjo atliktų programinės įrangos pataisymų, sukurtų naujų funkcijų ir modifikacijų trūkumų ir neatitikties techninėms specifikacijoms), tokiu atveju tiekėjas privalo: 
· Atlikti sukurtos programinės įrangos klaidų/trikių ar netikslumų taisymą ir atliktų pakeitimų testavimą;
· Sukurtos programinės įrangos darbingumo atstatymą, pvz., įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl tiekėjo pateiktų pakeitimų atnaujinimų ar kitų tiekėjo veiksmų;
· Išgadintų (sugadintų) duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra tiekėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas;
· Techninės dokumentacijos tikslinimą pagal atliktus programinės įrangos pakeitimus;
· Naudotojo vadovo tikslinimą pagal atliktus taikomosios programinės įrangos pakeitimus suteikus garantines paslaugas.
____________________
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