SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. GEGUŽĖS 5 D. SUTARTIES Nr. 22-1206
2022 m. _____________d. 
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir 
AB „HISK“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, 
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau –Susitarimas) prie 2022 m. gegužės 5 d. sutarties Nr. 22-1206 „Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbai“ (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4.1.3 papunkčiu ir pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.  liepos 12 d. įsakymu Nr. AF-149 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. AF-31 „Dėl Savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ skirtą finansavimą Sutarties vykdymui, Šalys susitarė:
1. Rangovo 2022 metais atliekamų Darbų apimtis: Darbų kaina be PVM – 1 134 710,74 Eur (vienas milijonas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai dešimt eurų 74 ct), PVM – 238 289,26 Eur (du šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 26 ct), Darbų kaina su PVM – 1 373 000,00 Eur (vienas milijonas trys šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai eurų). 
2. Pakeisti Sutarties 2 priedą - 2022 m. kalendorinį Darbų vykdymo grafiką patikslintu 2022 m. kalendoriniu Darbų vykdymo grafiku (Susitarimo priedas).
3. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
4. Sutartis ir Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantis ir paaiškinantys vienas kitą.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 
6. Ši Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 
7. Susitarimo priedas – Patikslintas 2022 m. kalendorinis Darbų vykdymo grafikas.
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