PAPILDOMAS SUSITARIMAS  Nr. 
Dėl darbų įkainių perskaičiavimo pagal 2022 m. balandžio 20 d. Pirkimo sutartį Nr. SUT-1329 (CPO204280)
2023 m. balandžio __ d.
         Vilnius

AB Vilniaus šilumos tinklai, įmonės kodas 124135580, adresas – Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, atstovaujama Projektų valdymo komandos  (toliau – Užsakovas) 
ir 
UAB „Jandas", juridinio asmens kodas 304885427, buveinės adresas Varžupio 2-oji g. 9, Kauno r.  atstovaujama direktoriaus (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai gali būti vadinamas Šalimi, 

ATSIŽVELGDAMOS  Į TAI, KAD:

1. 2022 m. balandžio 20 d. tarp AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Užsakovas) ir UAB „Jandas“ (toliau – Paslaugų teikėjas) buvo pasirašyta Pirkimo sutartis Nr.  SUT-1329 (CPO204280 ) (toliau – Sutartis), pagal kurią Paslaugų teikėjas įsipareigojo teikti Paslaugas pagal Sutarties, techninės užduoties, projekto rengimo dokumentų reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais parengti Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo Vileišio g. 5 iki ŠK 01215 (Vileišio g. – Būgos g. – Olandų žiedas)  rekonstravimo projektą, bei atlikti Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos) ir perduoti šių Paslaugų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
2. 2023 m. kovo 28 d. Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje užregistruotas 2023 m. kovo 27 d. Paslaugų teikėjo Raštas Nr. RS/230327/02 dėl viešojo pirkimo sutarties kainos peržiūrėjimo, vadovaujantis Sutarties 11.1 p. (toliau – Raštas) (Priedas Nr. 1). Raštu Paslaugų teikėjas informavo apie Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą inžinerijos veiklos ir su ja susijusios techninės konsultacijos kainų indekso pokytį (Nuoroda: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R271#/) bei, vadovaujantis Sutarties 11.1; 11.2 ir 11.3 punktais, prašė perskaičiuoti Paslaugų įkainius;  
3. Sutarties pasirašymo laikotarpiu ūkio subjektams M71 „Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“ 2021 m. IV-ojo ketvirčio kainos indeksas buvo 102,4152;  2022 m. IV-ojo ketvirčio indeksas yra 116,6033.  Pagal Sutarties 11.2 punktą, neatliktų Paslaugų kaina, t. y. [A] Projektinių pasiūlymų rengimo kaina 7 600,00 Eur (septyni tūkstančiai šeši šimtai eurų) be PVM, po indeksavimo lygi 8 652,87 (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du eurai ir 87 centai) be PVM, [C1] Techninio projekto rengimo kaina 3 588,23 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir dvidešimt trys centai) be PVM, po indeksavimo lygi 4 085,33 Eur (keturi tūkstančiai aštuoniasdešimt penki eurai ir 33 centai) be PVM, [D] Projekto vykdymo priežiūros kaina 1 460,00 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt eurų) be PVM, po indeksavimo lygi 1 662,26 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt du eurai ir 26 centai) be PVM.
Perskaičiuota pagal formulę: 
NK=SK*K,
Kur K =NI/SI
NK – Nauja kaina;
SK – Sena kaina;
NI – Naujas indeksas;
SI – Senas indeksas;
4. Pagal Sutarties 33 punkto nuostatas „Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiamos joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka“;
5. Pagal  Sutarties 33.6 papunkčio nuostatas „Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka, jeigu toks sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje“. 
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – PĮ) 97 str. 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose, nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą;
7. Pagal Sutarties 11.1 punkto nuostatas „Pirkimo sutarties kaina / mėnesio įkainis perskaičiuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizės sąnaudų kainų indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba nuo Pirkimo sutarties kainos / mėnesio įkainio paskutinės peržiūros, architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizės sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai“;
8. Pagal Sutarties 11.2 punkto nuostatas „Perskaičiavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas neatliktų Pirkimo sutarties kainą / mėnesio įkainį dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso“;
9. Pagal Sutarties 11.3 punkto nuostatas „Pirkimo sutarties kainos / mėnesio įkainio pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties“;
10. Pagal Sutarties 11.4 punkto nuostatas „Perskaičiuota Pirkimo sutarties kaina / mėnesio įkainis pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo įsigaliojimo dienos. Nauja kaina / mėnesio įkainis taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal Pirkimo sutartį už atliktas po indeksavimo Paslaugas“;
11. Šalys siekia atlikti Sutarties keitimą, nes yra tenkinami PĮ numatyti reikalavimai, leidžiantys atlikti Sutarties sąlygų keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros.

IR SIEKDAMOS: I) racionaliai vykdyti Sutartį; II) užtikrinti tęstinį Paslaugų atlikimą, Šalys, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė: 

1. Vadovaujantis PĮ 97 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Sutarties 11.1; 11.2; 11.3 ir 11.4 punktų nuostatomis, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtais  architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė kainų indekso pokyčio duomenimis, Paslaugų įkainius perskaičiuoti. Perskaičiuotų Paslaugų kaina už  [A] Projektinių pasiūlymų rengimą 8 652,87 (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du eurai ir 87 centai) be PVM, [C1] Techninio projekto rengimą  4 085,33 Eur (keturi tūkstančiai aštuoniasdešimt penki eurai ir 33 centai) be PVM, [D] Projekto vykdymo priežiūrą 1 662,26 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt du eurai ir 26 centai)   be PVM.
2. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
4. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną. 
6. Kiekvienas šio Susitarimo priedas yra neatskiriama jo dalis. 
7. Prie Susitarimo pridedami šie priedai:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. Priedas Nr. 1, UAB „Jandas“ 2023-03-27 d. raštas Nr. RS/230327/02, 2 lapai;
8. Šalių rekvizitai ir parašai:
	
AB Vilniaus šilumos tinklai
Įmonės kodas: 124135580
PVM mokėtojo kodas: LT241355811
Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, 03150
Vilnius
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1, 
05132 Vilnius
A/s LT53 7044 0600 0121 9501
SEB bankas
Kodas 70440
Tel.: 19118
El. paštas: info@chc.lt 

Projektų valdymo komandos vadovas

	
UAB „Jandas“
Įmonės kodas:  304885427
PVM mokėtojo kodas: LT100012536415
Buveinės adresas: Varžupio 2-oji g. 9, Kauno r.
Adresas korespondencijai: Varžupio 2-oji g. 9, Kauno r.
A/s LT407044060008241177
AB SEB bankas	
Kodas 70440
Tel.: +37067783132
El. paštas: info@jandas.lt



Direktorius: 




