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DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ 25,312 KM VIADUKO REKONSTRAVIMAS‘‘ 

              
                Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 25,312 km viaduko rekonstravimas‘‘(pirkimo ID: 983043) ir teikia atsakymus į juos.

                1 klausimas. 
                Sutarties projekto 9.3 papunktyje yra nurodyta „ atlikti ir/arba atnaujinti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kelio žemės sklypo (-ų) (toliau– žemės sklypas), kadastrinių matavimų duomenų bylas “<...>“ 
              Sutarties projekto 65 punkte yra numatyta, kad Rangovas, atlikęs statybos darbus, įsipareigoja „Parengti , arba atnaujinti esant pakitimams ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas “<...>“
             Sutarties projekto 67 punkte yra nurodyta, kad: 
            „67. Jei atlikus statybos darbus paaiškėja, kad dėl Rangovo kaltės kelio statinys netelpa registruotame (-uose) žemės sklype (-uose):
             67.1. Rangovas privalo koreguoti žemės sklypo (-ų) ribas ir atnaujinti žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylą (-as);
          “<...>“
            67.4. Rangovas privalo žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų duomenų bylas suderinti su Nacionaline žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - NŽT prie AM). Jeigu iš NŽT prie AM gaunama neigiama išvada, kad žemės sklypo tikslinimui reikalingas teritorijų planavimo dokumentas, Rangovas privalo parengti teritorijų planavimo dokumentus, atnaujinti kadastrinių matavimų duomenų bylas pagal patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, ir pateikti jas derinimui Užsakovui ir NŽT prie AM.“ 
            Techninio darbo projekto sprendinių įgyvendinimui (sankasos šlaitų ir nuovažos įrengimo) 2024- 06-28 yra gautas NŽT sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas Nr. SUVA-4288-(5.62E.), kuris aiškiai apibrėžia, kad projekto sprendiniai išeina už įregistruoto žemės sklypo ribų ir ribas koreguoti yra būtina. 
             2024-06-11 AB VIA LIETUVA rengiamų kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos posėdžio protokole (TDP DB dalies priedas) yra nurodyta, kad „“<...> Brėžinyje vaizduojami papilkintai pagrindiniai sprendiniai sklype ir ryškiai papildomai reikalingi preliminariai apskaičiuoti plotai, kuriems reikia inicijuoti žemės pertvarkymo projektą. Projekto koordinatorius atsakė, kad brėžiniai rengiami ir bus pateikti tvirtinant projektą su visais reikalingais dokumentais. Komisijos nariai pridūrė, kad tuomet bus inicijuojamas formavimo pertvarkymo projektas, išplėstas laisvos valstybinės žemės sąskaita ir prijungtas prie valstybinės reikšmės kelio. 
              Prašome šiam konkrečiam pirkimui patikslinti:
             1. Ar Šiuo pirkimų Perkančioji organizacija siekia nupirki ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių duomenų tikslinimo paslaugą, rengiant formavimo pertvarkymo projektą; 
            2. Jei šiuo pirkimu žemės sklypų formavimo pertvarkymo paslauga nėra perkama, prašome patvirtinti, kad sklypų ribų tvarkymo procedūras inicijavo ar inicijuos AB „Via Lietuva“ iki perkamų statybos darbų užbaigimo procedūros pradžios ir sutarties 9.4 papunkčio įsipareigojimų įvykdymui kliūčių dėl nesutvarkytų žemės sklypo(-ų) kadastro duomenų nebus.               
            Atsakymas.
            Informuojame, kad žemės sklypų formavimo pertvarkymo paslaugą akcinė bendrovė ,,Via Lietuva'' pirks atskiru viešuoju pirkimu. Viešajame pirkime ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 25,312 km viaduko rekonstravimas‘‘ numatytas minimalus darbų atlikimo terminas, kurį gali nurodyti tiekėjas savo pasiūlyme, nustatytas atsižvelgiant ir į laiką, kurio reikia akcinei bendrovei ,,Via Lietuva'', kad išspręstų minėtą žemėtvarkos klausimą, nesukeliant statybos darbų rangovui kliūčių sutarties vykdyme.

2 klausimas.
           Sutarties 73 punkte nurodyta „Už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima pažymą apie atliktus Darbus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą. . Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų.“ Sutarties 77 punkte atkartojama 73 punkte esanti nuostata: „Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų.“
            2.1 p.  Kokiu būdu perkančioji organizacija informuos apie finansavimo iš biudžeto vėlavimą? 
       2.2 p. Ar Sutarties 113 punkte nurodytus įsipareigojimus „Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs 
atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną“, nepagrįstai uždelsusi atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, Perkančioji organizacija įvykdo sąskaitos apmokėjimo momentu ar pagal rangovo raštišką pareikalavimą.
       Atsakymas į 2.1 p. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, Užsakovas apie mokėjimo atidėjimą dėl finansavimo vėlavimo informuos Rangovą raštu. 
       Atsakymas į 2.2 p.
Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, palūkanas moka Rangovui raštu pareikalavus.
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