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VIEŠASIS PIRKIMAS „ELEKTROS GENERATORIŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMO PASLAUGAS IR ĮRENGIMO DARBUS CENTRALIZUOTAS VIEŠASIS PIRKIMAS, TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ“, 
PIRKIMO NR. 684651

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

	Eilės nr.
	Paklausimas (pateikiamas netaisytas paklausimų tekstas)
	Atsakymas
	Atsakymo pateikimo data

	[bookmark: _Hlk94112752]1.
	Techninėje specifikacijoje "oro paėmimas" nurodyta "Turbokompresorius". O kodėl taip siekiate apriboti konkurenciją, ir sumažinti produktų bei tiekėjų sąrašą? 
Gal galite papildyti "Oro paėmimas - atmosferinis/turbokompresorinis"? Tiek atmosferinis, tiek turbokompresorinis atliks tą pačią funkciją.
	Pirkimo dokumentai parengti įvertinus CVPIS sistemoje kitų perkančiųjų organizacijų vykdomų elektros generatorių viešuosius pirkimus. Be to, prieš vykdant pirkimą, buvo bendrauta su galimais pirkėjais dėl techninių reikalavimų. 
Šis reikalavimas sumažina produktų sąrašą, kaip ir bet kuris kitas reikalavimas. Tiekėjų sąrašo šis reikalavimas nesumažina, rinkoje yra daug gamintojų ir modelių, atitinkančių pirkimo techninę specifikaciją.

Tiek atmosferinis, tiek turbokompresorinis generatorius atlieka tą pačią funkciją, tačiau skiriasi jų našumas ir efektyvumas. Turbokompresoriniai varikliai leidžia pagerinti įrenginio efektyvumą neprarandant našumo.

Reikalavimas nekeičiamas.
	2023-09-13

	2
	Ar licencijavimo puslapyje, kuriame tikrinsite licencijas, rodomi tik juridiniai asmenys? Kiek teko išbandyti, nepavyko paieškoje rasti fiziniu asmenu, dirbančiu pagal individualia veikla. Gal galima ju dokumentus pateikti su paraiška?
	Jei siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija neras viešai skelbiamų duomenų apie tiekėjo nurodytus subjektus, ji šių duomenų paprašys pateikti tiekėjo. Tiekėjai gali šiuos dokumentus pateikti ir su paraiška.
	2023-09-13

	3.
	Turime neatitikimų su sutartimi:

CPO sutartyje norime kuo skubiau užsibaigti generatoriaus pajungimo darbus, pvz., nors ir rytoj atlikti apkrovos testą, tam, kad užbaigtume darbus ir gautume parašą ant akto, bet klientas teigia, kad negalime, nes apie tai pranešėme ne LYGIAI prieš 10 dienų, prašome keisti sutartį, kad būtų "ne daugiau nei 10 dienų":

“5.3. …RANGOVAS prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomos visų Darbų pabaigos praneša UŽSAKOVUI raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirašytą Atliktų darbų aktą ir testo su išorės apkrovos moduliu ataskaitą (toliau – Ataskaita)…”

	

Privaloma vadovautis pirkimo dokumentų C dalies 2 priedu „Pirkimo sutarties projektas“. Šis dokumentas nebus keičiamas.







	2025-09-25

	4.
	Taip pat kliento personalas nusistebėjo, jog pramoninį aušintuvą (Freor chiller) pajungti reikėjo 1 techninio aprašymo lapo, o nedidelį generatorių – jau projekto. Gal galite peržiūrėti, kurioje vietoje atsirado projekto būtinybė, jungiant elektros generatorių į elektros skydą? Gal pakanka elektros schemos bei techninės dokumentacijos? 

	Dokumentacijos apimtį nustato rangovas, atsižvelgdamas į konkretų objektą. Gali pakakti ir elektros schemos bei techninės dokumentacijos.

	2025-09-25

	5.
	Kadangi elektros generatoriaus pajungimas į skydą jau yra pagal Jus statybinis projektas, tuomet klientas, skaitydamas sutartį paraidžiui, turi teisę visus darbus stabdyti, nors ir generatoriai jau pristatyti, tam, kad skelbtų projekto ekspertizės konkursą? Punktas iš sutarties:

“4.2. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo Projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Projektavimo paslaugų ir Įrenginio įrengimo darbų trukmę neįskaičiuojamos ir Įrenginio įrengimo darbų atlikimo terminas pratęsiamas žemiau nurodyta tvarka apskaičiuotai trukmei:”

Prašome pridėti : 
“4.2. .. Projekto ekspertizės (jei tokia privaloma) …”

	Privaloma vadovautis pirkimo dokumentų C dalies 2 priedu „Pirkimo sutarties projektas“. Šis dokumentas nebus keičiamas.


	2025-09-25

	6.
	Visi mūsų klientai šiuo metu užduoda tą patį klausimą, į kurį neturime aiškaus atsakymo – nei mes tiksliai nežinome, nei jūsų pusėje pateiktos informacijos nėra. Prašome paaiškinti, kaip konkrečiai turi būti atliekamas bandymas/testas su išorės apkrovos moduliu, kokia yra taikoma metodologija, tvarka, vertinimo kriterijai, reikalavimai dokumentacijai, kurie būtų vienodi visiems tiekėjams ir kokia ataskaita turi būti konkrečiai užpildyta.
	CPO LT dėl išorės apkrovos modulio naudojimo nerengia jokių rekomendacijų, metodologijų, tvarkų, vertinimo kriterijų, ataskaitų ir/ar kitų dokumentų.
Privaloma vadovautis pirkimo dokumentų C dalies 2 priedu „Pirkimo sutarties projektas“. Sutarties projekto 5.3 punkte trumpai aprašyti pagrindiniai reikalavimai testui: „Įranga turi būti apkraunama ilgalaike (ne mažiau 60 min.) ne mažiau 50% nominalios galios apkrova, atlikta patikra dinaminėmis apkrovomis (privaloma pateikti testo ataskaitą su darbinių parametrų grafikais dinaminių apkrovų metu), o bandymo rezultatai turi būti  užfiksuoti bandymų protokole. Ataskaitoje turi matytis, kad Įranga priėmė dinamines apkrovas. Ilgalaikės apkrovos ir dinaminių apkrovų metu Įranga negali išsijungti, pasiekti didesnę nei leistiną temperatūrą, sugesti.“

Taigi, ne forma yra pagrindas testo ataskaitai, o gauti duomenys. Jų atvaizdavimas nėra svarbus.

	2025-11-04

	7.
	Prašome pateikti Ataskaitos (testo su apkrovos moduliu) šabloną arba pavyzdį, kuris atitiktų Pirkimo sutarties 5.3 punkte aprašytus reikalavimus (ilgosios apkrovos, dinaminės apkrovos, darbinių parametrų grafikai, bandymų protokolas ir kt.).
	
	2025-11-04

	8.
	Atsižvelgiant į naujai įtrauktą sutarties 5.9 punktą, pagal kurį sąskaita faktūra gali būti išrašyta tik pridėjus abiejų šalių pasirašytą Atliktų darbų aktą bei 5.3 punkte nurodytą Ataskaitą, mums būtina tiksliai žinoti, kokiu formatu ir kokia apimtimi ši Ataskaita turi būti parengta, kad nebūtų nesusipratimų bei kliūčių darbų priėmimui ir sąskaitos išrašymui.
	
	2025-11-04

	9.
	Informuojame, kad visi darbai yra pilnai užbaigti. Tik matome, jog atsiskaityti už darbus dėka Jūsų sutarties techniškai neįmanoma. Prašome pakomentuoti LR Seimo kanceliarijos sutarties punktus 5.2, 5.9. bei 1.1.9.:

"5.2. RANGOVUI už tinkamai atliktus Darbus (įskaitant Projektavimo paslaugas) yra sumokama ne daugiau kaip 95 proc. (devyniasdešimt penki procentai) atliktų Įrangos įrengimo darbų ir Projektavimo paslaugų kainos. Likusieji 5 proc. (penki procentai) sumokami po RANGOVO atliktų Įrangos įrengimo darbų ir Projektavimo paslaugų perdavimo UŽSAKOVUI akto (toliau – Atliktų darbų aktas) pasirašymo dienos, UŽSAKOVUI gavus Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą arba sulaikius mokėjimą visam garantiniam Defektų ištaisymo laikotarpiui – Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.”

Atkreipiame dėmesį, kad Pirkimo sutartyje nėra 7.4 punkto, o 7 skyrius apskritai apibrėžia, kad papildomi įvykdymo užtikrinimai nėra taikomi:

“7. Užtikrinimai ir draudimai
7.1. Papildomos Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.”

Atsižvelgiant į tai, susidaro situacija, kai nuoroda į 7.4 punktą yra techniškai neteisinga ir sutartis nereglamentuoja jokio mechanizmo, pagal kurį galėtų būti reikalaujama defektų ištaisymo garantinio laikotarpio užtikrinimo ar mokėjimo sulaikymo.

5.9. Punkte tas pats, kad negalime išrašyti sąskaitos nepateikę Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimo.

1.1.9. Punkte taip pat minimas užtikrinimas garantiniu laikotarpiu.

Papildomai informuojame, jog:
Elektros generatorius, sumontuotas ant trinkelių, teisiškai kvalifikuojamas kaip kilnojamasis įrenginys, o ne statinys.

Remiantis Statybos įstatymo 41 str. 2 d., netgi paprastiems statiniams, remontams, griovimams, nereikalaujamas "Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas arba mokėjimo sulaikymas visam garantiniam Defektų ištaisymo laikotarpiui”.

Generatoriaus įrengimo darbai priskiriami paprastajam remontui, todėl defektų ištaisymo garantinio užtikrinimo priemonės teisės aktų prasme nėra privalomos.

Garantijas išduodanti įmonė teigia, jog tokio tipo draudimas naudojamas naujų nekilnojamų pastatų statybų užbaigime, ir tokio draudimo generatoriui jie negali išduoti.

Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti komentarą, kaip užsakovas planuoja taikyti 5.2 punktą, kai jame numatyta procedūra nuoroda į netaikomą 7.4 punktą ir kai teisės aktų kontekste defektų ištaisymo garantinio užtikrinimo reikalavimas šio tipo projektams nėra numatytas.
	Vadovaujanti Statybos įstatymo 41 str. 2 d. „Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. ...Šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius...“ Minėta išimtis negalioja paprastojo remonto darbams.

Jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas, tai ir 7.4 punktas netaikomas, turi būti pateikiamas garantinių įsipareigojimų užtikrinimas.

Privaloma vadovautis pirkimo dokumentų C dalies 2 priedu „Pirkimo sutarties projektas“. Šis dokumentas nebus keičiamas.

	2025-12-03
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