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Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizines saugos lygiy objektuose, PTTC24319-1

1. BENDRA INFORMACIJA OBJEKTA:

Projekto pavadinimas

objektuose

Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinés saugos lygiy

Projekto numeris

PTTC24319-1

Projekto rengimo etapas

Projektiniai pasitlymai
Techninio — darbo projekto rengimas

Projekto vadovas

Vilius Bruzas,

Sinchronizacijos programos jgyvendinimo centro (toliau — SP|C)
Harmony Link grupés projekty vadovas

Iniciatorius

Darius Navikas

VAD Fizinés saugos skyriaus vadovas

Statybos rasis

Rekonstravimas

Statiniy kategorija

Neypatingi statiniai

Transformatoriy pastotés
pavadinimas ir adresas

Alytaus 330/110 kV TP
Alytaus r. sav, Butkdny k., Kauno kl. 8

ligalaikio turto grupés kodas / | 130030/
pavadinimas Kiti statiniai
Pastotés Fizinés saugos lygis 4

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS IR ATSAKOMYBES RENGIANT TU

TU dalis

Atsakingas uz TU
dalies pildyma
(vardas, pavarde,
pareigos)

Dalyvaujantis TU
dalies pildyme
(vardas, pavarde,
pareigos)

Priezastys del TU
numatyty
nestandartiniy
techniniy reikalavimy

Bendra informacija objekta

Projekto komandos sudétis ir
atsakomybés rengiant TU

Darby sudétis

Pagrindiniy darby apimtis ir
kiekiy Ziniarastis

Reikalavimai atliekamiems
darbams

Apsauginio uztvaro jrengimo
darbai

Reikalavimai automatiniam ir
mechaniniam uztvarui ir
valdymo jrangai

Reikalavimai varty ir varteliy
jrangai

Reikalavimai tvorai ir
medziagoms
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Reikalavimai dokumentacijai

Kiti reikalavimai

Pridedami dokumentai

3. DARBU SUDETIS:

3.1. Paruosti projektinius pasitlymus - suprojektuoti pastotés perimetro ir jvaziavimo stiprinimo elementus
(tvoras ir sustiprintus uztvarus).

3.2. Suderinti projektinius pasitlymus su gretimy sklypy savininkais ir gauti visus reikalingus pritarimus
statybos leidimui gauti.

3.3. Gauti statybg leidzianti dokumentg — SLD.

3.4. Paruosti techninj - darbo projekta.

3.5. Demontuoti esamg segmentine tvorg su g/b cokoliu

3.6. Pagal paruo$tg projektg jrengti naujas g/b tvoras.

3.7.Pagal paruo$tg projektg jrengti naujas permatomas pl. segmenty tvoras.

3.8.Jrengti naujg sustiprintg mechaninj uztvara.

3.9.Jrengti naujus rankinius nepermatomus vartus.

3.10. Atlikti reikalingus kadastrinius matavimus.

3.11. Sutvarkyti aplinka.

3.12. Gauti statybos uzbaigimo dokumentg - SUA

3.13. Uzregistruoti naujg turtg nekilnojamo turto registre.

3.14. Pateikti iSpildomajg dokumentacija.

PAGRINDINIY DARBY APIMTIS IR KIEKIY ZINIARASTIS

4.1. Darby apimtis parodytos schemoje Nr.1 ,Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinés saugos lygiy
objektuose — Alytaus 330/110 kV TP*.

4.2. Planuojami darby kiekiai pateikiami 3 priede ,Perimetro ir jvaZiavimo darby kiekiy Ziniarastis®.

REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS

5.1. Visi darbai atliekami pagal Lietuvos statybininky asociacijos parengtas ir patvirtintas statybos taisykles :
e ST 121895674.205.01.01: 2014 ,Betonavimo darbai“;
e ST 121895674.600 : 2012 ,Statiniy remontas ir rekonstravimo darbai®.

. APSAUGINIO UZTVARO JRENGIMO DARBAI:

6.1. Darby atlikimo vietoje atlikti inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Pateikti jy ataskaitg.
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6.2. Remiantis geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita, priedo Nr.7 ir 8, bei uztvaro gamintojo montavimo
reikalavimais suprojektuoti arba parinkti uztvaro pamatus, mechanines, elektros ir valdymo dalis.

6.3. Pateikti arba pagaminti uztvaro rémus, atramas ir kitas reikalingas uztvaro montavimui metalo
konstrukcijas.

6.4. Jrengti uztvaro pamatus.

6.5. Sumontuoti uztvaro metalines konstrukcijas.

6.6. Sumontuoti uztvaro varty furnitiirg ir automatika.

6.7. Prijungti uztvaro automatikg prie perkanciojo subjekto savujy reikmiy elektros tinklo jrengiant poZeminj
kabelj ir automatikos valdymo skyda.

6.8. Atlikti uztvary automatikos derinimo darbus.

6.9. Dalyvaujant uzsakovo atstovui atlikti uztvaro testavimg ir funkcionalumo patikrinima.

6.10. Pateikti uztvaro dokumentacijg: uztvaro iSpildomajg dokumentacijg (montavimo projektas, medziagy
sertifikatai, patikrinimy aktai, panaudoty medziagy EC atitikties deklaracijas) IWA14-1:2013 arba
lygiaver€io standarto sertifikatg, el. jrangos pajungimo schemas, garantijas elektrinei pavarai su
komplektuojanciais elementais, garantijas konstrukcijoms, naudojimo ir aptarnavimo instrukcija,

geologiniy tyrimy ataskaitg.

REIKALAVIMAI MECHANINIAM UZTVARUI

7.1. Kelio uztvaro konstrukcija ir jrengimas pagal 7 Priedo - techniné specifikacija rankiniam apsauginiam kelio
uztvarui.

7.2.Uztvary varstymo kryptis derinama su uzsakovu.

7.3.Mechaninis uZtvaras turi bati rakinamas pakabinama spyna, pagal Litgrid AB naudojama serijinio rakinimo

sistemg ir numatyti uztvary avarinio varstymo galimybe rankiniu badu aptarnaujant vienam zZmogui.

REIKALAVIMAI VARTUY IR VARTELIY JRANGAI

8.1.Varty ir varteliy aukstis ne mazesnis kaip tvoros, h2,5m. varty konstrukcija plieniné, dengta apsaugine
antikorozine danga, nepermatomi, su apsauga nuo perlimimo — concertina.

8.2.Vartams ir varteliams numatyti varstymo galimybe rankiniu badu aptarnaujant vienam Zmogui.

8.3.Vartai ir varteliai rakinami, spyna pakabinama, apsaugos nuo dulkiy ir drégmés klasé IP66, spyna su

koduojamu raktu, varty spynos pakabinimo gselés iSoréje, varteliy viduje.

REIKALAVIMAI TVORAI IR MEDZIAGOMS:
9.1. Nauja tvora projektuojama ir statoma pagal Sios uzduoties 14 priedo permatomy pl. segmenty ir 1

priedo tipinius gelZbetoniniy segmenty tvory pateikiamus reikalavimus.
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Litgrid 9.2. Tvoros gelzbetoninis cokolis turi laiptuotai atkartoti esama reljefg, taip pat atlaikyti Sonine grunto
apkrova esant aukscCiy skirtumui iki 50 cm tarp teritorijos vidaus ir iSorés. Cokolis turi bati minimaliai 20
cm vir§ zemeés pavirSiaus.

9.3. Naudojamos medziagos privalo atitikti Siuos reikalavimus :
e STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo

jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

10.REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

10.1. Pries atliekat statybos darbus Rangovas turi parengti ir su Perkanciuoju subjektu suderinti techninj -
darbo projekta (minimalds reikalavimai: apraSomoji dalis, sanaudy Ziniarastis, sklypo plano, tvory, varty
ir pamaty bréziniai, valdymo ir elektros kabelio jrengimo planas, kitos batinos dalys).

10.2. Rengiant projektine dokumentacijg projekto sudétis turi atitikinti statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimus.

10.3. Statybos uzbaigimui gaunamas SUA (Statybos Uzbaigimo Aktas) pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® reikalavimus.

10.4. Visa iSpildomoji dokumentacija, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos ruo$iamos ir pateikiamos
lietuviy kalba. Reikalavimai pateikiamai dokumentacijai pateikiami 13 Priede. ,PT naujos statybos,
rekonstruoty ir kapitaliai suremontuoty objekty iSpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus
statybg aprasas®.

10.5. Pateikiamos dokumentacijos sudétis ir suskirstymas turi biti logiSkas ir atitikti dokumentacijos turinj.

10.6. Pateikiama visa iSpildomoji dokumentacija: SUA, suderintas ir patvirtintas techninis - darbo
projektas, garantiniai rastai, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos, panaudoty medzZiagy atitikties
deklaracijos, kadastriniai matavimai, ir kiti dokumentai reikalingi registracijai nekilnojamo turto registre
(toliau NTR), ir registravimas NTR.

10.7.  Visa komunikacija su UZsakovu projekto klausimais, taip pat projektinés dokumentacijos derinimas,

turi bati vykdomi iSimtinai per paskirtg atsakingg asmenj — Projekto vadova.

11.KITI REIKALAVIMAI
11.1. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi projektavimo darbai bty vykdomi pagal naujausig topografine
nuotraukg. Rangovas yra atsakingas uz topografinés nuotraukos i§siémimg ar parsisiuntimg i$ Lietuvos

erdvinés informacijos portalo (geoportal.lt), jos suderinimg su Litgrid ir pateikimg uzZsakovui.
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11.2. Topografiné nuotrauka turi apimti darby vykdymo zong, t.y., palei sklypo ribg ir esamos tvoros

perimetrg. Jei néra galimybés gauti tik Sios zonos nuotraukos, rangovas gali iSsiimti visg objekto

topografine nuotrauka.

11.3. Vykdant projektg vadovautis 4 Priedas. ,Aplinkosaugos reikalavimy taikymo LITGRID AB veikloje

tvarkos aprasas” keliamais reikalavimais.

11.4. Dalyvauti kas savaitiniuose projekto eigos aptarimo susitikimuose.

11.5. Vykdyti subrangovy koordinavima, ir kiekvieng ménesj teikti projekto ménesio eigos ataskaitg.

11.6. Paruosti projekto rizikos valdymo plana.

11.7. Patekimas ir darbas objektuose vykdomas vadovaujantis 10, 11 ir 12 Priedy reikalavimais.

11.8. Projekto jgyvendinimo metu turi bati:

11.8.1.
11.8.2.

11.8.3.

11.8.4.

Kaupiama informacija apie susidarysiancias atliekas, nurodant jy pavadinimus, kodus ir jy kiekius;
Susidariusias antrines zaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant Litgrid
atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbanciai jmonei su kuria Litgrid turi galiojancig sutartj
(atlieky perdavimg patvirtinanciuose dokumentuose (perdavimo-priémimo aktai, vezimo lydrasciai
ir kt.) atlieky darytoju nurodant Litgrid), o kitas susidariusias atliekas savo sgskaita perduoti
atitinkamoms pagal atlieky rd8j atliekas tvarkanCioms jmonéms (atlieky perdavima
patvirtinanciuose dokumentuose atlieky darytoju nurodant Rangova);

atlieky apskaitos dokumentuose turi bdti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas, jy
kopijas pateikti technine priezidrg vykdantiems asmenims;

objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendrg objekte susidariusiy atlieky ataskaitg
(metines ataskaitas Excel (*.xlsx) formatu (iStrauktas i§ GPAIS) ir/ar ataskaitg uz visg
rekonstrukcijos laikotarpj, suformuotg naudojantis GPAIS, taip pat Excel (*.xIsx) formatu), ir atlieky

perdavimg patvirtinan€ius dokumentus;

11.9.  Uztikrinti perimetro sauguma dienos ir nakties metu, demontavus esamus aptvérimus ar jrengiant

naujus, pastotés perimetro saugumas turi biti uztikrintas (neturi bati laisvo patekimo j pastotés teritorija.

Batinas laikinas darbo viety aptvérimas, atskiriant darbo zong nuo pastotés teritorijos).

11.10. Objekty sauga uztikrinama viso projekto vykdymo metu, pagal 9 Priedo ,Objekto apsaugos

reikalavimai (statomo-rekonstruojamo)” reikalavimus.

11.11. Darbai planuojami ir organizuojami vadovaujantis 5 Priedas. ,Darbo organizavimo ir vykdymo

tvarkos aprasas.“ keliamais reikalavimais.

11.12. Darbai pastotése vykdomi vadovaujantis 6 Priedas. ,Rangovy saugaus darbo organizavimo ir

vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprasas.“ keliamais reikalavimais, iSkastas duobes uzdengti, jei

darbai nesibaigia per 1 diena.

11.13. Baigus statybos darbus statybos aikstelé sutvarkoma ir priduodama uzsakovui.
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12. PRIDEDAMI DOKUMENTAI :

1 Priedas.
2 Priedas.
3 Priedas.
4 Priedas.
5 Priedas.
6 Priedas.
7 Priedas.
9 Priedas.

Surenkamy g/b Tvory TS.

400-110 kV TP, ASI ir OL plieniniu konstrukcijy dengimui cinku.

Perimetro ir jvaziavimo darby kiekiy Ziniarastis

Aplinkosaugos reikalavimy taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprasas

Darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprasas

Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos apradas
Rankiniam apsauginiam kelio uztvarui TS

Objekto apsaugos reikalavimai (statomo-rekonstruojamo)

10 Priedas. Leidimy rezimas treciojo ir zemesnio fizinés saugos lygio perdavimo tinklo objektuose

11 Priedas. Leidimy rezimas keitikliy stotyse

12 Priedas. Patekimas j treciojo ir Zemesnio fizinés saugos lygio perdavimo tinklo objektus naudojant

slaptazodzius

13 Priedas. PT naujos statybos, rekonstruoty ir kapitaliai suremontuoty objekty iSpildomosios dokumentacijos,

pateikiamos baigus statybg aprasas

14 Priedas. Tvory TS permatoma h2,5m.

Pastaba: 8 Priedas — Nepateikiamas (darbai pagal §j priedg Alytaus 110/330 kV TP nenumatomi ir nevykdomi).
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Schema Nr.1. Perimetro apsaugos stiprinimas 4 ir 3 fizinés saugos lygiy objektuose — Alytaus 330/110 kV TP
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