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Atestato 
Nr. 

UAB "Inžinerinė vizija" 

Švitrigailos g. 16, Vilnius 
Mob.: +3706 560 4470                 
El. paštas: info@invibaltic.lt 

 

Statinio projekto pavadinimas: 

 
NUOTEKŲ VALYKLOS, PAGRIOVIO G., ŠILĖNŲ 

K., KAIRIŲ SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 
31902 PV D. Sirutkaitienė  Dokumento pavadinimas: 

 
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 
    

0     

Kalbos 
trumpinys 

Užsakovas: 
UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ 

Dokumento  žymuo: 
 

INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

LT 1 1 

ŠIAME RAŠTE PATEIKTĄ INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE UAB „INŽINERINĖ VIZIJA“ IR UŽSAKOVO SUTIKIMO DRAUDŽIAMA 

 

 
 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo Laida  Projekto dalies pavadinimas Pastabos  

1 INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-BD 0 Bendroji  
2   INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo planas)  
3  INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-SA 0 Architektūrinė (statinio architektūra)  
4 INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-SK 0 Konstrukcinė (statinio konstrukcijos)  
5 INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  
6 INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-NT 0 Nuotekų šalinimo  

7 INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-ŠVOK 0 
Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo 

 

8 INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-E, PVA 0 
Elektrotechninė, Procesų valdymo ir 
automatizacijos    

 

9 INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-AS 0 
Apsauginės signalizacijos, gaisro 
aptikimo ir signalizavimo  

 

10 INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos 
darbų organizavimo 

 

11 INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo 
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NUOTEKŲ VALYKLOS, PAGRIOVIO G., ŠILĖNŲ 

K., KAIRIŲ SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., 
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31902 PV D. Sirutkaitienė  Dokumento pavadinimas: 

 
PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 
22750 PDV D. Sirutkaitienė  

0     

Kalbos 
trumpinys 

Užsakovas: 
UAB „KURŠĖNŲ VANDENYS“ 

Dokumento  žymuo: 
 

INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-SO-Ž 

LAPAS LAPŲ 

LT 1 1 

ŠIAME RAŠTE PATEIKTĄ INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE UAB „INŽINERINĖ VIZIJA“ IR UŽSAKOVO SUTIKIMO DRAUDŽIAMA 

 

 
 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo                                                                                                       
Lapų 

sk. 
Laida  

Dokumento pavadinimas Pastabos  

INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  
INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-SO-Ž 1 0 Bylos dokumentų žiniaraštis  
INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-SO-AR 35 0 Aiškinamasis raštas  
     
Brėžiniai     
 1 0 Situacijos schema  

INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-SO-B_01 1 0 Statybvietės planas  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 
UAB „Kuršėnų vandenys“ įgyvendina projektą „Nuotekų valyklos, Pagriovio g., Šilėnų k., Kairių 

sen., Šiaulių r. sav., rekonstravimo projektas“. 
Projektas parengtas vadovaujantis: 

- Projektavimo paslaugų sutarties tarp UAB „Kuršėnų vandenys“ ir UAB „Inžinerinė vizija“ 
reikalavimais; 

- Projektavimo užduotimi; 
- Matininko-geodezininko Donato Bublio atlikta topografine nuotrauka M 1:500, parengta 2022-

08-08 derinimo numeris TIIIS1-202208205-057317; 
- UAB „Geožvalga“ 2022 m atliktais projektiniais inžineriniais geologiniais-geotechniniais 

tyrimais. Tyrimo registracijos numeris: 40988-2022; 
 
Remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedu „Visuomenei 

svarbių statinių (jų dalių) sąrašas“  p. Kiti statiniai „Visų paskirčių naujai statomi ir (ar) rekonstruojami 
statiniai (išskyrus specialiosios paskirties pastatų pogrupyje (7.16) nurodytus kareivinių pastatus, policijos 
priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatus, slėptuves), kurių projektavimas ir (ar) statyba 
finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant  Europos Sąjungos struktūrinių  fondų ir 
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės 
garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių  biudžetų lėšomis“, numatomi 
rekonstruoti buitinių nuotekų valymo įrenginiai, priskiriamas prie visuomenei svarbių statinių. 

Informuoti visuomenę apie jai svarbių statinių rekonstravimą rengiami projektiniai pasiūlymai. 
Projektą numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšomis.  

Statinio projekto pavadinimas - Nuotekų valyklos, Pagriovio g., Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r. sav., 
rekonstravimo projektas   

Statybos rūšis -  rekonstravimas 

Statinio paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai. 
Statinio kategorija – neypatingasis 
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2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 
Projektas yra parengtas vadovaujantis šiai dienai galiojančiais teisiniais aktais ir normatyviniais 

dokumentais.  
Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas. 
Organizaciniai tvarkomieji normatyviniai dokumentai: 
1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 
3) Lietuvos Respublikos vandens įstatymas; 
4) STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
5) STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

6) STR 1.06.01:2016 Statybos dabai. Statinio statybos priežiūra; 
7) STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 
8) 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; 
 
Techninių ir specialiųjų reikalavimų normatyviniai dokumentai: 

1) STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
2) STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 
3) Įsakymas Nr. 168 2011 04 24 Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo 

taisyklės 
4) STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
5) STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
6) STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
7) STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
8) STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
9) STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
10) STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 
11) STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
12) GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 
13) RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 
14) RSN 156-94 Statybinė klimatologija  
15) HN 24-2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai 
16) 2017 01 01 Nr. I-1120 LR teritorijų planavimo įstatymas 
17) Įsakymas Nr. D1-193, 2015 10 17 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
18) Nutarimas Nr. 1640, 1995 12 29 Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 
19) LR Aplinkos ministro 2007 m. spalio mėn. 8 d. įsakyme Nr. D1-515 „Dėl nuotekų tvarkymo 

reglamento patvirtinimo“ 
20) LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio mėn. 21 d. įsakyme Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens 

telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 
21) LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakyme Nr. D1-178 „Dėl paviršinių vandens telkinių 

būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
22) LR Aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11d. įsakyme Nr. D1-412 „Dėl nuotekų valymo įrenginių 
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taikymo reglamento pavirtinimo“ 
23) Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, 2016-09-14 Nr.XII-2603 
24) Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 2003-07-01 Nr.IX-1672 
25) Įsakymas dėl darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo, Žin. 1998, Nr.44-1224 
26) Įsakymas dėl darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostato patvirtinimo, Žin. 2000 Nr.3-88 
27) Įsakymas dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo, 

Žin. 2007, Nr.123-5055 
28) Įsakymas dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo 2008-01-15 Nr.A1-22/D1-

34 
29) Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis 

patvirtinimo, 2006-10-23 Nr.A1-293/V-869 
30) Įsakymas dėl darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų 

patvirtinimo, 2015-10-30 Nr.A1-614 
31) Įsakymas dėl darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei darbuotojų apsaugos 

nuo kancerogeninių ir mutageninių poveikio darbe nuostatų patvirtinimo, 2001-07-24 Nr.97/406 
32) Įsakymas dėl darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo 

2001-06-21 Nr.80/353 
33) Įsakymas dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėje nuostatų 1999-11-24 

Nr.95 
34) Įsakymas dėl darbuotojų dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų patvirtinimo 

2005-09-30 Nr.A1-262 
35) Įsakymas dėl darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo 2004-

03-02 Nr. A1-55/V-91 
36) Įsakymas dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo 2005-04-

15 Nr. a1-031/V-265 
37) Lietuvos respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas 1996-05-02 Nr.1-1324 
38) Nutarimas dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo 2002-09-03- Nr.1386 
39) Įsakymas dėl kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo 2010-09-17 Nr. A1-425 
40) Įsakymas dėl statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo 2009-12-30 Nr. 

A1-707 
41) Įsakymas dėl mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo 

2011-10-21 Nr. A1-454 
42)   Įsakymas dėl elektros linijų instaliavimo įrengimo taisyklių patvirtinimo 2011-12-30 Nr.1-309 
43) Įsakymas dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo 2010-03-30 
44)  Įsakymas dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT5-00 patvirtinimo 200-12-22 Nr.346 
45) Įsakymas dėl nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su eismu, prevencijos priemonių diegimo 

Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose rekomendacijų 2008-05-26 Nr. V-150 
46) Lietuvos respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas 

199-12-23 Nr. VII-1509 
47) Nutarimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo 2004-09-02 

Nr.1118 
48) Įsakymas dėl potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo 2006-08-04 

Nr.A1-232/4-306 
49) Įsakymas dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo 2000-03-06 Nr.28 
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50) Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 1998-06-16 Nr. VIII-1641 
51) Įsakymas dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 

12 patvirtinimo 2012-04-16 Nr. V-87 
52) Įsakymas dėl Lietuvos respublikos higienos normos HN 98-2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų 

apšvietimas. Apšvietos mažiausias ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai patvirtinimo 2000-05-24 
Nr. 277 

 
Įforminimo normatyviniai dokumentai 
1) LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
2) SR 13-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje 
3) LST ISO 11091:1999 Statybiniai brėžiniai. Sklypo aplinkotvarkiniai brėžiniai 

 
Licencijuotos programinės įrangos sąrašas 

1) AutoCAD Civil 3D; 
2) Microsoft Office: 

 Word; 
 

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai, atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 
Projektuotojo interesų, užtikrina, kad šio projekto sprendiniai nepažeidžia įstatymų, kitų teisės aktų ir 
normatyvinių dokumentų reikalavimų, trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, kurias jie turėjo iki 
statybos pradžios, statinių esamos techninės būklės, galimybės patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės 
kelius ir gatves, galimybės naudotis inžineriniais tinklais, gaisrinę saugą reglamentuojančiuose 
dokumentuose nustatytų saugos priemonių. 

Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie bus pažeisti darbų 
vykdymo metu turi būti pilnai atstatomi, prieš tai reikiamai sutankinus užpiltą medžiagą. Kelio darbai turi 
būti atliekami pagal kelių atstatymo Lietuvoje galiojančias taisykles ir leidimo nurodymus. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus. 
 

3. STATYBOS SKLYPO INŽINERINĖS SĄLYGOS 
Statinio statybos vieta: 

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai rekonstruojami Pagriovio g., Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių r. 
sav. 

 
Klimato sąlygos ir reljefas: 
Klimato sąlygos, kurios vyrauja ar gali vyrauti projekto rajone.  
 

Parametrai  Vienetai  Reikšmės  

Oro temperatūra Vidutinė metinė °C 6,0 

Maksimali  °C 34,3 



UAB "Inžinerinė vizija" 

Švitrigailos g. 16, Vilnius        
                                                                                
 

 

 

 

INVI-VP-2206-07-TDP-ŠIL-SO-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 35 0 

 

Parametrai  Vienetai  Reikšmės  

Minimali  °C -36,4 

Šildymo sezono šalčiausių parų 
oro temperatūra 

°C -18,4 

Santykinis oro drėgnumas Metinis % 80 

Vėjo greitis Vidutinis metinis m/s 3,2 

Maksimalus  m/s 30 

Kritulių kiekis Vidutinis metinis mm 600 

Maksimalus paros mm 63,1 

Sniego dangos storis per žiemą Vidutinis  cm 18 

Maksimalus  cm 48 

Apledėjimas. Lijundros – šerkšno 
apšalo tankis 

Lijundra  g/cm³ 0,60 

Grūdinis šerkšnas g/cm³ 0,15 

Kristalinis šerkšnas g/cm³ 0,05 

Šlapias sniegas g/cm³ 0,20 

Maksimalus dirvožemio įšalimo 
gylis 

Vieną kartą per 10 metų cm 83 

Vieną kartą per 50 metų cm 115 

4. ESAMA PADĖTIS 
Šilėnai – kaimas Šiaulių rajono savivaldybėje, 7 km į pietryčius nuo Šiaulių miesto, 6 km į pietus 

nuo Kairių. Šilėnų k. apytiksliais duomenimis gyvena 514 gyventojų (Lietuvos statistikos departamentas 
2021 m. duomenimis). 

Rekonstruoti esamus buitinių nuotekų valymo įrenginius planuojama Pagriovio g. 18, Šilėnų k., 
Kairių sen., Šiaulių r. sav. 

Nuotekų valyklos rekonstravimo darbai numatomi esamos valyklos teritorijoje. 
Esama nuotekų valykla yra nusidėvėjusi, neužtikrina reikalaujamų nuotekų išvalymo rodiklių.  

Sklypas patenka į elektros įrenginių teritoriją ir apsaugos zoną. 
Darbai bus vykdomi veikiančiame objekte. 
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1 pav. Objekto vieta (www.regia.lt)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. Ištrauka iš vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiaulių rajone specialiojo plano  
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Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 
UAB „Geožvalga“, pagal užsakovo pateiktą užduotį atliko projektinius inžinerinius geologinius 

tyrimus sklype adresu Šilėnų k., Kairių sen., Šiaulių rajono savivaldybėje skirtus nuotekų valymo įrenginių 
rekonstrukcijos projektui parengti.  

Lauko darbai buvo atlikti 2022 m. rugsėjo mėn. 30 dieną. Buvo išgręžti du tyrimų gręžiniai (8,0 m 
gylio), ne arčiau kaip 2,0 m ir ne toliau kaip 5,0 m atstumu nuo gręžtų gręžinių Gr.1 – Gr.2 vietų atliktas 
statinis zondavimas.  

Iš gręžinio paimti 4 grunto ėminiai, kurio analizė atlikta UAB „Geoanalizė“ gruntų tyrimo 
laboratorijoje. 

Tyrimų aikštelė geomorfologiniu požiūriu priklauso vėlyvojo Nemuno ledynmečio amžiaus, Baltijos 
stadijai. Žemaičių – Kuršo srities, Rytų Žemaičių plynaukštės rajono, Radviliškio zandrinės lygumos 
mikrorajonui. Reljefo tipas – plynaukštės, amžius – paskutiniojo apledėjimo. Sklypas yra lygus todėl tarp 
gręžinių reljefo absoliutinis aukštis kinta 130,10 m – 130,46 altitudžių intervale, santykinis peraukštėjimas 
siekia apie 0,36 m. 

Dirvožemio (Hu) sluoksnio storis tirtame sklype – 0,20 m. Dirvožemis sutinkamas ties abiemis 
gręžtais gręžiniais. 

Ties abiem gręžiniais sutinkamas dirbtinio grunto (tlV) sluoksnis. Dirbtimio grunto (tlV) sluoksnio 
storis siekia atitinkamai 0,80 m ir iki 1,00 m. Dirbtinis gruntas yra išreikštas žvyringu alęmiu, smėlingu 
moliu ir smėlingu dulkingu moliu. Pagal statinio zondavimo duomenis dirbtinio grunto žvyringas smėlis yra 
vidutinio tankumo, smėlingas molis yra standus, o smėlingas dulkingas molis yra tvirtas.  

Po dirbtinio grunto danga visame tyyrimų plote sutinkamos fliuvioglacialinės Baltijos posvitinės 
prieledyninės nuogulos. Liuvioglacialinės nuogulos yra išreikštos mažai dulkingu molingu vidutiniškai 
išrūšiuotu žvyringu smėliu, blogai išrūšiuotu smėliu vidutinio rupumo, smėliu vidutinio rupumo ir dulkingu 
smėliu smulkiu. Pagal gręžimo, laboratorijos tytimų rezultatus ir statinio zondavimo duomenis 
fliuvioglacialinis mažai dulkingas molingas vidutiniškai išrūšiuotas žvyringas smėlis yra vidutinio tankumo 
ir tankus, blogai išrūšiuotas smėlis vidutinio rupumo yra vidutinio tankumo ir tankus, smėlis vidutinio 
rupumo yra vidutinio tankumo ir tankus, o dulkingas smėlis smulkus yra vidutinio tankumo ir tankus. 

Reikia paminėti, jog gręžtuose gręžiniuose Gr.1 ir Gr.2 visi sutankinami smėliai ura vandeningi. 
Gręžtame gręžinyje nuo 6,40 m iki 8,00 m gylio sutinkamas fliuvioglacialinis dulkingas smėlis smulkus yra 
su dulkio lęšiais. 

Geologinė sandara – sluoksnių slūgsojimo gylis, absoliutiniai aukščiai – pateikta grafiniuose ataskaitos 
prieduose Nr. 2-3 (žiūr. BD dalies priedus). 

Tirtoje vietovėje gręžimo metu požeminis vanduo sutiktas gręžiniuose Gr.1 ir Gr.2.  Požeminis vanduo 
sutiktas 1,00 m – 1,60 m gylyje (alt. 128,06 – 129,46 m) nuo žemės paviršiaus. Požeminį vandenį talpina 
fliuvioglacialinių nuogulų smėliai. 

Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis susijęs su tyrimų plote iškrentančių kritulių 
kiekio. Dėl šio fakto, maksimalus prognozuojamas požeminio vandens lygis gali būti 0,50 m aukštesnis negu 
tyrimų metu nustatytas požeminio vandens lygis. 
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Statybos metu reikia apsaugoti požemį nuo bet kokių veiksnių, galinčių stipriai pakeisti geocheminę 
situaciją. 

Pagal gręžimo bandymų ir laboratorijoje atliktų bandymų duomenis sklype slūgsantys gruntai yra 
išskirti į 5 inžinerinius geologinius sluoksnius: 

 1 IGS sudaro Dirbt. Gr.: smėlingas dulkingas molis tvirtas 

 2 IGS sudaro Dirbt. Gr.: smėlingas žvyringas, vidutinio tankumo 

 3 IGS sudaro Dirbt. Gr.: smėlingas molis labai standus 

 4 IGS sudaro Mažai dulkingas molingas vidutiniškai išrūšiuotas žvyringas smėlis 
vidutinio tankumo; Blogai išrūšiuotas smėlis vidutinio tankumo; Smėlis vidutinio 
rupumo, vidutinio tankumo; Dulkingas smėlis smulkus, vidutinio tankumo 

 5 IGS sudaro Mažai dulkingas molingas vidutiniškai išrūšiuotas žvyringas smėlis 
tankus; Blogai išrūšiuotas smėlis tankus; Smėlis vidutinio rupumo, tankus; Dulkingas 
smėlis smulkus, tankus 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir absoliutiniai aukščiai 
pateikti grafiniuose prieduose Nr. 2-3 (žiūr. BD dalies priedus). 

Inžineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymų metu gautos ir suvidurkintos 
geotechninių parametrų vetrė. Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių gruntų geotechninių rodiklių vertės 
yra pateiktos suvestinėje lentelėje (3 tekstinis priedas) (žiūr. BD dalies priedus). 

Priklausomai nuo pamatų tipo ir jų įgilinimo rekomenduojama pamatų pagrindu priimti 4-5 IGS 
gruntus. 

 
Saugomos teritorijos 
Rekonstravimo darbai nepatenka į saugomas teritorijas. 
 
Kultūros paveldo teritorijos 
Rekonstravimo darbai nepatenka į saugomas teritorijas. 
 
Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės 
Statybos darbai nepatenka į Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių teritorijas. 
 
Miškų kadastro duomenys 
Rekonstravimo darbai nepatenka į valstybinių miškų teritorijas. 

 
Privačios teritorijos ir valstybinė žemė 
Rekonstravimo darbus planuojami atlikti valstybinėje žemėje. 
 

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 

5.1. Buitinių nuotekų tinklai 
 

Nuotekų valymo įrenginių teritorijoje numatoma rekonstruoti dalį esamų slėginių D200 mm linijų.  
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Išvalytos nuotekos valymo įrengimuose po nuotekų debito apskaitos šulinio DN200mm  

vamzdynu nuvedamos iki išleidėjo į Banko kanalą.  

Projekte numatyti savitakiniai nuotekų tinklai iš DN200 mm PVC/PE nuotekų vamzdžių. 

Vamzdynų sujungimuose ir tiesiuose tarpuose, posūkiuose ir sujungimuose numatyti 1000 mm 

gelžbetoniniai ir 315 mm skersmens plastikiniai kontroliniai šuliniai.  

Projektuojamas valytų buitinių nuotekų išleistuvas montuojamas pagal tipinių sprendinių albumo 
„Stačiakampių šulinių statybinės konstrukcijos“ Nr. LK 2.2 UAB „Ekoprojektas“ reikalavimus. 

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi nuotekų šuliniams pažymėti vietoje. 

Klojant uždaru būdu nuotekų ruožus turi būti naudojami PE vamzdžiai. 

Slėginiai nuotekų tinklai numatyti iš PN10 vamzdžių DN200mm. Aukščiausiose slėginio tinklo 

vietose numatomi nuorinimo vožtuvai, žemiausiose – išleidėjai. 

Surinktos nuotekos nuvedamos į rekonstruojamus buitinių nuotekų valymo įrenginius.  

Buitinių nuotekų kiekių skaičiavimai pateikiami INVI-VP-2206-07-TP-ŠIL-NT dalyje. 
 

5.2.Griaunami statiniai 
Esamo nusodintuvo griovimą atlikti po rekonstruotų nuotekų valymo įrenginių paleidimo. Esamų 

tinklų demontavimo kiekiai vertinami IVNI-VP-2206-07-TP-ŠIL-VN dalyje. Esamo nusodintuvo (lieto 

betono rezervuaras) demontavimo kiekiai vertinami IVNI-VP-2206-07-TP-ŠIL-SP dalyje.  

Projekto apimtyje numatoma demontuoti esamą lieto betono rezervuarą, kurio matmenys : tūris 

36,8 m3, plotas 24,5 m2. Turi būti ištirtas rezervuare esanti mišinys ir išvežtas į sąvartyną, demontuojamos 

gelžbetoninės konstrukcijos. Demontuojami plane pažymėti esami tinklai ir šuliniai. 

Demontuojamų darbų apimtis tikslinti statybos metu.    

Prieš pradedant griovimo darbus turi būti ištuštinti esami valymo įrenginiai nuo dumblo ir nuotekų.  

Pirmiausia ardomas įrenginiuose esančios metalinės konstrukcijos: aptarnavimo aikštelės, 

turėklai, lipynės sklendės ir kt. demontavus esamas metalines konstrukcijas būtina jas apskaityti ir perduoti 

UAB „Kuršėnų vandenys“, kuri savo nuožiūra organizuos naudingos antrinės žaliavos perdavimą metalo 

surinkimo punktams, nebent savininkas raštu nurodo, kad antines žaliavas perduoda į rangovo balansą.  

Prieš pradedant esamų statinių griovimo darbus, aplink statinius turi būti pašalintas esamas 

dirvožemis, atkasamos įgilintos konstrukcijos. 

Gelžbetoninės konstrukcijos išardomos, esant galimybei atskiriamas betonas ir metalinė armatūra. 

Gelžbetoninis išvežamas į atliekų utilizavimo sąvartyną, pagal sutartį. 

Baigus statinių išmontavimo darbus, sutvarkomas ir išlyginamas esamas žemės paviršius, 

apsėjamas daugiamečių žolių mišiniu, užpilant 10 cm storio juodžemio sluoksniu, jeigu nenurodyta kitaip 

IVNI-VP-2206-07-TP-ŠIL-SP dalyje. 
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Statinys laikomas nugriautu, kai išardytos visos konstrukcijos, pašalintos statybinės medžiagos bei 

atliekos, susidariusios griovimo metu, išlyginamas žemės paviršius. 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo tvarka.   

6. STATINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos nustatytos Statybos įstatymo 19 straipsnyje. 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ statybai privaloma bendroji 
(bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė priežiūra.  

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros 
grupė. Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį 
STR 1.06.01:2016 V skyriaus nustatyta tvarka. Minimalus techninių prižiūrėtojų skaičius nurodomas 
viešųjų pirkimų dokumentuose. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta 
pačia tvarka kaip ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas), kai jo kandidatūrai pritaria statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

Bendrosios statinio statybos techninis prižiūrėtojas, vykdo statinio techninę priežiūrą STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vadovaujantis  4 skirsnio 108 punkto ir jo 
papunkčiuose nurodytus reikalavimus.   

 Techninės priežiūros darbo apimtis išreikšta valandomis, remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedo reikalavimais: 

STR 
1.01.03:2017 

[5.23] 
punktas 

 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 
1.01.03:2017 [5.23] 

9 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 Eil. Nr. Pavadinimas Minimalus 
valandų 
skaičius, 

pagal, STR 

Minimalus 
valandų 
skaičius 

projektui 

Pastabos 

 1 Projekto nagrinėjimas (vieno 
kilometro ilgio inžinerinis 
tinklas)  

18 18  

 2 Inžinerinis tinklas (vieno 
kilometro ilgio) 

40 40  

 3 Inžinerinio tinklo bandymai 8 8  
 4 Dokumentacijos tvarkymas 

(paslėpti darbai, statybos 
produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų 
tvarkymas, aktų 
pasirašymas) 

12 72 12 val. skirta 
vienam 
mėnesiui; 
valandas reikia 
dauginti iš 
statybų  trukmės 
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STR 
1.01.03:2017 

[5.23] 
punktas 

 

STATINIŲ GRUPĖS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ ATITINKANČIĄ STR 
1.01.03:2017 [5.23] 

9 INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 Eil. Nr. Pavadinimas Minimalus 
valandų 
skaičius, 

pagal, STR 

Minimalus 
valandų 
skaičius 

projektui 

Pastabos 

(mėnesiais) 
 5 Geodezinės nuotraukos 

tikrinimas (vieno kilometro 
ilgio) 

12 12  

 6 Užbaigimo komisija 24 24  
11,12 KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
 1 Projekto nagrinėjimas (1 km; 

1000 m2;1000m3) 
20 71  

 2 Kiti inžineriniai statiniai (1 
km; 1000 m2; 1000m3) 

70 70  
Pastatai, 
susisiekimo 
komunikacijos 
ir inžineriniai 
tinklai 
nevertinami 
 

 3 Dokumentacijos tvarkymas 
(paslėpti darbai, statybos 
produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų 
tvarkymas, aktų 
pasirašymas) 

12 72 12 val. skirta 
vienam 
mėnesiui; 
valandas reikia 
dauginti iš 
statybų trukmės 
(mėnesiais) 

 4 Geodezinės nuotraukos 
tikrinimas 

12 72  

 5 Užbaigimo komisija 24 24  
 

7. MELIORACIJOS SISTEMŲ STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Vykdant melioracijos statinių statybos darbus, vadovautis normatyviniais dokumentais: 
1. 2004 m. Vasario 5 d. „melioracijos įstatymo pakeitimo įsakymo Nr. IX2009“. 
2. MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos techninis reglamentas“; 
3. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
4. ST 1073435.04.2000 „Projektavimo ir montavimo taisyklės“. 

Darbus vykdyti vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui ir medžiagomis.  
Statybą pradėti pagal MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“ reikalavimus. 
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Rangovinė organizacija, vykdyti melioracijos statinių statybos darbus, turi turėti atestatą ir apmokytą 
brigadą šių  darbų vykdymui. Rangovas privalo paskirti atestuotą statybos darbų vadovą. 

Griovių ir drenažo statinių darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19 
„Melioracijos statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai 1998m.“. 

Žemės darbu vykdyti ir vykdymo kontrolę atlikti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ reikalavimus. Vykdant žemės darbus nustumti esamą augalinio grunto sluoksnį, jį 
susandėliuoti ir pabaigus darbus paskleisti ant pažeisto ploto. Įrengiant pagrindus, turi būti surašyti paslėptų 
darbų aktai. 

Visos darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie netoliese esančias 
pavojingas zonas. 

Jei rangovas vykdydamas melioracijos statinių statybos darbus susiduria su projekto brėžiniuose 
nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą 
ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama 
tęsti darbus toje zonoje.  

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių. 
Dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas  komunikacijas, kasimo 
darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tose zonose, kur yra veikiančios 
komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių šeimininkų leidimu.  

 
Upelio valymo darbų vykdymo eiga: 
1. Retų krūmų kirtimas, dirbtinių kliūčių pašalinimas; 
2. Valomas upelio dugnas; 
3. Įrengiami išleistuvų vamzdžiai; 
4. Įrengiamos/atstatomos/remontuojamos žiotys; 
5. Atstatomos žabų tvorelės; 
6. Iš griovio iškastos sąnašos paskleidžiamos 10 cm storio sluoksniu. Sąnašos paskleidžiamos ne 

arčiau kaip 5 m nuo griovio šlaito viršutinės briaunos.  
 
Darbų eigoje statybos vietoje būtina laikytis „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje (DT5-00) 

reikalavimų. 
Statinio statybos vykdymo priežiūrą vykdyti pagal LR Žemės ūkio ministerijos 1994.12.05 įsakymu 

Nr.592 patvirtintus „Melioracijos tikrinimo darbų taisyklės“, „Melioracijos darbų techninės priežiūros 
nuostatai“ bei MND-7 ‚Melioracijos ir vietinių kelių tiesimo kokybė“ reikalavimus ir „Melioracijos 
darbuose naudojamų medžiagų ir gaminių tikrinimo tvarka“. 

8. ŽELDINIŲ APSAUGA, VYKDANT REKONSTRAVIMO DARBUS 

Atliekant statybos darbus greta želdinių, privaloma: 
1. išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš darbų pradžią, 

kad pagerėtų jų augimo sąlygos darbų laikotarpiu; 
2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo 

įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto: 
2.1.medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo 

medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; 
2.2  pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 

m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 
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3. aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 
4. įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai 

darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 
5. saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 
6. saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, 

apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo 
ir želdinimo darbams; 

7. laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, 
vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 
(Žin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka; 

8. nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių 
ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 
2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

9. medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių 
šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

10. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų 
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 

 

9. ATLEIKOS 
Vykdant rekonstravimo darbus objekte ūkinės veiklos gamybos atliekos bus statybinis laužas. 
Atliekant rekonstravimo darbus susidarys statybinės atliekos. Atliekos bus rūšiuojamos ir 

netinkamos perdirbimui statybines atliekos bus gabenamos į regioninį buitinių atliekų sąvartyną. 
Stambiagabaritinių statybos atliekų bei kenksmingų atliekų susidarymas nenumatomas. Nereikalingos 
statytojui ir tinkamos naudoti statybinės atliekos, sudarius sutartį su atitinkamomis žinybomis, turi būti 
išvežtos į statybos atliekų saugojimo aikšteles.  

Duomenys apie šių atliekų susidarymą ir šalinimą pateikti lentelėje. 
Nr. Atliekos Atliekų saugojimas 

objekte 
Numatomi 

atliekų 
tvarkymo 

būdai Pavadinimas  Kiekis 
t/d       
t/m 

Agregatinis 
būvis 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Stat. 
klasifik. 
kodas 

Pavojingumas  Laikymo 
sąlygos 

Didžiausias 
kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Nuotekų valykla 

1. Gelžbetonis - 50 kietas 17 01 
01 

12.11 Nepavojingos Objekto 
stat. 

aikštelėje 

 Išvežama į 
sąvartyną 

pagal 
sutartis 

2. Metalas - 5 kietas 17 04 
07 

06.32 Nepavojingos 

3. - - - - - - - 

 
Pastaba: Susidarantys atliekų kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atliekų 

išvežimo sutartis. 
 

10. BENDRI REIKALAVIMAI IR EILIŠKUMAS 
 
Rekonstravimo darbų eiliškumo grafikas 

Sudarant grafiką išnagrinėti visi rekonstravimo darbai ir nustatytas technologinis ryšys tarp jų. 
Nustatant ryšius tarp atskirų darbų išnagrinėti tokie klausimai, atsižvelgiant į saugaus darbo reikalavimus: 

 kokie darbai turi būti baigti prieš nagrinėjamą darbą; 
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 kokie darbai gali būti vykdomi lygiagrečiai su nagrinėjamu darbu; 
 kokius darbus galima pradėti baigus nagrinėjamą darbą. 

Preliminarus darbų atlikimo grafikas pradedamas skaičiuoti nuo darbų pradžios. 
 

Darbai 
Nuo statybos leidimo gavimo dienos 
1mėn 2mėn 3mėn 4mėn 5mėn 6mėn 7mėn 8mėn 9mėn 

Statybos leidimo gavimas*          

Darbo projekto parengimas*          
Darbų vykdymo technologijos 
projekto parengimas*        

  

Leidimų žemės darbams gavimas*               

Statybos darbai*                

Dangų atstatymas*          

Statybos užbaigimas*          
  Pastaba: *Darbų atlikimo trukmė pradedama skaičiuoti nuo techninio projekto statybą leidžiančio 

dokumento gavimo. Grafikas tikslinamas statybos metu. 
 

Darbų specifika. Darbų sezoniškumas 
 Darbai šiltuoju metų laiku – apribojimų nėra, galimi visi numatyti statybos ir rekonstravimo  darbai. 
 Darbai šaltuoju metų laiku – žiemos metu darbo vietos, keliai, takai turi būti barstomos, valomos 

nuo sniego ir ledo siekiant išvengti susižalojimų paslydus, pargriuvus. Atliekant žemės darbus 
žiemos laikotarpiu reikia neleisti peršalti gruntui ir turi būti ribojamas atviras vandens nuvedimas. 
Statybos ir rekonstravimo  metu turi būti atliekami temperatūrų ir grunto stebėjimai, rezultatai 
fiksuojami žurnale.   
Rekonstravimo darbų metu draudžiama naudoti degios, asbesto turinčios medžiagos. Darbų metu 

naudojamos medžiagos į statybos aikštelę atvežamos autotransportu, turi būti gamintojo įpakavime su 
etiketėmis ir dokumentais apvirtinančiais jų tapatybę. Sandėliavimo aikštelės išdėstymas turi užtikrinti 
mažiausią statybinių mašinų, mechanizmų ir darbininkų  judėjimą statybos aikštelėje, pakrovimo ir 
iškrovimo operacijų skaičių, saugias darbo sąlygas. Visos medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal 
gamintojų rekomendacijas. Sandėliavimą draudžiama vykdyti virš esamų komunikacijų.  

Rangovas privalės parengi statybos darbų technologijos projektą, kuriame konkrečiai numatys 
statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numatys konkrečius sprendinius bei priemones, 
užtikrinančias nuoseklų darbų eiliškumą. 

Specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė nenumatoma. 
Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 

dokumentacija, atlikti visi reikalingi tyrinėjimai (archeologiniai jei reikalinga ir t.t.) ir gautas leidimas 
rekonstravimo darbams.  

Vykdant rekonstravimo darbus, vienas iš pagrindinių reikalavimų yra darbus atlikti taip, kad nebūtų 
pablogintos gyventojų gyvenimo sąlygos. 

Prieš pradedant darbus reikia gerai susipažinti su projektu, gauti leidimus rekonstravimui, aptarti 
darbų eiliškumą su savivaldybės, gyventojų atstovais ir projekto techniniu prižiūrėtoju. 

Matomose vietose įrengti nustatytos formos stendus apie numatomus rekonstravimo darbus (jeigu 
jis yra privalomas). 

Darbų metu reikia laikytis saugos darbo taisyklių. Darbo duobes aptverti, nakties metu apšviesti ir 
pastatyti signalinius žibintus, sustatyti įspėjamuosius ženklus. Rangovo technologiniame projekte, 
įvertinant konkrečias sąlygas (oro temperatūra, lietingas arba sausasis laikotarpis, ūkinės veiklos 
intensyvumas ir pan.) konkretizuojamas darbų eiliškumas atskirose zonose, įvertinamos darbų ir lėšų 
sąnaudos, įrengiant laikino apvažiavimo – privažiavimo kelius, griovimo – atstatymo darbus, bei kitos 
išlaidos. Taip pat tikslinami vietovės geologiniai duomenys. 
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Rekonstravimo  darbų metu turi būti užtikrintas privažiavimas bet kuriuo metu prie visų esamų 
funkcionuojančių pastatų ir gyvenamųjų namų. Darbai organizuojami taip, kad gyventojams būtų užtikrinta 
galimybė patekti į savo privačias valdas. Mechanizmų ir autotransporto judėjimo vietose, kelių sankryžose 
esami inžineriniai tinklai, šuliniai uždengiami. Žmonių judėjimo vietose per darbo duobes ar įrengtą laikiną 
nuotekų permetimą montuojami laikini mediniai tilteliai su aptvėrimu.   

Prieš pradedant vykdyti darbus būtina iškviesti požemines komunikacijas eksploatuojančių 
organizacijų atstovus, jų suieškojimui bei nužymėjimui. Darbų metu laikytis darbuotojų saugos 
reikalavimų.  

Vykdant darbus šalia orinės elektros linijos, vadovautis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 
taisyklės. Energetikos ministro 2010-03-30 įsakymas Nr.1-100 (Žin., Nr.39-1878). Jei objekte darbus 
būtinas vykdyti arčiau nei 1,0 m atstumu iki orinės elektros linijos tai tokie darbai turi būti atliekami 
rankiniu būdu arba atjungus elektros tiekimą orinėmis linijomis, prieš tai gavus elektrą tiekiančios įmonės 
leidimą. 

Arti įtampą turinčių elektros oro linijų galima dirbti tik esant saugiam atstumui. Nustatant saugų 
atstumą atsižvelgti į elektros laidų siūbavimą nuo vėjo. Jei negalima laikytis saugių atstumų nuo elektros 
oro linijų tai visą darbo laiką įtampa turi būti išjungta arba įtampą turinčios dalys turi būti apsaugotos 
apdengimais arba atitvarais. Saugos priemones visada numatyti ir vykdyti suderinus su elektra aprūpinančia 
įmone. 

Sandėliuoti medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Pavojingos zonos turi būti 
pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos gerai apšviestos. 

Darbai turi būti atliekami laikantis visų darbuotojų saugos taisyklių. Darbams naudojama technika 
turi būti tvarkinga, neteršti aplinkos naftos produktais. 

Po statybos darbų teritorijos aplinka atstatomas į pradinę padėtį. Visos išardytos dangos (asfaltas, 
žvyro danga, žalios vejos) turi būti atstatytos iki pradinio lygio. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas 
grąžinamas į pradinę vieta, užsėjamas žole. 

Pagrindai ir dangos įrengiamos pagal KTR 1.01:2008 „AUTOMOBILIŲ KELIAI“, STR 
2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ ir automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisykles  KPT SDK 19. 

Prieš pradedant dangos atstatymo darbus, būtina pašalinti netinkamą dangos atstatymui naudoti 
gruntą nuo būsimos važiuojamosios dalies. 

Vykdant statybos darbus būtina prisilaikyti rangovinės organizacijos Statybos taisyklių, o taip pat 
gaminių gamyklos ir firmos tiekėjos rekomendacijų. 

Rangovas turi atlikti visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, 
laikinojo drenažo ir kitus darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš šulinių pašalinti ir užtikrinti reikiamą 
pagrindą statinių statybai. Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į šulinius neatsižvelgiant 
į jo šaltinį. Rangovas šalindamas vandenį iš statybos aikštelės privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. 

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 
perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 
žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 

Rekonstravimo darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi 
atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) 
projekte ar technologinėse kortelėse. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus.  
Į darbo vietą medžiagos ir gaminiai paduodami rankiniu būdu, ar mechanizuotai. Medžiagų 

sandėliavimas atliekamas pagal medžiagų tiekėjo rekomendacijas.  
Aikštelėje, kurioje vykdomi pakrovimo ir iškrovimo darbai, turi būti lygi (≤5° nuolydžiu). Krovimo 

kėlimo mechanizmai, įranga, konteineriai turi atitikti standartus ir technines sąlygas. Kroviniai prikabinami 
inventorinėmis pakabomis (stropais) arba specialiais įtaisais. Neleidžiama kabinti pastovumo neturinčius 
krovinius. 
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Būtina užtikrinti vandens tiekimą darbų metu ir darbus vykdyti šiltuoju metų periodu. Jei darbai 
vykdomi esant neigiamoms temperatūroms, būtina apsaugoti vamzdynus nuo užšalimo. 

Visi rekonstravimo darbams naudojami mechanizmai ir įrankiai turi būti tvarkingi. Tepalų ir kitų 
skystų medžiagų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. 

Darbų eigoje už tvarkomoje teritorijoje ir už jos ribų apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 
atstatytos pagal pirminę padėtį. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais norminiais 
dokumentais ir projektu.  

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės 
statyboje”. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

 pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną;  
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo 

vietos būtų gerai apšviestos; 
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis; 
 objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės; 
 nebūtų žmonių po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi; 
 iki statybos darbų pradžios būtų parengtas darbų vykdymo projektas; 
 elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
 darbuotojai būtų paruošti dirbti dideliuose gyliuose; 
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už visų darbo saugos reikalavimų įvykdymą. 

Miesto ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų 
pašaliniai asmenys. 

Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 
Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, vientisu 

apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 
 

11. STATYBOS GEODEZINĖ KONTROLĖ 

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio 
vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 šuliniams), kad vėliau 
eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti 
nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vandentiekio ir nuotekų vamzdžių gylis ties sujungimais. 
Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.01.01:1999. 
Išpildymo brėžiniai turi būti patvirtinti Inžinieriaus. 

Baigęs visus darbus Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius, juos pasirašo, 
patvirtindamas, kad Darbai buvo atlikti taip kaip parodyta ir dokumentaciją Užsakovui. Inžinieriui turi būti 
pateiktos kopijos tvirtinimui.  

 

12. PAVIRŠINIO VANDENS ŠALINIMO IR GRUNTINIO VANDENS 
PAŽEMINIMO BŪTINUMAS 

Kasant tranšėjas atviru būdu, pasirodęs gruntinis arba atmosferinis vanduo turi būti nedelsiant 
atsiurbtas siurbliais ir nuvestas į esamus griovius arba į esamą nuotekų liniją (konkretizuojama rangovo 
technologiniame projekte); kasamų tranšėjų dugno gruntas neturi būti išmirkytas; 

Rangovas esant būtinybei parenka tinkamą nusausinimo sistemą esamo gruntinio vandens lygio 
pažeminimui žemiau tranšėjos dugno lygio ir sausos iškasos palaikymui, kol vamzdynai ir kiti statiniai 
pastatomi ir užpilami gruntu. Susikaupęs tranšėjose paviršinis vanduo pašalinamas siurblių pagalba, o esant 
aukštam gruntinio vandens lygiui pažeminama adatiniais filtrais.  

Vanduo iš tranšėjų ir iškasų šalinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta kelių ir visuomeninio ar privataus 
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turto sugadinimo, drenažinių ir vandens kanalų užteršimo sąnašomis darbų vykdymo metu ar juos užbaigus, 
taip pat, kad nebūtų trukdoma naudotis bendraisiais bei privažiavimo keliais ir kad nekiltų pavojaus 
visuomenės sveikatai. 

Specialiųjų gruntinio vandens pažeminimo priemonių nenumatoma 
 

13. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS, 
HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS 

 
Stabilumas ir tvirtumas: 

Medžiagos, įrenginiai ir visos kitos darbo priemonės, kurios judėdamos gali pakenkti darbuotojų 
saugai ir sveikatai darbe, privalo būti tinkamai ir patikimai pritvirtintos; 

Draudžiama lipti ant paviršių, pagamintų iš nepakankamai tvirtų medžiagų, jei nėra įrangos arba 
tinkamai paruoštų įtaisų saugiam darbui; 

Kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsižvelgiant į tai, kokiame aukštyje ar gylyje jos 
įrengtos, privalo būti tvirtos ir stabilios; be to, jas įrengiant būtina atsižvelgti į darbuotojų skaičių, galimą 
didžiausią apkrovą ir jos pasiskirstymą, galimus išorinius poveikius; 

Jei atraminės ir kitos šių darbo vietų dalys yra nestabilios, jų stabilumas privalo būti garantuotas 
patikimais ir saugiais tvirtinimo įrenginiais, kad būtų išvengta atsitiktinės arba savaiminės visos darbo 
vietos arba jos dalies slinkties. 

Darbo vietos stabilumas ir tvirtumas privalo būti reikiamai patikrintas, ypač pakeitus jos aukštį arba 
gylį. 

Elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje, ypač jei jie veikiami aplinkos veiksnių, privalo 
būti reguliariai prižiūrimi ir tikrinami; 

Prieš darbų pradžią privalo būti patikslinta statybvietėje esančių įrenginių paskirtis, jie patikrinti ir 
aiškiai pažymėti; 

Jei statybvietėje transporto priemonės turi važiuoti po oro linija, privalo būti įrengti įspėjamieji 
ženklai ir kabantieji aptvarai. 
 

Atmosferos poveikiai: 
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo atmosferos veiksnių, kurie gali pakenkti jų saugai ir sveikatai.  

 

Krentantys daiktai: 
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip 

pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. 
Medžiagos ir įrenginiai privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba 

nuvirsti. 
Prireikus privalo būti uždengtos perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 

 

Kritimas iš aukščio: 
Nuo kritimo iš aukščio darbuotojus būtina apsaugoti atitinkamais įrenginiais, reikiamo aukščio ir 

tvirtais aptvarais, kuriuos sudaro papėdės lentelės, porankiai ir viduriniai tašeliai, arba apsaugai būtina 
naudoti kitas lygiavertes priemones; 

Darbai aukštyje ar gylyje privalo būti atliekami tik naudojant tinkamus įrenginius arba kolektyvines 
saugos priemones (aptvarus, platformas arba apsauginius tinklus ir kitas priemones). 

Jei dėl darbo pobūdžio tokių įrenginių naudoti negalima, privalo būti reikiamos priėjimo į darbo vietą 
priemonės ir naudojami saugos diržai arba kitos apsaugos nuo kritimo priemonės. 
 

Kopėčios: 
Kopėčios privalo būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos privalo būti tinkamai 

naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtį; 
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Kėlimo mechanizmai: 
Kėlimo mechanizmai ir kėlimo priemonės, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, 

įtvirtinimus ir atramas, privalo būti reikiamai suprojektuoti, pagaminti ir pakankamai tvirti, teisingai 
sumontuoti ir teisingai naudojami, tinkami naudoti, teisės aktų nustatyta tvarka tikrinami, reguliariai 
bandomi, prižiūrimi ir kontroliuojami bei aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų) darbuotojų; 

Ant kėlimo mechanizmų ir priemonių privalo būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias 
leistinas apkrovos dydis - keliamoji galia; 

Kėlimo mechanizmai ir priemonės privalo būti naudojami tik pagal paskirtį. 
 

Transporto priemonės, mašinos ir transportavimo įrenginiai: 
Visos transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai privalo būti tinkamai suprojektuoti ir 

pagaminti, atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus, tinkami naudoti ir teisingai naudojami; 
Transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai ir aptarnaujantys juos darbuotojai 

privalo būti specialiai apmokyti; 
Būtina užtikrinti, kad transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai neįgriūtų į šulinius arba į 

vandenį; 
Krovinių transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus privalo apsaugoti 

vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 
 

Įrenginiai, mašinos ir įranga: 
Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, privalo būti tinkamai 

suprojektuoti ir pagaminti, atsižvelgiant į ergonominius reikalavimus, paruošti naudoti, naudojami pagal 
paskirtį, aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų; 

Slėgio įrenginiai ir prietaisai privalo būti teisės aktų nustatyta tvarka reguliariai prižiūrimi, bandomi 
ir tikrinami. 

Vykdant darbus bus naudojami šie pagrindiniai mechanizmai bei autotransporto priemonės: 
 Bortinis automobilis su kranu   1 vnt; 
 Klojiniai       1 kompl; 
 Skrysčių komplektas     2 vnt; 
 Gervė       1 vnt; 
 Perforatorius (0,75 kW)    2 vnt; 
 Pjaustymo įranga (1 kW)    1 vnt; 
 Suvirinimo aparatas (3 kW)    1 vnt; 
 Nivelyras       1 vnt; 
 Mini krautuvas      1 vnt; 
 Ekskavatorinis krautuvas    1 vnt; 

    
Išvardinti pagrindiniai mechanizmai ir jų kiekiai konkretizuojami statybos eigoje ir gali būti 

rangovo nuožiūra pakeisti analogiškais kitais, pagal naudojamą statybos technologiją. 
 

Darbai iškasose, šuliniuose: 
Dirbant iškasose, šuliniuose privalo būti imtasi reikiamų saugos priemonių, kurios užtikrintų: 

ramsčių, klojinių, šlaitų ir pylimų patikimumą; pašalintų darbuotojų, medžiagų arba daiktų kritimo, vandens 
prasiskverbimo pavojų. 

Prieš pradedant žemės darbus, privalo būti atlikti matavimai, kad būtų nustatytas ir pašalintas arba 
kiek įmanoma sumažintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus; 

Iškasos privalo būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išeiti; 
Iškastas gruntas, medžiagos ir judančios transporto priemonės privalo būti laikomos saugiu atstumu 

nuo iškasų. Kai reikia, privalo būti pastatyti tinkami aptvarai. 
Žemės darbus galima pradėti tik gavus leidimą žemės darbams, kurį išduoda miesto savivaldybės 

ūkio skyrius, prieš tai suderinus su suinteresuotomis institucijomis. 
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Iki darbo duobių kasimo darbų pradžios statybos aikštelėje atlikti visi paruošiamieji darbai, padarytas 
geodezinis inžinerinių tinklų trasų nužymėjimas ir įgyvendintos priemonės paviršinio vandens nuvedimui, 
bei reikalui esant, gruntinio vandens lygio žeminimui. Šlaitų nuolydžiai ir gyliai, kasant darbo duobes be 
išramstymų pateikti žemiau lentelėje. 

 

Gruntai 
Šlaito statumas, kai iškasos gylis ne didesnis kaip, m 

h=1,5m h=3,0m h=5,0m 
Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25 

Smėlio ir žvyro 1:0,5 1:1 1:1 
Priesmėliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85 
Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75 
Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5 
Liosiniai 1:0 1:0,5 1:0,5 

 
Kai statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte nėra nurodytų atstumų, rekomenduojamas 

minimalus atstumas nuo iškasų šlaito krašto iki artimiausios statybinės mašinos atramos ar transporto 
priemonės nustatomas pagal 1 lentelę DT 5-00. 

 
Iškasos gylis, 

m 
Gruntas 

 

     

Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis  

 Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, m  

      

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00  

2,0 3,0 2,40 2,00 1,50  

3,0 4,0 3,60 3,25 1,75  

4,0 5,0 4,40 4,00 3,00  

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50  

 
Griovimo darbai: 

Jei statinio griovimas gali sukelti pavojų, privalo būti imtasi tinkamų atsargumo priemonių ir saugių 
darbo metodų, darbai privalo būti planuojami ir atliekami tik kompetentingam asmeniui prižiūrint. 
 

Plieno arba betono konstrukcijos, klojiniai ir sunkūs surenkamieji statybiniai elementai: 
Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jų dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba 

laikinos sijos, taip pat ramsčiai privalo būti pagaminti, sumontuoti ir išardomi tik prižiūrint 
kompetentingiems asmenims; 

Privalo būti imtasi priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų 
pavojaus darbuotojams; 

Klojiniai, laikinos sijos ir ramsčiai privalo būti taip suprojektuoti ir apskaičiuoti, sumontuoti ir 
prižiūrimi, kad galėtų atlaikyti juos veikiančias apkrovas. 
 
Pirmoji pagalba: 

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi 
būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui 
buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą.  
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Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti, bendro naudojimo patalpose.  

Bendrosiose patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į tokias patalpas 
turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir 
sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais; 

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. 
Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti 
aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) 
telefono numeriai ir adresai. 
Temperatūra: 

Darbo metu priklausomai nuo darbo pobūdžio ir fizinio darbo sunkumo darbo aplinkos oro 
temperatūra privalo atitikti saugos ir sveikatos darbe teisės aktų reikalavimus. 
 

Statybvietės darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas: 
Darbo vietos, patalpos ir judėjimo keliai privalo būti kiek galima daugiau apšviesti natūralia šviesa. 

Tamsiu paros metu, taip pat kai natūralaus apšvietimo nepakanka, privalo būti įrengtas reikiamas dirbtinis 
apšvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji šviesos šaltiniai, atsparūs aplinkos poveikiams. Dirbtinis 
apšvietimas neturi trukdyti pastebėti ir suvokti įspėjamuosius saugos ženklus arba užrašus. Patalpų, darbo 
vietų ir judėjimo kelių apšvietimas privalo būti įrengtas taip, kad darbuotojams nekeltų nelaimingų 
atsitikimų pavojaus; 

Patalpose, darbo vietose ir judėjimo keliuose, kai išsijungus dirbtiniam apšvietimui darbuotojams 
gresia labai didelis pavojus, privalo būti įrengtas reikiamas avarinis apšvietimas. 
 

Buities, sanitarinės ir higienos patalpos: 
Rangovas buitines patalpas gali įsirengti savo bazėje, ne didesniu kaip 5 km atstumu nuo darbo vietos. 

Į darbo vietą darbuotojai atvežami Rangovo transportu. 
Geriamas vanduo darbuotojams pristatomas į darbo vietą talpose. Šalia objekto turi būti pastatytas 

biotualetas. 
 

14. LAIKINO VANDENS TIEKIMO, LAIKINO ELEKTROS ĮVADO BEI 
HIGIENOS ĮRENGINIAI 

 
Bendrai  

Rangovas pateiks visus laikinus įrenginius. Rangovas sukoordinuos, bei paruoš visus laikinus 
įrenginius pagal vietinių institucijų ar komunalinių įstaigų reikalavimus, bei pagal visus vietinius įstatymų 
sąvadus ir taisykles.  

Visas išlaidas, susijusias su laikinais įrenginiais, įskaitant, bet ne ribojant, įrengimo priežiūrą, 
perkėlimą ir išmontavimą, prisiims Rangovas.  
 

Laikinas vandentiekis 
Rangovas tieks ir apmokės visas išlaidas už visą vandenį, reikalingą statybos reikmėms, higieninėms 

reikmėms, lauko biurams ir vamzdynų praplovimui bei bandymui.  
 

Laikinas (statybos) elektros tiekimo įvadas 
Rangovas savo sąskaita pristatys, įrengs, eksploatuos bei prižiūrės visą reikalingą laikiną galios 

sistemą, naudotiną darbų reikmėms, lauko biurams ir bandymų tikslais. Rangovas imsis visų suderinimų su 
vietiniais elektros tiekėjais dėl laikino elektros energijos tiekimo. Rangovas sumokės vietiniam elektros 
tiekėjui visus mokesčius už pasijungimą bei aprūpins visais darbininkais, medžiagomis ir įranga, reikalinga 
laikinam elektros tiekimo įrengti. Užbaigęs darbus aikštelėje, Rangovas atjungs ir išmontuos laikinas 
elektros tiekimo sistemas prieš tai suderinęs su vietine elektros tiekimo įmone.   
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Higienos paslaugos  
Rangovas pristatys ir apmokės visas išlaidas, susijusias su laikinų tualetų ir prausyklų, reikiamo 

jų kiekio jo darbininkams, įrengimu. Įrenginiai bus tinkamai paslėpti nuo praeivių akių ir bus pastatyti ir 
eksploatuojami atitinkamose vietose. Įrenginiai turi būti švarūs ir higieniški bei ištuštinti pagal 
reikalingumą. 

 

15. GAISRINĖ SAUGA 
 
Tikimybė kilti gaisrams darbų vietoje ir įrenginių eksploatacijos metu yra minimali. Visi statybos 

produktai turi atitikti gaisrinės saugos keliamus reikalavimus.  
Gaisrinės priemonės turi būti dažomos specifine sagos spalva, jų vieta nurodoma vaizdiniu ženklu 

ir/arba jų vieta arba krypties rodyklės, žyminčios jų buvimo vietą, dažomos ta pačia spalva. Kliūčių ir 
pavojų vietų ženklinimas. Įmonėje vietos, kur darbuotojams kyla susidūrimo su kliūtimis, griuvimo ir 
daiktų kritimo pavojus, turi būti paženklintos besikeičiančiais juodais ir geltonais arba raudonais ir baltais 
dryžiais, kurie turi būti pasvirę apie 45° kampu ir maždaug vienodo pločio.  

Objekte turi būti naudojama priešgaisrinė įranga, remiantis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos „Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis“. Buitinių 
patalpų saugojimo vietoje įrengiamas priešgaisrinis skydas, o darbų vykdymo ir montavimo vietose, 
naudojami gesintuvai, kurie saugomi mechanizmuose. 

Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Gesintuvo 
korpusas turi būti nudažytas raudonai, o ženklinimas atitikti LST P 1447:1997 arba lygiaverčio Europos 
standarto ar kito Europos sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtinto 
normatyvinio dokumento reikalavimus. 

Gesintuvai, juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą 
per metus. Gesintuvų korpusai turi būti hidrauliškai bandomi ne rečiau kaip kartą per penkerius metus. 
Draudžiama naudoti gesintuvus, kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas pasibaigęs. Priešgaisrinėms 
reikmėms vanduo turi būti imamas iš hidrantų. 

 

16. AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS 

 
Kai avarija įvyksta rekonstruojant statinį statybos rangovas (kai statybos darbai vykdomas ūkio būdu 

– statytojas (užsakovas), o kai įvyksta naudojamo statinio avarija – statinio naudotojas ir (arba) statinio 
techninis prižiūrėtojas privalo nedelsdamas: 

1) organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems asmenims; 
2) imtis skubių priemonių, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių; 
3) pranešti apie avariją teisėsaugos institucijai, jei yra nukentėjusių žmonių; 
4) užtikrinti statinio avarijos vietos apsaugą nuo poveikio, galinčio trukdyti tirti avarijos priežastis; 
5) pranešti apie avariją savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojui), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos 
ministerijos, viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statinio naudojimo priežiūrą; jei avarija įvyko 
darbų metu, – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techninės priežiūros vykdytojui ir statinio 
projektuotojui. O jeigu įvyksta avarija, dėl kurios buvo (gali būti) užteršta aplinka, – už aplinkos apsaugą 
atsakingai institucijai; 

6) jei statinio avarija įvyko dėl energetikos ar potencialiai pavojingų įrenginių avarijos arba jei dėl 
statinio avarijos buvo pažeisti šie įrenginiai, taip pat apie tai pranešti atitinkamoms valstybinės priežiūros 
bei kontrolės institucijoms, o branduolinės energetikos objektų avarijos atveju – taip pat Valstybinei 
atominės energetikos saugos inspekcijai; 

7) aprašyti statinio būklę po avarijos, statinio pakitimus ir jų atsiradimo vietas. 
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17. DARBO SAUGA 
Saugumo technikos reikalavimai nurodyti „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT5-00“. 

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje nustato būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus 
atliekant darbus. 

Prieš darbų pradžią rangovas(-ai) privalo įforminti aktą-leidimą, kuriame turi būti numatytos 
priemonės, užtikrinančios darbų saugą. Prieš darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos 
(nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

Vykdant žemės darbus, darbo duobės ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ir pėsčiųjų 
judėjimas, turi būti aptvertos. Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m 
perėjimo takeliai su aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. 
 Vykdant žemės darbus, vamzdynų sistemos laikinam nuotekų permetimo tose vietose, kur vyksta 
transporto ir pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos.  

 Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui 
apžiūrėjus šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti  ir dirbti 
iškasose, iš kurių nepašalintas vanduo. Kasant gruntą ir klojant vamzdžius tranšėjose, būtina įsitikinti ar 
pastovūs tranšėjų šlaitai, ar nėra juose atitrūkusių riedulių. 
 Draudžiama lipti  ir dirbti šuliniuose, iš kurių nepašalintas vanduo. 

Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 
Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su 
vertikaliomis sienomis be sustiprinimų leidžiama ne giliau kaip 1,25 m priesmėlio gruntuose ir 1,5 m – 
priemolio gruntuose. 

 Kur negalima iškasų kasti su šlaitais, iškasų šlaitus būtina sustiprinti. Geriausia naudoti 
inventorinius sustiprinimus, jei nėra galimybės jų panaudoti, reikia naudoti sustiprinimus, pagamintus 
pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 
 Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti 
kenksmingos dujos, būtina darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu – nuolat tikrinti aplinkos orą, kad 
nebūtų viršyta jų ribinė vertė. 

 
17.1 Pavojingų zonų  nustatymas  

Pavojingos zonos, kuriose veikia kenksmingų medžiagų rizikos veiksniai  turi būti aptvertos 
apsauginiais aptvarais, kad kliudytų asmenims, neturintiems patekti į šias zonas. 

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais 
aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais. 

 
DĖMESIO! 
Prieš vykdant darbus pavojingose zonose turi būti išduota paskyra - leidimas.  
 
 
17.1.1 Pavojingos zonos, kuriose veikia kenksmingų medžiagų rizikos veiksniai 

Pavojingų zonų ribos, kur veikia kenksmingų medžiagų, viršijančių ribinę vertę rizikos veiksniai, 
nustatomos matavimais naudojant dujų analizatorių. 

 
17.1.2 Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai 

Pavojingos zonos, kuriose vyksta krovinių perkėlimas kranu ar ekskavatoriais su kabinamu 
ant lyno / grandinės kabliu. Pavojingų zonų, kuriose vyksta krovinių perkėlimas, ribos nustatomos prie 
perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio tolimiausio taško pridėjus didžiausią 
perkeliamų krovinių matmenį ir jo nuolėkio atstumą. 

Formulė:  
Rp = Lmax + a + ai,  
kur Rp – mašinos  veikimo zonos spindulys, m;  
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Lmax - didžiausias mašinos strėlės siekis, m; 
a - pusė didžiausio gaminio ilgio, m;  
ai - krentančio krovinio atstumas, m (žr. Saugos ir sveikatos taisykles statyboje).  
Pavojingų zonų šalia statinių ribos nustatomos nuo statinio sienos atstumu, lygiu didžiausių 

montuojamų konstrukcijų ar įrenginių išorinių matmenų ir jų nuolėkio atstumo sumai (2 lentelė).  
2 lentelė 

Galimas krovinio 
kritimo aukštis, m 
 

Mažiausias perkeliamo (krentančio) krovinio nuolėkio 
atstumas, m 
krovinio, perkeliamo 
kranu, kritimo atveju 

daiktų kritimo nuo statinio 
atveju 

iki 10 4 3,5 
iki 20 7 5 
iki 70 10 7 
iki 120 15 10 
iki 200 20 15 
iki 300 25 20 
iki 450 30 25 

 
Pavojingos zonos, kuriose vyksta krovinio perkėlimas, žemės ar kitų darbų vykdymas 

ekskavatoriais, turinčiais žemės kasimo bei kitus uždedamus papildomus įtaisus. Pavojingos zonos, 
kuriose vyksta krovinio perkėlimas, žemės ar kitų darbų vykdymas ekskavatoriais, turinčiais žemės kasimo 
ar kitus uždedamus papildomus įtaisus, nustatomos prie mašinos maksimalaus siekio su žemės kasimo ar 
kitais uždedamais papildomais įtaisais ir pilnu nukrypimu (360 x) spindulio pridėjus 2 metrus (žr. 5.1 pav.). 
Nukrypimo spindulys, vykdant darbus važiuojamojoje kelio dalyje ar esant ribotos erdvės darbo zonai, turi 
būti apribotas riboženklių pagalba  

Ekskavatoriaus veikimo darbo ir saugumo zonos šiame projekte toliau bendrai vadinamos 
„ekskavatoriaus veikimo saugumo zona“. 

             
            

5.1 pav. Pavojinga zona, kurioje vyksta krovinio perkėlimas, žemės ar kitų darbų vykdymas 
 

Pavojingų zonų, kuriose galimas pavojingas elektros srovės poveikis ribos. Pavojingų zonų, 
kuriose galimas pavojingas elektros srovės poveikis ribos nurodytos (3 lentelė). 

 
 3 lentelė 
Įtampa, kV 
 

Atstumai, apribojantys pavojingą zoną nuo neaptvertų neizoliuotų elektros 
įrenginių dalių arba nuo vertikalios plokštumos, kurią sudaro elektros oro 
linijos artimiausio laido, turinčio įtampą, projekcija į žemę, m 

iki 1 1,5 
nuo 1 iki 20 2,0 
nuo 35 iki 110 4,0 

1

2

1. Ekskavatoriaus veikimo darbo zona su žemės kasimo ar kitais 
uždedamais papildomais įtaisais. 
 
2. Ekskavatoriaus veikimo saugumo zona. 
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nuo 150 iki 220 5,0 
330 6,0 
nuo 500 iki 750 9,0 
800 (pastovi) 9,0 

 
Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių. Pavojingų zonų ribos arti judančių 

mašinų ir įrenginių dalių - 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje nėra griežtesnių ar papildomų reikalavimų. 
 
 
DĖMESIO! 
Draudžiama kasamiesiems ir užpilamiesiems savaeigiams mechanizmams judėti po orinėmis 

elektros ir ryšio linijomis pakėlus kaušą nuo žemės paviršiaus daugiau kaip 0,5 m.  
 
 
DĖMESIO! 
Draudžiama savivarčiams judėti po orinėmis elektros ir ryšio linijomis pakėlus kėbulą.  

10.2 Statybvietės ir pavojingų zonų aptvėrimo priemonės ir būdai 
 

Visais atvejais statybvietė arba atvira kamera yra aptveriamas ir iškabinami įspėjamieji - 
informaciniai ženklai apie vykdomus darbus kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys.   

 
DĖMESIO! 
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia/gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi 

veiksniai, turi būti aptverti apsauginiais aptvarais, kad kliudytų asmenims, neturintiems teisės 
patekti į tokias zonas, patekti į jas ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip 
aiškiai pažymėtos. 

 
 

  17.3 Pavojingų darbų statybvietėje sąrašas  
Pavojingas darbas - darbas, pasižymintis didesne profesine rizika, kuriai esant traumos ar kitokia 

darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio 
(veiksnių) poveikio yra didesnė. 

 
Pavojingų darbų sąrašas pateiktas 5 lentelėje.  
 
5 lentelė 

Eil. 
Nr. 

Pavojingi darbai 

Punkto Nr. 
Vyriausybės 
patvirtintame 
sąraše 

Pareigybės 
Pavojai atsižvelgiant į 
konkretų darbo pobūdį 
ir sąlygas 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 
Krovinių kėlimas rankomis 3.4.2. p. Savaeigių statybinių 

mašinų vairuotojai, 
vamzdynų klojėjai- 
montuotojai, 
pagalbiniai 
darbininkai, 
vairuotojai - tiekėjai 

Krovinio kritimo pavojus, 
susižalojimo pavojus 

2 Krovinių kėlimas mechanizmais, t.t. 
ekskavatoriais bei savaeigiais 
krautuvais, išskyrus potencialiai 

3.4.3. p. Savaeigių statybinių 
mašinų vairuotojai, 
vamzdynų klojėjai - 

Krovinio kritimo pavojus, 
susižalojimo pavojus 
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pavojingus įrenginius montuotojai, 
pagalbiniai 
darbininkai  

3 
Darbas šuliniuose, iškasose, tuneliuose, 
kolektoriuose ir kitose požeminiuose 
įrenginiuose ir statiniuose (išskyrus 
požemines pėsčiųjų perėjas ir pervažas), 
uždarose bet kokių medžiagų talpyklose 
ir iš dalies uždarose ir aukštose 
patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir 
kitų įrenginių angose 

3.4.6. p. Vamzdynų klojėjai - 
montuotojai, 
pagalbiniai 
darbininkai 

Apsinuodijimas 
cheminėmis medžiagomis, 
susižalojimo pavojus 

.4 
Potencialiai  pavojingų    įrenginių 
naudojimas 

  3.16. 
p.  

Savaeigių statybinių 
mašinų vairuotojai, 
vamzdynų klojėjai - 
montuotojai, 
pagalbiniai 
darbininkai 

Krovinio kritimo pavojus, 
susižalojimo pavojus 

.5 
Darbas šuliniuose, kai yra įleidžiama ar 
iškeliama tara 

 Vamzdynų klojėjai - 
montuotojai, 
pagalbiniai 
darbininkai 

Taros kritimo pavojus, 
susižalojimo pavojus 

6 Darbas greta ar važiuojamojoje kelio 
dalyje 

 Savaeigių statybinių 
mašinų vairuotojai, 
vamzdynų klojėjai - 
montuotojai, 
pagalbiniai 
darbininkai 

Sužalojimo pavojus 

 
7 

Darbas greta judančių mechanizmų ar jų 
dalių 

 Savaeigių statybinių 
mašinų vairuotojai, 
vamzdynų klojėjai - 
montuotojai, 
pagalbiniai 
darbininkai 

Sužalojimo ar 
susižalojimo pavojus 

 
Pastaba: Sąrašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 09 03 nutarimu 

Nr. 1386. 
 
 
17.4  Darbo vietų saugos ir sveikatos apsaugos ženklai 
Privaloma įrengti saugos ir sveikatos apsaugos ženklus pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymu pavirtintus „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ 
reikalavimus ten, kur neįmanoma išvengti rizikos arba pakankamai ją sumažinti kolektyvinėmis saugos 
priemonėmis, darbo organizavimo metodais, būdais, atsižvelgiant į rizikos vertinimą, nustatytą Lietuvos 
Respublikos žmonių saugos darbe įstatymu ir kitais teisės aktais. 

Naudojami sekantys apsaugos ženklai: draudžiamieji, įspėjamieji, įpareigojamieji, šviečiantys, 
pirmosios pagalbos arba gelbėjimo, informaciniai, vaizdiniai simboliai arba piktogramos, garso signalai, 
šviečiantis ženklas, žodiniai pranešimai,  rankų ženklai. 

 
17.4.1 Naudojamų apsaugos ženklų rūšys 
Naudojamos sekančios ženklų rūšys: 
 
1. Nuolatiniai ženklai: 
1.1. draudimams, įspėjimams ir įpareigojimams bei evakuacinių išėjimų ir pirmosios pagalbos 

priemonių ženklinimui ir jų buvimo vietai nurodyti turi būti naudojami nuolatiniai vaizdiniai ženklai. 
Gaisrinės saugos priemonėms ženklinti ir jų vietai nurodyti turi būti naudojami vaizdiniai ženklai ir 

(arba) saugos spalvos; 
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1.2. talpyklos turi būti ženklinami pagal sekančius reikalavimus:  
Talpyklos, naudojamos darbo vietose laikyti medžiagas arba preparatus, kurie pagal teisės aktų 

reikalavimus priskirti pavojingųjų medžiagų grupei, ir talpyklos tokioms medžiagoms arba preparatams 
saugoti, turi būti ženklinami etiketėmis (piktogramomis arba simboliais spalvotame fone). 

Ženklinimą etiketėmis pagal šio punkto 1 dalį galima: pakeisti įspėjamaisiais ženklais, naudojant 
tas pačias piktogramas arba simbolius; papildyti pridedama informacija, pvz., pavojingos medžiagos arba 
preparato pavadinimu ir/arba formule, kartu nurodant pavojingumo pobūdį. Šie ženklai tvirtinami 
matomoje vietoje (vietose). Jie turi būti nelankstūs, prilipinami arba nupiešiami. 

Pavojingų medžiagų arba preparatų saugojimo vieta gali būti ženklinama įspėjamuoju ženklu 
“Įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojų”. 

1.3. susidūrimo su kliūtimis ir kritimo pavojaus vietoms ženklinti turi būti naudojamos saugos 
spalvos ir(arba) vaizdiniai ženklai; 

1.4. judėjimo keliams ženklinti reikia naudoti patvarias saugos spalvos linijas. 
 
2. Laikinieji ženklai: 
2.1. asmenų įspėjimas apie pavojų, nurodymas atlikti tam tikrus veiksmus ir evakuaciją, 

atsižvelgiant į ženklų kaitaliojimo ir derinimo reikalavimus, turi būti atliekamas šviečiančiais ženklais arba 
garso signalais ir (arba) žodiniu pranešimu; 

2.2. asmenims atliekant manevravimo veiksmus, susijusius su rizika arba pavojumi, nurodymai 
duodami rankų ženklais ir (arba) žodiniu pranešimu. 

2.3. Ženklų kaitaliojimas ir derinimas: 
2.3.1. Esant vienodam ženklų veiksmingumui, saugos ir sveikatos apsaugos ženklinimui galima 

pasirinkti: 
- Saugos spalvas arba vaizdinius ženklus, ženklinti vietas, kur yra griuvimo arba 

nukritimo pavojus; 
- Šviečiančius ženklus , garso signalus arba žodinį pranešimą; 
- Rankų ženklą arba žodinį pranešimą; 

2.3.2. šiuos ženklus galima naudoti kartu : 
- Šviečiančius ženklus ir garso signalus; 
- Šviečiančius ženklus ir žodinį pranešimą; 
- Rankų ženklus ir žodinį pranešimą; 

 
17.4.2 Reikalavimai ženklinimui 
Gaisrinės saugos priemonės turi būti dažomos specifine saugos spalva (raudona), jų vieta nurodoma 

vaizdiniu ženklu ir/arba jų vieta arba krypties rodyklės, žyminčios jų buvimo vietą, dažomos ta pačia spalva. 
 
Kliūčių ir pavojingų vietų ženklinimas. 
 Įmonėje vietos, kur darbuotojams kyla susidūrimo su kliūtimis, griuvimo ir daiktų kritimo pavojus, 

turi būti paženklintos besikeičiančiais juodais ir geltonais arba raudonais ir baltais dryžiais; geltoni ir juodi 

arba raudoni ir balti ženklinimo dryžiai turi būti pasvirę apie 45
0
 kampu ir maždaug vienodo pločio; 

Judėjimo kelių žymėjimas.  
Įmonės teritorijoje esantys išoriniai nuolatinio judėjimo keliai atskiriami aptvarais arba pažymimi 

kitaip, suderinus su įmone. 
 
17.5 Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės 
Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės: apsauginiai šalmai, apsauginiai akiniai, veido 

apsauginiai skydai, dujokaukės su oro padavimo žarna, pirštinės nuo mechaninio poveikio, darbo drabužiai, 
guminiai batai, pusbačiai, suvarstomi auliniai batai, žemakulniai batai.  
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Kolektyvinės apsaugos priemonės - įspėjamieji ženklai, darbo zonų aptvėrimai, perėjimo tilteliai su 
aptvėrimais įrengimas per tranšėjas, inventorinių kopėčių ir lipynių naudojimas, kolektyvinės reguliavimo 
priemonės, tobulinant darbo organizavimą ir darbo vietos planavimą (mažinant triukšmą, vibraciją ).  

Kolektyvinės apsaugos priemonės parenkamos atsižvelgiant į esamus/galimus pavojus (žr. 6 
lentelę). 

 
6 lentelė 
EEil. 

Nr. 
PAVOJAI KOLEKTYVINĖS PRIEMONĖS 

11 Kritimas iš aukštai (pavojus įkristi) Visos angos turi būti apsaugotos aptvarais, paklotais, skydais 
arba apsauginiais tinklais iš aukštos kokybės ir patikimai 
pritvirtintų medžiagų. 

22 Vibracija automobilyje (mašinistams) Turi būti dirbama ribotą laiką pagal sudarytus darbo grafikus, 
kuriuose numatytos specialios pertraukos. 

33 Akustinis triukšmas (dirbant su mažąja 
mechanizacija) 

Turi būti dirbama ribotą laiką pagal sudarytus darbo grafikus, 
kuriuose numatytos specialios pertraukos. 

44 Slydimai, griuvimai esant apledėjusiam 
pagrindui 

Slidi danga turi būti barstoma smėliu. 

55 Pavojai dėl blogos mechaninių 
priemonių būklės 

Turi būti vykdoma periodinė priemonių patikra pagal sudarytą 
grafiką. 

66 Buvimas pėsčiųjų ir transporto 
priemonių judėjimo zonose 

Pavojingų zonų aptvėrimas ir ženklinimas pagal teisės aktų 
reikalavimus. Draudžiama būti prie ir po transportuojamais 
kroviniais. Visi darbuotojai turi būti instruktuojami pagal teisės 
aktų reikalavimus. 

77 Pavojai  (kritimas, atsitrenkimas ir t.t.) 
dėl priėjimų, judėjimo kelių ir darbo 
zonų užkrovimo, nelygumų 

Visi praėjimai, judėjimo ir darbo  turi būti laikomos švarios ir 
jose neturi būti to, kas nereikalinga. Atliekant išpakavimo 
darbus, medžiagos ir nuolaužos atrenkamos ir tvarkingai turi būti  
bei pašalinamos. Medžiagų ir įrengimų sandėliavimas turi būti 
stabilus. 

88 Pavojai dėl įrengimų, kurie pavojingi 
dėl savo savybių, svorio, dydžio ar kitų 
sąlygų, naudojimo ir laikymo 

Darbai turi būti atliekami su pritaikyta įranga, kuri periodiškai 
tikrinama, ir su ja dirba kvalifikuotas personalas.  

 
99 Gaisro ir sprogimo pavojus Statybvietėse įrengti priešgaisriniai stendai. Darbuotojai 

tinkamai instruktuojami priešgaisrinės saugos klausimais. Jei 
sandėliuojami greitai užsiliepsnojantys produktai, draudžiama 
rūkyti ir kurti ugnį. 

110 Darbuotojų sveikata ir higiena Statybvietėje turi būti įrengtos rūbinės ir sanitarinės patalpos.  
111 Pirmoji pagalba Nelaimės atveju skubiai suteikiama pirmoji pagalba. 

Statybvietėje turi būti antklodė ir pirmosios pagalbos vaistinėlė.  
112 Kenksmingų dujų atsiradimas darbo 

aplinkoje 
Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir 
kitose vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingos dujos, būtina 
atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat tikrinti 
aplinkos orą, kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė. Dirbti 
uždaroje erdvėje, šulinyje būtina su saugos diržu ir prie jo 
pritvirtintu gelbėjimo lynu. 

113 Elektros smūgis prisilietus prie laidų ir 
kabelių su pažeista izoliacija 

Turi būti nuolat vykdoma elektros įrenginių patikra. Darbuotojai 
instruktuojami vadovaujantis teisiniais reikalavimais. 

 
Asmeninės apsaugos priemonės naudojamos tuomet, kai negalima pritaikyti kolektyvinių 

priemonių arba jų nepakanka, taip pat atsižvelgiant į esamus/galimus pavojus (žr. 7 lentelę). 
 
7 lentelė 
EEil. 

Nr. 
PAVOJAI 

ASMENINĖS APSAUGOS 
PRIEMONĖS 

11 
Daiktų kritimas ir atsitrenkimai į daiktus, 
galintys sukelti traumas 

Visi asmenys esantys statybvietėje, privalo dėvėti 
apsauginius šalmus. 
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22 
Pavojai, kurie kyla dėl buvimo aplinkoje, kuri gali 
pakenkti regėjimui 

 

Kiekvienas asmuo, dirbantis ar esantis aplinkoje, kuri 
gali pakenkti regėjimui, naudoja akių apsaugas 
(apsauginius akinius arba veido skydą). 

33 
Akustinis triukšmas (dirbant su mažąja 
mechanizacija) 

Kiekvienas asmuo dirbantis ar esantis aplinkoje, kuri 
gali pakenkti klausai, naudoja ausų apsaugas 
(kamščius arba ausines). 

44 

Pavojus susižaloti rankas dėl kontakto su 
medžiagomis ir įrenginiais, arba dėl 
kontakto tarp jų: su aštriomis, šiurkščiomis 
dalimis arba deginančiomis, su koroziją 
sukeliančiomis, abrazyvinėmis, nuodingomis, 
aitriomis, medžiagomis, taip pat dėl vibracijos, 
kritinių temperatūrų, liepsnos ir t.t. 

Kiekvienas asmuo dirbantis darbą, kuris gali sukelti 
rankų sužalojimus, nešioja pirštines, pritaikytas 
apsaugoti nuo atitinkamo pavojaus. 

55 

Kūno sužalojimai Kiekvienas statybos darbuotojas privalo nešioti 
drabužius, kuriuos jam išduoda darbdavys. 
Bet kuriuo atveju jam neleidžiama būti teritorijoje be 
darbo drabužių. 

66 

Sužeidimai, kuriuos sukelia nukritę ant kojų 
daiktai, arba atsitrenkus į daiktus sužalojamos 
kojos 

Kiekvienas statybos darbuotojas privalo nešioti darbo 
batus, ( auliniai batai, ilgi batai arba batai su 
puspadžiais ir kaustytais galais), kuriuos jam išduoda 
darbdavys. 

77 

Kritimas iš aukštai (pavojus įkristi) Kiekvienas darbuotojas, dirbantis kur yra pavojus 
nukristi iš aukštai ir kur kolektyvinės saugos 
priemonės negali būti pritaikytos, privalo dėvėti 
šalmą ir apsauginį diržą. 

88 

Erzinančių medžiagų įkvėpimas Kiekvienas asmuo dirbantis ir esantis aplinkoje, kuri 
gali pakenkti kvėpavimo takams, naudoja kaukes ar 
kitas apsaugas, kurias nurodo darbų statybos darbų 
vadovas. 

99 Kenksmingų dujų atsiradimas darbo aplinkoje 

Kiekvienas asmuo dirbantis ir esantis aplinkoje, 
kurioje gali atsirasti kenksmingų dujų (uždarose 

talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kt.), naudoja 
dujokaukes su oro padavimu, dujų cheminę sudėtį 
atitinkančias dujokaukes arba žarnines 
dujokaukes, kurių žarna išvedama į lauką. 

110 Slydimai, griuvimai esant apledėjusiam pagrindui 
Visi darbuotojai turi dėvėti specialią darbdavio 
išduotą avalynę. 

 
17.6  Darbo mašinų tipai   
Įmonės darbo vykdymui naudojamų savaeigių statybinių mašinų, kurios gali būti ir bus naudojamos 

objekto statyboje, sąrašas pateiktas lentelėje Nr.8. 
 
8 lentelė 

Eil. Nr. Pavadinimas Atliekamos funkcijos 
1. Brigadinė mašina Mašina , su kuri skirta darbininkam atvažiuoti ir  darbo įrankiams 

atsivežti. 
2. Krovininis automobilis  Krovininis automobilis , kuris naudojamas atvežti medžiagas 
3. Kaitinimo įranga sumontuota 

krovininėje mašinoje 
Šioje krovininėje mašinoje bus sumontuota visa reikalinga įranga , kuri 
bus naudojama darbui. 

4. Krovininis automobilis su 
manipuliatoriumi 

Krovininis automobilis , kuris naudojamas atvežti dėžes , kuriose bus 
vamzdis. 

5. Suktuvas  Įrenginys , skirtas naujam vamzdžiui įtraukti į senąjį vamzdį. 

 
17.7 Paaukštinimo priemonių, kopėčių tipai 
Įlipimui ir išlipimui iš šulinių bus naudojamos inventorinės kopėčios. Kopėčių charakteristikas 

žiūrėti lentelėje Nr. 9. Visos kilnojamos kopėčios ir lipynės bandomos statine apkrova po jų pagaminimo, 
kapitalinio remonto ir periodiškai eksploatavimo metu. Periodiniai bandymai atliekami:  
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metalinių kopėčių ir lipynių - kartą per 12 mėn.  
medinių kopėčių ir lipynių - kartą per 6 mėn.  

Periodinės metalinių kopėčių apžiūros atliekamos kartą per 3 mėn.  
 

9 lentelė 
Eil. Nr. Pavadinimas Charakteristika Panaudojimas 

1. 
Kopėčios metalinės, kilnojamos, 

ištraukiamos 
 

Plotis 500 mm., ilgis – iki 11,0 
m. 

Įlipimui ir išlipimui 
 

 
17.8 Pavojingų zonų ribos 
Visos pavojingos zonos t. y. praviri šuliniai, teritorija aplink įrangą yra aptveriama ženklais ir 

nukreipiamaisiais kūgeliais.  
 
17.9 Darbų kontrolė su nurodytais didžiausiais leistinais nuokrypiais 

Vykdant darbus laikytis pirkimo dokumentų UAB „Dzūkijos vandenys“ reikalavimų. 
 
17.9.1 Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“. 

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kad:  
- pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną, kuri turi būti aptverta arba pažymėta gerai 

matomais ženklais;  
- darbininkai statybvietėje privalo dėvėti spec. aprangą, šalmus ir turi būti aprūpinti individualios 

apsaugos priemonėmis pagal SDTB - 13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis nuostatai“;  

- kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;  
- nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir vietose, kurios gali nukristi;  
- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais 

ženklais, o darbo vietos gerai apšviestos;  
- visi elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;  
 
17.9.2 Saugus darbas su kėlimo mechanizmais (taip pat ekskavatoriais) 
1. Kėlimo mechanizmais leidžiama kelti ir perkelti tik tuos krovinius, kurių svoris ne didesnis 

už jų keliamąją galią. Kėlimo mechanizmų keliamoji galia nustatoma, atsižvelgiant į papildomų 
atramų padėtį, strėlės siekį bei ilgį. Neleidžiama eksploatuoti kėlimo mašinų sunkesniu režimu negu 
nurodytu pase.  

2. Krovinių kėlimo vieta turi būti gerai apšviesta. Kėlimo įrenginys turi būti sustabdytas, jei 
mašinistas blogai mato kabinėtojo duodamus signalus arba transportuojamą krovinį, kai blogai 
apšviesta darbo vieta, tirštas rūkas, smarkiai sninga.  

3. Mechanizmas turi būti statomas taip, kad kranui dirbant atstumas tarp sukamosios dalies ir 
pastatų, rietuvių ir kt. būtų ne mažesnis kaip 1 m. Jei mechanizmas statomas ant papildomų atramų, 
jai turi būti panaudotos visos papildomos atramos. 

4. Darbams su kėlimo mechanizmais vadovauja statybos darbų vadovas, kuris yra atsakingas, 
kad šie darbai būtų tinkamai planuojami, koordinuojami, prižiūrimi ir atliekami saugiai. 

Nesudėtingiems pakrovimo ir iškrovimo darbams kėlimo mechanizmų darbo vadovo pareigas 
leidžiama pavesti mašinistui, jeigu jis atestuotas ir kaip kranų darbo vadovas. 

Kėlimo mechanizmų darbo vadovas privalo: 
- neleisti naudoti nepaženklintų kėlimo reikmenų, neatitinkančių krano keliamosios galios ir 

krovinių rūšies; 
- nurodyti mašinistams (operatoriams) ir stropuotojams krovinių sandėliavimo vietą, tvarką 

ir rietuvių matmenis; 
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- paskirti reikiamą skaičių stropuotojų ir, jei reikia, signalininkų; 
- kontroliuoti, kad mašinistai ir stropuotojai vykdytų darbo instrukcijas, prireikus instruktuoti 

juos vietoje apie tai, kaip saugiai atlikti numatomus darbus. Ypatingą dėmesį kreipti į tai, kad kėlimo 
mechanizmai nebūtų perkraunami, kroviniai būtų teisingai aprišami arba prikabinami, kad 
stropuotojai laikytųsi asmeninio saugumo reikalavimų. 

5. Kroviniams užkabinti ar atkabinti, kai to negali atlikti  mašinistas ar tai netikslinga pagal 
darbų pobūdį, skiriamas stropuotojas (-ai), kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuotų ir mechanizmo 
darbą. 

Jeigu mašinistas (operatorius) negali matyti viso perkeliamo krovinio kelio tiesiogiai ar su 
papildoma įranga, turi būti imtasi visų atsargumo priemonių ir paskirtas atsakingas asmuo 
signalininkas, kuris privalo palaikyti ryšį (radijo telefonu ar ženklais) su mašinistu ir tiksliai 
nukreipti krovinį. Šiuo asmeniu gali būti ir stropuotojas, jeigu jis gerai mato visą krovinio kelią, o jį 
mato mašinistas. 

  Prie kiekvieno kėlimo mechanizmo turi dirbti ne mažiau kaip du stropuotojai. 
Stropuotojai (turintys pažymėjimus) yra paskiriami įsakymu. 

6. Atliekant krovinių kėlimo darbus kėlimo mechanizmo veikimo saugumo zoną būtina 
pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Tokiose zonose pašaliniams asmenims būti draudžiama. 

7. Pakabintų ir pakeltų krovinių palikti be priežiūros negalima, nebent krovinys saugiai 
pakabintas ir laikomas, o tam užtikrinti numatytos reikiamos priemonės bei nėra galimybės patekti 
po pakeltu kroviniu. 

8. Kėlimo mechanizmas naudojimas atvirame ore turi būti nutrauktas, kai meteorologinės 
sąlygos pablogėja taip, kad kyla pavojus saugiai naudoti kėlimo mechanizmus ir atsiranda rizika 
darbuotojams, esantiems pavojingoje zonoje. Turi būti imtasi priemonių, kad nenukristų krovinys, 
įrenginys nevirstų ar nepajudėtų iš vietos ir nekeltų pavojaus darbuotojams. 

9. Kėlimo mechanizmų darbas turi būti organizuojamas laikantis šių reikalavimų: 
9.1. asmenims, tiesiogiai nedirbantiems krovinių kėlimo bei perkėlimo darbų, neleidžiama 

būti šių darbų vykdymo vietose ir kėlimo mechanizmuose; 
9.2 apžiūrint, remontuojant, reguliuojant mechanizmus ir elektros įrenginius, apžiūrint bei 

remontuojant metalines konstrukcijas, srovės įjungimo kirtiklis turi būti išjungtas.  
9.3. stropai turi būti parenkami pagal krovinio svorį, stropavimo taškų skaičių ir atstumą tarp 

jų. Keliant krovinius bendrosios paskirties stropais, kampas tarp jų šakų turi būti ne didesnis 
kaip 900; 

9.4. smulkūs kroviniai turi būti keliami bei perkeliami specialioje taroje taip, kad neiškristų.; 
9.5. krovinys keliamas tik po to, kai pakėlus jį į 200-300 mm aukštį patikrinamas stabdžių 

patikimumas ir stropavimo kokybė; 
9.6. netoli sienos, kolonos, rietuvės, geležinkelio vagono, staklių ir kitų įrenginių krovinius 

kelti ir nuleisti leidžiama tik tada, kai tarp krovinio ir minėtų daiktų nėra žmonių (stropuotojų); 
9.7. neleidžiama krovinio kelti, perkelti ir nuleisti, jeigu po kroviniu yra žmonių; 
9.8. perkeliamas iš vienos vietos į kitą krovinys turi būti ne mažiau kaip 0,5 m aukštyje virš 

daiktų, esančių jo kelyje; 
9.9 perkeliamą krovinį leidžiama nuleisti tik į parengtą vietą, kurioje krovinys negalėtų 

nukristi, apvirsti ar nuslinkti. Kad būtų galima lengvai ištraukti iš po krovinio stropus jų 
nesugadinant, krovinių sandėliavimo vietoje turi būti iš anksto padėti reikiamo stiprumo padėklai. 
Neleidžiama krauti krovinių į tam tikslui nepaskirtą vietą. Krauti krovinius ir imti juos iš rietuvių 
reikia tvarkingai, nepažeidžiant nustatytos krovinių sandėliavimo tvarkos ir neužkraunant takų. Į 
pusvagonius, platformas bei automobilius kroviniai turi būti kraunami taip, kad iškraunant būtų 
patogu ir saugu juos stropuoti. Šiam tikslui turi būti naudojami intarpai, konteineriai, inventoriniai 
(grąžinamieji) stropai ir kt. Pusvagoniai, platformos, automobiliai ir vagonėliai turi būti kraunami 
nepažeidžiant jų pusiausvyros; 

9.10. baigus ar pertraukus darbą, negalima palikti pakabinto krovinio; kirtiklis, esantis 
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mašinisto kabinoje, turi būti išjungtas ir užrakintas.  
Draudžiama:  
1. lipti į važiuojantį kėlimo mechanizmą; 
2. būti prie dirbančio kėlimo mechanizmo, kur galima patekti tarp sukamųjų ir nesukamųjų 

mechanizmo dalių; 
3. kelti nestabiliai padėtą krovinį bei krovinį, pakabintą ant dviragio kablio vieno rago; 
4. kelti ir perkelti krovinius su esančiais ant jų žmonėmis; 
5. kelti užpiltus žemėmis ar prišalusius, apkrautus kitais kroviniais, pritvirtintus varžtais arba 

užpiltus betonu krovinius, krosnyje sustingusį metalą ir šlaką; 
6. vilkti krovinius žeme, grindimis ar bėgiais, užkabinus juos krano kabliu, kai krovinio 

kėlimo lynai yra pasvirę; traukti geležinkelio vagonus, platformas, vagonėlius ar vežimėlius krano 
kabliu, neįrengus kreipiamųjų skridinių, laikančių krovinio kėlimo lynus vertikalioje padėtyje; 

7. kėlimo mechanizmu traukti kroviniais prispaustus stropus, lynus ar grandines; 
8. traukti keliamą, perkeliamą ar leidžiamą krovinį. Ilgi ir dideli kroviniai turi būti pasukami 

atitinkamo ilgio kobiniais arba atotampomis; 
9. stropuotojui lyginti keliamą ar perkeliamą krovinį savo svoriu ir taisyti netinkamai uždėtus 

stropus; 
10. paduoti krovinius pro langus ir į balkonus, neįrengus specialių priėmimo aikštelių arba be 

specialių įtaisų; 
12. naudoti galinius jungiklius kaip darbinius ir jais automatiškai stabdyti mechanizmus;  
13. dirbti, kai nesutvarkyti apsauginiai įtaisai ir stabdžiai arba jie neveikia; 
14. dirbti remontuojamu kėlimo mechanizmu. 
 
 
 
DĖMESIO! 
Prieš atliekant kėlimo darbus visi darbuotojai turi būti supažindinti su rankų signalais. 
 
Ypatingosios rankų ženklų naudojimo taisyklės: 
1. Asmuo, rankų gestais rodantis ženklus (toliau - signalininkas) ženklų priėmėjui (toliau - 

operatorius), nurodo atlikti tam tikrus darbo veiksmus; 
2. Signalininkui turi būti sudaryta galimybė stebėti visą manevravimą taip, kad jam nekiltų pavojus; 
3. Signalininko pareiga išimtinai sutelkti dėmesį vien tik į manevravimo valdymą ir užtikrinti šalia 

esančių darbuotojų saugą; 
4. Jeigu 2 punkto sąlygos negali būti įvykdomos, turi būti papildomai skirti vienas ar keli 

signalininkai; 
5. Jeigu operatorius, atlikdamas gautus nurodymus, negali užtikrinti reikiamos saugos, privalo 

nutraukti pradėtą manevrą ir pareikalauti naujų nurodymų; 
6. Rodydamas ženklus ranka, signalininkas privalo: būti operatoriaus lengvai atpažįstamas; nešioti 

vieną ar kelis tinkamus atpažinimo ženklus, pvz., liemenę, šalmą, rankogalius, raiščius, signalines menteles 
(lazdeles). Atpažinimo ženklai turi būti ryškios spalvos, pageidautina vienodai apipavidalinti ir skirti 
naudotis tik signalininkui. Darbo su kranais rankų ženklai (žr. 11 lentelę): 

 
11 lentelė 
A. Bendrieji rankų ženklai 

PRADŽIA 
Dėmesio  
Nurodymas, kad bus duodamas kitas 
ženklas          

Rankos ištiestos horizontaliai į šonus pečių lygyje, delnais 
į priekį 
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STOP  
Sustabdymas 
Judėjimo pabaiga 

Dešinė ranka pakelta į viršų, delnu į priekį 

 

PABAIGA 
Darbo proceso pabaiga                          

Rankos sulenktos per alkūnes, plaštakos sudėtos  
kryžmai ties krūtine 

 

B. Vertikalus judėjimas 
AUKŠTYN Dešinė ranka delnu į priekį pakelta į viršų, lėtai  

daromi sukamieji judesiai 

 

ŽEMYN Dešinė ranka nuleista delnu į vidų, lėtai daromi  
sukamieji judesiai 

 

VERTIKALUSIS ATSTUMAS  Ištiestomis į priekį rankomis tarp delnų rodomas  
vertikalus atstumas 

 

C. Horizontalus judėjimas                   
PIRMYN Rankos sulenktos per alkūnes kampu, ištiestos į priekį, 

delnais į viršų, dilbiais daromi lėti judesiai kūno link 

 
 

ATGAL  Rankos sulenktos per alkūnes kampu, delnais į apačią, 
dilbiais daromi lėti judesiai nuo kūno  

 
 

DEŠINĖN žiūrint iš signalininko 
pusės     

Dešinė ranka ištiesta peties lygyje, delnu į apačią, daromi 
nedideli judesiai nurodyta kryptimi 

 

KAIRĖN žiūrint iš signalininko 
pusės                   

Kairė ranka ištiesta peties lygyje, delnu į apačią, daromi 
nedideli judesiai nurodyta kryptimi 

 

HORIZONTALUSIS  ATSTUMAS Rankos prieš save krūtinės lygyje, delnais į vidų,  
 rodomas horizontalus atstumas 

 

D. Pavojus 
PAVOJUS Avarinis sustabdymas  Abi rankos pakeltos į viršų, delnais į priekį 

 

GREITAI Sutartiniai rankų ženklų gestai atliekami greičiau  
LĖTAI  Sutartiniai rankų ženklų gestai atliekami lėčiau 
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Darbo su ekskavatoriais rankų ženklai: 
Įjungti variklį 

 
Išjungti variklį 

 
Važiuoti šitiek 

 

 
 
 

 
 

Viską sustabdyti ir nieko 
nedaryti 

 

Sustabdyti 
Mojuokite 
rankas į atgal ir į 
priekį 

Avarinis sustabdymas 
Mojuokite rankas į atgal ir į priekį 

 

 
   

 
Ateik 
Mojuokite rankas į atgal ir į 
priekį (delnais į vidų) 

 

Važiuok tolyn nuo manęs 
Mojuokite rankas į atgal ir į 
priekį (delnais į įšorę) 

 

Pakelti strėlę 
 

 
 

 
 

 
Pakelti krovinį arba įrankį 

 
Nuleisti krovinį arba įrankį 

 

 
Nuleisti strėlę 
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Iš lėto pakelti krovinį arba 
įrankį 

 

Iš lėto nuleisti krovinį arba 
įrankį 

 

Pasukti mašiną į kairę (pasverti 
krovinį į kairę) 
Judėjimui sustabdyti nustokite 
judinti ranką ir padarykite kumštį 

 

 
 

 
 

 

Įtraukti kastuvą 
 

Ištraukti kastuvą 
 

Pasukti mašiną į dešinę (pasverti 
krovinį į dešinę) 
Judėjimui sustabdyti nustokite 
judinti ranką ir padarykite kumštį 

 

  
Pildyti įrankį lštuštinti įrankį 

 
 

 
  

Pakelti įrankį Nuleisti įrankį 
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17.9.3 Saugus darbas šuliniuose (kamerose) 
 

Pagrindiniai darbo saugos šuliniuose reikalavimai:  
1.Į šulinius, kameras leidžiama lipti vadovaujant statybos darbų vadovui, kuris ir atsako už darbų 

saugą.  
2.Darbas šuliniuose (veikiančioje trasoje) leidžiamas tik juos prieš tai gerai išvėdinus ir aptvėrus 

1,1 m aukščio tašelių barjeru, nudažytu gretutinėmis baltos ir raudonos spalvos 0,13 m pločio juostomis. 
3.Aplinkos oras prieš pradedant darbus  turi būti patikrinamas dujų analizatoriumi. Nustačius 

uždujinimą, šuliniai turi būti vėdinami mechaninio ventiliatoriaus pagalba. 
4.Darbo metu aplinkos oras dujų analizatoriumi turi būti periodiškai matuojamas. 
5.Dirbti į šulinius, kameras ir t.t. turi nemažiau kaip trijų žmonių brigada. Vienas šios brigados 

darbininkas, kuris lipa į šulinį, privalo apsijuosti saugos diržu su pritvirtinta prie jo virve ir žibintu. Diržą 
reikia apsijuosti taip, kad žiedas būtų ne žemiau menčių. Dirbantis šulinyje darbininkas turi periodiškai 
siųsti signalus esančiam viršuje darbininkui, o esantis viršuje darbininkas privalo laikyti apsauginę virvę. 
Trečias darbininkas atlieka pagalbinius darbus: padavinėja įrankius, medžiagas, reikalui esant- apšviesti 
šulinyje esančio darbininko darbo vietą. 

Jei vykdomas šulinio valymas (grunto ar dumblo) naudojant tarą, ji iškeliama kėlimo mechanizmais 
ar rankomis. Po keliama tara griežtai draudžiama būti darbuotojams. 

 
17. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESAI 

Statinys turi būti statomas/rekonstruojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad darbų metu ir 
naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios nesikeistų arba galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

- statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;  
- galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
- gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 
- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; 
- aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;  
- gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 
- vertingų želdinių išsaugojimas; 
- gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 
- hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir 
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 
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INŽINERINĖ VIZIJA

PV Danutė Sirukaitienė
PDV

UAB "Kuršėnų vandenys"

22750 Danutė Sirukaitienė

EKSPLIKACIJA:

1 - Proj. technologinis pastatas;

2.1 - Proj. rankinių grotų latakas;

2.2 - Proj. trapo nuotekų pakėlimo stotelė;

3 - Proj. nuotekų srauto paskirstymo šulinys;

4.1 - 4.3 -  nuotekų valymo įrenginiai;

4.4 -  perspektyvinis nuotekų valymo įrenginys;

5.1 - 5.2 - Proj. perteklinio dumblo stabilizavimo talpyklos;

6 - Proj. debito apsakitos / mėginių paėmimo  talpykla;

7 - Proj. pasijungimo šulinys;

F3-1; F3-2 - Proj. tarpiniai šuliniai;

SITUACIJOS SCHEMAŠ

NUOTEKŲ VALYKLOS, PAGRIOVIO G., ŠILĖNŲ K., KAIRIŲ
SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Pastabos:
1. Iki pagrindinių darbų pradžios turi būti atlikti statybvietės paruošimo darbai:

· aptverti statbyvietės teritoriją laikina statybvietės tvora;
· įrengti laikinas darbininkų buitines patalpas, laikiną lauko tualetą;
· įrengti statybvietėje laikinus inžinerinius tinklus;
· laikiną nuotekų permetimą;
· laikiną medžių apsaugojimą;
· atlikti rekonstruojamų statinių geodezinį nužymėjimą;
· išardyti ir susandėliuoti dangas.

2. Duobės turi būti aptvertos ir pažymėtos gerai matomais (matomais nakties metu) ženklais.
3. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama.
4. Statybos metu išardytos ar sugadintos dangos už darbų vykdymo ribos turi būti atstatytos į

pradinę padėtį.
5. Kraunant į savivarčius statybvietės šiukšles laistyti vandeniu, kad nedulkėtų.
6. Statybines atliekas išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą ir licenziją. Su ja

sudaroma sutartis.
7. Kasant gruntą laikomasi statybos normose ir taisyklėse numatytų minimalių atstumų;
8. Prieš statybos darbų pradžią gauti leidimą kasinėjimo darbams;
9. Išardžius važiuojamąją dalį, konstrukcijas atstatyti pagal esamų dangų sluoksnių storius;
10. Statybos darbai  vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių
priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir
kitais susijusiais teisės aktais. Atstatomos dangos konstrukcija parenkama pagal Automobilių
kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19;

11. Prieš darbų pradžią rangovas parengia ir suderina laikiną eismo organizavimo darbo projektą su
Šiaulių rajono savivaldybės eismo organizavimo skyriumi ir VPK kelių policijos valdyba;

12. Atstatomų  dangų plotai gali būti tikslinami statybos metu;
13. Transporto priemonės greta darbo duobės statomos pagal DT 5-00 1 lentelę arba atlikus

papildomus skaičiavimus. Pastebėjus darbo duobės ramsčių neleistinas deformacijas,
transporto priemonę privaloma atitraukti nuo šlaito ir papildomai jį sutvirtinti.

14. Asmenys turi vykdyti darbus elektros tinklų apsaugos zonose laikydamiesi Elektros įrenginių
eksploatavimo saugos taisyklių (Taisyklių priedo 7 punktas) ir Taisyklių reikalavimų bei laikytis
teisėtų elektros tinklus eksploatuojančių asmenų nurodymų, kuriais siekiama užtikrinti saugias ir
tinkamas elektros tinklų eksploatavimo sąlygas. (Elektros tinklų apsaugos taisyklės Nr.1-93,
2017-03-29).

15. Esamo pirminio nusodintuvo (rezervuaro) griovimą atlikti po rekonstruotų nuotekų valymo
įrenginių paleidimo.

16. Esamų tinklų demontavimo kiekiai vertinami IVNI-VP-2206-07-TP-ŠIL-VN dalyje. Esamo
pirminio nusodintuvo (rezervuaro) demontavimo kiekiai vertinami IVNI-VP-2206-07-TP-ŠIL-SP
dalyje.
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