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1. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
KELIO NR. 4717 VIEVIS–KAZOKIŠKĖS–PAPARČIAI–ŽASLIAI 0,780 KM VIADUKO VIRŠ GELEŽINKELIO 

REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO 
PRIEŽIŪRA 

 

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI 

1.1. Užsakovas – Akcinė bendrovė „Via Lietuva“; 
1.2. Teikėjas – projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė; 
1.3. Techninė užduotis  – statinio projektavimo techninė užduotis; 
1.4. Projektas – rekonstravimo techninis darbo projektas; 
1.5. Sutartis – sutartis sudaryta tarp Užsakovo ir Teikėjo dėl šioje techninėje specifikacijoje numatytų 
projektavimo ir su projektavimu susijusių paslaugų teikimo; 
1.6. Auditas – kelių saugumo auditas; 
1.7. Komisija – Užsakovo Kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisija; 
1.8. BIM – Statinio informacinis modelis. 

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS 

2.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu 
reglamentu, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais; 
2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 
2.3. Projekto rengimo dokumentais; 
2.4. Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis; 
2.5. Technine (-ėmis) užduotimi (-is); 
2.6. Užsakovo internetinėje svetainėje Normatyvinių ir techninių dokumentų skiltyje pateiktais 
dokumentais; 
2.7. Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais. 

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI IR DOKUMENTACIJAI 

3.1. Teikėjas, konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus, galiojančius teritorijų planavimo, 
žemėtvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybviečių 
aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas 
priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikėjas iki pasiūlymo pateikimo 
dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelio 
statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos remonto / 
rekonstravimo darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos. 
3.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio projekto 
vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus. Jeigu perkama 
BIM: taip pat paskirti Teikėjo pasiūlyme nurodytą BIM specialistą koordinatorių, atsakingą už BIM projekto 
įgyvendinimo priežiūrą ir vykdymą bei užtikrinti jo dalyvavimą Projekto rengimo ir įgyvendinimo metu visą 
Sutarties vykdymo laikotarpį 
3.3. Kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo (Užsakovas įsipareigoja pateikti įgaliojimą per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Teikėjo prašymo) dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų 
reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo Sutarčiai įvykdyti ir procedūroms atlikti. 
3.4. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių tyrinėjimų, 
bandymų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal 
Užsakovo pateiktas technines specifikacijas ir Techninę užduotį  per Sutarties Projektavimo grafike 
nurodytą terminą, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų (projekto 



 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Puslapis 2 iš 22 
 

 

aiškinamajame rašte pateikti trumpą jų analizę nurodant projektuojamo objekto vietą ir pagrindimą, kad 
projektuojamo objekto sprendiniai neprieštarauja planavimo dokumentams), galiojančių teisės aktų, 
taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus. 
3.5. Teikėjas turi parengti susitikimų, posėdžių dėl rengiamo Projekto sprendinių ar kitų su sutarties 
vykdymu susijusių klausimų protokolų projektus, formą ir turinį suderinti su Užsakovu; 
3.6. Įvertinti ir esant poreikiui numatyti žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimą (archeologinius 
žvalgymus, žvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sąnaudų kiekių 
žiniaraštyje nurodant aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotas, gylis). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti 
grafiškai brėžinyje. Jeigu minėtų tyrinėjimų atlikti nereikia, pateikti tai pagrindžiančius argumentus. 
3.7. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias 
sąlygas (įskaitant savivaldybės prisijungimo sąlygas projektuojant sankryžas su savivaldybės valdomais 
keliais ir gatvėmis), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti 
įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis). 
3.8. Projekto grafinė dalis turi būti įskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neužgožtų 
sprendinių informacijos – pvz., pilka spalva, plonos linijos (sąlyga netaikoma inžinerinių tinklų žymėjimui). 
3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksaciją) turi būti aktualios datos (nuotraukoje turi 
matytis datos žyma). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš internetinių puslapių (pvz. google maps ir 
pan.) 
3.10. Gauti privačių žemės sklypų savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei 
Projekto projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai ar pan.) reikia 
pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės sklypų savininkai reikalauja 
apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės panaudojimo turi 
būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su Užsakovu. 
3.11. Identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 
(parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože 
maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu. 
3.12. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar 
prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas 
išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas 
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“; 
Teikėjo Projekte nurodyti šiame punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir technologijos laikomi 
Projekto trūkumais. 
3.13. Atlikti planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ar / ir PŪV atranką dėl 
PAV, kai pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti 
atliktos PŪV PAV procedūros (įskaitant PŪV PAV įstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PŪV poveikio „Natura 
2000“ teritorijoms reikšmingumą (dokumentų rengėjas turi turėti aukštąjį išsilavinimą srities, kuri atitinka 
rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką). Dokumentai turi atitikti taikomo 
(pagal rengiamo dokumento rūšį) tvarkos aprašo reikalavimus. Aplinkosauginiuose dokumentuose turi būti 
pateikiamas detalus siūlomų neigiamą poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas, rekomendacijos 
jų projektavimui. Visos rekomenduojamos aplinkosauginės priemonės privalo būti kuo anksčiau įtrauktos 
į Projekto sprendinių kompleksą bei tikslinamos projektavimo metu. Rengiant aplinkosauginius 
dokumentus atlikti išsamią želdinių analizę, dokumentų rengimo stadijoje surinkti įmanomą informaciją 
pagal šių specifikacijų 10.18 punktą. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant 
derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Užsakovui peržiūrai (*.docx formatu). 
Jei Užsakovas po peržiūros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas. 
Kreipiantis į atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedūrų išaiškinimo klausimais, informuoti ir 
derinti kreipimąsi su Užsakovu. Teikiant Užsakovui projektavimo darbų grafiką, įtraukti privalomųjų 
aplinkosauginių dokumentų rengimą. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiškai neprivalomi, kuo anksčiau, 
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pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, informuoti Užsakovą. Jei tas pats Teikėjas rengia kelis susijusių kelių 
ruožų projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procedūros turėtų būti sujungtos. 
3.14. Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 
paslaugų kokybę. 
3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 
svarstyti ir derinti su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) sprendinio (-ių) 
ekonominį pagrindimą. 
3.16. Užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų 
parengta nešališkai, laikantis teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, 
naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse. 
3.17. Laiku įspėti (raštiškai informuoti) Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti 
statinio projektą. 
3.18. Projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės 
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir ekspertizės akte 
panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą. Nepriklausomai ar projektui reikalingas 
statybą leidžiantis dokumentas  projektuotojai turi pateikti vieną projekto versiją atitinkančią BDAR 
reikalavimus. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų subjektu - fiziniu asmeniu, 
kurio tapatybė gali būti nustatyta. 
Fizinių asmenų, juridinių asmenų darbuotojų ir jų atstovų, būsimų darbuotojų vykdant sutartis, steigėjų ir 
kitų fizinių asmenų asmens duomenys viešinamuose dokumentuose turėtų būti nuasmeninami 
(uždengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, 
licencijos numeris, parašas, Įmonės darbuotojų darbo el. pašto adresai, tokie kaip 
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinį asmenį identifikuojanti informacija.* 
P.S. VDAI yra išaiškinusi, kad asmens duomenys (be aukščiau minimų) taip pat yra: gyvenamosios vietos 
adresas, telefono ryšio numeris, pilietybė, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelės 
numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų ir sertifikatų duomenys), darbovietė, pajamos ir 
darbo užmokestis, duomenys apie turimą turtą (žemę, automobilį, butą, vertybinius popierius), duomenys 
apie sveikatą (sveikatos būklę, kraujo grupė ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, šeimos narių 
duomenys (jei jie siejami su duomenų subjektu), pomėgiai, pirkimo ir pirkinių istorija, asmens lankomi 
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono ryšio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz., 
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt. 
Nėra asmens duomenų baigtinio sąrašo. 
*Šiuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz., 
gavus aiškų sutikimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kt.; 
3.19. Projekte turi būti numatyti ne mažiau kaip du  Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius 
pirkimus, vadovaujantis tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos 
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia 
redakcija; toliau – Tvarkos aprašas) nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų. Taip pat 
vadovaujantis Tvarkos aprašo 26.3 punktu, Projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos 
kriterijai kelio elementams („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, 
„Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27, 28, 29 punktais. Nustačius, kad Teikėjas šiame 
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikėjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybė. 
3.20. Teikiant projekto dokumentaciją rangos pirkimui, pateikti informaciją kaip atsižvelgta  dėl aplinkos 
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, pagal tvarkos aprašo reikalavimus, nurodant 
projekto vietas, konkrečius skyrius, puslapius, darbų kiekių žiniaraščių eilutes, kur ši informacija pateikta. 
3.21. Parengti projekto kaštų naudos analizę (toliau – KNA). Turi būti parengta jo Ekonominė dalis, 
kurioje turi būti išanalizuotos mažiausiai dvi projekto įgyvendinimo alternatyvos ir pateikti alternatyvų 
skaičiavimų duomenys bei rezultatai. Nagrinėjamos alternatyvos tarpusavyje turi būti palygintos sąnaudų 
ir naudos analizės metodu, atliekant skaičiavimus investicijų skaičiuoklėje, parengtoje pagal CPVA viešai 
skelbiamą Investicijų projektų rengimo metodiką (nuoroda: Dokumentai | Centrinė projektų valdymo 
agentūra (cpva.lt))  ir kartu turi būti parengta išvada dėl geriausios projekto įgyvendinimo alternatyvos 
(geriausios alternatyvos sąnaudų efektyvumo požiūriu). Skaičiuoklėje turi būti aprašytos projekto veiklos, 
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planuojami pasiekti projekto veiklų rezultatai, kurių siekiama planuojamomis investicijomis, pagrindinės 
skaičiavimams naudotos prielaidos ir įverčiai.  KNA skaičiavimams naudotos prielaidos turi būti patikimos, 
pagrįstos atliktų tyrimų, studijų ar analizių rezultatais ir turi būti pateikiamos nuorodos, kurios leistų įsitikinti 
informacijos pagrįstumu, pirmenybę teikiant laisvos prieigos šaltiniuose skelbiamai informacijai. 
Prielaidoms pagrįsti naudojami skaičiavimai turi būti pateikiami IP skaičiuoklės papildomuose 
darbalapiuose  su skaičiavimams naudotomis visomis vidinėmis formulėmis, kurios leistų matyti ir įvertinti, 
kaip buvo gauti apskaičiuoti rezultatai. 
Ekonominės dalies tekstas su išvadomis, pagrindžiančiomis alternatyvos pasirinkimą, Užsakovui turi būti 
pateiktas MC word formatu, o Investicijų skaičiuoklė su skaičiavimų rezultatais turi būti pateikta xlsm 
formatu, ir abi minėtos dalys turi būti pateikiamos kartu. 
3.22. Kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės aktus, informuoti Užsakovą apie numatyto 
projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu 
pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją. 
3.23. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, 
nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir suderinti su 
kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant būtinybei sprendinius numatyti ne Užsakovo valdomuose žemės 
sklypuose (statiniuose), projekto aiškinamajame rašte turi būti aprašyti visi šie atvejai (pateikta lentelė, 
nurodant vietą kelio Pk ir sklypų ir/ar statinių kadastrinius numerius) bei teisinis pagrindas jiems įgyvendinti. 
3.24. Dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribose, išskyrus 
išimtinius atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos 
požiūriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie 
numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas dėl 
tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje. Projekte turi būti pateikti gretimų, su projektuojamo statinio 
sklypu besiribojančių sklypų ribos ir kadastriniai numeriai. 
3.25. Jeigu rengiant kelio statinio Projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio 
ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas valstybinės žemės 
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus 
statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet Projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), 
kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai „netelpa“ 
įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę. 
3.26. Oficialiu raštu Informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio 
sklype/statinyje yra kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta 
informacija Užsakovui: 

– statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad Užsakovo keliuose stovi kitiems asmenims 
nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;  

– žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;  
– valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.; 
– žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.; 
– situacijos schemos iš projektinių sprendinių. 

3.27. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų 
paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su 
Užsakovu. 
3.28. Teikėjas, pateikdamas atsakymus į Užsakovo ir/ar ekspertizės rangovo pastabas privalo nurodyti 
konkrečią projekto taisymo vietą (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brėžinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant 
projekto sprendinius pakartotinei peržiūrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusiję taisymai, keitimai ar 
papildymai, privaloma analogiškai nurodyti jų vietą ir priežastis; 
3.29. BIM arba duomenų rinkiniai turi būti pilnai parengti pagal Techninės užduoties Priedas Nr. 9  
„Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai“ nurodymus, kuriuose apibrėžiama projektinių pasiūlymų 
sudėtis ir turinys. 
3.30. Turi būti užpildytas pridedamas statinio fizinių rodiklių sąrašas (Priedas Nr.5). 
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3.31. Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti nuorodos į Techninę specifikaciją, nurodant 
konkrečia specifikacijos vietą (skyriaus Nr., punktas ir pan.). 
3.32. Teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) tretiesiems 
asmenims. 
3.33. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo 
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti 
suskaičiuota vadovaujantis parengto Projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų 
skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis 
rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro), bei atsižvelgiant į KPT 
SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“, reikalavimus. 
Po projekto parengimo, Užsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties 
projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Užsakovui. 
3.34. Gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai 
tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka). 
3.35. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje 
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, 
*.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Užsakovui pagal Techninės 
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti 
konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti 
vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. 
Teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei Užsakovas nurodys tai padaryti. 
3.36. Teikėjas privalo parengti darbų kiekių žiniaraštį (toliau – žiniaraštis), kuris rengiamas pagal 
standartizuotus elementus. Kartu turi būti parengtas įkainotas darbų kiekių žiniaraštis excel formatu 
(Priedas Nr.7), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinės gairės žiniaraščio pildymui: 

– žiniaraštyje darbų pavadinimai nebūtinai turi atitikti pasirinktų standartizuotų elementų 
pavadinimus, jie gali būti tikslinami, atsižvelgiant į darbų specifiką (pavadinimo ilgis negali viršyti 
100 ženklų); 

– jei sąraše nėra reikalingo standartizuoto sąmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi būti 
prijungiamas prie kito panašaus, pvz., dangos pagruntavimas turi būti jungiamas prie asfalto 
sluoksnio įrengimo, nurodant šį darbą prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks, 
taip pat nurodomas šis kiekis darbo pavadinime; 

– žiniaraštyje turi būti atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sąmatos elemento kodas; 
– žiniaraštyje turi būti nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sąmatos 

elementui priskirtą mato vienetą. Antro ir trečio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo 
pavadinimo aprašyme arba pastabų stulpelyje (pvz., plastikinių pralaidų d400 rengimas vnt./m – 
1/19, žiniaraštyje turi būti pateikiama: darbo aprašymas – „plastikinių pralaidų d400 rengimas (1 
vnt.)“, matavimo vienetas – „m“, kiekis – „19“); 

– medžiagų ar darbų kiekiai turi būti nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu; 
– jei projekte buvo nurodyti konkretūs medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų, negrąžinamų 

medžiagų ar statybinių atliekų išvežimo atstumai, pildant žiniaraščius konkretūs km nerašomi, o 
rašoma „.....išvežimas rangovo pasirinktu atstumu“; 

– kiekiai negali būti rašomi su minuso ženklu (taikoma negrąžinamoms medžiagoms). 
Teikėjo atsakomybė įkainoto darbų kiekių žiniaraščio informaciją suvesti Valstybinės ir vietinės reikšmės 
kelių turto valdymo informacinėje sistemoje https://ktvis.lt/ktvis (esant techninėms galimybėms).  
3.37. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu, teikiant duomenis el.paštu 
eos@vialietuva.lt 

4. AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZĖ 

4.1. Teikėjas privalo parengti projektinius sprendinius Audito atlikimui (procedūrą organizuoja 
Užsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. 
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įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis 
aktualia redakcija).  
4.2. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių sprendinių Auditą 
per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per 
Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę 
dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, Užsakovas įsipareigoja per 7 (septynias) dienas nuo teigiamo 
ekspertizės akto ir Teikėjo parengto statybos darbų kiekių žiniaraščio gavimo dienos Užsakovo 
direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą. 
4.3. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas 
pastabas ir pateikti Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti 
delspinigius, nurodytus Sutartyje, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomoms 
paslaugoms apmokėti. 
4.4. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditą ar/ir Projekto 
ekspertizę, pakartotinės Audito ar/ir Projekto ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal Sutartį 
mokėtinų sumų. 

5. PROJEKTO PRIEŽIŪRA 

5.1. Teikėjas įsipareigoja teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, 
praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos 
su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 
5.2. Rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau 
kaip per 3 d. d. 
5.3. Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą 
procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują 
Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo teikėjams 
pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi. Patikslintas 
projektas  nauja laida (ar projekto dalis) turi būti pateikta pagal pridedamą formą (Priedas Nr.3) ir 
vadovaujantis naujų projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.6). 
5.4. Rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau 
kaip per 3 d. d. 

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA 

6.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas pagal techninės 
specifikacijos reikalavimus. 
6.2. Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas Užsakovo peržiūrai. Projektinė dokumentacija 
peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Sudėtis ir detalumas nurodytas STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 12 priede. Taip pat:  

– Atlikti statinio esamos būklės analizę ir parengti būklės vertinimo ataskaitą;  
– Atlikti transporto priemonių intensyvumo ir srautų sudėties natūrinius tyrimus, pėsčiųjų ir kitų eismo 

dalyvių eismo natūrinius tyrimus, išsamiai išnagrinėti visų galimų eismo dalyvių socialinius ir 
ekonominius poreikius, jų patenkinimo galimybes atsižvelgiant į statinio charakteristiką.   

– Projektinių sprendinių eismo srautų modeliavimas (pagal poreikį atsižvelgiant į 12 skyriaus 
reikalavimus).  

– Projektuojamo statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai, kurie turi būti parenkami taikant 
variantinį projektavimo principą, t. y. turi būti siūlomi keli (bent 2) konstrukcijų elementų parinkimo 
sprendiniai. Pateikti siūlomų variantų palyginimą (taikymo privalumai bei trūkumai, ekonominis 
palyginimas).  

– Visiems teikiamiems sprendiniams turi būti atlikta Kaštų naudos analizė.   
– Esamų inžinerinių tinklų kelio sklypo ribose indentifikavimas ir numatomi sprendiniai.  
– Eismo organizavimo sprendiniai statybos metu (suderinti su VIA LIETUVA Eismo saugos specialistu 

(teikiant dokumentus el. paštu eos@vialietuva.lt).  
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Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Užsakovas peržiūri pateiktus projektinius 
pasiūlymus ir pateikia pastabas 

15 
 

2. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų 
pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo 
vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx 
formatu) 

Teikėjo atsakomybė Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

3. Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamus 
projektinius pasiūlymus. 

7 

 
6.3. Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. Užsakovo pritarimas, kad projektiniai 
pasiūlymai pataisyti pagal audito pastabas. Teikėjas pateikia Užsakovui prašymą su projektine 
dokumentacija dėl kelių saugumo audito atlikimo, prašymas užregistruojamas. Audito atlikimo pradžia 
laikoma sekanti diena po registracijos. Audito procedūrai turi būti pateikta kuo išsamesnė projekto 
informacija, kurio apimtis yra nurodyta Kelių saugumo audito atlikimo tvarkos apraše. 

Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Auditui skirta projektinė dokumentacija perduodama 
auditoriui 

2 

Audito atlikimo 
terminas pagal 

sutartį – 28 d. d. 

2. Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus 
gaunama ataskaita. Ataskaita persiunčiama 
Teikėjui. 

16 

3. Suorganizuojamas audito posėdis 5 

4. Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio 
protokolas bei išsiunčiamas Teikėjui. 

5 

5. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
Užsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui 

Teikėjo atsakomybė 
Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

6. Užsakovas tikrina Teikėjo pateiktą pataisytą 
projektinę dokumentaciją. Jei sprendiniai pataisyti 
pagal pastabas, išsiunčiamas patvirtinimas el. 
paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos pastabos 

10 

Užsakovui nustačius papildomus saugaus eismo trūkumus (kurie nebuvo įvertinti kelių saugumo audito 
metu), Teikėjas įsipareigoja ištaisyti/patikslinti saugaus eismo trūkumus, bet kuriame projekto rengimo 
etape.  

6.4. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės 
dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta 
tvarka). 
6.5. Teikėjas teikia prašymą registruotis Projekto pristatymui Komisijoje. Projekto pristatymas 
Komisijoje ir pastabų pateikimas. Projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos 
pritarimas projektui protokolu. 

Terminai: 
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Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 
 

2. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir 
registruojasi pakartotinai į Komisiją  

Teikėjo atsakomybė Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

3. Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 

 
6.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka). 
6.7. Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas Užsakovo peržiūrai. Projektinė dokumentacija 
peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastabų pateikimas Teikėjui. Projektinių sprendinių 
taisymas pagal pateiktas pastabas.  

Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Užsakovas peržiūri pateiktą techninį darbo projektą 
ir pateikia pastabas. 

15 
 

2. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
tiesiogiai Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie 
gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma 
pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc 
arba *.xlsx formatu). 

Teikėjo atsakomybė Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

3. Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamą techninį 
darbo projektą. 

5 

 
6.8. Statinio projekto ekspertizė (organizuoja Užsakovas), taisymas pagal ekspertizės pastabas, 
teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“). 

Teikėjas pateikia Užsakovui prašymą (forma pridedama priedas Nr.1) dėl ekspertizės atlikimo. 
Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Užsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikėjas 
turi pateikti parengtą projektą. Ekspertui siunčiant 
projektinę dokumentaciją, kopija pridedama ir 
Užsakovui. 

5 

 

2. Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo akto) 
gavimas 

5–10 
 

3. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir teikia 
pakartotinai ekspertui 

Teikėjo atsakomybė 
 

4. Gavus teigiamą ekspertizės aktą, Teikėjas raštu 
kreipiasi į Užsakovą dėl projekto patvirtinimo 
potvarkio. Su prašymu dėl projekto tvirtinimo, privalo 
pateikti projektą pagal prieduose pridedamą formą 
(Priedas Nr.2) 

7 

 

 
6.9. Parengto Projekto tvirtinimas. 
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7. REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIŲ RODIKLIAMS (BSR) 

7.1. Bendrieji statinių rodikliai (toliau − BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose 
pridedama pavydinė forma (Priedas Nr.4). 
7.2. Į BSR turi būti įrašomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre; 

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvės); 
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvūnams („Žalieji tiltai“), 

tuneliai, viadukai, estakados; 
– naujai statomi lietaus nuotekų tinklai; 
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros 

perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, aukšto slėgio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti 
statiniai (pvz; tvoros, šuliniai, aikštelės ir pan.); 

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai; 
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksčiau 

suteiktas unikalus numeris, nors pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą nelaikomi Statiniais. 
7.3. Į BSR neturi būti įrašomi: 

– elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. yra laikomi 
kilnojamaisiais daiktais; 

– ryšių tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 str. yra laikomi 
kilnojamaisiais daiktais; 

– mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtinių dujų įstatymo 131 str. yra laikomi 
kilnojamaisiais daiktais; 

– kelio elementai (apšvietimas, prieštriukšminės sienutės, atraminės sienutės, ženklų santvaros ir 
t.t. 

7.4. Pastabos: 
– surašomi visi žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai; 
– surašomi visi statiniai ir žemės sklypai, kuriuose atliekami dangų suvedimai; 
– pildant BSR rodiklius grafoje „Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal 

kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybė bei 
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikį. 

– jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio 
priklausiniai ir juos būtina įtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant 
apjungiamojo kelio ilgį. 

8. REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS 

8.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 26 punktu, 
Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 
3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto 
rengimo metu. Projekto vadovas, pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose 
nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu. 
8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys 
objektai. 
8.3. Atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:2023 
„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, 
GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 
sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių 
duomenų rinkinys“ reikalavimais. 
8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73  patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo 
tvarkos aprašu“.  
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8.5. Tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar 
*.dwg brėžinyje), diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių 
orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei 
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo 
ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“; 
8.6. Topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų 
diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai. 
8.7. Topografiniame plane ar kitame brėžinyje (inžinerinių tinklų plane) turi būti pažymėti esami 
požeminiai inžineriniai tinklai. 

9. REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS 

9.1. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji 
reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo 
rekomendacijomis“. 
9.2. IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai. 
9.3. numatyti ne mažiau nei po vieną gręžinį kelio statinio prieigose (prieš ir už) esamai kelio 
konstrukcijai nustatyti;  
9.4. Laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir 
geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus. 
9.5. Ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados 
ir rekomendacijos bei pridėtos fotonuotraukos: 

– prie kiekvieno gręžinio būtina padaryti bendrą atpažįstamą vietovės nuotrauką su gręžimo 
technika ar įranga bei gręžinio Nr; 

– kiekvieno gręžinio grunto sluoksnių intervalų fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote 
(nurodant gręžinio intervalą, gręžinio numerį, projekto pavadinimą, datą;  

– kiekvieno paimto grunto mėginio nuotrauką su informacija mėginio paėmimo etiketėje (objekto 
pavadinimas, gręžinio numeris, mėginio numeris, mėginio apėmimo intervalas, data, grunto 
pavadinimas); 

– iš visų  gręžtų gręžinių  ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus iš šalčiui 
atsparaus sluoksnio ir sankasos viršutinių  gruntų. 

9.6. Gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi būti klasifikuojami 
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais. 
9.7. Projektinės dokumentacijos išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis 
pjūvis. 
9.8. Geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis. 
9.9. Aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą, 
aiškinamajame rašte pateikti detalų jų aprašymą – lentelę, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio 
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) 
pjūvį(-ius), grafiškai pažymėti paplitimą plano brėžiniuose. Pateikti nuosėdžių skaičiavimus ir galimus 
sprendimų variantus su pagrindimu – pridedant detalius ekonominiais skaičiavimus ir darbų kiekių 
žiniaraščius. 
9.10. Esant būtinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje 
turi būti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybės sprendinių 
įgyvendinimo tinkamumui.  
9.11. Teikėjas privalo įsivertinti geologinių tyrimų poreikį ir apimtis, projektavimo metu numatant triukšmo 
užtvarų konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas būtinas konstrukcijas ir statinius. 
Esant poreikiui nusimatyti būtinus papildomus geologinius tyrinėjimus projekto rengimo metu ir užtikrinti 
savalaikį jų atlikimą. 
9.12. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektinių IGG tyrimų ataskaitos vertinimo dokumentą 
(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo p.5.6.41). 
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9.13. suvestiniame inžinerinių tinklų plane pateikti IGG gręžinių vietas, nurodant piketus, bei gręžinių 
numerius, kurie atitinka geologinėje tyrimų ataskaitoje pateiktus gręžinių numerius. 

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

10.1.    Išilginis ir skersiniai profiliai 
Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio 
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais 
tinklais, drenažu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus. Pateikiamas 
projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. 
Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios 
linija. Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti 
atvaizduoti išilginiame profilyje. Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos 
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis. 
Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo 
aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuovažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo 
priemonių vietose ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų pralaidų po kelio 
statiniu skerspjūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos 
dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės. 
10.2. Nuovažos 
Įvertinęs esamą situaciją Teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo nuovažas, 
vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių 
sankryžos“.  Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01 
(pagrindus – iki sklypo ribos), o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius 
– iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto 
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) 
turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Kai nuovažas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovažą 
projektuoti iki 8 proc. nuolydžiu, per taką – (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali būti iki 12 proc. 
nuolydis Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose.  
Individualios nuovažos rengiamos tik išskirtinais atvejais ir tik Teikėjui pagrindus tokio tipo nuovažos 
reikalingumą, visais kitais – tipinės. Nuovažų tipas turi būti parenkamas ne mažesnis kaip 4/4V/4p/4pV. 
Nuovažos į laukus turi būti parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5V tipo nuovažos gali būti parenkamos tik į namų 
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybės įrengti 4 tipo nuovažas. 
Nuovažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje 
(taikoma KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“). 
Gyvenvietėse nuovažos projektuojamos pagal statybos techninių reglamentų (STR, bet ne siauresnės 
kaip 3,50 m), bei  KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ 
reikalavimus. 
Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija (atliekama esamų nuovažų 
patikra, išanalizuoti žemėtvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinėse sistemose 
(www.zpdris.lt). Įvertinti teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų 
planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš 
savivaldybės architektūros skyriaus, kurių nėra galimybės patikrinti viešai prieinamose informacinėse 
sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt). Aiškinamajame rašte nurodyti kokiais teritorijų planavimo ar 
žemėtvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridėti nuorodą ar skaitmeninį dokumentą) 
rengiant projektą. Taip pat turi būti pateikta: 

− nuovažos parametrai; 
− fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš 

internetinių puslapių (pvz., google maps ir pan.); 
− kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota); 
− kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė. 

Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų 
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos 
galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). Su šia apibendrinta nuovažų 
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supažindinti seniūniją. 
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Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų rekonstravimas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra 
daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimas (naikinimas) projekte turi būti pagrįstas ir 
argumentuotas. Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su 
Užsakovu. 
10.3. Dangos konstrukcija 
Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 3 skirtingais 
eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo tendencijomis). 
Projektuojant dangos konstrukciją turi būti įvertinamos bei parenkamos ne mažiau kaip dvi konstrukcijų 
alternatyvos bei pateikiami šių alternatyvų brėžiniai. 
Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksnių savybes, įvertinti jų antrinio panaudojimo 
tinkamumą. 
10.4. Vandens nuvedimas 
Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės 
vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. 
Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama 
atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą,  pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę). Pralaidos 
medžiagiškumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovažose pralaidos remontuojamos, 
rekonstruojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas 
projektavimo metu. Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis. 
Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais, 
atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų 
diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir 
išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, 
skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti 
nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti pateiktos 
pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai. 
Projektuojant latakus, techninėje dokumentacijoje turi būti pateikti atskiri reikalavimai latakams 
užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje.  
Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidų skaičių (naikinant esamas pralaidas arba 
įrengiant naujas), būtina projektinėje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priežastis.  
Įvertinti ir užtikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruožo darbų pradžioje ir pabaigoje. 
Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statūs šlaitai, kai šlaitų statumas daugiau 
nei 1:1,5, vietos trūkumas ir pan.) būtina pateikti Užsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos būtų 
galima įvertinti ir išsirinkti optimalų sprendinį. 
Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, būtina suprojektuoti nuotekų 
šalinimo tinklą (uždarą vandens nuvedimo sistemą). Turi būti parengta atskira lietaus nuotekų šalinimo 
projekto dalis. Būtina įsivertinti šiai daliai parengti visas būtinas procedūras (esant poreikiui atlikti projekto 
sprendinių viešinimo procedūras, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pan.). 
10.5. Autobusų sustojimo aikštelės 
Teikėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) įrengimo / 
perkėlimo / remonto / rekonstravimo poreikį. Be paviljono ASA gali būti įrengiama tik išimtinais atvejais, 
kur techniškai įrengti perono neįmanoma ir tik suderinus su Užsakovu. Autobusų sustojimo aikštelėse turi 
būti suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas. 

– paviljonas yra (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai 
tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba 
įbetonuojamų atramų; 

– pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo 
konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo 
konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 
3500 mm; 

– medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. 
Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti 
tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu. 
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– paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo 
nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.); 

– suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos 
arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / 
arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono 
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne 
mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį 
kaip 500 kg svorį); 

– rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažytų 
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 
galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos 
poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą); 

– stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu 
dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam 
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota 
(LST EN ISO 1461 arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba 
lygiavertį) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje 
dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu 
būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną 
ar abu paviljono galus; 

– visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. Jei rengiama Projekto 
architektūrinė dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais; 

– pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei: 
 medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine;  
 tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l; 
 svoris – ne mažiau kaip 100 kg; 
 su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių. 

10.6. Kelkraščių danga 
Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda. 
Argumentuotai parinkti žolinių augalų sėklų mišinį (ypač jeigu kelias patenka į saugomas teritorijas). 
10.7. Grioviai 
Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose. 
Griovių tvirtinimas: 

– kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, 
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus; 

– kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 
lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST 
EN 13242 reikalavimus); 

– kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais; 
– kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens 

grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; 
grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 
16 229 p. 

10.8. Geosintetinės medžiagos 
Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis MN GEOSINT ŽD13 „Geosintetikos naudojimo 
žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“, TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos 
žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu, ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo 
ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis“. 
Projekte turi būti nurodytas parinktų geosintetinių medžiagų tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN 
GEOSINT ŽD13 I-IV skirsnyje nurodomus žymenis, reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui, įrengimo 
aprašymas, detalūs brėžiniai. Reikalaujamos savybių vertės nurodomos pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA 
GEOSINT ŽD 13. 



 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Puslapis 14 iš 22 
 

 

Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas 
sankasos armavimui turi būti atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendinių variantais (gruntų 
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais. 
Ruožuose su slūgsančiais silpnais gruntais įvertinti nuosėdžius. Pateikti galimų sprendimų variantų 
palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadomis, kuriose būtų 
nurodomas siūlomas sprendinys. 
Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose. 
Bendruoju atveju, nurodant gaminių savybes vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus I skirsnio 1 
lentele.  
Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta pastaba dėl galimybės rangovui pasirinkti ne prastesnių 
savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius. 
10.9. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas 
Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. 
Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus 
statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
įrengimo taisyklėmis“). 
Kelio horizontalųjį ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, 
numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą. 
10.10. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai 
Projektinėje dokumentacijoje gaminiams turi būti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomų savybių, 
kurios nėra apibrėžtos standartuose ar TRA Trinkelės 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų 
medžiagų techninių reikalavimų apraše“:  

− betoninėms grindinio trinkelėms – LST EN 1338; 
− betoninėms grindinio plokštėms – LST EN 1339; 
− betoniniams bordiūrams – LST EN 1340; 
− gamtinio akmens plokštėms, skirtoms grindiniams – LST EN 1341; 
− tašytoms gamtinio akmens trinkelėms, skirtoms grindiniui  - LST EN 1342; 
− gamtinio akmens bordiūrams, skirtoms grindiniui  - LST EN 1343. 

10.11. Projekto konstrukcinė dalis 
Pralaidų su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminių sienelių, gabionų, triukšmo užtvarų 
sprendiniai turi būti pateikti projekto konstrukcijų dalyje.   
10.12. Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas 
Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų įrengimui. 
Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų tinkamumą pagrindų 
įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus. 
10.13. Inžineriniai tinklai kelio juostoje 
Jeigu kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujų tinklai ar kiti inžineriniai tinklai (ryšių, 
telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), Projekto sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta 
šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inžinerinių tinklų 
iškėlimo, neatleidžia paslaugos Teikėjo nuo atsakomybės, rengiant projektą priimti racionalius ir 
ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo). 
Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti Projekto sprendinių, 
turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. Inžinerinių tinklų iškėlimas 
priklauso nuo Teikėjo parinktų projektinių sprendinių. Rengiant sprendinius vadovautis Užsakovo 
svetainėje pateikiama aktualia informacija apie inžinerinių tinklų klojimo techninių sąlygų nustatymą 
(https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Projekte turi būti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį 
projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių tinklų pertvarkymo būdą nei numatyta Projekte, prieš tai 
suderinęs su Užsakovu.  
Projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų 
iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, Teikėjas turi raštu informuoti Užsakovą apie tokių tinklų 
iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį. 
Jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą /pertvarkymą / apsaugojimą, Teikėjas turi organizuoti 
iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) ir jos priedo 
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(„Objektų, kuriuose bus klojamas  / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas tinklas, sąrašas“) 
pasirašymą. 
Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti 
esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs 
skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Užsakovu, turi raštu kreiptis į 
Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos 
nustatyta tvarka. 
Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, 
išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams 
įgyvendinti. 
10.14. Melioracija 
Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio Projekto 
sprendinių. Projekto lėšomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktūros turto.  
Rengiant projektus reikia vengti pasijungimo į melioracijos tinklus. Jeigu to išvengti nepavyksta, 
projektavimo metu būtina įsitikinti, kad melioracijos tinklai prie kurių prisijungiama, yra veikiantys ir 
funkcionuojantys. 
10.15. Apšvietimas 
Gyvenvietės ribose projektuojamas ruožas turi būti apšviestas. Numatyti naują prisijungimą prie AB ESO 
tinklų su komercine apskaita arba modernizuoti esamą apšvietimą bei jų valdymą, numatant atskirai nuo 
savivaldybės valdomų apšvietimo tinklų. Tipinės kelių apšvietimo projektavimo sąlygos ir minimalūs 
reikalavimai kryptiniam apšvietimui pateikiami Užsakovo tinklalapyje: https://vialietuva.lt/aktuali-
informacija  
10.16. Apsaugos zonos  
Grafinėje projekto dalyje turi būti pažymėtos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos. 
10.17. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:  

− taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių dokumentų (jei dokumentai buvo rengti) 
informaciją, naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Visos priemonės ir iškelti 
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi būti taikomi ir tikslinami; 

− naujų želdinių įveisimo atvejais projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodoma: ne trumpesnis, 
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), želdinių defektinis periodas nuo projekto 
pridavimo datos; šio periodo metu neprigiję, blogos būklės želdiniai pakeičiami naujais Rangovo 
lėšomis; defektinio periodo metu naujai įveistų želdinių (medžių, krūmų, gėlynų, kt.) priežiūrą 
savo lėšomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, būti 
užauginti vietos ar suderinamomis gamtinėmis ir klimato sąlygomis; rekomenduojami vietos 
sąlygomis auginti želdinių sodinukai; jei augalų sodinukai atvežti iš kitos šalies, turi būti tinkamai 
aklimatizuoti (pateikiant įrodymus); turi būti pateikti augalų pasai; 

− projektuojant naujus želdinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant nuo laukinių 
gyvūnų poveikio. Numatyti medžių kamienų apsaugą nuo šienavimo poveikio (rekomenduojamos 
impregnuotos medienos tvorelės); 

− skirtingų aplinkosauginių priemonių svarstymo metu Užsakovas gali pareikalauti priemonių 
ekonominio vertinimo (pagrindimo). 

10.18. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose 
Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, 
tvarkymo: neišvengiamo šalinimo atvejai ir išsaugomų želdinių atvejai. 
Turi būti įvertinami ir liekantys želdiniai, jei reikalinga, numatomas jų tvarkymas (pvz. genėjimas, kt.). 
Projekte turi būti pateikta informacija dėl želdinių apsaugos darbų metu ir informacija apie reikalingus 
tvarkymo darbus, kad išsaugoti želdiniai nekeltų pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas 
laikotarpis 5-10 m.). 
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų (turi 
būti pateiktas pagrindimas, įvertinant šaknų sistemą, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507 
(aktualia redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių 
apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo 
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keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų 
įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių 
juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimais. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis: 

− Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės 
ekspertizė; 

− saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 
išduotą leidimą; Teikėjas turi parengti informaciją leidimui gauti ir gauti leidimą; 

− pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus dėl paukščių 
perėjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos. 

Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys 
medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis. 
Įvertinti gatvės želdinius (pagal valstybinės reikšmės keliams ir gatvėms taikomus kriterijus). Įvertinti 
kompleksinio saugotinų želdinių kriterijų taikymo atvejus magistralinio, krašto, rajoninio kelio juostoje: 
kurortuose ir kurortinėse teritorijose, pakrantės apsaugos juostoje, nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje, kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo vietovių vertingąja savybe pripažintų želdynų ir 
želdinių teritorijose. 
Projekte (jei rengiami – aplinkosauginiuose dokumentuose; šių specifikacijų 3.13 p.) turėtų būti pateikiami 
pagrindiniai esamų želdinių ir želdynų inventorizacijos (pageidautini minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 
nurodyti Želdynų įstatymo 24 str. 2 punkto 1 papunktyje) duomenys, apibūdinantys želdinius, kurių 
skersmuo ≥ 12 cm (jei yra ąžuolų, išskiriami ir mažesnio skersmens vertingi kraštovaizdžio elementai, 
numatant jų tvarkymą): želdynų ir želdinių padėtis vietovėje; atitikimas augimo sąlygoms (išskiriami 
savavališkai kelio sklype įveisti želdiniai); želdinio rūšis; želdyno rūšinė sudėtis – nurodomi želdyne 
dominuojančių (turinčių didžiausią santykinę dalį) želdinių botaniniai pavadinimai. 
Projekte turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija: 

− patekimas į kelio juostą; 
− piketas ir kelio pusė; 
− atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio; 
− medžio skersmuo; 
− medžio rūšis; 
− saugotinas ar ne; 
− saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos) 
nuostatomis); 

− medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms; 
− vieta kelio plano brėžinyje. 

Jei yra saugotinų medžių, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų 
medžių. 
Esant poreikiui kirsti medžius, Teikėjas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių 
žiniaraštį. 
Numatant miško kirtimą, Projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis 
(vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. 
Derinimas ir leidimas teisės aktų nustatyta tvarka. 
Įvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikymą: 
Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės 
reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių 
ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis. 
Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti 
galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo 
saugumo reikalavimus. 
10.19. Kraštovaizdis 
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Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie kraštovaizdžio ir 
suderinant (įtraukiant gerąją praktiką) su priemonėmis kituose susijusiuose to paties kelio ruožuose. 
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentą „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir 
geležinkeliams“, naujausias žinias, gerąją praktiką. 
10.20. Prisitaikymas prie klimato kaitos 
Projektuojant (projektinėje dokumentacijoje) ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, įvertinti kelio 
infrastruktūros pritaikymą klimato kaitos reiškiniams. Turi būti naudojami aktualūs meteorologiniai, 
hidrologiniai duomenys, būtinai apimantys ir paskutinių 5 metų duomenis. Įvertinti visas galimas rizikas. 
Taikyti STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ aktualią redakciją, Nacionalinio atlaso informaciją. Taikyti 
prognozinius duomenis (šaltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).  
10.21. apsaugos sistemos nuo laukinių gyvūnų (ASNLG) ir pavienės apsaugos priemonės nuo 
laukinių gyvūnų (ASNLG planuojamos kai rekonstruojamas / remontuojamas ilgesnis nei 5 km kelio 
ruožas ir trumpesniuose ruožuose, jei nustatomas poreikis prisijungti prie esamos ASNLG). 
Tuo atveju, jeigu atliekamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ar / ir Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, apsaugos priemonių nuo laukinių gyvūnų poreikį 
numatyti šiame etape, atliekant esamos situacijos eismo įvykių su laukiniais gyvūnais, laukinių gyvūnų 
migracijos taškų analizes, atsižvelgiant į kraštovaizdžio ypatumus. 
Projektuojant ir/ar pertvarkant esamas apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų, vadovautis norminiu 
dokumentu „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės 
įvairovės apsauga APR-BĮA 10“, kitais įstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis žiniomis, 
gerąja praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant 
priemones prie kraštovaizdžio ir suderinant su priemonėmis kituose susijusiuose kelio ruožuose. Tuo 
atveju, jeigu rekonstruojamame /remontuojamame kelio ruože yra esamos apsaugos priemonės nuo 
laukinių gyvūnų, turi būti nustatytas esamų apsaugos sistemų nuo laukinių gyvūnų remonto / tvarkymo 
poreikis. 
Projektuojant apsaugos sistemas nuo laukinių gyvūnų būtina įvertinti priėjimų poreikį prie objektų, kuriuos 
reikia aptarnauti. Projektuojant horizontaliuosius barjerus, įvertinti vartelių žmonėms įrengimo poreikį. 
10.22. Triukšmą mažinančios priemonės 
Priemonių poreikis nustatomas, atlikus prognozinį 20 metų vertinimą (naujoms automagistralėms ir 
naujiems greitkeliams – 30 metų), skaičiuojant nuo kelio eksploatacijos pradžios. Ilguoju laikotarpiu 
prognozuojamas triukšmo lygis vertinamas CNOSSOS-EU metodu. Taikomi vietos meteorologiniai 
duomenys. 
Pateikiama informacija apie pagrindinius kelius. 
Reikalavimai triukšmo užtvarų projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukšmo užtvaras (toliau –  TU), 
privaloma vadovauti šiais dokumentais: 

− Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu; 
− galiojančia Lietuvos higienos norma HN 33 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“; 
− triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės T TU 15, patvirtintos 

Kelių direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V(E)-18 (TAR, 2015-08-17, Nr. 
12341); 

− triukšmo mažinimo valstybinės reikšmės keliuose rekomendacijomis, patvirtintomis LR 
susisiekimo ministro 2025 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3-34; 

− Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams. 8 skyrius 
„Aplinkosauginių priemonių įrengimas atsižvelgiant į kraštovaizdį“. Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija. 2013. 

Modeliuojant triukšmo užtvaras, reikia įvertinti kelio dangos įtaką, leistiną važiavimo greitį, įvertinant kelio 
plėtrą, eismo sąlygų kitimą. Naudoti su Užsakovu suderintus prognozinius eismo duomenis. Nurodyti 
optimalius TU parametrus: 

− vieta, atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki TU; TU ilgis (pateikiamos koordinatės); 
− aukštis. Jei parenkama kintamo aukščio TU, turi būti nurodomi vienodo aukščio ruožai, jų 

koordinatės ir/ar piketai, aukštis; 
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− reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLα, DLR reikšmės). Gali būti pateikti ir 
kiti akustiniai parametrai; 

− saugomos gyvenamosios, visuomeninės aplinkos gretimybėse abi TU pusės turi būti 
absorbuojančio tipo (pagrindžiant), gali būti skaidrių detalių; 

− TU projektinis naudojimo laikotarpis – 20 m; 
− projektuojant TU, dėl projektuojamų panelių ilgio, TU gali būti ilginamos, bet netrumpinamos. Jei 

projektuojant paaiškėtų, kad reikalingi reikšmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi būti 
permodeliuojama, tikslinama, kad išliktų akustiškai efektyvi; 

− taikyti inovatyvius sprendimus, gerąją praktiką. 
Projektuojant triukšmo užtvaras: 

– parengti TU architektūros dalį; pateikti ne mažiau 2 variantų; 
– parengti vizualizaciją, apimančią kelio ir saugomą puses. 

Mažatriukšmės kelio dangos parinkimas turi būti pagrįstas Užsakovo normatyvinių dokumentų 
nuostatomis, gerąja praktika. Turi būti atliktas tikslus kelių eismo sukeliamo triukšmo modeliavimas, 
detaliai vertinamos visos eismo juostos. Užtikrinti 1 dBA žemesnį triukšmo lygį negu įvertinamasis triukšmo 
ribinis dydis. 
Ne aglomeracijose esančių nepagrindinių kelių kapitalinio remonto atveju taikomos LR susisiekimo 
ministro 2018 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 3-300 ir galiojančios Lietuvos higienos normos HN 33 
nuostatos. 

11. STATINIŲ LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINERINIŲ SKAIČIAVIMŲ ANALIZĖ 

Teikėjas teikdamas pilnos apimties projektą, konstrukcijų dalies prieduose turi pateikti statinio laikančiųjų 
konstrukcijų analizę, kurioje turi būti: 

– tilto ir tilto perdangos skaičiuojamosios schemos; 
– laikančiųjų konstrukcijų skaičiavimui naudojamų medžiagų charakteristinės ir skaičiuojamosios 

vertės; 
– projektinės tilto apkrovos, kelio kategorija; 
– tiltą veikiančių nuolatinių apkrovų skaičiavimas, nurodyti apkrovų patikimumo koeficientai, pateikti 

nuolatinių apkrovų skaičiavimo rezultatai; 
– tiltą veikiančių kintamų apkrovų skaičiavimas, nurodyti apkrovų patikimumo koeficientai, pateikti 

kintamų apkrovų skaičiavimo rezultatai. 
– saugos ir tinkamumo ribinių būvių deriniai, aprašyti derinių koeficientai; 
– pamatų, atramų, perdangos laikomosios galios skaičiavimai saugos ir tinkamumo ribiniams 

būviams, taikant Eurokodų reikalavimus bei pateikiant: 
 įrąžų gaubtinių diagramas nuo tariamai nuolatinių, charakteristinių, dažninių ir skaičiuojamųjų 

nuolatinių ir kintamų apkrovų derinių poveikio, pagal normatyviniuose dokumentuose 
pateiktus  

 apibendrintus atliktų skaičiavimų rezultatus. 
– perdangos įlinkio kreivė su reikšmėmis nuo: 

 nuolatinių charakteristinių apkrovų poveikio; 
 kintamų charakteristinių apkrovų poveikio; 
 nuo apkrovų derinio tinkamumo ribiniam būviui. 

12. ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU 

Teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu 
parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas 
alternatyvias apylankas kitais valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais.  
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant 
pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo 
sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių 
reikalavimus. 
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Statybos darbų metu, darbo vietų zonose iš esmės reikia išlaikyti esamą eismo juostų skaičių. Šiose 
zonose išimtinais atvejais eismo juostų skaičius gali būti sumažinimas, jei, esant dviem eismo juostoms 
kelio ruožo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parą, ir eismo 
intensyvumas piko metu yra mažesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su sąlyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.   
Jei eismo juostų skaičiaus nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra 
6000 iki 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje:  

– pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas, 
srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas, 
dviratininkai ir pėstieji);  

– pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant 
apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą. Tinkamumo analizėje pateikti galimų apylankų fotofiksaciją; 

– esant būtinybei apylankas numatyti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, privaloma gauti 
savivaldybės administracijos suderinimą;  

– pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos.  
Jei eismo juostų skaičių nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra 
daugiau nei 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje:  

– pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas, 
srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas, 
dviratininkai ir pėstieji);  

– pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant 
apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą atliekant transporto srautų modeliavimą;  
 transporto srautų modelis apima statybos darbų zonos kelių tinklą;  
 transporto srautų modelis atliekamas pagal gautus srautų analizės duomenis;  
 transporto srautų modelyje yra įvertinama visa transporto infrastruktūra, kuri daro įtaką 

transporto srautų eismo sąlygoms;  
 transporto srautų modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos būklės ir siūlomų 

alternatyvų scenarijus.  
– pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos. 

Jei eismą numatoma organizuoti apylanka, Teikėjas turi įvertinti jos būklę ir pateikti Užsakovui 
pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir saugias 
eismo sąlygas. 
Reikalavimai eismo reguliavimo įrangai darbų metu: 

– eismo reguliavimas šviesoforais turi būti parengtas atsižvelgiant į reguliuojamos ruožo specifiką. 
Jeigu ruože yra sankryžų, visos jos turi būti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad iš 
kito kelio į reguliuojamą ruožą įsukusios transporto priemonės atsidurtų priešpriešiname sraute. 
Jeigu neįmanoma ar netikslinga reguliuoti visą ruožą bendrai, Rangovas privalo išskaidyti darbų 
ruožus į smulkesnius, taip užtikrindamas optimalesnį bei saugesnį eismo reguliavimą; 

– rangovas, likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki eismo reguliavimo šviesoforu darbų 
vietoje pradžios, sudaro šviesoforų išdėstymo schemą visame ruože (ruožuose), reguliavimo 
šviesoforais grafinį planą (šviesoforų ciklo planą), nurodo laikus: kiek laiko degs leidžiamasis 
signalas vienai krypčiai, kiek laiko kitai krypčiai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai 
abejoms kryptims dega draudžiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Užsakovui; 

– rangovas gali pradėti reguliuoti ruožą (ruožus) tik tuomet, kai Užsakovas nebeturi pastabų 
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko Užsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad 
Užsakovas neturi pastabų pateiktai dokumentacijai ar ją patvirtina, neatleidžia Rangovo nuo 
pareigos darbų metu užtikrinti saugų eismą reguliuojame ruože (ruožuose); 

– šviesoforų valdymas turi leisti įrašyti mažiausiai 4 skirtingas programas (signalų planus), kurie 
persijungtų automatiškai iš anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidžiamojo ir draudžiamojo 
signalo trukmės rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmės 
savaitgaliui ar nakčiai); 
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– Užsakovui nurodžius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandų trukmės eismo stebėjimus Užsakovo 
nustatytu metu (pvz. 1 valandą rytinio piko metu ir 1 valandą vakarinio piko metu). Atlikęs 
stebėjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobilių pravažiavo viena kryptimi ir kiek 
kita. Rangovas turi koreguoti šviesoforų darbo ciklą atsižvelgdamas į stebėjimų rezultatus savo 
iniciatyva. Užsakovui nurodžius Rangovas turi pakoreguoti šviesoforų darbo ciklą tol, kol bus 
pasiektas optimalus rezultatas. 

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu (teikiant dokumentus el. paštu 
eos@vialietuva.lt). 

13. REIKALAVIMAI STATYBINĖMS IR NEGRĄŽINOMOMS MEDŽIAGOMS BEI STATYBINĖMS 
ATLIEKOMS 

13.1. Statybinės medžiagos 
Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto 
darbus:  

– darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai 
panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte; 

– susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negražinamoms 
medžiagoms transportuojamos į Užsakovo nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant 
artimiausią atstumą: 

1. AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos; 
2. AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė 

bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.; 
3. AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė; 
4. AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai; 
5. AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, 

Marijampolė; 
6. AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis. 

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. 
y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti 
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, 
spraustasienės, pralaidos ir kt.  
Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik 
suderinus su Užsakovu. 
Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir 
netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti 
atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, 
nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, 
skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti 
nurodytas tik perduodamas kiekis. 
Teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo 
daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 
statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 
rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 
13.2. Negrąžinamos medžiagos 
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti 
gruntu), mediena yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-
omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

– žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 
Eur/m3 (santykis 1,5); 

– skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5); 
– grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7); 
– frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6); 



 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
Puslapis 21 iš 22 
 

 

– mediena – įkainį pateikia Teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena 
menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 
– kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu. 

13.3. Statybinės atliekos 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negrąžinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 
neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius 
aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 
Šio skyriaus informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių 
žiniaraščio. 

14. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS 

Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Teikėjui 
pateikti peržiūrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus 
terminus. Gavęs tokį Užsakovo nurodymą, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi: 

– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 
pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų 
kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine 
forma; 

– pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;  
– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Užsakovu;  
– Užsakovui pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą suderintu formatu, data ir 

laiku; 
– teikiant Užsakovo peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg 

formatu. 

15. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 

Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne 
vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po minėtos sutarties pasirašymo. 
15.1. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Techninės specifikacijos 16.1 
papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl projekto 
vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, 
dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikėjo 
pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo 
įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas. 
15.2. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
15.3. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek tai būtina 
siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d, 
įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje, dalyvauti Projekto statybos dalyvių 
(projektuotojo, Užsakovo, rangovo ir prižiūrėtojo) rengiamuose susirinkimuose. Esant poreikiui, Teikėjas 
gali inicijuoti Projekto statybos dalyvių susirinkimą, per protingą terminą informuodamas kitus statybos 
dalyvius. 
15.4. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir 
papildomą dokumentaciją į Projekto rangovo ir Užsakovo paklausimus ne vėliau, kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos. 
15.5. Teikėjas kiekvieną ataskaitinį laikotarpį turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti 
nurodyta rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, 
darbų atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu. 
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15.6. Teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos 
darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet 
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti 
statybos darbų pagal Teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugų 
trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti projekto ir (ar) 
paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant 
Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu 
projekto parengimu ir (ar) paslaugų suteikimu rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo 
parengtą projektą. 
15.7. Statybos darbų vykdymo metu atsiradus būtinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.: 
darbų pakeitimo rengimo metu), nauja laida rengiamas konkretus projekto sprendinių dokumentas 
(aiškinamasis raštas, techninė specifikacija, žiniaraštis, brėžinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis), 
kurie pateikiami per 10 darbo dienų nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai keičiami esminiai 
projekto sprendiniai, keitimai atliekami vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 43 punkte nustatyta tvarka ir vadovaujantis pridedamomis naujų 
projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.6). 
15.8. Teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų iki atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui 
komisijos ar per kitą su Užsakovu suderintą terminą (pvz. kartu su galutiniu kiekių tikslinimu, jeigu toks 
atliekamas pagrįstais atvejais), arba per 10 darbo dienų po rangovo pranešimo apie atliktus darbus, turi 
pateikti Užsakovui naujos laidos techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal 
visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu ir rangovo pateiktą išpildomąją 
dokumentaciją, vadovaujantis naujų projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.6).  Projektas turi būti 
pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame 
(optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais 
parašais)) perduoti (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi 
turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti 
įforminti vadovaujantis LST 1516. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus, 
atliktus po Kelių saugumo audito atlikimo prieš pradedant eksploatuoti statybos objektą. 
15.9. Esant būtinybei iki statybos užbaigimo procedūros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba 
deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos) užtikrinti išduotų techninių (techninių 
reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. Apmokėti 
įmokas, kai už jų išdavimą/pratęsimą taikomas mokestis. 
 
 
 
 


