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STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 4 7- 404

Jonava
2016 m. rugséjo ﬂd

Jonavos rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus
Valdo Majausko, veikiandio pagal Jonavos rajono savivaldybeés administracijos nuostatus, (toliau —
Uzsakovas) ir jungtinés veiklos partneriai UAB ,LitCon“, UAB ,Kaminta®, UAB ,Fima“, UAB
LStruktiira®, atstovaujami UAB ,,LitCon“ direktoriaus Lino Piliponio, veikiancio pagal 2010-06-23
jungtinés veiklos sutart], (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré 8ig Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia —jsigaliojus sutarciai.
Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
Uzsakovui.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priemima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 7.2. punktu.
I§laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i¥laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.
Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Iranga).
Papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susije ir
bitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai.
Projektas:
1.9.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis
etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas
Uzsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;
1.9.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atlickami statybos
darbai.
Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Tranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas {darbina Statybvietéje, tame tarpe gali buti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning priezilira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR teisés aktu, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inzinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZidrintis Techninio projekto sprendiniy
jgyvendinimg Darby vykdymo metu.
Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
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rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvietée — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz savalaikj,
tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei juy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniarastis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) sara3as, uzpildytas Rangovo sitlomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS
Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti Sporto,
sveikatingumo ir pramogy komplekso, Zeimiy g. 17, Jonavoje, naujos statybos I etapo (Universali
sporto salé) elektroniniy rySiy, procesy valdymo ir automatizacijos darbus pagal techning
specifikacija ir perduoti darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

3.  BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaiSkinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.2.2.  techninis projektas Nr.0143-00-TP ir darby uzduotis;

3.2.3.  jkainotos veiklos sgrasas;

3.2.4.  kiti dokumentai (Rangovo pasiiilymas, konkurso sglygos).

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uszsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad baty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Sutartis galioja iki
visitko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo ar sutarties nutraukimo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali baiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
rangos Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy
negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisi¢émé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi biti siunciami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
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pasira$ytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susiraSinéjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Uzsakovas yra perdaves Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ pagal 2010 m. rugpjucio 16 d.
rangos darby sutarties Nr. 10/03-632 nuostatas.
Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu
paaiskéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming
trikumams pagalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — vienasaliskai
nutraukti Sutartj, prie§ 20 kalendoriniy dieny rastu praneSgs apie tai Rangovui, reikalauti sumoketi
bauda, lygia 5 (penkiems) proc. sutarties kainos su PVM, ir atlyginti nuostolius, kiek ju nepadengia
Sioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.
Uzsakovas privalo teikti reikiamus praneSimus, paraikas, dalyvauti posédZiuose Darby vykdymo bei
Statybos darby perdavimo-priémimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél 3ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UzZsakovo funkcijy
nevykdymo.
Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.
Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltes.
Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby
perdavimo Uzsakovui dienos.
Uzsakovas turi teise Rangovo paprasyti pateikti orientacines lokalines samatas statybos darbams.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarty, vadovaudamasis Techninése
specifikacijose numatyta Darby apimtimi, bréZiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanCiy
jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Tki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
,»Statybos darbai®.
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
7inias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.




5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinems
reikméms.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1.savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.8.2.sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.8.3.valyti ir prizidréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity
tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai
turi buti saugils, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy
ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.
Rangovui Darbams vykdyti gali bti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.
Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia gresme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu
neprane$es Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziliros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.
Rangovas privalo apsirGpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i8pildomieji atlikty Darby
bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieziliros
vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai
turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés priezidros vadovas gali atmesti t [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai
raftu praneidamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutart].
Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:
5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tycinio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.
Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZidros ir
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5.17.

5.18.

5.19.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
prieZifira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty
Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZilros instrukcijos turi biiti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose turi
biiti apradyta visa mechaniné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi buti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.

Uzsakovui paprasius Rangovas turi pateikti orientacines lokalines samatas statybos darbams.

0. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darbai turi biiti atlikti iki 2016-09-30. Neatlikus darby per §j termina, bus laikoma, kad tai yra esminis
sutarties pazeidimas. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-pri¢émimo aktas.
Rangovas Darbus vykdo pagal jkainotos veiklos sgrasa. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant |
Sutartyje numatytus atvejus, jkainotos veiklos sgrasas gali biti koreguojamas.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal jkainotos veiklos sarasa ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Rangovas moka delspinigius
dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali buti
reikalaujami, jei véluojama dél priezasiy, priklausandiy nuo Uzsakovo. Jei UZsakovui ar Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui nurodzius per pagristai tinkamg laikg iStaisyti netinkamai
atliktus darbus, Rangovas véluoja juos iStaisyti ir nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymy,
pateisinan¢iy netinkamai atlikty Darby iStaisymo vélavima, Rangovas moka delspinigius deél
vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai i§skai¢ivojami 1i$
Rangovui mokeétiny 1ésy.
Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.
Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba
jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi
bati pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
UZsakovas perima Darbus:
7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
7.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uZbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis |
UZsakova.
Uzsakovas, gaves Rangovo pra§yma pagal 7.1. punkta, per 14 kalendoriniy dieny privalo:

7.2.1. atlikti Darby apZifirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasirasyti Darby
perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priemimo aktas gali biti pasiraSomas prie jo
pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos Uzsakovui
naudojant Darby rezultata pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgrase turi buti nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti paSalinti.

arba
7.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos
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7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 7.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu jspéjus Uzsakovg, turi buti
laikoma, kad Darbai yra perimti.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
Sutarties kaina yra 125 000,00 Eur (vienas $imtas dvideSimt penki tikstanciai eury 00 ct) i§ kuriy
PVM sudaro 21 694,21 Eur (dvidesimt vienas tiikstantis Sesi §imtai devyniasdesimt keturi eurai 21 ct).
Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma Zodziais.
Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.
Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos Jkainotos
veiklos sarase fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasirago
Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas i3taiso visus smulkius defektus bei nebaigtus Darbus,
jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose,
per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,03% nuo Sutarties kainos per dieng.
Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iamos iSskyrus padidéjus arba sumazejus
pridétinés vertés mokes&io (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:
- T
Sy = A+§STA)X(1+T6V6)
(1+-5)
100
S, - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atlickami tik deél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy, aplinkybiy ir gali apimti:
9.1.1.bet kurios Techninéje specifikacijoje numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;
9.1.2.bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;
9.1.3.bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.
Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.




9.2.

9.3.

94.

9.5.

10.1.

10.2.

11.2.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.1 punkte forminami tokia tvarka:
9.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybes,
salygojandios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, ir kurios pagrindu
koreguojama Sutarties kaina;
9.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1¢Sas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasitlyme
nurodytos MedZiagos/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) butina
keisti kitu Darbu, ra$tu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, bei siilyma dél keisting Darby, ty. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samatg ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 darbo dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, del Siame
punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby
atlikimo termino pratgsimo.
Rangovas Sutar&iai vykdyti pasitelkia Subrangova (us) — nepasitelkiama. Sutarties vykdymo metu, kai
Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai
nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo
procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
9.4.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;
9.4.2. gaves tokj prane$ima, UZzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél
Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai),
taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos. :
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovas ar UZsakovas ra§tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.
Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

11.3.1. nevykdo UZsakovo nurodymuy;

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby ar laiku juy nebaigia, kitaip aiSkiai parodo ketinimg
netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aiSku, kad Darby baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

11.3.3. Darby atlikimo metu paaiskéjus, kad Darbai nebus tinkamai atlikti ir UZsakovui
nustalius protingg terming, per kurj Rangovas turi paSalinti trikumus, tokio
reikalavimo nejvykdo.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybeéms, prie§ 20 kalendoriniy
dieny apie tai ra$tu prane$es Rangovui, vienaSalikai nutraukti Sutartj, paSalinti Rangova i8
Statybvietés, reikalauti sumokéti bauda, lygia 5 (penkiems) proc. Sutarties kainos su PVM, ir
reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.
Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkta:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos.

11.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
velavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas ISlaidas, praradimus ir
nuostolius, visa likusiag Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

11.6.1. per 90 kalendoriniy dieny nuo Sutarties 8.6. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

11.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.5. punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybems, pries 20 kalendoriniy
dieny apie tai ra$tu praneSgs Uzsakovui, viena3aliSkai nutraukti Sutartj ir reikalauti sumokeéti bauda
lygia 5 (penkiems) proc. Sutarties kainos su PVM ir atlyginti nuostolius kiek ju nepadengia Sioje
sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy
nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan¢iy jo teisiy. '

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:
11.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybes ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;
11.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
11.7.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

12.  GINCAI )
Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i3spresti derybomis. Kilus gindu, Sutarties Salys rastu iSdésto
savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendima. Gavusi pasiilyma gin¢g spresti derybomis,
Salis privalo j ji atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Gincas turi biti isprestas per ne ilgesnj nei 60
kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gino iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei
kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties
ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
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13.1.

13.2.

13.3.

15.1.

15.2.

proceso kodekso nustatyta tvarka.

13.  NENUGALIMA JEGA
Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.
Nenugahma jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu,
Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima
jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, ty. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybes ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i Saliy reorganizavimg, privatizavima,
likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

14.  PRIEDAI
14.1. Jkainotos veikly sarasSas, 1 lapas;
14.2. Atlikty darby akto forma, 1 lapas
14.3. Darby perdavimo-priémimo akto forma, 1 lapas;

15. KONTAKTAI
Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy
kalba .
Saliy rekvizitai:

A plrkmu ) skyriaus
vyriausioji specialiste

Sandra Rusoniené

UZSAKOVAS
Jonavos rajono savivaldybés administracija

Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava
Istaigos kodas 188769070

DnB bankas

A/s 1LT444010043900791831
Tel. (8 349) 61394

Faks. (8 349) 50012

Valdas Majauas Admlmstracuos direktoriaus

pe e mnalo skyriaus
yriausios’ “ecialisté
“na Siniauskiepe

RANGOVAS

Jungtineés veiklos partneriy vardu
UAB ,,LitCon*

Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius
Imonés kodas 123228761
Nordea Bank AB

A/s LT722140030000940124
Tel. (8 5) 2125052

Faks. (8 5) 2620195

Linas Piliponis
Direktorius

Parasas..........p e el eeesceenee
Data..........., Ak D P saenss
AV. «1”’ D%;\

Uzdaroji

akeiné bpndrove

/zq

Lo Tl eras

Aintg o tmusﬁ as



Sutarties priedas Nr. 2

ATLIKTU DARBU AKTASNr._
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Kaina Atlikty | Liko
pagal Atlikty Atlikty Darby aktuoti
Sutart] Darby Darby grupes Darby
Eil Darby grupiy [EUR] be grupés grupés (etapo) per | grupés
Nr. (etapy) PVM (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitoma | (etapo)
) pavadinimas (%) nuo (%) per laikotarpi | suma
Darby atsiskaitomag suma [EUR] be
pradzios laikotarpj [EUR] be |[PVM
PVM
[Darby grupés
(etapo)
pavadinimas]
Suma be PVM:
PVM [tarifas]: .
Bendra suma su PYM:
UZsakovas Rangovas
20 m. men. d. 20 m
d.
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Sutarties priedas Nr. 3

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj Nr. ......cceeveeeeneees ,
sudarytg ....... ML ettt mén. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], ......... TML. ceveereenreeneeenneeaessnne seeesneenns d
[Rangovo  pavadinimas], atstovaujama ........ccc.eeeenencnnennne , veikian¢io pagal

......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Jonavos rajono savivaldybés administracija, atstovaujama , veikian¢io pagal Jonavos
rajono savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sufarties pavadinimas,
sudarymo data] sudaré §j Darby perdavimo—priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui Darbus —
.................................................................................................................... o Uzsakovas $ivos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui liKusig.........cceeenne EUR
(v ettt ettt e e b e e eury) suma Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine galig. Vienas egzempliorius
pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

ParaSas
[Pareigos, vardas ir pavarde]

Uzsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas i ir pavarde]




