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Patvirtinta 
LITGRID AB  
generalinio direktoriaus 
2020 m. gegužės 11 d.  
įsakymu Nr. 20IS-70 

 
 DARBŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO  

LITGRID AB PERDAVIMO TINKLO ĮRENGINIUOSE TVARKOS APRAŠAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB (toliau – Bendrovė) perdavimo tinklo įrenginiuose 
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Bendrovės darbuotojų ir Bendrovės rangovų 
vykdomų darbų organizavimą ir atlikimą Bendrovės perdavimo tinklo įrenginiuose tvarką. 
Aprašo tikslas – užtikrinti saugų darbų organizavimą ir koordinavimą, tiksliai įvardinant 
funkcijas, pareigas ir veiksmus, kuriuos atlieka Bendrovės ir jos rangovų atsakingi asmenys. 

2. Aprašas yra privalomas Bendrovės darbuotojams, vykdantiems ar rangos būdu 
organizuojantiems darbus perdavimo tinklo įrenginiuose, duomenų perdavimo ir valdymo 
įrenginiuose, apsaugos ir gaisrinės saugos sistemose. Bendrovės rangovams, su kuriais Bendrovė 
yra pasirašiusi sutartis (eksploatavimo, rekonstravimo ar statybos). Bendrovės darbuotojai su 
šiuo Aprašu supažindinami pasirašytinai per dokumentų valdymo sistemą. 

3. Bendrovės padalinių (Infrastruktūros priežiūros centro, Informacinių technologijų ir 
telekomunikacijų centro, Aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių skyrius, Fizinės saugos 
skyriaus, Projektų įgyvendinimo skyriaus, Sinchronizacijos programos projektų valdymo 
skyriaus) darbuotojai, organizuojantys darbus rangos būdu (toliau - Užsakovas), ir rangovas 
privalo vadovautis saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos 
įstatymais, poįstatyminiais aktais, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Saugos 
eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių,  Dispečerinio elektros energetikos sistemos 
valdymo nuostatų galiojančiomis redakcijomis, kitų elektros įrenginių operatyvinį valdymą ir 
techninę priežiūrą reglamentuojančių išorinių teisės aktų, Bendrovės vidaus teisės aktų, saugos 
ir sveikatos darbe taisyklių, instrukcijų nustatytais reikalavimais. 

 

II. SĄVOKOS 
4. Apraše naudojamos sąvokos: 

Atjungimų užsakymas (toliau AU) – dokumentas, kuriame Sistemos valdymo centro 
dispečeriui nurodomos reikalingos įvykdyti techninės priemonės susijusios su įrenginių 
atjungimu ir įžeminimu, būtinos darbuotojų saugiam darbui užtikrinti, išskyrus 
priemones darbo vietai paruošti. Jeigu techninių priemonių įvykdymui galima naudoti 
galiojančius tipinius perjungimų lapelius ar programas, AU įrašoma tokio lapelio ar 
programos numeris ir pavadinimas, bei jei reikalinga, papildomai išvardinti reikalingų 
valdyti komutacinių aparatų ar įžeminimo įrenginių padėtis. AU forma pateikiama 7 
priede. 

Budintis darbuotojas (toliau BD) – Bendrovės ar rangovo operatyvinis darbuotojas, savo 
budėjimo metu transformatorių pastotėje, elektrinės skirstykloje vykdantis 
operatyvinius perjungimus, atliekantis darbo vietos ruošimo ir prileidimo darbams 
funkcijas. Šiuo atveju rangovo operatyvinis darbuotojas vadovaujasi Užsakovo 
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pateiktomis instrukcijomis, tarpusavio santykių nuostatais ir saugos darbe atsakomybės 
ribų aktais, kur nustatomos  funkcijos ir apibrėžiamos atsakomybės. 

Dispečerinė paraiška (toliau DP) – Turto valdymo informacinėje sistemoje (toliau  TVIS) 
suformuotas elektroninis dokumentas, kuriame nurodomi planuojami vykdyti darbai, 
vieta, terminai ir kita būtina informacija, vadovaujantis Dispečerinio elektros 
energetikos sistemos valdymo nuostatų reikalavimais.  
TVIS užregistruotą DP nukreipti SVC derinimui galima: 

Planines ir Neplanines paraiškas sekančiai savaitei (savaitė skaičiuojama nuo 
einamosios savaitės šeštadienio 00:00 iki būsimos savaitės penktadienio 24:00) 
galima iki: 
1. Kai nurodomas atjungti įrenginys yra 330kV ar aukštesnės įtampos – iki einamosios 

savaitės trečiadienio 11:00; 
2. Kitiems įrenginiams - iki einamosios savaitės ketvirtadienio 09:00 
Avarinės paraiškos pateikiamos bet kuriuo paros metu. 

Eksploatavimas - Elektros įrenginių technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, 
matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai. 

Darbų koordinatorius (toliau DK) – Bendrovės Darbų koordinavimo grupės budintis 
darbuotojas, atsakingas už saugų darbų elektros įrenginiuose koordinavimą. DK turi 
turėti operatyvinio darbuotojo teises ir aukštą apsaugos nuo elektros kategoriją. 

Infrastruktūros priežiūros centro regionas (toliau IPC regionas) – Bendrovės Infrastruktūros 
priežiūros centro regioninis padalinys organizuojantis ar/ir vykdantis jam priskirto 
perdavimo tinklo  elektros įrenginių eksploatacijos darbus. 

ITT centras (toliau ITTC) – Bendrovės padalinys organizuojantis jam priskirtų informacinių 
technologinių sistemų, ryšių ir valdymo sistemų įrenginių eksploataciją. 

IT rangovas (toliau ITR) - fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys informacinių technologijų 
ir ryšių paslaugas, su kuriais Bendrovė yra sudariusi rangos sutartis. 

Aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių skyrius (toliau AĮNSJS) - Bendrovės padalinys 
organizuojantis ar/ir vykdantis aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių įrenginių 
eksploataciją. 

Paraiška darbams atlikti (toliau PDA) – nustatytos formos rangovo prašymas darbams 
elektros įrenginiuose atlikti (kuriems nėra kuriami darbų užsakymai  TVIS, pvz. objektų 
rekonstravimas ar nauja statyba). Dokumentas pateikiamas DK. Dokumento forma 
pateikta šios tvarkos aprašo 8 priede. 

Perjungimų vadovas (toliau PV) – Bendrovės operatyvinis darbuotojas (SVC Operatyvinio 
valdymo grupės dispečeris), vadovaujantis bei vykdantis operatyvinius perjungimus 
savo operatyviai valdomuose elektros įrenginiuose. DK nedarbo laiku, PV atlieka DK 
funkcijas. 

Perjungimų vykdytojas (toliau PVK) – Bendrovės arba rangovo operatyvinis, operatyvinis 
remonto darbuotojas, pagal PV komandas vykdantis technines priemones 
(operatyvinius perjungimus) elektros įrenginiuose. 

Investicinių projektų vadovas (toliau IPV) - Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu 
paskirtas darbuotojas, atsakingas už projekto įgyvendinimą.    

Rangovas - fiziniai bei juridiniai asmenys, vykdantys darbus Bendrovės veikiančiuose elektros 
įrenginiuose, linijose ar jų apsaugos zonose, atliekantys statybos, rekonstravimo, 
remonto, eksploatavimo darbus statiniuose bei teritorijose, ir su kuriais Bendrovė yra 
sudariusi rangos sutartį. Tokie patys reikalavimai, kaip ir Rangovui, organizuojant ir 
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vykdant darbus, taikomi ir Perdavimo tinklo departamento Relinės apsaugos ir 
automatikos skyriui. 

Sistemos valdymo centras (toliau SVC) – Bendrovės padalinys, operatyviai valdantis elektros 
perdavimo sistemą. Apraše SVC tai – centro darbuotojai, sudarantys elektros įrenginių 
metinius, mėnesio atjungimų grafikus, derinantys operatyvines paraiškas TVIS, bei 
vykdantys perjungimų vadovo ir vykdytojo kontrolę.  

 
5. Kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 

taisyklėse, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse pateiktas sąvokas. 
6. Rangovas, pasirašęs sutartį su Užsakovu privalo supažindinti su šio Aprašo reikalavimais visus 

savo ir savo subrangovų darbuotojus, turinčius leidimus dirbti perdavimo tinklo įrenginiuose. 
 

III. DARBŲ ORGANIZAVIMAS  

7. Darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose procesai pateikiami 1-6 
prieduose: 
7.1. 1 priedas - darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose procesas, kada 

darbams vykdyti reikalingas įrenginių atjungimas/išjungimas; 
7.2. 2 priedas - darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose procesas, kada 

darbams vykdyti reikalingas įrenginių atjungimas/išjungimas (objektuose su budinčiu 
darbuotoju); 

7.3. 3 priedas - darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose procesas, kada 
darbai vykdomi neatjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių; 

7.4. 4 priedas - avarinių darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose 
procesas, kada darbams vykdyti reikalingas įrenginių atjungimas ir DK nedalyvauja (DK  
nedarbo metu); 

7.5. 5 priedas – ITTC pateiktų paraiškų derinimo procesas; 
7.6. 6 priedas – Atjungimų užsakymų pateikimo ir valdymo procesas. 

8. Prieš atliekant darbus techninės priežiūros tvarka (išskyrus Užsakovo darbuotojų vykdomas 
apžiūras), atvykęs į objektą, Bendrovės ar Rangovo darbuotojas privalo telefonu ar elektroniniu 
paštu edkg@litgrid.eu informuoti DK nurodant ir charakterizuojant darbus, darbų vietovę, 
vietą, darbo pradžią ir planuojamą darbo pabaigą. DK gautą informaciją registruoja.  

 
9. Rangovas: 

9.1. Pateikia DP TVIS kai atjungimas numatytas patvirtintame mėnesiniame atjungimų 
grafike pagal IPC regionų ir AĮNSJ skyriaus sudarytus darbų užsakymus; 

9.2. Pateikia DK PDA, kai atjungimas numatytas patvirtintame objektų 
rekonstravimo/naujos statybos grafike.   

9.3. su IPC regionu, AĮNSJ skyriumi suderinus darbus, skiria darbų vadovus, kurie 
elektroniniu paštu edkg@litgrid.eu DK pateikia nurodymus/pavedimus darbams ir 
suteikia DK visą reikalingą informaciją apie planuojamus darbus (1 priedas); 

9.4. su IPC regionu suderinus darbus (objektuose su budinčiu darbuotoju), skiria darbų 
vadovus darbams organizuoti, kurie elektroniniu paštu ar faksu BD pateikia 
nurodymus/pavedimus darbams ir suteikia BD visą reikalingą informaciją apie 
planuojamus darbus (2 priedas); 
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9.5. su ITTC, FSS suderinus darbus, skiria darbų vadovus, kurie elektroniniu paštu 
edkg@litgrid.eu DK pateikia nurodymus/pavedimus darbams ir suteikia DK visą 
reikalingą informaciją apie planuojamus darbus;  

9.6. Organizuojant medžių pjovimo darbus oro linijų apsaugos zonose, kai nėra atjungiama 
oro linija, pateikia DKG paraišką, kurioje nurodoma išjungti oro linijos, kurios trasa 
tvarkoma, automatinį kartotinį įjungimą (AKĮ).  

9.7. organizuojant darbus be įtampos atjungimo, skiria darbų vadovus, kurie elektroniniu 
paštu edkg@litgrid.eu DK pateikia nurodymus/pavedimus darbams ir suteikia visą 
reikalingą informaciją DK apie planuojamus darbus (3 priedas). 

9.8. baigus darbus praneša DK (BD objektuose su budinčiu darbuotoju) apie išvestą brigadą, 
kad brigados uždėti įžemikliai nuimti, schema atstatyta ir kad galima įjungti įtampą į 
elektros įrenginius. 

9.9. Parengia ir su Užsakovu suderina specialias perjungimų programas įrenginių atjungimui 
demontavimo darbams, naujai sumontavus - įrenginių įjungimui.   

 
10. Infrastruktūros priežiūros centro regionas (IPC regionas): 

10.1. sudaro jai priskirtų eksploatuoti perdavimo tinklo elektros įrenginių atjungimo grafikus 
TVIS. Grafikai sudaromi vadovaujantis, Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo 
reglamento nuostatų reikalavimais.  

10.2. planuoja Bendrovės elektros įrenginių eksploatacijos darbus ir pateikia bei suderina 
darbus su Rangovu; 

10.3. DP įrenginių atjungimui/įjungimui užregistruoja TVIS; 
10.4. gavęs iš DK informaciją apie darbų pabaigą, žodžiu iki įjungiant įrenginį, patvirtina, 

kad kiti darbai šiuose įrenginiuose, neplanuojami ir duoda žodinį leidimą įjungti elektros 
įrenginius. 

 
11. Aukštos įtampos nuolatinės srovės jungčių skyrius: 

11.1. sudaro jam priskirtų eksploatuoti perdavimo tinklo elektros įrenginių atjungimo 
grafikus TVIS. Grafikai sudaromi vadovaujantis, Perdavimo tinklo įrenginių 
eksploatavimo reglamento nuostatų ir įrenginių gamyklų gamintojų reikalavimais.  

11.2. planuoja jungčių elektros įrenginių eksploatacijos darbus ir juos vykdo savo jėgomis 
arba pateikia bei suderina darbus su Rangovu; 

11.3. DP įrenginių atjungimui/įjungimui užregistruoja TVIS; 
11.4. gavęs iš DK informaciją apie darbų pabaigą, žodžiu iki įjungiant įrenginį, patvirtina, 

kad kiti darbai šiuose įrenginiuose, neplanuojami ir duoda žodinį leidimą įjungti 
elektros įrenginius. 

 
12. ITT centras (ITTC): 

12.1. planuoja priskirtų informacinių technologinių sistemų, ryšių ir valdymo sistemų 
eksploatacijos darbus ir juos vykdo savo jėgomis arba pateikia bei suderina darbus su 
Rangovu; 

12.2. DP priskirtų įrenginių atjungimui/įjungimui užregistruoja TVIS. 
 

13. Fizinės saugos skyrius (FSS): 
13.1. planuoja Bendrovės perdavimo tinklo objektuose fizinės apsaugos, gaisrinės 

signalizacijos įrenginių eksploatacijos darbus ir pateikia bei suderina darbus su Rangovu. 
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14. Darbų koordinatorius (DK): 

14.1. TVIS užpildo DP pagal iš rangovo gautas PDA;  
14.2. SVC patvirtinus TVIS DP vykdymui, gavus iš darbus organizuojančio darbų vadovo 

nurodymą darbams, tikrina ar: 
14.2.1. darbų vadovai ir vykdytojai turi reikiamas teises ir leidimą dirbti Bendrovės 

įrenginiuose; 
14.2.2. yra pasirašytas Darbų saugos atsakomybės ribų aktas; 
14.2.3. nurodyme numatyti darbai ir atjungiami įrenginiai atitinka DP TVIS; 
14.2.4. nurodymo darbų pradžios ir pabaigos laikas atitinka paraiškos trukmę; 
14.2.5. teisingai nurodyti (numatytų atjungti ir įžeminti) komutacinių aparatų 

operatyviniai pavadinimai; 
14.2.6. numatytos priemonės išvengti galimybės nuotoliniu būdu suvaldyti atjungtus 

įrenginius (išjungti valdymo a.j. ar pan.); 
14.2.7. nurodymo įrašų laukuose nėra padaryta klaidų; 
14.2.8. ar užpildytos operatyvinės priemonės (leidimas darbo metu laikinai atjungti 

stacionarius ar nuimti kilnojamuosius įžemiklius; leidimas, derinant ar 
reguliuojant komutacinį aparatą, į operatyvinės srovės ir pavaros jėgos 
grandines įjungti įtampą ar jungtuvą pripildyti oro), nurodytos pastraipoje - 
„Kiti reikalavimai“. RAA techninės priežiūros darbams  nurodymo pastraipoje 
- „Kiti reikalavimai“ ar įrašytos nuorodos į darbo vietos paruošimo programas,  
išskyrus atvejus numatytus perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo 
reglamente kai darbo vietos paruošimo programos neruošiamos. 

Nurodymus, skirtus I ir II kategorijos darbams Perdavimo tinklo įrenginiuose, kuriose 
nėra nuolat budinčių operatyvinių darbuotojų, tikrina ir pasirašo DK. Pasirašoma 
nurodymo egzemplioriaus viršuje dešinėje pusėje: užrašoma „Patikrinta“, įrašoma 
data ir pasirašoma. Apie nurodymo patikrinimo rezultatus informuojamas nurodymą 
išdavęs darbų vadovas; 

14.3. sudaro AU, kurioje gali būti nurodytas galiojantis tipinis perjungimų lapelis arba tipinė 
perjungimų programa ar/ir pakankamas kiekis komutacinių aparatų skirtų atjungti ir 
įžeminti DP (nurodyme) nurodytus įrenginius, ir pateikia ją PV. AU pateikiama  
vadovaujantis 6 priedu. Sudarant AU: 

14.3.1. AU numatyti atjungti įrenginiai negali kartotis keliuose AU. Jei reikia  
papildyti esamą AU, ruošiamas naujas AU jame pažymint, koks AU 
nebetenka galios. 

14.3.2. kada AU operacijas gali atlikti operatyviniai remonto darbuotojai, 
planuojantys dirbti paruoštoje darbo vietoje, PV duoda komandą įvykdyti 
šias operacijas DK. DK leidžia rangovo operatyviniams remonto 
darbuotojams įvykdyti numatytas operacijas, užfiksuoja tai operatyviniame 
žurnale ir praneša PV. PV gavęs pranešimą apie įvykdytas operacijas, pažymi 
apie įvykdymą AU.  

14.4. gavęs pranešimą iš PV apie įvykdytą AU ir leidimą vykdyti darbus iki nurodytos datos, 
duoda darbų vykdytojui leidimą ruošti darbo vietą ir leisti dirbti. Jeigu tos pačios TP 
teritorijoje dirbs kelios brigados, tai apie tai DK informuoja darbų vykdytojus ir nurodo 
susiderinti tarpusavyje veikiančius nurodymus, pasirašant juose; 
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14.5. jei nurodyme darbams yra numatytas įrenginių demontavimas, DK leidimą ruošti 
darbo vietą ir leisti dirbti gali tik esant patvirtintam Perdavimo tinklo departamento 
direktoriaus ar IPC regiono vadovo nurodymui dėl įrenginių demontavimo. Nurodyme dėl 
įrenginių demontavimo nurodoma ar reikalinga programa atjungimui ir kitos priemonės 
reikalingos paruošti įrenginius demontavimui; 

14.6. gavęs iš visų darbų vykdytojų, vykdžiusių darbus elektros įrenginyje, pranešimus apie 
užbaigtus darbus, sutvarkytas darbo vietas, išvestas brigadas ir leidimus įjungti 
elektros įrenginį, informuoja apie tai IPC regioną/AĮNSJS ir gauna informaciją ar 
neplanuojami kiti darbai šiuose įrenginiuose, ir ar galima įjungti elektros įrenginį. DK 
gautąjį leidimą įjungti elektros įrenginį perduoda PV registruojant operatyviniame 
žurnale; 

14.7. operatyviai įjungus RAA įrenginį, kuriam buvo vykdomi RAA techninės priežiūros darbai, 
pagal naują nurodymą duoda leidimą ruošti darbo vietą bei leidimą dirbti tikrinimui 
darbo srove. Iš darbų vykdytojo gavęs atsakymą apie sėkmingą RAA įrenginio 
patikrinimą darbo srove bei apie užbaigtą darbą, sutvarkytą darbo vietą, išvestą 
brigadą ir leidimą įjungti RAA įrenginį, informuoja apie tai IPC regiono RAA inžinierių 
ar AĮNSJS inžinierių; 

14.8. esant būtinybei, atjungtus įrenginius įjungti nebaigus darbų, PV teikia komandą DK dėl 
darbų nutraukimo ir leidimo gavimo įjungti įtampą į įrenginius pagal DP numatytą 
avarinį įrenginio įjungimo laiką. DK imasi veiksmų, nutraukti vykdomus darbus, ir toliau 
vykdo šio Aprašo  14.6 punkto reikalavimus, informuoja IPC regioną; 

 
15. Sistemos valdymo centras: 

15.1. derina ir tvirtina Bendrovės elektros įrenginių metinius ir mėnesinius atjungimų 
grafikus, derina operatyvines paraiškas TVIS. 

15.2. tvirtina (leidžia) ar neleidžia užregistruotas DP TVIS, jei reikia, koreguoja jų pradžios 
ir/ar pabaigos laikus, rūšį, avarinio įjungimo laiką;  

 

16. Perjungimų vadovas (PV): 
16.1. gauna AU (1 ir 2 priedai); 
16.2. patikrina gautos AU atitikimą esamai tinklo schemai; 
16.3. Patikrina ar AU atitinka paruoštą programą atjungimui, jei atjungimas vykdomas 

įrenginių demontavimui;  
16.4. vykdo AU nurodytus perjungimus pagal patvirtintą vykdymui DP, esančią TVIS; 
16.5. pradėjęs vykdyti perjungimus, įvykdęs perjungimus nurodytus AU, registruoja TVIS DP 

šiuos laikus ir praneša DK apie įvykdytą AU, kurioje yra pažymėtos įvykdytos operacijos 
(perjungimų lapeliai ir/ar pavienės operacijos);  

16.6. DK ar BD duoda leidimą dirbti pagal AU atjungtuose elektros įrenginiuose, TVIS DP 
nurodytu laikotarpiu. Leidimas užfiksuojamas telefonu ir įrašu operatyviniame žurnale; 

16.7. gavęs pranešimą iš DK apie leidimą įjungti elektros įrenginį, organizuoja jo įjungimą. 
Esant būtinybei, atjungtus įrenginius įjungti nebaigus darbų, PV kreipiasi į DK dėl darbų 
nutraukimo ir leidimo įjungti įtampą į elektros įrenginius per TVIS DP numatytą avarinį 
įrenginio įjungimo laiką; 

16.8. esant būtinybei įjungti įrenginius ne DK darbo metu, PV imasi veiksmų, nutraukti  
vykdomus darbus vadovaujantis Aprašo 14.6 papunkčio nuostatomis. DK  pradėjus 
budėjimą, PV pateikia visą informaciją apie įvykusius pasikeitimus;  
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16.9. esant būtinybei atjungti įrenginius remontui ne DK darbo metu, PV imasi veiksmų, 
organizuoti prileidimą darbams avariniu būdu, vadovaujantis Aprašo 14 punkto 
nuostatomis, išskyrus AU rengimą. DK pradėjus budėjimą, PV pateikia visą informaciją 
apie įvykusius pasikeitimus. 

 
17. Perjungimų vykdytojas (PVK): 

17.1. vykdo technines priemones (operatyvinius perjungimus) pagal PV komandas ir 
potvarkius; 

17.2. vadovaudamasis galiojančia operatyvinių perjungimų instrukcija, rengia perjungimų 
lapelius.  

 
18. Budintis darbuotojas (BD): 

18.1. savo aptarnaujamame objekte vykdo perjungimų vykdytojo funkcijas;  
18.2. savo aptarnaujamame objekte vykdo dalį DK funkcijų (2 priedas) t.y.: 

18.2.1. gauna iš darbų vadovo nurodymą darbams atlikti ir vadovaudamasis 14.2 
punkto reikalavimais patikrina nurodymo teisingumą; 

18.2.2. gavęs iš PV leidimą vykdyti darbus „iki“, darbų vykdytojui leidžia ruošti darbo 
vietą ir leisti dirbti; 

18.2.3. gavęs iš visų darbų vykdytojų, vykdžiusių darbus elektros įrenginyje, 
pranešimus apie baigtą darbą, sutvarkytą darbo vietą, išvestą brigadą ir 
leidimą įjungti elektros įrenginį, informuoja PV apie pasirengimą įjungti 
elektros įrenginį; 

18.2.4. esant būtinybei atjungtus įrenginius įjungti anksčiau paraiškoje numatyto 
laiko, PV kreipiasi į BD dėl darbų nutraukimo ir pasirengimo įjungti įtampą į 
įrenginius. BD imasi veiksmų stabdyti vykdomus darbus ir informuoja PV apie 
pasirengimą įjungti įtampą į įrenginius; 

18.3. kai darbai, prižiūrimame objekte bus vykdomi neišjungus įtampos, toli nuo įtampą 
turinčių dalių, gauna informaciją (Nurodymus) apie planuojamus vykdyti darbus (4 
priedas); 

18.4. kai vykdomi darbai atjungtose virš 1000 V oro ar kabelių linijose ar jų prijunginiuose, 
BD tokiems darbams gauna įrenginius operatyviai valdančio PV leidimą. Apie visiškai 
baigtus darbus praneša įrenginius operatyviai valdančiam PV. 

 
19. Darbų vadovas: 

19.1. teikia PDA Užsakovui ir DK, derina jų apimtis ir terminus (1 ir 2 priedai); 
19.2. ne vėliau, kaip dvi darbo dienos iki darbų pradžios, pateikia DK nurodymus/pavedimus 

darbams atlikti; 
19.3. paskiria ir instruktuoja darbų vykdytoją (prižiūrintįjį); 
19.4. kai darbai bus vykdomi neišjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių, darbus 

organizuoja pagal 3 priedo schemą. 
 

20. Darbų vykdytojas (prižiūrintysis): 
20.1. gavęs nurodymą/pavedimą darbams atlikti, leidimą ruošti darbo vietą ir leisti dirbti 

bei išklausęs darbų vadovo instruktažą, pradeda darbų pagal nurodymą/pavedimą 
organizavimą; 
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20.2. gavęs iš DK leidimą ruošia darbo vietą ( RAA įrenginiuose papildomai tikslina RAA darbo 
vietos paruošimo programą) arba priima kitų darbuotojų paruoštą darbo vietą; 

20.3. instruktuoja brigados narius, leidžia dirbti ir vadovauja jiems darbo metu. Dirbant 
neelektrotechninius darbus, darbuotojus prižiūri prižiūrintysis, kuris pats dirbti neturi 
teisės; 

20.4. baigus darbus, vadovauja sutvarkant darbo vietą, iš jos išveda brigadą ir duoda leidimą 
DK įjungti elektros įrenginius; 
 

21. Brigada:  
21.1. išklausę darbų vykdytojo (prižiūrinčiojo) instruktavimą darbo vietoje, pradeda darbus; 
21.2. darbo pagal nurodymą metu, vykdo visus darbų vykdytojo (prižiūrinčiojo) nurodymus, 

jeigu jie neprieštarauja norminių aktų reikalavimams. 
 

 
  

V. DARBŲ VYKDOMŲ PAGAL NURODYMUS, PAVEDIMUS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA 
APSKAITA 

 
22. Atliekant darbus perdavimo tinklo įrenginiuose be nuolat budinčių darbuotojų, bei oro ir 

kabelių linijose, darbų pradžią ir pilną užbaigimą DK registruoja elektroniniame 
operatyviniame žurnale, o kasdieninių darbų pradžią ir pabaigą - paros žiniaraštyje.  

23. 400-330/110/10 kV transformatorių pastotėse ir elektrinių skirstyklose su nuolat budinčiu 
darbuotoju, darbų pradžią ir pilną pabaigą, bei kasdieninių darbų pradžią ir pabaigą 
operatyviniame žurnale įformina tik BD. 

 
VII. PASIRUOŠIMAS NAUJŲ, REKONSTRUOTŲ OBJEKTŲ, ĮRENGINIŲ ĮJUNGIMUI IR ĮJUNGIMAS 

24. Prieš įjungiant naujus/rekonstruotus objektus ar pakeitus atskirus įrenginius (pašalinus 
techninio vertinimo komisijos nustatytus trūkumus): 
24.1. IPV ar investicinės užduoties vadovas pateikia SVC Perdavimo tinklo departamento 

direktoriaus ar IPC regiono vadovo pasirašytą nurodymą dėl naujai sumontuotų 
įrenginių įjungimo (arba dėl įjungimo demontavus dalį įrenginių, t.y. pasikeitus 
schemai). Nurodyme visais atvejais privalu nurodyti ar reikalinga programa įjungimui. 
Jei programa reikalinga, ji pridedama pasirašant nurodymą kaip priedas. 

24.2. Nurodyme taip pat yra išvardinami visi padaliniai ir jiems priskirti veiksmai iki 
įjungimo. Tai gali būti: 

24.2.1. Dokumentacijos perdavimas SVC, ITTC, FS ar IPC, AĮNSJS; 
24.2.2. Parengiamieji darbai Dispečerinio valdymo sistemoje; 
24.2.3. Parengiamieji darbai TVIS; 

24.3. Rangovas kartu su SVC ir IPC regionu, ITTC, AĮNSJS, jei reikia ir su trečiosiomis šalimis, 
sudaro bei tarpusavyje suderina programą įjungimui. Programą tvirtina LITGRID AB 
Perdavimo tinklo departamento direktorius. SVC patvirtintą programą elektroniniu 
paštu persiunčia IPC regionui, AĮNSJS, ITTC bei DK ir IPV; 

24.4. Rangovas atsiunčia IPV raštą su projekto darbų techninių prižiūrėtojų vizomis apie tai 
jog darbai įrenginiuose baigti, žmonės iš darbo vietos išvesti ir galima įjungti įtampą 
į įrenginius; 
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24.5. IPC regionas, AĮNSJS, pateikia SVC TVIS DP įrenginių įjungimui. SVC DP gali patvirtinti 
vykdymui, tik esant visiems atliktiems veiksmams, kurie yra nurodyti Perdavimo 
tinklo departamento direktoriaus patvirtintame nurodyme dėl naujai sumontuotų 
įrenginių įjungimo (arba dėl įjungimo demontavus dalį įrenginių, t.y. pasikeitus 
schemai). 

24.6. IPC regionas, AĮNSJS patvirtina įrašančiu telefonu SVC PV leidimą įjungti įtampą; 
25. Naujų, rekonstruotų objektų įjungimas: 

25.1. Objekto įjungimas vykdomas pagal patvirtintą vienkartinę įjungimo programą; 
25.2. Objekto įjungimo programoje turi būti nurodyta kokie rangovo ir užsakovo specialistai 

privalo būti objekte įjungimo metu. 
25.3. Darbams, numatytiems įjungimo programoje, atlikti Rangovas turi pateikti DK (arba 

BD objektuose su budinčiu personalu) nurodymus darbams atlikti. 
26.  PTD direktoriaus nurodymu yra patvirtintas sąrašas įrenginių, kurių atjungimui/įjungimui 

tvarkomąjį dokumentą pasirašo IPC regiono vadovas. 
 

VIII. PASIKEITIMAS INFORMACIJA 

27. Informacijos pasikeitimui tarp DK, SVC, BD, IPC regiono, AĮNSJS, rangovo darbų vadovo ir 
vykdytojo, perjungimų vadovo, perjungimų vykdytojo naudojama: balso pranešimas 
(įrašančiu telefonu), rašytinis pranešimas (elektroniniu paštu). 
27.1. Visa informacija, reikalinga darbų saugai užtikrinti, turi būti rašytinė. Kiti informacijos 

pasikeitimo būdai galimi, tik užtikrinus, kad informacija bus gauta teisingai ir nėra 
galimybės gautą informaciją klaidingai suprasti. 

27.2. Kiekviename pranešime turi būti užfiksuota pranešėjo vardas ir pavardė, kontaktiniai 
duomenys: telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 

27.3. Telefoniniai pranešimai turi būti perduodami per telefonus, kurių pokalbiai yra 
įrašinėjami. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Aprašas keičiamas ar pripažįstamas netekęs galios Bendrovės generalinio direktoriaus 
įsakymu.  

29. Už šio Aprašo nuostatų nesilaikymą ar netinkamą laikymąsi taikoma norminiuose teisės 
aktuose numatyta atsakomybė. 
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Darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose schema, kada darbams vykdyti 1 priedas 
reikalingas įrenginių atjungimas/išjungimas 
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Darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose schema, kada darbams vykdyti 2 priedas 
reikalingas įrenginių atjungimas/išjungimas (objektuose su budinčiu darbuotoju) 
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Darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose schema, kada darbai 3 priedas 
vykdomi neatjungus įtampos, toli nuo įtampą turinčių dalių  
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Avarinių darbų organizavimo perdavimo tinklo elektros įrenginiuose schema, kada darbams vykdyti reikalingas įrenginių atjungimas ir nedalyvauja DK

  4 priedas 
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ITTC pateiktų paraiškų derinimo procesas   

5 priedas 
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Atjungimų užsakymų pateikimo ir valdymo procesas       6 priedas 
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Atjungimų užsakymo forma ir pavyzdys 7 priedas 

  

 
Atjungimų užsakymas Nr. 

1 -1 
      

  

          
Lapas 1 iš  1 lapų 

  
        

Įr
en

gi
ny

s 

Pavadinimas,    p. xxxxx 

Eil. 
Nr. 

Užsakymo turinys 
Atžyma 

apie 
įvykdymą 

1     

      

      

      

                

      

                

                

      

      

      

      

Pa
st

ab
os

 

  

                

Atjungimo užsakymas (AU) perduotas PV AU įvykdytas ir DK leidimas dirbti duotas 
        
      PV parašas 
  DK V.Pavardė parašas Nuo:   
      Data, laikas 
    Iki:   
  Data, laikas      Data, laikas 
    Pratęsta:           
      Data, laikas 

  
 

Atjungimų užsakymas Nr. 1 -1       
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Lapas 1 iš  1 lapų 

  
        

Įr
en

gi
ny

s 

Benaičių VE TP  L-Lenkimai                                                              110kV OL 
Lenkimai-Benaičių VE     p. 40348 

Eil. 
Nr. 

Užsakymo turinys 
Atžyma 

apie 
įvykdymą 

1 Lenkimų TP atj. 110kV OL Lenkimai-Benaičių VE linij. skyr. 
  

 2 Benaičių VE atj. L-Ln-0 
  

 3 Benaičių VE atj. L-Ln-1 
  

 4 Benaičių VE prij. L-Ln-ž     
  

                

      

                

                

      

      

      

      

Pa
st

ab
os

 

  

                

Atjungimo užsakymas (AU) perduotas PV AU įvykdytas ir DK leidimas dirbti duotas 
      Y.Xxxxx  
   X. Yyyyy   PV parašas 
  DK V.Pavardė parašas Nuo:  YYYY-MM-DD 
      Data, laikas 
   YYYY-MM-DD Iki:  YYYY-MM-DD 
  Data, laikas      Data, laikas 
    Pratęsta:           
      Data, laikas 
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8 priedas 
 

(Paraiškos darbams atlikti formos pavyzdys) 
 

LITGRID AB  skyriui, grupei 
     
20   m. ........... mėn

. 
......... d. ........... 

   (vietovė) 
 
PARAIŠKA  DARBAMS ATLIKTI 
 
Rangos sutarties Nr.                      …………… 
Rangos sutarties pasirašymo data …………… 
     
Organizacija  
 
 
Darbo pobūdis ir vieta  
 
 
Atjungiami įrenginiai:  
 
 
 
Avarinis įrenginių įjungimo laikas:  
 
Darbo pradžia 20..-...-... Darbo pabaiga 20..-...-... 
 
Darbų vadovas  
 
Paraišką padavė  
 Vardas, pavardė                     Pareigos               Parašas          

Data 
 


