Elektroninio dokumento nuora¥as

Pirkimo sutartis Nr. CP0O371292

Birz rajono savivaldybés administracija,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau ~ UZSAKOVAS), ir

UAB JK Ranga ,

atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vieSosios istaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty vie3yjy pirkimy elektroniniame kataloge
dinamingje pirkimo sistemoje , Keliy ir gatviy tiesimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby centralizuotas viesasis pirkimas, taikant dinaming pirkimo

sistema” Nr. 82455 jvykusiu konkregiu Pirkimu, sudarome 3ia rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradZios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prago Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj
laikotarpj.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy
nebereikia del UZsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty vieSyju pirkimy elektroninis katalogas (toliau - Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informaciné sistema, kurioje atliekamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT - Vie3oji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vie$ujy pirkimy procediiras kity perkangiyjy organizacijy arba

perkan€iyjy subjekty naudai.

1.1.5. Darbai — Techninéje specifikacijoje, UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte, Sutartyje nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy
tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, statinio projekto vykdymo prieZitra, mokymai
Utsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darbo projektas — visuma Istatymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pagal Istatymy, Uzsakovo uZduoties arba Statinio projekto

reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Irenginiai, vykdomi Statybos
darbai.

1.1.7. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu,

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Uzsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.10. Etapas — funkciniu ir organizaciniu poZifiriu tarpusavyje susije Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi biiti atlikti iki tam etapui
Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti Uzsakovo uwiduotyje ir (arba) Statinio projekte ir
(arba) Specialiosiose salygose.

1.1.11. Etapo terminas — Grafike nustatytas terminas per kuri Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra
ivardyti Etapai).

1.1.12. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas terminas, kuris pradedamas skai€iuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby pradzios
momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo terming Rangovas turi uZbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti
Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo paiu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.13. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skaitiuojamas nuo visy Darby priemimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovui pateiktas Darbu vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliskumas ir tarpusavio
priklausomybe, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy,
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1.1.15. I8laidos — visos pagristos protingo dydzio tiesioginés iflaidos (islaidos darbo uZmokestiui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés i3laidos, kurias Rangovas patyreé arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, nejskaitant pelno.

1.1.16. Irenginiai — produkeijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, dujy, $ilumos) gamybos, vandens émimo, ruogimo, tiekimo ir nuoteky valymo
bei kitos tikines veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkeijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita king veikla.

1.1.17. Istatymai ~ Lietuvos Respublikoje galiojantys {statymai ir kiti teisés aktal, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikoma uZsienio teis¢.

1.1.18. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba griovimo Salys sudaro Sutart.
1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekeés ar paslaugos arba jy kiekiai, kurie nenurodyti UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte, tatiau yra tiesiogiai susije su
Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy btiny pakeitimy (tarp ju — Darby apim&iy pakeitimo), klaidy ar trikumy U¥sakovo dokumentuose taisymo.

1.1.20. Pazyma apie atlikty darby vert¢ — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitin laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas pra$o Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per

ataskaitin laikotarpj.

1.1.21. Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby isigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.22. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibrézta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba PI 2 straipsnio 15 punkte), jskaitant UZsakovo

uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripaZintas laimétoju.

1.1.23. Pl - Lietuvos Respublikos pirkimu, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiujy subjekty, jstatymas.

1.1.24. Pradinés sutarties vert¢ — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpi,
i¥skyrus kai sutarties verté perZifirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perZiiiros salygas.

1.1.25. Prekes — Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i§ jy atskirai, priklausomai nuo konkregios Sutarties salygos konteksto.

1.1.26. Priemonés — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir transporto priemoneés (statybinés
ma3inos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima bity vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir iStaisyti visus ju defektus, taip pat igyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti, tatiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.27. Projektiniai pasitilymai — statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami
projektuojamo statinio architektiros, infrastruktiros, Zeldyny ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybg leidZian&iam
dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatoma statiniy projektavima, Jeigu su Darbais perkamas Techninio darbo projekto parengimas prie
Projektiniy pasiiilymy turi biiti pridedami papildomi Uzsakovo reikalavimai Techninio darbo projekto sprendiniu parengimui ir Darby atlikimui.

1.1.28. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir ju teisiy peréméjai.

1.1.29. Rangovo dokumentai — duomenys, bréZiniai, skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas/Techninis darbo projektas, statybos taisyklés, bandymy
vykdymo apraSai, bandymy rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, i3pildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi
Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkama jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra biitini Darby vykdymui
bei Statybos uZbaigimui ir nepatenka | UZsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie

inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy {rengimui, Statybos produkty, Irenginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.30. Rangovo pasiiilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta , Tiekéjo pasitilymu®,
kuriuo Rangovas pasitile Uzsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus jsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kurj Uzsakovas

priéme bei jo pagrindu sudaré 3ig Sutartj su Rangovu.

1.1.31. Rangovo personalas — Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atlickant Darbus ir igyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutart].

1.1.32. Sankcijy istatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy jstatymas.

1.1.33. Specialiosios salygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi ,,Sutarties dalykas, Specialiosios salygos® ir kuriame yra nurodytos specialiosios Sutarties salygos
(tokios kaip Pradines sutarties verte, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), i¥vardyti priedai.

1.1.34. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémeési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) i kurio kvalifikacijg atsizvelge Usakovas, vertindamas Rangovo pasiilyma,

1.1.35. Statinio projektas — visuma Istatymuose nustatytos sudéties dokumentu, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréZiniai), skirty statyba leidZiantiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia
Uzsakovas (i8skyrus, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta) kaip viena i3 Pirkimo dokumenty. Sutarties

salygos dél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje i Statinio projekia reiskia nuorodas j UZsakovo uZduoti.

1.1.35.1 Statinio projekto vykdymo prieZitira — statybos prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, kad statinys biity statomas pagal Statinio projekts ir kad

biity igyvendinta Statinio projekte sukurta statinio architektiira.

1.1.36. Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esama statinj, kuriuos Rangovas

privalo atlikti pagal Sutartj.
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1.1.37. Statybos produktai — statybos produktai arba jy komplektai, kurie gaminami ir patiekiami i rinka, kad bity nuolat imontuoti { statini arba jo dalis, ir
kuriy eksploatacinés savybés daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), iskaitant renginius, prietaisus, jtaisus, jranga ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie
yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudétine dalj (i¥skyrus Irenginius ir Priemones).

1.1.38. Statybos uZbaigimas — tai statybos uzbaigimo procediiros, vykdomos pagal Istatymuose numatytas taisykles, sickiant jforminti Statybos uZbaigimo
akta,

1.1.39. Statybos uZbaigimo aktas — tai pagal Istatymus jforminamas (t. y., sura$omas ir (ar) iduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina
Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaiga (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas).

1.1.40. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — ikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo patiu yra ir
Subrangovas.

1.1.41. Subrangovas — asmuo, kuri Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy
subrangovus. Statybos produkty ir [renginiy tiekéjai, kurie pagal Sutartj atlieka Statybos produkty {rengimo ar [renginiy montavimo darbus, taip pat yra
Subrangovai pagal Sutart].

1.1.42. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto dydzio pinigy suma, kuri yra i§skaiiuojama i§ mokéjimy Rangovui pagal Sutarti, sulaikoma kaip
uZtikrinimas, kad Rangovas tinkamai uZbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibrézta 15.3.1 punkte).
1.1.43. Susitarimas ~ tai dokumentas, pavadintas ,,Susitarimu®, kurj Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas.

1.1.44. Sutarties kaina —pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

1.1.45. Sutartis — Rangos sutartis, kuria sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.

1.1.46. Salis/Salys — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto.

1.1.47. Technine specifikacija— CPO LT parengtas dokumentas, kuriame nurodomi bendrieji reikalavimai Darbams.

1.1.48. Techninis darbo projektas — statinio projekto rengimo antruoju etapu rengiamy aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumenty, skirty statybos darbams
vykdyti ir statybos uZbaigimo procediiroms atlikti, visuma.

1.1.49. UzZsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra jvardytas kaip UZsakovas, ir jo teisiy peréméjai.

1.1.50. UZsakovo dokumentai — Statinio projektas (i¥skyrus Darbo projekta/Techninj darbo projekta, jeign pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo
projekta/Techninj darbe projekta), procediiry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, nurodyti Sutarties salygy 5.1 punkte, taip pat visa kita Usakovo turima

ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete ir Darbus.

1.1.51. Uzsakovo personalas — UzZsakovo atstovas, kiti Uzsakovo darbuotojai, Techninés prieZitiros rangovo, Statinio projekto vykdymo prieZitiros

rangovo (jeigu UZsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, i¥skyrus visais atvejais Rangovo personala, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos
UZsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia UZsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutartj igyvendinimui bei kuriuos UZsakovas ra$tu jvardija

Rangovui kaip UZsakovo personala.

1.1.52. UZsakovo uzduotis — dokumentas, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy
(jeigu UZsakovo uZduotis yra pridéta (jeigu Uzsakovo uzduotis néra pridéta, nuorodos Sutartyje | UZsakovo uzduoti reidkia nuorodas i Statinio

projekta ir/ arba Sutartj)).

1.1.53. Valdzios institucijos — Europos Sgjungos valdZios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybines, regioninés ir savivaldybiy valdZios institucijos
(vieSojo administravimo subjektai), jskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regionings arba savivaldybiy valdzios institucijy
igaliotuosius valstybés tamautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, §i savoka apima ir ValdZios institucijas.

1.1.54. VP] - Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymas.

1.1.55. Kity Sutartyje didZiaja raide rafomy savoky reikdmés yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.56. Sutartyje neapibréztos savokos suprantamos ir aiskinamos taip, kaip jas apibréZia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties aiSkinimas

1.2.1. Sutartis turi biiti aikinama pagal [statymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiSkia bet kurig dieng, i¥skyrus $estadieni, sekmadien ir Sven¢iy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skaiiuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. I§imtiniais atvejais terminas gali biti nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity Gikio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perZifira suprantami taip, kaip nustatyta VP] ir P] bei juos
igyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiSkia Statybos produkto, [renginio arba Darby yda trikuma, taisyting dalyka, iskaitant atvejus, kai ka¥ko yra per maZai arbai visai

néra.
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1.2.7. Informuoti, pranesti, jspeéti arba atsakyti reiskia pateikti informacija, prane$ima, {spéjima arba atsakyma ragtu.

1.2.8. Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinima rastu, arba pasiragyti dokumenta be ilygy ar su i§lygomis, iSskyrus atvejus, kai asmuo, pasiraiydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako ji patviﬁinti.

1.3. Dokumenty vir§enybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi biiti suprantami kaip paaiSkinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudarangiy dokumenty nuostaty neatitikimo ar
neaikumo atveju, toks neatitikimas ar neaiSkumas iaiSkinamas dokumentus aikinant §ia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi vir§enybe kity Sutarties salygy atzvilgiu;

- Uzsakovo uZduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) ai$kinamieji rastai, (iii) bréZiniai, (iv) sanaudy kiekiy
Ziniara3¢iai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo apragas (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti del naujojo priedo jtraukimo | priedy sara$q vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas {
priedy sara$a, jam turi bati suteikiamas eilés numeris su virutiniu indeksu, atsiZvelgiant | priedy eili¥kuma, (pvz., priedas Nr. 10").

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygy arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neai¥kumo atveju tokia salyga turi virsenybe atitinkamai vir3
kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uZbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir
pasalinti visus ju defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz UZsakovo mokama atlygj.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj, isipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny [statymy reikalavimy. Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

ivykdyty visus Istatymuy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i$ Sutarties salygy nereiskia ir negali biti aiskinama kaip Uzsakovo

atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty UZsakovo kity teisiy ir garantiju, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Rangovo kity
teisiy ir garantijy dél atlyginimo uZ Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratgsimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai biity atliekami riipestingai, profesionaliai, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy UZsakovo nurodymy ir nepaZeidZiant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4, Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salygu
punktais)
1 UZSAKOVAS
1.1. Pavadinimas preambulé Biry rajono savivaldybés administracija
1.2. Juridinio asmens kodas preambule 188642660
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé
14, Banko saskaita preambulé LT23 4010 0413 0003 0149
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Vytauto g. 38
2. RANGOVAS
2.1. Pavadinimas preambulé UAB JK Ranga
22, Juridinio asmens kodas preambulé 302505335
2.3. PVM mokeétojo kodas preambulé LT100005383517
2.4. Banko saskaita preambulé LT694010051005597606
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Senamieséio g.115B
3, SALI ATSTOVAI
3.1. Uzsakovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties 42 p. Dovil¢ Arnase, Statybos ir infrastruktiiros
vykdyma skyriaus vyriausioji specialisté, +370 603
41088, dovile@arnase@birzai.lt
3.2. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 42p. Generaliné direktoré Simona
vykdyma RuZelyté-Zubieng, tel. +370 671 74878,
info@jkranga.lt
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS
4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 15 Duomenys pateikiami uZpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo prieZitiros priede Nr. 15
rangovas, Techninés prieZidiros rangovas,
Techninis priZilirétojas
5. OBJEKTAS (-Al)
5.1. Objektas Nr. 1
5.1.1. Objektas (Statinio pogrupis) 1.1.18 p. Keliai
5.1.2. Objekto pavadinimas 1.1.18 p. Susiekimo komunikacijy (Birzy r. sav.
Sirvénos sen. vietinés reikimés kelio
Karajimi$kis-Kauniai) kapitalinio remonto
darbai
5.1.3. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.18 p. Nesudétingieji I ir I grupe
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5.14. Objekto (Statinio) statybos rusis 1.1.18 p. Kapitalinis remontas

5.1.5. Objekto (Statinio) risis 1443p. InZinerinis statinys (keliai ir gatves)

5.1.6. Zemés sklypas (-ai) 1.1.18 p. Birzy r., kelio Karajimikis-Kauniai atkarp:
(nuo krasto kelio Nr. 125 iki jvaZiavimo |
geologin| gamtos paminkla Karvés olg),
Unikalus Nr. 440054322684.

5.1.7. Objektas (Statinys) patenka  kultiiros 1.1.18 p. Ne

paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong
ir kultiiros paveldo vietove

5.18. Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.35p. Susisiekimo komunikacijy (keliy) Birzyr.

yra parengtas) sav. vietinés
reik§mes kelio Karajimiskis — Kauniai (nu
krasto kelio Nr.
125 iki jvaZiavimo | geologinj gamtos
paminklg , Karvés ola*)
kapitalinio remonto aprasas

5.19. Pridedama UZsakovo uZduotis 1.1.52 p. Ne

5.1.10. Rangovas turés parengti Darbo projekta 1.1.5,1.1.6 p., 5.3 p. Ne

5.1.11. Rangovas turés parengti Techninj darbo 1.1.5,1.127, 1.1.48 p. Netaikoma

projekta (antrasis statinio projekto etapas)
5.1.11.1. Rangovas turés vykdyti Statinio projekto 1.1.5,1.1.27,1.1.35,1.1.35.1, 1.1.48 p. | Netaikoma
vykdymo prieZifirg
5.1.12. Statinio informacinio modeliavimo (BIM) 54.1p. Ne
taikymas
5.1.13. Rangovo parengto Darbo projekto 1.15,524,525.52.6,53.14,538p.
ekspertizé (jeigu Rangovas rengia Darbo
projekta)
5.1.14. Rangovo parengto Techninio darbo 1.15,52.4,52.5,52.6,53.14,538 p. |Netaikoma
projekto ekspertizé (jeigu Rangovas rengia
Techninj darbo projekta)
5.1.15. Rangovas turés parengti arba atnaujinti 1.1.5p. Taip
kadastriniy matavimy byla
5.1.16. Rangovas turés parengti statybos 1.15,8 p. Taip
uzbaigimui biitina dokumentacijg ir atlikti Rangovas turés parengti deklaracija apie
statybos uzbaigimo procediiras (pagal statybos uZbaigima ir pateikti ja tvirtinti
Uzsakovo {galiojima) (deklaracijos tvirtinima su ekspertizés
rangovu organizugja UZsakovas)
kompetentingoms institucijoms bei
jregistruoti Lietuvos Respublikos statybos
istatymo nustatyta tvarka. Rangovas turés
parengti prafyma i3duoti statybos
uzbaigimo aktg ir kompetentingoms
institucijoms pateikti kartu su praSymu
privalomus pateikti dokumentus Lietuvos
Respublikos statybos istatyme nustatyta
tvarka.

5.1.17. DARBO LAIKAS 6.5.18 p. Neribojamas

5.1.18. REIKALAVIMAI STATYBVIETEIL 6.2 p. Susisiekimo komunikacijy (keliy) Birzyr.
sav. vietinés
reik3mes kelio Karajimiskis — Kauniai (nud
krasto kelio Nr.

125 iki jvaZiavimo | geologini gamtos
parninkla , Karvés ola®)
kapitalinio remonto aprasas

5.1.19. STENDAS 6.2.4 p. Ne

5.1.20. MOKYMAI 6.9 p. Ne

5.1.21. BANDYMAI 6.10 p. Susisiekimo komunikacijy (keliy) Birzy r.
sav. vietinés
reikimés kelio Karajimiskis — Kauniai (nud
krasto kelio Nr.
125 iki jvaZiavimo | geologini gamtos
paminkla , Karvés ola“)
kapitalinio remonto apra$as

5.1.22. DARBU ATLIKIMO TERMINAT:

5.122.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.12 p. Statybvietés perdavimo-priemimo akto

sudarymo diena
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5.1222. Etapo (-y) terminas 1.1.9,1.1.11 1.1.12 p. Netaikoma

51223, Galutinis terminas 1.1.12 p. 9 mén.
5.1.23. OBJEKTO KAINA:
5.1.23.1. Bendra kaina, EUR, su PVM, i§ ju: 14.13p. Eur
51232 Darbo projekto/Techninio darbo projekto 14.1.3p.
parengimas, Eur su PVM
5.123.3. Statinio projekto vykdymo prieZiiira, Eur s 14.1.3p.
PVM
51234, Darbai (i8skyrus antrasis Statinio projekto 14.1.3 p. 622302.96 Eur

etapas ir Statinio projekto vykdymo
prieZitira, jei perkama)), Eur su PVM

5.1.24. DRAUDIMAS:
5.124.1. Statybos darby draudimas 133 p. Netaikoma
51242 Rangovo civilinés atsakomybés draudimas 133 p. Netaikoma
5.1243. Projektuotojo civilinés atsakomybés 132 p. Netaikoma
draudimas
6. GRAFIKO PATEIKIMAS 11.12p. Per 7 k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo
7. KAINA
7.1. Sutarties kaina, EUR su PVM 1.1.44, 1413 p. 622302.96 Eur
7.2. Pradinés sutarties verté, EUR be PVM 1.124,14.13p. 514299.97 Eur
7.3. Sutarties kainos perZitiros taikymas 14.4.7p. Taikoma
Pirmosios perZitiros (perskai¢iavimo)
terminas - Taikoma;
PerZitiros daZnumo ribojimas - Netaikoma
8. RANGOVO PASIULYTU KOKYBES KRITERLIY REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JU
REIKSMES)
8.1. I Statinio pagrindinio garantinio termino 3.133,7.1.19p. Sm.

(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. 1 d.) papildoma trukmé metais

@
8.2. II Socialinis kriterijus. Darby atlikimui 3133,7.1.19p. Netaikoma
idarbinti nepalankioje padétyje esanéiy
asmeny skai¢ius (SOC)
9. AVANSAS
9.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1p. Netaikoma
sutarties vertés be PVM
9.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo terminaj 1513 p. Netaikoma
9.3. Avanso i$skaitos dydis, procentais 15.1.4 p. Netaikoma
10. SULAIKOMA SUMA 1.142,1524p. 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertés (be PVM), nurodytos
PaZymoje apie atlikty darby vertg
11. UZSAKOVUI TAIKOMAS 15.2.9p.
APMOKEJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
12. GARANTINIAI TERMINAI
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.13 p. 5 metai
akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, i¥skyrus idvardintus Zemiau)
12.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.13 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose
irkt.)
12.3. Garantinis terminas ty&ia pasiéptiems 1.1.13p. 20 mety
defektams
12.4. Irenginio Garantinis terminas 1.1.13 p. Ilgiausias 1§ §iy terminy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba UZsakovo
uZduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas.
13. ATSAKOMYBE
13.1. Bauda (kvalifikacijos trikumai) 3.1.6 p. 200.00 Eur uZ kiekvieng atveji
13.2. Bauda (Sutarties nutraukimas dél 3.1.7p. 500.00 Eur
kvalifikacijos tritkumy)
13.3. Bauda (netinkami Sutartj vykdantys 328p. 200.00 Eur uZ kiekviena atveji
asmenys)
13.4, Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 523p. 0.00 Eur uz kiekvieng atveji
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13.5. Bauda (Vélavimas pataisyti Darbo 526p. 0.00 Eur uz kiekviena uZdelstg dieng
projekta/Techninj darbo projekta pagal
ekspertizés metu gautas pastabas)

13.6. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai, 6.2.5,6.2.7p. 200.00 Eur uz kiekviena atveji
neteisétas statybvietés naudojimas)

13.7. Bauda (delsimas i3taisyti defektus) 944p. 200.00 Eur uZ kiekviena uZdelsta diena

13.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafikg) 11.15p. 100.00 Eur uz kiekviena vélavimo dieng

13.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1p. 200.00 Eur uZ kiekviena vélavimo dieng

13.10. Delspinigiai uz pavéluota mokéjima 1543 p. 0.02 % nuo nesumokétos sumos uZ

kiekvieng pavéluota diena

13.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5p. 200.00 Eur uZ kiekviena atveji
atskleidimas)

13.12. Bauda (paZeidimai nutraukus Sutarty) 25.54p. 1000.00 Eur

13.13. Bauda (Ekonominio naudingumo 72.10p. I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio
(Kokybes) vertinimo kriterijai. Nurodoma termino papildoma trukmeé metais (G)
Rangovo atsakomybé uzZ jo pasitlyty 100.00 Eur uZ kiekviena atvejj Netaikoma

kokybés kriterijy reikimiy ir parametry
nepasiekiamg, pvz., baudos,
kompensuojandios UZsakovo praradimus
del to, jog Rangovas nepasieké konkretaus
kokybés kriterijaus reikimés ar parametro)

13.14. Bauda (reikalavimo visa Sutarties galiojim( 3.1.1.7p. 100.00 Eur uz kiekviena negaliojimo dieng
laikotarpj turéti galiojantj Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartg
paZeidimas)

13.15. Bauda uZ kiekviena asmeni, kuris neturi 6.32p. 0.00 Eur uz kiekviena paZzeidimo atvej|
statybininko ID arba nepranesé atitinkamy
duomeny Skaidriai dirbandiojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos

tvarkytojui
13.16. Bauda (Rangovo paZeidimai dél Darbo 532,533p. 0.00 Eur uz kiekviena atvejj
projekto/Techninio darbo projekto)
14. KITI PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI
14.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas 12.1p. Banko garantija arba uZstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimas
14.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma 12.2.4 p. 5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsiZvelgiant |
tai, kuri yra didesné
14.3. Garantiniy [sipareigojimy jvykdymo 10 p. Netaikoma
uZztikrinimas
15. PRIEDAI
15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i¥skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau,
15.2. Priedas Nr. 2 UZsakovo uZduotis (jeigu UZsakovas prideda);
15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;
154. Priedas Nr. 4 Objektiné samata ir/arba Lokalinés samatos;
15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitilymas,
15.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy sarago forma;
15.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;
15.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
15.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;,
15.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;
15.11. Priedas Nr. 11 PaZymos apie atlikty darby verte forma;
15.12. Priedas Nr. 12 Tridalio susitarimo su Subrangovu forma;
15.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;
15.14. Priedas Nr. 14 ]darbinamy asmeny saraas (Kokybeés II kriterijus);
15.15, Priedas Nr. 15 Trediyjy asmeny, dalyvaujanéiy vykdant darbus saradas;
15.16. Priedas Nr. 16 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy aprasas.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiilymu prisiimti jsipareigojimai
3.1.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo, jsipareigoja pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinanéius Rangovo teise verstis

veikla, reikalinga Darbams vykdyti (jei tokie dokumentai privalomi pagal Pirkimo dokumenty ir (ar) Istatymu reikalavimus ir tokie dokumentai (informacija) néra
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skelbiami vie3ai). Rangovui nejvykdZius Siame punkte nurodyto jsipareigojimo taikomas Sutarties 28.5 punktas.

3.1.2. Uzsakovas patikrina Rangovo pateiktus dokumentus ir vieSuose registruose skelbiama informacija (jei informacija skelbiama vie$ai) per 5 darbo dienas nuo
Jju gavimo ir papildomy paaidkinimy pateikimo (jei tokiy buvo prajoma) dienos. Rangovo pateikti dokumentai laikomi tinkamais tik po UZsakovo rasytinio

(el. pastu) patvirtinimo. Dokumenty pateikimas ir jy tikrinimas nepratesia Darby atlikimo termino.

3.1.3. Jeigu dalj Darby (sutartiniy isipareigojimuy) vykdo Subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, Specialistai, Subrangovai, tai Rangovas atsako ir uz ju
dokumenty pateikima UZsakovui ir prisiima visg su tuo susijusia materialing atsakomybe: dél baudy, dél iSorés institucijy pritaikyty sankciju., dél Darby
stabdymo, dél nelaimingy atsitikimy ir pan. Rangovas atsako uZ tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus
ivykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.3.1. Turéty teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutargiai jvykdyti;

3.1.3.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
batinus reikalavimus;

3.1.3.3. Laikytysi Rangovo pasialyme nurodyty isipareigojimy ir parametry, iskaitant — ekonominio naudingumo (kokybeés) kriterijy reik§miy ir

parametry. Sutarties 9 ,,Rangovo garantiniai isipareigojimai* skyriaus salygos yra taikomos ir statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés (G) metu. Socialinio kriterijaus Darby atlikimui jdarbinti nepalankioje padétyje esanciy asmeny skaicius (SOC)
Isipareigojimai ({skaitant, bet neapsiribojant) nurodyti Sutarties priede Nr. 14.

3.1.3.4. Uztikrinty atitikt{ nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visa Sutarties vykdymo laikotarpj, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.3.5. Uztikrinty nustatyty kokybes vadybos sistemos laikymagi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinan¢ius dokumentus;

3.1.3.6. Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty latkymasi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir ta patvirtinan&ius dokumentus pateikty
Uzsakovui iki Darby vykdymo pradZios bei Sutarties vykdymo metu UZsakovui paprasius. Jeigu Rangovas pats atitinka §{ reikalavima, ta¢iau pasitelkia
Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas 3is reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos
standarto, atsizvelgiant { ju prisiimamus {sipareigojimus Sutargiai vykdyti. f[rodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokuments (pvz., jmonés
patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasiradyta susitarima, arba kita dokumenta, kuriame yra aprasyta, kad Subrangovas
turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsi#velgiant { Subrangovo prisiimamus isipareigojimus Sutaréiai vykdyti bei
nustatyta Rangovo atsakomybe priZidréti, kad Subrangovas vadovautysi tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.3.7. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpj kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima, Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratesti turima sertifikata arba pateikti nauja nepriklausomos istaigos i¥duota sertifikata, ne
véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. UZsakovas turi teise bet kada, be jokio i$ankstinio ispejimo tikrinti, kaip laikomasi $io reikalavimo, jskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty, Rangovas, paZeides $iame Sutarties punkte numatyta isipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda,

3.1.4. Rangovas taip pat atsako uZ tai, kad Rangovas, Sutart tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems Istatymy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasitlyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.5. Sutarties vykdymo metu UZsakovo praSymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti U#sakovui dokumentus,
patvirtinangius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.3 p. ir (arba) 3.1.4 p.
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.6. Jeigu paaiskeja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi, Subrangovai ar Specialistai neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje ir (ar)
Istatymuose nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma, iki kol bus pasalinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo pasalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesni nei 30 dieny termina, Visais kitais nei 3.1.8 p. numatytasis atvejais Rangovas, nepasalings
Siame punkie minimy neatitikimy per 30 dieny nuo ju paaitkéjimo, privalo sumoketi Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. §i nuostata

nesuteikia Rangovui teisés pratesti Sutartyje numatyty Darby termino.

3.1.7. Jeigu Rangovas paZeidzia bet kurig 3.1.6 p. nuostata daugiau nei tris kartus (pazeidimu laikoma tos patios nuostatos ar skirtingy nuostaty, esaniy 3.1

p. pazeidimas 3 kartus) ir jam uZ kiekviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu. Tokiu atveju Uzsakovas igyja teise
vienaSalitkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumoksti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda, i§skyrus

3.1.8 p. numatyta atvejj. | baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, jskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 3.1.6 P

3.1.8. Jeigu pasikeitia Istatymai, susij¢ su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutaréiai jvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uz tai, kad biity nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I3laidy dél tokiy [statymy

reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, Uzsakovas nekompensuoja tokiy I8laidu.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dalj, laikydamasis $iame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasifilymu pateiktas Subrangovy saradas yra sudstiné Sutarties dalis ir gali bati keidiamas tik $iame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojan¢iame Subrangovy sarae {raSyti Subrangovai gali bti Subrangovais pagal Sutart] ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutartj bei gali patekti | statybvietg.
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3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudZia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teis¢ savo nuoZitira jtraukti toki savo

pasirinkta Subrangova { Subrangovy sarada. Rangovas turi teis¢ pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybeés nuleme biitinybe pakeisti toki Subrangova, iSskyrus 3.4 p. apradytus atvejus, kai keidiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

Rangovas, norédamas jtraukti asmenj j Subrangovy sarasa, UZsakovo praSymu taip pat privalo pateikti UZsakovui dokumentus, jrodandius tokio

asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.4 punkta.

3.2.4. Rangovas isipareigoja praneiti UZsakovui Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly aprasyma, nurodydamas $iuos duomenis
Subrangovy sarade, kurj Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti UZsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties jsigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova apie Subrangovy saraSo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujints
Subrangovy sarada su pary3kintais pakeitimais.

3.2.6. UZsakovas privalo jvertinti Subrangovy sara3o pakeitimus ir UZsakovo praSymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jy gavimo. Tik po to,

kai UZsakovas pritaria asmens jtraukimui { Subrangovy sarasa, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraso pakeitimas.

Toks UZsakovo pritarimas nemazina Rangovo atsakomybés uZ Subrangova,

3.2.7. Rangovas privalo witikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirta Darby dalj, nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.8. Jeigu paaidkéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas paZeidziant Sutartyje nustatyts tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarafe, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo diena nusalinti toki Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i¥ statybvietés, o to

nepadares Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas paZeidZia §j punkta daugiau nei tris kartus ir

Jjam uZ kiekviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu, dél kurio Uzsakovas igyja teise viena3ali¥kai nutraukti

Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo UZsakovui metu pateikti jam atnaujintq galutin Subrangovy saraga.

3.3. Susitarimai d¢l tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teis¢ pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami prafyma UZsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy saraSo pateikimo UZsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal
trifalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 12.

3.3.2. Jeigu Subrangovas iSrei¥kia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu tridali susitarima
pagal priede Nr. 12 pateikta trisalio susitarimo su Subrangovu forma,

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkantia Sutarties dali, Rangovas turi teis¢ atsisakyti jungtinés veiklos partnerio ar pakeisti Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai
jungtines veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atZvilgiu egzistuoja kuri nors emiau i$vardinta aplinkybe:

3.4.1.1. jam yra i§kelta restruktiirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros;

3.4.1.3. jo turta valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.14. jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auk§¢iau Siame
3.4.1 punkte;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima tgsti
tiekejo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus jsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti);

3.4.1.6. jis neatitinka VPT (PI) ar kity teisés akty nuostaty, kelia gréesme nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme;

3.4.1.7. egzistuoja bet kokia kita auk3&iau nenurodyta objektyvi priezastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansing

padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teisg atlikti prisiimtus darbus, atsisako dalyvauti sutarties vykdyme, neatitinka
pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy ir pan.).

3.4.2. Jeigu Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra keitiamas egzistuojant $ioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms batinosioms salygoms,
Rangovas turi teis¢ pakeisti Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus,
jeigu UzZsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Jeigu keitiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy sara3as (Priedas Nr. 6) su pary3kintais pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali biti sickiama ivengti VP ir P taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (iskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, arba bankroto atveju, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partneri ar Subjekta, kurio pajégumais

remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali bati pakeistas jo teisiy ir pareigy perémeju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas
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atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu keitiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima,
atnaujinamas Subrangovy sara3as (Priedas Nr. 6) su pary$kintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens
(Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas) pakeitimas negali lemti kity esminiu Sutarties pakeitimy ir taip negali
biiti siekiama i¥vengti VP[ arba P] taikymo.

3.4.4. Rangovas, inicijuodamas jungtinés veiklos partnerio keitima arba atsisakyma, turi pateikti U¥sakovui $iuos dokumentus:

3.4.4.1. argumentuota rasytini prafyma pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindZiangius bent vieng Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybe,

nurodyta Sutartyje;

3.4.4.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo projekta, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi biiti nurodyta, kad
pasitraukiangiojo Partnerio sipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.4.4.3. pasiliekantiojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikacija patvirtinangius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos ir (arba) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimus jrodantius dokumentus. Visais atvejais pasiliekangiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi
bati ne Zemesneé nei pasitraukianéiojo Partnerio (atitinkanti pirkime dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikatavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris,
ir atitinkanti pasitraukianiojo Partnerio pasitilyme nurodyta specialisty kvalifikacija ir kitas salygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams
pagristi (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,
pagrindZiantys pasitelkiamo Partnerio pa3alinimo pagrindy nebuvima ir atitikti nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebiiti registruotu (nuolat
gyvenangiu ar turiniu pilietybe) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma).

3.4.5. Uzsakovas, gaves Rangovo pradyma su kitais 3.4.4 p. nurodytais dokumentais, per 10 (desimt) darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu

informuoja Rangova apie sutikima arba apie nesutikima atsisakyti ar pakeisti Partnerj. U#sakovui sutikus, Salys pasiraSo Susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Prie§ Susitarimo pasiraSyma, UZsakovui pateikiama naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija arba
nuora3as.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sara$e (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darbuy, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, apraSymas. Toks Specialisty sarasas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Specialisty sarade pateiktos informacijos (Specialisty ar jy duomenu) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujintg, Specialisty sara$a su pary3kintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty sara¥e jradyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Specialistai, itraukti | Specialisty sarasa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojantj Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasitilyma taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkeijy dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity priezastiu.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojanti Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti
UZsakova ir kartu pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinan¢ius tokio asmens kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei Istatymu reikalavimams

bei Rangovo pasiiilymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavarde, el. pato adresa ir mobilaus telefono numerj, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai Uzsakovas isitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji itraukti j Specialisty sara3a.

3.5.7. Po to, kai UZsakovas pritaria dél Specialisto jtraukimo | Specialisty saraa, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarada ir pateikti ji

Uzsakovui. Toks Specialisty sarao pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dé! kurio turi biiti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties isigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo jsipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uZtikrinti reikiama vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, priZitireti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uZ tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skai¢ius asmeny, gerai mokangiy lietuviy kalba, atitinkan&iy privalomus Pirkimo
dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir iSmanangiy atliekamus Darbus (iskaitant jy atlikimo biidus ir metodus, galimus pavojus ir biidus
uZkirsti keliq nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai biity jvykdyti tinkamai ir saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga
4.1.1. Vykdydamos Sutarti, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius radytinius

praneSimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybe, kuri gali paveikti Sutarti ar lemti jos paZeidima,

Sutartis Nr. CPO371292 Puslapis 10



4.1.2. Uzsakovas atsako uZ tai, kad UZsakovo personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako u tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su Uzsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis { UZsakovo personala, Rangovas privalo kreiptis i $iuos
asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UZsakova apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba UZsakovo uZduotj privalo biti, bet néra paskirtas Techninis priZitrétojas, jo funkeijas privalo atlikti

UtZsakovas, jeigu tai nepriestarauja Istatymams. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba UZsakovo uzduot] privalo biti, bet néra paskirtas Statinio

projekto vykdymo prieZitros vadovas (jei Sutartimi néra perkamos statinio projekto vykdymo prieZidiros paslaugos) arba Techninis priZifirétojas ir dél to
nevykdomos jy funkcijos, Rangovas igyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Sios prieZasties faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby
terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir Jjame numatyti Darby terminy pratesima. Tais atvejais, kai pagal Istatymus arba
Uzsakovo uzduoti néra privaloma paskirti Technin| priZitirétoja ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats UZsakovas.

4.1.6. Rangovas sipareigoja uztikrinti, kad Rangovo personalas (jskaitant pasitelktus Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjus) Uzsakovo prasymu
dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su UZsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, ju klaidu, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy
igyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty 3alinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo kliGitimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, {spéti UZsakova apie tokias kliitis ir imtis visy nuo
Jo priklausangiy protingy priemoniy toms klidtims pasalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas del tokiy kliti¢iy atsiradimo arba uz jy pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi baiti pratesti Darby terminai tiek, kiek dél kliti¢iy 3alinimo faktiskai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakova apie Sutarties vykdymo kliditis, Rangovas praranda teise reikalauti pratesti Darby terminus.

4.2. Saliy atstovai

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uZ Sutarties vykdyma, ir nurodyti jy kontaktinius duomenis
Specialiosiose sglygose.

4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmenj savo atstovu arba nori paskirti kit asmenj laikinai vykdyti savo atstove funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkeijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomentis.

5. DARBU DOKUMENTAI

5.1. Uzsakovo dokumentai

5.1.1. UZsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus UzZsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi UZsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasirlipinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu Istatymai nustato UZsakovo pareigg gauti konkrety dokumenta arba atlikti konkredia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo
uZduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad tok{ dokument privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavima ar procediiros atlikima atsako bei susijusias i$laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UZsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakova ir nuredyti protinga termina, per kurj UZsakovas turéty gauti ir pateikti tokj Uzsakovo

dokumenta, nurodyti dokumento pobiidi, tikslg, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reik§me Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus UZsakovui apie tai, kokig taka Darby terminams daro tai, jog tritksta tokio UZsakovo dokumento.

5.14. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors UZsakovo dokumentas, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, baity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratgsima.

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakova apie Darby vykdymui reikalinga UzZsakovo dokumenta, Rangovas praranda teis¢ reikalauti pratgsti Darby
terminus.

5.2. Rangove dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba, nebent UZsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darby, kurie turi biiti atliekami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su Uzsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi biiti vykdomi tie Darbai. Uz kiekviena $io punkto paZeidima Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydzio bauda. Jeigu Rangovas paZeidZia 3{ punkia daugiau nei du kartus ir jam uZ kickviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teis¢ vienaSalidkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertiz, kurig pagal Istatymus arba Techning specifikacija arba Specialigsias salygas privalo organizuoti
UZsakovas, UZsakovas sipareigoja suorganizuoti ekspertizg ir pateikti Rangovui ekspertizés i§vadas. Ekspertizés atlikimo trukmé | Darby terminus
nejskaitiuojama.

5.2.5. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertiz¢ nustatoma, kad ta dokumenta biitina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
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rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biiti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos. Véluojant
pataisyti Darbo projekta/Technini darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, Rangovas privalo mokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto
dydZio bauda, Pakartotinés ckspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés | Darby stabdymg ir Darby terminy pratesima,

5.2.6. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda UZsakovui. Rangovas privalo Uzsakovo reikalavimu ir per Uzsakovo
nurodyig termina parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba Vald¥ios institucijoms. Rangovas, praradgs Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurtj prarastus dokumentus.

5.3. Darbo projektas/Techninis darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas turi pareiga parengti Darbo projekia/Technin darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas statymuose, Statinio projekte arba Uzsakovo uZduotyje arba Projektiniuose pasiiilymuose;
5.3.1.2. Rastu informuoti UZsakova, Projektuotoja ir Statinio projekto vadova apie Statinio projekto/Projektiniy pasitilymu klaidas, kurias Rangovas pastebéjo
rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projekta/Technini darbo projekta pagal UzZsakovo pastabas ir projekto ekspertizeés i¥vadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projekta/Techninj darbo projekta UzZsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto/Techninio darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus pric¥ atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;
5.3.1.7. UZbaigus Statybos darbus, pateikti UZsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kuria visi¥kai atitinka atlikti
Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako uZ tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turéty teis¢ rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir turéty ne Zemesne, nei nustatytoji Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiiilyme, patirtj (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

5.3.2.2. Darbo projekta/Techninj darbo projekta rengty konkretiis priede Nr. 7 idvardyti Specialistai,

5.3.2.3. Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjai — architektai, inZinieriai arba kiti fiziniai asmenys turéty [statymy reikalaujamus kvalifikacija
patvirtinangius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projekta/Techninj darbo projekta tinkamai pasiraSyty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys Istatymy reikalaujamus
kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto/Techninio darbo projekto vadovai, projekto daliy vadova ir projekto renggjai vykdyty Ussakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisétus
reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padargs 5.3.2 p. paZeidima ir jo neistaisgs per 10 darbo dieny nuo UZsakovo jspéjimo iSsiuntimo dienos, privalo moketi Uzsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda, Daugiau nei trys 5.3.2 p. paZeidimai, uZ kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties
paZeidimu, dél kurio U#Zsakovas jgyja teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta vadovaudamasis [statymais, Technine specifikacija, Statinio projektu, Rangovo
pasitilymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, Irenginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

5.3.5. Rangovas privalo parengti atitinkama Darbe projekto/Techninio darbo projekto dalj ir 5.9 p. nustatyta tvarka gauti Uzsakovo patvirtinima iki atitinkamy
Statybos darby vykdymo pradZios (jeigu Sutartis nenumato Rangovo teisés rengti Darbo projekta/Technini darbo projekta dalimis, tuomet visas Darbo
projektas/Techninis darbo projektas turi biiti rengiamas i§ karto). Sio punkto pazeidimo atveju taikomas 5.2.3 p- (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.6. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, bréZinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Usakovas patvirtinty Darbo projekta/Techninj darbo projekta
(atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj).

5.3.7. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio
projekto sprendiniai, kuriy savoka nustatyta Lictuvos Respublikos statybos istatyme), Rangovas privalo gauti Uzsakovo pritarima ir UZsakovo vardu kreiptis |
Projektuotoja bei gauti Projektuotojo, Statinio projekto vadovo pritarimg tokiems pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka dél Rangovo
sidlomy ir UZsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo. Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai (atpigina arba
pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties
kainos (pagal 14.6 p. salygas) ir (arba) Darby terminy (pagal 11.2 p. salygas) pakeitimo. Rangovas turi teisg pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu
bidu tik po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.8. Reikiamg, Darbo projekto/Techninio darbo projekto ekspertizg privalo organizuoti ir apmokéti UZsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 p. nustatytos
salygos.

5.3.9. Jeigu Sutartis pasibaigia ki Darby uzbaigimo, Rangovas nepriedtarauja, kad UzZsakovas pasitelkty treXiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta/Technini darbo projekta, Jeigu Darbo projekta/Technini darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovas
neprieStarauty tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta/Techninj darbo projekta,

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacini modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio

modeliavimo (BIM) taikymo aprasu, pateiktu priede Nr. 16. Apie tai paZymima Specialiosiose salygose.
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5.5. Ipildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i¥pildomaja dokumentacija, kurioje turi biiti fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir Irenginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal Istatymus arba Sutart reikalinga informacija.
Rangovas privalo saugoti i$pildomaja dokumentacijq statybvietéje ir perduoti ja UZsakovui prie$ perduodamas Darbus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uZduot] arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal UZsakovo uZduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biti ai¥kios ir detalios, kad UZsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, priZitiréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir Irenginius, taip pat esant reikalui i$ardyti ir i§ naujo
surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.

5.7. Klaidos Darby dokumentuose

5.7.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita, Salys turi $ig pareiga per visa Sutarties
galiojimo laika ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.7.2. Rangovas negali reik3ti UzZsakovui pretenzijy dél tokiy klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose:

5.7.2.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta, jeigu Rangovas neinformavo UZsakovo apie tokias klaidas ir trilkumus
Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo projekte/Techniniame darbo projekte (Darbo projekto/Techniniame darbo projekto dalyje)
numatyty Statybos darby vykdymo pradzios;

5.7.2.2. jeigu Rangovui paaiskeéja, kad UZsakovo dokumentai yra netirkami ar blogos kokybes, bet Rangovas pazeidZia 6.5.22 p. (ispéti UZsakova ir
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé uZ atsiradusius defektus).

5.7.3. Jeigu nustatomos klaidos ar trikumai UZsakovo pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo organizuoti klaidy ar trikumy istaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal [statymus arba batina tam, kad bty galima jvykdyti Sutartj.

5.7.4. Jeigu dél klaidy ar trakumy UZsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projekta/Techninj darbo projekta it (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus
darbus, arba atsisakyti dalies Darbuy, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratgsima tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby, ar Atsisakomy darby faktidkai véluoja Darbai,
sumoketi Rangovui uZ Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaina. 8i nuostata netaikoma 5.7.2 p. numatytais atvejais.

5.7.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol néra i3taisyta UZsakovo dokumento klaida ar tritkumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas gyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktidkai véluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.

5.7.6. 5.7.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta/Techninj darbo projekta (jeigu jis turi biiti rengiamas pagal Sutartj) ir
(arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé uZ Darby vélavima,

5.7.7. Uz klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, i§skyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus lémé klaidos ar trikumai
Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo UZsakova apie tokias klaidas ir trilkumus. Tai, jog Uzsakovo personalas
perZitréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepaalina ir nesumaZina Rangovo atsakomybés uZ ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.8. Darby dokumenty pakeitimai

5.8.1. Uzsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darby, su salyga,
kad nepakeicia Statybos darby pobiidZio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i§ 3iy aplinkybiy:

5.8.1.1. paaiskeja klaidy arba tritkumy UZsakovo dokumentuose arba UZsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

U#Zsakovo dokumentus yra biitina i$taisyti tam, kad biity galima vykdyti Statybos darbus;

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél t6, kad rinkoje nebetickiami juos atitinkantys Statybos produktai ar Irenginiai,

5.8.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity UZsakovo ar tre¢iyjy asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba dél to, jog UZsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius Istatymy reikalavimus, arba dél to, jog inyko UZsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi UZsakovui),

5.8.1.4. paaiskéja, kad d¢l Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. , Sutarties kainos perskaidiavimas dél kainy lygio poky&io®, biitinyjy Papildomy darby
pirkimo UZsakovas tampa finansiSkai nepajégus finansuoti visy Darby jvykdyma ir dél to UZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija.

5.8.2. Uzsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti dél §iy
pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o $ia ribg vir§ijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perZiiiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skai¢iuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
pakeitimy UZsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darbu, bet yra ir Atsisakomy darbuy, tuomet, skai€iuojant 15 procenty, i§ Papildomuy

darby kainos turi buti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda §iame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., i§skyrus 25.5.5 p.

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 p., keidiamas Statinio projektas, UZsakovo uzduotis arba kiti UZsakovo dokumentai dél priezaséiy, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy
darby pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo reikia perZitréti ir pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime

Sutartis Nr. CPO371292 Puslapis 13



nurodomi pakeistieji Darby terminai.

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasililyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkanZiais Statybos
produktais ar [renginiais. Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti Uzsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.8.4 p. numatytu atveju keitiamas Rangovo pasitilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo kastai ir atsakomybé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.9. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra {vardyti [statymuose arba UzZsakovo uZduotyje arba
Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutarti Rangovas privalo perduoti Usakovui.

5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Istatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis
prizitirétojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija UZsakovo atstovui.

5.9.3. Uzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma karta pateikia Darbo projekto/Techninio darbo projekto dali kaip galima greigiau ir pateikti Rangovui arba
raSytinj patvirtinima, arba patvirtinima su neesminémis pastabomis, arba atsisakyma patvirtinti su paaiskinimu, kaip pateiktas dokumnentas neatitinka Sutarties
arba [statymy,.

5.9.4. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Rangovo dokumenta, kita nei Darbo projektas/Techninis darbo projektas, kaip galima greiciau
ir pateikti Rangovui arba radytini pritarima, arba pritarima su neesminémis pastabomis, arba nepritarima su paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i¥ esmés
neatitinka Sutarties arba [statymy.

5.9.5. Jeigu UZsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti tok{ dokumenta pagal Uzsakovo pastabas ir pakartotinai
Ji pateikti UZsakovui perZitiréti ir pritarti arba patvirtinti.

5.9.6. Joks Uzsakovo ar UZsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybés uZ tuos Rangovo
dokumentus.

5.9.7. Po to, kai UZsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo dokumento pasirayta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu UZsakovo

uZduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybis teisés

5.10.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uz tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutart] nepaZeis
intelektines nuosavybeés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadininy), taip pat komerciniy paslaptiu.

5.10.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovas igis reikiamas intelektinés nuosavybés teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai
ivykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.10.3. Rangovas turi teise naudoti UZsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas UZsakovo bei tregiyjy asmeny intelektinés
nuosavybés teisiy.

5.10.4. Rangovas suteikia UZsakovui neat3aukiama, neterminuota, perleidZiama, nei§imting neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektings nuosavybés teisémis | Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus} ir kitus intelektines nuosavybés teises
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus  Rangovo dokumentus ar biitinus ju panaudojimui pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, i§leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viesinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukiirimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teisg suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui
momento, jskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.10.5. Jeigu Rangove dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkre¢iam Objektui skirta ar pritaikyta programine
lranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti bet kokiuose Uzsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose i§maniuosiuose
prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal UZsakovo uzduot] pateikti tre¢iujy asmeny kompiuteriy programing jranga arba taikomaja programa,

skirtg ir (arba) pritaikyta konkretiam Objektui, Rangovas privalo teisétai UZsakovo vardu igyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)
taikomaja programa, idiegti $ia programing jranga ir (arba) taikomaja programa UZsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

13maniuosiuose prietaisuose ir uztikrinti, kad Uzsakovui bity teikiamas programinés irangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. [

Sutarties kaina yra iskaitiuotas atlygis Rangovui uZ programinés jrangos ir (arba) taikomuju programy idiegima bei licencijas jomis naudotis UzZsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaiiui ir nurodytai trukmei.

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personala ar buvusi Rangovo personala) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy UzZsakovui del to, kad

Utzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, paZeidZia jy intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika UZsakovo vardu apginti
Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti visas UZsakovo patirtas i§laidas ir uztikrinti, kad Uzsakovas galéty nevarfomai naudotis

Licencija.

6. STATYBOS DARBY VYKDYMAS

6.1. Uzsakovas privalo paskirti viena uz visy statiniy statybq atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos statyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
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vykdyti Statybos istatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi teis¢ pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2, Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uZtikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo fakt patvirtinangius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybvietg ne dél Rangovo kaltés, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Uzsakovo
vélavimo perduoti statybvietg faktiskai veluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sndaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.2.3. Rangovas privalo statybvietg jrengti pagal [statymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés apsaugos bei patekimo | statybviete
kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés ap3vietima tamsiuoju paros metu ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo
vietas ir privaZiavimo kelius statybvietéje arba | statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos prizitréti pagal Istatymu, Specialiyjy

salygu ir (arba) Uzsakovo uzduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uZ statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) Zenklinima ir biitinu atitvany {rengima, taip pat uZ personalo ir (arba)
techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti paripinima,

6.2.4. Rangovas privalo Istatymy ir Specialiujy salygu nustatytais atvejais prie statybvietés irengti stenda apie Statybos darbus, atitinkant] Jstatymy ir

kitus UZsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esangio turto (jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma, Uz kiekviena statybvietés ir
Joje esandio turto apsaugos reikalavimy paZeidima, kuris fvyko dél Rangovo isipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti UZsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uZ tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams,
inZineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. UZsakovo uZduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su UZsakovo
veiklos uZtikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, UZsakovo klienty (lankytojy) saugos uZtikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, UzZsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sudéjimo | statybviete tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybvietg laikydamasis Statinio projekto, Specialiujy salygu, UZsakovo uZduoties bei Istatymy reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be i3ankstinio ragytinio UZsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems

teisg naudotis statybvieteje esantiomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekviena $iy reikalavimy paZeidima
Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda,

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, Irenginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius jy kiekius nedelsdamas pasalinti i§ saugojimo vietos. Statybos produkty, Irenginiy ir Priemoniy veZimo | statybviete tvarka nustato

UZsakovo uZduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybviete ir kitas teritorijas, uZteritas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
paSalinti statybines ir kitokias atliekas, teralus ir kitokias aplinkai pavojingas medZiagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir med¥iagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija,

6.2.9. Uzbaiggs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybviete, pasalinti i3 jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir i$valyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo Sios salygos, UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybviete.

6.2.10. Rangovas privalo grazinti Uzsakovui statybviete pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo padiu metu, kai
Rangovas perduoda UZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta,

6.3. Tretiyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo | statybviete leisti patekti ir joje biti tik Rangovo personalui ir UZsakovo personalui ir institucijoms turindioms teisg atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis [statymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmenu, kurie gali biti statybvietéje, bei ju identifikavimo. UZsakovas paveda
Rangovui ir ji igalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esan€iy asmeny identifikavimo, atvykimo | statybviete, buvimo joje

ir i§vykimo i3 jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu UZsakovo uZduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uz statybvietés apsauga nuo neteiséto
paSaliniy asmeny patekimo.

6.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbangio asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogiska identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusig veikla, — ju identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbangiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavj ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikg atitinkamy duomeny Skaidriai dirban¢iojo tapatybeés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskeéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranesé
atitinkamuy duomeny Skaidriai dirbangiojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti i statybviete ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.4. Nenumatytos fizinés salygos

6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (iskaitant geologines, poZemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
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klimatiniy salygy ir ju padariniy) arba Zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klilitys arba terSalai, kuriy patyr¢ rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasitlymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity istoring, kultiiring arba archeologine

verte turin€iy daikty ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti U¥sakova ir perduoti visus radinius saugoti UZsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniuy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepa3alinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria rades sprogmeny arba #mogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti UZsakova bei policijg ir imtis deramy saugumo priemoniu.

64.4.64.1,64.2ir6.4.3 p. numatytais atvejais UZsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity U¥sakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p- tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratesima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir ju kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutarties ir Istatymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darby,
Statybos produkty bei [renginiy defektus (i¥skyrus kai juos tiekia UzZsakovas). §i nuostata neturi biiti aiskinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uZ visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma,

6.5.3. Rangovas privalo apriipinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Irenginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad biity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei pasalinti defektus
(i8skyrus tai, ka pagal Specialiasias salygas ir (arba) UZsakovo uzduotj ir Statinio projekta privalo patiekti UZsakovas).

6.5.4. Rangovas privalo uZtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty Istatymuose ir Sutartyje
reikalaujama profesing kvalifikacija bei ja patvirtinandius dokumentus, taip pat turéty Istatymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinan¢ius juy kvalifikacija ir teis¢ vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.5.5. Rangovas privalo ne veliau nei prie§ 3 darbo dienas informuoti UZsakova apie planuojama Statybos darby statybvietéje pradzia ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.5.6. Istatymuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prie§ pradedamas Statybos darbus statybvietéje,
privalo parengti statybos darby technologijos projekta ir pateikti jj perZitréti bei patvirtinti Techniniam priZidretojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumenty viena egzemplioriy, Darbo projekta/Techninj darbo projekts ir statybos darby zumalus

ir leisti jais naudotis Rangovo bei UZsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje irengti pakankama
skai¢iy kompiuteriniy darbo viety, kad biity galima efektyviai pildyti Zurnala,

6.5.8. Rangovas atsako uZ tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby urnalas ir jame bty fiksuojama Statybos darby

eiga ir visi su Statybos darbais susijg {vykiai. Statybos darby Zurnalas turi biiti pildomas vadovaujantis Istatymy nustatyta tvarka ir Techninio

priZifirétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby Zurnalas turi biiti pildomas nuo Statybos darby pradios iki pabaigos.

6.5.9. Rangovas privalo pakviesti Techninj priZiiirétoja patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau
numatyty Statybos darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali biiti uZdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu biidu tik po
to, kai juos patikrina Techninis priZitirétojas ir pasirao paslépty darby patikrinimo akta arba laikangiyjy konstrukeijy priemimo akta.

6.5.10. Rangovas sipareigoja i3 anksto bent prie$ 2 darbo dienas informuoti Technin priZiirétoja apie numatoma Statybos darby ar konstrukcijy

uZdengima, Jeigu Rangovas nepranesa Techniniam priZitrétojui arba nesuteikia jam galimybés patikrinti uZdengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas,
Rangovas Techninio priZiurétojo reikalavimu privalo savo saskaita atidengti uZdengtus Statybos darbus bei konstrukeijas ir vél juos uzdengti po to, kai
Techninis priZiGrétojas uzbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukeijy patikrinima. Toks paslépty Statybos darby ar konstrukeiju atidengimas Techninio
priZifirétojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis priZifirétojas, gaves laiku i¥siusta Rangovo pranesima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uZdengiamy Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka,

6.5.11. Rangovas atsako uZ tai, kad uZbaigti Statybos darbai ir (arba) uZbaigtas Objektas atitikiy visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekéjy instrukcijas.

6.5.12. Rangovas atsako uZ visy galiojantiy saugos, saugaus darbo, darbe higienos, priedgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uZ visy asmeny, teisétai esandiy statybvietéje, sauguma,

6.5.14. Rangovas atsako prie§ Uzsakovy ir treiuosius asmenis, kad | statybviete neteisétai nepatekty asmenys.

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperZengty statybvietés riby
ir neteisétai nepatekty | gretimas teritorijas.

6.5.16. Statybos darbai turi buti vykdomi taip, kad UZsakovo ir treSiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki Statybos darbu pradios,

visg laika atitikty [statymu nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, i3skyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
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Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esangiu u statybvietés riby, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darby vykdymas, uZ 3alia statybvietés gyvenanéiy, dirbanéiy, judanéiy ar binanéiy asmeny (tarp ju—

Uzsakovo personalo) ir jy turto apsauga nuo Statybos darby keliame pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapy,

kliGi¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visu butiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby
sukeliama neigiama poveikj Zmonéms bei turtui.

6.5.17. Rangovas privalo gauti visus biitinus leidimus, suteikianéius teisg naudotis viefaisiais keliais, pakeisti eismo tvarka juose ir (arba) vykdyti buting su
Statybos darbais susijusia veikla uz statybvietés riby.

6.5.18. Rangovas turi teis¢ vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo
sutikima,

6.5.19. Rangovas atsako wZ tai, kad visa laika, kai statybvietéje yra vykdomi Statybos darbai, juos priZitiréty reikiama kvalifikacija ir patirtj turintys statinio
statybos vadovas ir pakankamas skaiius statinio statybos bendryjy ir specialiyju darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai biity
atliekami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir Darbo projekta/Techninj darbo projekta, statyba leidZianti dokumenta, Istatymy ir Sutarties reikalavimus.

6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes UZsakovo personalui apZitiréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir iSbandyti Statybos
produktus, Irenginius (jy dalis) bei Statybos darby kokybe ju gamybos (kiek tai nepaZeidZia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti UZsakovo personalui prigjima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekviena karta, kai ju reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir [statymy reikalavimy.

6.5.21. UZsakovas, Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas arba Techninis priZitirétojas turi teisg nurodyti Rangovui i§ statybvietés arba Objekto

pasalinti bet kokj Istatymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produkta ar frenginj ir jj pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Istatymy ar Sutarties

neatitinkanéius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kurinos biitina skubiai atlikti, sickiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turta nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per U¥sakovo nurodyme nustatyta laika, Rangovui nejvykdzius

nurodymuy, UZsakovas turi teis¢ Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, jspéti UZsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskéja, kad:

6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybeés;

6.5.22.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo arba Techninio priZifirétojo nurodymy dél Statybos darby atlikimo biido laikymasis

sudaro gresmg atliekamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausaniy aplinkybiy, sudaran¢iy grésme atliekamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui

arba lemianéiy imperatyviy Istatymy paZeidima.

6.5.23. UZsakovas, gaves Rangovo {spéjima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas igyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas neispéja UZsakovo, arba tesia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
gauty UZsakovo nurodymu, Rangovas atsako uZ Rangovo dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba

6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip 3alinangiomis Rangovo atsakomybe u tokius defektus.

6.6. Aprupinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rysio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelivs ir apsiriipinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir ry3io paslaugy tiekimu statybvietéje.

6.6.2. Uzsakovo uZduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry$io tinklus gali irengti UZsakovas arba
UZsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamuy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar ry8io paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose
salygose arba UzZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Uzsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo
saskaita arba Specialiosiose salygose arba UZsakovo uZduotyje turi biiti numatyti tokiy paslaugy ikainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokéjimo

tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos i$montuoti ir paalinti jo {rengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry3io tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti ju buvimo vietas pagal Istatymy, Specialiyjy salygy arba Uzsakovo uZduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiu
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos bikle, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. Privaziavimo keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo witikrinti tinkama statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima.

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada eismo intensyvumas yra suma¥éjgs.
6.7.3. Statybos darbai turi biiti organizuojami taip, kad kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismas, biity

uZtikrinamas patekimas { teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruoZu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés kliatys pagalbos
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tarnyby transporto eismui. Kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biiti nutrauktas tik i§imtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologi3kai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eisma greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos prie§ pradedant, kei¢iant ar panaikinant eismo ribojima informuoti UZsakovo atstova elektroniniu
padtu.

6.7.5. Rangovas privalo jsivertinti galimus mar3rutus ir kelius privaZiavimui prie statybvietés, ju tinkamuma, biklg ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti uz jiems padaryta Zalg ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelicka galimybés naudotis numatytaisiais mar3rutais ar keliais dél UZsakovo arba tre¢iyju asmeny veiksmy ar sprendimy
ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas igyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro
Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uZ saugaus eismo uZtikrinima statybvietéje esantiuose takuose ir kelivose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir
taky prieZifira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad bty panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy biklei, buvusiai

Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.

6.8. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasifilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirciai ir neturi jokiy
defekty. UZsakovo uzduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teis¢ naudoti nenaujus Statybos produktus ir Jrenginius, kurie atitinka kitus
3i0 6.8 p. reikalavimus.

6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uZtikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr, 305/2011.

6.8.3. Jeigu [statymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o Irenginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu j lietuviy kalba.

6.8.4. Rangovas atsako uZ tai, kad visos Prekeés atitiktu kilmés $alies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebility perkamos, importuojamos arba gabenamos i§ 3aliy, i¥ kuriy yra draudZiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokes¢iy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo | statybviete rizika ir kastai. Rangovas atsako uZ Statybos produkty bei Irenginiy iskrovima bei sandéliavima, Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal jy gamintojy ar tickéjuy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
[renginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir [renginius, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu jy pavyzdzZius pries uZsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar [renginius, nebent UZsakovas ai3kiai informuoja Rangova, kad i§ankstinis derinimas nebiitinas.

6.8.7. Kiekvienas Rangovo patiektu Statybos produkty ir Irenginiy vienetas tampa UzZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i¥ $iy aplinkybiu: (i) kai
Statybos produktai ir Irenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas
atsiskaito uz tuos Statybos produktus ir [renginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutart] ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i3 ¥iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo aktq ar kit radytini dokumentg arba (ii) kai UZsakovas atsiskaito uZ tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.8.8. 1ki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus UZsakovo nuosavybén, Rangovas privalo jgyti
nesuvarZyts ir neapribotg asmening nuosavybés teis¢ | tuos Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Uzsakovui, kad
Jjokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy { Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus, UZsakovui perleidZiama nuosavybés teisé |

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir frenginiy (jskaitant UZsakovo patiektus Statybos produktus ir Irenginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar Irenginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
Irenginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akig ar kita radytinj dokumenta. [renginiy ir kity daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kita rasytinj dokumenta,

6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZsakovo personala, kaip naudoti ir priitiréti Objekta, jo
inZinerines sistemas, jranga, prietaisus, jtaisus, kitus pana3ius dalykus bei Itenginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Utzsakovu mokymy medZiaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i§ anksto suderinta, tvarka ir grafika.

6.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) Istatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy datiy ir Irenginiy bandymus, i§skyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus ir Sutarties salygas turi
atlikti pats UZsakovas arba tretieji asmenys.

6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo apra3g ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo
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pradZios pateikti juos suderinti UZsakovui ir Techniniam priZitirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.10.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo apraa, suderinta su UZsakovu ir Techniniu priZitirétoju, o bandymy rezultatus
uZfiksuoti bandymy rezultaty protokole, kurio forma suderinta su UZsakovu ir Techniniu priZitirétoju.

6.10.4. Rangovas privalo suderinti bandymy laika ir vieta su UZsakovu ir Techniniu priZifirétoju. Rangovas privalo sudaryti salygas stebéti bandymus
UZsakovo personalui, Techniniam priZiGrétojui ir kompetentingoms ValdZios institucijoms. Jeigu Techninis priZitiretojas suderintu laiku neatvyksta

stebéti bandymy, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ir Techniniu priZifirétoju nauja bandymy laika,

6.10.5. Jeigu Darbai véluoja dél bandymo laiko perkélimo dél prieZaséiu, uZ kurias atsako UZsakovas ar Techninis priZidirétojas, Rangovas igyja teise
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius Istatymy ar Sutarties neatitinkandius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar Irenginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymy
reikalavimuy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.10.7. Jeigu UZsakovas arba UZsakovo nurodyti tretieji asmenys atlicka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant UZsakovo
personalui, negali biiti laikoma, kad UZsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiat, kiti daiktai
arba energija tampa UZsakovo nuosavybe.

6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamuy bandymy rezultaty, UZsakovas turi teis¢ savo nuoZitira nuspresti:

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumaZinti Sutarties kaing tokia suma, kiek sumaZéja Statybos darby vert¢ UZsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.10.8.2. Statybos darby dalj, kurios bandymu rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atZvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.10.8.3. jeigu Objektas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirti, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uZ juos sumokéti, reikalauti Rangovo graZinti sumokéta Sutarties kainos dalj ir sumokéti uZ ja 5% metines paliikanas, skaitiuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki graZinimo UZsakovui dienos (iskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo iSardyti i pasalinti
Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBY PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos Sios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uZbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (i3skyrus smulkius neuZbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie
netures reik¥mingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirti), Rangovas pateike Uzsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

7.1.1.2. Rangovas pateiké UZsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kuria visiskai atitinka atlikti Statybos darbai, ir
toki atitikima patvirtino Statinio statybos vadovas bei Techninis priZidirétojas (jeigu Specialiosiose salygose yra reikalaujama parengti Darbo
projekta/Techninj darbo projekta);

7.1.1.3. Rangovas perdave Uzsakovui visa i$pildomaja dokumentacija, patvirtinta Techninio priZitirétojo;

7.1.1.4. Rangovas perdavé Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uZduotyje ir (arba)
Statinio projekte),

7.1.1.5. Rangovas instruktavo UZsakovo personala, kaip naudoti bei prizifiréti Objekta, ir perdavé UZsakovui visus mokymy dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uZduotyje),

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir Istatymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymai, kurie turi biti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé
Uzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodangius teigiamus bandymy rezultatus ir patvirtintus Techninio priZitrétojo;

7.1.1.7. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiiilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,
Jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodantius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parengg ir perdavé Uzsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kurivos Rangovas privalo parengti ir perduoti UZsakovui
pagal Istatymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uZpildytus ir pasiradytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais dokumentais (skaitant
elektroninio statybos darby Zurnalo ir jo priedy tinkama uZpildyma ir pasira$yma), galutini Subrangovy sarasa ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangove pasililyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametrus ar reikSmes, kurie turi biiti pasiekti iki Darby
pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), ir pateiké UzZsakovui tg jrodandius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké UZsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinima;

7.1.1.11. Rangovas jvykde kitas salygas, numatytas Istatymuose, Specialiosiose salygose, UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo

pasitilyme, kurios turi biiti jvykdytos tam, kad baty laikoma, jog Darbai yra u¥baigti, i pateiké UZsakovui ta jrodantius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uZbaigia visus Darbus ir jy Etapus (jeigu tokie numatyti).
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7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uZbaiges Darbus, privalo juos perduoti UZsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uZbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,
Jjeigu Rangovas uZbaigia Darby dalj galin¢ioje savarankitkai funkcionuoti Objekto dalyje ir Uzsakovas pageidauja perimti tokig Darby dalj bei Objekto

dalj anksCiau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies u¥baigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uZbaigimui ir priémimui.
7.2.3. Rangovas, uZbaiges Darbus, privalo pateikti prafyma U#Zsakovui ir Techniniam priZitrétojui priimti Darbus ir pateikti UZsakovui visus 7.1.1 p.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. UZsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo praymo gavimo privalo perZiiiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus it savo nuoZitira:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiradydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasira§ydamas Darby perdavimo-priémimo akia ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame UZsakovas
privalo nurodyti per Darby priémima pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba isiysti) ra$yting motyvuota pretenzijg Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darby.
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uzbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, {rodan¢ius, kad Rangovas uzbaigeé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikroves, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamus tikrove atitinkangius
dokumentus, jrodantius, kad Rangovas faktiskai uzbaigé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo pa¢iu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta,
7.2.7. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uZbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimy,

bloginantiu Objekto kokybe, ~ tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biiti
naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo UZsakovui naudotis Objektu pagal paskirtf,
Uzsakovas gali priimti Darbus su islygomis, sudaryti Defekty aktq ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pa3alinti defektus per UZsakovo nurodytus protingus technologiSkai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidZia defekty paSalinimo terminus, taikomas 9.4 p., idskyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda uz vélavima pasalinti defektus uz

laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defektu 3alinimo metu dar néra suéjes Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priemimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasickia Rangovo pasililyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar
reik§miy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.1. Jeigu Statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés metu nustatoma, kad Rangovas
nesilaiko Sutarties 9 skyriaus reikalavimy, Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.10.2. Netaikoma.

7.2.11. Jeigu UZsakovas nepriima Darby per nustatytg terming (7.2.4 p.) ir nepateikia (nei§siun¢ia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teis¢ perduoti Darbus ir statybviet¢ UZsakovui viena3aliskai ir tokiu atveju laikoma, kad UZsakovas priémé Darbus ir statybviete.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uZbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis sickdamos, kad pagal [statymus bty operatyviai atliktas Objekto Statybos uZbaigimas ir [statymu

nustatyta tvarka jformintas (iduotas arba patvirtintas) Statybos uZbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Iki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti UZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uZbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo pradyma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uzbaigima ir jame dalyvauti Uzsakovo vardu. Rangovo
pradymu Uzsakovas privalo duoti Rangovui jgaliojima UZsakovo vardu inicijuoti Statybos uZbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uzbaigimo aktas yra {forminamas su i3lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo paalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uZbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per Uzsakovo nustatytus protingus
technologi$kai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu Valdzios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal Istatymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako jforminti Statybos uzbaigimo akta

del Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-pricmimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai

tatkomas 7 p. ,.Darby pabaiga ir Darby priémimas*.
9. RANGOVO GARANTINIAI [SIPAREIGOJIMALI
9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo diena (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar jy salygotos
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Zalos, uZ kuriuos atsako Rangovas. Jeign UzZsakovas dél defekty ar jy salygotos Zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. UZsakovas, per Garantinius terminus nustatgs Statybos darby ar Objekto defekty, turi pareiksti rasyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir/ar Technings prieZiiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams pasalinti. Pretenzijos pareiskimo diena laikema pretenzijos isiuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pafalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygota Zala per UZsakovo pretenzijoje nustatytus
protingus technologiskai pagristus terminus.

9.3. Defekty $alinimas

9.3.1. Rangovas privalo paalinti defektus ir ju nulemty Zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Istatymy neatitinkan&ia Statybos darby ar Objekto
dalj ar pakeisdamas jg nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. UZsakovo pradymu Rangovas privalo i3 anksto jam rastu pateikti defekty ir jy nulemtos Zalos pasalinimo darby ir jy vykdymo biido aprasyma,

taip pat, esant reikalui, pateikti UZsakovui patikslinta atlikty darby aprasyma po ju uZbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nusta&ius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokig Statybos darby ar Objekto dali i$ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent UZsakovas rastu pritarty pagristam Rangovo pasifilymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dalj derétu dar

kartg taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi teisés be UZsakovo leidimo i¥gabenti i¥ Objekto taisymui jokio Irenginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus Irenginj ar jo komplektuojamaja dali nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam Irenginiui ar jo naujajai daliai i$ naujo taikomas tokios pagios trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skai¢iuojamas i§ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atZvilgiu).

9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turin€ius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir pa3alinti pirming defekto
prieZast], kad tokie defektai nepasikartoty.

9.3.7. Jeigu defekto ar Zalos Zalinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, UzZsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, afliktus pagal Sutartj. UZsakovas privalo rastu pateikti Rangovui toki reikalavima per 30 dieny po defekto ar Zalos paalinimo. Tokie
bandymai atlickami pagal anks¢iau atlikty bandymuy salygas, isskyrus tai, kad jie visais atvejais turi biiti atliekami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4. Uisakove teisés, Rangovui nepagalinus defekiy

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pasalinti arba nepa3alina defekty ir jy nulemtos Zalos per UZsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
UZsakovas turi teise:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas tre&iuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos jvertinimo bei $alinimo i3laidas, taip
pat atlyginti nepaSalinta Zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumaZinti Sutarties kaina ir graZinti dél Sutarties kainos sumazinimo susidariusia permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar jy nulemtos Zalos nejmanoma paSalinti, UZsakovas turi teisg reikalauti sumaZinti Sutarties kaing ir graZinti permoka, Sutarties

kaina maZinama tokia suma, kiek sumazéja Statybos darby verté UzZsakovui dél defekty ar ju salygotos Zalos. [ Statybos darby vertés

sumazéjima, be kita ko, iskaiiuojamos UZsakovo i§laidos defekty jvertinimui ir Salinimui, Objekto vertés sumaz¢jimas, UZsakovo esamy ar

busimy iSlaidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3. Jeigu dél defekty tampa neimanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirtj arba Objektas sugriiva, Uzsakovas turi teise reikalauti Rangovo
graZinti sumokeéty Sutarties kaing ir sumokéti uz ja 8% metines palikanas, skaiiucjamas nuo UZsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos graZinimo UZsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

9.4.4. Uz velavima padalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, Uzsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumokeéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydZio bauda uz kiekviena dieng nuo termino pasalinti defekia pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimu ir gautomis lé3omis apmokéti defekty Salinimo darbus bei

defekty salygota Zala arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla gintas dél defekto, Uzsakovas privalo kreiptis i teisma dél tokio gindo per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareidkimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieskinio senaties terminas).

10. GARANTINIY [SIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy sipareigojimy fvykdymo uZtikrinima, atitinkantj Zemiau ¥iame punkte nurodytas salygas
(Garantiniy {sipareigojimy {vykdymo uZtikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su prafymu UZsakovui priimti Darbus arba (ii) pries 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.

10.2. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinimo salygos:

10.2.1. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo

bendroves (draudiko) isipareigojimas sumokéti UZsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu UZsakovas pateikia mokejimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
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Rangovas pazeidé savo isipareigojima iStaisyti defekta (-us) ar Zala, uZ kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutarti, arba tinkamai nejvykdeé kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutartj, jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atZvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas d¢l
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), Zalos ar kitokio Rangovo jsipareigojimo (-u) pagal Sutartj paZeidimo pobaidi;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i$moka dél garantiniy
isipareigojimy nejvykdymo,

10.2.3. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti i¥duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés, arba (b)
banko ar draudimo bendrovés i§ tre€iosios 3alies, kurie uztikrinimo i¥davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta
investicinio lygio reitingq, ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s— ,,A-*, Fitch—,,A-*, Moody’s — ,,A3* arba lygiaverti; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrove, kuri i¥daveé u#tikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso, Rangovas UZsakove pradymu privalo pateikti
Uzsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus;

10.2 4. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi bti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir isverstas | lietuviy kalba);

10.2.5. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma turi biti nurodoma ir i¥mokama eurais.

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima suma turi biiti i¥mokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo

mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy {sipareigojimy {vykdymo uztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradzios diena (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (neiskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), ifskyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai galiojimo terminas turi biti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas
galioty ir biity teisiSkai ivykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), i¥skyrus 10.2.10 punkte numatyta atvejj, kai Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinimas privalo galioti ir buti teisi$kai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
meénesiai ir 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos paai¥kéja, kad Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo wztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Garantiniy {sipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo galiojima ir pateikti UZsakovui tai patvirtinant{ dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy

ivykdymo wZtikrinimo galiojimo pabaigos;,

10.2.10. Jeigu UZsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo utikrinimo pratesima patvirtinan¢io dokumento, UZsakovas
turi teisg pareikalauti sumoketi visa Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uztikrinimo suma, kad jq pasilikty kaip Rangovo garantiniy isipareigojimy
ivykdymo uitikrinimq (uZstata) ir naudoty paalinti defektams bei jy nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojimy. Tuo tikslu Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis {sipareigojimas

sumokeéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki u#tikrinimo galiojimo pabaigos néra suéj¢ Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratgsé uZtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateike UZsakovui ta patvirtinandio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy {sipareigojiny jvykdymo uztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 diemy;

10.2.11. Garantiniy isipareigojimu jvykdymo uZtikrinime turi bti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumoketi Uzsakovui jo
mokejimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i$laidoms dél Rangovo paZeidimuy, tiek apmokéti realioms biisimoms
UZsakovo i§laidoms;

10.2.12. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma gali biti maZinama tik garanto ar draudiko i¥mokétomis sumonnis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uZtikrinime turi biti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
jiteikianCio asmens jgaliojimus jrodangius dokumentus elektroniniu bidu, aiskiai apraSytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime;

10.2.14. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo witikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas garantiniy jsipareigojimuy jvykdymo uZtikrinimas;

Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi Turi biiti numatyta, kad Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimui turi biti taikomi

Lietuvos Respublikos istatymai, banko pateiktam utikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo utikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gin¢us tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su
Garantiniy |sipareigojimy {vykdymo uZtikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko i3duota Garantiniy isipareigojimy jvykdymo utikrinima, bet draudikai nesutinka i¥duoti Rangovui
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
UZsakovui arba besalygini nurodyma sulaikyti tokio paties dydZio suma i§ Rangovui mokétiny sumy, arba tokio paties dydzio piniginj uZstata.

Kita darbo diena po to, kai UzZsakovas gauna draudiko i3duota tinkama Garantiniy sipareigojimy jvykdymo uztikrinima, pasibaigia UZsakovo

sulaikymo teisé arba atsiranda besalyginé UZsakovo pareiga grazinti Rangovui uZstata, kuris turi biiti graZintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.
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10.3. Uzsakovas privalo graZinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo sumos likutj, nepanaudotg ir

neskirta panaudoti konkreé¢iy Rangovo nejvykdyty garantiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.

10.4. Jeigu paaiSkeja, kad Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinima i¥daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo jsipareigojimy UzZsakovui arba

kitiems @ikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui
nauja Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, atitinkanti $iame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmyju 3 mety ir 30 dieny, o 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmyjy 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz

vélavimg jvykdyti $ia pareiga Rangovas privalo mokeéti UzZsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo

sumos, uZ kiekviena vélavimo diena. Delspinigiu dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy isipareigojimy jvykdymo

uZtikrinima ir atsizvelgiant | tai, kad Rangovo veélavimo laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas néra utikrinamas.

11. DARBY TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uZbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta terming skaiiuojama nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir pateikti UZsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eili$kuma ir tarpusavio priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darbuy, tiek ir Saliy pagal Sutarti atliekamy veiksmu, reikalingu Statybos darby atlikimui, (tokiy kaip
projektavimas, UZsakovo organizuojama Darbo projekto/Techninio darbo projekto/Darbo projekto daliy ekspertizé, statinio projekto vykdymo prieZiira,
esminiy Statybos produkty ir [renginiy uZsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas | statybviete (jskaitant Statybos produktus ir Irenginius, kuriuos

tiekia UZsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (jskaitant UZsakovo atliekamus bandymus), mokymai UZsakovo
personalui ir pan,, jeigu $ie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte, Statybos uzbaigimo procediiry
vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi biiti paZyméta, kurie Darbai ar UZsakovo atliekami veiksmai gali biiti vykdomi lygiagreiai, o kurie gali bati
vykdomi tik numatytu eiliskumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atsilicka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebity pazeisti Darby terminai, ir pateikti UZsakovui paaiSkinimus,
kokiais biidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skai¢iy, padidins Rangovo personalo skai€iy, padidins Priemoniy skaiéiy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagreiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi buiti pazyméti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad biity
lengva juos pastebéti. $i salyga netaikoma, kai Rangovas igyja teis¢ | Darby terminy pratesima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsizvelgdamas j pratgstus Darby terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas veéluoja pateikti Grafika arba atnaujinta Grafike per 11.1.2 p. nurodyta terming po to, kai UZsakovas arba Techninis priZidrétojas
papraSo atnaujinti Grafika, ir dél to UZsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, UZsakovas turi teisg pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uz kiekviena vélavimo diena.

11.1.6. statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas Rangovas turi teikti per visa statybos darby vykdymo laikotarpj.

11.2. Darby terminy pratgsimas

11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau i¥vardytos aplinkybeés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar ju dali, Rangovas turi teisg { Darby terminy pratesima tokia trukme,
kiek del tokiy aplinkybiy poveikio faktiskai véluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neaprasytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, jvertines Lietuvoje vie3ai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes,

11.2.1.2. ¢l Valdzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy triikumas, kurio profesionalus ir patyres statybos darby

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos,

11.2.1.3. Darby vélavima lemia ValdZios institucijy, energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopi&iai
laikosi nustatyty ValdZios institucijy, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procediiry ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavima lemia UZsakovo, UZsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty trediyjy asmeny, uz kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas,

11.2.1.5. Kitos aplinkybeés, jvardytos Sutartyje kaip suteikiancios teis¢ Rangovui reikalauti pratesti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratgsimo.
11.2.3. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity paZeisti Darby terminai,
bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiu, kurios suteikia Rangovui teis¢ | Darby terminy pratgsimg (vadinamieji lygiagretlis vélavimai),
Darby terminai turi bti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teise | Darby terminy pratesima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo igyvendinti Darby paspartinimo

priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima,
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11.4. Netesybos uZ Darby vélavima

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidZia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydZio netesybos uz kiekviena vélavimo diena,
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidZia Darby (Etapo) termina, laikoma, kad tick pat veluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo termina, netesybos skai€iuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos (iskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby Zurnala ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy

vélavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i3 viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skai¢iuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (nejskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos
Darby perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 p.).

11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumaZinti netesybas uZ vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino jvykdé dalj Darby, kadangi

3ios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali biiti taikomos papildomos sankcijos uZ Darby vélavima, i¥skyrus UZsakovo teis¢ nutraukti Sutarti dél to, jog dél Darby

vélavimo Darbai praranda prasme UZsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokéti UZsakovui netesybas uz Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo UZsakovo pareikalavimo. UZsakovas turi teisg
i§skaityti netesybas i¥ Rangovui mokeétiny sumy.

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1. UzZsakovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba dalj Darby, praneidamas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytikslj terming, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu imanomay, ir nurodydamas sustabdymo prieZastis. Sustabdymo prieZastys gali biiti:

11.5.1.1. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediiras, kuriy nejvykdZius negalima testi Darby;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis bty susidiires bet kuris rangovas ir (ar) uZsakovas.

11.5.2. Visy Darbu, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skai¢iavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo jy biiklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus UZsakovo nurodymus, iskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grazinti statybviete, sudaryti salygas UZsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvietéje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra klititis laiku uZbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.

11.5.3. Po to, kai UZsakovas pranesa Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip imanoma greidiau
apzifiréti, jvertinti ir uZfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei Irenginiy buikle. Rangovas privalo kaip jmanoma greiéiau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skaitiavimas atnaujinamas tg dieng, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
pasalinti nustatytus Statybos darbuy, Statybos produkiy bei [renginiy defektus, atkurti pablogéjusia biklg ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teisg vienagaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(del visy Darby), i$ anksto prie3 30 dieny jspédama kita Salj. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po ispéjimo termino pabaigos, jeigu per ispejimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. SustabdZius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP], P, neatsiZvelgiant { sustabdymo prieZastis, Rangovas isipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus biitini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytos riidies Sutarties {vykdymo
uztikrinima, atitinkantj $iame punkte nurodytas salygas (Sutarties ivykdymo uZtikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra pazyméti keliy riisiy
Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i¥ ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymeo uZtikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties {vykdymo uZztikrinimas turi baiti besalyginis, neat$aukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
Isipareigojimas sumokéti UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokeéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas paZeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus paZeidimus, iskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavimg. Laidavimo
draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokeéti draudimo i¥moka dél sutartiniy jsipareigojimy
nejvykdymo. Sutarties jvykdymo uztikrinime negali biiti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrove) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima:

12.2.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ tre€iosios Salies, kurie uZtikrinimo i¥davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch — ,A-“, Moody’s — ,.,A3“ arba lygiaverti; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendroveé, kuri i§dave
uztikrinima, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso, Rangovas UZsakovo prasymu privalo pateikti UZsakovui investicinio
lygio reitingo irodymus;

12.2.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas { lietuviy kalba),

12.2.4. Sutarties {vykdymo uZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be

PVM. Jeigu vykdant Sutart] Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad
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Jiblity ne maZesne, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinangius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia patia tvarka padidinti Sutarties
vykdymo uZtikrinimo suma kickviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali buti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uZtikrinimai, kuriy bendra suma yra ne maZesn¢, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas $io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teis¢ nurodyti Uzsakovui, pagal kurj
dalin Sutarties jvykdymo uztikrinima UZsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo wZtikrinimus;

12.2.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma turi biiti nurodoma ir i¥mokama eurais;

12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo witikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui,

12.2.8. Sutarties {vykdymo uZtikrinimas turi isigalioti ne véliau negu jo pateikimo Uzsakovui diena;

12.2.9. Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dienu po numatomos viso Objekto Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo utikrinimas galioty ir biity teisiskai jvykdomas nuo jo
iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uZbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teisg pateikti 1 metus galiojantj Sutarties jvykdymo utikrinima, ta¥iau privalo
kasmet pratgsti uZtikrinimo galiojimo termina;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu Uzsakovas pagal 12.2.11 p. Jaiku negauna Sutarties jvykdymo utikrinimo pratesima patvirtinanéio dokumento, Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumoketi visa Sutarties jvykdymo u#tikrinimo suma, kad ja pasilikiy kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima

(uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uZtikrinime turi bliti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dien iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratesé uitikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateiké UZsakovui ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki utikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties {vykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumoketi Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodyta suma tiek kompensuoti UzZsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo paZeidimy;

12.2.14. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma gali biti maZinama tik garanto ar draudiko i¥mokétomis sumomis;

12.2.15. Turi buti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikian¢io asmens jgatiojimus jrodantius
dokumentus elektroniniu buidu, aiskiai apradytu Sutarties {vykdymo uZtikrinime;

12.2.16. Turi buti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i¥duotas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas;

12.2.17. Turi bati numatyta, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos istatymai, banko pateiktam utikrinimui — Lietuvos
Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi bati numatyta, kad bet kokius gintus tarp garanto ar draudiko ir UZsakova, susijusius su Sutarties jvykdymo witikrinimu, spres Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uZstata) iki tol, kol Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uZtikrinima.

12.4. Jeigu paai¥keja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima i3daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy UzZsakovui arba kitiems fikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui naujg
Sutarties vykdymo uZtikrinima, atitinkantj $iame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutartj,
nevirSijanéius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos.

12.5. UZsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, i¥davusiam Sutarties jvykdyme uZtikrinima, dé¢l sumy, kurias jis turi teis¢ gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. UZsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesima patvirtinan¢io dokumento. Tokiu atveju UzZsakovas turi teisg
pareikalauti sumokéti visa nei¥mokéta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo

uztikrinima (uZstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy {sipareigojimuy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti UZsakovui pagal Sutart, iskaitant netesybas u? Darbu vélavima, per 30 dieny po UZsakovo
ralytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti jam Rangovo nesumokéta suma;

12.5.3. Rangovas neivykdo kity sutartiniy jsipareigojimy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po UZsakovo rasytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokeéti tokia Sutarties jvykdymo utikrinimo suma, kokia yra reikalinga Uzsakovui tam, kad UZsakovas
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uZ Rangova ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybes dél | Atlikty darby akta jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté virsija likusia pagal Sutartj
Rangovui mokéting Sutarties kainos dali;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba [statymuose numatytos aplinkybes, suteikiangios teis¢ Uzsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltes. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokeéti visa neiSmokéta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas u Rangova
ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., UZsakovas privalo grazinti Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo
sumos likutj, nepanaudota ir neskirta panaudoti konkrediy Rangovo nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny po to, kai:

12.6.1. uzbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, UZsakovas {vykdo uz Rangova 3io nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimeo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti $ias draudimo sutartis:

13.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu
Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta;

13.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remorito, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimu),

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrove arba (b) draudimo bendroveé i3 trediosios $alies, kuri draudimo sutarties sudarymo
diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga, ne maZesni kaip: Standard & Poor’s — A=, Fitch — ,A-%,
Moody’s —,,A3* arba lygiavert]; reitingg turi atitikti draudimo bendrové, kuri sudaré draudimo sutarti, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupe, kuriai

Ji priklauso; Rangovas UzZsakovo prasymu privalo pateikti UZsakovui investicinio lygio reitingo frodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi biiti sura3yta lietuviy arba angly kalba (ir i$versta j lietuviy kalba).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi bfiti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, i¥skyrus atvejus, kai draudikas turi teise pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas vienasaliskai.

13.1.6. UZsakovas privalo duoti Rangovui sutikima dél draudimo sutarties salygy pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
radytinio pra¥ymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, prie$ sudarydamas draudimo sutarti, suderinti su UZsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti UZsakovui draudimo jmokos sumokéjima patvirtinanZio dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia ankstiau, negu numatyta Istatymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan&ius dokumentus likus ne maZiau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visikai
atsakingas uZ bet kokius jos paZeidimus ir dél tokiy paZeidimy kylanias pasekmes.

13.1.11. I8 draudiko gauta draudimo i¥moka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i3mokétos draudimo i¥mokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas | 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Siame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygu
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj bity turéjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Uzsakovui sutarties sudarymo ir isigaliojimo jrodymuy, tai UZsakovas turi teise (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutarti ir i$skaityti draudimo jmokas i§ Rangovui mokétiny sumy arba (b} sustabdyti savo pareigy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys $io 13 p. salygas.

13.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo diena pateikti UZsakovui projektuotajo civilinés atsakomybés draudimo sutartj sudaranéiy
dokumenty kopijas ir sutarties {sigaliojimo fakta patvirtinan&ius dokumentus. Rangovas turi teise pateikti Uzsakovui Darbo projekta/Technini darbo projekta
rengsianio Subrangovo sudaryta projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybeés draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime diena (Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklés), Saliy
nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti 5 mety Garantinis terminas, skai&iuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uZbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.3. Draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi biti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo atveju — ne maZesne,

nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali drandimo suma.

13.2.4. Besalyginé i3skaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybeés
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draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé idskaita.

13.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.3.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darbuy pradZios dienos pateikti UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutartj sudaraniy dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinanius dokumentus.

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtines veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi biti jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutarti,

13.3.3. Visa statybvieté turi biiti draudimo vieta pagal draudimo sutartj.

13.3.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby, pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.5. Statybos darby draudimo suma turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé iSskaita turi biti ne mazesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo
atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo {medernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby
ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pastilymy pateikimo Pirkime diena (Statybos darby draudimo taisyklés),
nurodytoji maksimali besalyginé i3skaita.

13.3.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradzios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uZbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.8. Civilin¢s atsakomybés draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo
atveju — ne mazesne, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.3.9. Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé igskaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo atveju —~ ne didesné, nei
Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besglyginé i3skaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskaitiavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kuria UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uZ faktidkai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus, yra
apskaitiuojama, taikant fiksuotos kainos apskai¢iavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,Sutarties kainos apskaitiavimas “,

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasitilymo kaina, uZ kuria Rangovas isipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus UZsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad | Rangovo pasitilymo kaing yra jtrauktos visos Rangovo iSlaidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir
kokybigku Sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo jsipareigojimu ivykdymu, jskaitant mokes€ius, muitus ir kitokias i¥laidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar Irenginio kaina Statybos victoje apima visus Statybos produkto ar Irenginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,
muity ir importo mokes&iy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo | statybviete, i$krovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi btiti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra keitiamos Darby apimtys, atlikti
didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti maZesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaitiavimas

14.2.1. Rangovas privalo jvykdyti Sutart ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uZ Rangovo pasiiilyme ir Specialiosiose salygose
nurodyta fiksuota kaing.

14.2.2, Jeigu paai¥kéja, kad UZsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad biity galima tinkamai uZbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova, vadovaudamasis 5.7 p. Tokiu atveju taikomos 5.7.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti UZsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
samatose, kurios turi biti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ 6 priedo 4 lentelg
(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo jskai&iuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I8laidas: (a) i§laidas Darbams, jskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp jy — Specialisty) darbo uzmokes¢io (arba valandinio
ikainio) dydzZius pagal pareigybes, Statybos produkty ir Irenginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés islaidas,

iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir i¥montavimo i§laidas pagal jy rai$is bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos islaidas pagal jy risis;
14.3.1.2. Netiesiogines I5laidas - (a) pridétines i$laidas (apskai¢iuojamas kaip procentinj dyd| nuo tiesioginiy i$laidy) ir (b) pelna (apskai€iuojama kaip
procentinj dydj nuo visy i$laidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar Irenginiy kainas, atitinkanéias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kasty
iskai¢iavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskaiiuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaing, 13skyrus
atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumazinti arba padidinti. Uzsakovas,
vertindamas Darby, uZ kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir PaZymas apie atlikty darby vertg, gali atsizvelgti | Lokalines samatas,

tatiau néra jo saistomas.
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14.4. Sutarties kainos perskaiiavimas dél kainy lygio poky€io
14.4.1. Sutarties kaina turi bati perZitrima dél kainy lygio poky&io bet kurios i% Saliy rasytiniu prasymu, iskyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai perZifira yra netaikoma. PerZiGros momentas yra Salies praymo kitai Saliai perziniréti Sutarties kaina gavimo diena.
14.4.2. Turi buti perskai€iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uZ Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto/Techninio darbo
projekto parengima, ir pan.) mokétinos sumos negali buti perskaiiuojamos.
14.4.3. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biti perskaitiuojamos, jeigu Valstybinés duomenu agentiiros (www.stat. gov.1t) kas ménesj
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkangio Objekto ri3j (toliau — Indeksas), reikimé pakinta daugiau kaip 0,05 (5 proc.) per
bet kurj Darby vykdymo laikotarpi. Indekso reik3miy 3altinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksa galima rasti (Zingsniai):

. hitps://osp.stat.gov.It;

. Visi rodikliai,

. Rodikliy duomeny bazg;

. Pagal tema;

1

2

3

4

5. Ukis ir finansai (makroekonomika);
6. Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky<iai ir svoriai;

8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

9. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100),

10. Vir3uje spaudZiame v Lentelés parinktys;

11. Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC),

12. Nurodome Keliai ir gatvés,

13. Nurodome laikotarpi.

14.4.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso poky<io, pagal Sutarti nei3pirkty Statybos darby verte padauginant i§ Indekso pokyéio koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=1IPb/IPr

Kur:

K - Indekso pokytio koeficientas;

IPr — Indekso reikdme laikotarpio pradZioje. Indekso reik¥mé laikotarpio pradzioje, kuri pirmajam perskaitiavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties

isigaliojimo diena, o sekantiems perskaiiavimams Susitarimo dél kainos perskai¢iavimo jsigaliojimo diena;

IPb — Indekso reik¥me laikotarpio pabaigoje. Indekso reikdme laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesne, negu suinteresuotos Salies prafymo perskaigiuoti
Darby ikainius diena.

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskaitiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskaitiuoti kaina pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reik¥me laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data, Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
poky¢io koeficienta, perskai¢iuota fiksuotos kainos suma (jskaitant Lokalinéje samatoje nurodytus {kainius), perskaitiuota Pradinés sutarties verte,
perskaiiuota Sutarties jvykdymo witikrinimo suma (jeigu ji turi buti didinama pagal 12.2.4 p.), perskai¢iuota Statybos darby ir Rangovo civilinés

atsakomybeés privalomojo draudimo suma (3ios sumos turi biiti padauginamos i§ Indekso poky&io koeficiento) bei kita perskai¢iavimui reik¥minga informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskai&iavimo, perskai¢iuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jiraukiami j Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitini laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaidiuoti kaing pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaitiuotomis kainomis (jkainiais)

ir perskaiiavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskaiiuotos kainos (ikainiai).

14.4.7, Pirmoji Sutarties kainos perZitira gali biiti atliekama ne anks&iau nei po 6 ménesiy po Sutarties isigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti

perZifirima ne daZniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybe, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpj, Specialiosiose salygose gali biti numatyta, kad pirmosios perziiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perZitiros daznumas

néra ribojamas. PavyzdZiui, 2022 m. geguZés 31 d. buvo pasifilymy pateikimo termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta fiksuoto kainos sutartis
del pastato remonto darbu. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksas 2022 m. birZelj buvo 145,0499, 0 2023 m. baland] buvo 154,7106. Siu

indeksy pokytis yra 154,7106/145,0499-1=0,0666 (6,66%). Kadangi §is skirtumas yra didesnis, nei 0,05, todél yra pagrindas perskai&iuoti kaina. Indekso reikimé
laikotarpio pradzioje (2022 m. birZeli) bty 145,0499, Indekso reik$mé laikotarpio pabaigoje (2023 m. balandj) biity 154,7106. Indekso poky&io

koeficientas biity 154,7106/145,0499=1,0666. Jeigu Rangovas pateiké praSyma UZsakovui perskai&iuoti kaing 2023 m. balandZio 15 d., tai jau 2023 m.
balandZio ir vélesniy ménesiy Atlikty darby aktuose nurodyta pastato remonto darby kaina turi biiti dauginama i¥ 1,0666.

14.4.8. Vélesnis kainy perskaiSiavimas negali apimti laikotarpio, uZ kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél prieZaséiy, dél kuriy Rangovas neigyja teisés j Darby terminy pratgsima, uzdelsty Statybos darby kaina

neperskaigiuojama dél kainy lygio kilimo.

14.5. Sutarties kainos perskaitiavimas dél mokes¢iy pakeitimo

14.5.1. Visais atvejais, Istatymais pakeitus pridétines vertés mokes&io (PVM) dydj arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms Pazymoms

Sutartis Nr. CPO371292 Puslapis 28



apie atlikty darby vertg ir PVM saskaitoms faktiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy isigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeidiama.

14.5.2. Kitus, nei PYM, mokes¢ius reglamentuojangiy teisés akty pakeitimai negali biiti pagrindas per¥itiréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perZifira,

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim¢iy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei€iamos Darby apimtys, Sutarties kaina turi biiti padidinta, pridedant Papildomy darby kaina, ir
sumaZinta, atimant Atsisakomy darby kaing.

14.6.2. Kai Istatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keiiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeitiantys darbai yra Papildomi darbai.

14.6.3. Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskaitiuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus bidus prioritetine tvarka:

14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant | indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu imanoma, i¥skai¢iuojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba jkainio dalis;

14.6.3 3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panagiy Darby ikainiai;

14.6.3.4. jvertinamos pagrjstos I§laidos pagal Vie3ujy pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitilymy

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy iflaidy apskai¢iavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos
netekty galios).

15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. I3ankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. 8io 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jrasytas avanso dydis. Sis dydis negali biiti keitiamas dél Sutarties kainos
perZitiros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo sumokéti visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba prasyti sumokéti avansa dalimis, nevir§ijant
Specialiosiose salygose iradyto bendro avanso dydZio, arba sumokéti tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dalj, privalo pateikti
Uzsakovui pra¥yma ir avanso graZinimo uZtikrinima, atitinkant] $ias salygas:

15.1.2.1. Avanso graZinimo w#tikrinimas turi biiti besalyginé, neatSaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas isipareigoja sumoketi UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas
negrazino sumokéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negraZino;

15.1.2.2. Avanso graZinimo uZtikrinimas turi biiti i¥duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuote banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ tre¢iosios Salies, kurie uztikrinimo i§davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s — ,,A-, Fitch —,,A-“, Moody’s — ,,A3* arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri idave
uZtikrinima, arba patronuojanti imone, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praSymu privalo pateikti UZsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

15.1.2.3. Avanso graZinimo uztikrinimas turi biiti sura$ytas lietuviy arba angly kalba (ir i¥verstas j lietuviy kalba);

15.1.2.4. Avanso graZinimo uZtikrinimo suma turi bti lygi Rangovo prafomai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir i$mokama eurais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso graZinimo uztikrinima suma turi bati i¥mokama ne véliau nei per 10 dieny po Uzsakovo mokejimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui,

15.1.2.6. Avanso graZinimo uZtikrinimas turi jsigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo j Rangovo banko saskaita)
momentu;

15.1.2.7. Avanso graZinimo uzZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi buti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uZtikrinti, kad avanso grazinimo uztikrinimas galioty ir bty jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus i¥skaityta i$

mokeétiny sumy uz atliktus Darbus arba Rangovas graZins UZsakovui likusig nei¥skaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina UZsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo uZtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratesti avanso
grazinimo uZtikrinimo galiojima iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokumenta, patvirtinantj avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo termino pratesima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu UzZsakovas laiku negauna tokio dokumento, UZsakovas turi teisg pagal avanso graZinimo utikrinima pareikalauti
sumoketi visg avanso likutj. Avanso graZinimo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudike besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui
negrazinta avanso sumg, jeigu Rangovas negraZino UzZsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo utikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateike UZsakovui ta patvirtinantio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;

15.1.2.10. Avanso grazinimo uZtikrinimo sumna gali biiti maZinama Rangovo graZintomis (i$skaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso graZinimo wZtikrinime turi biti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir jj teikiantio
asmens jgaliojimus jrodan¢ius dokumentus elektroniniu biidu, ai3kiai apradytu avanso graZinimo uZtikrinime;

15.1.2.12. Avanso grazinimo witikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
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tokia kalba, kokia yra i¥duotas avanso graZinimo uztikrinimas;

15.1.2.13. Avanso grazinimo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad avanso graZinimo uZtikrinimui turi biti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o

banko pateiktam uztikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14. Avanso graZinimo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gintus tarp garanto arba draudiko ir UZsakovo, susijusius su avanso grazinimo
uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui avansa (jo dalj) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui praSyma sumoketi

avansa (jo dali) ir avanso graZinimo uZtikrinima, atitinkant] visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.

15.1.4. Avansas idskaitomas i§ UZsakovo moketiny Rangovui sumy uz atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio i¥skaitymus i§
kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. I3skaitymai daromi tol, kol i¥skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi nei¥skaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydZio, yra i¥skaitoma i§ paskutiniyjy sumy, kurias UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby
perdavimo-priémimo akto sudarymeo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo diena avansas néra idskaitytas i§ Rangovui mokétiny sumuy, ta diena kyla
Rangovo prievolé sumoketi (grazinti) Uzsakovui neisskaityta avanso likuti. Jeign avanso graZinimo uztikrinima i¥duoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto isipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia UZsakovui dokumento, patvirtinangio avanso graZinimo uztikrinimo galiojimo
termino pratesima, kita dieng kyla Rangovo prievolé sumoketi (graZinti) Uzsakovui nei$skaityta avanso likuti.

15.1.6. Jeigu paaidkéja, kad avanso grazinimo uztikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo istpareigojimy UZsakovui arba kitiems ikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti Uzsakovui nauja avanso
graZinimo uZtikrinima likusiai neidskaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus

Rangovui pagal Sutartj, nevir§ijanius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokéjimai

15.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam priZifirétojui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta,
parengta pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasiradyta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte iSskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby akta su Techniniu priZifirétoju ir $is ji patvirtina para$u, Rangovas privalo jo pagrindu parengti

PaZyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateikta forma ir pateikti UZsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo i¥mokétas avansas, kiekvienoje PaZymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydZio avanso i3skaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pa¥ymoje apie atlikty darby verte Rangovas privalo i3 ataskaitiniu
laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio Sulaikoma suma,

15.2.5. Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby akta ir Pa¥ymaq apie atlikty darby vertg, UZsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasiradyti ir

graZinti Rangovui arba pateikti Rangovui rasytini motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves UZsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby vertg, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
PaZyma apie atlikty darby vert¢ pagal UZsakovo pastabas ir i§ naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti UzZsakovui Atlikiy
darby akta ir PaZyma apie atlikty darby verte tai daliai, su kuria UZsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu priZitirétoju, o likusia

dali jtraukti | vélesnj Atlikty darby akta.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasiradytus Atlikty darby akta ir PaZyma apie atlikty darby verte, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu bidu pateikti UZsakovui elektronine saskaita faktlira mokétinai sumai, nurodytai PaZymoje apie atlikty darby verte:

15.2.7.1. elektroning saskaitq fakttira, atitinkan¢ia Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 d¢l nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiny standarta ir sintaksiy sarado paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiny standartas), Rangovas gali pateikti per
informacing sistema ,,SABIS* (https://sabis.nbfc.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkandia elektroning saskaita faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés
sistemos ,,SABIS“ priemonémis (https://sabis.nbfc.1t/).

15.2.8. Uzsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis, idskyrus VP] ir P
nustatytus i$imtinius atvejus.

15.2.9. UZsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaita faktiira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitoki termina,
UZsakovas apmokéjimo terming gali pratesti iki 60 dienu, jeigu apmokéjimas susijes su finansavimu, gaunamu i§ tre¢iyjy Saliy. UZsakovas neturi

prievolés apmokéti Rangovo saskaita faktiira, jeigu auk$&iau apraSyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji Pazyma apie
atlikty darby vertg. Jeigu Rangovas pateikia saskaita faktira per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaitiuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir Pazyma apie atlikty darby verte.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas {vertinti per ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby verte atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad
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UZsakovas priémé Darbus. Todél Rangovas neturi teises vienasalidkai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaitkéja, kad i ji itraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo pateikti dél
Ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkantius tokiy Darby vertg, iki tol, kai Rangovas pasalina
nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZilirétojas ta patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté vir§ija likusia pagal Sutart{ Rangovui mokéting
Sutarties kainos dalj, UZsakovas turi teisg dél tokio pervir§io pareikiti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties jvykdymo utikrinima ir gautaja suma

sulaikyti kaip uZstata. Rangovui pasalinus defektus, UzZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uZstatas) suma kartu su artimiausiu

eiliniu mokéjimu pagal Sutarti, o jeigu UZsakovas yra sumokejes visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis priZitirétojas patvirtina
defekty pasalinima,

15.2.12. Jeigu Salys sudaro tri3ali susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateikta forma:

15.2.12.1. Rangovas privalo PaZymoje apie atlikty darby verte i¥skirti Subrangovui mokéting suma ir ja pateikti UZsakovui pasiradyta to Subrangovo arba
kartu su PaZyma apie atlikty darby vertg pateikti UZsakovui Subrangovo radytinj patvirtinima dél Subrangovui mokétinos sumos dydZio, kurio suma

sutampa su PaZymoje apie atlikty darby verte i$skirta Subrangovui mokéting suma;

15.2.12.2. UZsakovas privalo pervesti Subrangovui moketing suma j Subrangovo banko saskaita, nurodyta trifaliame susitarime, o likutj pervesti

Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir tri3alio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, Pazyma apie atlikty darby vertg ir
Rangovas pateikia saskaity faktiira uz Darbus UZsakovui;

15.2.12.3. jeigu UZsakovas pagal 15.2.11 p. pareiskia pretenzija Rangovui dél apmokéty Darby defekty, Rangovas turi teisg nurodyti Uzsakovui, kurig

tokiy Darby dalj, pinigine i3raiSka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu UZsakovas turi jam mokétiny sumy, arba patiam Rangovui.

15.2.12.4. UZ statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas UZsakovas apmoka Rangovui proporcingai pagal statybos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu, bet ne re¢iau kaip kas ketvirtj.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai jvyksta visos $ios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uZbaigtais, ir 7.2 p. ,.Darby priémimas® nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra graZinta Uzsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka iformintas Statybos uZbaigimo aktas, kai Statybos uZbaigimo aktas (Istatymuose vadinamas statybos uZbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uZbaigima arba kitas Istatymuose numatytas dokumentas) pagal [statymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké UZsakovui atnaujinta Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinima;

15.3.1.5. yra pa3alinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uZbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki
Garantiniy terminy pradZios, ar véliau, ir visy defekty pasalinima patvirtino UZsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia UZsakovui PaZzyma apie atlikty darby vertg pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui
mokéting suma.

15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma.

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo UZsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atZvilgin biity jvykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos licka nejvykdytos ir uZ tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikoma
suma, tenkan&ia Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka UZsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés nejvyko kuri nors
Galutinio atskaitymo salyga (-0s), ir Sutarties kaina automatiskai sumazéja tokios Sulaikomos sumos dydziu. Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atZvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i§skyrus 25.5.2 p. numatyta atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas jgyja teis¢ gauti Sulaikomos sumos dalj, proporeinga Darby, kuriuos Rangovas uzbaigé ir UZsakovas prieme, vertei.

15.3.4. Jeigu UZsakovo patirtos i$laidos Galutinio atsiskaitymo salygu jvykdymui virsija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausantia Sulaikoma suma,

Rangovas privalo atlyginti UZsakovui pervirsj per 15 dieny nuo UZsakovo radytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba {keisti reikalavimo teisiy | gautinas pagal Sutartj sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
UZsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokéjimai pagal Sutartj atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i§ Lietuvos | kita $al{ yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo
pavedimai Uzsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj mokantioji Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius.
16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
16.1. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies raytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems

Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar Kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra bitina $ig informacija naudoti juy darbo tikslais, i$skyrus Zemiau

nurodytus atvejus.
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16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija §iais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj igyvendinimui — tatiau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems biitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius patius konfidencialumo {sipareigojimus, kokie yra nustatyti $ioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleidZia konfidencialia informacija, Salis atsako u# ju veiksmus kaip uz savo;

16.2.2. konfidencialia informacija yra biitina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, jskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja ValdZios institucija.

16.3. Pries atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kita Salj (tiek, kiek tai nedraudZiama pagal [statymus) apie biitinybe arba

gauta ValdZios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialia informacija ir imtis protingy priemoniy, siekdama uztikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. uz bet koki neteiséta, iskaitant atsitiktini, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba
konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2. uZ tai, kad nesiémeé visy protingy veiksmuy, kad i$saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialia informacija ar bet kuriq jos dalj, uZkirsty

kelia tolesniam jos neteisé¢tam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumokéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda ir atlyginti visa tiesioging Zala, kuria sukélé konfidencialumo

isipareigojimy pazeidimas, tiek, kiek ji virsija baudos suma, Salys {sipareigoja laikytis konfidencialumo isipareigojimo ir pasibaigus Sutargiai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankizki duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy [statymy reikalavimy ir u#tikrinti, kad duomeny subjektai bty

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECIUJY ASMENU PATIKRINIMAI

18.1. Rangovas privalo pagal UZsakovo prasyma leisti Uzsakovui ir ValdZios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus, susijusius
su Sutarties vykdymu, taip pat leisti UZsakovo ar ValdZios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti ju audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teis¢ patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo i3laidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra jskaitiuotos j Sutarties kaina,

18.2. Rangovas sipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialia ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie isitikintu, jog vykdant Sutartj nepaZeidziama Sutartis ar taikytini [statymai. Rangovas privalo pats pasiriipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per tre€iyjy asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas isipareigoja saugoti Rangovo konfidencialia informacija, kuria UZsakovas suzinojo per tokj patikrinima ar audita, tatiau Uzsakovas

neatsako uZ patikrinimus ar auditus atliekangiy asmeny konfidencialumo isipareigojimus ir jy vykdyma. Rangovas neturi teisés reik$ti UZsakovui

pretenzijy ir reikalavimy, kylanciy ¥ tre€iujy asmeny atliekamy patikrinimy.

19. TEISIY PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teisg perleisti i§ Sutarties kylangias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraud¥ia [statymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies i3ankstinj
ra8ytinj sutikima, iskyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo radytinj sutikima arba radtu nurodyti prieStaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkregiy teisiy ir (ar) pareigy, kylan¢iy i¥ Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutarti, jeigu tai priestarauty [statymams, paZeisty
UzZsakovo teises ar interesus.

19.3. UZsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teis¢ Sutarties galiojimo metu (jskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teis¢ savo nuozitira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) jgijéjams visas arba dalj save teisiy i bet kurias i§ Rangovo pagal $ia Sutart{

suteikty garantiju (iskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiu defekty patirta Zala).

20. PAREISKIMALI IR GARANTIIOS

20.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jos isteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, Istatymus; Salis yra veikiantis juridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy ivykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi btini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties

sudarymui, galiojimui ir vykdymui;
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20.1.3. sudarydama Sutarti, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidzia jai taikomy Istatymu, teismo ar arbitraZo teismo sprendimy,

administraciniy akty, sutardiy ar kity prievoliy pagal taikoma privatine teise, vie3aja teise, Europos Sajungos teise arba tarptautine teise;

20.1.4. 8alis yra moki ir finansigkai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus {sipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus igatiojimus sudaryti ir jvykdyti Sutartj; Salies atstovas, sudarydamas ir pasira$ydamas Sutartj, nepazeidZia
Salies jstatu, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutartj jis Salies ir
Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningai ir protingai,

20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turin&ias esminés reik§més Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i$ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylan&ius jsipareigojimus;
20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saZiningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisi¥kumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleidé viena kitai visa joms Zinomg informacija, turintia esminés reik§més Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8. visi Salies pareidkimai ir garantijos yra i$sams ir nepalieka nutyléty jokin aplinkybiu, kurios daryty $iuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.
20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareidkimy ir garantiju, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja UZsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojanius ir teisétus visus Istatymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartj.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

21.1. Netesyby uZ vélavima ar pareigy pagal Sutartj paZeidima sumokeéjimas neatleidZia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo priemon¢ Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties paZeidimu, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaiskéja, kad kuris nors i§ 3joje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantijy buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis paZeidéja
nukenteéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinangio pareiskimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal $ia Sutarti yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i$ Saliy negali biiti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliv, kylangiy i$ sutarties, kuria Salis sudaré su treciuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutarti netaikomi, kai Zala padaroma ty¢ia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturtiné Zala, suzalojama sveikata
ar atimama gyvybe, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutarties paZeidima, Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. 8alis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy sipareigojimu pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj neivykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai

ivyko del aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio §iy aplinkybiy ar jy

pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys Istatymuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uZ Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg ivykdyma, o sipareigojimy vykdymeo terminas atitinkamai pratgsiamas.

22 3. Salis, praSanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesiti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumaZinty i¥laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
pranesima, kai i¥nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

22.4. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siunia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i patyre dél laiku
nepateikto praneimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba skolininko kontrahentai paZeidZia savo prievoles, arba skolininkas

paZeidZia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, $alys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojanéia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra imanoma, turéty tokj patj ekonominj ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant dél
negaliojantios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojantiomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepaZeidZia Istatymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis bty buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.
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24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir [statymuose aiskiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti keitiama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma.
Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, tre¢iuosius asmenis, dalyvaujancius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (i8skyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis viena¥aliskai ir apie tok{ pakeitimg informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biiti i esmés keitiama Sutartis.

24.2. Balys turi teise sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepaZeidZiamos VP] 89 str. (P] 97 str.) nurodytos salygos.

24.3. Rangovas turi teis¢ vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys deél ju sudaro Susitarima,

24 4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar Istatymuose numatytos aplinkybeés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
kaing, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, tatiau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasitilyma Pirkime, bet
tokios aplinkybes, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar maZinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama ispéti kita Salj apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma, Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suZinojimo apie tokias aplinkybes pateikti UZsakovui paaidkinimus, preliminarius apskai¢iavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkregios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo

I8laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti,

24.4.3. ne retiau nei kas ménesj rastu pateikti UZsakovui informacija, kaip realiai konkre¢ios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo I$laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.4. pasibaigus konkregiy aplinkybiy veikimui, pateikti UzZsakovui galutinj motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

24.5. Uzsakovas, gaves 1§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo iSanalizuoti Rangovo pateikta informacija ir visa kit Susitarimo sudarymui svarbia
informacija ir savo ruoZtu pateikti Rangovui UZsakovo turimg informacija, kaip, UZsakovo vertinimu, konkregios aplinkybés, susijusios su UZsakovo

pareigy vykdymu, daro jtaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasitilymus.

24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais UzZsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarima it jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratgsima ir (arba) Sutarties
kainos padidinima, Po to, kai Rangovas pateikia galutini reikalavima pagal 24.4.4 p., UZsakovas privalo jj jvertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarima.

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaina) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranesima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu imanoma, dél to, kaip sitilomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo i$analizuoti ir jvertinti gautg informacija, pateikti savo pastabas ir pasialymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima greiéiau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis pa¥eid¥ia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teise pareiksti jai radyting pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar Istatymo nuostata

ir kokiu bildu priesinga Salis paZeidé, bei nustatyti protinga terming i3taisyti pazeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Salj

apie Sutarties nutraukima, jeigu 31 neistaisys paZeidimy, tuomet pretenzijoje turi biiti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas paZeidimui itaisyti.
25.1.2. Gaves pretenzija UZsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti | pretenzija ir mirodyti, kokiy priemoniy
imsis, siekdamas itaisyti paZeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasitilyti kita pagrista termina, Pretenzija gavusios Salies
pasiiilytasis terminas pakeitia terming, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis j{ patvirtina,

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. Uzsakovas turi teis¢ viena3aliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esminj
Sutarties paZeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZiai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves UZsakovo pretenzija dél

vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2. paZeidzia Darby terminus ir priskaiiuoty netesyby uZ vélavima suma virdija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. pazeidZia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme UZsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasitilyme nurodytu ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reik¥miy it parametry ir, gaves UZsakovo pretenzija, neistaiso
pazeidimy;

25.2.1.5. nejvykdo visy [statymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi jprastai reikalaujamy ir (arba) Istatymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukme;

25.2.1.6. padaro kit Sutarties paZeidima, kuris atitinka esminio Sutarties paZeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves

U#Zsakovo pretenzija, neistaiso paZetdimo;
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25.2.1.7. tampa nemokus, jam igkelta restruktirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarima testi Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus {sipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymu, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutarti, bei

neistaiso paZeidimo gaves UZsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi

Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.1.8. UzZsakovas turi teis¢ vienaSalidkai ne teismo tvarka nutraukti Sutart VP] 87 str. 4 d. / P] 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lictuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinanti, kad sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu UZsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui u#tikrinti strategidkai svarbiy tkio
sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiira).

25.2.2. UZsakovas turi teisg vienaZaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas Uzsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymu rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uZsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.3. UZsakovas turi teis¢ vienaSalidkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant nurodytuosius

3.1.7 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas UZsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uZsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. UZsakovas privalo viena3alikai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas paZeidZiant imperatyviasias [statymy

nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo paZeidZia imperatyviasias |statymy nuostatas, turi biiti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,

kad Susitarimas biity buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. UzZsakovas privalo i§ anksto ne maZiau nei prie§ 30 dieny jspéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima, [spéjimas gali bati nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po {spéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1,25.2.1.4,252.1.6 ir252.1.7 p.
numatytais atvejais {spéjimas netenka galios, jeigu Rangovas pasalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per jspéjimo terming ir apie tai informuoja
UZsakova,

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad UZsakovas nepagristai nutrauké Sutartj dél esminio jos paZeidimo, ir norédamas ginSyti toki nutraukima teisme,

privalo pareiksti ie3kinj teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Istatymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teis¢ vienaSalitkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu:

25.3.1.1. UZsakovas paZeidZia atsiskaitymo su Rangovu terminus, UZsakovo skola Rangovui vir§ija 20% Pradinés sutarties vertés it UZsakovas, gaves

Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumy;

25.3.1.2. UzZsakovas tampa nemokus, jam ikelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo turt pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal $alies, kurioje jis registruotas, Istatymus yra tokia pati ar
panasi, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutarti (Uzsakovo ir kreditoriy susitarima testi UZsakovo veikla, kai Uzsakovas prisiima tam tikrus
isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy jrodymy, kad sugebés tinkamai

ivykdyti Sutarti, bei nei3taiso paZeidimo, gaves Rangovo pretenzija,

25.3.2. Jeigu (a) UZsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar Irenginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar [renginiy negalima naudoti
nepabloginant Statybos darby kokybes, ir UZsakovas atsisako juos pakeisti i {arba) (b) U¥sakovas paZeidZia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai

kyla grésme Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

25.3.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant numatytaji 11.5.4

p. (uZsitgs¢s Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i§ anksto ne maZiau nei prie3 30 dieny {spéti UZsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. Ispéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po jspéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
ispejimas netenka galios, jeigu UZsakovas paSalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo terming (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi

biiti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova,

25.4. Sutarties nutraukimas galiq susitarimu

25.4.1. Salys turi teisg susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos $ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.3 ir 2524 p.;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dél objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmy nepriklausomu prieZas&iy;

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutarti arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties
pakeitimo, nepasiekia bendro, abi Salis tenkinangio rezultato.

25.4.2. Susitarimg nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti tok{ Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutarti, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai i teisma, kad $is savo sprendimu nutraukty Sutartj.
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25,5, Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleidZia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tadiau Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin&y nagrinéjimo tvarka nustatandiy
Sutarties salygy ir kity Sutarties salygu, kurios pagal savo esme licka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uZbaigé dalj Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo akta dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir [renginiy bei Darby
dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pa3alinti i3 statybvietés visa Rangovo turta ir atliekas, sutvarkyti Objekta ir
statybvietg, pagal perdavimo-priémimo aktus graZinti statybviete, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus UZsakovui, jskaitant nebaigtus
Rangovo dokumentus, kuriy prade UZsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina UZsakovui ir jis igyja teis¢ naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti UZsakovui visus statybvietéje
esandius ir Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius Statybos produktus ir Irenginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti UZsakovui visus i3 jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir Jrenginius, o jeigu to padaryti nejmanoma, — atlyginti jy verte pinigais per 15 dieny po Uzsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. { Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty verte
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei [renginiu, perduoty UZsakovui pagal 25.5.3.2 p., jsigijimo kaina, taip pat Rangovo
uzsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir [renginiy, kuriy uZsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes pranesima apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, isigijimo kaina po to, kai jie bus pristatyti i statybviete ir Rangovas pateiks Techniniam
25.5.4. Rangovas privalo sumokéti UzZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda uz kiekviena diena, kuria véluoja jvykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus isipareigojimus, o UZsakovas turi teisg savo nuoZifira ir Rangovo saskaita bei rizika paalinti 1§ statybvietés viska, kas, UZsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, {skaitant Darby pabrangima,
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, UZsakovui perduotiny Statybos produkty bei Irenginiy iki tol, kai
Utzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai pranesimus, pragymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, $ie dokumentai turi bati suradyti lietuviy kalba, pasiraSyti kvalifikuotu elektroniniu paradu ir i¥siysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biti pasiradyti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biti jteikti kitai Saliai
asmeniskai pasiradytinai, arba siungiami pastu registruotu laiSku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko
{teikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susirainéti elektroniniais laiskais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laidkais ir
skaitmeniniais failais, tatiau turi buti uztikrinama galimybé identifikuoti laisko ar kito dokumento siuntéja bei i¥siuntimo laika ir turi bati technologiniais
sprendiniais uztikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis prane3a kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita $alis gauna tok{ pranesima, i visus remiantis Sutartimi siungiamus
pranesimus ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkregiasias salygas. Jei $alis nepranesa apie
kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo, prane$imo i§siuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu pranesimas yra jteikiamas asmeniskai, arba siun&iamas pastu, ar per kurjeri, jis turi biti jteikiamas pasira$ytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta dieng,

26.5. Jeigu prane§imas siunéiamas el. patu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo dieng,

26.6. Jeigu pranesimas siuntiamas keliais skirtingais biidais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesnijj pranedima,

27. TATIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

27.2. Bet kokie gingai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susij¢ su Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo biti
sprendZiami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginda, i¥siysdama pretenzija, Pretenzijoje turi bati nurodyta, kad Ji teikiama pagal i punkta.

27.3. Jeigu 8alys taikiai neissprendzia gingo per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal $j

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ $ios Sutarties arba susijes su ja, ar jos pazeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
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28. SUTARTIES SUDARYMAS, JSIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys pasira¥o Sutartj. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas pasirado paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti UZsakovui dokumentus, jrodanéius Tiekéjo teise verstis Darby vykdymui reikalinga veikla (3.1.1 p.)
Sutarties {vykdymo uztikrinima (12.1 p.) isigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UZsakovui Sutarties
vykdymo uZtikrinima ir UZsakovas patikrina ir patvirtina Tiekéjo teise verstis Darby vykdymui reikalinga veikla, kita diena jsigalioja visos kitos Sutarties
salygos.

28 4. Jeigu Rangovas nepateikia UzZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
Tokiu atveju latkoma, kad kita diena po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, U¥sakovas
igyja teisg Istatymuy nustatyta tvarka pasitilyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylandius UZsakovo nuostolius bei tuo
tikslu pasinaudoti Rangovo pasiiilymo galiojimo uZtikrinimu, nevir§ydamas patirty nuostoliy sumos.

28.5. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodyta termina nepateikia visy dokumenty (i3skyrus jei tokie dokumentai yra vie3ai prieinami), jskaitant papildomus
duomenis ir paaikinimus, jei tokiy prade UZsakovas, patvirtinanéiy Rangovo teisg verstis veikla ar (ir) Rangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar)
Istatymuose nurodyty privalomy reikalavimy dél teisés verstis veikla, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisake Sutarties. Tokiu atveju, kitq dieng po
termino Rangovui pateikti dokumentus dél teisés verstis veikla ar tiekéjo informavimo, kai dokumentai buvo pateikti ir tiekéjas neatitiko reikalavimo dél teisés verstis
veikla, Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, UZsakovas igyja teise Istatymy nustatyta tvarka pasifilyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti
Rangovo atlyginti dél to kylantius Uzsakovo nuostolius.

28.6. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvykdoma, iskaitant visy Rangovo garantiniy isipareigojimy pagal Sutartj jvykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia
kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.
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29, SALIY ATSTOVU PARASAI

UZSAKOVAS

Pasira$antis asmuo

Vardas, pavardé:

RANGOVAS

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé:

Pareigos: Pareigos:
Para3as: Paragas:
Data: Data:
Sutartis Nr. CPO371292
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Pasiilymas konkursui Nr. CP0O371292

Panevézys
2026 m. sausio 8 d. 17:45:51

Pirkimo salygos

Grafiko pateikimo terminas kalendorinémis dienomis nuo Sutarties 7 k.d.
isigaliojimo:

Informacija dél sutarties kainos perZiiiros (perskaitiavimo) taikymo: Taikoma
Ar taikomas pirmosios perZiiros (perskai¢iavimo) terminas? Taikoma

Ar taikomas perZitiros daznumo ribojimas? Netaikoma
Pasitilymo pateikimo terminas: 8 pilnos d.d.

Pasitilymy vertinimo kriterijus:

Pagal kainos ir kokybés santyki

Ekonominio naudingumo vertinimo Kriterijai ir jy lyginamieji svoriai balais.

1. Pasitlymo kainos (C) lyginamasis svoris (X): 90 bal.
2. Statinio papildomo garantinio termino papildoma trukmé metais(G) 10 bal.
lyginamasis svoris (Z):

Siiiloma papildomo garantinio termino trukmé metais: Sm.

4. Socialinis kriterijus: Ne

Viso: 100 baly
Ar bus mokamas avansas? Ne
Sulaikoma suma (nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM), | 5 %

nurodytos PaZzymoje apie atlikty darby verte):

Bauda - kvalifikacijos trikumai:

200.00 Eur uZ kiekvieng atveji

Bauda - Sutarties nutraukimas dél kvalifikacijos trakumy;

500.00 Eur

Bauda - netinkami Sutartj vykdantys asmenys:

200.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - Darby vykdymas be dokumenty:

0.00 Eur uz kiekviena atveji

Bauda - Vélavimas pataisyti Darbo projekta/Techninj darbo projekta pagal
ekspertizés metu gautas pastabas:

0.00 Eur uZ kiekvieng uZdelstq diena

Bauda - statybvietés apsaugos reikalavimai, neteisétas statybvietés
naudojimas:

200.00 Eur uZ kiekvieng atveji

Bauda - delsimas isStaisyti defektus:

200.00 Eur uz kiekviena uZdelsta dieng

Bauda - vélavimas pateikti Grafika:

100.00 Eur uz kiekviena vélavimo dieng

Bauda - Darby terminy praleidimas:

200.00 Eur uz kiekvieng vélavimo diena

Delspinigiai uz pavéluota mokéjima:

0.02 % nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluota diena)

Bauda - konfidencialios informacijos atskleidimas:

200.00 Eur uz kiekvieng atveji

Bauda - pazeidimai nutraukus Sutartj:

1000.00 Eur

Bauda - kokybés vertinimo kriterijai. Nurodoma Rangovo atsakomybe uZ jo
pasitilyty kokybés kriterijuy reik8miy ir parametry nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojanéios UZsakovo praradimus dél to, jog Rangovas nepasieké
konkretaus kokybés kriterijaus reik§més ar parametro:

I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio termino papildoma
trukmé metais (G)
100.00 Eur uZ kiekvieng atveji

Bauda - reikalavimo visa Sutarties galiojimo laikotarp] turéti galiojantj
Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartg pazeidimas:

100.00 Eur uZ kiekvieng negaliojimo dieng

Bauda uZ kickviena asmeni, kuris neturi statybininko ID arba nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirban¢iojo tapatybés identifikavimo
informacinés sistemos tvarkytojui:

0.00 Eur uz kiekvieng paZeidimo atvejj

Bauda - Rangovo paZeidimai dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto:

0.00 Eur uZ kiekvieng atveji

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma: 5%

Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas: Netaikoma

Visy objekty statybos skaitiuojamoji kaina: 603178.00 Eur su PVYM
Maksimali uZsakymo kaina: 774400.00 Eur su PVM

Uzsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardé, pareigos, tel.nr., el.
pas3tas):

Edita Anichimavicien¢, Viesyju pirkimy skyriaus vedgja, +37
616 72971, edita.anichimaviciene@birzai.lt

Tiekéjo nurodytas asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma (vardas, pavarde,

Generaliné direktoré Simona RuZelyté-Zubiené, tel. +370 671
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pareigos, tel. nr., el. pastas): 74878, info@jkranga.lt

Kokia informacija yra konfidenciali:

Konfidenciali konkretaus pasiiilymo informacija (tokia informacija sudaro,
visy pirma, komerciné (gamybiné) paslaptis ir konfidencialieji pasialymy
aspektai). Visas DPS tiekéjo pasiiilymas negali biiti laikomas konfidencialia
informacija. DPS tiekéjui nenurodZius kokia informacija yra konfidenciali,
laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. Informacija, kuria,
vieSai skelbti jpareigoja Lietuvos Respublikos jstatymai, negali biiti DPS
tiekéjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Aukiiausiojo
Teismo isaiskinimu, prekiy, paslaugy ar darbu kaina bei jkainiai néra laikomi

konfidencialia informacija.

Objektas Nr. 1

Objekto (inZinerinio statinio) pavadinimas: Susiekimo komunikacijy (Bir#y r. sav. Sirvénos sen. vietinés reiksme
kelio Karajimigkis-Kauniai) kapitalinio remonto darbai

Objekto (inZinerinio statinio) pagrindiné statybos riiis: Kapitalinis remontas

Zemes sklypas: (adresas, unikalus nr.): Bir#y r., kelio Karajimigkis-Kauniai atkarpa (nuo krasto kelio Nr. 125
iki jvaZiavimo | geologini gamtos paminkla Karvés ola), Unikalus Nr,
440054322684.

Ar Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacini modeliavima (BIM)? Ne

Projekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijy (keliy) BirZy r. sav. vietinés

reik3mes kelio Karajimiskis — Kauniai (nuo krasto kelio Nr.
125 iki jvaZiavimo | geologinj gamtos paminkla , Karvés ola®)
kapitalinio remonto aprasas

Pagal kok{ reglamentavima atliekami darbai ir su jais susijusios paslaugos? Tki 2024-11-01

Ar Rangovas turés parengti arba atnaujinti kadastriniy matavimy byla? Taip

Ar Rangovas turés parengti statybos uZbaigimui biiting dokumentacija ir atlikti statybog Taip

uzbaigimo procediras (pagal UZsakovo jgaliojima)? Rangovas turés parengti deklaracija apie statybos uZbaigima ir pateiki

Ja tvirtinti (deklaracijos tvirtinima su ekspertizés rangovu organizuojal
Uzsakovas) kompetentingoms institucijoms bei jregistruoti Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka. Rangovas turés
parengti pra§yma i$duoti statybos uZbaigimo akta ir kompetentingoms
institucijoms pateikti kartu su prafymu privalomus pateikti
dokumentus Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nustatyta tvarka.

Darbo laikas, kada bus galima vykdyti rangos darbus: Neribojamas
Nurodomi reikalavimai statybvietei arba pateikiama nuoroda { dokumenta, kuriame Susisiekimo komunikacijy (keliy) Birzy r. sav. vietinés
nustatyti 3ie reikalavimai: reik3més kelio Karajimigkis - Kauniai (nuo krasto kelio Nr.

125 iki {vaZiavimo j geologinj gamtos paminkla , Karves ola*)
kapitalinio remonto aprasas
Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendg? Ne

Ar rangovas turés apmokyti UZsakovo personalq iki darby perdavimo pagal pirkimo | Ne
sutarties Bendryjy sutarties salygu 6.9 p?

Nurodyti, kokius bandymus turi atlikti Rangovas arba nukreipti { dokumenta, kuris Susisiekimo komunikacijy (keliy) Birzy r. sav. vietinés
numato, kokius bandymus reikés atlikti: reik3meés kelio Karajimiskis — Kauniai (nuo krasto kelio Nr.
125 iki ivaziavimo { geologinj gamtos paminkla , Karvés ola*)
kapitalinio remonto aprasas

Darby atlikimo terminas: 9 mén.
Darby atlikimo termino pradZia: Statybvietés perdavimo-priémimo akto sudarymo diena
Ar darbai bus atliekami etapais? Ne
Statybos skaitiuojamoji (Objektas Nr. 1) kaina: 603178.00 Eur su PVM
Statybos darby draudimas: Netaikoma
Statybos Rangovo civilinés atsakomybés draudimas: Netaikoma
Darbai ir paslaugos UZsakovo maksimali Kaina, PVM Kaina,
kaina, Eur be PYM Eur su PVM
Eur su PVM

Darbai: 774400.00 514299.97 108002.99 622302.96
Bendra kaina (Objektas Nr. 1) Eur:

Tiekéjo pasiiilymo kaina (VISO) EUR be PVM: 514299.97

PVM suma: 108002.99

Tiekéjo pasililymo kaina (VISO) EUR su PVM: 622302.96
Sitilomo Tiekéjo specialisto duomenys:
Vardas, pavardé Kvalifikacijos atestato (paZyméjimo) Nr.
Andrius Petrulaitis 39654
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Simona RuZelyté-Zubiené 34343

Darius Urbonas 22850
Ernestas Dautiiinas PK Nr.000688
Mindaugas Kairys 37793

Marius Sukys 27157
Pasitelkiami subtiekéjai

Jmonés pavadinimas llmonés kedas

Subtickéjai nepasitelkiami

Pasinlymg pateikes tickéjas:

UAB JK Ranga, Senamiescio g.115B, 35114 Panevézys,
Pasitilymg pateikes naudotojas:

UAB JK Ranga,
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PRIEDAS NR. 6

SUBRANGOVY SARASO FORMA
SUTARTIES PAVADINIMAS
SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.
SUBRANGOVY SARASO VERSIJIA SUBRANGOVY SARASO DATA
Eil. Subrangovo \{al:da_s i_r Pavardé arba ::;T::zfezgzzb::;om Subrangovo atstovo vardas, pava_rdé, S brangovui perduodamy atlikti Darby
Nr. pavadinimas ir juridinio asmens kodas adresa s' nuoroda I’ tinkdalapj mob. telefonas, el. pasto adresas tikslus aprasymas

Subrangovai, kurie yra Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas
ir,
2.
3
4,
Kiti Subrangovai

5.
6.
7.
8.

Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobidis ar kitos aplinkybés reikalauja tiesioginio kontakto su konkreéiu
Subrangovo atstovu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Jstatymais bei Bendrujy sutarties salygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny
apsauga®.
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PRIEDAS NR. 7
SPECIALISTY SARASAS

SUTARTIES PAVADINIMAS
SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.
SPECIALISTY SARASO VERSIJA SPECIALISTY SARASO DATA
Eil. Specialisto funkcijos, vykdomos ize:lilellset;;:zr::s, e':av:g:' Specialisto darbdavio pavadinimas,
Nr. atliekant Darbus . Rl juridinio asmens kodas
adresas
1, Statybos darby vadovas [jrasomas Rangovo pasiilyme | [UAB X...]

nurodytas tiekéjo specialistas:
Vardenis Pavardenis...]

[oe:]

Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pasto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobddis ar kitos
aplinkybés reikalauja tiesioginio kontakto su konkre&iu Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties
vykdymo tikslu, vadovaujantis |statymais bei Bendrujy salygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny apsauga®“.
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. PRIEDAS NR. 8
STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data ‘ Akto Nr. ]
Sutarties pavadinimas
Sutarties data ‘ Sutarties Nr. ‘
UZsakovas
Rangovas
Statybvietés adresas
Staty l:_nv:etes Siuo aktu [UZsakovas / Rangovas] perduoda, o [Rangovas / UZsakovas] priima statybviete (jos
DECnas: dalj), kurios ribos pazymetos ir biklé aprasyta sio akto prieduose
perdavimas B pazyl prasyta prieduose.
[ - atitinka UZsakovo uZduotyje ir (ar) Statinio projekte apradytas salygas (kai UZsakovas
Statybuietés dvdis i perduoda Rangovui).
bii ty metes cyCis i [0 - neatitinka Uzsakovo uZduotyje ir (ar) Statinio projekte aprasyty salygy ir visi neatitikimai
ukle s . - ]
yra nurodyti io akto prieduose (kai UZsakovas perduoda Rangovui).
(] - atitinka prieduose apra$yta bitkle (kai Rangovas perduoda UZsakovui).
L1 - statybvietés (jos dalies) riby planas (schema);
(1 - statybvietés nuzyméty geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy schemos;
[ — suprojektuoty statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy,
nuzyméjimo statybvietéje schemos;
[ - esandiy statybvietéje statiniy (jy daliy), jskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy, planas;
Priedai L] — Uzsakovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos paruosiamujy darby jvykdymo dokumentai;
L] — UZsakovo atlikty iki $io akto sudarymo dienos paruogiamujy darby defekty sarasas;
[1 — statomy statybvietéje statiniy (jy daliy), iskaitant inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy, planas;
LI — Rangovo atlikty iki 3io akto sudarymo dienos darby jvykdymo dokumentai;
1 — Rangovo atlikty iki Sio akto sudarymo dienos darby defekty sarasas;
L] — kita Informacija apie statybvietés biikle.

Saliy atstovy paragai




PRIEDAS NR. 9
DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA

DARBY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Akto data | Akto Nr. |
Sutarties pavadinimas

Sutarties data | Sutarties Nr. |
UZsakovas

Rangovas

Priimami Darbai

O - [purodyti Etapo pavaginima, nurodyta Grafike] Dalis
[ - visi Darbai pagal Sutartj

Darby priémimas

Salys patvirtina, kad Rangovas uZbaigé Darbus, nurodytus Siame akte, pagal Sutarties salygy 7.1
punkto ,Darby pabaiga® reikalavimus, tai yra, pateiké UZsakovui visus Sutarties salygy 7.1
punkte nurodytus tinkamus dokumentus Zemiau nurodyta Darby pabaigos diena.

Rangovas perduoda, o UZsakovas priima Darbus:

O - beidlygy

[ - su iSlygomis, nurodytomis Defekty akte

Darby pabaigos data

[nurodyti data, kada Rangovas pateiké UZsakovui visus Sutarties salygy 7.1 punkte ,Darby
pabaiga™ nurodytus tinkamus dokumentus, jrodancius, kad Rangovas uZbaigé visus Darbus (Zr.
Butarties salygy 7.2.5 punktg)]l

Sutarties kaina

[...] EUR, jskaitant PVM

Defekty aktas

[0 - pridedamas

Saliy atstovy parasai




PRIEDAS NR. 10
ATLIKTY DARBY AKTO FORMA

Fiksuotos kainos sutartis
UZsakovas:
Rangovas:
Sutarties pavadinimas:
Sutarties data Ir numerls:

Akto data:
ATLIKTY DARBY AKTAS NR.
Ao laikotarpls:
Atlikty Darby dalls
Praeltais lalkotarplais Ataskaitinlu falkotarpiu 18 viso nuo Sutarties |sigaliofimo
EML NI Darbo pavadinimes Matoynt, | Siftinie | Sutarting kaina,
g Kalna, EUR be Kalna, EUR, be Kaina, EUR, be
Procentas % BVM Procentas % VM Procentas % PVM
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00
£ viso: 0.00 0.00 0.00
PVM:| 0.00 0.00 0,00
15 VISO SU PVM:| 0.00 0.00 0.00
Rangovo atstovas:
{vardes, pavarde, pareigos) {para3as}) (data)

Techninis priZldrétojas:




UZsakovo atstovas:

{vardas, pavards, pareigos)

{vardas, pavards, pareigos)

2/2

{parabas)

{parasas)

(data)

(data)



UZsakovas:
Rangovas:
Sutarties pavadinimas:

Sutarties data ir numeris:

PRIEDAS NR. 11

PAZYMOS APIE ATLIKTY DARBY VERTE FORMA

PaZymos data:
PAZYMA APIE ATLIKTY DARBY VERTE NR.
PaZymos laikotarpis:
Atlikty Darby verts, EUR, be PVM Atlikty Darby p %
" . Sutartiné kaina,
Eil. Nr. Darby grupés (Darbo) pavadinimas EUR, be PYM i Praeitais Ataskaitiniu 1% viso nuo Praeitais Ataskaitiniu I‘S:i;:ﬁ:?
laikotarpiais laikotarpiu  |Projekto pradZios| lalkotarpiais laikotarpiu jsigali
igallojimo
1 2 3 4 5 ] 7 8 9
1 0.00 #DIvr! #DIV/O! #DIV/0!
2 0.00 #DIV/0] #DIV/io! #DIV/O!
3 0.00 #DIV/gt #DIV/! #DIv/o!
15 VISo: 0.00 0,00 0.00 0.00
PVM: 0.00 0.00 0,00 0.00
15 VISO SU PVM: 0.00 0.00 0.00 0.00
Sulaikema suma, proc.:
suma, EUR: 0.00 0.00 0.00 0.00
Avanso i¥skaita, proc.:
lEskaitytas avansas, EUR: 0.00 0.00 0.00 0.00
Mokétina suma, EUR, be PVM: 0.00
Mokétina suma, EUR, su PVM (iZskyrus atvirktinio)
apmokastinimo PVM):
Rang gauti mokéjimai, EUR:
UZsakovo skola, EUR:
Rangovo atstovas:
(vardas, pavardsé, parsigos) (parasas) {data)




UZsakovo atstovas:

{vardas, pavarde, paraigos) (parasas}) (data)
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. PRIEDAS NR. 12
TRISALIO SUSITARIMO SU SUBRANGOVU FORMA

Pastaba — susitarimo turinys negali bati keiciamas, iSskyrus informacijos jrasyma arba patikslinima pilkai paZymeétose vietose
TI_!I§ALIS SUSITARIMAS SU SUBRANGOVU
DEL TIESIOGINIO ATSISKAITYMO NR.
[data, vieta]
[Uzsakovo pavadinimas] (Uzsakovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardé], veikianCio pagal [atstovavime
pagrndas],

[Rangovo pavadinimas] (Rangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardé], veikiandio pagal [atstovavimo
pagrindas]), ir

[Subrangovo pavadinimas] (Subrangovas), atstovaujamas [pareigos, vardas, pavardé], veikianéio pagal [atstovavimo
pagrindas],

visi kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

atsizvelgdami j tai, kad:

(A)  UzZsakovas ir Rangovas sudaré Sutartj;

{B)  Rangovas perdavé Subrangovui dalj Sutarties vykdymo, t.y. Darbus;

(C)  Subrangovas pateiké UZsakovui praSyma tiesiogiai atsiskaityti su juo uz Darbus;

(D)  Uisakovo prievolés sumoketi uz Darbus terminas pagal Sutarties salygy 16.2.10 punkta yra [15 kalendoriniy dieny] nuo
Rangovo saskaitos faktiiros gavimo dienos;

(E)  delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj yra [0,04]% nuo nesumokeétos sumos uz kiekvieng pavéluoty
kalendorine diena;

sudaro $j Susitarima:

1, Susitarimo objektas

1.1. UZsakovas jsipareigoja Susitarime nurodytomis salygomis ir tvarka tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovu uZ atliktus
Darbus.

1.2. Siuo Susitarimu yra jgyvendinamos Sutarties salygos. Jokios Sio Susitarimo nuostatos neturi buti ai$kinamos kaip

pakeiciancios Sutarties salygas arba joms prieStaraujancios.

2. Savokos

2.1. Siame Susitarime didZiaja raide raomos savokos turi emiau nurodytas reik§mes:
2.1.1. Susitarimas — Sis TriSalis susitarimas su Subrangovu dél tiesioginio atsiskaitymo;

2.1.2. Sutartis—20_m.____ d. Statybos rangos sutartis Nr. ____, kurig sudaré UZsakovas ir Rangovas dél [Sutarties
pavadinimas];

2.1.3. Darbai - darbai ir (arba) paslaugos, kuriuos Rangovas jsipareigojo atlikti pagal Sutartj ir kuriy vykdyma (teikima)
perdavé Subrangovui;

2.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, kurj Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateikta forma ir kuriame
Rangovas nurodo Darbus, atliktus pagal Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, jy kiekius bei vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso
UZsakovo sumokeéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj;

2.1,5. PaZyma apie atlikty darby verte — dokumentas, kurj Rangovas privalo parengti pagal Sutartyje pateikta forma ir
kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty pagal Sutartj per ataskaitinj laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties vykdymo pradZzios
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj.



Statybos rangos sutartis | Priedas Nr. 13 — Trigalio susitarimo su Subrangovu forma

3. Atsiskaitymy tvarka

3.1 Kai Subrangovas atlieka ataskaitinio laikotarpio Darbus, Rangovas privalo patikrinti Subrangovo atliktus Darbus ir |
ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby aktq jtraukti tinkamai atliktus Darbus.

3.2 Atlikty darby akto pagrindu Rangovas privalo pagal Sutarties reikalavimus parengti Pazyma apie atlikty darby verte,
joje idskirti Subrangovui mokéting suma ir pateikti Subrangovui pasiradyti (arba gauti atskirg Subrangovo rasytinj patvirtinima
dél Subrangovui mokétinos sumos dydZio). Subrangovui mokétina suma turi biti nurodyta eurais be PVM ir turi biiti iSskirta
mokétino Subrangovui PVM suma bei atvirk$tinio apmokestinimo PVYM suma (jeigu taikoma).

3.3 Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby aktg ir PaZyma apie atlikty darby verte (su Subrangovo rasytiniu patvirtinimu,
jeigu reikalingas), UZsakovas privalo per Sutartyje nustatyta terming pasirasyti Atlikty darby akta bei PaZyma apie atlikty darby
verte ir grazinti juos Rangovui arba pateikti Rangovui radytinj motyvuota nepritarimg pateiktiems dokumentams ar jy daliai.
UZsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti PaZzyma apie atlikty darby verte, be kita ko, dél to, kad joje nurodyta Subrangovui
mokétina suma nesutampa su Subrangovo patvirtinimu arba jeigu Rangovas nevykdo $io Susitarimo 3.10 punkto.

34. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasirasytus Atlikty darby akty ir Pafyma apie atlikty darby verte, Rangovas
privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir per Sutartyje nustatyty terming pateikti UZsakovui elektronine saskaity faktlrg visai
mokétinai sumai, nurodytai PaZymoje apie atlikty darby verte. Subrangovas neturi teisés iSradyti sgskaity faktGry uz Darbus
tiesiogiai UZsakovui.

3.5. Uzsakovo prievolé sumokéti uz Darbus atsiranda tik jvykus visoms auk3€iau apradytoms salygoms, kuriy paskutinioji
turi biiti gavimas Rangovo saskaitos faktiros.

3.6. Tuo momentu, kai atsiranda UZsakovo prievolé sumokéti uz Darbus, laikoma, kad Subrangovas ir Rangovas jgyja
solidarig reikalavimo teise gauti i UZsakovo, o Rangovas ir UZsakovas jgyja solidarig prievole sumokéti Subrangovui
apmokéjima uz Darbus, lygy PaZzymoje apie atlikty darby verte nurodytai Subrangovui mokeétinai sumai.

3.7. UzZsakovas privalo per Sutartyje nustatyta terming nuo Rangovo saskaitos faktiiros gavimo pervesti:

3.7.1. Subrangovui mokéting suma, nurodytq PaZymoje apie atlikty darby verte, | Subrangovo banko saskaita, nurodyta
Siame Susitarime;

3.7.2. likusig Rangovui mokéting suma, nurodyta PaZymoje apie atlikty darby verte, j Rangovo banko saskaita, nurodyty
Sutartyje.

3.8. Po to, kai UZsakovas sumoka Subrangovui PaZymoje apie atlikty darby verte nurodytg Subrangovui mokéting suma
arba jos dalj, UZsakovo prievolé, lygi sumokétos sumos dydZiui, pasibaigia, taip pat pasibaigia Rangovo prievolé Subrangovui,
lygi sumokétos sumos dydziui.

3.9 Nei Subrangovas, nei Rangovas neturi teisés reikalauti jvykdyti UZsakovo prievole pagal Susitarimo 3.7 punkta, kol
nesuéjo prievolés jvykdymo terminas.

3.10.  Tuo atveju, jeigu UZsakovas Subrangovui mokéting suma, nurodytg PaZymoje apie atlikty darby verte, per klaida
perveda j Rangovo banko saskaitg, Rangovas privalo nedelsdamas sumokéti $ia sumg Subrangovui ir pateikti UZsakovui tokio
sumokéjimo jrodymus.

3.11.  UZsakovas turi teise pareiksti Rangovo solidariajam reikalavimui visus atsikirtimus, kylanius i§ UZsakovo ir Rangovo
teisiniy santykiy, tarp jy — sulaikyti mokéjimus, daryti jskaitymus pagal Sutartj, tokius kaip jskaityti Rangovo graZinting avansa,
Rangovo mokétinas netesybas, Rangovo mokétinas UZsakovo iSlaidy kompensacijas, sumaZinti Sutarties kaing (bet tuo
neapsiribojant). Tokiu atveju UZsakovas privalo informuoti Subrangova apie Rangovui pareikstus atsikirtimus ir jy pinigine suma
ir tuomet Subrangovas nebegali reikalauti, kad UZsakovas vykdyty jam mokéjimo prievole tokiai paiai sumai.

3.12.  Visi mokéjimai pagal Susitarima atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i$ Lietuvos j kitg Salj yra daromi
gavejo saskaita.

3.13.  UZ pavéluotus mokéjimus pagal Susitarimg mokandicji Salis privalo sumokeéti gaunandiajai Saliai Sutartyje nustatyto
dydZio delspinigius, nurodytus Susitarimo preambuléje.

3.14.  Rangovo nemokumas ar bankroto bylos iskélimas nepanaikina Subrangovo solidarios reikalavimo teisés, kylancios i§ Sio
Susitarimo.
4. UzZsakovo reikalavimo teisé | Subrangova

Siuo Susitarimu UZsakovas jgyja tokia patig reikalavimo teise j Subrangova dél jo atlikty Darby kokybés ir defekty %alinimo,
kokig turi Rangovas.
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5. Saliy pareigkimai ir garantijos
5.1.  Kiekviena i3 Saliy pareikia ir garantuoja kitoms Salims, kad:

5.1.1.  Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal jsteigimo valstybés jstatymus; Salis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris
néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo
prievoles siety su specialiy leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy jvykdymu;

5.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi bitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti
teisiniai veiksmai, reikalingi Susitarimo sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

5.1.3. sudarydama Susitarima, Salis nevirSija savo kompetencijos ir nepaZeidZia jai taikomy jstatymy, kity privalomy teisés
akty, teismo ar arbitraZo teismo sprendimy, administraciniy akty, sutaréiy ar kity prievoliy pagal taikoma privatine teise, vieSaja
teise, Europos Sajungos teise arba tarptautine teise;

5.1.4. Salies atstovas turi visus reikiamus jgaliojimus sudaryti ir jvykdyti Susitarima; Salies atstovas, sudarydamas ir
pasiraSydamas Susitarima, nepaZeidzia Salies istaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy
ir teiséty interesy, sudarydamas Susitarima jis Salies ir Salies organy nariy, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningai ir protingai;

5.1.5.  Salis jvertino visas aplinkybes, turinias esminés reikdmeés Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui; né viena i§ Susitarime
nurodyty salygy ir apllnkyblu neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Susitarimg tokiomis sglygomis, kurios nurodytos
Susitarime, ir vykdyti i Susitarimo kylancius jsipareigojimus;

5.1.6. Susitarimas sudaromas vadovaujantis sgziningumo, protingumo, telsmgumo ir Sahu lygiateisiSkumo principais,
nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys atskleide viena kitai visg joms Zinoma informacija, turinia esminés reikSmés
Susitarimo sudarymui ir jo vykdymui;

5.1.7. visi Salies pareitkimai ir garantijos yra iSsams ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiu, kurios daryty $iuos pareikimus ar
garantijas neteisingais.

6. Nenugalima jéga (force majeure)

6.1. Salis néra laikoma atsakinga u? bet kokiy sipareigojimy pagal Susitarima nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis
jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Susitarimo sudarymo metu, ir negalgjo
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

6.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo netesyby mokéjimo
ir nuostoliy atlyginimo uZ Susitarime numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratesiamas.

6.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitoms Salims radtu apie nenugalimos jégos aplinkybes
nedelsiant, bet ne véliau kaip 7 kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji
émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty |sla|das ar neigiamas pasekmes taip pat
pranedti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitoms Salims atitinkama pranesima, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

6.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu
laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo patelklmo momento. Jeigu Salis laiku neisiuncia prane$imo arba
neinformuoja, ji pnvalo kompensuoti kitoms Salims Zala, kurig Sios patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio pranesimo.

6.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai paZeidzia savo
prievoles, arba skolininkas paZeidZia savo prievoles kontrahentams.

6.6. Nenugalimos jégos aplinkybés nesudaro pagrindo né vienai Saliai nutraukti Susitarima.

7. Ginéy nagrinéjimo tvarka

7.1. Bet kokie ginfai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Susitarimo arba susije su Susitarimu, jo pazeidimu,

nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo biiti sprendZiami derybomis tarp Saliy vadowy.

7.2. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginda, iSsiysdama pretenzija kitos Salies vadovui su kopija tretiajai Saliai. Pretenzijoje turi
buti nurodyta, kad ji teikiama pagal §j straipsn;.

7.3. Salys turi nedelsdamos suteikti visy Saliy vadovams visy informacija, kurios, nagringjant ginca, gali prireikti Saliy
vadovams, kad jie galéty priimti sprendima kilusiame gince.
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7.4. Sallu vadovai turi susitarti dél ginco iSsprendimo. Sahq vadovy priimtas bendras sprendimas bus privalomas Salims ir
Salys privalés nedelsdamos j ji vykdyti.

7.5. Jeigu SaIys taikiai neiSsprendZia ginco per 30 dieny (arba per kitg Sallu sutarta terming) po to, kai Salis gauna kitos
Salies pretenzijg pagal §j straipsnj, arba jeigu viena i$ Sallq nevykdo Saliy vadovy sprendimo, arba jeigu nepradedamos Sallq
vadovy derybos, Salys privalo bandyti iSspresti gin¢a mediacijos biidu.

7.6. Bet kuri Salis turi teise inicijuoti mediacijos procediirg, iSsiysdama atitinkamg praneSImq kitos Salies vadovui su
pasialymu dél mediatoriaus kandidatiiros (ar kellq alternatyviy kandidattiry), su kopija treCiajai Saliai. Salys turi radtu susitarti
dél mediatoriaus kandidattros kaip galima greiciau, bet ne véliau nei per 21 dieng po to, kai Salis gauna kitos Salies pranesima
su pasitlymu dél mediatoriaus kandidattros.

7.7. Jeigu Salys per nustatytq terming nesusitaria dél mediatoriaus kandidatiros, arba, neissprendzia gino mediacijos blidu
(nesudaro taikos sutarties) per 90 dieny (arba per kita Saliy sutarta terming) po to, kai Salys radtu susitaria dél mediatoriaus
kandidatiiros, arba jei Salis nevykdo Saliy sudarytos taikos sutarties, tuomet toks gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sio Susitarimo arba susijes su juo, ar jo paZeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teisme.

7.8. Kile gin&ai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Susitarima arba sustabdyti jy vykdyma.
8. Bendravimo tvarka

8.1. Tais atvejais, kai Susitarimas ar taikomi teisés aktai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai praneStmus, prasymus,
reikalavimus ar pretenzijas, Sie dokumentai turi bGti jforminti radtu, pasirasyti kvalifikuotu elektroniniu parau ir siunciami kitoms
Salims elektroniniu pastu, nurodytu iame Susitarime, arba turi biiti pasiradyti ranka ir jteikti kitoms Salims asmeniskai
pasirasytinai, arba siunciami padtu registruotu laiSku su patvirtinimu apie laiko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu
apie laisko jteikima ty Saliy adresais, nurodytais $iame Susitarime.

8.2. Visais kitais einamaisiais Susitarimo vykdymo klausimais Salys gali susirasinéti elektroniniais laiskais arba kita sutarta
forma keistis elektroniniais laiSkais ir skaitmeniniais failais, taciau turi biti uZtikrinama galimybé identifikuoti laisko ar kito
dokumento siuntéjg bei iSsiuntimo laika ir turi biiti technologiniais sprendiniais uZtikrinta turinio apsauga.

8.3. Jeigu Salis radtu praneda kitoms Salims aple $avo nau1us kontaktinius duomenis, tai po to, kai kitos §a|ys gauna tokj
pranesima, jos visus remiantis Susitarimu siunciamus praneSimus ir informacija Jturi siysti pagal nau;uosms kontaktinius
duomenis. Jei Salis nepranesa apie kontaktlmu duomeny pasikeitimg arba kol kitos Salys negauna tokio praneimo, pranesimo
isiuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

8.4. Salys jsipareigoja atsakyti j kitos Salies pranesimus, prasymus reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiSkus nedelsiant, bet
ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu pafiame dokumente ar laiske nenurodyta vélesné data. Salys
gali pateikti atsakyma per ilgesnj termina, jeigu toks terminas objektyviai reikalingas ir Salis apie tai informuoja kita SaI|,
nurodydama prieZastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumenta arba laigka.

8.5. Jeigu pranesimas yra jteikiamas asmenigkai, arba siunciamas pastu, ar per kurjeri, jis turi biiti jteikiamas pasiraSytinai ir
laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodyta dieng.

8.6. Jeigu praneSimas siunciamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas jj gavo kitg darbo diena. Darbo diena laikoma bet kuri
mety diena, iSskyrus Sestadienj, sekmadien; ir Lietuvos valstybines $ventes.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1, Susitarimas laikomas sudarytu ir jsigalioja, kai jj paS|raso visos Salys (kai ji pasiraSo paskutinioji Salis), jskaitant kai
Saliy atstovai Susitarima pasira3o kvalifikuotais elektroniniais parasais.

9.2, Sis Susitarimas negali biiti nutrauktas tol, kol Rangovas turi reikalavimo teises j Subrangovag dél jo atlikty Darby
kokybés ir defekty Salinimo.

9.3. Susitarimo sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

9.4. Susitarimas jo galiojimo laikotarpiu gali biiti keiiamas tik visy §aliq rasSytiniu susitarimu.

9.5, Jeigu teismas pripaZjsta bet kurig i§ Sio Susitarimo nuostaty negalicjandia ar nejgyvendinama, kitos Susitarimo

nuostatos lieka pilnai galioti. Bet kuri Sio Susitarimo nuostata, kuri yra pripaZinta tik dalinai negalicjancia ar nejgyvendinama,
galioja tiek, kiek ji néra pripaZinta negaliojancia ar nejgyvendinama. Tokiu atveju Salys susitaria kuo skubiau sudaryti papildoma
susitarima, kuriuo minétoji nuostata Saliy bty nedelsiant pakeista nauja teisés akty reikalavimus atitinkancia nuostata, pagal
turinj, prasme ir tikslg kaip galima artimesne tokiai negaliojanciai ar nejgyvendinamai nuostatai.

9.6. Nuo $io Susitarimo sudarymo dienos Salys privalo viena kitai pateikti operatyvius radytinius pranedimus apie tai, kad
atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali paveikti 5j Susitarimg ar salygoti jo paZeidima.
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9.7. Susitarimas sudaromas trimis egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai. Susitarimo autentiskumas patvirtinamas ant
kiekvieno Susitarimo lapo kiekvienos Salies lgallotu asmeny paragais arba Susitarimas pasiraSomas Saliy vadovy (arba jy
jgalioty atstovy) kvalifikuotais elektroniniais parasais.

9.8. Salys savo paradais ant Susitarimo patvirtina, kad Susitarima atidZiai perskaité, iSsiaiskino ir suprato jo turinj ir
pasekmes bei priémé jj kaip atitinkant]j jy ketinimus ir tikslus,

10. Saliy kontaktiniai duomenys

[Uzsakovo pavadinimas]
Registruota Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, registro
tvarkytojas — VI Registry centras
Kodas [...]
PVM kodas [...]
ﬁdresas korespondencijai

asd
Atstovo mob. tel. [
Atstovo el. p. [l
Banko saskaitos Nr. [...]
[...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé] )
[pareigos / atstovavimo pagrindas]

[Rangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas — [registro

kvarkytojo pavadinimas]

Kodas [,..]

PVM kodas [...]

Adresas korespondencijai
L. ,

Atstovo mob. tel. {...]
Atstovo el. p. [...]

Banko saskaitos Nr. [...]

f...] banke, SWIFT kodas [...]

[vardas, pavardé]
Ipareigos / atstovavimo pagrindas]
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[Subrangovo pavadinimas]
Registruota [registro pavadinimas],
registro tvarkytojas — fregistro
bvarkytojo pavadinimas]
Kodas [,..J

PVM kodas f...J

Adresas korespondencijai

l.d ,

Atstovo mob. tel. {...J

Atstovo el. p. bl

Banko saskaitos Nr. [..]

f...] banke, SWIFT kodas [...]

Egardas pavardé]
areigos / atstovavimo pagrindas]



PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA

SUSITARIMAS
Susitarimo data ‘ Susitarimo Nr. I
Sutarties
pavadinimas
Sutarties data ‘ Sutarties Nr. |
Uzsakovas
Rangovas
e ENurodomi Sutarties salvay punkiai arba Istatymu straipsnial (punktail

Salys susitaria:

1) [d

Susitarimo turinys:

Sutarties kainapo | [...] EUR [frasoma Sutarties kaina, atsiZvelgiant | jos pakeitimus pagal § Susitarima, jeigu tokie
Susitarimo daromi]

Darby terminai po

Sushadid [...] Wrasomi Darby terminai, atsizvelgiant | jy pakeitimus pagal § Susitarima, jeigu tokie.daromi]

Susitarimo priedai:

Saliy atstovy parasai



PRIEDAS NR. 14
REIKALAVIMAI DEL I KOKYBES KRITERLJAUS IGYVENDINIMO

(I Kriterijus socialinis kriterijus. Darby atiikimui idarbinty nepalankicje padétyje esanciy asmeny skaicius (SOC))

| suTARTIES PAVADINIMAS __
SUTARTIES DATA | SUTARTIES NR.
IDARBINTY NEPALANKIOJE PADETYJE |
ESANETY ASMENY SARASO VERSDIA SPECIALISTY SARASO DATA
DARBY ATLIKIMUI JDARBINTY NEPALANKIOJE PADETYJE ESANCIY ASMENY SARASAS*
|darbinto asmens funkcijos, | |darbinimo pagrindas
Eil jdarbinto asmens vardas, vykdomos atliekant Darbus Tiksliné grupe™. kuriai | (darbo sutartis, zfaar;bggb?oasmens
N r. pavardé, mob. telefono Nr., el. {konkretds darbai arba darby riklau sg B s':“ m; pameistrystés sutartis, avadinimas, iuridinio
" pasto adresas’ grupés visy sutarties galiojimo p stazuoté, **ketinimas ssm ens kod a'sl
laikotarpj) idarbinti)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A
8.

**Tikslinés grupés:

1. negalig turintis (-ys) asmuo (-enys);

2. asmuo {-enys), faktidkal auginantis (-ys) vaika (jvaikj) su negalia iki 18 mety;

3. asmuo (-enys), slaugantis (-ys) (priZiirintis (-ys)) 3eimos narius ar kartu gyvenandius asmenis, kuriems nustatyta nuolatiné slauga ar prieZiira;

4. asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabégélio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

5. asmuo {-enys), baiges (-e) psichologinés ir socialinés reabilitactjos programas, skirtas nuo psichoaktyviyjy medZiagy vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti;
6. asmuo {(-enys), grizes (-e) i$ laisvés atémimo viety;

! Kontaktiniai duomenys {mob. telefono Nr., el. padto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties poblidis ar kitos aplinkybés reikalauja tiesioginio kontzkto su
konkre¢iu Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Istatymais bel Bendryy salygy 18 straipsniu ,Asmens
duomeny apsauga”.




7. vyresnis (-i) kaip 55 mety asmuo (-enys).

IDARBINIMA PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

1. Informacija, kokiu pagrindu bus idarbintas (-i) (arba sutarties vykdyme dalyvaus ne darbo santykiy pagrindu) asmuo (-ys) 1§ tiksliniy grupiy, pvz., pasiradytas
ketinimo protokolas, arba jelgu Rangovas jau yra klarbines asmenj (-is) i$ nurodyty tiksliniy gruply, patelklama jdarbinto (-4) asmens (-y) darbo sutarties (<&iy) kopija
(-os) iIr laisvos formos deklaracija, kurioje patvirtinama, kad minétas (~i) asmuo (-enys) sutarties vykdymo metu yra Rangovo darbuctojas (-ai);

2. Asmens (-y) statusq jrodantys dokumentai (pvz,, informacija i§ UZimtumo tarmybos aple priskyrimg tikslinei grupei, am#iy jrodantis dokumentas (jeigu kriterijus yra
susijgs su asmeny amzumi) ir pan. (Galimy dokumenty pavyzdZial pateiktl emiau.);

3. Jelgu Rangovas UZsienio valstybés jis turi patelkti informacij ir jrodandius dokumentus apie Lietuvoje ketinamus jdarbinti nepalankioje padétyje esantius asmenis, ar

apie savo kilmés Zalyje (ar kitos 3alies) ketinamus jdarbinti nepalankioje padétyje esandius asmenis, darbams atlikt.

SMUO LIKSIIN grup Era 1Aardintas Ki [(arues pasirasymo, Rangovas per J0 dien

1. Darbo sutarties su jdarbintu asmeniu kopljg arba informacija apie apdraustyjy valstybinio socialinio draudimo laikotarpius & SODROS? arba lygiaverte pafyma %
uZsienio kompetentingos valstybés Institucijos, teikian&ios duomenis apie jdarbintus asmenis (visuomet) ir (priklausomal nuo tikslings grupés, kuriai (-ioms)
priskiriamas (-i) jdarbinamas (-i) asmuo (-enys):

1.1. asmens su negalia paZym&jimo’ kopija (nejgalicjo paZyméiimo koplia*);
1.2 savivaldybés administracijos direktoriaus [sakymo dél vaiko laikinosios globos arba teismo nutarties dél tévystés ar vaiko nuolatinés globos nustatyme kopija;

1.3, slaugomo asmens darbingumo lyglo Ir spec. poreikiy pafymos arba pa¥yma I SODROS, kad asmuo yra apdraustas valstybés leomis, kaip tévas (jtévis) arba
asmuo, paskirtas nelgaliojo globéju, riipintoju ar apriipintoju, slaugantys ar nuolat priZiirintys namuose nejgalyjj asmen] bei gyvenamosios vietos deklaracija,
i3 kurios matytysi, jog kartu su darbinamu (paskiriamu vykdyti sutart]) asmeniu gyvena ir asmuo su negalia;

1.4, Jei idarbinamas (-i) (paskiriamas (-I) vykdyti sutart]) asmuo (-enys), kuriam (-lems) sutelktas pabégélio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba
asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga — teiklama leidimo gyventi Lietuvos Respublikaje koplja arba skaftmeninis leidimas laikinal gyventl
Lletuvos Respublikoje® (leidime yra nurodytas Lietuvos Respublikos jstatymo dél uZsieniediy telsings padéties® straipsnis - i¥davimo pagrindas. Leidimo
duomeny telsinguma ir leidimo gallojima galima patikrinti Migradijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos interneto svetaingje
(https://www.migracija.lt/e-leidimas);

1.5. jei darbinamas (-I) ar paskiriamas (-) vykdyti sutartji asmuo (-enys), baiges (-¢) psichologinés Ir socialinés reabllitaciios programas, skirtas nuo
psichoaktyviyjy medziagy vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti — teikiamas dokumentas (paZyma) apie baigta programa i§ psichologinés socialinés
reabilitacijos staigos (bendruomenés), turintios licencija teikti trumpalaike socialing globq socialing rizika patifantiems suauguslems asmenims’;

1.6. asmuo (-enys), griZes (-e) i3 laisvés atémimo viety telkia Paleidimo i$ suémimo vykdymo ar bausmes atlikimo vietos pazymejimo® kopila;

2 hitps://www.sodra.lt/It/dokumentai/formos-ir-sablonai-gyventojams

? https://www.e-tar.lt/portal/li/legalAct/45b78cf0dabb11ed9978886e85107ab2

4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e3ce0f0632f11e8achae39398545bed

® hitps://adic.Irv.lt/lt/asmens-dokumentai/leidimai-gyventi-lietuvos-respublikoje/leidimal-gyventi-lietuvos-respublikoje-nuo-2020-m/
€ hitps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ TAR.42837E5A79DD/asr

7 https://sppd.Irv.it/l/veiklos-sritys/licencijavimas/licencijos/

8 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9be57340a84c1 1ed8df094359a60216/asr




1.7. jei yra jdarbinamas (-i) ar sutartj paskiriamas (-i) vykdyti vyresnis (-i) kaip 55 m. asmuo (~ys), telklama amZiy jrodandio dokumento - paso, tapatybés
kortelés ar kito lygiavercio dokumento kopija ir (arba) kiti fyglavergiai jrodymal.

Renkami tik tokie duomenys ir tik toks jy kiekis, koks reikalingas atitikimui pirkimo dokumentuose nustatytam sodialinlam kriterijui jrodyti vadovaujantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento® 5 straipsnio 1 dalies ¢ punkte numatytu duomeny kiekio maZinimo principu.

Jeigu Rangovas Uzsienio valstybeés jis telkia tose Salyse kompetentingy oficialiy institucijy Bduodamus dokumentus. Kokie dokumentai ISduodami ES Zalyse, galima patikrinti e-
Certis®.

*Rangovas 1 (vieng) karta per ketvirtj (o jel Sutartis trumpesné negu 3 mén. — kiekvieng ménesj) privalo teikti Uzsakovui ataskaitas, kuriose tuti biiti
nurodyta nepalankioje padétyje esantio asmens vardas ir pavardé ir jo atliktos ufduotys. Taip pat UZsakovas turi teise bet kurivo Sutarties vykdymu
metu pradyti pateikti Rangovq informacija dél nepalankioje padétyje esan&iy darbuotojy atliekamy funkdjy.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise keisti nepalankioje padétyje esantj (-&us) asmen] (-is), jei nepalankioje padétyje esantis darbuotojas
nutraukia darbo santykius su Rangovu arba jei yra objektyviy atleidimo i$ darbo prieZaséiy. Aple pakeitimg Rangovas privalo informuoti UZsakova per 3
(tris) darbo dienas.

Laikoma, kad Rangovas jvykdé savo sipareigojima dél socialinio kriterijaus laikymosi, jel Rangovo sutarties vykdymui paskirti nepalankioje padétyje
esantys asmenys jvykdé ne maZiau kaip 80 proc. visy Siame Sutarties priede nurodyhy funkcijy.

® https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/ 2uri=CELEX%3A32016R0679
' hitps://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage



PRIEDAS NR. 15
TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS

SUTARTIES PAVADINIMAS
SUTARTIES DATA SUTARTIES NR.

PROJEKTUOTOJAS
STATINIO PROJEKTO VADOVAS

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
RANGOVAS

TECHNINES PRIEZIUROS RANGOVAS
TECHNINIS PRIZIURETOJAS

* Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pato adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobiidis ar kites aplinkybés
reikalauja tiesioginio kontakto su konkregiu Specialistu. Sie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu,
vadovaujantis |statymais bei Bendryjy salygy 17 skyriumi ,Asmens duomeny apsauga“.
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