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PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2025 M. GEGUŽĖS 16 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S6-31 „UTENOS MIESTO GATVIŲ REMONTO DARBAI“

2026 m. sausio 19   d. Nr. S6-7

	Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Pirkėjas“), ir UAB „MELINGOS“ KELIAI, įmonės kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalie 1 punktu ir 2 dalimi, ir Sutarties 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.3.2 punktų nuostatomis, sudaro šį papildomą susitarimą dėl 2025 m. gegužės 16 d. statybos rangos sutarties Nr. S6-31 „Utenos miesto gatvių remonto darbai“ (toliau – Sutartis) kainos koregavimo ir kitų žemiau nurodytų sąlygų:
1. pagal Naujasodžio g. Utenos mieste dalies nuo Kupiškio g. iki Naujasodžio g. 82 paprastojo remonto darbų aprašą numatyta nevykdyti rangovo lokalinėje sąmatoje įvertintų darbų: įrengti 4 vnt. kelio ženklų atramas ir 3 vnt. kelio ženklų skydus, kurių vertė – 481,66 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 66 ct) be PVM (pridedama priedas Nr. 9.1).
2. Nevykdoma Užpalių g. kelio dangos ženklinimo dažais su stiklo rutuliukais darbų dalis, kurių vertė – 95, 38 Eur (devyniasdešimt penki eurai, 38 ct) be PVM (pridedama priedas Nr. 9.2).
3. Užpalių g. nuo PK 0+00 iki PK 2+60 dešinėje pusėje taikoma išskaita asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimui dėl per mažo sutankinimo laipsnio, kurios vertė – 200,00 Eur (du šimtai eurų, 00 ct) be PVM (pridedama priedas Nr. 9.3).
4. Neapmokėti už Užpalių g. nuo PK 4+29 iki PK 4+79 dešinėje pusėje įrengtą 4 cm storio asfaltbetonio sluoksnį iš AC 11 VN mišinio, kurio plotas - 250 m2, su defektais – dėl per mažo sutankinimo laipsnio ir per didelio sluoksnio tuštymių kiekio, kurių vertė – 1889,70 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 70 ct) be PVM (pridedama priedai Nr. 9.4 ir 9.5).
5. Pakeisti Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą Sutarties kainą ir ją išdėstyti taip: 
	Sutarties kaina, 
	8.1.
	728902,02 (septyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai du eurai, 02 ct) Eur su PVM

	iš kurių PVM sudaro 
	8.1.
	126503,68 (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trys eurai, 68 ct) Eur



5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.
7. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
9. Susitarimo priedai:
9.1.  Naujasodžio g. nevykdomų darbų lokalinė sąmata Nr. 1, 1 lapas.
9.2.  Užpalių g. nevykdomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2, 1 lapas.
9.3.  2025 m. gruodžio 12 d. išskaitos aktas, 5 lapai.
9.4.  2026 m. sausio 13 d. defektinis aktas Nr. 1, 1 lapas.
9.5. 2025 m. gruodžio 11 d. UAB „Laboratorinių bandymų centas“ bandymų protokolas Nr. 3928-A/2025, 3 lapai.
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A. s. Nr. LT954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
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