Pirkimo sutartis Nr. CPO372575

Administracijos direktoriaus Giedriaus Sileikos veikiancio pagal Panevézio miesto savivaldybés administracijos nuostatus,
patvirtintus Panevézio miesto savivaldybés tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 1-31 ,,Dél Panevézio miesto
atstovaujama savivaldybés administracijos nuostaty patvirtinimo ir Savivaldybés tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr.1-81 pripazZinimo netekusiu galios

PanevéZio miesto savivaldybés administracija,

(vardas, pavarde ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

Fegda, UAB,

atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, veikiancio pagal jmonés jstatus

(vardas, pavarde ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vieSosios istaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty vie3ujy pirkimy elektroniniame kataloge
dinamingje pirkimo sistemoje ,,Keliy ir gatviy tiesimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby centralizuotas vie$asis pirkimas, taikant dinaming pirkimo

sistema” Nr. 82455 jvykusiu konkrec¢iu Pirkimu, sudarome $ia rangos sutart (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitini laikotarpi, taip pat atliktus nuo Sutarties isigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradzios, ju kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumoketi uz Darbus, atliktus per ataskaitinj
laikotarpi.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar juy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyjami, iskaitant Darbus, kuriy
nebereikia dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy buitino pakeitimo, klaidy ar trakumy Uzsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty vie$ujy pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informaciné sistema, kurioje atlieckamos pirkimo procediros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinamings sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT - Vie3oji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby viesuyju pirkimy procedaras kity perkanciyju organizacijy arba

perkanciyjy subjekty naudai.

1.1.5. Darbai — Techninéje specifikacijoje, UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, Sutartyje nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy
tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, statinio projekto vykdymo priezitira, mokymai
Uzsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darbo projektas — visuma [statymuose nustatytos sudeties dokumenty, kuriuose pagal Istatymy, UZsakovo uzduoties arba Statinio projekto

reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir [renginiai, vykdomi Statybos
darbai.

1.1.7. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.8. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uZbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.10. Etapas — funkciniu ir organizaciniu poZitiriu tarpusavyje susij¢ Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi bati atlikti iki tam etapui
Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos del Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti UzZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir
(arba) Specialiosiose salygose.

1.1.11. Etapo terminas — Grafike nustatytas terminas per kurj Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra
ivardyti Etapai).

1.1.12. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas terminas, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby pradzios
momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo terming Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti
Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo paciu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.13. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (neiskaitytinai).

1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir Uzsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi bati numatytas Darby vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio

priklausomybe, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.
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1.1.15. I8laidos — visos pagristos protingo dydzio tiesioginés i$laidos (i$laidos darbo uzmokes¢iui, statybvietei, Priemonems, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétines ilaidos, kurias Rangovas patyre arba privalés patirti vykdydamas Sutarti, nejskaitant pelno.

1.1.16. Irenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, dujy, $ilumos) gamybos, vandens émimo, ruo3imo, tiekimo ir nuoteky valymo
bei kitos tkines veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita tiking veikla.

1.1.17. Istatymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys istatymai ir kiti teisés aktai, iskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikoma uzsienio teisg.

1.1.18. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.
1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba jy kiekiai, kurie nenurodyti UzZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, taciau yra tiesiogiai susij¢ su
Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutarti ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél Uzsakovo uzduoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy batiny pakeitimy (tarp ju — Darby apimc¢iy pakeitimo), klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.20. Pazyma apie atlikty darby vert¢ — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitinj laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokeéti uz Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpj.

1.1.21. Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby jsigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.22. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibrézta VP 2 straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), iskaitant UZsakovo

uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripazintas laimétoju.

1.1.23. P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

1.1.24. Pradinés sutarties verté — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpi,
i§skyrus kai sutarties verté perzitirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perzitiros salygas.

1.1.25. Prekés — Statybos produktai, lrenginiai ir Priemoneés kartu, arba bet kurie 1§ jy atskirai, priklausomai nuo konkre¢ios Sutarties salygos konteksto.

1.1.26. Priemoneés — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemongs, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybines
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima btity vykdyti, uZbaigti Statybos
darbus ir i§taisyti visus ju defektus, taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj, ta¢iau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.27. Projektiniai pasitilymai — statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami
projektuojamo statinio architekttiros, infrastruktaros, Zeldyny ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statyba leidZian¢iam
dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatoma statiniy projektavima. Jeigu su Darbais perkamas Techninio darbo projekto parengimas prie
Projektiniy pasitlymy turi biti pridedami papildomi Uzsakovo reikalavimai Techninio darbo projekto sprendiniy parengimui ir Darby atlikimui.

1.1.28. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra ivardyti kaip Rangovas, ir ju teisiy perémeéjai.

1.1.29. Rangovo dokumentai — duomenys, bréziniai, skai¢iavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas/Techninis darbo projektas, statybos taisykles, bandymy
vykdymo aprasai, bandymy rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, i§pildomoji dokumentacija, kiti technings paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi
Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkama, jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra biitini Darby vykdymui
bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka i UZsakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie

inzineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy {rengimui, Statybos produkty, Jrenginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.30. Rangovo pasitilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ,, Tiekéjo pasitlymu®,
kuriuo Rangovas pasitil¢ UZsakovui atlikti Darbus ir jvykdyti kitus isipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kurj UZsakovas

prieme bei jo pagrindu sudare $ig Sutartj su Rangovu.

1.1.31. Rangovo personalas — Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelkti fiziniai
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutarti.

1.1.32. Sankcijy istatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy istatymas.

1.1.33. Specialiosios salygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi ,,Sutarties dalykas, Specialiosios salygos® ir kuriame yra nurodytos specialiosios Sutarties salygos
(tokios kaip Pradings sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), i§vardyti priedai.

1.1.34. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi réemési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) | kurio kvalifikacijg atsizvelgé UZsakovas, vertindamas Rangovo pasitilyma.

1.1.35. Statinio projektas — visuma |statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimali, bréziniai), skirty statyba leidzian¢iam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia
Uzsakovas (i8skyrus, jeigu pagal Sutarti Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta) kaip viena i Pirkimo dokumenty. Sutarties

salygos dél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio
projektas, nuorodos Sutartyje i Statinio projekta reiskia nuorodas | UZsakovo uzduoti.

1.1.35.1 Statinio projekto vykdymo priezitira — statybos priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, kad statinys biity statomas pagal Statinio projekta ir kad

bty igyvendinta Statinio projekte sukurta statinio architekttira.

1.1.36. Statybos darbai — statybos darbai, atlickami statant (montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esama statini, kuriuos Rangovas

privalo atlikti pagal Sutartj.
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1.1.37. Statybos produktai — statybos produktai arba ju komplektai, kurie gaminami ir patiekiami i rinka, kad biity nuolat imontuoti | statinj arba jo dalis, ir
kuriy eksploatacinés savybés daro poveikj statinio eksploatacinéms savybems, susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), jskaitant jrenginius, prietaisus, itaisus, jrangg ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie
yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudéting dali (i§skyrus [renginius ir Priemones).

1.1.38. Statybos uzbaigimas — tai statybos uzbaigimo procediiros, vykdomos pagal [statymuose numatytas taisykles, siekiant {forminti Statybos uzbaigimo
akta.

1.1.39. Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal Istatymus jforminamas (t. y., suraSomas ir (ar) i$duodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina
Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaiga (Istatymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uzbaigima arba kitas |statymuose numatytas dokumentas).

1.1.40. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — tikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo pa¢iu yra ir
Subrangovas.

1.1.41. Subrangovas — asmuo, kur{ Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, jskaitant subrangovy
subrangovus. Statybos produkty ir [renginiy tiekéjai, kurie pagal Sutarti atlieka Statybos produkty irengimo ar [renginiy montavimo darbus, taip pat yra
Subrangovai pagal Sutartj.

1.1.42. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto dydZio pinigy suma, kuri yra i§skai¢iuojama i§ mokéjimy Rangovui pagal Sutarti, sulaikoma kaip
uztikrinimas, kad Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibrézta 15.3.1 punkte).
1.1.43. Susitarimas — tai dokumentas, pavadintas ,,Susitarimu®, kuri Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas.

1.1.44. Sutarties kaina —pagal Sutarti Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

1.1.45. Sutartis — Rangos sutartis, kuria sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.

1.1.46. Salis/Salys — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto.

1.1.47. Technine specifikacija— CPO LT parengtas dokumentas, kuriame nurodomi bendrieji reikalavimai Darbams.

1.1.48. Techninis darbo projektas — statinio projekto rengimo antruoju etapu rengiamy aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumenty, skirty statybos darbams
vykdyti ir statybos uzbaigimo procedtroms atlikti, visuma.

1.1.49. Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra ivardytas kaip UZsakovas, ir jo teisiy peréméjai.

1.1.50. Uzsakovo dokumentai — Statinio projektas (i§skyrus Darbo projekta/Technini darbo projekta, jeigu pagal Sutarti Rangovas privalo parengti Darbo
projekta/Techninj darbo projekta), procediry, leidimy, sutikimy ir kiti dokumentai, nurodyti Sutarties salygy 5.1 punkte, taip pat visa kita UZsakovo turima

ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete ir Darbus.

1.1.51. Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas, kiti UZsakovo darbuotojai, Techninés priezitiros rangovo, Statinio projekto vykdymo priezitiros

rangovo (jeigu UZsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, i$skyrus visais atvejais Rangovo personala, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos
Uzsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Uzsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutarti igyvendinimui bei kuriuos UZsakovas rastu jvardija
Rangovui kaip UZsakovo personala.

1.1.52. Uzsakovo uzduotis — dokumentas, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy
(jeigu UzZsakovo uzduotis yra pridéta (jeigu UZsakovo uzduotis néra pridéta, nuorodos Sutartyje i UZsakovo uzduotj reiskia nuorodas i Statinio

projekta ir/ arba Sutarti)).

1.1.53. Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdzios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés ir savivaldybiy valdzios institucijos
(vie$ojo administravimo subjektai), iskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdzios institucijy
igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, $i savoka apima ir Valdzios institucijas.

1.1.54. VPI — Lietuvos Respublikos vie$yju pirkimy istatymas.

1.1.55. Kity Sutartyje didZiaja raide raSomuy savoky reik§més yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.56. Sutartyje neapibréZtos sagvokos suprantamos ir ai§kinamos taip, kaip jas apibrézia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. Sutarties ai§kinimas

1.2.1. Sutartis turi baiti aiSkinama pagal Istatymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kurig diena, i§skyrus estadienj, sekmadienj ir §venciy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skai¢iuojami metais, meénesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. I§imtiniais atvejais terminas gali buiti nurodomas
kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, remimasis kity Gkio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perzidira suprantami taip, kaip nustatyta VPI ir P bei juos
igyvendinanciuose teisés aktuose.

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, renginio arba Darby yda trikuma, taisyting dalyka, jskaitant atvejus, kai kazko yra per mazai arbai visai

néra.
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1.2.7. Informuoti, pranesti, ispéti arba atsakyti reiskia pateikti informacija, praneSima, ispéjima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiskia pateikti patvirtinima rastu, arba pasira$yti dokumenta be i$lygy ar su i§lygomis, i$skyrus atvejus, kai asmuo, pasiraydamas
dokumenta, nurodo, jog atsisako ji patvirtinti.

1.3. Dokumenty virSenybé

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi baiti suprantami kaip paaiskinantys vienas kita. Bet kokio Sutarti sudaran¢iy dokumenty nuostaty neatitikimo ar
neaiSkumo atveju, toks neatitikimas ar neaiskumas idaidkinamas dokumentus ai$kinant §ia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi vir§enybg kity Sutarties salygy atzvilgiu;

- Uzsakovo uzduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiskinamieji rastai, (iii) bréZiniai, (iv) sanaudy kiekiy
Ziniara$¢iai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprasas (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo j priedy sara3a vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas |
priedy sarasa, jam turi bati suteikiamas eilés numeris su vir§utiniu indeksu, atsizvelgiant | priedy eiliskuma (pvz., priedas Nr. 10%).

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygy arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaiskumo atveju tokia salyga turi virSenybe atitinkamai vir§

kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir
pasalinti visus jy defektus, taip pat ivykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz UZsakovo mokama atlygj.

2.2. Salys, vykdydamos Sutarti, isipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny [statymy reikalavimy. Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

{vykdyty visus [statymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i§ Sutarties salygy nereiSkia ir negali buti aiskinama kaip UZsakovo

atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty UZsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su netinkamu Darby ivykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuoty Rangovo kity
teisiy ir garantijy del atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratgsimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai biity atlickami riipestingai, profesionaliai, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

pagristy Uzsakovo nurodymy ir nepaZeidZiant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties saglyguy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salygy
punktais)
1. UZSAKOVAS
1.1. Pavadinimas preambule Panevézio miesto savivaldybés
administracija
1.2 Juridinio asmens kodas preambulé 288724610
1.3. PVM moketojo kodas preambule
14. Banko saskaita preambule LT567300010002386606
1.5. Faktines buveinés adresas preambulé Laisvés al. 20
2. RANGOVAS
2.1. Pavadinimas preambulé Fegda, UAB
22 Juridinio asmens kodas preambule 110801759
2.3. PVM mokétojo kodas preambule LT108017515
24 Banko saskaita preambule LT272150051000011527
2.5, Faktinés buveinés adresas preambule Geology g. 12
3. SALIU ATSTOVAI
3.1 Uzsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 420p.
vykdyma Panevézio miesto savivaldybes
administracijos
Miesto infrastruktiiros skyriaus vedéjas
(045) 501311
32. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties 42p.
vykdyma Siaures filialo direktorius
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS
4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 15 Duomenys pateikiami uzpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo priezitros priede Nr. 15
rangovas, Techninés priezitiros rangovas,
Techninis prizitirétojas
5. OBJEKTAS (-A)
S.1. Objektas Nr. 1
5.1.1. Objektas (Statinio pogrupis) 1.1.18 p. Gatveés
512 Objekto pavadinimas 1.1.18 p. Panevézio miesto Klaipédos g. ir Vakariné:
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g. sankryzos rekonstravimas i zieding
sankryza, rangos darbai

5.13. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.18 p. Ypatingieji statiniai
5.14. Objekto (Statinio) statybos risis 1.1.18 p. Rekonstravimas
5.1.5. Objekto (Statinio) rasis 1443 p. Inzinerinis statinys (keliai ir gatvés)
5.1.6. Zemes sklypas (-ai) 1.1.18 p. 4400-5384-5240; 4400-4591-3359;
4400-4584-6944
5.1.7. Objektas (Statinys) patenka i kultiiros 1.1.18 p. Ne
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zong
ir kultdiros paveldo vietove
5.1.8. Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.35p. Panevézio miesto Klaipédos g. ir Vakariné:
yra parengtas) g. sankryZos rekonstravimas i Ziedine
sankryZa, rangos darbai
5.19. Pridedama UZsakovo uzduotis 1.1.52p. Ne
5.1.10. Rangovas turés parengti Darbo projekta 1.1.5,1.1.6p.,53p. Ne
S5.1.11. Rangovas turés parengti Technini darbo 1.1.5,1.127,1.1.48 p. Netaikoma
projekta (antrasis statinio projekto etapas)
S.1LILLL Rangovas turés vykdyti Statinio projekto 1.1.5,1.1.27,1.1.35,1.1.35.1, 1.1.48 p. | Netaikoma
vykdymo priezitira
5.1.12. Statinio informacinio modeliavimo (BIM) 541p. Ne
taikymas
5.1.13. Rangovo parengto Darbo projekto 1.15,524,525,526,53.14,538p.
ekspertizé (jeigu Rangovas rengia Darbo
projekta)
5.1.14. Rangovo parengto Techninio darbo 1.15,524,525,526,53.1.4,53.8p. |Netaikoma
projekto ekspertize (jeigu Rangovas rengia
Techninj darbo projekta)
5.1.15. Rangovas turés parengti arba atnaujinti 1.15p. Taip
kadastriniy matavimy byla
5.1.16. Rangovas turés parengti statybos 1.1.5,8p. Taip
uzbaigimui biiting dokumentacija ir atlikti Rangovas turés parengti deklaracija apie
statybos uzbaigimo procediras (pagal statybos uzbaigima ir pateikti ja tvirtinti
Uzsakovo igaliojima) (deklaracijos tvirtinima su ekspertizes
rangovu organizuoja UZsakovas)
kompetentingoms institucijoms bei
fregistruoti Lietuvos Respublikos statybos
[statymo nustatyta tvarka. Rangovas turés
parengti pra§yma i$duoti statybos
uzbaigimo akta ir kompetentingoms
institucijoms pateikti kartu su praSymu
privalomus pateikti dokumentus Lietuvos
Respublikos statybos istatyme nustatyta
tvarka.
5.1.17. DARBO LAIKAS 6.5.18 p. SankryZoje ribojamas eismas dalinai
5.1.18. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.2 p. Statinio projektas
5.1.19. STENDAS 6.2.4p. Taip
Derinama su uZsakovu
5.1.20. MOKYMAT 6.9 p. Ne
5.1.21. BANDYMAI 6.10 p. Statinio projekte numatytus ir kitus
privalomus bandymus
5.1.22. DARBU ATLIKIMO TERMINAL:
5.1.22.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.12 p. Statybvietés perdavimo-priemimo akto
sudarymo diena
5.1.222. Etapo (-y) terminas 1.19,1.1.11 1.1.12 p. Netaikoma
5.1.223. Galutinis terminas 1.1.12p. 10 mén.
5.1.23. OBJEKTO KAINA:
5.1.23.1. Bendra kaina, EUR, su PVM, i§ ju: 1413 p. Eur
51232 Darbo projekto/Techninio darbo projekto 1413 p.
parengimas, Eur su PVM
51233 Statinio projekto vykdymo priezitira, Eur s 1413 p.
PVM
51234 Darbai (i§skyrus antrasis Statinio projekto 1413 p. 2224933 .48 Eur
etapas ir Statinio projekto vykdymo
priezilira, jei perkama)), Eur su PVM
5.1.24. DRAUDIMAS:
51241 Statybos darby draudimas 133 p. Statybos darby atkuriamoji verte
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51242 Rangovo civilinés atsakomybés draudimas 133 p. Taikoma
1) Civilinés atsakomybes draudimo suma
43400.00 Eur;
2) Civilinés atsakomybes draudimo
besalyginé i$skaita 2900.00 Eur
5.1.243. Projektuotojo civilinés atsakomybes 132 p. Netaikoma
draudimas
6. GRAFIKO PATEIKIMAS 11.1.2p. Per 10 k.d. nuo Sutarties jsigaliojimo
7. KAINA
7.1. Sutarties kaina, EUR su PVM 1.144,1413p. 2224933 48 Eur
72. Pradinés sutarties verté, EUR be PVM 1.1.24,1413 p. 1838788.00 Eur
7.3. Sutarties kainos perzitiros taikymas 1447 p. Taikoma
Pirmosios perzitiros (perskai¢iavimo)
terminas - Taikoma;
Perzidros daznumo ribojimas - Taikoma
8. RANGOVO PASIULYTU KOKYBES KRITERIJU REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERLJIAL IR JU
REIKSMES)
8.1. T Statinio pagrindinio garantinio termino 3.133,7.1.19p. Sm.
(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. 1 d.) papildoma trukmé metais
(&)
82. 11 Socialinis kriterijus. Darby atlikimui 3133,71.19p. Netaikoma
idarbinti nepalankioje padétyje esanciy
asmeny skai¢ius (SOC)
9. AVANSAS
9.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 151.1p. Netaikoma
sutarties vertés be PVM
92 Avanso arba jo dalies sumokéjimo termina: 1513 p. Netaikoma
9.3. Avanso iskaitos dydis, procentais 1514p. Netaikoma
10. SULATKOMA SUMA 1.1.42,1524p. 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertes (be PVM), nurodytos
Pazymoje apie atlikty darby vertg
11. UZSAKOVUI TAIKOMAS 1529p.
APMOKEJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
12. GARANTINIAI TERMINAT
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.13 p. 5 metai
akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, i§skyrus iSvardintus Zemiau)
12.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.13p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuosd
ir kt.)
123 Garantinis terminas ty€ia pasléptiems 1.1.13 p. 20 mety
defektams
12.4. [renginio Garantinis terminas 1.1.13p. Tigiausias i$ §iy terminy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba Uzsakovo
uZduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas.
13. ATSAKOMYBE
13.1. Bauda (kvalifikacijos trikumai) 3.1.6p. 1000.00 Eur uz kiekviena atveji
13.2. Bauda (Sutarties nutraukimas dél 3.1.7p. 1000.00 Eur
kvalifikacijos trakumy)
133 Bauda (netinkami Sutartj vykdantys 32.8p. 200.00 Eur uz kiekviena atveji
asmenys)
134. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 523p. 500.00 Eur uz kiekviena atveji
135 Bauda (Vélavimas pataisyti Darbo 526p. 0.00 Eur uz kiekviena uzdelsta diena
projekta/Techninj darbo projekta pagal
ekspertizés metu gautas pastabas)
13.6. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai, 6.2.5,62.7p. 100.00 Eur uz kiekvieng atveji
neteisétas statybvietés naudojimas)
13.7. Bauda (delsimas i3taisyti defektus) 9.44p. 100.00 Eur uz kiekvieng uzdelstg diena
13.8. Bauda (veélavimas pateikti Grafika) 11.1.5p. 100.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng
139. Bauda (Darby terminy praleidimas) 114.1p. 100.00 Eur uz kiekvieng vélavimo dieng
13.10. Delspinigiai uz paveluota mokéjima 1543 p. 0.05 % nuo nesumokeétos sumos uz
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kiekviena pavéluota diena

13.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5p. 100.00 Eur uz kiekviena atveji
atskleidimas)

13.12. Bauda (pazeidimai nutraukus Sutartj) 25.5.4p. 2000.00 Eur

13.13. Bauda (Ekonominio naudingumo 7.2.10p. I Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio
(Kokybes) vertinimo kriterijai. Nurodoma termino papildoma trukme metais (G)
Rangovo atsakomybe¢ uZ jo pasitilyty 100.00 Eur uz kiekviena atveji Netaikoma

kokybes kriterijy reik§miy ir parametry
nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojancios UZsakovo praradimus
dél to, jog Rangovas nepasieké konkretaus
kokybés kriterijaus reik§meés ar parametro)

13.14. Bauda (reikalavimo visa Sutarties galiojim 3.1.1.7p. 100.00 Eur uz kiekviena negaliojimo diena
laikotarpi tureti galiojanti Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarta
paZeidimas)

13.15. Bauda uz kiekvieng asmeni, kuris neturi 632p. 100.00 Eur uz kiekviena pazeidimo atveji
statybininko ID arba nepranese atitinkamy
duomeny Skaidriai dirban¢iojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos

tvarkytojui

13.16. Bauda (Rangovo pazeidimai del Darbo 532,533p. 100.00 Eur uz kiekviena atveji
projekto/Techninio darbo projekto)

14. KITI PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAL

14.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas 12.1 p. Banko garantija arba uzstatas arba

draudimo bendroves laidavimo draudimas

14.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma 1224 p. 10 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant |
tai, kuri yra didesné

14.3. Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo 10 p. 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
uztikrinimas

15. PRIEDAT

15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i8skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,

nurodyti Zemiau);

15.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis (jeigu UZsakovas prideda);

15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;

15.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata ir/arba Lokalinés samatos;

15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitilymas;

15.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy saraso forma;

15.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma;

15.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priemimo akto forma;

15.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;

15.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;

15.11. Priedas Nr. 11 Pazymos apie atlikty darby verte forma;

15.12. Priedas Nr. 12 TriSalio susitarimo su Subrangovu forma;

15.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;

15.14. Priedas Nr. 14 Idarbinamy asmeny sarasas (Kokybeés II kriterijus);
15.15. Priedas Nr. 15 Tre€iyjuy asmeny, dalyvaujanéiy vykdant darbus sarasas;
15.16. Priedas Nr. 16 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy aprasas.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasialymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas ne veliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo, {sipareigoja pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinan¢ius Rangovo teis¢ verstis
veikla, reikalinga Darbams vykdyti (jei tokie dokumentai privalomi pagal Pirkimo dokumenty ir (ar) Istatymy reikalavimus ir tokie dokumentai (informacija) néra
skelbiami viesai). Rangovui nejvykdzius Siame punkte nurodyto jsipareigojimo taikomas Sutarties 28.5 punktas.

3.1.2. Uzsakovas patikrina Rangovo pateiktus dokumentus ir vieSuose registruose skelbiama informacija (jei informacija skelbiama viesai) per 5 darbo dienas nuo
ju gavimo ir papildomy paaiskinimy pateikimo (jei tokiy buvo pra§oma) dienos. Rangovo pateikti dokumentai laikomi tinkamais tik po UZsakovo rasytinio

(el. pastu) patvirtinimo. Dokumenty pateikimas ir jy tikrinimas nepratgsia Darby atlikimo termino.

3.1.3. Jeigu dalj Darby (sutartiniy jsipareigojimuy) vykdo Subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, Specialistai, Subrangovai, tai Rangovas atsako ir uz ju
dokumenty pateikimg UZsakovui ir prisiima visg su tuo susijusig materialing atsakomybg: dél baudy, dél i$orés institucijy pritaikyty sankcijy, dél Darby
stabdymo, dél nelaimingy atsitikimy ir pan. Rangovas atsako uz tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus

ivykdyti Sutarties reikalavimus, iskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:
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3.1.3.1. Turéty teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar¢iai jvykdyti;

3.1.3.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
bitinus reikalavimus;

3.1.3.3. Laikytysi Rangovo pasitlyme nurodyty {sipareigojimy ir parametry, iskaitant — ekonominio naudingumo (kokybes) kriterijy reik§miy ir

parametry. Sutarties 9 ,,Rangovo garantiniai isipareigojimai* skyriaus salygos yra taikomos ir statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés (G) metu. Socialinio kriterijaus Darby atlikimui jdarbinti nepalankioje padétyje esan¢iy asmeny skaicius (SOC)
isipareigojimai (iskaitant, bet neapsiribojant) nurodyti Sutarties priede Nr. 14.

3.1.3.4. Uztikrinty atitikti nacionalinio saugumo interesams bei kilmes reikalavimams visa Sutarties vykdymo laikotarp, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.3.5. Uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinan¢ius dokumentus;

3.1.3.6. Uztikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir ta patvirtinan¢ius dokumentus pateikty
Uzsakovui iki Darby vykdymo pradZios bei Sutarties vykdymo metu UZsakovui paprasius. Jeigu Rangovas pats atitinka §i reikalavima, taciau pasitelkia
Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas §is reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos
standarto, atsizvelgiant { ju prisiimamus jsipareigojimus Sutar¢iai vykdyti. [rodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., imonés
patvirtinta aplinkos apsaugos politikg ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasirasyta susitarima, arba kita dokumenta, kuriame yra aprasyta, kad Subrangovas
turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsizvelgiant | Subrangovo prisiimamus isipareigojimus Sutar¢iai vykdyti bei
nustatyta Rangovo atsakomybé prizitiréti, kad Subrangovas vadovautysi tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.3.7. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpi kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratgsti turima sertifikata arba pateikti nauja nepriklausomos staigos i§duota sertifikata, ne
veliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. UZsakovas turi teis¢ bet kada, be jokio iSankstinio isp&jimo tikrinti, kaip laikomasi $io reikalavimo, iskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, pazeides Siame Sutarties punkte numatyta {sipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda.

3.1.4. Rangovas taip pat atsako uZ tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems [statymy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasitilyme nustatytus profesines kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.5. Sutarties vykdymo metu Uzsakovo pras§ymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus,
patvirtinancius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.3 p. ir (arba) 3.1.4 p.
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.

3.1.6. Jeigu paaiskeja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi, Subrangovai ar Specialistai neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje ir (ar)
Istatymuose nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus pa3alinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo paalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesnj nei 30 dieny termina. Visais kitais nei 3.1.8 p. numatytasis atvejais Rangovas, nepasalings
Siame punkte minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaiskéjimo, privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Si nuostata

nesuteikia Rangovui teisés pratesti Sutartyje numatyty Darby termino.

3.1.7. Jeigu Rangovas pazeidZia bet kuria 3.1.6 p. nuostata daugiau nei tris kartus (pazeidimu laikoma tos pacios nuostatos ar skirtingy nuostaty, esan¢iy 3.1

p. pazeidimas 3 kartus) ir jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu. Tokiu atveju UzZsakovas igyja teis¢
viena$aliskai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda, i§skyrus

3.1.8 p. numatyta atveji. 1 baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, iskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 3.1.6 p.

3.1.8. Jeigu pasikeicia [statymai, susije su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar¢iai jvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uz tai, kad bty nedelsiant jvykdyti Istatymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I§laidy del tokiy [statymy

reikalavimy ivykdymo ar d¢l Darby vélavimo, UZsakovas nekompensuoja tokiy 15laidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikti bet kurig Darby dalj, laikydamasis §iame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasitlymu pateiktas Subrangovy sarasas yra sudetine Sutarties dalis ir gali bati keic¢iamas tik Siame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojan¢iame Subrangovy sarae iradyti Subrangovai gali bfiti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutarti bei gali patekti | statybviete.

3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudZia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teis¢ savo nuozitira jtraukti toki savo

pasirinkta Subrangova 1 Subrangovy sara3a. Rangovas turi teisg pakeisti toki Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nuléemé batinybe pakeisti tokj Subrangova, i§skyrus 3.4 p. apraSytus atvejus, kai kei¢iamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

Rangovas, norédamas itraukti asmeni | Subrangovy sara$a, UZsakovo pradymu taip pat privalo pateikti UZsakovui dokumentus, irodanc¢ius tokio

asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.4 punkta.

3.2.4. Rangovas isipareigoja prane$ti UZsakovui Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kickvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly apra§yma, nurodydamas $iuos duomenis

Subrangovy sarase, kurj Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
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Sutarties isigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Subrangovy saraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta
Subrangovy sarasa su pary$kintais pakeitimais.

3.2.6. Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy saraso pakeitimus ir Uzsakovo prasymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo ju gavimo. Tik po to,

kai UZsakovas pritaria asmens itraukimui i Subrangovy sarasa, toks asmuo tampa Subrangovu ir isigalioja atitinkamas Subrangovy sara$o pakeitimas.

Toks Uzsakovo pritarimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Subrangova.

3.2.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirta Darby dalj, nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.8. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutartj dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidziant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo dieng nu3alinti toki Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir pasalinti i$ statybvietés, o to

nepadargs Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §i punkta daugiau nei tris kartus ir

jam uz kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teis¢ vienasaliskai nutraukti

Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo UZsakovui metu pateikti jam atnaujinta galutini Subrangovy sarasa.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teis¢ pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami prasyma UZsakovui. Tuo tikslu Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy saraso pateikimo UZsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokig tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal
trisalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 12.

3.3.2. Jeigu Subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Uzsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trisalj susitarima
pagal priede Nr. 12 pateikta tri$alio susitarimo su Subrangovu forma.

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtines veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy irodymuy, kad sugebés tinkamai ivykdyti jam
tenkancia Sutarties dalj, Rangovas turi teis¢ atsisakyti jungtinés veiklos partnerio ar pakeisti Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai
jungtings veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau i§vardinta aplinkybe:

3.4.1.1. jam yra iSkelta restrukttirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros;

3.4.1.3. jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta auk3¢iau Siame
3.4.1 punkte;

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudares taikos sutart (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima testi
tiekéjo veikla, kai jungtines veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atideti, sumazinti ar jy atsisakyti);

3.4.1.6. jis neatitinka VP[ (PI) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautines sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme;

3.4.1.7. egzistuoja bet kokia kita auk3¢iau nenurodyta objektyvi prieZastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus isipareigojimus (sunki finansiné

padétis, netenka teises verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teisg atlikti prisiimtus darbus, atsisako dalyvauti sutarties vykdyme, neatitinka
pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy ir pan.).

3.4.2. Jeigu Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra kei¢iamas egzistuojant ioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms bltinosioms salygoms,
Rangovas turi teis¢ pakeisti Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus,
jeigu UZsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su pary$kintais pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali biiti siekiama i§vengti VP ir P[ taikymo.

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (jskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, arba bankroto atveju, Rangovas turi teise pakeisti jungtinés veiklos partneri ar Subjekta, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy perémeju arba pats Rangovas gali buiti pakeistas jo teisiy ir pareigy perémeju, jeigu toks teisiy ir pareigy perémeéjas

atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima,
atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens
(Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas) pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali
bti siekiama i§vengti VPI arba Pl taikymo.

3.4.4. Rangovas, inicijuodamas jungtinés veiklos partnerio keitima arba atsisakyma, turi pateikti UZsakovui $iuos dokumentus:

3.4.4.1. argumentuota rasytini praSyma pakeisti Rangovo sudéti ir irodymus, pagrindZian¢ius bent vieng Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybe,

nurodytg Sutartyje;

3.4.4.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo projekta, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi biiti nurodyta, kad
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pasitraukianciojo Partnerio isipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

3.4.4.3. pasiliekanciojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybes vadybos ir (arba) aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimus irodan¢ius dokumentus. Visais atvejais pasiliekanc¢iojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi
biiti ne Zemesné nei pasitraukian¢iojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris,
ir atitinkanti pasitraukianciojo Partnerio pasitlyme nurodyta specialisty kvalifikacija ir kitas salygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams
pagristi (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,
pagrindZiantys pasitelkiamo Partnerio pasalinimo pagrindy nebuvima ir atitikti nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebiiti registruotu (nuolat
gyvenandiu ar turiniu pilietybg) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma).

3.4.5. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma su kitais 3.4.4 p. nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt) darbo dieny ivertina keitimo galimybes ir rastu

informuoja Rangova apie sutikima arba apie nesutikima atsisakyti ar pakeisti Partnerj. UZsakovui sutikus, Salys pasiraso Susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Prie§ Susitarimo pasiradyma, Uzsakovui pateikiama naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija arba
nuorasas.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sarase (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, apraSymas. Toks Specialisty sarasas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Specialisty sarase pateiktos informacijos (Specialisty ar ju duomeny) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujinta Specialisty sarasa su paryskintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialisty sarase jrasyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.

3.5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, itraukti | Specialisty sarasa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojanti Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir Istatymus arba Rangovo pasitilymg taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijy del pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity priezas¢iy.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojanti Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti
Uzsakova ir kartu pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinan¢ius tokio asmens kvalifikacija, jo atitikti Pirkimo dokumenty bei Istatymy reikalavimams

bei Rangovo pasitlymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavardg, el. pasto adresa ir mobilaus telefono numerj, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai UzZsakovas isitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji itraukti { Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai Uzsakovas pritaria del Specialisto itraukimo i Specialisty sara$a, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sara$a ir pateikti ji

Uzsakovui. Toks Specialisty sarao pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi biiti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties {sigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo isipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uztikrinti reikiamg vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizidréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uz tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skai¢ius asmeny, gerai mokanciy lietuviy kalba, atitinkan¢iy privalomus Pirkimo
dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir iSmananciy atliekamus Darbus (jskaitant jy atlikimo biidus ir metodus, galimus pavojus ir budus
uzkirsti kelia nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai bty ivykdyti tinkamai ir saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmenigkai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1. éaliq bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius ragytinius
prane$imus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks ivykis, salyga ar aplinkybeé, kuri gali paveikti Sutartj ar lemti jos pazeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uz tai, kad Uzsakovo personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uZ tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su UZsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis { Uzsakovo personala, Rangovas privalo kreiptis  $iuos
asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UZsakova apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba Uzsakovo uzduotj privalo bati, bet néra paskirtas Techninis prizitirétojas, jo funkcijas privalo atlikti

UzZsakovas, jeigu tai neprieStarauja [statymams. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba UZsakovo uZduoti privalo biiti, bet néra paskirtas Statinio

projekto vykdymo priezitiros vadovas (jei Sutartimi néra perkamos statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos) arba Techninis prizitrétojas ir del to

nevykdomos juy funkcijos, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek del Sios priezasties faktiskai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby
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terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratgsima. Tais atvejais, kai pagal [statymus arba
Uzsakovo uzduotj néra privaloma paskirti Techninj prizitirétoja ir jis nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats UZsakovas.

4.1.6. Rangovas isipareigoja uztikrinti, kad Rangovo personalas (iskaitant pasitelktus Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengejus) UZsakovo pra§ymu
dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su Uzsakovo personalu projektavimo, projektiniy sprendiniy, jy klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy
igyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty $alinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo klititimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, jspéti Uzsakova apie tokias kliitis ir imtis visy nuo
jo priklausanciy protingy priemoniy toms klifitims pagalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy klifi¢iy atsiradimo arba uZ jy pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi bati pratgsti Darby terminai tiek, kiek dél kliti¢iy Salinimo faktiskai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakova apie Sutarties vykdymo klifitis, Rangovas praranda teis¢ reikalauti pratesti Darby terminus.

4.2. Saliy atstovai

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uz Sutarties vykdyma, ir nurodyti ju kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmenj savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBUY DOKUMENTAI

5.1. Uzsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus Uzsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus UZsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties isigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi UZsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasirfipinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu Istatymai nustato UZsakovo pareiga gauti konkrety dokumenta arba atlikti konkre¢ia procedira, bet Pirkimo dokumentuose arba UzZsakovo
uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad tokj dokumenta privalo gauti arba procediirg privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavimg ar procediiros atlikima atsako bei susijusias i§laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UZsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
veliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakova ir nurodyti protinga termina, per kuri UZsakovas turéty gauti ir pateikti toki UZsakovo

dokumenta, nurodyti dokumento pobiidj, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikSme Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus UZsakovui apie tai, kokig itaka Darby terminams daro tai, jog triksta tokio UZsakovo dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors Uzsakovo dokumentas, Rangovas igyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja
Darbai, baty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratesima.

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti Uzsakova apie Darby vykdymui reikalinga Uzsakovo dokumenta, Rangovas praranda teis¢ reikalauti pratgsti Darby
terminus.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba, nebent UZsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Uzsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darby, kurie turi biiti atliekami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi baiti vykdomi tie Darbai. Uz kiekviena $io punkto pazeidima Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydZio bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia $i punkta daugiau nei du kartus ir jam uZ kiekviena paZzeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio Uzsakovas igyja teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertize, kuria pagal Istatymus arba Techning specifikacija arba Specialiasias salygas privalo organizuoti
Uzsakovas, Uzsakovas isipareigoja suorganizuoti ekspertiz¢ ir pateikti Rangovui ekspertizes i§vadas. Ekspertizés atlikimo trukmé { Darby terminus
neiskai¢iuojama.

5.2.5. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertiz¢ nustatoma, kad ta dokumenta bitina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizes
rangovui, pataisymas pagal ekspertizes privalomasias pastabas turi biti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos. Véluojant
pataisyti Darbo projekta/Technini darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, Rangovas privalo moketi UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto
dydzio bauda. Pakartotinés ekspertizes vykdymas nesuteikia Rangovui teisés | Darby stabdyma ir Darby terminy pratgsima.

5.2.6. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per UZsakovo
nurodyta terming parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus Uzsakovo personalui arba Valdzios institucijoms. Rangovas, praradgs Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.

5.3. Darbo projektas/Techninis darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas turi pareigg parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:
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5.3.1.1. Atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas Istatymuose, Statinio projekte arba UZsakovo uzduotyje arba Projektiniuose pasitlymuose;
5.3.1.2. Rastu informuoti UZzsakova, Projektuotoja ir Statinio projekto vadova apie Statinio projekto/Projektiniy pasitilymy klaidas, kurias Rangovas pastebejo
rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta;

5.3.1.3. Parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projekta/Technini darbo projekta pagal UZsakovo pastabas ir projekto ekspertizes i§vadas, jeigu tokia ekspertize buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projekta/Technini darbo projekta Uzsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto/Techninio darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus prie$ atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;
5.3.1.7. Uzbaigus Statybos darbus, pateikti Uzsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visiskai atitinka atlikti
Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsako uZ tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turéty teis¢ rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta ir turéty ne Zemesne, nei nustatytoji Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Rangovo pasitilyme, patirti (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta;

5.3.2.2. Darbo projekta/Techninj darbo projekta rengty konkretiis priede Nr. 7 i§vardyti Specialistai;

5.3.2.3. Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjai — architektai, inZinieriai arba kiti fiziniai asmenys turéty [statymy reikalaujamus kvalifikacija
patvirtinan¢ius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projekta/Techninj darbo projekta tinkamai pasiragyty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys [statymy reikalaujamus
kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto/Techninio darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir projekto rengéjai vykdyty Uzsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisétus
reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, padares 5.3.2 p. pazeidima ir jo neistaisgs per 10 darbo dieny nuo UZsakovo ispéjimo iSsiuntimo dienos, privalo mokeéti UZsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda. Daugiau nei trys 5.3.2 p. pazeidimai, uz kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties
pazeidimu, del kurio UZsakovas igyja teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta vadovaudamasis [statymais, Technine specifikacija, Statinio projektu, Rangovo
pasitilymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, Irenginiy ir Priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

5.3.5. Rangovas privalo parengti atitinkamg Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj ir 5.9 p. nustatyta tvarka gauti UZsakovo patvirtinima iki atitinkamy
Statybos darby vykdymo pradZios (jeigu Sutartis nenumato Rangovo teises rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta dalimis, tuomet visas Darbo
projektas/Techninis darbo projektas turi biiti rengiamas i3 karto). Sio punkto pazeidimo atveju taikomas 5.2.3 p. (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.6. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brézinius ir duomenis, reikalingus tam, kad UZsakovas patvirtinty Darbo projekta/Technini darbo projekta
(atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj).

5.3.7. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio
projekto sprendiniai, kuriy savoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo gauti Uzsakovo pritarima ir Uzsakovo vardu kreiptis {
Projektuotoja bei gauti Projektuotojo, Statinio projekto vadovo pritarima tokiems pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka dél Rangovo
silomy ir Uzsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo. Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai (atpigina arba
pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties
kainos (pagal 14.6 p. salygas) ir (arba) Darby terminy (pagal 11.2 p. salygas) pakeitimo. Rangovas turi teis¢ pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu
budu tik po to, kai Salys sudaro tokj Susitarima.

5.3.8. Reikiamg Darbo projekto/Techninio darbo projekto ekspertizg privalo organizuoti ir apmokéti UZsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 p. nustatytos
salygos.

5.3.9. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uzbaigimo, Rangovas nepriestarauja, kad UZsakovas pasitelkty tre¢iuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta/Technin darbo projekta. Jeigu Darbo projekta/Techninj darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovas
nepriestarauty tam, jog Kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta/Technini darbo projekta.

5.4. Statinio informacinis modeliavimas

5.4.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacinj modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo aprasu, pateiktu priede Nr. 16. Apie tai paZymima Specialiosiose salygose.

5.5. I$pildomoji dokumentacija

5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i§pildomaja dokumentacija, kurioje turi bati fiksuojamas Statybos darby ivykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darbuy ir [renginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal [statymus arba Sutartj reikalinga informacija.

Rangovas privalo saugoti ipildomaja dokumentacijg statybvieteje ir perduoti jg UZsakovui prie§ perduodamas Darbus.

5.6. Naudojimo instrukcijos

5.6.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduoti arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti UZsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal UZsakovo uzduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi bati ai§kios ir detalios, kad UZsakovas,

vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, prizitiréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir [renginius, taip pat esant reikalui isardyti ir i§ naujo
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surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.

5.7. Klaidos Darby dokumentuose

5.7.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita. Salys turi 3ia pareiga per visa Sutarties
galiojimo laika ir iki Rangovas jvykdys visus garantinius {sipareigojimus pagal Sutart].

5.7.2. Rangovas negali reiksti UZsakovui pretenziju dél tokiy klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose:

5.7.2.1. kurias Rangovas pasteb¢jo, rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta, jeigu Rangovas neinformavo Uzsakovo apie tokias klaidas ir trikumus
Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo projekte/Techniniame darbo projekte (Darbo projekto/Techniniame darbo projekto dalyje)
numatyty Statybos darby vykdymo pradzios;

5.7.2.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad Uzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas pazeidzia 6.5.22 p. (ispéti UZsakova ir

sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybe uz atsiradusius defektus).

5.7.3. Jeigu nustatomos klaidos ar trikumai UZsakovo pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo organizuoti klaidy ar trikumy iStaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal Istatymus arba batina tam, kad btity galima jvykdyti Sutarti.

5.7.4. Jeigu del klaidy ar trikumy Uzsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projekta/Technini darbo projekta ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus
darbus, arba atsisakyti dalies Darby, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratesima tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby, ar Atsisakomy darby faktiskai veluoja Darbai,
sumokeéti Rangovui uz Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaina. Si nuostata netaikoma 5.7.2 p. numatytais atvejais.

5.7.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar jy dalies tol, kol néra istaisyta UZsakovo dokumento klaida ar trikumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktizkai veluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.

5.7.6.5.7.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta/Technini darbo projekta (jeigu jis turi blti rengiamas pagal Sutarti) ir
(arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybe uz Darby vélavima.

5.7.7. UZ klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, i§skyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus lémé klaidos ar trakumai

Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo UZsakova apie tokias klaidas ir trakumus. Tai, jog UzZsakovo personalas
perzitréjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepa3alina ir nesumazina Rangovo atsakomybeés uz ty dokumenty klaidas ir trikumus.

5.8. Darby dokumenty pakeitimai

5.8.1. Uzsakovas turi teis¢ daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose, del kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darbuy, su salyga,
kad nepakeicia Statybos darby pobtidZio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors 1§ iy aplinkybiy:

5.8.1.1. paaiskéja klaidy arba triikumy Uzsakovo dokumentuose arba Uzsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

Uzsakovo dokumentus yra biitina i§taisyti tam, kad btity galima vykdyti Statybos darbus;

5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;

5.8.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius del to, kad jie kertasi arba nedera su kity UZsakovo ar tre¢iuyjy asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba deél to, jog Uzsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius [statymuy reikalavimus, arba del to, jog i§nyko Uzsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi UZsakovui);

5.8.1.4. paaiskéja, kad del Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,,Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio poky¢io®, biitinyju Papildomy darby
pirkimo UZsakovas tampa finansiskai nepajégus finansuoti visy Darby ivykdyma ir dél to UZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija.

5.8.2. Uzsakovas turi teisg daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti del Siy

pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevirsija 15 procenty Pradinés sutarties vertes, o $ia riba vir§ijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perziaréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skai¢iuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu del
pakeitimy UZsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darbuy, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skai¢iuojant 15 procenty, i§ Papildomy

darby kainos turi buti atimama Atsisakomuy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda §iame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., i§skyrus 25.5.5 p.

5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 p., kei¢iamas Statinio projektas, Uzsakovo uzduotis arba kiti Uzsakovo dokumentai dél priezas¢iy, uz kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy
darby pagal 14.6 p. Jeigu de¢l tokio Uzsakovo dokumenty pakeitimo reikia perzitréti ir pakeisti (pratgsti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi pakeistieji Darby terminai.

5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasitilyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkanciais Statybos
produktais ar [renginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

5.8.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti UZsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltes arba 5.8 .4 p. numatytu atveju kei¢iamas Rangovo pasitilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo kastai ir atsakomybé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.9. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.9.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra {vardyti [statymuose arba UZsakovo uzduotyje arba

Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutarti Rangovas privalo perduoti UZsakovui.
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5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Istatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis
prizitirétojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija Uzsakovo atstovui.

5.9 3. UzZsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Darbo projekto/Techninio darbo projekto dali kaip galima grei¢iau ir pateikti Rangovui arba
radytinj patvirtinima, arba patvirtinima su neesminémis pastabomis, arba atsisakyma patvirtinti su paaiskinimu, kaip pateiktas dokumentas neatitinka Sutarties
arba Istatymy.

5.9.4. Uzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Rangovo dokumenta, kita nei Darbo projektas/Techninis darbo projektas, kaip galima grei¢iau
ir pateikti Rangovui arba rasytini pritarima, arba pritarima su neesminémis pastabomis, arba nepritarima su paai$kinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmes
neatitinka Sutarties arba [statymuy.

5.9.5. Jeigu UZsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti toki dokumentg pagal UZsakovo pastabas ir pakartotinai
ji pateikti UZsakovui perzitiréti ir pritarti arba patvirtinti.

5.9.6. Joks Uzsakovo ar Uzsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybg¢s uz tuos Rangovo
dokumentus.

5.9.7. Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti Uzsakovui Rangovo dokumento pasirasyta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) UzZsakovo uzduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu Uzsakovo

uzduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybés teisés

5.10.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uz tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybes objekto panaudojimas pagal Sutartj nepaZeis
intelektinés nuosavybés teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslap&iuy.

5.10.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas igis reikiamas intelektinés nuosavybes teises i§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai
ivykdyti savo isipareigojimus pagal Sutarti.

5.10.3. Rangovas turi teis¢ naudoti UZsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas Uzsakovo bei tre¢iyjy asmeny intelektinés
nuosavybes teisiy.

5.10.4. Rangovas suteikia UZsakovui neatSaukiama, neterminuota, perleidziama, nei§imting neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybes teisémis | Rangovo dokumentus (iskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybes teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus { Rangovo dokumentus ar biitinus jy panaudojimui pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, i$leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vie§inti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto suk@rimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teisg suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta Uzsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo Uzsakovui
momento, iskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkre¢iam Objektui skirta ar pritaikyta programiné
iranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti bet kokiuose UZsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose iSmaniuosiuose
prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal UZsakovo uzduoti pateikti tre¢iyjy asmeny kompiuteriy programing iranga arba taikomaja programa,

skirta ir (arba) pritaikyta konkreiam Objektui, Rangovas privalo teisetai Uzsakovo vardu jgyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)
taikomaja programa, idiegti $ia programine irangg ir (arba) taikomaja programa Uzsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

i8maniuosiuose prietaisuose ir uztikrinti, kad UZsakovui biity teikiamas programinés irangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. [

Sutarties kaing yra jskaiCiuotas atlygis Rangovui uz programinés jrangos ir (arba) taikomyjy programy idiegima bei licencijas jomis naudotis Uzsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotoju) skaiciui ir nurodytai trukmei.

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (iskaitant Rangovo personalg ar buvusj Rangovo personalg) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy Uzsakovui del to, kad

Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pazeidZia jy intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika UZsakovo vardu apginti
Uzsakova nuo tokiy pretenzijuy bei reikalavimy, atlyginti visas UZzsakovo patirtas i§laidas ir uztikrinti, kad UZsakovas galéty nevarzomai naudotis

Licencija.

6. STATYBOS DARBU VYKDYMAS

6.1. Uzsakovas privalo paskirti vieng uz visy statiniy statyba atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos istatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
vykdyti Statybos jstatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi teis¢ pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties ivykdymo
uztikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir jsigaliojimo fakta patvirtinan¢ius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2. Jeigu Uzsakovas veluoja perduoti Rangovui statybviete ne dél Rangovo kaltés, Rangovas jgyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek del Uzsakovo

vélavimo perduoti statybviete faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

Sutartis Nr. CPO372575 Puslapis 14



6.2.3. Rangovas privalo statybviete irengti pagal Istatymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, irengti statybvietés apsaugos bei patekimo | statybviete
kontroleés priemones, jrengti lauko statybvietés ap§vietima tamsiuoju paros metu ir stebejimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo
vietas ir privaziavimo kelius statybvietéje arba | statybvietg, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos prizitreéti pagal Istatymy, Specialiujy

salygy ir (arba) Uzsakovo uzduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo jprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uz statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) Zenklinima ir blitiny atitvary irengima, taip pat uZ personalo ir (arba)
techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti partipinima.

6.2 4. Rangovas privalo [statymy ir Specialiyjy salygy nustatytais atvejais prie statybvietés irengti stenda apie Statybos darbus, atitinkantj Istatymy ir

kitus UZzsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uz statybvietés ir joje esancio turto (iskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. Uz kiekvieng statybvietés ir
joje esancio turto apsaugos reikalavimy pazeidima, kuris vyko dél Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti UZzsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uZ tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje esantiems statiniams, irenginiams,
inzineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. UZsakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su UzZsakovo
veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, Uzsakovo klienty (lankytoju) saugos uztikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, Uzsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sud¢jimo i statybviete tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis Statinio projekto, Specialiyjy salygu, Uzsakovo uzduoties bei [statymy reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be i$ankstinio rasytinio UZsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems
teise naudotis statybvietéje esanCiomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekviena $iy reikalavimy pazeidima
Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, Irenginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius ju kiekius nedelsdamas pasalinti i§ saugojimo vietos. Statybos produkty, Irenginiy ir Priemoniy vezimo | statybvietg tvarka nustato

Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybviete ir Kitas teritorijas, uZter§tas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atliekas, ter$alus ir kitokias aplinkai pavojingas medziagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.2.9. Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir i§valyti statybviete, pasalinti i§ jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir i§valyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo $ios salygos, UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybvietg.

6.2.10. Rangovas privalo grazinti UZsakovui statybviete pagal statybvietes perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo paciu metu, kai
Rangovas perduoda Uzsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.3. Trec¢iujy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo | statybviete leisti patekti ir joje biti tik Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui ir institucijoms turinioms teis¢ atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis Istatymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmeny, kurie gali bati statybvietéje, bei ju identifikavimo. UZsakovas paveda
Rangovui ir jj igalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esan¢iy asmeny identifikavimo, atvykimo { statybviete, buvimo joje

ir i8vykimo i§ jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu UZsakovo uzduotyje nenurodyta Kitaip. Rangovas atsako uz statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo.

6.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogika identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvieteje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — jy identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirban¢iojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavi ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas isipareigoja uZztikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirban¢iojo tapatybes identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskeja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identitikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti i statybviete ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.4. Nenumatytos fizinés salygos

6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (iskaitant geologines, pozemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet neiskaitant
klimatiniy salygy ir ju padariniy) arba zmogaus sukurtos fizines salygos, fizinés klititys arba terSalai, kuriy patyr¢ rangovai negalejo numatyti pateikdami
tiekéjo pasitilymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity istoring, kulttiring arba archeologing
verte turin¢iy daikty ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir perduoti visus radinius saugoti UZsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvieteje randa arba itaria rades sprogmeny arba Zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti Uzsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.

6.4.4.6.4.1,6.4.2ir6.4.3 p. numatytais atvejais Uzsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity Uzsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
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reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui d¢l tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratgsima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.1. Rangovas privalo ivykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darby,
Statybos produkty bei [renginiy defektus (i¥skyrus kai juos tiekia UzZsakovas). Si nuostata neturi biiti aiskinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybeés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma.

6.5.3. Rangovas privalo apriipinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [renginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad biity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uzbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutarti bei pasalinti defektus
(isskyrus tai, ka pagal Specialiasias salygas ir (arba) Uzsakovo uzduotj ir Statinio projekta privalo patiekti UZsakovas).

6.5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty Istatymuose ir Sutartyje
reikalaujama profesing kvalifikacija bei ja patvirtinan¢ius dokumentus, taip pat turéty [statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekeéjy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinan¢ius jy kvalifikacija ir teise vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.5.5. Rangovas privalo ne veliau nei prie$ 3 darbo dienas informuoti UZsakova apie planuojama Statybos darby statybvietéje pradZia ir nurodyti pasamdyta
arba paskirta statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti Uzsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.5.6. Tstatymuose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prie§ pradédamas Statybos darbus statybvietéje,
privalo parengti statybos darby technologijos projekta ir pateikti ji perziureti bei patvirtinti Techniniam prizitirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvieteje visy Sutarties dokumenty vieng egzemplioriy, Darbo projekta/Technini darbo projekts ir statybos darby Zzurnalus

ir leisti jais naudotis Rangovo bei UZsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankama
skai¢iy kompiuteriniy darbo viety, kad bty galima efektyviai pildyti Zurnala.

6.5.8. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby zurnalas ir jame bty fiksuojama Statybos darby
eiga ir visi su Statybos darbais susije ivykiai. Statybos darby Zzurnalas turi baiti pildomas vadovaujantis [statymy nustatyta tvarka ir Techninio

prizitirétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby zurnalas turi biiti pildomas nuo Statybos darby pradzios iki pabaigos.

6.5.9. Rangovas privalo pakviesti Techninj priZifirétoja patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau
numatyty Statybos darbu. Paslepti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali biiti uzdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu btidu tik po
to, kai juos patikrina Techninis prizitirétojas ir pasira3o paslépty darby patikrinimo akta arba laikan¢iyjy konstrukcijy priemimo akta.

6.5.10. Rangovas isipareigoja i§ anksto bent prie§ 2 darbo dienas informuoti Techninj priZitirétoja apie numatoma Statybos darby ar konstrukcijy

uzdengima. Jeigu Rangovas neprane$a Techniniam prizitrétojui arba nesuteikia jam galimybés patikrinti uzdengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas,
Rangovas Techninio prizitrétojo reikalavimu privalo savo saskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei konstrukcijas ir vél juos uzdengti po to, kai
Techninis prizitrétojas uzbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukcijy patikrinima. Toks paslépty Statybos darby ar konstrukeijy atidengimas Techninio
prizitirétojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis priziGirétojas, gaves laiku i§siysta Rangovo pranesima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uzdengiamy Statybos darby ar konstrukcijy ir del to Darbai véluoja, Rangovas igyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktidkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.11. Rangovas atsako uz tai, kad uzbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekejy instrukcijas.

6.5.12. Rangovas atsako uz visy galiojanciy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy statybvietéje, sauguma.

6.5.14. Rangovas atsako prie§ Uzsakova ir treiuosius asmenis, kad | statybviete neteisétai nepatekty asmenys.

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperZengty statybvietés riby
ir neteisétai nepatekty i gretimas teritorijas.

6.5.16. Statybos darbai turi biiti vykdomi taip, kad UZsakovo ir tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki Statybos darby pradZios,

visg laika atitikty Istatymy nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, i$skyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uz aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanciy uz statybvietés riby, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kuri gali salygoti Statybos darby vykdymas, uZ $alia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, judanéiy ar biinan¢iy asmeny (tarp ju—

Uzsakovo personalo) ir jy turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapuy,

klit¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby
sukeliama neigiama poveiki Zzmonéms bei turtui.

Statybos darbais susijusia veiklg uZ statybvietés riby.

6.5.18. Rangovas turi teis¢ vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
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