
    

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________ 

2026  m.                             d.
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveinė yra Vasario 
16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 
asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Bartulio (toliau – Užsakovas) 

ir, 
UAB „Limega“, kodas 145407247, kurios registruota buveinė yra Kanapių g. 1C, LT-78137 Šiauliai, 

duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 
direktoriaus Vytauto Vilko  (toliau –  Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – 
Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai – statybos darbai ir visi su jais susiję darbai, nustatyti Projekto sprendiniuose, bei kiti darbai 
– projektavimas, kadastrinių matavimų bylų parengimas, statybos užbaigimo procedūros atlikimas, 
teisinė registracija, bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį 
privalo atlikti Rangovas. 

1.2. Faktiniai statybos darbai – statybos darbai, po kurių tinkamo atlikimo pasirašomas 1.4 ir 8.2.1. 
punktuose numatytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

1.3. Darbų  atlikimo  terminas –  laikas,  skaičiuojamas  dienomis  nuo  Darbų  pradžios  iki  Darbų 
perdavimo Užsakovui, ištaisius Užsakovo pastebėtus defektus, atlikus baigiamuosius bandymus 
(jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, bei  
atlikus visus kitus darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte.

1.4. Darbų  perdavimo-priėmimo  aktas –  dokumentas,  patvirtinantis,  kad  Rangovas  perdavė,  o 
Užsakovas priėmė Darbus,  pasirašomas vadovaujantis  Sutarties sąlygų 8.2.1 papunkčiu,  prieš 
surašant  baigto  statyti  (rekonstruoti,  kapitališkai  remontuoti)  statinio  Statybos  užbaigimo 
dokumentą.

1.5. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 1 dienos 
nuo Užsakovo pranešimo apie Darbo pradžią. 

1.6. Darbų pabaiga – Visų sutartyje numatytų Darbų (pagal Sutarties 1.1 ir 6.8 punktus) perdavimo 
Užsakovui data. 

1.7. Diena – kalendorinė diena, jei Sutartyje nenustatyta kitaip. 
1.8. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės  

išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos 
pajamos.

1.9. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.10. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.11. Pakeitimas –  Suderintas  su  Užsakovu Projekto  sprendinių,  apibūdinančių  Darbus,  keitimas. 

Projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio 
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

1.12. Projektas - Normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose 
pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), 
skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms 
atlikti, visuma su visais papildymais ir pataisymais:

1.12.1. statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – Projekto pirmasis 
ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas 
parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir  yra šios Sutarties  dalis, 
privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas 
pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) – Projekto antrasis etapas, 
Techninio  projekto  tąsa,  kuriame  detalizuojami  Techninio  projekto  sprendiniai  ir  pagal  kurį  
atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu 



    

arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto 
grafiko.

1.12.3. Statinio techninis darbo projektas  (toliau –  Techninis darbo projektas) – 
vieno etapo dokumentas,  kuriuo vadovaujantis  pasiekiami techninio projekto ir darbo projekto 
tikslai.

1.12.4.  Statinio  paprastojo  remonto  aprašas -  (toliau –  Aprašas)  -  vieno  etapo 
dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio darbo projekto/ aprašo tikslai.

* Sutarties punktų nuostatos taikomos atsižvelgiant ar Darbai nupirkti pagal Techninį projektą,  

Techninį darbo projektą ar Aprašą. Jeigu Darbai nupirkti pagal Techninį darbo projektą arba  

Aprašą, Sutarties punktai susiję su Darbo projektu netaikomi.

1.13. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi 
Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama 
Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.14. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, 
kuriais  siūloma  Užsakovui  atlikti  Darbus  pagal  Užsakovo  nustatytas  viešojo  darbų  pirkimo 
sąlygas.

1.15. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti 
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.16. Statinio  statybos  techninės priežiūros vadovas  –  asmuo,  kurį Užsakovas skiria  organizuoti 
statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, 
ar  statybos  metu  laikomasi  Sutarties  sąlygų,  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų,  normatyvinių 
statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.17. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis 
Techninio  projekto  dalių  vykdymo  priežiūros  vadovams  ir  prižiūrintis  Techninio  projekto 
sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.18. Statybos  užbaigimo  dokumentas  –  vadovaujantis STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys 
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių 
šalinimas.  Statybos pagal  neteisėtai  išduotą statybą  leidžiantį dokumentą  padarinių šalinimas“ 
surašytas  dokumentas,  patvirtinantis,  kad  ypatingasis  ar  neypatingasis  statinys  pastatytas, 
rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

1.19. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir 
kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę,  vadovaujantis  
Sutarties sąlygų 4.1. papunkčiu.

1.20. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
1.21. Susitarimas – tai Šalių raštiškas susitarimas dėl vykdomų Darbų ar kitų su Sutartimi  susijusių 

klausimų
1.22. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma, už laiku, ir  tinkamai 

atliktus Darbus pagal Sutartį. 
1.23. Pradinė sutarties vertė – Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties pakeitimus po jos 

sudarymo.
1.24. Sutarties  trukmė –  laikotarpis  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  iki  visiško  Sutartyje  numatytų 

įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties įsigaliojimo diena yra diena kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir ji 
yra užregistruojama Užsakovo registre.

1.25. Techninio projekto klaida – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai 
(sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti,

(i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) 

(ii) nepažeidus kurio nors  iš jų, kai  abejojama dėl Sutarties  sąlygų, tačiau įvertinus 
statybos  techniniame  reglamente  STR 1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas, 
projekto  ekspertizė“  nustatytą  dokumentų  viršenybę  dėl  Techninio  projekto 
dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.

1.26. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat  kiti 
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.27. Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis 
(Sutarties 1 priedas). Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Projekte (jo 



    

techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas 
sumas. 

1.28. Technologinė pertrauka –laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 
d. Jeigu Technologinės pertraukos laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų 
kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos, 
turi būti gautas rašytinis techninės priežiūros vadovo suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. 
Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį techninės 
priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į 
Darbų atlikimo termino skirtą laikotarpį.

1.29. Darbų trūkumai – neatlikta Darbų dalis arba netinkamai atlikti Darbai, jų defektai.
1.30. Objektinės ir lokalinės sąmatos įkainiui-resursui, bei lokalines sąmatos su priskaitymais – 

sąmatos Excel  programoje.  Lokalinėse sąmatose įkainiui-resursui pateikiamas kiekvieno darbo 
išskaidymas,  nurodant  kiekvienos  sudėtinės  darbo  dalies,  darbo  užmokesčio,  mechanizmų  ir 
medžiagų kainą. Visų prašomų lokalinių sąmatų formose turi būti nurodytas darbo kodas. Sąmatos 
pateikiamos analoginės, kaip nurodyta sąmatų skaičiavimo programoje „SISTELA“.

1.31. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos 
Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatyme  ir  susijusiuose  įstatymų  įgyvendinamuosiuose  teisės 
aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje 
nustatytomis  sąlygomis  atlikti  Sembos  gatvės  atkarpos  nuo  Kalniškių  g.  iki  miesto  ribos 
paprastojo remonto darbus,  pagal Sembos gatvės atkarpos nuo Kalniškių g. iki miesto ribos 
paprastojo remonto aprašo (Nr. HE-24-I.014-PRA) 0 laidą, parengtą 2025 m., taip kaip numatyta 
Sutartyje, ištaisyti nustatytus defektus ir perduoti šiuos Darbus Užsakovui vadovaujantis statybos 
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir Statybos įstatymo aktualiomis redakcijomis, 
suteikimu, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje 
numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą 
Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių  teisių  ir  pareigų  pagrindas  yra  Sutartis,  Lietuvos  Respublikos  įstatymai,  įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys 
vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumentų paaiškinimai; 
3.2.2. Pasiūlymas su Pasiūlymo priedais;

3.2.3. Techninis projektas, Techninis darbo projektas arba Aprašas:
(i) techninės specifikacijos, 

(ii) aiškinamieji raštai, 
(iii) brėžiniai, 
(iv) sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

3.2.4. Veiklų sąrašas;
3.2.5. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų 

charakteristikomis ir darbų įkainiais; 
3.2.6. Subrangovų sąrašas; 
3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).



    

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 
straipsnyje  nustatytais  atvejais  neatliekant  naujos  pirkimo  procedūros.  Kitais  atvejais  tokiam 
pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ 
reikalavimus.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sąlygos

Sutarties kaina:

Pradinės  sutarties  vertė  su 
PVM

Pradinės  sutarties  vertė  be 
PVM 

Sutarties  sudarymo  dienai 
taikomas 21 % PVM sudaro 

9.1.

306     456,70  (trys  šimtai  šeši  tūkstančiai  keturi   
šimtai penkiasdešimt šeši eurai 70 ct.)

253     270,00  (du  šimtai  penkiasdešimt  trys   
tūkstančiai  du šimtai  septyniasdešimt  eurų,  00 
ct.)

53     186,70 (penkiasdešimt trys tūkstančiai šimtas   
aštuoniasdešimt šeši eurai, 70 ct.)

Užsakovo skiriamas asmuo 4.4. Jurga Bogušytė

Darbų atlikimo terminas:

Faktinių  statybos  darbų  (iki 
1.4  ir  8.2.1.  punktuose 
numatyto  Darbų  perdavimo 
priėmimo akto pasirašymo)

Kitų  Darbų  (įskaitant 
išpildomųjų  geodezinių 
nuotraukų,  statinių  ir  žemės 
sklypų kadastrinių matavimų 
bylų  ir  jų  kompiuterinių 
laikmenų parengimą, statybos 
užbaigimo procedūras, teisinę 
registraciją ir kt.).

6.1.       6 (šeši) mėnesiai nuo Darbų pradžios 
datos, iš jų:

- 4 (keturi) mėnesiai   
(technologinė pertrauka į darbų 

atlikimo terminą neįskaičiuojama).

- 2 (du)  mėnesiai  

Baudos  ir  delspinigiai  dėl 
Darbų vėlavimo

6.6. 0,02  proc.  delspinigiai  nuo  neatliktų  ar 
netinkamai atliktų etapo darbų vertės be PVM, 
bet ne mažiau kaip 10 Eur už kiekvieną uždelstą 
vykdyti  ar  ištaisyti  netinkamai  vykdomus 
sutartinius įsipareigojimus dieną.

0,02  proc.  delspinigiai  nuo  neatliktų   ar 
netinkamai  atliktų  darbų  vertės  be  PVM, 
bet  ne  mažiau  kaip  10  eur  už  kiekvieną 
uždelstą  vykdyti  ar  ištaisyti  netinkamai 
vykdomus  sutartinius  įsipareigojimus 
dieną.

Užtikrinimo suma 5 proc. nuo 
Pradinės  sutarties  vertės  be 
PVM

7.1.
12 663,50 eurų  (dvylika tūkstančių šeši 

šimtai šešiasdešimt trys eurai, 50 ct.) 
[suma žodžiais]



    

Atlikimo užtikrinimas užtikrinamas bauda, kurios 
dydis yra 5 procentai nuo Pradinės sutarties sumos 
be PVM.  

Garantinio  laikotarpio 
prievolių  įvykdymo 
užtikrinimo dokumentas 

8.1. Draudimo  bendrovės  išduotas  laidavimas 
(kartu  su  jo  apmokėjimą  įrodančia 
dokumento  kopija),  mokėjimo  atidėjimą 
patvirtinančio  dokumento  arba  kredito 
įstaigos  garantija,  užtikrinanti  rangovo 
garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymą 
arba piniginis užstatas.

Mokėjimo terminas 9.7.

9.8.

per  30  kalendorinių  dienų  nuo  Rangovo 
pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo 
dienos.

Delspinigiai  dėl  vėluojančio 
mokėjimo 

9.9. 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM 
per dieną 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama 
Šalims pasirašant  Statybvietės  perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos  darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 

4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.  
Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas 
ar Rangovo personalas.

4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą 
leidžiantį dokumentą (jei jis  privalomas) bei  perduoti  jį  Statinio statybos techninės priežiūros 
vadovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektą ir vykdant Darbus,  
teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir 
užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar 
Užsakovo funkcijų nevykdymo.

4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo 
saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, 
Sutarties  ir  jos  pakeitimų  paskelbimą  pagal  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo 
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų 
atstovus  nuo  pretenzijų,  kompensacijų,  nuostolių  ir  išlaidų,  susijusių  su  bet  kurio  asmens 
sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

4.7. Jei Rangovas neįvykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai 
ir atvejais numatytais Sutarties 12.4. ir 12.8. papunkčiuose ir nesumoka netesybų, numatytų už 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą,  Užsakovas turi  teisę pasinaudoti 
Sutarties įvykdymo užtikrinimu (bauda) arba atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų sumų dėl 
netesybų ir patirtų nuostolių.



    

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projektą (netaikoma, kai darbai vykdomi pagal Techninį darbo  

projektą arba Aprašą), vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame 
projekte  (jo  techninėse  specifikacijose,  aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose)  numatytais 
sprendiniais,  laikydamasis  Veiklos  sąraše  pateikto  grafiko,  Lietuvos  Respublikoje  galiojančių 
įstatymų,  įstatymų  įgyvendinamųjų  teisės  aktų,  normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų 
reikalavimų, suteikti Darbams atlikti ir užbaigti būtinas paslaugas (kadastrinių matavimų atlikimas, 
bylų parengimas,  statybos  užbaigimo procedūrų organizavimas,  objekto  užbaigimui reikalingų 
tyrimų ir bandymų atlikimas ir kita, kas reikalinga visų Darbų užbaigimui).

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus 
leidimus, kvalifikacijos atestacijos  pažymėjimus  ar kitokius dokumentus,  leidžiančius užsiimti 
šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Rangovas 
privalo  užtikrinti,  kad  visi  statybvietėje  esantys  ir  statybos  darbus atliekantys  žmonės  turėtų 
skaidriai  dirbančių  asmenų  identifikavimo  kodus  arba  juose  užšifruotus  duomenis 
pagrindžiančius  dokumentus,  jeigu  kodas  negali  būti  suformuotas.  Rangovas  atsakingas  už 
statybvietėje  esančių  asmenų  identifikavimą,  taip  pat  kitas,  su  statybvietėje  esančių  asmenų 
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybę.

5.3. Atvejais nurodytais statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ 4 priedo 11 p arba Statytojui pageidaujant, Rangovas atsakingas už elektroninio 
statybos žurnalo įsigijimą, pildymą ir jo prieinamumą visiems statybos dalyviams. Elektroninio 
statybos žurnalo elektroninė versija, o, Statytojui pageidaujant, ir popierinė kopija perduodama 
Užsakovui kartu su statybos užbaigimo dokumentais.

5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą 
bei darbų saugą ir priešgaisrinę saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.5. Darbo projektą turi  rengti  kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai,  turintys atitinkamą galiojantį  
kvalifikacijos atestatą.
Rangovo  parengtas  Darbo  projektas  turi  būti  pateiktas  Statinio  statybos  techninės  priežiūros 
vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 10 dienų turi:

5.5.1 Pranešti, kada Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti,  kas neatitinka). 
Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba;

5.5.2. Pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

5.6. Rangovas Darbų vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei sąlygomis įsileisti į  
darbų  vykdymo  zoną  rangovą,  atliksiantį  apšvietimo  tinklų  įrengimo  darbus,  ar  tinklų 
rekonstravimo, apsaugojimo darbus.

5.7. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
atestuotą statybos darbų vadovą, įrengti prie statybvietės stendą su informacija apie statomą statinį 
(kai  jis  privalomas)  ir  vykdyti  kitas  pareigas  numatytas  STR 1.06.01:2016 „Statybos  darbai. 
Statinio statybos priežiūra“. 

5.8. Rangovas,  dalį  Darbų perduodamas Subrangovams,  yra atsakingas už Subrangovo, jo  įgaliotų 
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 
neveikimą.

5.9. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 
savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties 



    

kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto arba Aprašo dokumentus ir duomenis. Patvirtina, 
kad  jis  atliko  visų dokumentų analizę,  jam yra  aiški  Užsakovo užduotis,  jis  turėjo  galimybę 
numatyti ir įvertinti visus esminius Darbus, kurie turi būti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi 
pastabų  Techninio  projekto  arba  Aprašo  sprendiniams  ir  kad  šiuos  sprendinius  yra  pajėgus 
realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus 
pagal  Sutartį  ir  visa,  kas  būtina  tinkamam Darbų  vykdymui  ir  užbaigimui,  įskaitant  būtinus 
Sutarčiai  įvykdyti  darbus,  kurie  nors  ir  nebuvo  tiesiogiai  nustatyti  Sutartyje,  tačiau  kuriuos 
Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (iš jų 
ir Darbų apimčių ar kiekių padidėjimo rizikos, nurodytos 5.10 punkte, įvertinimas). 

5.10. Faktinių Darbų apimčių ar kiekių padidėjimas ir neatitikimas finansine išraiška iki 10 procentų,  
skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veiklų 
sąraše  ar  Projekto  dokumentuose priskiriamas  Rangovo  atsakomybei  bei  rizikai  ir  nelaikomi 
papildomais Darbais ar Darbų apimtimis, o Darbų apimčių ar kiekių sumažėjimas finansine išraiška 
iki 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės be PVM, ir neatitikimas orientaciniams 
kiekiams, kurie nurodyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais 
ar  Darbų  apimtimis.  Šis  punktas  netaikomas  naujoms apimtims  ir  darbams,  kurie  atliekami 
Užsakovo  pageidavimu,  siekiant  pagerinti  objekto  funkcines  ar  kokybines  savybes  arba 
nevykdomiems Darbams ar Darbų apimtims, kurių vykdymas yra neracionalus ar negalimas ir 
Užsakovo pripažįstami  papildomais ar nevykdomais darbais. 

5.11. Rangovas,  vykdydamas  Darbus  privalo apsaugoti  Užsakovo nuo nuostolių dėl  Užsakovo ir/ar 
trečiųjų  asmenų  sveikatos  pažeidimo,  turto  sugadinimo  ar  sunaikinimo,  ir  kurie  atsirado  dėl 
Rangovo veiksmų ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 
priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje.

5.12. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.12.1. vadovaujantis  Statybinių  atliekų  tvarkymo  taisyklėmis,  patvirtintomis  Lietuvos 

Respublikos  aplinkos  ministro  2006  m.  gruodžio  29  d.  įsakymu  Nr.  D1-637  „Dėl 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija);

5.12.2. statybvietėse pildyti atliekų apskaitos žurnalą, tvarkyti susidariusių ir perduotų tvarkyti 
statybinių atliekų apskaita,  nurodant jų  kiekius,  parengti  ir  pateikti  atliekų apskaitos 
ataskaitas  Užsakovui  paprašius,  bet  ne  rečiau  kaip  vieną  kartą  už  kiekvieną  darbų 
vykdymo ketvirtį;

5.12.3. pateikti statybos objekte montuojamos įrangos tiekėjo raštišką rekomendaciją, kaip turi 
būti utilizuota įranga pasibaigus jos eksploatacijos laikui;

5.12.4. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.12.5. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.12.6. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų 

teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, 
paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems 
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti 
dėl Rangovo veiksmų.

5.12.7. Rangovo paskirtas statybos vadovas apie objekte darbų vykdymo metu atsirandančius 
klausimus ir būtinybę atvykti į vietą ir įvertinti atsiradusias aplinkybes, privalo ne vėliau 
kaip per 2 d. d. nuo tada, kai apie aplinkybes tapo žinoma Rangovui, el. paštu informuoti 
Užsakovo paskirtą atstovą ir techninės priežiūros vadovą.

5.13. Rangovui Darbams vykdyti gali  būti  suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens bei  kitų 
paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti 
Statybvietėje  ar  šalia  jos.  Rangovas  privalo  įrengti  apskaitos  prietaisus  ir  apmokėti  statinio 
naudotojui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas ar statinio naudotojas moka 
energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. Taip pat šios Sutarties pagrindu, 
Rangovas, be atskiro įgaliojimo, teisės aktų nustatyta tvarka, gali teikti prašymą Šiaulių miesto 
savivaldybės vardu dėl sutikimo neatlygintinai naudotis valstybine žeme statybvietės įsirengimui 
dėl Darbų vykdymo.



    

5.14. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. 
Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar 
aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai 
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, 
tuomet  būsimojo  Rangovo  personalo  kvalifikacija  turi  būti  ne  prastesnė,  nei  jiems  nurodyti 
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.15. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas 
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.16. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo 
informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, 
priima bandymų rezultatus.  Jeigu Rangovas paslepia  konstrukcijas  ar statybos darbus apie  tai 
nepranešęs  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovui,  tai,  Statinio  statybos  techninės 
priežiūros vadovui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti 
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

5.17. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis, 
žemės kasimo ir kitais privalomais leidimais ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų 
įvykdymo  dokumentus  (išpildomieji  atliktų  Darbų  brėžiniai,  geodezinės  nuotraukos  bei  kiti 
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), 
eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti, 
bandymų protokolus, kadastrinių matavimų bylą. Darbų vykdymo metu atsirandantys kaštai dėl 
inžinerinius tinklų eksploatuojančių įmonių atstovų iškvietimo inžinerinių tinklų nužymėjimui ar 
kt. klausimų ir problemų, priskiriami Rangovo darbų vykdymo kaštams.

Rangovas  privalo  pranešti  Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovui  apie  bet  kokius 
numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, 
kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

5.18. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos 
arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais,  defektais arba kaip kitaip neatitinka 
Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, 
Įrangą,  Medžiagas  arba  Darbų  kokybę  atitinkamai  apie  tai  raštu  pranešdamas  Rangovui  ir  
nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti 
Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

5.19. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino 
saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų 
asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė 
dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.20. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros 
ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa 
Darbų dokumentacija.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 
perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, 
kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai 
Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar 
Įranga atitiktų Sutartį.

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad 
Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose 
turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi 



    

būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. Jei šie, aukščiau 
nurodyti, dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pridedamas vertimas į lietuvių kalbą.

5.23. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai 
yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos 
įstatyme,  bei  pateikti  draudimo  liudijimų  (polisų)  tinkamai  patvirtintas  kopijas.  Privalomojo 
draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.

5.24. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 
prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio 
Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija  
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.25. Iki Sutarties pasirašymo dienos Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui viešojo pirkimo metu 
Rangovo  Pasiūlyme  nurodytų  žinomų Subrangovų  (jei  tokių  yra)  pavadinimus,  kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus, pateikdamas Užsakovui Subrangovų sąrašą (Sutarties priedas). Taip pat 
įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
Sutarties  vykdymo metu Rangovas turi  teisę  Sutarties vykdymui  pasitelkti  Subrangovus  arba 
pakeisti Sutarties vykdymui pasitelktus Subrangovus tik pritarus Užsakovui. 
Rangovas turi pateikti rašytinį prašymą Užsakovui,  kuriame turi nurodyti priežastis, lemiančias 
poreikį pasitelkti arba pakeisti esamus Subrangovus bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad 
prašomas  pasitelkti  Subrangovas  atitinka  konkurso  sąlygose  nurodytus  kvalifikacinius 
reikalavimus (jei tokie reikalavimai buvo taikomi). Jei Užsakovas pritaria Subrangovo pasitelkimui 
arba pasitelkto Subrangovo pakeitimui, pasirašomas papildomas susitarimas prie Sutarties, kuriuo 
koreguojamas Subrangovų sąrašas (Sutarties priedas). 
Jei  Užsakovas  atsisako  pritarti  prašomo Subrangovo  pasitelkimui  arba  pasitelkto Subrangovo 
pakeitimui, apie tai Rangovą informuoja raštiškai. 
Sutarties  vykdymo metu  Sutarties  vykdymui  pasitelkti  Subrangovai  gali  būti  pakeisti  tik  dėl 
objektyvių  priežasčių ir  tik  pritarus Užsakovui  pasirašant  papildomą susitarimą prie Sutarties. 
Objektyviomis priežastimis pakeisti Rangovo pasitelktą Subrangovą laikomos situacijos, kai:
-  Rangovo  pasitelktas  Subrangovas  –  juridinis  asmuo  bankrutuoja,  yra  restruktūrizuojamas, 
nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti arba kitais panašiais atvejais, 
- Rangovo pasitelktas Subrangovas – fizinis asmuo miršta, suserga liga, užkertančia kelią vykdyti 
jo, kaip specialisto, funkcijas,
- ne dėl Rangovo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir Subrangovo, 
- nebetenkinami viešojo pirkimo dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai (jei tokie 
reikalavimai buvo taikomi), 
- yra kitų objektyvių aplinkybių, kurioms esant būtina pakeisti subrangovą. 

Jeigu Rangovo, įskaitant ir Subrangovus, kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys 
tik tokią teisę turintys asmenys. 

5.26. Jeigu  Techniniame  projekte  arba  Apraše  ar  Veiklų  sąraše  yra  nurodyti  konkretūs  modeliai, 
konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos,  
Įranga  ar  Mechanizmai,  galima  naudoti  analogiškus,  ne  prastesnių  parametrų  ir  kokybės 
Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

5.27. Rangovas  prieš  gaudamas  leidimą  medžių  kirtimui,  privalo  sumokėti  kertamų  želdinių 
atkuriamąsias  vertes,  paskaičiuotas  pagal  Želdinių  atkuriamosios  vertės  įkainius,  patvirtintus 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343.

5.28. Rangovas, saugotinų medžių kirtimui turi turėti savivaldybės išduotą leidimą ir kirtimus vykdyti 
Lietuvos Respublikos  teisės aktuose nustatytais terminais.



    

5.29. Rangovas savo sąskaita  atlieka archeologo priežiūros  organizavimą darbų vykdymo metu  (jei 
reikalinga)  ir  yra  atsakingas  už  visų  reikalingų Archeologinių tyrimų atlikimą,  vadovaujantis 
paveldo tvarkybos normatyviniais dokumentų reikalavimais.

5.30. Užsakovui  pateikiamos  išpildomosios  geodezinės  nuotraukos  (dwg  formatu)  visi  sluoksniai 
(tinklai, dangos, jų aukščiai ir kt.) turi būti pateikti viename faile.

5.31. Rangovas privalo pateikti nuskenuotą visą statybos darbų vykdymo dokumentaciją (statybos darbų 
žurnalus, Projekto visas laidas, eksploatacinių savybių deklaracijas, bandymų protokolus ir kt.)  
kompiuterinėje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB laikmena).

5.32. Teisės  aktų  ir  norminių  dokumentų  pasikeitimai,  Sutarties  vykdymo metu,  kurie  daro  įtaka 
Sutartyje numatytų Darbų vykdymui, priskiriami Rangovo rizikai  ir  nėra laikomi papildomais 
Darbais.

5.33. Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  sutartinės  kainos  darbų  vertės  skaičiavimus  statiniams, 
kuriems  rengiami  kadastriniai  matavimai,  taip  pat  išskiriant  apšvietimo,  šviesoforų  ir  kitų 
inžinerinių sistemų statybos vertes.

5.34. Rangovas privalo sudaryti  palankias sąlygas audito grupei atlikti kelių  saugumo auditą  (jeigu 
privaloma) prieš pat užbaigiant kelio statybos darbus.

5.35. Rangovas privalo  visą  Sutarties  vykdymo  laikotarpį  užtikrinti  kvalifikacijos  atitiktį,  nustatytą 
pirkimo metu kvalifikaciniuose reikalavimuose, įskaitant ir Aplinkos apsaugos reikalavimus. Po 
kvalifikacinių dokumentų atnaujinimo ar dokumentų galiojimo pratęsimo informuoti Užsakovą ir 
pateikti atnaujintų dokumentų kopijas. Užsakovas, siekdamas užtikrinti, kad Rangovo kvalifikacija 
yra tinkama visą Sutarties vykdymo laikotarpį, turi teisę, bet  kuriuo Sutarties vykdymo metu,  
paprašyti pateikti, tai įrodančius dokumentus. Atsakomybė dėl kvalifikacijos neatitikimų nustatyta 
5.35 p.

5.36. Rangovui  nustatoma atsakomybė ir  baudų  dydžiai  dėl  šių  pažeidimų rangos  darbų vykdymo 
metu:
5.36.1. Sutarties atlikimo užtikrinimo bauda, nutraukus sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo,
5.36.2. 1 proc. nuo priimtos Sutarties sumos, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur bauda dėl kvalifikacijos 

trūkumų (Tiekėjas, įskaitant subjektus, kurių pajėgumais remiasi, visą Sutarties vykdymo 
metu  turi  atitikti  jiems  įstatymų  ar  (arba)  pirkimo  dokumentų  ir  Tiekėjo  pasiūlyme 
nustatytus profesinės kvalifikacijos  reikalavimus, turėti  teisę  verstis  ta  veikla, kuri yra 
reikalinga Sutarčiai įvykdyti);

5.36.3. 0,02 proc. delspinigiai nuo neatliktų darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10 Eur už 
pradelsto galutinio viso Objekto termino kiekvieną paskesnę dieną;

5.36.4. 1 proc. nuo priimtos Sutarties sumos, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur bauda už kiekvieną 
pažeidimą dėl esamų subrangovų ar specialistų pakeitimo / naujų subrangovų pasitelkimo 
nesilaikant Sutarties sąlygose nurodytos subrangovų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos; 

5.36.5. 1000 Eur bauda už kiekvieną pažeidimą dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo;
5.36.6. 3 proc. nuo priimtos Sutarties sumos, bet ne daugiau kaip 50 000 Eur bauda už kiekvieną 

darbų atlikimui įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų pažeidimo atvejį;
5.36.7. 500 Eur už kiekvieno pažeidimo atvejį dėl reikalavimų statybvietei pažeidimų;
5.36.8. 1500 Eur už kiekvieno pažeidimo atvejį, kai dėl Rangovo veikimo buvo uždarytos gatvės 

be leidimo ir institucijų suderinimo, bei eismo nukreipimų schemų įrengimo arba eismo 
organizavimo ženklinimas buvo įrengtas netinkamai;

5.36.9. 0,02 proc. nuo netinkamai atliktų darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10 Eur už 
kiekvieną  uždelstą,  vykdyti  ar  nurodymo  ištaisyti  netinkamai  vykdomus  sutartinius 
įsipareigojimus, dieną.

5.37. Jeigu Pasiūlyme rangovas nurodė, kad darbų atlikimui įdarbins arba paskirs įdarbintą nepalankioje 
padėtyje  esantį  (-čius)  asmenį  (-is),  tai  per  10  darbo dienų  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos, 



    

Rangovas turi pateikti darbų atlikimui įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų sąrašą pagal 
pridedamą darbų atlikimui įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų sąrašo formą ir minėtoje 
formoje nurodytus dokumentus (tuo atveju jei dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pasiūlymu). 

Rangovas 1 (vieną) kartą per kalendorinių metų ketvirtį privalo pateikti Užsakovui ataskaitą (-as), 
kurioje (-se) turi būti nurodyta nepalankioje padėtyje esančio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė 
(-s) ir jo (-ų) atliktos užduotys. Taip pat Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymu metu 
prašyti  pateikti  Rangovą  informaciją  dėl  nepalankioje  padėtyje  esančio  (-ių)  darbuotojo  (-ų) 
atliekamų funkcijų. 

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti nepalankioje padėtyje esantį (-čius) asmenį (-is), 
jei nepalankioje padėtyje esantis (-ys) darbuotojas (-ai) nutraukia darbo santykius su Rangovu arba 
jei  yra objektyvių atleidimo  iš  darbo  priežasčių.  Apie pakeitimą Rangovas privalo  informuoti 
Užsakovą per 3 (tris) darbo dienas ir per 10 darbo dienų  pateikti atnaujintą įdarbintų nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų sąrašą.

Laikoma, kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimą dėl šio socialinio kriterijaus laikymosi, jei visą 
Sutarties vykdymo laikotarpį nepalankioje padėtyje esančių asmenų, kurie vykdo Sutartį, skaičius 
yra ne mažesnis nei nurodytas Tiekėjo pasiūlyme.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbų pradžios. Rangovas 
iki šioje Sutartyje nurodyto Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant 
baigiamuosius bandymus ir Užsakovo pastebėtų defektų pašalinimą.

6.2. Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų, t. y. vėluoja atlikti bet 
kokią Darbų grupę nurodytą Veiklų sąraše ar Darbų vykdymo grafike ir nepateikia Užsakovui 
pagrįstų  įrodymų,  pateisinančių  Darbų  vėlavimą,  Užsakovas  gali  įteikti  Rangovui  pranešimą, 
konstatuodamas  įsipareigojimų  nevykdymą  su  reikalavimu  greičiau  įvykdyti  Darbus.  Jeigu 
rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiimą priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas,  
įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal 12.4 papunkčio sąlygas.

6.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Veiklų sąrašas ir pateiktas Darbų vykdymo 
grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dėl kurių 
gali būti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jų dalis : 
6.3.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
6.3.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), 

be kurių negalima užbaigti Sutarties;
6.3.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir 

pan.);
6.3.4. trečiųjų šalių įtaka;
6.3.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6.3.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
6.3.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
6.3.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
6.3.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis  (taikoma Darbams,  kurių kokybė priklauso nuo  gamtinių sąlygų  (pavyzdžiui, 
mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingų institucijų dokumentais, 
200 % viršijantis standartines to mėnesio klimato normas)); 

6.3.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės  sąlygos,  su kuriomis vykdant darbus 
susidurta  Statybvietėje,  ir  tų  kliūčių  ar  sąlygų  Rangovas  nebūtų  galėjęs  pagrįstai 
numatyti;

6.3.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
6.3.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas. 



    

6.3.13. dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po 
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

6.3.14. bet  kokio  vėlavimo,  kliūčių  ar  trukdymų,  sukeltų  arba  priskiriamų  Užsakovui  arba 
Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

6.4. Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant 
raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų 
vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

6.5. Tokio  sustabdymo  metu  visus  Darbus  Rangovas  privalo  prižiūrėti,  sandėliuoti,  saugoti  nuo 
sugadinimo, praradimo arba žalos.  Jei  numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio 
statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti 
statinio  konstrukcijas,  inžinerines  sistemas,  inžinerinius  tinklus  bei  įrenginius  nuo  žalingo 
atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.  
Statinio  konservavimo  darbams  atlikti  reikalingas  konservavimo  projektas  su  sąmatiniais 
skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

6.6. Jeigu  Rangovas  vėluoja  atlikti  Darbus  iki  Darbų  atlikimo  termino,  nurodyto  Sutarties  6.1 
papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, 
Užsakovas reikalaus baudų ir delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. 
Baudų  ir  delspinigių  nebus  reikalaujama,  jei  vėluojama  dėl  priežasčių,  nepriklausančių  nuo 
Rangovo.

6.7. Visas  Statinio  pripažinimo  tinkamu  naudoti  pagal  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys 
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių 
šalinimas.  Statybos pagal neteisėtai  išduotą statybą  leidžiantį  dokumentą padarinių šalinimas“ 
procedūras organizuoja ir atlieka Rangovas, gavęs įgaliojimą iš Užsakovo.

6.8. Visų Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti 
Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei Statybos užbaigimo 
dokumentas  ir  Užsakovui  bus  perduoti  visi  su  statyba  ir  jos  užbaigimu  susiję  dokumentai  
(popierinės bylos ir kompiuterinės laikmenos).

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties tinkamas atlikimas yra užtikrinamas bauda – 5 procentai nuo Priimtos sutarties sumos 
be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti visi nuostoliai 
ir  netesybos,  dėl  to,  kad  Rangovas  neįvykdė  visų  sutartinių  įsipareigojimų  ar  įvykdė  juos 
netinkamai arba pavėluotai.
Užsakovas turi teisę panaudoti sutarties atlyginimo užtikrinimą, jeigu įvyksta bent viena iš toliau 
nurodytų sąlygų:

i) Rangovas atsisako tęsti darbus ar vienašališkai nutraukia sutartį be teisėto pagrindo.
ii) atsiranda  Sutartyje  arba  Įstatymuose  numatytos  aplinkybės,  suteikiančios  teisę  Užsakovui 

nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą 
neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą 
įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

iii) atsiranda 
iv) Rangovas tampa nemokus, pradėta jo bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūra.
v) Rangovas padaro žalą Užsakovui dėl netinkamo sutarties vykdymo ar aplaidumo.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai 

yra teigiami, ir ištaisyti visi Užsakovo nustatyti Darbų defektai;
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 



    

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl 
Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą.
Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos turi 
pateikti  (ii)  užtikrinimo  dokumentą,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių 
įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. 
Šis  dokumentas  Rangovo  nemokumo  ar  bankroto  atveju  turi  užtikrinti  dėl  Rangovo  kaltės 
atsiradusių  defektų  šalinimo  išlaidų  apmokėjimą  Užsakovui.  Reikalavimai  užtikrinimo 
dokumentui:
- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu 

negali būti atšaukiamas; 
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) 

kainos (su PVM). 
Rangovas,  vadovaudamasis  8.2.1  ir  8.5  papunkčių  reikalavimais,  privalo ištaisyti  (jei  reikia) 
statybos  užbaigimo  komisijos  nustatytus  trūkumus  (pašalinti  defektus, atlikti  reikalingus 
bandymus,  matavimus, ardymo darbus  ar  kitus  veiksmus),  kad  būtų galima surašyti  Statybos 
užbaigimo dokumentą.

8.2. Užsakovas kartu su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu, gavęs Rangovo prašymą pagal  
8.1 papunktį, per 14 dienų:
8.2.1. atlieka  atliktų  Darbų  apžiūrą  ir  patikrinimą,  po  kurio  parengia  Rangovui  Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Faktiniai statybos darbai buvo baigti 
pagal  Sutartį.  Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Rangovas ir Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas.

8.2.2. raštu atsisako perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 
Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas 
ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir 
Darbai negali būti perimti.

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam 
terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties 
reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę 
to laikotarpio dieną.

8.4. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 20 
dienų kreiptis  į  Valstybinę  teritorijų  planavimo ir  statybos inspekciją dėl  Statybos užbaigimo 
procedūros pradėjimo (atvejais kai ji privaloma). Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad 
kuo greičiau,  bet  ne ilgiau  kaip per 30 dienų po kreipimosi,  būtų  atliktos statybos užbaigimo 
procedūros  ir  surašytas  Statybos užbaigimo dokumentas arba Užsakovui  pateikti  privalomieji 
nurodymai  (jei  reikia  pašalinti  neatitikčių  sąraše  nurodytus  trūkumus  (defektus)  arba  atlikti 
reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės 
visus  dar  likusius  Rangovo  įrengimus,  Medžiagų  perteklių,  šiukšles,  laikinuosius  statinius. 
Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio 
statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams 
apžiūrėti,  skirti  būtiną  reikalingą  transportą  bei  specialią  aprangą,  pateikti  statinio  statybos 
dokumentaciją. 

Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po 
tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, 
atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti 
komisijos  nustatytus  defektus.  Defektų  neištaisymas  ir  bandymų  neatlikimas  per  šį  terminą 
Užsakovui  suteikia  teisę  iki  Statybos  užbaigimo termino pabaigos ištaisyti  defektus  ir  atlikti 
bandymus ir  (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš  galutinio 
mokėjimo Rangovui.



    

8.6. Statybos  užbaigimo  terminas  nėra  pratęsiamas.  Statybos  užbaigimo  procedūros  laikotarpis, 
viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 30 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų 
terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.

8.7. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos 
statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas, bei Užsakovui bus  
perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga 
laikoma suma žodžiais.

9.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų 
sąraše ar Techninio projekto ar Aprašo dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie 
pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos 
Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų 
sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. 

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos  kainos gali būti sumokėtos Rangovui 
dalimis atsižvelgiant  į  faktiškai  atliktą to  Darbo grupės  (etapo) dalį,  9.4 ir  9.6  papunkčiuose 
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų 
sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto ir atliktų darbų 
akto su darbų kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas su priskaitymais 
(pasirašyto  statinio  statybos  techninio  prižiūrėtojo)  ir  PVM  sąskaitą  faktūrą.  PVM sąskaitos 
faktūros teikiamos per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą – SABIS, po to kai 
pasirašomas atliktų darbų aktas, kuris privalo būti įkeliamas kaip sąskaitos priedas. 

9.5. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3 proc.  sulaikymą, skaičiuojamą  nuo 
tarpinio mokėjimo sumos be PVM. 
Kai Pradinė sutarties vertė viršija 100 000 Eur su PVM sulaikomų pinigų suma grąžinama dviem 
etapais:
- 80 proc. sumokama Rangovui per 10 dienų po statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo 
su sąlyga, kad prievolės išmokėti sulaikytą sumą atsiradimo dieną Rangovas bus ištaisęs visus 
nustatytus defektus ir pateikęs garantinio laikotarpio įsipareigojimų garantiją/laidavimą;
- 20 proc. sumokama Rangovui per 10 dienų po statinio (-ių) teisinės registracijos įregistravimo 
nekilnojamojo turto registre (išskyrus atvejus, kai statinio (-ių) registracijos nėra galima atlikti ne 
dėl rangovo kaltės).
Kai Pradinė sutarties vertė  neviršija 100 000 Eur su PVM sulaikomų pinigų suma sumokama 
Rangovui per 10 dienų po statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ir statinio (-ių) teisinės 
registracijos  įregistravimo  nekilnojamojo  turto  registre  (išskyrus  atvejus,  kai  statinio  (-ių) 
registracijos nėra galima atlikti ne dėl rangovo kaltės).
Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius statybos užbaigimo dokumento, pasibaigus 
defektų ištaisymo terminui ar dėl rangovo kaltės neįregistravus statinio (-ių) nekilnojamojo turto 
registre Užsakovas sumoka Rangovui tik tą sulaikymų sumą, kuri liko atskaičius defektų taisymo 
sumą, po to kai ta suma paaiškėja.
Sulaikomų pinigų grąžinimui Rangovas privalo pateikti Atliktų paslaugų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymą (F3 forma).

9.6. Užsakovas,  gavęs  9.4.  punkte  nurodytus  dokumentus,  per  5  darbo  dienas  privalo  patvirtinti 
pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:



    

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 
reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant 
to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo 
daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie 
kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti 
Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio 
mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per  šiame punkte nustatytą  terminą  Rangovo pateiktų  mokėjimo dokumentų 
nepatvirtina  ir  nepateikia  nepatvirtinimo priežasčių,  turi  būti  laikoma,  kad  Rangovo prašoma 
apmokėti suma yra teisinga.

9.7. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, bei surašomas 
Statybos užbaigimo dokumentas, bei pateikiami Užsakovui visi statybos užbaigimo dokumentai, 
taip kaip numatyta 6.8 punkte.

9.8. Užsakovas  privalo  mokėti  Rangovui:  sumą,  patvirtintą  Rangovo  pateiktuose  mokėjimo 
dokumentuose  per  3.4.  papunktyje  nurodytą  dienų  skaičių  nuo  Rangovo  pateiktų  mokėjimo 
dokumentų patvirtinimo.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi 
teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4. papunktyje.

1.1. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame ir 10.2 punkte nurodytais 
atvejais:

1.1.1. pagal  10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali  būti  koreguojama (jei 
reikia)  papildomų/  keičiamų/  nevykdomų  Darbų  sumomis  sudarant  susitarimą  dėl 
Sutarties  kainos  koregavimo.  Papildomų/  keičiamų/  nevykdomų  Darbų  kainos 
apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo 
prioritetą, t.  y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas 
žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių 
darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba 
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant  Sutartyje  numatytus  panašių  darbų  įkainius.  Panašius  darbus  turi 

pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 
b)  įvertinus  pagrįstas  tiesiogines  (darbo užmokesčio  ir  su juo  susijusius  mokesčius, 
statybos  produktų  ir  įrengimų,  mechanizmų  sąnaudos)  bei  netiesiogines  (pridėtines, 
statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

1.1.2. padidėjus  arba sumažėjus  pridėtinės  vertės  mokesčio (PVM) tarifui  Sutarties  kaina 
atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio 
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) 
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti 
nuo  Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio  įstatymo  pakeitimo,  kuriuo 
keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:
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S
N  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S
S  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T
S  - senas PVM tarifas (procentais)

T
N  - naujas PVM tarifas (procentais)

1.1.3. Sutarties Darbų, kurie nėra vėluojami atlikti pagal Sutarties nuostatas, pagal statybos sąnaudų 
elementų kainų pokytį (statinių tipas – Keliai ir gatvės) perskaičiuojami (didinami arba mažinami) 
ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius, pirmąjį perskaičiavimą atliekant ne anksčiau kaip po 6 
(šešių) mėnesių nuo Darbų pradžios dienos, jeigu pirmojo perskaičiavimo metu statybos sąnaudų 
elementų  kainų  pokytis  lyginant  paskutinio  paskelbto  metų  mėnesio  kainas  su  pasiūlymo 
pateikimo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 4 (keturi) procentai, o paskesnių perskaičiavimų 
metu – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis, lyginant paskutinio paskelbto metų mėnesio 
kainas su prieš tai buvusio perskaičiavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis negu 4 (keturi) 
procentai. Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis lyginant 
Suinteresuotos šalies kreipimosi mėnesio metu Valstybės duomenų agentūros skelbiamų mėnesio 
statybos sąnaudų elementų kainas su pasiūlymo pateikimo mėnesio statybos sąnaudų elementų 
kainomis (paskesnių perskaičiavimų atveju – lyginant su ankstesniojo perskaičiavimo mėnesio 
statybos sąnaudų elementų kainomis) yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų, statybos darbų 
įkainiai pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – Keliai ir gatvės) gali būti 
perskaičiuojami (didinami arba mažinami) nepaisant  šiame punkte numatytų sutarties kainos 
peržiūros terminų. 
Sutarties įkainiai padauginami iš Indekso pokyčio koeficiento.
Indekso pokyčio koeficientas (K):K = IPb/IPr;
IPr – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, kuri yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo 
pirkimo termino pabaigos diena; 
IPb– indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vėlesnė, negu paskutiniojo Rangovo 
atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo diena; 
Indekso reikšmių šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima 
rasti (žingsniai):
- https://osp.stat.gov.lt;
- Visi rodikliai;
- Rodiklių duomenų bazė;
- Pagal temą;
- Ūkis ir finansai (makroekonomika);
- Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;
- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;
- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;
- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);
- Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;
- Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);
- Nurodoma kategorija Keliai ir gatvės
- Nurodomas laikotarpis.
*Punktas netaikomas kai Darbų atlikimo terminas mažiau arba lygus 6 mėnesiams.



    

9.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas 
raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui 
raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp 
Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, 
atsižvelgiant į  pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 
Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams  Subrangovui  trišalėje  sutartyje 
nustatyta  tvarka.  Trišalių  susitarimų  sudarymas  negali  būti  laikomas  Užsakovo  ar  Rangovo 
prievole.

10. PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali 
apimti:
10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies  

lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
10.1.5. Želdinių atkuriamosios vertės, gatvės elementų demontavimo likutinės vertės (už kurių 

sumokėjimą atsakingas Rangovas) pasikeitimus.

10.2. Pakeitimai turi būti atliekami nepažeidžiant VPĮ 89 straipsnio nuostatų, vadovaujantis šios sutarties 
nuostatomis ir forminami tokia tvarka:
10.2.1. Pakeitimas  pagrindžiamas dokumentais  [pvz.  defektiniu  (pakeitimų)  aktu,  brėžiniais 

(įskaitant Projekto korektūrą,) ar kitais dokumentais], kurie turi būti patvirtinti Rangovo, 
statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir  (ar) statinio projekto 
vykdymo priežiūros  vadovo  parašais,  bei  raštu  suderinti  su  Užsakovu  –  surašomas 
protokolas  dėl  darbų  pakeitimo,  nurodant  darbų  pavadinimus,  vienetus,  kiekius, 
techninius  sprendinius  (specifikacijas,  brėžinius  ir  kita),  įkainių/kainų  nustatymo 
pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.10.1 papunkčiu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripažįstami atsisakomais ar papildomais 
pagal 5.10 punkto nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba mažinantys Darbų apimtis ar 
Darbų kiekius ir viršijantys 5.10 punkte nurodyta ribą papildomai įforminami susitarimu, 
kuris turi būti patvirtintas bei pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

10.2.3. jei  Užsakovo  nuomone  būtina/tikslinga atsisakyti atskiro  Darbo  ar  būtina/tikslinga 
mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia atsisakomų Darbų lokalinę sąmatą įkainiui-
resursui ir lokalinę sąmatą su priskaitymais, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas  pagal  9.10.1  papunktyje  nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo  būdus 
Užsakovui  įvertinus  Rangovo sąmatą bei  5.10 punkto nuostata,  Darbų atsisakoma ir 
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). 

10.2.4. jei pagal Sutartį numatytas Darbų apimtis ar  atskirus Darbus (ar jų dalį) būtina/tikslinga 
keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą įkainiui-
resursui ir lokalinę sąmatą su priskaitymais, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų apimtis, 
kiekį ir kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo 

1.1.4. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei 
statybos  darbai,  darbus  (Darbo  projekto  parengimą  ir  pan.)  mokėtinos  sumos  negali  būti 
perskaičiuojamos.

1.1.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, 
ir statybos darbai, produktai arba įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, Rangovas 
neturi  teisės  reikalauti  Užsakovo  padidinti  Sutarties  kainą  tokio  pabrangimo  suma.  Tačiau 
Statybos darbų, produktų arba įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia 
teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma.



    

būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų 
lokalinę sąmatą, kurioje nurodo vykdytinų Darbų apimtis, kiekį ir kainas, sudarytą pagal 
9.10.1.  papunktyje  nurodytus  Darbų  kainų  nustatymo būdus,  Užsakovui  įvertinus  ir 
suderinus Darbų apimčių ar kiekių pasikeitimus, nevykdomus Darbus keičiantieji Darbai 
atliekami nevykdomų Darbų sąskaita ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.2.5. Vadovaujantis  Kainodaros  taisyklių  nustatymo metodika,  patvirtinta  Viešųjų pirkimų 
tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių 
nustatymo  metodikos  patvirtinimo“,  priedu  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“,  papildomų darbų naujiems įkainiams taikomas koeficientas 
gaunamas darbų kainas  padauginus iš tiekėjo pasiūlyme nurodytos kainos ir  statinio 
statybos  darbų  skaičiuojamosios  kainos,  kuri  apskaičiuojama  pasiūlymo  pateikimo 
momentu galiojusias Rekomendacijas, santykio (Papildomų darbų įkainis = (Rangovo 
Pasiūlymas / Skaičiuojamoji kaina)* Sistelos įkainis).

10.2.6. Jei  būtina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar  Darbų  apimtis,  Rangovas  pateikia 
papildomų Darbų lokalinę sąmatą įkainiui-resursui ir lokalinę sąmatą su priskaitymais, 
sudarytą pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Jei Užsakovui 
įvertinus Rangovo pateiktus dokumentus pagal 5.10 punkto nuostatas Darbai pripažįstami 
papildomais  Darbais,  darbai  įsigyjami  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta  tvarka  ir 
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

10.3. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.),  
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek 
toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo  techninių  specifikacijų,  aiškinamųjų raštų, 
brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba 
techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie 
tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas,  gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti 
Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. 
Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Techninį projektą 
rengusio projektuotojo.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su nenumatytomis sąlygomis, kurių jis iki Sutarties 
pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau 
kaip per 3 d. d. nuo tada, kai apie įvykį arba aplinkybes tapo žinoma Rangovui arba jis turėjo būti 
apie tai  sužinojęs, privalo pranešti Užsakovui oficialiu raštu, detaliai nurodydamas aplinkybes.  
Jeigu Rangovas, dėl šiame pranešime minimų priežasčių, gali uždelsti baigti Darbus laiku ir (arba) 
turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių 
papildomų  Išlaidų  apmokėjimo.  Apie  nenumatytas  aplinkybes  nepranešus  per  šiame  punkte 
nustatytą terminą,  Rangovas praranda teisę į  atlikimo termino pratęsimą ir  papildomų išlaidų 
apmokėjimą,  o  Užsakovas  turi  būti  atleistas  nuo  visų  su  minimu  pranešimu  susijusių 
įsipareigojimų.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-
priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai 
arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, 
privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 
straipsnio  nuostatomis, išskyrus  garantiją  augalams,  kurios  sąlygos  aprašytos  11.3  punkte. 
Rangovas  garantinio  laikotarpio  metu  privalo,  Užsakovui  pareikalavus,  atsiųsti  savo  įgaliotą 
atstovą dalyvauti  nustatant  defektus,  jų  pašalinimo  terminus ir  pasirašyti defektinį aktą,  kurio 



    

pagrindu atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika 
atlikti Darbus,  jeigu tie Darbai  susiję  su Sutarties  neatitinkančiomis  Medžiagomis,  netinkama 
Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Jei garantinio 
laikotarpio  metu  Užsakovo,  statinio  naudotojo  ir  Rangovo  atstovams  tiriant  defektus  ir  jų 
atsiradimo  priežastis  nustatoma,  kad  defektų  atsiradimo  priežastis  yra  netinkamas  statinio 
eksploatavimas, Užsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo įgalioto atstovo patirtų transporto ir 
kitokių (jei tokių būtų) išlaidų. Kilus ginčui ir, Rangovui manant, kad defektai atsirado ne dėl jo 
kaltės, Rangovas privalo Užsakovui pateikti ekspertinį vertinimą/išvadą, kad defektai atsirado ne 
dėl Rangovo kaltės.

11.3. Garantinis  terminas  augalams  -  žoliniams  augalams  1  metai,  sumedėjusiems  (medžiams  ir 
krūmams) 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, išskyrus atvejus, kai 
Darbų perdavimo-priėmimo akte yra fiksuojami su augalais susiję defektai. Tokiu atveju, garantinis 
terminas  augalams  skaičiuojamas  nuo  defektų,  nurodytų  Darbų  perdavimo-priėmimo  akte 
ištaisymo ir Užsakovo informavimo apie tai raštu dienos. Informavimo diena laikoma iš Rangovo 
gauto rašto apie defektų pašalinimą Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje registravimo dienos 
data.  Garantiniu  laikotarpiu  neprigijusius  ir  defektuotus  augalus  turi  atsodinti  Rangovas  iki  
Užsakovo nurodyto termino. Rangovui iki nurodyto termino neatsodinus augalų, Užsakovas gali 
augalų atsodinimą organizuoti ir atlikti pats, o patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų 
sumų,  sulaikytų  lėšų,  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  arba  Garantinio  laikotarpio  prievolių 
įvykdymo užtikrinimo. *Punktas netaikomas kai projekte želdinių sodinimas nenumatomas

11.4. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos turi pateikti 
dokumentą,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą 
Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės 
atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų 
apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu 
turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su 
PVM).

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.3. papunktį (išskyrus 5 dalį), trunka 
ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 
dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties 
nutraukimo  atveju  turi  būti  nustatytos  ir  Šalių  parašais  patvirtintos  atliktų  Darbų  apimtys  ir 
Rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu pagal Sutarties 6.3. papunkčio 5 dalį Darbų vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei vieneriems 
metams,  tai  nelaikoma  Sutarties  pažeidimu.  Šiuo  atveju  Užsakovas nemokės Rangovui jokių 
kompensacijų  ir  neatlygins  jokių  išlaidų,  o  Rangovas  nereikš  Užsakovui  jokių  pretenzijų  ir 
nereikalaus  iš  Užsakovo jokių  kompensacijų  ar  nuostolių  atlyginimo  dėl  Darbų  nevykdymo 
konkrečiais metais. 

12.3. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai 
Statinio  statybos  techninės  priežiūros  vadovas  raštu  gali  Rangovui  nurodyti  įvykdyti 
įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų 
apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių 
sutarties pažeidimų, jei Rangovas: 
12.4.1. nevykdo  Sutarties  sąlygų  12.3.  papunktyje  nurodytų  Statinio  statybos  techninės 

priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio 
tikėjosi, 



    

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų 
pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą grafiką ir tampa aišku, 
kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

12.5. Nutraukus Sutartį pagal 12.4. papunktį: 
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo 

arba dėl Darbų saugos, ir
12.5.2. Užsakovas kartu su statinio techninės priežiūros vadovu turi nustatyti likusias Rangovui  

mokėtinas  sumas  už  tinkamai  atliktus,  bet  neapmokėtus  Darbus.  Tačiau  Užsakovas 
Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias 
su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ar baudą, 
prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas 
reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs 
tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.6. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, nesant finansavimo, turi teisę nutraukti 
Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui 
turi būti sumokėta už bet kurį  iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktą Darbą pagal  Sutartyje  
nustatytas kainas.

12.7. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai  
raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų: 
12.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8.  papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso 

apmokėjimo
12.7.2. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų; 
12.7.3. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir  

ilgiau kaip 112 dienų.
Šalys  sutaria,  kad  Technologinė  (-s)  pertrauka  (-os)  nelaikomos  Darbų  vykdymo 
sustabdymu.

12.8. Jeigu Sutartis nutraukiama pagal šios Sutarties 12.4. punktą arba jei Rangovas nutraukia Sutartį ne 
pagal 12.7. punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka Užsakovui 10 proc. Sutarties kainos 
dydžio baudą ir atlygina Užsakovo nuostolius, susidariusius dėl sutarties nutraukimo.

12.9. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą:
12.9.1. Rangovas per  Užsakovo nurodytą terminą  privalo įvykdyti Užsakovo nurodymus dėl 

turto,  atliktų  darbų  išsaugojimo,  statybvietės  sutvarkymo,  žmonių  saugos  priemonių 
įvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais Darbais.

12.9.2. Užsakovas kartu su statinio techninės priežiūros vadovu turi nustatyti likusias Rangovui  
mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus ir, Rangovui įvykdžius 
12.9.1. punkto reikalavimus, už juos sumokėti. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali 
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu. 
Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo 
išmokėti Rangovui.

12.10. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti 
Sutartį ir kitais pagrindais nurodytais  Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimo įstatymo 90 straipsnio 
nuostatose.

12.11. Šalys šią Sutartį galį nutraukti ir abipusiu Šalių susitarimu. 

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto 
savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, 
Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą 
nuo derybų pradžios.  Jei  ginčo  išspręsti derybomis  nepavyksta arba,  jei kuri nors  Šalis  laiku 



    

neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti 
prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti 
derybų  keliu,  sprendžiami  teisme  pagal  Užsakovo  buveinės  vietą,  vadovaujantis  Lietuvos 
Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama nuo atsakomybės už  Sutarties nevykdymą dėl  
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 
nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 
nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.  
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 
kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės,  
valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių  reorganizavimą, 
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 
kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos 
jėgos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, laikydamosi 
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant  asmens duomenis  ir  dėl  laisvo tokių duomenų judėjimo ir  kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės  apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas)  ir  kitų teisės  aktų,  reglamentuojančių asmens 
duomenų tvarkymą.

15.2. Siekiant aiškumo, šalys susitaria, kad šiame skyriuje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos 
apibrėžiamos Reglamente, Įstatyme.

15.3. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojų asmens duomenis teisėto 
intereso  ir  sudarytos  darbo  sutarties  pagrindu.  Kiekviena  Šalis  kitos  Šalies  pateiktus  jos 
darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis 
tvarkys Sutarties vykdymo, teisėto intereso, siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų 
reikalavimų,   taip  pat  siekiant  įvykdyti  Šaliai  taikomuose  teisės  aktuose  numatytas  teisines 
prievoles, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

15.4.  Šalys  įsipareigoja  įgyvendinti  tinkamas  organizacines  ir  technines  priemones  užtikrinančias 
tvarkomų  asmens  duomenų  apsaugą.  Šalys  užtikrina  gautų  asmens  duomenų  apsaugą  nuo 
neteisėtos prieigos prie jų, nuo neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteisėto 
asmens  duomenų  tvarkymo.  Nurodytos  priemonės  turi  užtikrinti  iškilusią  riziką  atitinkantį 
saugumo lygį.

15.5. Kiekviena Šalis įsipareigoja prieigą prie asmens duomenų suteikti tik tiems savo darbuotojams, 
kuriems prieiga būtina siekiant užtikrinti pareigų pagal Sutartį vykdymui. 

15.6. Kiekviena Šalis atsakinga už savo teikiamų asmens duomenų tikslumą. Šalys susitaria, kad Šalis, 
ištaisiusi ar papildžiusi anksčiau siųstus asmens duomenis, nedelsiant informuoja kitą Šalį apie 
tokius pataisymus ar papildymus.

15.7. Šalis, nustačiusi, kad kita Šalis tvarko pagal šią Sutartį tvarkomus asmens duomenis nesilaikydama 
teisės aktuose nustatytų reikalavimų, apie tai informuoja netinkamai asmens duomenis tvarkančią 
Šalį ir turi teisę sustabdyti keitimąsi asmens duomenimis iki tol, kol bus pašalinti pažeidimai. 
Pašalinusi pažeidimus, Šalis informuoja asmens duomenis pateikusią Šalį apie pasirengimą toliau 
tinkamai vykdyti Sutartį. Keitimąsi asmens duomenimis nutraukusi Šalis, įvertinusi iš kitos Šalies 
gautą informaciją, gali atnaujinti asmens duomenų teikimą.



    

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti 
siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją 
ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, 
tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai 
Šaliai. 

16.2. Sutartis įsigalioja tik tada, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo, ji užregistruojama Užsakovo registre. 
Sutartis  galioja iki  visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 

15.8. Kiekviena Šalis  įsipareigoja nedelsdama informuoti kitą Šalį įvykus asmens duomenų saugumo 
pažeidimui  (bet  kokiam  pažeidimui,  kai  Šalies  pagal  Sutartį  tvarkomi  asmens  duomenys 
atsitiktinai  ar  neteisėtai  sunaikinami,  sugadinami,  prarandami,  pakeičiami,  be  leidimo 
atskleidžiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks pažeidimas gali turėti poveikį 
Sutarties vykdymui ar kitos Šalies atliekamoms duomenų tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju 
Šalys pagrįstai prašoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje vykdydamos taikytinuose teisės 
aktuose nustatytas su duomenų saugumo pažeidimu susijusias pareigas.

15.9. Jeigu viena Šalis iš asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal šią Sutartį  ar priežiūrą 
vykdančios institucijos gauna skundą, pranešimą ar raštą, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs 
su kitos Šalies kaip duomenų valdytojo vykdomu asmens duomenų tvarkymu, ta Šalis operatyviai 
persiunčia tokį skundą, pranešimą ar raštą kitai Šaliai ir pagrįstai bendradarbiauja su kita Šalimi 
bei suteikia kitai Šaliai pagrįstą pagalbą.

15.10. Šalys susitaria bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti,  kad taikytinuose asmens duomenų teisinę 
apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, įskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 36 straipsnius, 
kiek  tai susiję  su kaip duomenų valdytojas veikiančios  Šalies atliekamu tvarkymu ir asmens 
duomenų perdavimu kitai Šaliai.

15.11. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės 
aktai,  jeigu  juose  yra  nustatytas  ilgesnis  duomenų  saugojimas.  Asmens  duomenys  turi  būti 
saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų, arba kiek tai reikalinga Šalių 
teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.12. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių 
Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo 
elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) einamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) 
duomenys,  įskaitant  atstovų  asmens  kodus,  adresus;  (V)  Šalių  vardu ir  interesais  vykdomas 
susirašinėjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.13.  Tvarkomus  duomenis  gali  gauti:  (I)  Šalių  darbuotojai,  atsakingi  už  Šalių  tarpusavio 
bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip  pat vykdantys buhalterinės apskaitos,  informacinių 
sistemų  priežiūros  funkcijas;  (II)  informacinių  sistemų,  kurias  Šalys  naudoja  tarpusavio 
santykiams valdyti, teikėjai ir prižiūrėtojai;  (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių 
pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

15.14. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai 
Šaliai informaciją  apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju Šalys  privalo užtikrinti, kad 
tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši 
Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų 
veiksmus ir neveikimą.

15.15. Kiekviena  šalis  įsipareigoja tinkamai  informuoti savo darbuotojus  ir  kitus asmenis, kurie  bus 
pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies 
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visą Reglamento 13 ar 14 straipsnyje nurodytą 
informaciją.  Informuojančioji  Šalis  su  ankščiau  nurodyta  informacija  privalo  supažindinti 
pasirašytinai arba el. paštu (jei pagal  elektroninio pašto adresą įmanoma identifikuoti gavėją), 
išsaugoti su tuo susijusią informaciją ir, kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti.

15.16. Šalys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grąžins 
visus  joms  patikėtus  tvarkyti  asmens  duomenis  pagal  Sutartį  ir  jų  kopijas,  nebent  Europos 
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.



    

mėnesių.  Sutarties  įsigaliojimo  diena  yra  diena  kai  Sutartį  pasirašo  abi  Šalys  ir  ji  yra 
užregistruojama Užsakovo registre.

16.3. Prie Sutarties pridedama:
16.3.1.Pasiūlymas; 
16.3.2. Susitarimas (-ai) (jeigu yra);
16.3.3. Veiklų sąrašas;
16.3.4.  Rangovo pateikti  Darbų  įkainių žiniaraščiai  (objektinės  ir  lokalinės  sąmatos)  (priedas  

neviešinamas);
16.3.5. Subrangovų sąrašas.

16.4. Sutartis pasirašoma elektroniniais parašais.  Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais 
Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

16.5. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato 
ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Įstaigos kodas 188771865
A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771
Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. +370 41 509 490
El. p.: info@siauliai.lt 

RANGOVAS

UAB „Limega“
Kanapių g. 1C, LT-78137 Šiauliai
Įmonės kodas 145407247
PVM kodas LT454072410
A. s. LT45 7300 0101 1526 7450
AB „Swedbank“, b. k. 73000
tel. +370 41 455798
el. paštas: info@limega.lt

Antanas Bartulis
Administracijos direktorius

Parašas  .................................................
Data.......................................................
A.V.

Vytautas Vilkas
Direktorius

Parašas  .................................................

Data.......................................................

A.V.

Sutarties kuratorius – 

Jurga Bogušytė 
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus, Infrastruktūros poskyrio
Savivaldybės vyriausioji inžinierė (vyr. specialistė)
Tel.: (8 41) 383-408 
 El.p. jurga.bogusyte@siauliai.lt













ŠIAULIŲ�MIESTO�SAVIVALDYBĖ�188771865,�Vasario�16-
osios�g.�62,�Šiauliai�LT-76295
UAB�"Limega"�145407247,�Vilnius,�Lithuania
SEMBOS�GATVĖS�PAPRASTOJO�REMONTO�DARBAI
2026-01-22�Nr.�SŽ-56
–

ADOC-V1.0
Pasirašymas
VYTAUTAS�VILKAS,�atstovas,�UAB�"Limega"
VYTAUTAS�VILKAS�LT
2026-01-21�08:14:28�(GMT+02:00)
XAdES-X-L
2026-01-23�02:35:15�(GMT+02:00)
RCSC�IssuingCA-2,�VI�Registru�Centras�-�i.k.�124110246�LT
2025-01-15�10:20:55�–�2027-01-15�10:20:55
Pasirašymas
Antanas�Bartulis,�Savivaldybės�administracijos�direktorius,
ŠIAULIŲ�MIESTO�SAVIVALDYBĖS�ADMINISTRACIJA
ANTANAS�BARTULIS,�Šiaulių�miesto�savivaldybės
administracija�LT
2026-01-21�20:14:19�(GMT+02:00)
XAdES-X-L
2026-01-21�20:14:20�(GMT+02:00)
ADIC�CA�ECC,�Asmens�dokumentu�israsymo�centras�prie�LR
VRM�LT
2024-06-13�09:09:02�–�2028-06-12�09:09:02
"Registravimas"�paskirties�metaduomenų�vientisumas�užtikrintas
naudojant�"RCSC�IssuingCA-2,�VI�Registru�Centras�-�i.k.
124110246�LT"�išduotą�sertifikatą�"Dokumentų�valdymo�sistema
Avilys,�Šiaulių�miesto�savivaldybės�administracija,�į.k.�188771865
LT",�sertifikatas�galioja�nuo�2024-12-18�11:31:21�iki�2027-12-18
11:31:21
2
–
–
–
–
Dokumentų�valdymo�sistema�Avilys,�versija�3.5.71.1

Atitinka�specifikacijos�keliamus�reikalavimus.
Visi�dokumente�esantys�elektroniniai�parašai�galioja�(2026-01-27
02:31:07)
–
Nuorašą�suformavo�2026-01-27�02:31:07�Dokumentų�valdymo
sistema�Avilys




