
Pirkimo sąlygų 2 priedas Techninė specifikacija 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

STATINIO STATYBOS TECHNINIAM PRIŽIŪRĖTOJUI VYKDANČIAM 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO - MOKYMŲ CENTRO, I. KANTO G. 7A, 

KLAIPĖDOJE, STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 

PASLAUGAS 

 
1. ĮVADAS  

VŠĮ VILNIUS TECH (įm. kodas 111950243), Saulėtekio al. 11, Vilnius, tel. (0 5) 274 5030, 

vilniustech@vilniustech.lt  (toliau - užsakovas) numato Klaipėdos mieste, Klaipėdos jūreivystės 

akademijos poreikiams, adresu  I. Kanto g. 7a. pastatyti mokslo paskirties pastatą - mokymų centrą. 

Ši techninė užduotis apibrėžia statybos techninio prižiūrėtojo inžinierinių paslaugų atlikimo 

tvarką ir procedūras. 

Užsakovas ir inžinerinių paslaugų teikėjas (statinio statybos techninės priežiūros vadovas)  

pasirašys paslaugų sutartį, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė užduotis. 

 

Informacija apie statomą objektą:  

Statinio pavadinimas 

 
MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS- MOKYMŲ CENTRAS 

Statybos vieta I. Kanto 7a, Klaipėda 

Statybos pradžia 2025 m. III ketv. 

Užsakovas VŠĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Užsakovo adresas Saulėtekio al. 11, Vilnius. 

Projektuotojas UAB „EGNA“ 

 

Informacija apie sklypą kuriame statomas mokymų centras:  

 Eil.Nr. Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Sklypas ha 0,4306 

2. Tvarkomos teritorijos plotas m² 4306 

3. Sklypo užstatymo tankis %  

4. Automobilių stovėjimo vietos Vnt 15 

5. Žaliasis plotas % 33 

 

Informacija apie naujai statomą statinį:  

      MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS- MOKYMŲ CENTRAS 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Lankytojų skaičius asm. 75 

2. Darbuotojų skaičius asm. 57 

3. Pastato bendrasis plotas M2 1450,2 

4. Pastato tūris M3 13987 

5. Aukštų skaičius Vnt. 2 

6. Pastato aukštis M 11,77 

7. Energijos naudojimo klasė - A++ 

8. Statinio (patalpų) akustinio komforto klasė - C 

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I 

10. Kiemo aikštelė M2 996 

 

        Statinio paskirtis, kategorija. 

Statinio kategorija ypatingas statinys 

Statybos rūšis nauja statyba 

mailto:vilniustech@vilniustech.lt
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Statinio paskirtis Negyvenamasis pastatas: visuomeninės paskirties pastatas 

Statybos pradžia  2025 m. III ketv. 

 

Statinys bus statomas pagal techninį projektą „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO - 

MOKYMŲ CENTRO I. KANTO G. 7A, KLAIPĖDOJE STATYBOS PROJEKTAS“ darbo projektą, 

BIM modelį su išvystymu iki S6 (statybos užbaigimas) stadijos parengs statybos rangovas. 

Statybos rangos sutartis sudaryta iš dviejų dalių – statybos rangos bendrosios sąlygos ir statybos 

rangos specialiosios sąlygos. 

Numatoma statybos trukmė -  15 mėnesių nuo Darbų pradžios. 

Planuojama, kad statybos techninio prižiūrėtojo inžinerines paslaugas teiks juridinis asmuo – 

techninės priežiūros rangovas, su kuriuo bus sudaryta sutartis atlikti statinio statybos bendrąją ir 

specialiąją techninę priežiūrą. Statinio Techninės priežiūros paslaugas teikiantis asmuo  atitinkamai 

paskirs atestuotą statinio statybos techninį prižiūrėtoją (techninės priežiūros vadovą) bei techninių 

prižiūrėtojų grupę. 

 

2. TIKSLAI  

Perkamos inžinerinės paslaugos turi užtikrinti statinio statybos techninę priežiūrą kaip tą 

reglamentuoja galiojantys teisės aktai ir papildomas paslaugas kurios apibrėžiamos šioje techninėje 

užduotyje ir sutartyje tarp Rangovo ir Užsakovo. 

 

3. PASLAUGŲ APIMTYS IR ATSAKOMYBĖ 

Teikdamas statybos techninės priežiūros paslaugas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas bus 

atsakingas už statybos darbų rangovo (toliau - Rangovo) atliekamų darbų ir tiekiamų medžiagų kokybę, 

kontrolę vietoje (statybvietėje) bei atitikimą užsakovo reikalavimams. Statinio techninės priežiūros 

paslauga turės būti atlikta pagal žemiau išvardintas užduotis, pagal statybos techninį reglamentą STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ , taip pat vadovaujantis sutarties su Rangovu 

sąlygomis. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turės atlikti Bendrąją statinio statybos techninę 

priežiūrą, apimančią specialiąsias statinio statybos technines priežiūras, bei specialiųjų priežiūrų 

tarpusavio koordinavimą. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros bus organizuojamos kaip 

bendrosios (bendrųjų statybos darbų) techninės priežiūros dalys. 

 

3.1 Bendrosios užduotys techniniam prižiūrėtojui: 

a) Vykdyti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, 

b) Vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties sąlygomis, sekti, kontroliuoti, reikalauti statybos 

rangos sutartyje numatytų užtikrinimų, draudimų galiojimus, informuoti rangovą ir užsakovą apie 

prievolę atnaujinti užtikrinimus, draudimus, 

c) Rangovo ataskaitų ir grafikų patikra, ataskaitų, grafikų atnaujinimas pagal faktinę būklę, 

d) Tikrinti visų dokumentų, deklaracijų atitikimą statinio techniniam projektui ir kitiems 

reikalavimams, kuriuos Rangovas teikia Užsakovui, 

e) Ataskaitų už suteiktas statinio statybos techninės priežiūros paslaugas pagal pasirašytą sutartį 

pateikimas. 

 

           3.2 Tiksliosios užduotys techniniam prižiūrėtojui: 

1) Parengia darbų techninės priežiūros planą ir metodiką, bendrą paslaugos užduočių ir žmogiškųjų 

išteklių paskirstymą. 

2) Suformuota techninio prižiūrėtojo komandą. 

3) Tikrina Rangovo parengtą darbų programą, įskaitant, tačiau neapsiribojant, statybos vykdymo 

projektus, darbo projektus, technologijos projektus, planus bei grafikus, finansinių srautų grafikus 

(mokėjimo žiniaraščius). 

4) Peržiūri ir kontroliuoja Rangovo paruoštus techninius dokumentus (darbų vykdymo dokumentus, 

tyrimo ataskaitas, darbo projektą, naudojimo ir priežiūros instrukcijas) bei techninius dokumentus, 

paruoštus įrangos gamintojų ir (arba) tiekėjų. 
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5) Atlieka visus veiksmus ir procedūras, nustatytus statybos techniniame reglamente STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

6) Saugo ir prižiūri su techninę priežiūrą susijusią dokumentaciją (darbų eigos ataskaitos, testai, 

patikrinimo rezultatai ir pan.), 

7) Organizuoja susirinkimus, rengia susirinkimų protokolus ir juos saugo. 

8) Tikrina į statybvietę tiekiamas medžiagas ir įrangą, atitinkamus sertifikatus, pažymėjimus, 

deklaracijas, garantinius raštus ir kitus dokumentus, kuriuos Rangovas privalo pateikti,  

9) Duoda atitinkamus pagal kompetenciją bei apibrėžtose ribose nurodymus Rangovui, jei turi tam 

Užsakovo įgaliojimus. 

10) Užsakovui ar Rangovui inicijavus keitimo siūlymą ar nurodymą, tikrina, kontroliuoja ir pasirašo 

keitimo dokumentus parengtus pagal Centrinės projektų valdymo agentūros metodologiją. Statinio 

statybos techninės priežiūros vadovas yra atsakingas už teisingą keitimo dokumentų sutvarkymą 

pagal reikalavimus. 

11) Peržiūri, tikrina ir patvirtina Rangovo teikiamas pažangos ataskaitas, lygina faktinę darbų eigą su 

planuojama (pagal darbų programą ir veiklos sąrašą) ir duoda atitinkamas rekomendacijas 

Užsakovui kaip išvengti vėlavimo arba nenumatyto darbų brangimo. 

12) Seka ir fiksuoja visas nenumatytas aplinkybes, kurios gali sąlygoti patvirtinto projekto pakeitimus 

ar pataisymus. 

13) Tikrina visus Rangovo teikiamus Užsakovui dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus ir 

sumontuotus įrengimus, lygina juos su patvirtintais mokėjimo žiniaraščiais ir teikia juos tvirtinti, 

nagrinėja Rangovo prašymus dėl papildomo apmokėjimo (jei tokių būtų). 

14) Ruošia darbų techninės priežiūros eigos ataskaitas, apibendrinančias statybos darbų, jų priežiūros 

eigą, trumpai komentuodamas Rangovo atitinkamo laikotarpio ataskaitas. 

15) Statinio statybos techninės priežiūros vadovas patikrinęs Rangovo parengtą aktą ir sąskaitą, savo 

parašu patvirtina, kad apmokėjimui pateiktuose dokumentuose duomenys teisingi,  finansiniai 

skaičiavimai yra aritmetiškai teisingai įforminti ir dėl to nebus pažeistos rangos sutarties nuostatos. 

16) Dalyvauja statinio inžinerinių sistemų bandymuose, dalyvauja užsakovo personalo mokymuose,  

dalyvauja statinio statybos užbaigimo procedūrų vykdyme atstovaudamas užsakovą, 

17) Atlieka dokumentų perduodamų užsakovui statinio perėmimui eksploatacijai patikrą, reikalauja jų 

patikslinimo ar papildymo pagal konkretų pastatą. 

18) Rekomenduoja Užsakovui, dėl priėmimo perdavimo akto pasirašymo pabaigus darbus ir Atlikimo 

pažymos užbaigus sutartį išdavimo. 

 

4. REIKALAUJAMI REZULTATAI/ATASKAITOS  

 

4.1. Ataskaitos  

Teikdamas savo paslaugas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turės parengti šias ataskaitas: 

• Įvadinė ataskaita – per dvi savaites nuo Techninės priežiūros sutarties pasirašymo  pateikia Įvadinę 

ataskaitą, kurioje nuodugniai aprašomas užduoties vykdymas ir tam naudojama organizacinė struktūra. 

• Ketvirtinės pažangos ataskaitos – pateikiamos kas ketvirtį per visą darbų vykdymo laikotarpį, kurioje 

apibūdinama Statybos rangovo paslaugos vykdymo eiga. Kiekvienoje ataskaitoje pateikiamas 

atnaujintas darbų pažangos grafikas, tikslus bendrą finansinį projekto būvį parodantis aktas. Ataskaitose 

pateikiamos užduoties vykdymo pažangą iliustruojančios nuotraukos. 

• Baigiamoji ataskaita – pateikiama per 10 dienų nuo Statybos užbaigimo akto išdavimo datos. Šioje 

ataskaitoje glaustai aprašoma darbų ir jų priežiūros eiga, baigiamasis finansinis projekto būvis ir 

įgyvendinimo grafikas. 

 

4.2. Ataskaitų teikimas ir tvirtinimas  

Visos ataskaitos yra parengiamos lietuvių kalba pdf formatu ir pateikiamos Užsakovo atstovui. 

Užsakovui patvirtinus Baigiamąją ataskaitą yra pasirašomas galutinis paslaugos priėmimo-perdavimo 

aktas. Pasirašius šį aktą gali būti atliekamas galutinis apmokėjimas (vadovaujantis apmokėjimo 

sąlygomis nustatytomis techninės priežiūros sutartyje) už techninės priežiūros paslaugą. 

 

PRIDEDAMA. 0276-TP_Statybos projekto bendroji dalis, 267 lapai. 


