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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/560194 

1.  ŠALYS 
1.1.  Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos 

Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,                                                                                                                             

1.2.  Rangovas: UAB "Vakarų energetika", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota 

ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304048419, PVM mokėtojo kodas 

LT100009511211, registruotos buveinės adresas Gluosnio g. 11, Plikiai, Klaipėdos raj., Lietuvos 

Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras. 

 

2.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1.  Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2.  Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su 
Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo 
alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, 
kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3.  Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 
2.3.1.  Pirkimo sąlygomis 2025-12-29. 

2.4.  Investicinio projekto numeris: E1E3500138. 

2.5.  Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6.  Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7.  Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8.  Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  
Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  
Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

2.9.  Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias 

pasiūlymas išrinktas pagal kainą. 

 

3.  SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1.  Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (arba iš Užsakovo perduotų Teikiamų 

medžiagų (jei teikiamos), kurios nurodytos Sutarties SD priede Nr. 7) pagal Techninės 

specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir 

perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui 

parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės: 

(2025-ESO-1634) 0,4 kV  Ol L-100 iš G-836 rekonstravimo (Kiškėnų K., Dovilų sen., 

Klaipėdos r. sav.), darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 
(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

Pateiks. Nurodoma Techninės 
specifikacijos arba SD priede. 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: Nepateiks. 
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3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP. 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: 
Iš karto po Sutarties 

įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 
sutarties BD 9.10 punktu): 

Aktavimas etapais 

3.8.  
Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 
pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 
etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  
Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus 
„Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo 
atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. 
punktą 

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 
trumpinimas: 

Pasirinkti pagal Rangovo 
pasiūlytą trukmę 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius: Netaikoma 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per 150 k. d. 

3.11.  
* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams 
taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 
užduotimi (bendras kartų skaičius.). 

Nenurodoma  

3.12.  
* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, 
taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 
užduotimi (bendras laikas, valandomis). 

Nenurodoma  

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai 

kiekiai ir trukmės tvirtinami Grafike. 

4.  DARBŲ APIMTIS IR KAINA 
4.1.  Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD 

priede ir Rangovo Pasiūlyme.  

4.2.  Bendra Darbų kaina sudaro – 166 216,49 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai du 

šimtai šešiolika eurų 49 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1.  Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 137 369,00 EUR (vienas šimtas 

trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai 00 euro ct); 

4.2.2.  Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 28 847,49 EUR (dvidešimt aštuoni tūkstančiai 

aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni eurai 49 euro ct). 

4.3.  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio.  

4.4.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant 

Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina 

apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai 

Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose 

nurodytus įkainius (jeigu pridedama Sutarties SD priede).  

4.5.  Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros 

Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus 

gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės 

išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus 

bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo 
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atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo 

laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje.  

4.6.  Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) 

apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo 

dienos.  

5.  RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
5.1.  Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2.  Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3.  Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus 

nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už 

Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4.  Sutartis iš Rangovo pusės  nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5.  Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai 

atsiskaityti su jais. 

5.6.  Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia 

prašymą Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta 

Subrangovui mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos 

sumos suderinimo. 

5.7.  Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo 

bei praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo 

dienos.  

5.8.  Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp 

Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal  projektą, 

kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 10. 

5.9.  Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę 

bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

6.  DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 
6.1.  Darbai atliekami Kiškėnų K., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 

6.2.  Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3.  Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4.  Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5.  Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui 

Sutarties SD reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir 

pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti 

vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos 

Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo 

terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir detalizuoti: statybos pradžios ir pabaigos 

diena; Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, 

nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga - 

paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos 

(atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis 

Projektavimo-montavimo darbų užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 

ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų 

šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje 

„Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo 

operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas 

sutarties SD priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje 

aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi 

būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 11 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, 

jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus 

pradeda nuo Užsakymo pateikimo. 

6.6.  Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo 

grafikas. 

6.7.  Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, 

kad Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui 

pareikalavus, moka 3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia 

Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8.  Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų 

atlikimo termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike 

numatytų Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki 

Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti 

Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.9.  Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki 

Grafike numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima 

Užsakovas. 

6.10.  Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su 

elektros energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų 

skaičius t. y. išilgėja ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius 

nuo pradinio Grafiko, taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo 

suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo grafiką.  

6.11.  Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo 

ir vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - 

Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams 

atjungimams. Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų 

vykdymo grafikas. 

6.12.  Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 
6.12.1.  

Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus 
reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir 
sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams 
yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas. 
 

7.  SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1.  Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems 

reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas 

ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties 

įvykdymą. 

7.2.  Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) 

projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, 

rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 

tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama 

statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų 

nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento 

kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta 

per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba 

jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3.  Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4.  Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, 

Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo 

patirtus nuostolius. 

7.5.  Rangovas (jo Subrangovai, jo tretieji asmenys ir kt.) įsipareigoja neteikti jokios informacijos Rusijos 

Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems 

atstovaujantiems asmenims) ir užtikrinti, kad šių valstybių subjektai nebūtų pasitelkiami dalyvauti 

Sutarties vykdyme jokiomis formomis. 

8.  PRIEDAI 
8.1.  Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 

kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2.  Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1.  Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties 

vykdymą; 

8.2.2.  Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3.  Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija; 

8.2.4.  Priedas Nr. 4 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.5.  Priedas Nr. 5 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos; 

8.2.6.  Priedas Nr. 6  – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.7.  Priedas Nr. 7 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.8.  Priedas Nr. 8 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas.  

8.2.9.  Priedas Nr. 9 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.10.  Priedas Nr. 10 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.11.  Priedas Nr. 11 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.12.  Priedas Nr. 12 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas. 

 

9.  ŠALIŲ REKVIZITAI 
Rangovas Užsakovas 

UAB "Vakarų energetika"  

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, 
Pavardė 

Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
2. Rangovo kontaktai: 

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

                                                                                                                            
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 
naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas 
už sutarties 
vykdymą“** 

ir / arba 
„Atsakingas 

už 
medžiagų 
tiekimą“*** 

                                                                         

                                                                                                                 

                                                                                     

                                                                 

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 
**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 
***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu:                                  
 

  

mailto:partneriai@eso.lt
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Sutarties SD priedas Nr. 4 
 

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS BEI JIEMS PERDUODAMI DARBAI 

 

1. Subrangovus iš kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovų sąrašo, kurie bus 
pasitelkiami šio pirkimo sutarčiai (toliau – Sutartis) vykdyti: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Tetas" 300513148; Darbų kodai: 3.1, 3.4, 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 
kV), 4.3, 5.2 

UAB „NT sfera“ 302719271; geodezija 
kadastriniai matavimai 

UAB Balis 304106897; melioracija 

Nežinomas gerbūvio ir dangų atstatymo darbai 

 
Atkreipiame dėmesį, kad visi subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje, po 

Sutarties sudarymo galės būti pasitelkti Sutarčiai vykdyti, neatliekant atskiro Sutarties keitimo, apie tai iš 
anksto ir tinkamai informavus užsakovą. 

Nauji subrangovai, kurie nėra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateiktame sąraše, galės 
būti pasitelkiami Sutartyje numatyta tvarka, atliekant Sutarties keitimą. 

Jūsų kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai: 
Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

Uždaroji akcinė bendrovė "ELVARADAS" 
176633746; 

Darbų kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.2, 3.3, 8.1. 

UAB „Tetas" 300513148; Darbų kodai: 3.1, 3.4, 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 
4.3, 5.2 

UAB „Aedilis“ 300056767; Darbų kodai: 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3 

UAB „APS Energyline“ 306667683; Darbų kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 (iki 
10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 5.2 
11 p.  

UAB „NT sfera“ 302719271; geodezija 
kadastriniai matavimai 

UAB „Statybų archeologija“ 302612383; archeologija 

UAB Balis 304106897; melioracija 

UAB "Projektų partneriai" 301675473; 
2 – projektavimas 
8 – projektavimas 
9 - projektavimas 

UAB „DVU Baltic“ 302620800; 
6 p. – melioracijos statinių projektavimas 
Darbų kodai: 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.1, 
8.2, 5.2 

Nežinomas gerbūvio ir dangų atstatymo darbai 
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Sutarties SD priedas Nr. 6  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 
 

Eil.  
Nr.  

Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore 4x95 m 114 

2 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore 4x150  m 770 

3 1 kV daugiagysliai aliuminiai kabeliai, skirti kloti žemėje ir atvirame ore 4x240  m 888 

 

Pastabos: 

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 

medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje: 

Elektros darbai -  „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų 

tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

Dujų darbai - „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas 

pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 

pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje 

Elektros darbai -  „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų 

tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

Dujų darbai - „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas 

pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje. 

 Elektros darbai -  „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų 

tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

Dujų darbai - „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas 

pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS 

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju. 
 

Bendrinė ESO tiekiamų medžiagų informacija: 

Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.  

Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo 
medžiagų atsiėmimo punkto.  

Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO 
tinklalapyje: 
Elektros darbai -  „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų 

tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

Dujų darbai - „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas 

pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos 
sutarties pasirašymo.  

Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas 
numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų 
medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais. 

Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m. 

Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo 
pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju. 

https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303
https://www.eso.lt/partneriams/partneriams-rangovams/duju-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4303


 
 
 

 

9 
   versija_24 (20250919)26_(20251222) 

Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai 
atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę. 
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Sutarties SD priedas Nr. 8 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 



 

 

 

 

 Sutarties SD priedas Nr.10 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 

 


