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PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA


PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1

	Susitarimo data 
	2025-12-29 
	Susitarimo Nr.
	1

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	

	Sutarties data
	2025-11-04
	Sutarties Nr.
	CPO358223

	Užsakovas
	VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai

	Rangovas
	UAB „Regina ir Co“

	Susitarimo pagrindas:
	Pirkimo sutarties Nr.  CPO358223	5.7.1., 5.7.3., 11.2., 14.6., 24.2-24.4. punktai, 
Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalis.

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:

1) Nebus vykdomi atsisakomi Sutarties Šalių aptarti ir suderinti darbai, kaip jie apibrėžti Pirkimo sutarties Nr. CPO358223 1.1.2 punkte;
2) Bus vykdomi Sutarties Šalių aptarti ir suderinti papildomi  darbai, kaip jie apibrėžti Pirkimo sutarties  Nr. CPO358223 1.1.18 punkte; 
3) Pirkimo sutarties kaina koreguojama, įvertinus nevykdomų (atsisakomų) ir papildomų darbų apimtis ir kainas;


	Sutarties kaina po Susitarimo
	285.867,58 € be PVM

	Darbų terminai po Susitarimo
	2026-03-15

	Susitarimo priedai:
	Papildomai atliekamų darbų ir nevykdomų darbų sąrašas Nr.1/25




Šalių atstovų parašai

	UŽSAKOVAS

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai
M. K. Čiurlionio g. 65, 66164 Druskininkai
Įmonės kodas 152035320
PVM kodas LT520353219
Tel. +370 5 2700000
El. paštas: info@lpr.lt ; 
                vaidas.cerebiejus@lpr.lt 
	RANGOVAS

UAB „Regina ir Co“
Molėtų g.13, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Įmonės kodas 110763963
PVM kodas LT107639610
A/s Nr. LT857290000028467120
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas Tel.: +370 65015516
El. paštas: vaidas@reginairco.lt

	Direktoriaus pavaduotojas, veikiantis pagal pareigas ir įgaliojimą
Vaidas Cerebiejus 	
	Direktorius

Vaidas Misius 	
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