Statybos darbų sutartis | Priedas Nr. 14 – Susitarimo forma


PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA


PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1

	Susitarimo data 
	2025-12-29 
	Susitarimo Nr.
	1

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	

	Sutarties data
	2025-11-04
	Sutarties Nr.
	CPO358223

	Užsakovas
	VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai

	Rangovas
	UAB „Regina ir Co“

	Susitarimo pagrindas:
	Pirkimo sutarties Nr.  CPO358223	5.7.1., 5.7.3., 11.2., 14.6., 24.2-24.4. punktai, 
Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalis.

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:

1) Nebus vykdomi atsisakomi Sutarties Šalių aptarti ir suderinti darbai, kaip jie apibrėžti Pirkimo sutarties Nr. CPO358223 1.1.2 punkte;
2) Bus vykdomi Sutarties Šalių aptarti ir suderinti papildomi  darbai, kaip jie apibrėžti Pirkimo sutarties  Nr. CPO358223 1.1.18 punkte; 
3) Pirkimo sutarties kaina koreguojama, įvertinus nevykdomų (atsisakomų) ir papildomų darbų apimtis ir kainas;


	Sutarties kaina po Susitarimo
	285.867,58 € be PVM

	Darbų terminai po Susitarimo
	2026-03-15

	Susitarimo priedai:
	Papildomai atliekamų darbų ir nevykdomų darbų sąrašas Nr.1/25




Šalių atstovų parašai

	UŽSAKOVAS

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai
M. K. Čiurlionio g. 65, 66164 Druskininkai

	RANGOVAS

UAB „Regina ir Co“
Molėtų g.13, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. 

	Direktoriaus pavaduotojas, veikiantis pagal pareigas ir įgaliojimą

	Direktorius
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