Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.

Siauliai
2025 Moo d.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus

, veikiantio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau —

UzZsakovas) ir UAB ,Rolana“, atstovaujama direktoriaus veikian¢io (-ios) pagal jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos
rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos butinos Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kurivos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.

Darbas — sudétiné Darby dalis.

Darby apimtis — pirkimo Techniniame projekte (aiSkinamuosivose rastuose ir bréZiniuose)
i8reikdty sprendiniy visuma, apimanti visus tiekéjui bifitinus atlikti darbus, visas Rangovui
nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas. Atskirais atvejais darby apimtj gali apibréZzti ir
darby kiekis.

Darbuy atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo UZsakovui, atlikus
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiradius Darby
perdavimo-priémimo akta.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 p., prie§ surasant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokuments.

Darbu pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data.
Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo data.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali bati
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

Pakeitimas — Suderintas su UZsakovu Projekto sprendiniy, apibfidinanc¢iy Darbus, keitimas.
Techninio projekto pakeitimai turi buiti jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
reikalavimais.

Projektas - Normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty,
kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiiavimai, bréZiniai), skirty statybg leidZiandéiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, visuma su visis papildymais ir pataisymais:
1.12.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra §ios
Sutarties dalis, privaloma Rangovui su visais vieSojo pirkimo metu pateiktais pirkimo
dokumenty patikslinimais, paai§kinimais ir pataisymais.
1.12.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atlieckami statybos darbai. Darbo projektg rengia Rangovas. Darbo projektas gali biiti
pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais kurie turi bati
parengti prie§ numatomo atlikti darbo pradzia.
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Rangovo jrenginiai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dali.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria organizuoti
statinio statybos technineg prieZilirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekty, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statybos uzbaigimo dokumentas — aktualios redakcijos statybos normatyvinio dokumento,
reglamentuojancio statybos uZzbaigimg, nustatyta tvarka suraSytas dokumentas, patvirtinantis,
kad statinys pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi baiti pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise,
vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1 p.

Subrangovas — subjektas, Rangovo pasitilyme jvardintas kaip Subrangovas su Rangovu sutartai
darby daliai vykdyti.

Susitarimas — raitiskas Saliy susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi susijusiy
dalykys-

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 p. nurodyta suma, kuri turi bfiti sumokéta Rangovui uz laiku,
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart].

Pradinés sutarties verté — Sutarties verté lygi laiméjusio tiekéjo pasifilymo kainai be PVM,
murodytai vz visg perkamy darby apimtj. Sutarties verté perzilirima pagal sutartyje nurodytas
kainy perZifiros salygas. Pradinés sutarties verté gali biiti koreguojama vadovaujantis 9.10 p.

Sutarties galiojimas —Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visiS§ko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki termino, nurodyto 16.1 p.

Ziniara§iai [Darbu jkainiy sarafai ar samatiniai skaifiavimai (lokalinés samatos)] —
dokumentai, uzpildyti Rangovo sifilomais Darby Jkainiais.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapu) ZiniaraStis, uzpildytas Rangovo sifilomomis Darby
kainomis. Veikly sgrasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose radtuose, bréziniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Darby trakumai — neatlikta Darby dalis arba netinkamai atlikty Darby defektai.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme ir susijusivose jstatymy jgyvendinamuosiuose
teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis salygomis, vadovaujantis pateiktu Techniniu projektu ,Siauliy Dainy
progimnazijos sporto ir kitos paskirties inzineriniy statiniy su prieigomis, ir lauko inZineriniy
tinkly, Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo ir naujos statybos projektas bei visomis savo
Ziniomis atlikti Dainy progimnazijos Dainy g. 45, Siauliai, stadiono rangos darbus, kaip
numatyta Techniniame projekte, jo specifikacijose bei bréziniuose ir Sutartyje, bei iStaisyti
defektus, jskaitant, bet neapsiribojant inZineriniy paslaugy, biitiny tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui (kadastriniy matavimy atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo
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dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas bei kity inzineriniy paslaugy, reikalingy
statybos uZbaigimo procedfiroms atlikti (jei reikia), vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZzianti dokumentg padariniy Salinimas* ir Statybos jstatymo aktualiomis redakcijomis,
suteikimu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymu
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi b@iti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumenty paaiskinimai;
3.2.2. Pasitlymas su Pasitilymo priedais;

3.2.3. Sios Sutarties ir papildomy Susitarimy salygos;
3.2.4. Techninis projektas. Techninio projekto dokumenty pirmumo eilé:
a) techninés specifikacijos,
b) aiSkinamieji rastai,
¢) bréziniai,
d) sanaudy kiekiy Ziniarasciai;
3.2.5. Veikly sarasas;
3.2.6. Rangovo pasiilymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy
darby charakteristikomis ir darby jkainiais, darby vykdymo grafikas;
3.2.7. Subrangovy sgrasas.

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Kitais atvejais tokiam
pakeitimui atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedfira pagal VP]
reikalavimus.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

_Pavadinimas | Punkias | Duomenys ir sglygos
3.4.1. Pradinés sutarties verté T1.22. I 780000,00 be PVM Eur (Septyni Simtai
________________ 1 _ _ _ _ | aStuoniasdeSimt tikstanCiy Eur be PVM)
3.4.2. PVM | PVM 163800,00 Eur (vienas Simtas

I
| | $esiasdesimt trys tiikstanéiai aStuoni §imtai
: : I Eur.)
3.4.3. Sutarties verté su PVM | | 943800,00 su PVM Eur (devyni §imtai
I
I

| keturiasdeSimt trys tiikstanciai aStuoni Simtai

3.4.5. Darby atlikimo terminas : 6.1 10 (deSimt) mén. nuo Darby pradzios
3.4.6. Bauda dél Sutarties J|r12.6. | 3 (penki) proc. nuo Sutarties kainos su
_nutravkimo l___/PWw™_
3.4.7. Delspinigiai dél Darby | 6.5. | 0,02 (dvi Simtosios) proc. nuo neatlikty
vélavimo | | darby vertés be PVM uZ kiekvieng
: I uzdelsta vykdyti ar iStaisyti netinkamai
' | vykdomus  sutartinius  jsipareigojimus
________________ l____Idena
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3.4.8. Sutarties jvykdymo Tl I's (penki) proc. nuo Pradinés Sutarties
uztikrinimas : I vertés su PVM Banko arba kitos kredito
| | Istaigos  besglyginé  garantija, arba
| | draudimo  jstaigos  besglyginis  ir
| | neatSaukiamas laidavimas, arba piniginis
| | uzstatas 47190,00 eur (keturiasdesimt
: I septyni  tiikstanéiai  vienas  Simtas
________________ 1 __ _ | devyniasdeSimt Bur 00ct)
3.4.9. Garantinio laikotarpio | 8.1. | 5 (penki) proc. nuo statinio statybos
prievoliy jvykdymo uZztikrinimo | | kainos Draudimo bendrovés laidavimas,
dokumentas : I iSduotas kartu su laidavimo draudimo

| | apmokéjimg  jrodan¢ia  dokumento
| | kopija, arba banko garantija, arba
| | piniginis uZzstatas 47190,00 FEur (
: | keturiasdesimt septyni tiikstanciai vienas

________________ S _I Simtas devyniasdeSimt Eur 00 ct )

3.4.10. Mokéjimy terminas | | Ne veéliau kaip per 60 (SeSiasdesimt) dieny

| | nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo
________________ | ___ _ldienos
3.4.11. Sulaikoma suma i s (penki) proc. nuo ataskaitiniu laikotarpiu
________________ '_Hggb@@gwwﬂﬂﬁﬁgﬁML___a_gA
3.4.12. Delspinigiai d¢l véluojancio | 9.9. | 0,02 (dvi Simtosios) proc. nuo laiku

mokéjimo | | neapmokeétos sumos per dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau nei per 10 d. d.
nuo sutarties jsigaliojimo dienos, Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis
aktualios redakcijos statybos normatyviniais dokumentais vykdys Darby techning prieZifira.

U#Zsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezifiros vadovui (jei reikia).
UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektg ir vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uzbaigimo procediira, teikti reikiamus pranesimus, paraiskas bei dalyvauti
posédzinose. UZzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél
$ioje pastraipoje minimu dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

U#Zsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vie$yjuy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4.4 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.2 ir 12.6 p. ir nesumoka netesyby, numatyty uz
sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, Uzsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti iSskai¢iavimus i§ Rangovui mokétiny sumy dél
netesyby ir patirty nuostoliy.

Uzsakovui atskleidus ar kitaip pazeidus Sioje Sutartyje numatytg konfidencialia informacija,

Rangovas turi teise reikalauti atlyginti nuostolius ir UZsakovas jsipareigoja sumokéti 1 000,00
Eur (vienas tukstantis eury 00 ct) bauda.

UZsakovas sutinka, kad konfidenciali informacija susijusi su Sutartimi gali biiti atskleista bet
kuriai teisinj ar be kokj kita tyrimg ir (ar) skundg tirian¢iai organizacijai.

UZsakovas turi teis¢ visas §ioje Sutartyje numatytas baudas ir delspinigius iSskaiciuoti i§
Rangovo pateikty tarpiniy mokéjimo sumy ar Sutartyje numatytos sulaikytos sumos.
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Jei Rangovas nevykdo Sutarties punkte 5.35 nurodyty jsipareigojimy, Rangovas UZsakovui
privalo sumokéti 500,00 Eur baudg uz kiekvieng karta, kai buvo praSoma pateikti, pataisyti,
patikslinti ar kitaip pakoreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo suteikti Darbams atlikti ir uzbaigti biitinas inZinerines paslaugas [kadastriniy
matavimy  atlikimas, energinio naudingumo sertifikavimas, vykdymo dokumentacijos,
kadastriniy matavimo byly parengimas, pastatyto statinio ar nutiesty inZineriniy tinkly ir
komunikacijy geodeziniy nuotrauky parengimas, kitos inzZinerines paslaugas, matavimai ir
bandymai, reikalingi statybos procesui ar statybos uzbaigimo procediiroms (kad biity surasytas
reikiamas statybos uzbaigimo dokumentas), organizuoti statybos uzbaigimo procediiras ir
objekto uzbaigimui reikalingus tyrimus bei bandymus] vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart],
vadovaudamasis Techniniame projekte numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby vykdymo
grafiko, nurodyto Veikly sgrase, terminy, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy
igyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Rangovas
ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo diemos privalo pateikti
Uzsakovui Veiklos ziniarascio detalizacija — samatinius skai¢iavimus (lokalines samatas) ir
pagal Veiklos Ziniarasti parengta Darby vykdymo grafika.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirban¢iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uzsifruotus duomenis
pagrindzian¢ius dokumentus, jeigu kodas negali bliti suformuotas. Rangovas atsakingas uz
statybvietéje esanc¢iy asmeny identifikavima, taip pat kitas, su statybvietéje esanciy asmeny
identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybe.

Rangovas atsakingas uZz elektroninio statybos Zzurnalo jsigijimg, pildyma ir jo prieinamuma
visiems statybos dalyviams, pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“. Elektroninio statybos zurnalo kopija perduodama UZsakovui
kartu su statybos uzbaigimo dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg ir prieSgaisring saugg statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikia), atlikti
statinio nuZzyméjimg vietoje (jei reikia).

Darbo projektg turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkamg galiojantj
kvalifikacijos atestats.

Rangovo parengtas Darbo projektas (jeigu Darbo projektg rengia kitas projektuotojas, o ne
Techninio projekto autorius) turi biiti pateiktas Statinio techninio projekto vadovui ir Statinio
techninio projekto architektirinés dalies vadovui patvirtinti, kurie turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai
perzifirai, arba

5.4.2. pranedti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal Uzsakovo, Statinio techninio
projekto vadovo ir Statinio techninio projekto architektrinés dalies vadovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti Darbo projekta bei ji suderinti
su UZsakovu.

Informacinis stendas ir nuolatinis stendas turi buti jrengti Statybvietéje (-ése) atitinkamai pagal
reikalavimus, vadovaujantis Statybos jstatymu ir 2021-2027 m. ES fondy investicijy programos
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5.8.

5.9,

5.10.

2:11

3.12.

nuostatomis (detali informacija https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas ),
suderinus juos su Uzsakovu.

Informacinis stendas susiderinus su UZsakovu jo vietg ir paSaliniams aiSkiai matomoje vietoje,
turi biiti jrengtas pries pradedant statybos darbus.

Nuolatinis stendas, uzbaigus darbus susiderinus su UZsakovu jo vieta, turi biiti jrengtas
vadovaujantis Statybos istatymu ir 2021-2027 m. ES fondy investicijy programos nuostatomis.

Rangovas, dalies Darby vykdyma perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina,
kad jis atliko visy dokumenty analize, jam yra aiski UZsakovo uZduotis, jis turéjo galimybe
numatyti ir jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi bati atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi
pastaby Techninio projekto sprendiniams ir kad Siuvos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi
biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir
visa, kas butina tinkamam Darbo projekto parengimui ir Darby vykdymui ir uzbaigimui,
iskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje,
taCiau kuriuvos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos (i§ jy ir Darby apimciy ar kiekiu padidéjimo rizikos, nurodytos 5.10 p.,
jvertinimas).

Faktiniy Darby apim¢iy ar kiekiy padidéjimas ir neatitikimas finansine iSraiska iki 15 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés be PVM, orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti
Veikly sgra$e ar Techninio projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei bei
rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darby apimtimis, o Darby apimciy ar kiekiy
sumazéjimas finansine israiSka iki 15 procentu, skaiiuojant nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veikly sgraSe ar Techninio
projekto dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darby apimtimis.

Sis punktas netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami UZsakovo pageidavimu,
siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir UZsakovo pripazjstami papildomais
darbais.

Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti UZzsakovo nuo nuostoliy dél Uzsakovo ir/ar
tre¢iyjy asmeny sveikatos pazeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie atsirado dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. Rangovas privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi aplinkoje,
kurioje yra veikiancios jstaigos ar individualis asmenys ir turi uztikrinti (numatyti priemones),
kad Darby vykdymo metu nebiity trukdoma jstaigy ar asmeny veikla. Numatomos priemonés
turi bfiti suderintos su jstaigy, ar asmeny kuriy aplinka bus susieta su vykdomais statybos
darbais, administracija.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.12.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;
5.12.2. sandéliuoti arba isvezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrenginius;

5.12.3. valyti ir prizifiréti patekimo ] Statybviete kelius ir aplinkg nuo SiukSliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojami keliai turi
bliti sauglis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi baiti atsakingas uz bet kokij $iy
keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy. UZsakovas gali
pareikalauti sumokeéti 5.32. punkte nurodyta bauda.

5.12.4. kai atliekami statybos darbai, statybvietéje turi bfiti vykdomos priemonés,
uztikrinanéios  racionaly vandens naudojima, vandens apsaugg nuo
terSimo/uZztersimo.



5.12.5. statybvietéje atliekos turi baiti iSrG8iuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos,
laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy (7 p.).

5.12.6. statybinés atliekos turi biiti tvarkomos, laikantis Atlieky tvarkymo jstatymo 4
straipsnio 1 ir 2 daliy, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy ir vadovaujantis ES
statybos ir griovimo atlieky tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, turi biiti
vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atlieky
apdorojimo geriausius prieinamus gamybos biidus.

5.12.7. pasibaigus elektros ir elektroninés jrangos eksploatavimo laikui, ji turi buti
perduodama atlieky tvarkytojui pagal Atlieky tvarkymo jstatymo ir Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus.

5.12.8. statybose naudojamose statybinése dalyse ir medZiagose nenaudojamas asbestas.
Turi buiti laikomasi aplinkos apsaugg ir statybas reglamentuojanciy jstatymy ir juos
igyvendinanciy teisés akty.

5.12.9. Iranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties
Zenklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos
tkio ministro 2007 m. spalio 23 d. jsakymas Nr. 4-438 ,Dél Ekologinio
projektavimo reikalavimy su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir
jos igyvendinimo priemoniy taikymo techninio reglamento patvirtinimo*).

5.12.10. Rangovas privalo tinkamai jvertinti sprogmenu buvimo statybvietéje, net ir
Techniniame projekte nenumatytose vietose, rizikg ir imtis visy blitiny priemoniy
(tiek patenkanciy j darby apimtj, tiek nepatenkanciy) Siai rizikai suvaldyti, siekiant
apsaugoti darbus, jy rezultatus ir bet kokius statybvietéje esancius asmenis,
technikg, medziagas ar jrangg. Tokioms priemonéms esant nepakankamoms, visa
sprogmeny buvimo rizikos pasekmiy rizika tekty rangovui.

5.12.11. Rangovas privalo uZztikrinti, kad jeigu statybvietéje randami sprogmenys ar daiktai
panasiis j sprogmenis, UZsakovas bility nedelsiant apie tai informuotas (pateikiant -
sprogmens radimo vieta, radimo laika, sprogmens apibfidinima, tipa, biikle, atliktus
veiksmus ir kontaktinj asmenj), specialiosios tarnybos ir Kkitos atsakingos
institucijos bei imtasi visy protingy priemoniy, siekiant apsaugoti statybviete, joje
esancius asmenis ir turta nuo suZzalojimy ar galimy patirti nuostoliy. Tokioms
priemonéms esant nepakankamoms, visa sprogmeny buvimo rizikos pasekmiuy
rizika tekty rangovui.

5.12.12. Rangovas privalo uZtikrinti, kad bfity numatyti veiksmai, siekiant suvaldyti galimo
sprogmeny detonavimo statybvietéje pasekmes, siekiant apsaugoti statybviete, joje
esanCius asmenis ir furtag nuo suzalojimy ar galimy patirti nuostoliy. Jeigu dél
statybvietéje esanciy sprogmeny rangovui, perkan¢iajam subjektui, jy bet kokiems
atstovams ir darbuotojams, bet kokiems tretiesiems asmenims ar bet kokiam turtui
kilty nuostoliy, arba biity sutrikdytas darby vykdymas, visy $iy pasekmiy rizika
tekty rangovui.

5.12.13. Rangovas privalo parengti ,,Prevenciniy sprogmeny paieskos darby technologijos
projekta”, jei projekte yra taikomos iSankstinés prevencijos priemonés pvz.
sprogmeny paieska.

5.12.14. Rangovas privalo uZtikrinti, kad ] statybviete¢ pristatomas gruntas ir Kkitos
medziagos, kuriose yra sprogmeny buvimo tikimybé, biity patikrintos nuo galimo
sprogmeny buvimo jose, siekiant apsaugoti darbus, jy rezultatus ir bet kokius
statybvietéje esancius asmenis, technika, medZziagas ar jranga.

5.12.15. Rangovas privalo uztikrinti, kad pristatomas j statybviete gruntas ir Kkitos
medziagos turéty sertifikatus / pazymas dél pavojingy objekty, iskaitant

sprogmenis, nebuvimo jose.

5.13. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens bei kity
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5.14.

3.15.

5.16.

5.17.

3.18.

3.19,

5.20.

3. 2.

3.22.

5:23;

paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima
gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti statinio
naudotojui uZz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio naudotojas
moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama Kitaip.

Rangovo personalas turi baiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal Techniniame projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, ne
véliau kaip pries vieng dieng, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZifiros vadova,
kuris patikrina, apZziGri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepraneSgs Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitros vadovui, pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato
véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby ivykdymo dokumentus
(i8pildomieji atlikty Darby bréZiniai, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiutering laikmeng
(jei buitina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, prie§
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas.
Bandymai turi btti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés
priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovas, gali atmesti ta Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe
atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo istaisyti triikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty
Sutartj. Neistaisius defekty iki nurodyto termino Rangovui taikoma 0,02 proc. nuo netinkamai
atlikty darby vertés be PVM uz kiekvieng uzdelsta dieng.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu blidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybeés
treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kurivos
pastarasis patyré dél Siy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti salygas UzZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezifiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami,
kai uz jy priezitira atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi baiti pakankamai iSsamios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZzifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg.
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai. Jei Sie, auk$Ciau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi buti
pridedamas vertimas j lietuviy kalbg, visos dokumentacijos vertimo kastus apmoka Rangovas.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas ir apmokéjimg patvirtinanc¢ius dokumentus. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti



5.24.

3.2,

5.26.

52,

5270

5.29.2.

5.28.

3529

5.30.

nuo Darby pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Rangovas jsipareigoja pranesti UZzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarase (3.2.7 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj pranes$img ir jvertines Rangovo sifilyma, UZsakovas rastu
sutinka, arba nesutinka. Jei UZsakovas nesutinka, raste Rangovui turi bfiti nurodomos
nesutikimo prieZastys.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindZian¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie§ patvirtindamas tokj
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

Jeigu Techniniame projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretfis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Jranga ar
Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas,
Irangg ar Mechanizmus.

Rangovas privalo visg Sutarties vykdymo laikotarpj uZtikrinti, kad pirkimo sutartj vykdyty tik
tokig teisg turintys asmenys ir, kad buty laikomasi pirkimo sglygose nustatyty Aplinkos
apsaugos reikalavimy. Po dokumenty atnaujinimo ar dokumenty galiojimo pratgsimo informuoti
Uzsakovg ir pateikti atnaujinty dokumenty kopijas.

U#Zsakovas, siekdamas uZztikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visa Sutarties vykdymo
laikotarpj, turi teise, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, paprasyti pateikti, tai jrodancius
dokumentus.

Rangovas rengdamas darbo projekta privalo taikyti Lietuvos Respublikos 2025 m. sausio 30 d.,
isakymo Nr. D1-11 ,,Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr.
D1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo* pakeitimo nuostatas.

Darbo projekte turi bfiti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos atitikty
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
1sakymu Nr. D1-508 patvirtintame ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso* XIII skyriuje ,,Statybinés medziagos*. Dokumentai, kurie turés bati
pateikti sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) tiekéjo techniniai dokumentai jrodantys, kad
statyboje naudojamos statybinés medZiagos atitinka nustatytus reikalavimus arba Kkiti
lygiaverciai jrodymai

Vykdant Sutartj taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir kitus aplinkos apsaugos
reikalavimus, kaip numatyta Pirkimo dokumentuose. UZsakovas turi teis¢ bet kada, be jokio
iSankstinio jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi Sio reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos
informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, paZeidges Siame Sutarties punkte numatytg
isipareigojima, moka UZsakovui 10 000,00 Eur (desimt tikstan¢iy eury 00 ct) dydzio baudg uz
kiekvieng nustatyta pazeidimo atvejj.

Vykdant Sutartj dél Rangovo kaltés paZeidus sutarties uZbaigimo terming nurodyta 3.4.5 punkte,
Rangovas moka Uzsakovui 5 proc. dydzio bauda nuo pradinés sutarties vertés, bei 3.4.7. punkte
numatytus delspinigius uz kiekviena pradelsta diena. Si bauda neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybés toliau vykdyti Sutart;j.

Vykdant Sutart] taikyti ne mazesne, nei Rangovo pasililyme nurodyta ménesio mediang.
UZsakovas turi teis¢ bet kada, be jokio iSankstinio jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi Sio
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531

3.32;

.33,

5.34.

3.35.

6.1.

6.2.

6.3.

reikalavimo, jskaitant pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas,
pazeides Siame Sutarties punkte numatyta jsipareigojima, moka UZsakovui 3 proc. dydZio bauda
nuo pradinés sutarties vertés uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atveji.

5.30.1. Rangovas, ne véliau nei per 10 d. d. nuo sutarties jsigaliojimo privalo perkanciajai
organizacijai pateikti sutartj vykdysian¢iy ir perkanciosios organizacijos nurodytas uzduotis
atliksian¢iy darbuotojy sarasa pagal pridedamg formg Excel formatu;

5.30.2. Pasikeitus darbuotojams, Rangovas per 10 d. d. privalo pateikti naujg darbuotojy sarasa
bei uztikrinti, kad naujiems darbuotojams bfity mokamas ne mazesnis DU nei pasifilyme.

5.30.3. Rangovas, pasibaigus einamajam Ketviréiui (iki naujo ketviréio 10 d.) privalo pateikti
Imonés vadovo ar finansininko parengtg ir patvirtintg pazyma apie i8mokétg darbo uZmokescio
mediang (nurodant darbuotojy, dirbusiy vykdant sutartj, sarasa, iSdirbtg laika ir darbo
uzmokescio mediana).

5.30.4. Perkancioji organizacija turi teisg, kilus pagrjstoms abejonéms, kreiptis | Valstybine
mokesciy inspekcija, ,,Sodrg* ar kitas kompetentingas institucijas dél nurodytiems darbuotojams
faktiskai mokamo darbo uzmokescio tikrinimo.

UZsakovui nustaCius, kad Rangovas ar jo pasitelkti subrangovai paZzeidzia Pirkimo
dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, Rangovas moka UZzsakovui 5 000,00 Eur
(penkiy tikstanciy eury 00 ct) bauda uz kiekvieng paZeidimo atvejj, bei privalo pakeisti
specialistus i atitinkané¢ius Pirkimo dokumentuose nurodyta kvalifikacija. Sis punktas taip pat
galioja, jei Rangovas be 5.25. punkte minimy aplinkybiy pakeité subrangovus be UZsakovo
Zinios.

Uzsakovui nustacius, kad Statybvietéje yra pazeidimy, dél Rangovo ar jo subrangovy kaltés,
Rangovas jsipareigoja sumokéti 500 Eur (penkiu Simty eury 00 ct) dydZio bauda uz kiekviena
pazeidimg. Rangovo baudos sumokéjimas neatleidzia nuo atsakomybés pazeidima—(us) pasalinti
i§ Statybvietés.

Rangovui atskleidus ar kitaip paZeidus Sioje Sutartyje numatyta konfidencialia informacija,
Uzsakovas turi teise reikalauti atlyginti nuostolius ir Rangovas jsipareigoja sumokéti 1 000,00
Eur (vienas tiikstantis eury 00 ct) bauda.

Rangovas sutinka, kad konfidenciali informacija susijusi su Sutartimi gali biti atskleista bet
kuriai teisinj ar be koki kitg tyrima ir (ar) skunda tirian¢iai organizacijai arba treCiajai Saliai, su
kuria UZsakovas turi teisinius santykius.

Rangovas jsipareigoja Uzsakovui teikti wvisa reikiama dokumentacijg Statinio teisinés
registracijos atlikimui jg tikslinant, taisant ar kitaip koreguojant, kol UZsakovas gaus teigiama
Registry centro iSvadg, ir statinys bus jregistruotas. Rangovas jsipareigoja atsakyti ir pateikti
reikiamus dokumentus UzZsakovui (rastu, el. laisku) per 3 darbo dienas. Rangovui atsisakius
teikti, tikslinti, taisyti ar kitaip koreguoti Statinio teisinei registracijai reikiamus dokumentus,
Uzsakovas gali pareikalauti sumokeéti 4.10. punkte nurodytg bauda.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo
atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir defekty pasalinimg.

Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy, t. y. véluoja atlikti
bet kokig Darby grupe nurodyta Veikly sarase ar Darby vykdymo grafike ir nepateikia
UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti Rangovui
pranes§ima, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu grei¢iau jvykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj praneS§ima, nesiimg priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antra pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.2.3 papunk¢io salygas.

Darby atlikimo terminas gali buiti pratestas 1 ménesiui, o Veikly saraSas ir pateiktas Darby
vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir dél
kuriy gali biiti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jy dalis:

1. tre€iyjy Saliy jtaka;

2. sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;

10



6.4.

7-L.

g

T3

7.4.

3. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

4. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

5. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity
galéjes tikeétis;

7. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
8. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant
rastu Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandélivoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmeé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugofi statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo
7alingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti
aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo darby
aprasymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima (besglygineg ir neatSaukiamg banko garantijg arba kitos kredito
istaigos besalyginé garantija, arba draudimo jstaigos besglyginis ir neatSaukiamas laidavimas )
arba piniginj uZstata, kuris pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomajg saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10
darbo dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos (Sutarties pasirasymo diena laikoma, kai Sutart
pasiraso abi sutarties Salys ir tai laikoma Sutarties Salies, kuri pasirasé Sutarti paskutine —
data. PasiraSant sutartj kiekviena Salis privalo ai$kiai nurodyti Sutarties pasirasymo datg, tai
yra kada konkreciai pasiraso Sutartj). Uztikrinimo suma nurodyta 3.4.8 p. Jei Rangovas per §j
laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj ir UZsakovui atitenka pasitilymo galiojimo uztikrinimas. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
jsigalioja jo iSdavimo (ar piniginio uZstato 1ésy pervedimo ] uZsakovo sgskaitg) dieng ir jo
galiojimas turi 30 dieny virSyti sutartyje numatytg Darby atlikimo pabaigos termina. Jei Darby
atlikimo terminas yra pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti
darbus, atitinkamai turi bliti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Pavélavus
pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovui yra taikoma 100,00 Eur (vienas Simtas eury
00 ct) bauda uz kiekviena pradelstg diena.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus sumokéta nustatyta pinigy
suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimmy pagal
Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uvztikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pateikti
nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg. Rangovui, pasirinkus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo blida — piniginj uZstatg ir UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo
uztikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10
(deSimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio uZstato skirtumo dalj j
Siauliy miesto savivaldybeés administracijos atsiskaitomaja saskaita. Rangovui nejvykdzius §iy
isipareigojimy, UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj be atskiro rastiSko Rangovo
Ispéjimo apie numatomg Sutarties nutraukima.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dieny pateikti naujg
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasirasymo per 10 dienmy nuo rastisko Rangovo prasymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir iStaisyti visi nustatyti Darby defektai;

8.1.2. kai pasiraS§omas Darby perdavimo-priémimo aktas:

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg
kartu pateikdamas Atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktg ir uZtikrinimo dokumenta,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§
tokios tre¢iosios $alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty Salinimo islaidy
apmokéjimg UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi biti i§duotas ne trumpesniam nei pirmyju 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali baiti atSaukiamas;
- suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

Statybos uZbaigimo terminas yra 35 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 p. reikalavimais, privalo istaisyti defektus (jei reikia),
kad biity galima suraSyti Statybos uzbaigimo dokuments.

UZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1 p., per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apzitirag ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo Rangovas ir Statinio statybos
techninés prieziliros vadovas arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kurivos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) praneity, kad nepateiktas 8.1 p. nurodytas uztikrinimo
dokumentas ir Darbai negali biiti perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas
paskuting to laikotarpio diena.

Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akty UZsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieziiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis |
Valstybing teritoriju planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uZbaigimo procediiros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo greiciau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, biity atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitikéiy sarase nurodytus triikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uZzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrenginius, Medziagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius.

Komisijos tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

0.2,

9.3,

9.4.

apzitréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija.

Jeigu Uzsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodytg
terming, atsizvelgiant | tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus
ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymuy neatlikimas per §j
terming Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uZzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir
atlikti bandymus ir (arba) iSskai¢iuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo islaidy sumg i$
galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratesiamas. Statybos uZbaigimo procedtiros laikotarpis,
virSijantis 8.4 p. nustatytg 35 dieny terming ir (arba) 8.5 p. nustatyta 28 dieny terming ir
nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukme nejskaic¢iuojamas.

Jeigu Uzsakovas praleidzia 8.4 p. jam nustatyta terming kreiptis | Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 p. nustatytas laikas, tai
neatleidzia Rangovo nuo 8.5 p. nustatytos pareigos organizuoti statybos uzbaigimo komisijos
murodytus bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti defektai (jei reikia), atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei Uzsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti UZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA TR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 3.4 p. nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir
perskaiciavimais pagal 9.10 p. (jei taikoma).

Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Veikly
sgrase ar Techninio projekto dokumentuose — sgnaudy kiekiy ziniarasCiuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams
(projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly sgraSe ar Techniniame projekte
dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniarad¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis
priZifirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Veikly sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktira. PVM saskaitos faktiiros teikiamos per saskaity
administravimo bendrgja informacing sistema SABIS po to kai pasiraSomas atlikty darby
aktas.

AKktai pasirasyti fiziniais paraSais nebus priimami.
Tiekéjo pasirasytas aktas privalés biiti pateiktas su lydraiciu el. pastais statyba(@siauliai.lt ir uz
sutarties vykdyma atsakingo asmens el. pastu nurodytu Sutarties 3.4.4. punkte. Lydrastyje
privalomai nurodoma:

1. Sutarties registravimo data ir registravimo Nr. (SZ-xx);

2. Sutarties adresas;

3. Laikotarpis uz kurj teikiamas aktas;

4. Priedai (aktai (F-3 ir F-2 formos), ataskaita ar kt.).
Visos saskaitos fakttiros privalo bfiti pateiktos sistemoje SABIS, prie sgskaitos faktiros skiltyje
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9.3.

9.6.

9.7,

9.8.

9.9.

9.10.

priedai, privaloma pridéti visy Saliy pasiraSyta akta .pdf* formate.
Nesilaikant auksciau iSvardinty taisykliu, aktai galimai bus grazinti pateikéjui tikslinimui.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus J proc. sulaikymg. Bendra sulaikymy
suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uzbaigimo dokumento iddavimo su
sglyga, kad prievolés iSmokeéti sulaikytg suma atsiradimo diena UZsakovas neturés Rangovui
jokiy pretenzijy dél Darby trikumy ir Rangovas pateiks garantinio laikotarpio jsipareigojimy
garantija/ laidavimo rasta. Rangovui per UZsakovo nurodyta terming nepasalinus UZsakovo
nurodyty Darby trikumy UZsakovas, jvertings/paskaic¢iaves Darby trilkumams paSalinti
reikalinga sumg, per protingg terming nuo Uzsakovo nustatyto Darby trikumy pasalinimo
termino pabaigos, sumoka Rangovui tik tg bendrg sulaikymu sumga, kuri liko atskaic¢ius Darby
trikumy paSalinimui paskai¢iuotg sumg. Jei Darby trikumai pasalinti, ta¢iau Rangovas
nepateikia garantinio laikotarpio jsipareigojimy garantijos/ laidavimo raSto ar piniginio uZstato,
U#Zsakovas turi teis¢ visa garantinj laikotarpj (3 metus) laikyti ,,sulaikyma“ ir naudoti jj defekty
taisymui. Pragjus 3 metams, uzsakovas ,,sulaikyma* (arba jo likutj) privalo grazinti rangovui.

Uzsakovas, gaves 9.4 p. nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas
atlikty darby akta i3skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranei¢s UZsakovas. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bfiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutinis mokéjimas Rangovui sumokamas per 10 darbo dieny nuo 8.7 p. nurodyto statinio
statybos pabaigos momento.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui: sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 p. nurodytg dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 3.4 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanc¢io mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 p.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame ir 10.2 p. nurodytais
atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 p. iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama (jei
reikia) papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auks¢iau esancio biido
taikymo prioritetg, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau esantj blidg, gali biiti
taikomas Zemiau esantis blidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
— 1i8skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagrjsti ir nustatyti UZsakovas.
b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokescCio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines,
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statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
i8laidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescCio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. PerskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimui, kuriuo
kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas
(mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota
Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kurivo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(S.—A T
Sy=A+—> ) X(1+—%)
¢ 100
(1)
100

S N _ Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

5 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T

§ - senas PVM tarifas (procentais)

I-_]

N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.10.3. Sutarties kaina dél Valstybés duomeny agentiiros skelbiamo statybos sgnaudy
elementy kainy indekso (toliau Indeksas) pokyc¢io perzifirima ne ankséiau nei po 3
ménesiy, laikotarpio, skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo ir véliau gali bati
perzilirima ne daZnesniu nei 3 ménesiy laikotarpio daZznumu. Kiekvienos
sekanCios perzitros laikotarpio pradzios Indekso reik§mé yra paskutinés
(ankstesnés) perZifiros laikotarpio pabaigos Indekso reik§mé. Atliekant perzifirg,
pagal Zemiau nurodyta formule jvertinamas Indekso pokytis per 3 ménesiy
laikotarpj** -- nustatomas Indekso pokycio koeficientas, kuris fiksuojamas rastu
ir patvirtinamas abiejy Saliy paragais.

K= Ipb / Ipl-,

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas;

Ip; — Indekso reik$meé laikotarpio pradzioje;

Is, — Indekso reik§meé laikotarpio pabaigoje
Sutarties kaina keiCiama, jei laikotarpio pradzioje buves Indeksas per 3 ménesiy
laikotarpi padidéja/sumazéja  daugiau nei 2,5 proc. Sutarties Kkaina
perskaiciuojama iki perskaic¢iavimo pagal Sutartj neatlikty ir neapmokéty Darby
verte padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento.

Susitarimas padidinti/sumaZzinti Sutarties kaing jsigalioja surasius jj rastu ir
abejoms Salims patvirtinus jj parasais.

Jeigu Darbai véluoja dél priezas¢iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby
terminy pratgsima, perZilirint Sutartj uZdelsty Darby kaina neperskai¢iuojama dél
kainy lygio kilimo bet turi bfiti perskaiciuojama dél kainy lygio kritimo.

** Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, nustatytas Sutarties 9.10.3 punkte arba pagal
Sio punkto nuostatas tarp Saliy sudarytame Papildomame susitarime.

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZzsakovas
rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
tri$alé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams
Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka. TriSaliy susitarimuy sudarymas negali biiti
laikomas Uzsakovo ar Rangovo prievole.

10. PAKEITIMAI

Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.2. bet kuriy Darby atsisakyma arba Darby apimties sumaZinimg ar Darby apimties
padidinima arba Darby papildyma;
10.1.3. darby kokybés ar bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurias MedZiagas ir Jrangg.
Pakeitimai turi biiti atliekami nepazeidziant VP] 89 straipsnio nuostaty, vadovaujantis $ios
sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka:

10.2.1. Pakeitimas pagrindziamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais], kurie turi biiti patvirtinti Rangovo ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovo, bei rastu suderinti su UZsakovu — surasomas
protokolas dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
techninius sprendinius (specifikacijas, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimag (vadovaujantis 9.10.1 papunkciu).

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripaZzjstami atsisakomais ar
papildomais pagal 5.9 p. nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba maZzinantys Darby
apimtis ar Darby kiekius ir virSijantys 5.9 p. nurodyta ribg papildomai jforminami
susitarimu, kuris turi baiti patvirtintas bei pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

10.2.3. jei Uzsakovo nuomone biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar bfitina/tikslinga
mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia atsisakomy Darby lokaling sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus UZsakovui jvertinus Rangovo samatg bei
5.9 p. nuostata, Darby atsisakoma ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia)

10.2.4. jei pagal Sutartj numatytas Darby apimtis ar atskirus Darbus (ar jy dalj)
biitina/tikslinga Keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas,
apskaiciuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei
sitlymg dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby
lokaline sgmata, kurioje nurodo vykdytiny Darby apimtis, kiekj ir kainas, sudaryta
pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biuidus, Uzsakovui
jvertinus ir suderinus Darby apimciy ar kiekiy pasikeitimus, nevykdomus Darbus
keic¢iantieji Darbai atliekami nevykdomuy Darby sgskaita ir koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia).

10.2.5.jei biitina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darby apimtis, Rangovas
pateikia papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus. Jei UzZsakovui jvertinus Rangovo
pateiktus dokumentus pagal 5.9 p. nuostatas Darbai pripazistami papildomais
Darbais, darbai jsigyjami VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

Atlikty darby aktai turi atitikti atliktus Darbus ir suderintus jy vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techninis projektas (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy
rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimais nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida
arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
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10.6

12:];

12.2;

jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesimg, privalo
pateikti Rangovui triikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi bfiti patvirtintas
Statybos techninio prizifirétojo ir UZsakovo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne veéliau kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasciy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokéjimo, kurios jam priklausyty, jeigu jis apie salygas, kuriy negaléjo
numatyti, Uzsakovui prane$é per Siame punkte nustatytg terming.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bliti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliotg atstovg dalyvauti nustatant defektus, jy pasalinimo terminus ir
pasiraSyti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
isipareigojimo pagal Sutarti nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Uzsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo priezastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo priezastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakovas neprivalo
padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) islaidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kurivo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyty
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovu
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo
i8laidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi bfiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamgq laika.

U#Zsakovas turi teise bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai praneses Rangovui, nutraukti Sutart] ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés dél §iy esminiy
sutarties paZzeidimy, jei Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1 p. nurodyty Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovo nurodymy ir dél to Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio
tikéjosi,

12.2.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal 7.1 p. nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.2.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarasa ir nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

12.2.4. yra pazeidziamos kitos Sioje Sutartyje nenurodytos Lietuvos Respublikos viesuyjy
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

1331

14.1.

pirkimy jstatymo 90 straipsnio nuostatos.
Nutraukus Sutartj pagal 12.1 p.:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uztikrinimo priemoniy jvykdymo
ir statybvietés sutvarkymo.

12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius, baudas ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty istaisymu,
kitas Uzsakovo isSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties nutraukimo. Jei
pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma j nuostolius.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusia Rangovui mokéting sumg
privalo iSmokéti Rangowvui.

UZsakovas, jspéjes Rangova prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, gali vienasaliskai
mutraukti Sutartj ir kitais pagrindais nurodytais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimo jstatymo
90 straipsnio nuostatose.

Rangovas gali bet kurivo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie
tai rastu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél §iy esminiy sutarties pazeidimy:

12.5.1. per 60 dieny nuo Sutarties 3.4 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.5.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo

termino, bet ne trumpiau kaip 120 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-os)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

Jeigu Sutartis nutraukiama pagal §ios Sutarties 12.2 p. arba jei Rangovas nutraukia Sufart] ne
pagal 12.5 punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka UZsakovui 5 proc. Sutarties kainos
dydZio bauds ir atlygina UZsakovo nuostolius, susidariusius dél sutarties nutraukimo.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta:

12.7.1. Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo jvykdyti Uzsakovo nurodymus
dél turto, atlikty Darby i$saugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos
priemoniy jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo ir subrangovy
vykdytais Darbais.

12.7.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdZzius 12.7.1. papunktyje nurodytus
reikalavimus, uz juos sumokeéti. Tac¢iau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti
bet kurinos nuostolius ir papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusiag Rangovui mokéting sumg
privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
iSdeésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginto sprendima. Gavusi pasiilyma gin¢a spresti
derybomis, Salis privalo | ji atsakyti per 30 dienu. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei
60 dieny termina nuo deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasifilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie
tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gin¢ai, kuriy
nepavyksta ispresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
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14.2.

14.3.

15.1.

15.2;

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

157,

15.8.

nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai, laikydamosi
2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniu
asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma.

Abi Salys yra asmens duomeny valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojy asmens duomenis
teiséto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos
darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar kity atstovy, taip pat kity asmeny
duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teiséto intereso, siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy
ar kity reikalavimuy, taip pat siekiant jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas teisines
prievoles, tikslais ir juos atitinkanciais teisiniais pagrindais.

Salys jsipareigoja jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, uztikrinancias
tvarkomy asmens duomeny apsauga. Salys uZtikrina gauty asmens duomeny apsauga nuo
neteisétos prieigos prie jy, nuo neteiséto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo Kkitokio
neteiséto asmens duomeny tvarkymo. Nurodytos priemonés turi uZtikrinti iSkilusig rizika
atitinkantj saugumo lygi.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi buti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy, arba kiek tai reikalinga
Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys
sunaikinami.

Gali bati tvarkomi §ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovu,
atstovaujan¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) einamos pareigos; (IV)
jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir
interesais vykdomas susirasinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy priezifiros funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio
santykiams valdyti, teikéjai ir prizifirétojai; (III) mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy
pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomls Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikimg.

Kiekviena Salis jsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie bus
pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti, apie ju asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies
Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visa Reglamento 13 ar 14 straipsnyje
nurodyta informacija. Informuojanéioji Salis su anks¢iau nurodyta informacija privalo
supaZzindinti pasira$ytinai arba el. paStu (jei pagal elektroninio pasto adresg jmanoma
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identifikuoti gavéjg), iSsaugoti su tuo susijusig informacijg ir, kitai Saliai pareikalavus, ja
nedelsiant pateikti.

15.9.  Salys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.
16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1.  Sutartis jsigalioja tik tada, kai gvaliq igalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateikia Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje
ar uzsienyje registruoto banko arba kitos kredito jstaigos iSduotas Sutarties jvykdymo uztikrinimo
pateikimo su lydras¢iu UZzsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas
piniginio uZstato pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomajg saskaita,
data. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 15
(penkiolika) ménesiy.
16.2.  Prie sutarties pridedama:
16.2.1. Ikainotas Veikly sarasas, Sutarties 1 priedas;
16.2.2. Statybvietés perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 2 priedas;
16.2.3. Darby perdavimo — priémimo akto (forma), Sutarties 3 priedas;
16.2.4. Atlikty darby akto (forma), Sutarties 4 priedas;
16.2.5. Rangovo pasitilymas, Sutarties 5 priedas;
16.2.6. Specialisty sarasas, Sutarties 6 priedas;
16.3.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.
16.4  Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasiraseé.
Saliy rekvizitai ir paradai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Rolana*
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Sirvinty g.67-9, Vilnius
Imonés kodas 188771865 Imonés kodas 300765537
A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT100003191312
AB Swedbank bankas, b. k. 73000 Registro tvarkytojas — VI Registry centras
A.s.Nr. LT16 7044 0600 0597 6659
AB SEB bankas, b. k. 70440
Pareigos Direktorius
Vardas pavardé
PATASAS wersesnerosesessasisonssassnnnssnnsasinssusmsmnsas ParaSas s sssediims
L |1 R NS

(Padalinio pavadinimas, pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr., el. pastas)
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Pirkimo salygy
2 priedas ,,Pasitilymo forma™

UAB ,,ROLANA* Sirvinty g. 67-9, Vilnius, LT-08215, tel. 8-612-86068, info.rolana@gmail.com, /.k.
300765537, PVM LT100003191312, draudéjo kodas 944618 AB SEB bankas, a/s LT16 7044 0600 0597 6659

Siauliy miesto savivaldybés administracijai

PASIULYMAS

DEL DAINU PROGIMNAZIJOS DAINU G. 45, SIAULIAL STADIONO RANGOS DARBU

DARBU
20250617
(Data)

Vilnius
(Vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba Tkio subjekty grupés dalyviy pavadinimas, juridinio asmens
kodas (-ai) (jeigu pasitilymg teikia fizinis asmuo — verslo ar individualios
veiklos paZymejimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)

UAB ,,ROLANA* j.k. 300765537

Ukio subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis fikio subjekty
grupei (pildoma, jei pasiiilymq teikia tiekejy grupe)

Pildo tiekéjas, jei pasiiilymgq teikia
tiekejy grupe

Asmens, igalioto bendrauti su perkancigja organizacija, kontaktiné informacija
(vardas, pavardg, tel., faks., el. p., adresas)

Direktorius  Rolandas  Gaidys, tel.
061286068, info@rolana@gmail.com

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO JEGOMIS
NUMATOMU ATLIKTI ISIPAREIGOJIMU DALIES VERTE
(pildoma, kai pasiillymq pateikia tiekéjy grupe)

Eil Partnerio ijsipareigojimu dalies
Nr. Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti jsipareigojimai verté pasiiilymo kainoje*
EUR (su PVM) Proc.
L. Pildo tiekéjas, jei pasiilymg
teikia tiekejy grupe

Pastaba*®. Tiekejas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uZpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS ISVIESINTI UKIO SUBJEKTUS, KURIU
PAJEGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS,

TIEKEJAS REMIASI

(nurodomi visi tkio subjektai, kuriy pajégumais tiekéjas remsis)

Pirkimo sutarties dalis pasialymo

ﬁl: Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikfi jsipareigojimai Lainoje, k&l}g{?lsﬁﬁ?:l?tzl;pas:telkn
EUR (suPVM) [  Proc.
Ukio subjektai, kuriu pajégumais tiekéjas remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitikti
1. Pildo tiekéjas, jei pasitelkia iikio
subjektus, kuriy kvalifikacija
remiamasi

Pastaba*®. Tiekejas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uZpildyti pasivinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ZINOMI SUBTIEKEJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO
SUTARTI IR KURIU PAJEGUMAIS NESIREMIAMA JRODINEJANT
KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekéjai kuriy pajégumais tiekéjas nesirems)



Pirkimo sutarties dalis pasiualymo

Eil. Pavadinimas, kodas S . .. . | kainoje, kuriai ketinama pasitelkti
i Numatomi atlikti jsipareigojimai B
Nr. ir adresas subtiekéjus*
EUR (su PVM) |  Proc.

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais nesiremiama
irodinéjant kvalifikacijos atitikties
1 Nezinomas subrangovas Bendrieji  statybos darbai, kiti | 78000,00 10
darbai

Pastaba*. Tiekéjas jsipareigojimy dalies laukelj privalo uZpildyti pasivinktinai eurais ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKEJUS* (SPECTALISTUS, KURIU
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIULYMO TEIKIMO METU
DAR NERA TIEKEJO AR SUBTIEKEJO DARBUOTOJAIL TACIAU JUOS
KETINAMA IDARBINTI, JEI PASTULYMAS BUS PRIPAZINTAS LAIMEJUSIU)

Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté

Eil.
Nr.
1. Pildo tiekejas, jei pasitelkia kvazisubtiekejus

Pastaba*. Jeigu pasitelkiami kvazisubtiekéjai, bet jie neisvieSinami kartu su pasiiilymu, pasiiilymas bus atmestas.
6. PASIULYMO KAINA

6.1. Pasitilyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasililymuose kainos nurodytos uzsienio
valiuta, jos turés buti perskai¢iuojamos 1 eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiama
orientacinj euro ir uzsienio valiuty santyki, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uZsienio valiuty
santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatoma ir skelbiamg
orientacin] euro ir uzsienio valiuty santykj pasitilymu pateikimo dieng.

6.2. ApskaiCiuojant kaina, turi biiti atsizvelgta 1 visg pirkimo dokumentuose nurodyta
pirkimo objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis. Perkancioji organizacija, tiekéjui
baigus vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo
dokumentuose aiskiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM
mokétojas, turi apie tai nurodyti pasifilyme, nurodant teisinj pagrinda. Tiekéjas turi jvertinti ar
sutarties vykdymo metu netaps PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutarti taps PVM
mokeétoju, pasiilyme turi nurodyti kaing su PVM. Pasiiilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su
visais mokesciais, iskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesCius regulivojanéiy jstatymy ir jy
igyvendinamyjy teisés aktu nustatyta tvarka perkancioji organizacija pati turi sumokéti PVM |
valstybés biudzetg uz jsigytg pirkimo objekta, Sis mokestis jskai¢iuojamas ] pasiiilymo kaing (jeigu
tiekéjas jo nejskaiCiavo pateikiant pasifilymg, palyginimo tikslais jskaiiuoja pati perkancioji
organizacija). | pasitilymo kaina privalo buti jskaiCiuoti visi mokesciai bei visos kitos Tiekéjo
patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos, darbo jégos, mechanizmy ir
medziagy kaina, transporto ir visos kitos islaidos, jvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darby
atlikimu pagal Sias pirkimo salygas, ir kitos i$laidos sutarciai jvykdyti.

6.3. Jeigu pasiilyme nurodyta kaina, iSreikSta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
zodziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta zodziais.

6.4. Bendra pasiiilymo kaina su PVM turi biiti nurodoma dvieju skai¢iy po kablelio
tikslumu. Jei treCias skaiCius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skai¢ius po kablelio paliekamas
koks yra, jei trecias skai¢ius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skaic¢iy po kablelio padidiname
vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtujuy bus
3,12. Sia kaina sudarancios kainos sudedamosios dalys gali biti ireikstos neribojant skaitiy po

kablelio kiekio.

7. PASIULYMO VERTINIMO KRITERIJAI



Sialomos pasiiilymo ekonominio naudingumo Kkriterijy reikSmeés:

7.1. Pirmas kriterijus — kaina (C):

E‘: Darbo pavadinimas Kaina, Eur (be PVM)
L Damq progimnazijos Dainy g. 45, Siauliai, stadiono rangos 76000000
darbai

2. | Darbo projekto parengimas 15000,00
3. | Statybos uzbaigimo deklaracijos gavimas 5000,00
Pasiulymo kaina, Eur (be PVM) 780000,00
PVM, Eur (21 proc.) 163800,00
943800,00

Fashitymo kainia, B (s EVM) Devyni §imtai keturiasdesimt trys titkstanciai

astuoni Simtai Eur., 0,00 Eur cnt.

7.2.  Jei,PVM* laukas nepildomas, nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

7.3. Neikainavus kuriy nors darby arba nenumacius isSlaidy technologiSkai bitiniems
procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma kad Siuos darbus
pasitulyma pateikes dalyvis atlieka savo sgskaita.

7.4. Antras Kriterijus — socialinis Kriterijus (T)):

Tiekéjo deklaracija Siiloma kriterijaus reik§meé

2500,00 Eur(du tiikstanciai penki Simtai, Eur.) Eur.
Darbo uzmokes¢io ménesio mediana Nurodoma sifiloma darbo uzmokescio ménesio mediana (neatskaicius
mokesciy)

7.4.1. Darbo uzmokes¢io mediana yra skaiciy eilés (nuo maziausio iki didziausio) vidurinis
elementas. Jei skai¢iy sekos elementy suma yra lyginé, mediana yra dviejy viduriniy skai¢iy
vidurkis. 2025 m. minimalus darbo uzmokestis neatskai¢ius mokeséiy yra 1038 Eur, todél
pasiilyme nurodzius maZesne darbo uZzmokescio mediana ar nenurodzius darbo uzmokescio
medianos pasiilymas bus atmetamas.

7.4.2. Pasitilymo formoje turi biiti nurodyta tiekéjo ir subtiekéjy (jei jie pasitelkiami) sitiloma
mokeéti (ateityje) darbo uzmokes¢io ménesio mediana (neatskai¢ius mokes¢iy) pirkimo sutarti
vykdysiantiems ir perkanc¢iosios organizacijos nurodytas uzduotis atliksiantys jdarbinti darbuotojai
(t. y. tiesiogiai remonto darbus darby atlikimo vietoje atliksiantys jdarbinti darbuotojai, iSskyrus
vadovaujancius darbuotojus) (toliau — nurodyti darbuotojai), Eur. Tiekéjas turi nurodyti konkrety
sitlomo moketi darbo uzmokes¢io ménesio medianos dydi (neatskaic¢ius mokesciu).

7.4.3. Nurodytiems darbuotojams mokamo darbo uzmokescio ménesio mediana skaic¢iuojama
neatsizvelgiant ] faktiskai nurodyto darbuotojo dirbta laikotarp; atitinkama ménes.

7.4.4. Jeigu tiekéjas nurodys ne konkrety darbo uzmokescio meénesio medianos dydi, o
nurodys dydzio intervala, bus vertinamas intervalo maziausias dydis.

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitilymu CVP IS priemonémis:

Eil. Dokumentas Lapu Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia
Nr. skaiCius konfidencialios konkreti informacija
informacijos’? dokumente yra




(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 3
1. EBVPD 14 Ne
2, Pavedimo kopija 1 Ne
3 8 priedas 1 Ne
*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitilymo

kaina arba, kad visas pasifilymas yra konfidencialus;
2. tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitilyme néra;
3. pasitilymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vieSinama Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus

2017 m. birzelio 19 d. jsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirasydamas si pasialyma, tvirtintu, kad:

e esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanciais Lietuvos Respublikos
istatymais, poistatyminiais teisés aktais, kurie regulivoja viesyjy pirkimy atlikimo tvarka bei gali
turéti jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams,
kylantiems i$ Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su §iuo pirkimu;

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediiromis,

e pasililymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko
reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

o bendrove neatitinka Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 21dalies 1, 2, 3, 6 punkty reikalavimy.
Prekiy (jy sudetiniy daliy) kilmés Salis néra is valstybiy ar teritorijy, nurodyty VieSyjy pirkimy jstatymo 92
straipsnio 15 dalyje numatytame sqrase nurodyty valstybiy ar teritorijy /pasiaugos néra teikiamos is Viesujy
pirkimy jstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sqrase nurodyty valstvbiy ar teritorijy;

e pasiiilymas galioja 3 mén. nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.

Direktorius

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas, pavardeé)




