UAB ,,Vilniaus energija“
egzempliorius

UAB "VILNIAUS ENERGIJA"

Adresas Jotioniy g. 13, LT-02300 Vilnius
Juridinio kodas 111760831
PVM mx jo kodas LT117608314
|?ﬂlbﬂ Nr., bankas, banko kodas LT927044060001583907, AB SEB bankas
Telefonas, faksas, el. pastas Tel. +370 5 266 7199, faksas +370 5 266 7339
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: Vardas, pavardé Lukas VVamas
Telefonas (8 5) 267 3528 [EL pastas lukas vamas@yvilniausenergija. It

UAB ,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,Uzsakovu", atstovaujama I. e. viceprezidento pareigas Rimanto Germano,

Asmuo, atsakingas uZ Sutarties tinkamo vykdy
Stas

AB Axis Industries"

Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardé, atst imo pagril ) __|veikianéio pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-161am Nr. 25
prieZidrg ir yma UAB "Vilniaus energija” (Vardas, Lukas Vamnas, tel. (8 5) 267 3528, el. pastas

lukas varnas@vilniausenergija. it

Adresas Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas
Juridinio kodas 165707056
PVM mokétojo kodas LT657070515

Saskaitos Nr., bankas, banko kodas
Telefonas, faksas, el. pastas

Tel. +370 37 360 234, fal

LT75 2140 0300 0031 7621, ,Nordea Bank" AB Lietuvos skyrius

ksas +370 37 360 358 , el. pajtas i axis. It

Nurodyta Specialiyjy salygy 2 priede "Techninés salygos”.

KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: Vardas, p de Justas JanuSkevitius, Romas Jankauskas
+370 640 44441;
Telefonas +370 656 60012 El pastas justas. januskevicius@axis. It romas.jankauskas@axis It |
AB "Axis Industries", toliau vadinama "Rangovu", atstovaujama eksploatavimo skyriaus vadovo Artiiro Lopetos,
Atstoval S igos, vardas, pavai atstovavimo rindas veikiancio pagal 2016-03-02 d. jgaliojimg Nr. 9.1.1-IGAL-41

PELENY TRANSPORTERIO REMONTAS

Projekto dalies pavadinimas Kas rengia Papildomos pastabos
Techninis projektas Nerengiamas

[Darbo projektas Nerengiamas

Techninis darbo projektas Rangovas

Kita (jra8yti) I

Techninio (techninio darbo) projekto derinimo terminas darbo
dienomis (4.3. p.) nuo projekto p Uzsakovui dienos 20 (dvideSimt) d.d.
né darby samata pateikiama per (penkios). d.d. nuo pareikalavimo
Lokaliné darby samata pateikiama per [10 (desimt). |d.d. nuo pareikalavimo
Sutarties kaina be PVM 53.990,00 Eur (penkiasdesimt trys takstaniai devyni imtai devyniasdesimt eury, 00 euro ct)
PVM 11.337,90 Eur (vienuolika tiikstangiy trys Simtai trisdesimt septyni eurai, 90 euro ct)
Sutarties Kaina su PVM 65.327,90 Eur (Sesiasdesimt penki tikstangiai trys Simtai dvideSimt septyni eurai, 90 euro ct)
Kainos perskaiciavimas nenumatomas
Sutarties lmlngu Eﬂ“ i¢iavimo terminas iais nuo Sutarties [sigaliojimo (3.1.1. p.)
a@11.p):
Minimalus statybos sanaudy kainy pokyti procentais, kuriam esant kaiéiuoj Sutarties kaina pagal Bendryjy
salygy 3.1.1 p.
Darby pradzia Darby pabaiga
Darby trukmé ménesiais (pradedant skai€iuoti nuo S pasirasymo dienos) |4 men.
Siame punkte tyti Darby pabaigos terminai gali bati pratesti Bendryjy salygy 12.5.1 punk yta tvarka prate Darby atlikimo ( pat laikotarpiui
kokiam laikotarpiui buvo pratestas Darby atlikimo t: )
: us Darby grafikas (11.2) teikiamas
Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomi toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.) 5kd.
Grafiko detalumas (11.2 p.) savaitinis
okéjimy Rango grafikas (11.2.) (pazym [neteikiamas
Rangovui Prekes (paZyméti) neteikia
" Uzsakovo pateikiamy Prekiy sarasas nurodomas Techninése salygose priede Nr, 2
[
Kitos salygos dél Prekiy pateikimo arfir uisakymo (5.1., 5.4.) |
govas apie planuojamus band s/ testavimus jspéja UZsakova ne véliau kaip pries (7.1 p.) 10 (desimt) darbo d.
Vizuota el. <
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Pagrindas
(Bendryjy
salygy p.)

12.21.p. |UZsakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5 (penkios) d. d.
Uzsakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pried 5 (penkios) d. d.
12.2.2. p. 'gukhm Darby sustabdymo la pis kiek nam atvejui 20 (dvidesimt) d. d.
Bendras dieny, uz kurias Rangovui néra iamos prastovos, skaiéius | 20 (dvidesimt) d. d.
12.23.p. Rangovas Uzsakova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5 [penk?oa) d. d.
|P_iel Bendryjy salygy 12.2.3 p. Rangovo nurodymu Uzsakovas Rangovo nurodytus paZeidimus turi |5 (penkios) d. d.

Rangovo Atlikty darby akty Uzsakovui tvirtinti pateikimo periodiskumas (13.2 p.) 1 (vienas) ménuo

Uzsakovas Rangovo pateiktus Atlikty darby aktus patvirtina per (13.3 p.) 20 (dvideimt) darbo d.

Uzsakovas Galutinj darby priémimo - perdavimo akta patvirtina per (13.11 p.) 10 (desimt) darbo d.

|Avansiniai mokéjimai (14.2. nemokami

Eil. Nr. Dydis % nuo Kainos/ar jos  |Saskaitos AM pateikimui reikalinga AM apmokéjimui bitinos salygos, AM atlikimo terminas

1-as AM ( ) d.d

2-as AM i ) d. d.

3-as AM ( ) d. d.
skaitos padengimo i$ sumokeéto avanso dydis procentais

Iki Galutinio darby pr - perdavimo akto sumok Kainos dalis pr (144p)

90 (devyniasdesimt)

Po Galutinio darby priémimo - perdavimo akto kama Kainos dalis p tais (144 p.)

10 (desimt)

Prekiy, jra minimali inio laikotarpio trukmé (15.1 p.)

Pagal technines salygas

Prekés/Darbai, kurioms/kuriems taikomi tru ni g iai Garantijos trukmé
1
12
Greitai besidévinéios Medziagos, |ranga, Prie és, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)
1.
2.
Papildomi, urodyti 15.3. p. garantijos y atvejai (153 p.) |
I8aiskéjusiy trikumy ( y) Salinimo terminai darbo dienomis
15.5p.) 15 (penkiolika) k.d. nuo pranesimo gavimo
Rangovo privalomasis civilinés atsakol draudimas (jradyti (privalomas/neprivalomas))
Maksimalus franéizés
dydis vienam Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpis) po |Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties
Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam jvykiui Darby pabaigos pasirasymo
5 (penki) tadiau ne maziau kaip 43.400 € 869,00 € 2 (du) metai. 10 (desimt).
Projektuotojo privalc is civilinés atsakomybés draudimas (jradyti privalomas/neprivalomas)
Maksimalus frangizés
dydis vienam Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpiu) po |Draudimo p (d.d.) nuo S i
Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam jvykiui Darby pabaigos pasiragymo

ovo sutartiniy jsi| mo uztikrinimo priemonés (16.3.p ) (pazyméti)

i teikti uztikrinimo priemoniy ragys

Bendras galiojimo

Suma % nuo Kainos Pateikimo terminas __[terminas

Uztikrinimo pri é teiki Ineteikiamos (paZzyméti)

Avansinio mokéjimo (laid. /

ntija) neteikiama
Sutarties jvykdymo (laid./ Iki darby uzbaigimo termino

ntija) teikiama 5 (penki) 10 (desimt) d.d. {pabaigos plius 30 d.d.
Garantinio laikotarpio
laid./garal neteiki

avansinio mokéjimo panaudojimas (16.3. p.)
negali bati uztikrinamas
Statinio projektavimo saugos ir sveik darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.) Rangovas
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8. p.) |Rangovas
Vizuota el. parasu
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|m1mnlf limy pritaikyti netesyby suma % nuo Kainos (20.13 p.) 20 (dvidesimt)

|Uz neatliktus, netinkamal atliktus Darby trakumy (defekty) Salinimo (20.4. p.) 10,04 (keturios gimtosios)
Bendryjy salygy 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos Bendryjy salygy 21.5. p. numatytas baudos Uzsakovui dydis % nuo Kainos
20 (dvidegimt) [0 (nulis)

Patalpos (subjnuomuojamos (pazyméti)

Bendrosios rangos sutarties salygos Pridedama
Priedas Nr. 2 Techninés salygos Pridedama
Priedas Nr. 3 Techninis projektas Nepridedama
Priedas Nr. 4 Rangovo Ppasidlymas ir Kainos kalkuliacija Nepridedama
Priedas Nr. § Subn jamy patalpy, jose esanéio turto priémimo — perdavimo _aktas Nepridedama o ———
Priedas Nr. 8 Socialinio atsaki isipareigojimai Nepridedama _—— ]
Priedas Nr. 7 Socialinio umo principai tiekéjui Prideda o
Priedas Nr. 8

Saliy parasai

Pastaba: AB Industries” savo veikloje ] (Juridinis
LR CK2,44°str. 5 d., 2015-05-25 generalinio direktoriaus jsakymas Nr: V15C-024).

Vizuota al.;é?ﬂu
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BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

1.1. Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Saliy atstovy pasirasyta
ir patvirtinta $i sutartis, kurig sudaro Bendrosios, Specialiosios salygos, prie Sios
sutarties pridéti priedai, sutarties pakeitimai ir/ar papildymai ir visi kiti dokumentai,
tiesiogiai susijg su $ia sutartimi ir Darbais. Sutarties dokumentai apima ir Darby

dokumenty savoka.

12 UzZsakovas - Specialiyjy salygy 1 dalyje nurodytas asmuo.

1.3 Rangovas - Specialiyjy salygy 2 dalyje nurodytas asmuo.

14. Objektas - Specialiyjy salygy 3 dalyje nurodytas statomas

(rekonstruojamas) statinys, energetikos jrenginys, iskaitant visas ju sudétines dalis,
Jy tinkamam funkcionavimui, jrengimui, integravimui (prijungimui)  juos supanéig
aplinkg reikalingg jrangq, jrengimus, kt., kurio adresas nurodytas Specialiosiose
salygose.

15 Darbai - Specialiosiose salygose nurodyti ir visi kiti Rangovo turimi
atlikti darbai, veiksmai ar paslaugos, kurie reikalingi Sutartyje numatytiems
isipareigojimams jvykdyti, taip pat darby pridavimas Uzsakovui pagal §ios Sutarties
salygas.

1.6. Kaina - Specialiosiose salygose nurodyta konkreti ir galuting pinigy
suma be pridétinio vertés mokescio (PVM), Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis
mokama UZsakovo Rangovui uZ tinkama visy Darby bei kity Sutartyje numatyty
Rangovo prievoliy jvykdyma ir perdavimg Uzsakovui. Kaina gali bati kei¢iama tik
aiskiai Sutartyje aptartais atvejais ir salygomis. Pridétinis vertés mokeséio (PVM)
tarifas nustatomas ir mokamas galiojaniy teisés akty nustatyta tvarka.

17 Grafikas - dokumentas, detalizuojantis Darby atlikimo terminus, jiems
nepriestaraujantis ir apimantis, {skaitant, bet neapsiribojant, Rangovo rengiamy
Darby dokumenty parengimo terminus, statybos-montavimo, derinimo ir kity
vykdomy darby pradZia, tarpinius Darby atlikimo terminus bei pabaiga, Darby
pridavima UZsakovui. Terminas “Grafikas™ apima ir Sutartyje nustatyta tvarka
detalizuotus Darby atlikimo grafikus.

1.8. Atlikty darby aktas - jame nurodyty Darby atlikimo apiméiy faktg
patvirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Bendrujy salygy priedas Nr.
1.

19. Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas - visy Rangovo pagal
$ia Sutartj atiikty Darby priémimo — perdavimo aktas, kuris patvirtina galutinius
Darby kiekius, jy atiikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma bei atitikima Sutarties
salygoms ir kurio forma yra pateikta kaip Bendryjy salygy priedas Nr. 1.

1.10. Techninis projektas — prie Sutarties pridedamas Objekto Techninis
projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines salygas teisés akty
ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje nustatyta tvarka su
Uzsakovu suderintas Objekto Techninis projektas (STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® 6.4p.).

141 Darbo projektas — pagal Technin| projekta teisés akty nustatyta
tvarka parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su Uzsakovu suderintas Darbo
projektas (STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas" 6.5p.).

1.2 Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto
Techninis darbo projektas arba pagal pateikiamas prie $ios Sutarties technines
salygas teisés akty ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje
nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projektas (STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas" 6.5p.).

133 Darby vykdymo vieta /Statybvieté -
vietalteritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte.
1.14. Darby dokumentai - tai visi dokumentai, susije su reikalavimais,
keliamais Darbams, Medziagoms, Priemonéms, |rangai, taip pat su tuo susijg
dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant, Techninis projektas, Darbo projektas,
Techninis darbo projektas, Darby, Medziagy, Priemoniy, |rangos specifikacijos,
sertifikatai, standartai, techniniai pasai, bréziniai, instrukcijos, garantijos,
skaitiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bei kiti dokumentai, apibidinantys Objekto statybos/jrengimo darby
aspektus, kurie yra reikalingi tinkamai atlikti Objekto statyba/jrengima, sutvarkyma,
pripazinima tinkamu naudoti bei perdavima naudoti Uzsakovui. Darby dokumentai
rengiami, pateikiami, naudojami bei tvarkomi laikantis Sutarties salygy, teisés akty
bei valdZios ir kontrolés institucijy reikalavimuy, jy forma, turinys, apimtis turi bati
suderinti su Uzsakowu ir turi bati UZsakovui ir valdZios bei kontrolés institucijoms
priimtinos formos.

115: MedZiagos - reiSkia visas, bet kokias statybines medziagas, statybos
produktus, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medziagas,
kurios yra reikalingos tinkamai atlikti Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal
Sutartj.

1.16. Iranga - reiSkia visus, bet kokius jrengimus, jrenginius, kita ranga,
sistemas, mechanizmus, prietaisus, jrankius, masinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutartj. Savoka ,|ranga*
apima tiek |ranga, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darby dalis ir atlikus juos lieka
Obijekte, tiek [ranga, kuri naudojama tam, kad biity galima atlikti Darbus, o juos
atlikus paSalinama i§ Darby vykdymo vietos.

1.17. Priemonés - reiSkia visas, bet kokias priemones (jskaitant, bet
neapsiribojant: bet kokios rsies resursus, isteklius, informacija, dokumentus,

statinio statybos darby

Zinias ir visq kita), kuriy neapima Medziagos ir/ar |ranga ir kurios yra reikalingos
tinkamai atlikti Darbus ir jvykdyti kitas Rangovo prievoles pagal Sutart].

1.18. Prekés - reikalingos Darbams atlikti MedZiagos, |ranga, Priemonés.
1.19. Patalpos - Specialiose salygose numatytos negyvenamosios buitinés
(administracinés) patalpos su Specialiosiose salygose numatytu jose esanéiu turtu
(raby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais jrenginiais), kurias, jei tai numatyta
Specialiosiose salygose, Uzsakovas subnuomoja arba suteikia panaudai Rangovui
Rangovo darbuotojy buitinéms (administracinéms) reikméms tenkinti vykdant
Sutart],

2. SUTARTIES DALYKAS

21 Rangovas [sipareigoja savo rizika, savo Priemonémis ir jégomis i§
savo MedZiagy bei naudojant savo |ranga (jei kitaip nenumatyta Specialiosiose
salygose), Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis, apimtimi ir terminais bei u
Sutartyje numatyta Kaing tinkamai atlikti Sutartyje numatytus Darbus, perduoti
Darby rezultat UZsakovui bei jvykdyti visus kitus Rangovo isipareigojimus,
numatytus Sutartyje, o UzZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai Rangovo atliktus
Darbus (Darby rezultata) ir uZ juos sumokeéti Sutartyje numatyta Kaing,

22. Jei Sioje Sutartyje nurodytiems Darbams atlikti ar kitiems Rangovo
isipareigojimams pagal Sig Sutartj vykdyti UZsakovas suteikia Rangovui savo
Prekes (MedZiagas, |ranga, Priemones), Uzsakovo Rangovui suteikiamy Prekiy
sarasas nurodytas Sutarties Specialiujy salygy Priede Nr. 4.

3. SUTARTIES KAINA
3.1 Sutarties Kaina, numatyta Specialiosiose salygose, yra konkreti,
galutiné ir, iSskyrus aiSkiai Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigy
suma, mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uZ visy Rangovo Darby ir
visy kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkama, jvykdyma, jskaitant, bet
neapsiribojant, uz Darbams reikalingas atiikti paslaugas, Prekes (i&skyrus Prekes,
kurias Rangovui teikia UZsakovas), reikiamy dokumenty parengima, Rangovo
perleidziamas turtines autorines teises ir kt. Rangovas jsipareigoja uz Darbus bei
kity Rangovo Sutartyje numatyty prievoliy vykdyma nereikalauti i§ Uzsakovo
padengti jokiy virsijanciy Kaing i8laidy, i$skyrus Sutartyje aiskiai aptartus kainos
koregavimo atvejus.
3.1.1.Jei Darby pagal Sutartj vykdymo trukmé yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai ir
jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarties Kaina yra perskaiciuojama
pragjus Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties jsigaliojimo
taikant Statistkos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
tinklalapyje http://www.statgov.It skelbiamus vidutinius meénesinius (palyginti su
ankstesniais metais) atitinkamy Specialiosiose sglygose numatytos statybos rigies
sanaudy kainy indeksy pokyGius, jeigu kainy pokytis lyginant einamujy mety
ménesio (praéjus Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties
isigaliojimo) kainas su praéjusiy mety ménesio (nuo Sutarties isigaliojimo) yra
didesnis kaip Specialiosiose salygose numatytas dydis procentais.
Siuo atveju perskaiGiavimas atliekamas likusig ~ (iki ~perskaiGiavimo
neatlikty/Uzsakovo nepriimty) Darby Kaing dauginant i§ perskaiciavimo
koeficiento, kuris apskaiiucjamas einamujy mety paskutinj paskelbty ménesinj
Specialiosiose salygose nurodytq statybos darby kainy indeksa dalijant i§ praéjusiy
mety to paties ménesio afitinkamo statybos darby kainy indekso (zr. Zemiau
pateiktas formules).

K

x
Sioje formuléje:
X - kainos perskaiciavimo koeficientas;
K1 - einamujy mety paskutinis paskelbfas atitinkamy statybos darby kainy
indeksas;
K2 - pragjusiy mety to paties ménesio atitinkamy statybos darby kainy indeksas;

P=C-X

Sioje formuleje

P- perskaiciuota Sutarties Kaina

C - perskaiciuojama (likusi) Sutarties Kaina

Perskaiciuojama t statybos Darby kaina, kurie pagal sutart] atliekami po Kainos
perskaiciavimo.

Perskaiciuota Darby kaina jforminama Saliy Papildomu susitarimu, kuris yra Sios
Sutarties dalis.

3.1.2. Vadovauiantis Pridétinés vertés mokesgio statymo 96 str., statybos darbams
(taip, kaip jie apibrézti Statybos statymo 2 str. 15 d.) taikomas atvirkitinis PVYM
apmokestinimo mechanizmas. Uz atliktus statybos darbus, kuriems taikomas
atvirkstinis apmokestinimo mechanizmas (toliau — ir Atvirkstinis PVM), Uzsakovas
PVM sumoka | biudzeta galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka ir terminais. Tais
atvejais, kai pagal Sutartj atliekamiems darbams taikomas Atvirkstinis PVM,
Sutartyje nustatyta tvarka pateikiamose PVM saskaitose-fakidrose Rangovas
privalo jra$yti nuoroda ,Atvirkstinis apmokestinimas*.

3.1.3. Bendryjy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,afikti Darbai* Saliy

suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties
nuostatas yra priimti Uzsakovo (Bendryjy salygy 13.2. - 13.4. punktai).

Vizuota el. paradu
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32 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus
Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors galéjo ir turéjo bati numatyti
sudarant $ig Sutart], ir kurie yra btini Siai Sutaréiai tinkamai jvykdyti arba kuriuos
reikia atlikti dél to, kad deél Rangovo naudojamo Darby vykdymo metodo, bido bei
formos padidéja Darby apimtys, Siuos Darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Auk3giau jtvirtinta nuostata taikoma ir Sutarciai jvykdyti batiny, nors ir Rangovo
nenumatyty ar netinkamai numatyty MedzZiagy, [rangos, Priemoniy, paslaugy
atavilgiu.

4. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA

41. Sioje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas atlieka pagal UZsakovo
pateiktus, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Objekto
projektinius dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby atikimo mefu
galiojancius teisés aktus. Rangovo ir/ar Uzsakovo rengiami Objekto projektiniai
dokumentai yra detalizuoti Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése
salygose.

42. Rangovas pareiSkia, kad, bldamas savo srities profesionalu,
apzidrejo Objekta, Statybviete/Darby atlikimo vieta, i§samiai iSanalizavo Uzsakovo
jam pateiktus projektinius ir techninius dokumentus (Technines salygas irfar
Technin| projekta bei pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darby pobiidj
bei ju apimt], jokiy pastaby ir/ar neaiskumy dél $iy dokumenty/jy turinio bei Objekto
ar Statybvietés/Darby atlikimo vietos neturi.

43. Jei Sutarties Specialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas turi
parengti Objekto Techninj projekta (ar Technin| darbo projekta), toki projekts
Rangovas rengia pagal Sutarties Specialiyjy salygy priede Nr. 2 pateiktas
Technines salygas bei galiojantius teisés aktus. Parengta Techninj projekta (ar
Techninj darbo projekta) Rangovas turi suderinti su kompetentingomis
institucijomis teisés akty nustatyta tvarka ir gauti Uzsakovo Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) patvirtinima, Jei pagal galiojanGius teisés aktus yra
privaloma atlikti Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto) ekspertize arba
toks reikalavimas yra nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose ir/ar Techninése
salygose, Techninis projektas (ar Techninis darbo projektas) gali baiti Uzsakovo
patvirtintas tik gavus teigiamas ekspertizés iSvadas. Jei Sutarties Specialiosiose
salygose irlar Techninése salygose nenustatyta kitaip, Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) ekspertavimg atlieka UZsakovas savo léSomis.
Uzsakovas privalo ivertinti ir patvirtinti arba atmesti Rangovo pateikta Techninj
projekta per Specialiosiose salygose numatyta terming, skaiGiuojama nuo
Techninio projekto pateikimo. Rangovo parengto projekto (Techninio, Techninio
darbo irfar darbo) UZsakovo patvirtinimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés,
atsiradusios dél projekte (techniniame, techninio darbo irfar darbo) padaryty klaidy,
bei Sios atsakomybés jokia apimtimi neperkelia Uzsakovui.

44, Jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose
nustatyta, kad Rangovas turi parengti Darbo projekta, tokj projekta Rangovas
rengia pagal UZsakovo pateikia ar Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovo patvirtintg
Techninj projekta bei galiojancius teisés aktus ir pateikia tvirtinti Uzsakovui. Darbo
projektas turi bati suderintas ir su Techninio projekto autoriumi. Darbo projektas
tvirtinimui teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. UZsakovas privalo jvertinti
ir patvirtinti Rangovo pateikig Darbo projekta per 10 (desimt) darbo dieny nuo
pateikimo ir graZinti viena Darbo projekto egzemplioriy Rangovui su Uzsakovo viza
,Vykdymui*.

45, Jei dél Darbo projekto sprendiniy yra bitina keisti, papildyti Techninj
projekta, Rangovas privalo pasirlpinti tuo savo saskaita, iSskyrus atvejus, kai toks
Techninio projekto keitimas yra batinas dél UZsakovo kaltés, ir rizika bei tokiais
terminais, kad nesudaryty grésmeés tinkamam ir savalaikiam Darby uZbaigimui.
46. Rangovas [sipareigoja visada paruosti ir perduoti UZsakovui Bendryjy
salygy 4.3. — 4.5. punkiuose nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus ir
skaitmeniniame — elektroniniame formate, juy originaliu formatu (doc, dwg, xIs) ir pdf
formatu. Elektroniniame formate pateikty dokumenty forma, turinys ir apimtys turi
biti analogidki popieriuje pateiktiems dokumentams.

47. Uzsakowui pareikalavus per Specialiosiose sglygose numatyta
terming Rangovas privalo pateikti UZsakovui objekting bei lokaling darby samatas,
pasiradytas Rangovo. Rangovo pateiktos samatos yra laikomos neatskiiama
Sutarties dalimi po to, kai jas patvirtina/pasirado Uzsakovas.

48 Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas
yra laikomas perleistu UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai
ir besalygiskai nuo atitinkamo Atlikty darby akto pasirasymo dienos. Kartu su
Aflikty darby aktu Rangovas sipareigoja uzantspauduotame voke pateikti
programinés jrangos, jei tokia buvo jdiegta vykdant Darbus, iseities teksty,
licencijy, paskutines kopijas ir administratoriaus slaptaZodZius bei programuojamy
renginiy administratoriaus slaptazodZius. Pakeitus UZsakovui pateikta slaptazodi,
Rangovas [sipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines
dienas, Siame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti UZsakovui naujg
administratoriaus slaptazod]. Voka su slaptazodZiu Uzsakovas gali atplésti tik po
Darby garantinio laikotarpio pabaigos arba esant Zemiau $iame punkte
nustatytoms aplinkybéms. Jeigu tai numatyta Specialiosiose salygose, Rangovas
isipareigoja visg Darby garantinj laikotarpj, UZsakovui pareikalavus, teikti
UzZsakovui programinés jrangos administravimo paslaugas uZ Specialiosiose
salygose nurodytq fkainj. Salys susitaria, jog Rangovui atsisakius administruoti
programing franga, UZsakovas turi teise atplédti Rangovo pateikta voka su

administratoriaus slaptazodZiu ir pats administruoti, tame tarpe ir keisti, programine
[ranga.

49, Rangovas uZtikrina, kad visi vykdant Sutartj UZsakovo, kity asmeny
Rangovui perduoti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu bidu pas ji pateke
dokumentai bei kita medziaga, susijusi iSimtinai su $ios Sutarties vykdymu, yra ir
i8lieka UZsakovo nuosavybe ir negali biiti Rangovo naudojami kitiems tikslams, nei
Sutarties vykdymui, bei turi bati perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei
pagal Darby eiga, taciau ne véliau, kaip iki Galutinio darby priémimo - perdavimo
akto patvirtinimo arba Sutarties pasibaigimo.

5. PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA

51. Jei kitaip néra nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
sipareigoja savo jégomis ir IéSomis isigyti, pristatyti, iSkrauti, sandéliuoti, saugoti
visas Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tuo
atveju, jeigu Darby atlikimui yra reikalingas statybos leidimas ir Specialiosiose
salygose nenumatyta kitaip, Darby atiikimui bei perdavimui reikalingas Prekes
Rangovas jsipareigoja uZsakinéti/isigyti tik po statybos leidimo gavimo.

52 Rangovas [sipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas,
kokybiskas, atiinkanéias Sutarties dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus
reikalavimus Prekes. Auksgiau jvardintas naujumo kriterijus netaikomas |rangos,
kuri yra ne sudedamoji Darby dalis ir atlikus Darbus nelieka Objekte, o yra
naudojama tam, kad baty galima atlikti Darbus ir juos atlikus pasalinama i§ Darby
atlikimo vietos, atavilgiu.

53. Rangovas uztikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés
akty nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus
kokybg jrodanéius ir lydiniuosius dokumentus bei isipareigoja juos pateikti
Uzsakovui.

54. Jei pagal Sutarties Specialiasias salygas irfar Technines salygas dalj
Prekiy, reikalingy Darby atiikimui, pateiia Uzsakovas (Uzsakovo pateikiamy
Prekiy sarasas nurodomas Techninése salygose) Sias Prekes i§ Uzsakovo
nurodyto sandéliolvietos pasiima, iSkrauna, sandéliuoja, saugo Rangovas savo
saskaita Ir rizika, jei Sutarties Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose
néra nustatyta kitaip. Rangovas kiekvienu atveju apie norimas pasiimti UZsakovo
tiekiamas Prekes privalo informuoti UzZsakova rastu ne véliau kaip prie$ 5 (penkias)
darbo dienas.

L Rangovas yra atsakingas uz visy | Darby atlikimo vieta pristatyty
Prekiy saugojima, apsaugojima nuo sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir
sugadinimo drégmes itakoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystés), nepriklausomai
nuo to, ar Sias Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Uzsakovo
nurodyma.

58. Rangovas Uzsakovo pateiktas Prekes privalo naudoti tik Darby
atlikimui pagal Sutartj, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas Uzsakovo pateiktas
Prekes privalo naudoti racionaliai. Bet kurios UZsakovo patiektos ir Rangovo
nepanaudotos Prekés privalo bati Rangovo saskaita, rizika ir jégomis grazintos
Uzsakovui | Uzsakovo nurodyta vietg Lietuvos Respublikos teritorijoje ne veliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Darby uZbaigimo.

5.7. Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo saskaita ir
rizika isipareigoja laikytis Prekiy gamintojo irfar Pardavéjo instrukcijy, taisykiiy,
Saliy tarpusavio susitarimy,

5.8. Rangovas isipareigoja sudaryti visas reikiamas sutartis su paslaugy,
reikalingy Darbams atlikti (jskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, $ilumos
energijos) tiekejais bei apmokéti uz jy suteiktas paslaugas tiesiogiai su jais
sudaryty sutariy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy
sutariy su elektros, vandens, Silumos energijos tiekéjais, ir jei tokias sutartis yra
sudargs UZsakovas, Rangovas uZ $ias paslaugas apmoka Uzsakovui pagal
Uzsakovo pateiktas saskaitas. Salys i§ anksto susitaria, kad: (i) Rangovo uz
auktiau nurodytas paslaugas UZsakovui mokama kaina negali bifi didesné nei jy
tiekejy nustatyta kaina ir (i) Uzsakovas atsako uz §iy paslaugy tiekima tiek, kiek
tai priklauso nuo UZsakovo.

59. Rangovas uZtikina, kad Darbus atiiks fiktai visus teisés akty
reikalavimus atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys biting
kvalifikacijg, Zinias bei galiojangius sertifikatus ir/ar leidimus, irfar licencijas
asmenys. Rangovas jsipareigoja apripinti Rangovo darbuotojus visomis bitinomis
ar rekomenduotinomis priemonémis, medziagomis, jranga, uztikrinti jy atvezima |
Darby vykdymo vietg/Statybviete ir isvezima i§ jos, apgyvendinima, higiena,
medicining parama, specialig apranga ir sauga darbe.

5.10. Rangovas atsako, kad tamp jo ir jo samdomy darbuotojy bei kity
asmeny bity tinkamai sudarytos ir galioty reikiamos darbo, samdos, rangos ar
kitos sutartys, bty priimti reikiami jsakymai ir kt., uZtikrinantys tinkama, Rangovo
pasitelkty asmeny darba bei atsakomyb, taip pat ios Sutarties vykdyma,

5.11. Pries pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisés akty
nustatyta tvarka atestuoty statybos darby vadova, pateikti jo kvalifikaciia
patvirtinancius dokumentus.

5.12. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties vykdymui baty pasitelkiamas
reikiamas darbuotojy ir kity asmeny kiekis, kuris bitinas tinkamam Sutarties
ivykdymui,

5.13. UZsakovui pareikalavus, Rangovas ne véliau kaip tris dienas iki Darby
pradZios privalo pateikti Uzsakovui darbuotojy, turinéiy teise bati atsakingais darby
vadovais ir vykdytojais bei darbininky sarasa, nurodant jy parewr{)lgaﬂauﬁ.
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6.  DARBUY KOKYBE

6.1. Rangovas uZtikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos
MedzZiagos, |ranga, Priemonés) visiskai atitiks normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, standarty, Sutaries/Darby dokumenty reikalavimus ir bus
nepriekaidtingos, aukSciausios kokybés. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi
Darbai baty patvirtinti tinkama jy atlikimo, iSbandymo bei tinkamumo naudoti
dokumentacija ir perduoti UZsakovui kartu su jy kokybés, garantiniais, techniniais,
naudojimo bei visais kitais dokumentais, leidZianéiais teisétai jais naudotis pagal jy
paskirtj.

6.2. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity
aplinkybiy, sudarangiy grésme Darby tinkamumui, tvirtumui, saugumui, Rangovas
nedelsiant visas abejones privalo pateikti UZsakovui.

6.3. Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame Techniniame, Darbo
projekte ar jy neatitikimy statybos veiklg reglamentuojantiems teisés aktams,
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova.

7.  BANDYMAI, TESTAVIMAI

71 Rangovas isipareigoja savo MedZiagomis, |ranga, Priemonémis,
leSomis, iSskyrus Siame punkte nurodyta iSimtj dél energetiniy resursy, ir rizika iki
Darby uzbaigimo dienos, dalyvaujant Uzsakovui, statybos techniniam priZidrétojui,
esant reikalui - kompetentingos valdzZios institucijos atstovui, iSbandyti, patikrinti,
suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kitus darby rezultatus, siekiant patikrinti jy
tinkama atlikima bei kokybe, ir fforminti tai patvirtinanéius protokolus ar kitus teisés
aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu jrenginiy, sistemy isbandymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursai (garas, elektros
energija ir kt.), Darby grafike numatytam i8bandymui, patikrinimui, suderinimui,
paleidimui Sie resursai pateikiami/patiekiami UZsakovo. Tais atvejais, kai jrenginiy,
sistemy iSbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi Uzsakovo
Siame punkte nurodyti pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie
planuojamus iSbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo jspéti
Uzsakovg ne véliau kaip prie§ Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose
nurodyta terming ir rastu suderinti su Uzsakovu tikslia ju data. Uz ne dél Uzsakovo
kaltés Sutartyje ar teisés aktuose nenumatytiems, pavéluotiems (Siame Sutarties
punkte nurodytu laiku neatliktiems) arba didesnés nei Sutartyje ar teisés aktuose
numatytos apimties iSbandymams, patikrinimams, suderinimams, paleidimams
suvartojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateikts Uzsakovg
saskaita,

7.2 Jeigu UZsakowui kyla abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu i$bandymo
rezultatas iSrySkina bent vieng Darby rezultato trakumag irfar neatiikima teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeltiems  reikalavimams, netinkamg funkcionavima, netinkama sistemy
sureguliavima ar bent viena bet kurj kit defekta, Rangovas privalo per protinga,
Saliy suderinta termina, pasalinti $iuos trikumus, neatitikimus ir jfrodyti 8iy trikumy
irfar neatitikimy padalinima patikimais bandymo rezultatais.

73 UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad
pastarieji patikrinty Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu
nepriklausomi ekspertai nustatys bent viena Darby rezultato trikuma ir/ar
neatitikimg teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentuose iSkeltiems reikalavimams, netinkamg funkcionavima,
netinkama sistemy sureguliavima ar bent vieng bet kurj kit defekta, Rangovas
isipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patirtas iSlaidas,
susijusias su nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais -
testavimais bei visas kitas iSlaidas.

8.  UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIORA

8.1. UZsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirtinimo, jei TechninjTechnin| darbo
projekta rengia Rangovas, arba per 10 (dedimf) darbo dieny nuo Sutarties
pasiraSymo, jei Techninis projektas yra pateikiamas Uzsakovo, paskiria asmenj,
atsakingq uz techning prieZidra ir, jei to pageidauja pats UZsakovas - UZsakovo
igaliota asmenj-, ir apie tai radtu informuoja Rangova. UZsakovas uZtikrina, jog
techninis priZidrétojas irfarba Uzsakovo jgaliotas asmuo pateiks visus pagristus
Rangovo praSomus suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie atitinka statybos
reglamenty reikalavimus bei reikalingi teisés aktuose numatytais atvejais, ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prasymo pateikimo (jskaitant ir
praSymo pateikimg elektroniniu patu), taip pat, kad vykdys techning prieZidrg
teisés akty nustatyta tvarka.

8.2. Rangovas uZtikrina, kad Uzsakovo paskirtas techninis priZidrétojas ir
Uzsakovo rastu jgaliotas asmuo, jei tokj asmen] Uzsakovas paskiria, turés prigjima
prie visy vykdomy (atlikty) Darby ir suteikti jam galimybe apZidréti Darby rezultatus,
MedzZiagas, Priemones bei |ranga. Jeigu UZsakovo atstovai nustato, kad
naudojamos MedzZiagos, Priemonés, |ranga neatitinka Sutarties salygy irfar teisés
akty reikalavimy, Rangovas privalo jas nedelsiant pasalinti bei savo léSomis
pakeisti jas tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudaryti salygas Objekto
statybos techning prieZidrg vykdantiems asmenims atlikti savo funkcijas.

8.3. UzZsakovas bet kuriuo metu turi teise vykdyti Rangovo atliekamy Darby
priezidrg ir kontrole, tikrinti Rangovo atliekamy Darby atlikimo eiga, kiek ir kokybe,
UZsakovo pateikty MedZiagy, [rangos naudojima, spresti dél Darby kokybés
atiikimo Sios Sutarties nuostatoms bei teisés akty reikalavimams.

9. DARBUY ATLIKIMO DOKUMENTACIJOS PILDYMAS
9.1. Salys privalo tinkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka
pildyti statybos darby Zumalg kita Darby atlikimo dokumentacija,

10. SUSIRINKIMAI

10.1. Rangovas isipareigoja  dalyvauti UZsakovo organizuojamuose
periodiniuose (jei kitaip nenurodo UZsakovas, tokie susirinkimai organizuojami
vieng kartg per savaite) susirinkimuose, kuriy metu Rangovas pateikia iSsamig
savaiting, jei Uzsakovas nenurodo kitaip, ataskaita apie atiiktus Darbus, jy
progresq (ataskaitos forma pateikta Bendrujy salygy priede Nr. 3), maksimaliai
detalizuota ateinandiy dviejy savaiiy, jei UzZsakovas nenurodo kitaip, Darby
grafika, su Darby jvykdymu susijusias problemas/grésmes ir jy $alinimo priemones,
atsako | susirinkimo dalyviy klausimus, dalyvauja sprendZiant visus kitus
klausimus, susijusius su Darby vykdymu.

10.2. Rangovas, gaves pranedimg apie susirinkima, privalo ne véliau kaip
sekanCig dieng pateikti jo | susirinkimo darbotvarke pageidaujamus jtraukti
klausimus, kita medZiaga. Taip pat Rangovas turi teise i§ anksto suderings su
UZsakovu inicijuoti Darby vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems
susirinkimams Rangovas privalo i$ anksto paruodti ir su UZsakovu suderinti
darbotvarke, kita susirinkimo medziaga.

10.3. Susirinkimus veda bei protokoluoja UZsakovas. Protokolas suraSomas ir
visy dalyvaujanéiy susirinkime asmeny pasira¥omas susirinkimo pabaigoje.
Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti sprendimai Salims yra privalomi ir
vykdytini, taciau protokolais negali bifti keitiamos Sutarties salygos. Jeigu
Rangovas  protokola nejrado motyvuoto nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia
motyvuoto atsisakymo pasirasyti protokolg arba protokolo nepasiraso, laikoma,
kad Rangovas su protokolo turiniu sutinka.

104. Uzsakovas ne véliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo elektroniniu
pastu pateikia susirinkimo protokolo nuoradg visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (jy atstovams).

105. Salys privalo uztikrinti, kad bet kurios i Saliy iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie juos tinkamai bty informuoti) visi tokiy susirinkimy
metu nagrinejamiems klausimams tinkamai spresti reikalingi asmenys, o taip pat
tam bty parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei medZiaga.

106. Tai, ka Salys itraukia | Saliy pasirasyta susirinkimo protokola, yra laikoma
atitinkamai Saliai rastu pateikta informacija arba pranegimu.

10.7.  Esantbatinumui, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimai. Apie tokj susirinkima
Salys informuoja viena kita ne véliau kaip pries 1 darbo diena.

10.8. Saliy dalyvavimas aukitiau Siame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra
privalomas.

11. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI
11.1. Rangovas [sipareigoja visus Sioje Sutartyje numatytus Darbus pradéti,
uzbaigti ir perduoti UZsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darby
atlikimo terminais.
11.2. Rangovas ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodyts termina,
pradedama skaiGiuoti nuo 3ios Sutarties pasira§ymo, privalo parengti ir suderinti
su Uzsakovu detaly kassavaitinj, jeigu Specialiosiose salygose nenumatytas kitaip,
Darby vykdymo Grafika, afitinkantj Specialiosiose salygose nurodytus Darby
pradZios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose nurodytas salygas,
iSskyrus atvejus, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Siame punkte
nurodyto detalaus Grafiko pateikti nereikia. Jei Specialiosiose salygose
nenumatyta kitaip, kartu su detaliu Grafiku Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
(pagal Bendryjy salygy priede Nr. 6 iSdéstyta forma) Rangovo planuojamy gauti
mokejimy grafika (toliau Mokéjimy Rangovui grafikas), kuris turi atitikti Grafike
iSdéstyty darby apimtis bei Sutartyje numatyty darby priémimo-perdavimo
periodidkuma,
11.3. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike,
jie privalo biti atliekami tokiais terminais, kad nebuty paZeisti kity Grafike numatyty
Darby atlikimo terminai.
114. Kiekviena i§ Saliy privalo nedelsiant informuoti kitg Salj apie aplinkybes,
kurios gali ftakoti Grafiko salygy paZeidimus.
11.5. Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas isipareigoja pateikti gamybinio
pasitarimo datai aktualizuota Grafika, parodant, koks tai dienai yra pasiektas Darby
atlikimo progresas.
11.6.  Susirinkimy metu fiksuojama galima Rangovo Darbuy/jy dalies atlikimo data
visais atvejais nelaikytina Uzsakovo sutikimu ir/ar Saliy susitarimu pratesti Darbuy/jy
dalies atlikimo terminus.
11.7. UZsakowui nustadius bet kokj vélavima pagal Grafikq ir Rangovui
nelikvidavus tokio vélavimo per UZsakovo nurodyta terming (o, jeigu Uzsakovas
nejvardina konkretaus termino - per 14 kalendoriniy dieny), UZsakovas turi teise
pareikalauti i§ Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uZmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko,
organizuoti bei vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu laiko rezimu — visomis dienomis
(iskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per para, bei Uzsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégumu, kad bty nedelsiant pasalintas atsilikimas nuo Grafiko.
11.8. Tuo atveju, jeigu Bendryjy salygy 11.7 punkte nurodytos priemones
nepadeda paalinti atsilikimo nuo Grafiko, Salys susitaria, kad iki bus tinkamai
likviduotas atsilikimas nuo Grafiko, UZsakovas savo nuoziira, atsizvelgiant i
qu&a e‘f. pa?asu l
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technin| ir ekonomin| bitinuma, bei siekiant savalaikio Darby rezultato
jgyvendinimo, jspéjes Rangova prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas, turi teise
Rangovo saskaita samdyti trediuosius asmenis, perieidZiant jiems atitinkamg
(skubiai reikalinga jvykdyti) Darby dalj. Siais atvejais, Rangovas privalo tinkamai
bendradarbiauti su UZsakovo pasitelktais treciaisiais asmenimis bei netrukdyti
jiems vykdyti pavestg Darby dalj. Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas
neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby
mokéjimo, garantiniy isipareigojimy, Darby kokybés uitikrinimo, nuostoliy
atlyginimo ir kt.), taip pat nepanaikina Uzsakovo teisés pareiksti reikalavimus
uztikrinimo priemones iSdavusioms bendrovéms. Tuo atveju, jeigu Siame punkte
nustatytomis salygomis UZsakovo naujai parinkty rangovy [kainiai’kaina bus
didesni nei numatyti Sutartyje, Rangovas isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo atitinkamos UZsakovo sgskaitos gavimo kompensuoti UZzsakovui
Darby ikainiy/kainy skirtuma. Rangovas pareiSkia, kad jvertino visas aplinkybes,
galinCias turéti jtakos Darby atlikimo terminams ir supranta, kad, nesant Uzsakovo
sutikimo, tokios aplinkybés, kaip nepalankios oro salygos, Prekiy rinkoje
nebuvimas ir bet kurios kitos, nenurodytos 12 punkte, aplinkybés, galincios turéti
jtakos Darby atlikimo terminams, negali bati laikomos pagrindu pratesti Grafike ir
Sutarties Specialiosiose salygose numatytus tarpinius irfar galutinius Darby
terminus.

12. DARBY VYKDYMO EIGOS, APIMTIES, KAINOS

KOREGAVIMAS

1241. Siame skyriuje aptarti atvejai, jgalinantys $ios Sutarties vykdymo metu
koreguoti tam tikras pirkimo pradZioje nustatytas salygas bei nurodo pagrindus,
kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminuy, kainos korekcijos.
Korekcijos Siame skyriuje nurodytomis aplinkybémis nelaikytinos Sutarties salygy
keitimu, dél kurio pagal VieSujy pirkimy jstatymo nuostatas privaloma kreiptis |

TERMINY,

VieSujy pirkimy tamyba sutikimo.
122 Darby sustabdymas
12.21. UzZsakovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj dél Rangovo

kaltés apie tai jspéjes Rangova rastu prieS Specialiose salygose nurodyta terming,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties salygy, Darby
dokumenty, Grafiko irfar nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy ir/ar Darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy
nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, tame tarpe, bet
neapsiribojant, statybos darby Zumala, ir/ar netinkamai vykdo kitus Sutartyje
numatytus isipareigojimus ir jeigu Rangovas per aukitiau nurodyts ispéjimo
terming nepaSalina paZeidimy. Darby sustabdymas dél Rangovo kaltés
nepanaikina UZsakovo teisés imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty
paZeisty teisiy gynybos priemoniy.

122.2. Nesant Rangovo kaltés, UZsakovas turi teisg dél objektyviy priezaséiy
sustabdyti Darbus pagal Sutartj apie tai jspéjes Rangovg rastu pried
Specialiosiose salygose numatytg terming ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei
Specialiose salygose numatytam nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju, jeigu
Uzsakovas Siame punkte nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby atlikima ir
Rangovas sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kita Darby dalj, tai néra laikoma
Darby sustabdymu ir dél to néra pratesiama galutiné visy Darby atlikimo data,
iSskyrus atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomiskai
nenaudinga arba néra jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy priezaséiy. Tuo
atveju, jeigu Darbai sustabdomi ilgesniam nei Specialiosiose salygose numatytam
dieny nepertraukiamam laikotarpiui, UZsakovas, esant Rangovo pareikalavimui ir
pateikus atitinkamus dokumentus, pradedant nuo sekandios dienos po
Specialiosiose sglygose numatyty dieny skaiciaus, jsipareigoja padengti Rangovui
dél prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais pagristus nuostolius (Rangovas
{sipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostoliai bty kuo jmanoma mazesni).
1223. Rangovas turi feise sustabdyti Darbus pagal Sutartj apie tai jspéjes
Uzsakovg rastu pries Specialiosiose salygose nurodyta dieny terming, jeigu
Uzsakovas neatsiskaito su Rangovu uz tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo mokéjimo termino pabaigos irfar UZsakovas
nevykdo kity savo esminiy jsipareigojimy pagal Sutartj ir dél Sios prieZasties
Rangovas negali vykdyti Darby ir jeigu Uzsakovas per Specialiosiose salygose
numatyta jspéjimo terming nepasalina pazeidimy. Rangovui sustabdZius Darbus
Siame punkte numatytu pagrindu, Rangovo pareikalavimu ir pateikus atitinkamus
dokumentus, pradedant nuo pirmos Darby sustabdymo dienos, UZsakovas
isipareigoja padengti Rangovui dél prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais
pagristus nuostolius. Rangovas isipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie
nuostoliai biity kuo jmanoma maZesni. Tuo atveju, jeigu Rangovas Darby pagal §{
sutarties punktg sustabdymo laikotarpiu gali vykdyti kita Darby dalj, tai néra
laikoma Darby sustabdymu ir dél to néra pratesiama galutiné visy Darby atlikimo
data, iSskyrus atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomiskai
nenaudinga arba néra jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy priezaséiy.

1224, Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas
privalo uZtikrinti savo saskaita, kad visg Darby sustabdymo laikotarpj Darby
rezultatas, MedZiagos, |ranga bei Priemonés bty apsaugotos nuo sugadinimo ir/ar
praradimo bei nekelty grésmés Darby atlikimo teritorijoje esantiems asmenims ir/ar
turtui. Rangovui Darbus sustabdZius dél Uzsakovo kaltés Bendryjy salygy 12.2.3
p. numatyta tvarka, Rangovas turi teise reikalauti i§ UZsakovo atlyginti
dokumentais pagristus nuostolius, susijusius su MedzZiagos, [rangos, Priemoniy,
Darby rezultato apsaugojimo kasty padidéjimu.

12.2.5. Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka yra
atnaujinamas kita darbo dieng po rastiSko Darbus sustabdziusios Salies nurodymo
gavimo.

12.3. Darby apimties/sudéties pasikeitimai

123.1. UZsakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudét, jeigu:

Jei norint tinkamai uZbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties tikslus,
darby vykdymo eigoje dél objektyviy, naujai i8aiSkejusiy aplinkybiy/priezasciy
iSkyla batinybé/poreikis pakeisti Darby apimtj/sudétj/atiikti papildomus darbus,
tokiu Darby apimties/sudéties pakeitimo atveju, iskyrus atvejus, jei papildomus
darbus, salygojancius darby kasty padidéjima, reikia atlikti dél Rangovo kaltés, yra
perZiirima Sutarties Kaina Bendryjy salygy 12.4.1 punkte nustatyta tvarka. Tuo
atveju, jeigu auk3ciau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus (papildomus
darbus) reikia atlikti dél Rangovo kaltés (jskaitant ir atvejus, kai Rangovas
netinkamai numaté ir/ar jsivertino reikiamus atlikti darbus/jy apimtis), tame tarpe jei
Rangovas turéjo irfar galéjo tokius papildomus darbus numatyti, Rangovas juos
atlieka savo saskaita, nedidinant Sutartyje numatytos Darby kainos. Darby apiméiy
pasikeitimas/papildomy darby batinumas pagrindziamas dokumentais ir rastu
suderinamas tarp sutarties 3aliy. Motyvuota sillymgq dél Darby apimties
pasikeitimo/papildomy darby batinybés ir jj pagrindZiancius dokumentus gali teikti
bet kuri i§ Sutarties Saliy. Sialyme dél Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby
privalo biti nurodyta darby pavadinimai, vienetai, kiekiai, taip pat pateikti
argumentai, pagrindZiantys Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby batinybe,
techniniai sprendiniai (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy
parasais, jkainiy nustatymo pagrindimas ir skai€iavimas (vadovaujantis Sutarties
nuostatomis). Jei pateikiuose dokumentuose nustatomi netikslumai ar
priestaravimai Sutarties salygoms, jie grazinami tikslinti juos pateikusiai Saliai
124, Darby Kainos pasikeitimai

12.4.1.Jei dél Sutarties Bendrujy salygy 12.3.1. punkte numatyty priezaséiy iskyla
bitinybé atlikti papildomus Darbus irfar dalies Darby atlikimas UZsakovui
nebetenka prasmeés ir tai salygoja Darby kasty pasikeitima, tokiu atveju atitinkamai
(Darby kadty sumaZéjimui ar padidéjimui) tokiy kasty suma, nustatyta remiantis
Sutarties dokumentuose numatytais vienetiniai atitinkamy darby jkainiais, yra
iSskaiCiuojama i§ Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei
atitinkamo darbo ar medZiagos jkainis Sutarties dokumentuose nebuvo numatytas,
darbo ar medZiagos kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo jkainj
apskaiciuojant jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius
mokes&ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti didesnés uz
véliausios redakcijos rekomendacijose dél statiniy statybos skaiciuojamy kainy
nustatymo (rekomendacijos dél statiniy statybos skaigiuojamujy kainy nustatymo
registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo staigy parengty
rekomendacijy dél statiniy skaiciuojamujy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V|
Statybos produkty sertifikavimo centras) arba uz bendra viduting rinkos kaing
(ivertinus visas iSlaidas - tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty ir
frengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy
iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i§laidy (Viesujy pirkimy tamybos
prie Lietuvos Respublikos vyriausybés direktoriaus 2003-02-25 jsakymu Nr. 15-21
patvirtinty VieSojo pirkimo — pardavimo sutargiy kainos ir kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos 29.1. punktas). Rinkos kainos nustatomos pasirinktinai
jvertinus ne maZiau kaip trijy rinkoje esanciy Gkio subjekty darbu/prekiy kainas,
iSskyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy irfar tiek dkio subjekty.

Siame punkte tvirtintos nuostatos dél Darby Kainos mainimo tvarkos taikomos ir
tais atvejais, kai Rangovui sumazinamos Darby apimtys.

Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby pavadinima, vienetus, kieki, vieneto kaina, bendra suma, taip pat,
jei papildomy darby kaina nustatoma skaiciuojant tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, kaip tai numatyta Siame Sutarties punkte, papildomy darby isigijimg
pagrindziancius dokumentus.

124.2Tuo atveju, jeigu Darby eigoje dali Darby atiikimui reikalingy Prekiy,
Rangovui pateikia Uzsakovas, Darby Kaina, yra maZinama UZsakovo Rangovui
pateikty Prekiy kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu atitinkamos
Prekés kaina Sutartyje nenumatyta - jy isigijimo kaina, su salyga, jeigu tokiam
Prekiy pateikimui ir Darby Kainos mazinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.
12.4.3. Darby Kaina gali bati maZinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms nenumatytoms Bendryjy salygy 12.4.1 -12.4.2
punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos salygoms.

12.5. Darby atlikimo terminy pasikeitimai

125.1. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminai gali bilti pratesti tik esant
Zemiau nurodytiems atvejams:

125.1.1.  jeigu UZsakovas ne dél Rangovo kaltés (taip pat su juo susijusiy, jam
pavaldziy ar kontroliuojamy asmeny ar subrangovy) sustabdo Darby atlikima
(Bendnyjy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievoliy dél
UZsakovo kaltés irfarba dél kity UZsakovo pagristomis pripaZinty objektyviy
aplinkybiy (fame tarpe dél fo, jeigu dél UZsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei
vienos i§ Saliy nepriklausanéiy priezasCiy teisés akty nustatyta tvarka
neisducdamas leidimas statybai), tiesiogiai jtakojanciy darby vykdyma;

1251.2.  jeigu Darby vykdymas sustabdomas dél memu
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12513.  Esant Bendryjy salygy 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punktuose nurodytoms
aplinkybéms Darby atlikimo terminai pratesiami tokiam pat laiko tarpui
(kalendorinémis dienomis), kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoliy ar buvo
sustabdyti Darbai dél Siame punkte iSvardinty aplinkybiy, bet ne ilgesniam terminui
(kalendorinémis dienomis), nei yra likg nuo Siame punkte iSvardinty aplinkybiy
atsiradimo iki Sutarties galiojimo pabaigos.

125.14.  jeigu Uzsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties Bendryjy
salygy 7.2 p, atlikty pakartofiniy bandymy rezultatai patvirtina, kad Darby rezultatas
atitinka visus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai
sureguliuotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atlikimo terminas pratgsiamas tiek
kalendoriniy dieny, kiek buvo atiiekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai
bandymai.

12.5.1.5. jeigu pasikeitia Darby sudétis dél Uzsakovo kaltés ar dél
objektyviy, nepriklausaniy nuo abiejy Saliy aplinkybiy ir dél Sios prieZasties yra
objektyviai batinas Sutartyje numatyty terminy pratesimas.

12.6. Damlé:pimﬁeslsudéﬁes irfar Kainos ir/ar atlikimo terminy pasikeitimai
forminami abiejy Saliy pasiradomu susitarimu, kurj ruosia UZsakovas. Tuo atveju,
jeigu Rangovas vengia pasiraSyti Siame punkte nurodytg i§ UZsakovo pusés
pasiradyta susitarima (y. nepasiraso jo per 5 darbo dieny laikotarp nuo Uzsakovo
pareikalavimo gavimo dienos, iskyrus atvejus, kai Uzsakovo paruosto susitarimo
projektas akivaizdZiai priestarauja/neatifinka Sioje Sutartyje numatyty Darby
vykdymo eigos, apimties, terminy, Kainos koregavimo taisykliy/principy ir
Rangovas pateikia argumentuoty raSytinj nesutikima pasiradyti susitarima,
ivardindamas jame motyvuotas/pagristas atsisakymo pasiradyti susitarima
priezastis), Darby apimtis/sudétis ir/ar Kaina irfar atlikimo terminai laikomi
pasikeitusiais automatiSkai pagal UZsakovo paruodto susitarimo salygas.
Savalaikis susitarimo nepasira$ymas i§ Rangovo pusés yra laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu.

12.7. Salys susitaria, kad $ios Sutarties atavilgiu tie atvejai ir/ar aplinkybés,
kurias Rangovas turéjo irfar galéjo numatyti ar sivertinti Sutarties sudarymo metu,
negali bati laikomos objektyviomis né nuo vienos i§ Salies nepriklausaniomis
aplinkybémis.

13. DARBUY PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

13.1. Salys susitaria, kad priimant — perduodant darbus pagal Sio Bendrujy
sglygy skirsnio nuostatas, visais atvejais Atlikty darby aktai (F2), pazymos apie
atlikty darby verte (F3) ir saskaitos-faktiros Uzsakovui turi bati pateikiami ne véliau
kaip iki darby akto sudarymo kalendorinio ménesio 25 dienos.

13.2.  Sutarties Specialiosios salygose nustatytu periodiskumu, ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodo/jvykio pabaigos, Rangovas sipareigoja
parengti bei pateikti Uzsakovui tvirtinti Bendryjy salygy priede Nr. 1 nustatytos
formos Atiikty darby akta (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai atliko per i
perioda.

13.3. Rangovo uzpildytus Atlikty darby aktus Usakovas patvirtina arba pareiskia
argumentuota nesutikimg per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta terming
darbo dienomis, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Atiikty darby akto (F2) gavimo
dienos.

134. Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta terming
Uzsakovas nepafvirtina Rangovo pateikio Afiikty darby akto ir nepareiskia
argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad UZsakovas Atflikty darby akta (F2)
patvirtino ir kad visi Darbai, nurodyti minétame akte, atlikti ta apimitimi, kuri nurodyta
Atlikty darby akte.

13.5.  UZsakovui patvirtinus Atlikty darby akta, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas
isipareigoja pateikti Bendrujy salygy priede Nr. 2 nustatytos formos Pazyma apie
atlikty darby vertg (F3) ir saskaita-faktara Atlikty darby akte nurodytiems atliktiems
darbams. Auks¢iau Siame punkte nurodytus dokumentus UZsakovas patvirtina ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo diencs.

136. Jeigu UZsakovas pagristai patvirtina ir priima tik dalj Atlikty darby akte
nurodyty darby, Rangovas sipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perrasyti Atlikty
darby akta bei pateikti ji Uzsakovui kartu su Pazyma apie atlikty darby verte ir
afitinkama saskaita-faktira, nurodydamas $iuose dokumentuose tik tuos darbus,
kurie atlikti tinkamai, ir kuriuos patvirtino UZsakovas.

13.7. Tuo atveju, jeigu UZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atlikty darby
akto deél trokumy, Rangovas privalo juos iétaisyti per Uzsakovo nurodytg protingg
terming ir i§ naujo organizuoti Darby priémima - perdavima,

13.8. Uzsakovas Aflikty darby aktais priima Darbus i§ Rangovo pagal apimt].
Aflikty darby aktai yra tiktai juose nurodyty Darby atiikimo apiméiy faktg
patvirtinantys dokumentai, taiau jie néra ir jokiais atvejais negali bti traktuojami
kaip Darby atlikimo tinkamumo ir/ar kokybés ir/ar baigtumo patvirtinimas.

13.9. Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tiktai Salims patvirtinus Galutin darby
priémimo-perdavimo akta, kurio forma pateikiama Bendryjy salygy priede Nr. 1.
Galutinis darbuy priémimo — perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybés
tinkamuma, baigtuma, atitikimg Sutarties salygoms bei Objekto atsitiktinio Zuvimo
ar sugedimo rizikos peréjimg UZsakovui.

13.10. Galutinj darby priémimo — perdavimo akta Rangovas parengia bei pateikia
Uzsakovui tvirtinti kai: a) atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, iskyrus smulkius
Darbus, kuriy neatiikimas netrukdo tinkamai eksploatuoti Objekto ir kuriy jvykdyma
Uzsakovas leidZia atidéti Galutiniame darby priémimo — perdavimo akte nurodytu
terminu, bei Objektas/Objekto statyba teisés akty nustatyta tvarka yra uzbaigtas

(pripaZistamas tinkamu naudoti), teisés akty nustatyta tvarka, b) Rangovas
pateikia UZsakovui priimting garantinio laikotarpio garantija/laidavimo rasta,
iSskyrus atvejus, kai Rangovui prievolé pateikti Siame punkte numatytg uztikrinimo
priemong Specialiosiose salygose nenumatyta; c) pateikta visa techniné Objekto
dokumentacijg; d) tinkamai jvykdyti kiti Sutartyje numatyti jsipareigojimai.

13.11. UZsakovas tinkamai parengta bei pateikta Galutinj darby priémimo —
perdavimo akia patvirtina arba pateikia motyvuota atsisakyma tvirtinti per Sutarties
Specialiosiose salygose numatyta terming nuo jo gavimo.

14.  ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS
14.1. Jeigu Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip, Rangovas Darbus
atlieka be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Rangovui mokéjimai vykdomi uz
faktiSkai atliktus ir Uzsakovui priduotus darbus, mokejimus atliekant iki paskutinés
menesio, einancio po ataskaitinio (atitinkamo Atlikty darby akto ir Pazymos apie
atiikty darby vertg patvirtinimo ir ekvivalentinés sumos PVM saskaitos — faktiiros,
pateiktos pagal aukstiau nurodytus dokumentus, gavimo ménesio) ménesio,
dienos. | PVM saskaitas — faktiras gali bati jtraukiami tiktai Uzsakovo priimti darbai,
14.2. Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus atlieka
Uzsakovui mokant avansinj (-us) mokéjima (-us), tokiu atveju Specialiosiose
salygose nurodyto dydZio nuo Kainos/ar jos dalies, avansinj (-ius) mokejima (-us)
Uzsakovas atlieka per Specialiosiose salygose nustatytos trukmes darbo dieny
termina, kuris pradedamas skaiciuoti po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui
ekvivalentinés sumos saskaita avansiniam mokéjimui ir jvykdo kitas Specialiose
salygose numatytas avansinio (-ity) mokéjimo (-y) iSmokejimo salygas. Saskaita
avansiniam(-s) apmokéjimui(-ams) Rangovas pateikia per 5 kalendorines dienas
nuo Specialiosiose salygose numatyto jvykio/aplinkybés, bet ne véliau kaip iki
kalendorinio ménesio 25 dienos.
14.3. Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui yra atliekamas
avansinis (-iai) mokejimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka pateiktos PVM sgskaitos — faktiros Kainos suma be PVM pirmiausia yra
dengiama i§ sumokéto avanso Specialiosiose salygose nurodyto dydzio procentu,
Likusi(-ios) PVM saskaitos — faktiros Kainos suma(-os) (kuriy nepadengia
avansas) ir visa PVM saskaitoje - faktiroje nurodyta PVM suma, kuriai teisés akty
nustatyta tvarka netaikomas atvirkitinio PVM apmokestinimo mechanizmas,
sumokama tiesiogiai Rangovui iki paskutinés ménesio, einanio po ataskaitinio
(atitinkamo Atiikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby verte patvirtinimo
dienos ir ekvivalentinés sumos PVM saskaitos - faktiiros, pateiktos pagal aukiciau
nurodytus dokumentus, gavimo ménesio) ménesio, dienos.
14.4. Bendryjy salygy 14.1., 14.3 punktuose nustatyta tvarka mokgjimai
vykdomi tol, kol Rangovui sumokama Specialiosiose salygose numatyta Kainos
dalis procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutarties Specialiosiose
salygose, sumokama iki paskutinés ménesio, einancio po ataskaitinio ( Galutinio
darby priémimo - perdavimo akto patvirtinimo ir ekvivalentinés sumos PVM
sgskaitos— faktiros gavimo ménesio) ménesio, dienos.
14.5. Tuo atveju, jeigu po Atlikty darby akto pasiraSymo paaiskéja, kad
Rangovas tam fikry darby neatliko ar atliko nepilnai, bet juos jtrauke { atitinkamg
Atlikty darby akts, UZsakovas turi teise kitg atsiskaitymo ménesj atitinkama suma
sumaZinti UzZsakovo Rangovui mokéting suma pagal pastarojo atiinkama suma
pateikta sumaZint pateikiamy Atiikty darby aktq ir krediting PVM saskaita —
faktara, |vykus Siame punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privalo pateikti
sumazintg Atlikty darby akta ir krediting PVM saskaita - faktara ne veliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
14.8. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus, jeigu Rangovas:
14.6.1. Nepateikia Sioje Sutartyje numatyty uztikrinimo priemoniy ar civilinés
atsakomybeés draudimy polisy;
14.6.2. Neistaiso atlikty Darby defekty;
148.3. Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atiiimo terminy;
146.4. Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darby,
nesilaiko terminy bei kity reikalavimy;

146.5. Pasalings defektus, neuZtikrina/nesilaiko visos darby apimties
kokybes reikalavimy

146.6. Jei Rangovo pateikti mokejimai uz atitinkama perioda virsija Rangovo
planuojamy gauti mokéjimy grafike numatytas atitinkamo periodo
sumas.

14.7. Uzsakovas turi teisg i$skaiCiuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokétiny

sumy pagristo dydZio sumas (arba sulaikyti jy mokejima) nuostoliams bei kitiems
fo reikalavimams pagal Sutartj atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems
defektams pasalinti. Visos pagal Sutartj Uzsakovui Rangovo priklausanéios mokéti
netesybos ar nuostoliy atlyginimo sumos, gali biti dengiamos ne ginéo tvarka
Uzsakovo pagal Sutartj Rangovui mokamy ar priklausanéiy moketi mokéjimy
saskaita, tai yra, UZsakovui vienasaliskai iskaitant vienarasj prieSpriesin
reikalavima atitinkamai sumai, i§ anksto apie tai informuojant Rangova,

14.8. Salys susitaria, kad tuo atveju, jei Rangovo pateiktas mokéjimas uz
per atitinkamg laikotarpj atliktus darbus, virsija Mokéjimy Rangovui grafike
numatyta suma, tokios (Mokéjimy Rangovui grafike numatyta suma virsijancios)
sumos mokejimo terminas yra atidedamas iki kito Rangovo pateikto mokgjimo
termino. Salys taip pat susitaria, kad, vertinant mokéjimy sumy dydZius $io punkto
ativilgiu, i$ pragjusio periodo perkelty mokéjimy sumy dydziai sumuojasi su
einamuoju periodu pateikty mokéjimy dydziais. UZsakovas savo nuozidra ir
sprendimu turi teisg netaikyti Siame punkte numatyto mokéjimo termino atidéjimo.
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15. KOKYBES GARANTIJOS

154, Garantinis terminas Sutarties pagrindu atliktiems statybos darbams
yra 5 metai, pasiéptiems darbams - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
pasléptuose darbuose tylia paslépty defekty — 20 mety. Darby vykdymui
panaudoty (sumontuoty) ir pagal Sutartj pristatyty Prekiy bei sumontuotos pagal
Sutartj [rangos garantinis terminas — pagal gamintojo garantija, bet ne trumpesnis
kaip Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose nurodytas laikotarpis.
152, Garantiniai terminai, nurodyti Bendrujy salygy 15.1. punkte, yra
suteikiami bei apima visus Darbus, jiems panaudotas MedZiagas, |rangq bei
Priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis, i¥skyrus toms greitai besidévincioms
MedzZiagoms, |rangai bei Priemonéms, kurioms, remiantis Specialiosiomis
salygomis irfar Techninémis salygomis, garantija netaikoma, o taip pat isskyrus
atvejus, kai, remiantis Specialiosiomis salygomis irfar Techninémis salygomis,
atitinkamoms MedZiagoms ar Darbams taikoma trumpesnés trukmés, lyginant su
nurodyta Sutarties 15.1 punkte, garantija. Garantiniai terminai pradedami skaiciuofi
nuo Galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasira$ymo dienos.

15.3. Garantija netaikoma, jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumai atsirado
del Uzsakovo Kaltés, ne pagal Rangovo pateikias eksploatavimo instrukcijas
eksploatuojant Objekta, arba treciyjy asmeny veiksmy, arba nenugalimos jégos
aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Specialiosiose salygose.
Garantiniu laikotarpiu UzZsakovas turi teisg savarankiskai keisti ar sutvarkyti jrangos
dalis su trakumais ir/ar Salinti kitus Darby ir/ar Prekiy defektus tik tuo atveju, kai yra
gautas bet kokia forma (jskaitant ir elektronine) rasytinis Rangovo sutikimas arba
Bendryjy salygy 15.5 p numatytu atveju bei laikantis Bendryjy salygy 15.5 punkte
nustatytos tvarkos, iSskyrus atvejus, jei neatidéliotinas trokumy/defekty
pasalinimas reikalingas siekiant iSvengti ar sumazinti dél tokiy trikumy ar defekty
atsiradusig ar gresianéia Zalg arba avarija,

154. Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atlikti bty
panaudotos tokios Medziagos, |ranga, Priemonés, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrista Darby rezultato (Objekto) naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio
reikalavimus, numatytus galiojanciuose teisés aktuose.

15.5. Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasirasymo, o
taip pat garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja pilnai
pasalinti ne véliau kaip per Specialiosiose salygose numatyta arba per atskirai su
Uzsakovu radtu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepasalina UZsakovo nurodyty
trikumy (defekty) per Siame punkte nurodyts termina, UZsakovas gali pats
pasalinti trakumus (defektus) arba pasamdyti treciuosius asmenis trikumams
(defektams) pasalinti. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti Uzsakovui visas jo
patirtas iSlaidas ir nuostolius, susijusius su trikumy (defekty) uZfiksavimu irfar
paSalinimu bei dél trikumy (defekty) nepasalinimo atsiradusia Zala/nuostolius. Uz
UzZsakovo pasitelkto treciojo asmens atlikty trakumy (defekty) pasalinimo darby
kokybe atsako Siuos trikumy (defekty) pasalinimo darbus atlikes tretysis asmuo.
Visos Siame punkte numatytos nuostatos taikomos ir dél Rangovo atlikty darby
paaiskejusiy trikumy (defekty) padarytos zalos atitaisymui/paalinimui.

15.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby/Darbams  atlikti
panaudoty (sumontuoty) Prekiy defektams, garantinis laikotarpis tai Darby/Prekiy
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus
gavimo dienos iki visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo
garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai
Darby, jiems panaudoty Prekiy komplektuojamoji detalé pakeigiama garantiniu
laikotarpiu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi
yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiiuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

15.7. Uzsakovas turi teisg pareikdti reikalavimus dél trakumy (defekty)
pasalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdZiy, tiek i paslépty trakumy (defekty) faktu
visg garantinj terming, net ir tais atvejais, jeigu Uzsakovas priémé darbus jy
nepatikrings.

16. DRAUDIMAI, GARANTIJOS

16.1. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju
draudimu, toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo
laikotarpiu bei Specialiosiose salygose nurodytq laikotarp nuo Darby pabaigos ir
atitikti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas
taip pat privalo pateikti UZsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmes
laikotarp| darbo dienomis, pradedama skaiciuoti po Sutarties pasiradymo, Rangovo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj (polisa) bei jo apmokéjimg
patvirtinancius dokumentus. |vykus draudiminiam {vykiui, Rangovas ne véliau kaip
per 7 (septynias) darbo dienas nuo iSmokos pagal draudimo sutart] (polisa)
iSmokejimo dienos privalo atstatyti draudimo suma iki Specialiosiose salygose
nurodytos pradinés draudimo sumos, papildydamas draudimo sutart] (polisa) arba
sudarydamas naujg draudimo sutartj (polisa) ir pateikti atitinkamus jrodymus
UzZsakovui. Remiantis civilinés atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) franéize
vienam draudiminiam vykiui privalo bati ne didesné kaip nurodyta Specialiosios
salygose. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodytus terminus Sutartyje nustatyta
tvarka neapdraudzia savo civilinés atsakomybés, Uzsakovas turi teise pats
apdrausti Rangovo civiling atsakomybe, iSskaitant i§ Rangovui uz Darbus mokétiny
sumy UZsakovo sumokétas draudimo jmokas bei kitas pagal atitinkama, draudimo
sutartj mokétinas sumas.

16.2. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti projektuotojo civiling atsakomybe
privalomuoju draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi
Subrangovai (jei projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks
draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo laikotarpiu bei
Specialiosiose salygose nurodyta laikotarpj nuo Darby pabaigos ir atitikti Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo
pateikti Uzsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmés laikotarpj darbo
dienomis, pradedama skaiiuoti po Sutarties pasiradymo, projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo  draudimo sutartj (polisa) bei jo apmokéjima
patvirtinancius dokumentus arba, jei pareigq apsidrausti Siame Sutarties punkte
nurodytais draudimais turi Rangovo samdomi Subrangovai, Rangovas privalo
uztikrinti, kad Subrangovai tokiais draudimais apsidrausty, o esant Uzsakovo
prasymui, pateikti per 10 kalendoriniy dieny Uzsakovui atitinkamus polisus (ar jy
kopijas) bei jy apmokéjimg patvirtinanGius dokumentus. |vykus draudiminiam
ivykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo iémokos pagal
draudimo sutartj (polisa) iSmokéjimo dienos privalo atstatyti (arba ipareigoti tai
padaryti Subrangovus) draudimo sumg iki Specialiosiose salygose nurodytos
pradinés draudimo sumos, ir pateikti atitinkamus jrodymus UzZsakovui. Remiantis
civilinés atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) fran&izé vienam draudiminiam
jvykiui privalo biti ne didesné kaip nurodyta Specialiosios salygose. Jeigu
Rangovas arba Subrangovai per Sutartyje nurodytus terminus Sutartyje nustatyta
tvarka neapdraudzia savo civilinés atsakomybés, UZsakovas turi teisg pats
apdrausti Rangovo/Subrangovo civiling atsakomybe, iSskaitant i§ Rangovui uz
Darbus moketiny sumy UzZsakovo sumokétas draudimo jmokas bei kitas pagal
atiinkama draudimo sutart mokétinas sumas.

16.3. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo pateikti UZsakovui priimtino banko garantija(-as) (banko garantijoms visais
atvejais taikomi besalygiskumo ir neatSaukiamumo kriterijai), arba draudimo
bendrovés iSduotg (-us) laidavimo rastg (-us) (avansinio apmokeéjimo irfar sutarties
jvykdymo irfar  garantinio laikotarpio) Rangovas privalo uztikrinti, kad Sios
garantijos/laidavimo rastai atitikty Specialiosiose salygose numatytus reikalavimus
dél galiojimo termino, sumos, o taip pat kitus Sutartyje numatytus reikalavimus.
Rangovo Uzsakovui pateikiamy garantijy/laidavimo rasty dalyku turi biti Rangovo
prievoliy pagal Sutarties dokumentus nejvykdymas ar netinkamas {vykdymas.
Garantijos/laidavimo radtai privalo fsigalioti jy idavimo dieng. Kartu su
garantijos/laidavimo raty originalais Rangovas privalo pateikti Uzsakovui tinkamai
patvirtintus laidavimo/garantijos sutarties nuoradus bei tokiy rasty bei sutaréiy
apmokejima patvirtinanius dokumentus. Jei Specialiosiose salygose nenumatyta
kitaip, Rangovui suteikiama teisé paciam nuspresti, ar pateikti banko ar draudimo
bendrovés iSduodamas Specialiose salygose nurodytas uztikrinimo priemones.
Esant UZsakovo rasytiniam sutikimui, vietoj $iame punkte ir Specialiosiose
salygose nurodyty banko ir/ar draudimo bendrovés isduodamy garantijylaidavimo
rasty, UZsakovui gali biti pateikiamos kity Uzsakovui priimtiny tregiyjy asmeny
garantijos/laidavimai Uzsakovui priimtinomis salygomis. Pagal §j Sutarties punktg
Rangovo pateiktas banko garantijos/draudimo bendrovés iSduoto laidavimo rasto,
kurio terminas dar nera pasibaiges, originalas, gali bti (bet neprivalo) grazintas
Rangovui jo pra8ymu, tik tokiu atveju, jei Rangovas yra tinkamai jvykdes visus
Sutartyje numatytus Darbus bei Salims pasirasius Galutinj darby priémimo —
perdavimo aktg (i8skyrus atvejus, kai Sutartis pasibaigia nepasiradius Galutinio
darby priémimo-perdavimo akto pvz. Sutariai nutrikus Sutarties 21.6 bei 21.7.
punkty pagrindais), minéta dokumenta graZinant Rangovui per 10 darbo dieny nuo
Rangovo pradymo gavimo.

16.4. Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui
atliekami keli avansiniai mokéjimai, tokiu atveju turi bti pateikiami atskiri avansinio
apmokeéjimo garantijos/laidavimo ra$ty originalai kartu su tinkamai patvirtintais
garantijos/laidavimo sutarties nuorasais del kiskvieno avansinio mokejimo bei tokiy
rasty bei sutariy apmokéjima patvirtinangius dokumentus. Tuo atveju, jeigu
Specialiosiose salygose numatyta, kad avansinio mokéjimo panaudojimas gali bati
uZtikrinimas Sutarties jvykdymo garantijaflaidavimo rastu ir bankas/draudimo
bendrové iSduoda Sutarties jvykdymo garantijg/laidavimo radta, su avansinio
mokejimo panaudojimo uztikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikti atskiro (-y)
avansinio apmokejimo garantijos/laidavimo radto (-u) neprivalo.

16.5. Jeigu Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas bei
Sutarties jvykdymo laidavimo rastas/garantija pasibaigia ankséiau, negu numatyta
Specialiosiose salygose, skaitant, bet neapsiribojant, kai Darby atfikimo terminas
yra pratgsiamas ar Darbai uZsitesia fakti$kai, tai Rangovas ne véliau kaip 20 darbo
dieny iki Rangovo civiinés atsakomybés privalomasis draudimo ir
garantijos/laidavimo rasto galiojimo pabaigos sipareigoja savo saskaita pratesti ar
atnaujinti Sia Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir
garantijos/laidavimo rata bei pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius dokumentus.
16.6. Salys jtvirtina, kad pries pateikiant UZsakovui laidavimo irfar garantijos
rasty originalius egzempliorius, juy kopijositekstai turi bati pateiki Uzsakovo
Specialiose salygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.

17. ATLIEKY TVARKYMAS

17.1.  Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atiiekos, Rangovas privalo:
17.1.1. paskii Rangovo atsakingg darbuotoja, kuris bus atsakingas uz
Rangovo veikloje susidaraniy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrole laikantis
Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty reikalavimy; Vizuota el, parady
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1712 pagal Sios sutarties Bendrujy salygy 4 priede pateikta forma sudaryti
ir suderinti su UZsakovu Atlieky valdymo plana;

17.1.3. riSiuoti savo veikloje susidarancias atliekas;

17.14. uztikrinti, kad atlieky saugojimas afitikty aplinkos apsaugos,
prieSgaisrinés saugos, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus;

17.15.  savo veikloje susidaranéias atiiekas talpinti | savo, tam ftikslui
numatytus konteinerius, maiSus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama
konteineriai);

17.1.6. konteineriuose laikinai atliekas sandéliuoti tik su UZsakovo atsakingu
darbuotoju rastu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba atlieky saugojimo vietose,
numatytose Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalyje;

17.1.7. darby vykdymo metu prizidréti iSskirta teritorija, kad ji bty tvarkinga;

17.1.8. laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekeliangius
pavojaus Zmonéms bei aplinkai. Siuos konteinerius paZenklinti pagal Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy (toliau
vadinama Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti
Rangovo pavadinima, Rangovo atsakingo darbuotojo varda, pavarde ir telefono
numerj;

17.1.9. uztikrinti, kad atliekos bity sandéliuojamos tik konteineriuose
(i8skyrus atvejus, kuomet su UZsakovu i§ anksto rastu suderinama kita nei
konteineriuose atlieky sandéliavimo tvarka);

17.1.10.  organizuoti savalaik susidariusiy atlieky iSveZima;

17111, iSveant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSradyti
pavojingy atiieky lydrasti, siuntéju nurodant Rangova, o atlieky gamintoju -
Uzsakova, skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atliekos. Atsakingu uz
atlieky siuntéjg turi pasiradyti Rangovo atsakingas darbuotojas, o uZ gamintojg -
UZsakovo atsakingas darbuotojas;

17112, perdavus pavojingas atfiekas atlieky tvarkytojui ir gavus pasiradyta
pavojingy atlieky lydraScio egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinangios, kad
atliekas priemé atlieky ftvarkytojas, jo kopijg 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti
UZsakovo atsakingam asmeniui;

17.113.  perdavus nepavojingas atliekas atlieky tvarkytojui, krovinio
vaZtaraiCio kopijg 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo atsakingam
asmeniur;

17.1.14.  baigus Darbus, UZsakovo atsakingam darbuotojui priducti tvarkinga,
laikinam atlieky saugojimui i$skirta teritorija, Iki laikinam atlieky saugojimui i$skirtos
teritorijos pridavimo UZsakovo atsakingam darbuotojui ir atlieky iSveZimo, uz
atlieky saugojimui i8skirtos teritorijos prieZidra ir Rangovo veikloje susidarangiy
(susidariusiy) atlieky tvarkyma laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés
akty reikalavimy atsakingas Rangovas;

17.1.15.  paZeidus aukStiau nurodytus reikalavimus, atsakyti Lietuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlyginti Uzsakovo,
jo darbuotojy ar treiyjy asmeny patita Zala dél Rangovo veiklos UZsakovo
teritorijoje.

18. DARBUY SAUGA

18.1. UZsakovas, jeigu Salys nesusitaria kitaip irfar kitaip nenumatyta Sutartyje:
18.1.1. Rangovui pateikus pradyma i8leidzia potvarkj, leidZiantj Rangovo
darbuotojams atlikti Sutartyje numatytus darbus (ne véliau kaip likus 3 (trims)
dienoms iki Darby pradZios);

18.1.2. instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytojg (us) pries
Darby pradZia;
18.1.3. priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamg ar rekonstruojamg

jrenginj ir Darbo vietoje esamus priesgaisrin| inventoriy, kélimo mechanizmus,
apSvietimo tinklus ir kita jranga prie$ darby pradzig;

18.1.4. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui iSradyti (kai
nurodymus iSraso Rangovas);

18.1.5. israSo ir isduoda Rangovui bendra nurodyma, skirdamas Darbo zona,
teritorijg arba iSduoda akta - leidima (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 nustatyta tvarka);

18.1.6. leidZia dirbti pagal:

18.16.1. Rangovo i8raSyta nurodymq ar idduota pavedima dirbti UZsakovo
elektros jrenginiuose;

18.1.6.2. UzZsakovo i8raSyta bendra nurodyma, nurodyma, pavedimus ($ilumos
{renginiuose).

18.1.7. Rangovui baigus Darbus, priima pagal aktus i§ Rangovo Darbo vietoje

esamus: priesgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apvietimo tinklus ir kita
[rangg;

18.1.8. pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy,
priesgaisriniy saugos taisykliy reikalavimy bei nustatius kitas aplinkybes,
sudarancias grésme darbuotojy saugumui (darbuotojas darbe neblaivus,
apsvaiges nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy ir kt.), Uzsakovo turtui i§ Rangovo
darbuotojy atima leidima jeiti | UZsakovo teritorijg ir ateityje $iy darbuotojy
nebejleidzia | UZsakovo teritorijg;

18.1.9. tikrina Rangovo darby vadovy iSduotus nurodymus darbams elektros
jrenginiuose.

18.2. Rangovas:

18.2.1. pateikia Uzsakovui ne véliau kaip tris dienas pries darby pradia darbuotojy
sarasy, turindiy teise biti darby vadovais, darby vykdytojais, brigados nariais,

nurodant jy pareigas ir kvalifikacija, Pavojingy darby ir darby su potencialiai
pavojingais jrenginiais darbuotojy pareigas ir kvalifikacija,

18.2.2. uZtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkti Darby atlikimui asmenys
(iskaitant subrangovus ir jy darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo salygas
(tame tarpe apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruktuoti,
blaivds (ty. efilo alkoholio koncentraciia jy kraujyje nevirsys 0,0 promilés),
neapsvaiges nuo narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medziagy, laikysis
priesgaisriniy bei darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby
atlikimo UZsakovo objektuose reikalavimus, numatytus $ioje Sutartyje. Uzsakovas
turi teise uZsakovo teritorijos ribose alkotesteriu patikrinti Rangovo darbuotojy
blaivuma,

18.2.3. isduoda nurodyma, pavedima dirbti Uzsakovo elektros jrenginiuose.
18.2.4 prie3 pradedant darbus sudaro ir suderina su Uzsakovu jrengimy, Darbo
viety, saugiy pergjimy, krovininiy srauty, Rangovui isskirtos teritorijos, patalpos,
remontinés jrangos, i§déstymo schemas;

18.2.5. uZtikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopédios, pakélimo
[rengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai bity laikomi
saugioje, su UZsakovu suderintoje vietoje ir naudojami laikantis norminiy teisés
akty reikalavimy.

18.2.6. priima i§ UZsakovo pagal aktus remontuojama ar rekonstruojama jrenginj ir
Darbo vietoje esamus prie3gaisrin| inventoriy, kelimo mechanizmus, apévietimo
tinklus ir kita jranga prie$ Darby pradzia;

18.2.7. atliekant Darbus 3ilumos jrenginiuose gauna i§ UZsakovo akta-leidimg
(vykdant tik statybos darbus) bendrg nurodyma, nurodyma, pavedima Darby
atlikimui, i$duoda tarpinius nurodymus;

18.2.8. pries darby pradZia, Uzsakowui pareikalavus arba darbus vykdant
sudétingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruo3ia Darby vykdymo
projektus, technologines korteles, technines salygas, bendra darby grafika,
bendras darby saugos priemones;

18.2.9. instruktuoja savo darbuotojus;

18.2.10. priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius ir Darbo vietoje
esamus prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apdvietimo tinklus ir kit
jranga baigus Darbg;

18.2.11. atsakingas uz visus dél Rangovo kaltés jvykusius Rangovo darbuotojy
Uzsakovo teritorijoje nelaimingus atsitikimus, suZeidimus, suzalojimus, avarijas ir
kitus panasius atsitikimus. Tokie jvyke nelaimingi atsitikimai tiiami pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanéius norminius teisés aktus dalyvaujant Uzsakovo jgaliotam
asmeniu;

18.2.12. uZtikrina, kad nepaliks neuzbaigto arba dalinai uzbaigto Darbo nesaugiose
salygose arba tokiose aplinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui, sugadinti
irengimus. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol bus pasiektas saugus jy vykdymo
efapas.

18.3. Rangovo Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) prie§ Darby
pradzig privalo iSklausyti Uzsakovo instruktaZo.

18.4. Rangovo darby vadovas priémes i leidZianciojo Darbo vieta, atsako
uZ saugos bei sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma,

185. Rangovas nedelsiant turi pranesti Uzsakovo atstovui apie nelaimingg
atsitikima darbe, pavojingas aplinkybes (incidenta), iskilusias darbo eigoje, arba
apie Zalg, daromg UZsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

186. Rangovas privalo vykdyti UZsakovo parengty lokaliniy teisés akty (tame
tarpe ,Darby elektros jrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka’, ,Darby
atliekamy auk3tyje tvarka“ ir pan.) reikalavimus.

18.7.  Rangovo darbuotojai dirbdami UZsakovo teritorijoje privalo déveti $varius
bei tvarkingus darbo drabuzius bei avalyng. Ant darbo drabuZiy turi bati jmonés
pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginiy
priemoniy, kai to reikalauja darbuotojy saugos ir sveikatos norminiai teisés aktai,
naudoti jas darbo metu.

18.8. Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, statinio projektavimo
saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinio statybos saugos ir sveikatos
darbe koordinatoriy skiria Rangovas.

19.  KITI SALIY |SIPAREIGOJIMAI
19.1. Rangovas isipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus,
paZymas, pazyméjimus, rezoliucijas, jsakymus atiikti Darbus, i§skyrus tuos,
kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti Uzsakovas; apie Darbus informuoti
reikiamas tamybas, Zinybas kitas institucijas, jeigu ta bitina padaryti pagal teisés
aktus arba kitus imperatyvius dokumentus; nepradéti vykdyti jokiy Darby, kol néra
gautas Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma, pazyméjimas,
rezoliucija, jsakymas ar kitas bitinas dokumentas. Tuo atveju, jeigu néra gautas
atiinkamas  Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma,
paZymejimas, rezoliucija, jsakymas ar kitas bitinas dokumentas, kurj, remiantis
Sutartimi, privalo pateikti/gauti UZsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti
UzZsakova rastu.
19.2. Rangovas {sipareigoja Darbus vykdyti savo rizika ir prisiimti atsitiktinio
Darby/kurios nors jy dalies, o taip pat Prekiy praradimo arba sugedimo rizikg visu
Sutarties/jos nuostaty galiojimo/vykdymo laikotarpiu iki Galutinio darby priémimo —
perdavimo akto pasiragymo.
19.3.  Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis Uzsakovo Integruotos vadybos
sistemos politkos, nurodytos Bendryy salygy priede Nr. 5. bei viedai
Vizuota el. para3y
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publikuojamos UzZsakovo intemetiniame finklapyje adresu: http:/www.vilniaus-
energija.t

194, Vykdant Sutartj Rangovas privalo lakytis Uzsakovo Socialinio
atsakingumo principy, publikuojamy vieSai UZsakovo intemetiniame tinklalapyje
adresu: http.//www.vilniaus-energija.lt/ bei Sutarties Specialiyjy salygy prieduose
.Socialinio atsakingumo sipareigojimai* arba ,Socialinio atsakingumo principai
tiekéjams* nurodyty reikalavimu, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.

20. ATSAKOMYBE

20.1. Jeigu Uzsakovas nesumoka Rangovui priklausanciy sumy Sioje
Sutartyje nustatytais terminais ir per 30 dieny nuo Rangovo rasytinio pareikalavimo
gavimo dienos nepasalina pazeidimy, Uzsakovas, Rangovui pareikalavus, moka
Rangovui 0,02% dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng
po Siame punkte nurodyto 30 dieny termino uZdelsta dieng.

20.2, Rangovui uzdelsus pradéti ir/ar uzbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje ir/ar
Grafike nurodytais terminais, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti
UZsakovui bauda, lygig 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos uz kiekvieng pavéluota
kalendoring dieng, pradedant nuo sekancios dienos, kai Rangovui pagal Sutartj
kyla prievolé pradéti ir/ar uZbaigti Darbus ar jy dalj. Rangovui uzdelsus pradéti ir/ar
uzbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje ir/ar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7
(septynias) kalendorines dienas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
sumoketi UzZsakovui bauda, lygig 0,2 % nuo visos Sutarties Kainos uZ kiekvieng
papildomai pavéluoty kalendorine diena.

20.3. Rangovui uZdelsus pateikti, nepateikus (nepratesus/neatnaujinus)
arba pateikus netinkama civilinés atsakomybés draudimo sutart (polisa) ar savo
prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemone, numatyta Sioje Sutartyje, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti UZsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo visos
Sutarties Kainos uz kiekvieng pavéluota ar nepateikimo Sutartyje nustatytais
terminais kalendoring dieng nuo pareikalavimo pasalinti paZeidimus dienos.

20.4. Uz neatliktus, netinkamai atliktus Darby trikumy (defekty) $alinimo darbus,
jskaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas UZsakovui pareikalavus, privalo
sumoketi UZsakovui Specialiose salygose numatyto dydZio bauda uZ kiekvieng
dieng uz kiekvieng atvejj.

205. Rangovas, paZeides pareigq dalyvauti susirinkimuose, jei tokio
dalyvavimo nepateisina objektyviomis nuo jo nepriklausaniomis priezastimis, ir/ar
vykdyti susirinkimy protokoluose uZfiksuotus sprendimus, uz kiekvieng Sios
pareigos pazeidimo fakta UZsakovui pareikalavus privalo sumokéti Uzsakovui 290
(dviejy Simfy devyniasdeSimties) eury bauda,

206. Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby uzbaigimo nepasalings
statybiniy Siuksliy arba nejvykdes Bendrujy salygy 17 skyriuje numatyty atlieky
tvarkymo reikalavimy, uz kiekvieng uzdelsta dieng iki paZeidimas bus pasalintas,
Uzsakovui pareikalavus, privalo sumoketi Uzsakovui 15 (penkiolikos) euny bauda,
207. Tais atvejais, kai UZsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo
metu girtauja ir/ar yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/ar
psichotropiniy medziagy, Rangovas moka UZsakovui 870 (astuoniy Simty
septyniasdeSimties) eury bauda uZ kiekviena apsvaigus| nuo minéty medZiagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. Apsvaigimo/girtumo faktas
uZfiksuojamas suradant akta. | apsvaigimo/gitumo fakto uZfiksavima turi biti
kvietiamas ir Rangovo afstovas, kuris | UZsakovo nurodyta vieta Rangovo
darbuotojy ir/ar trediyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas Rangovas,
apsvaigimo/girtumo faktui uzfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpa, ne
ilgesnj kaip 2 (dviejy) valandy nuo Uzsakovo kvietimo telefonu/elektroniniu pastu
terming. Tuo atveju, jeigu Rangovas per Siame punkte nurodyta laikotarpj
neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo/gitumo fakta turi teise uZfiksuofi
pasiraSydamas akig vienasalikai, Siame akte pazymédamas, kad Rangovo
atstovas per Sutartyje numatyta termina fakto uZfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju Sio
fakto ufiksavimo dokumentai turi bti perduoti Rangovui per 5 (penkias) darbo
dienas.

20.8. Tuo atveju, jeigu Rangovo ar trediyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidzia saugos darbe taisykles, Rangovas uZ kiekvieng
tok] atvej privalo sumoketi Uzsakovui 60 (Sesiasdedimties) eury bauda, UZsakovas
sulaikes teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikant] Rangovo ar treciojo
asmens, uZ kurj atsakingas Rangovas, darbuotoja, nedelsiant ZodZiu ir/ar
elektroniniu patu informuoja Rangova ir kvieia ji tokio fakto jforminimui aktu.
Rangovas | UZsakovo nurodyta vieta dél saugos darbe taisykliy paZeidimo fakto
fforminimo kvie¢iamas ir aktas suraSomas Bendrujy salygy 20.7 punkte numatyta
tvarka. Jeigu saugos darbe paZeidimo faktas néra testinis ir jis pasibaigia pries
atvykstant Rangovui, §i aplinkybé neatleidZia Rangovo nuo pareigos pasiradyti
Siame punkte nurodyta akta.

209. Jeigu del to, jog Rangovas ar treciyjy asmenu, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidZia saugos darbe taisykles ir dél to jvyksta
nelaimingas atsitikimas, Rangovas uZ kiekviena tokj atveji privalo sumoketi
UzZsakovui 580(penkiy Simty a3tuoniasdesimties) eury bauda. Auki&iau nurodytas
baudos dydis Saliy yra laikomas teisingu ir protingu, kadangi, jvykus Siame punkte
numatytai aplinkybei, bus pakenkta Uzsakovo dalykinei reputacijai.

20.10. Rangovas, uZ nepateikta perioding ataskaity apie Darbus ir/arba
nepateikty detalizuoty periodin| Darby Grafika Uzsakovo organizuojamame

susirinkime UzZsakovui pareikalavus privalo sumokéti UZsakovui 290 (dviejy Simty
devyniasdesimties) eury bauda,

20.11. Rangovui uzdelsus pateikti UZsakovui Atlikty darby aktg ar PYM
saskaitg-faktira ar Pazyma apie aflikty darby verte, UZsakovas turi teise atsisakyti
juos priimti iki kito atitinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam laikotarpiui atidéti
mokéjimus uZ Siuos Darbus.

20.12. Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomy
jrodingjimo nereikalaujanciais dél Sutarties paZeidimo nukentgjusios Salies
nuostoliais. Netesybos turi biiti sumokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turi teise ne ginco tvarka
isskaityti netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy. Netesyby sumokéjimas
neatleidZia nuo pareigos jvykdyti [sipareigojima bei nepanaikina galimybés taikyti
kitas Sutartyje ir/ar teisés aktuose numatytas pazeisty teisiy gynybos priemones,
tame tarpe atlyginti kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius. Rangovas patvirtina,
jog supranta, kad aukaciau nurodyti netesyby dydZiai yra parinkti atsizvelgiant  tai,
kad grieZtas ir savalaikis sutartiniy [sipareigojimy vykdymas turi UZsakovui
esminés reikSmes.

20.13. Jei taip numatyta Specialiosiose salygose, bendra galimy pritaikyti
pagal 3ia Sutartj netesyby (baudos, delspinigiai) suma visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu Saliy susitarimu negali virsyti Specialiose salygose numatytos Sutarties
Kainos dalies procentais.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

211. UZsakovas turi teisg vienasali$kai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti
Sutart| dél Rangovo kaltés, i§ anksto jspéjes apie tai Rangova rastu pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, jeigu:

2114; Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo tarpiniy ir/ar galutiniy Darby
terminy, nustatyty Sutartyje, bei per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po
Uzsakovo jspéjimo dél tokio paZeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo
Darby progreso (su Darby rezultatais nepasiveja numatyty tarpiniy ir/ar galutiniy
Darby terminy, nustatyty pagal Sutartj);

21.1.2, Rangovas atlieka Darbus taip, kad jy baigti iki numatytos pagal Sutart]
Darby pabaigos pasidaro aiSkiai negalima, ir/arba Rangovas nevykdo Darby
vykdymo protokoly, irfarba Sutarties salygy ir/arba teisés akty bei normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy;

21.1.3. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés ir/arba
naudoja netinkamas Medziagas, Priemones, |rengimus, irfarba netinkamai atlieka
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepasalina trikumy (defekty) irfarba
elgiasi kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uZbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui Grafike
nustatytais terminais;

2114, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy
sipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél
jmanomo 3iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

2115, Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny véluoja
pateikti/atnaujinti/pratesti civilinés atsakomybés draudimg ar Sioje Sutartyje
numatytas Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimo priemones ar nors viena is ju;
21.186. dél kity esminiy Sutarties pazeidimy.

212, Nutraukiant Sutartj auk3&iau numatytais pagrindais, Rangovas iki
Sutarties nutraukimo dienos privalo:

21.23. nutraukti Darbus;

2122, Uzsakovui pageidaujant, sudaryti salygas UZsakovui perimti visas
Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama turta;

21.2.3. nedaryti papildomy uzsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy
sutarciy;
21.24. UzZsakovui pageidaujant, perduoti UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui

UZsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su trediaisiais asmenimis,
pasiraSant tridalj susitarima;

2125, imtis visy bdtiny priemoniy Rangovo turtui, galindiam pereiti ar
pergjusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti;

21.2.6. padalini 8 Statybvietés/Darby vykdymo vietos Uzsakovo
nepageidaujamas perimti visas Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama turta;

227; vykdyti Uzsakovo nurodymus, batinus Sutaréiai nutraukti ir Darby
perdavimui.
21.3. UZsakovas, nutraukdamas Sutart{ Bendryjy salygy 21.1 punkte

numatytais pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dél Rangovo kaltés, turi teise
reikalauti i§ Rangovo sumoketi arba turi teisg iSskaiGiuoti i§ Rangovui mokétiny
sumy Specialiosiose salygose nurodyta baudg nuo bendros Sutarties Kainos ir
visus dél to UzZsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia $iame punkte
numatyta bauda.
214, Rangovas turi teise vienasaliSkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti
Sutartj, i$ anksto jspéjgs apie tai Uzsakova rastu pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy
dieny, jeigu:
2141, Uzsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus ir priduotus
Darbus ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo jsp&jimo, nurodyto
Bendnyjy salygy 20.1 punkte, termino pabaigos;
2142 UZsakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti  sutartiniy
isipareigojimy ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymuy dél jmanomo
$iy isipareigojimy vykdymo ateityje;

Vizuota el. para3u
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2143.  darbai dél esminiy Uzsakovo pazeidimy Rangovo yra sustabdyti
(Bendryjy salygy 12.2.3 punktas) ilgiau kaip 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy
dieny, jei Salys nesusitaria kitaip.

21.5. Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj Bendryjy salygy 21.4 p. numatytais
pagrindais, jis turi teise gauti atlyginima uz tinkamai atliktus Darbus ir iki praneSimo
apie Sutarties nutraukimg dienos jsigytas ir UZsakovui UZzsakovo sufikimu
perduotas Prekes, |rangg ir Priemones, o taip pat UZsakovas, Rangovo
pareikalavimu, privalo sumokéti Rangovui Sutarties Specialiosiose salygose
numatyto dydZio procentais, skaiciuojant nuo Sutarties Kainos, bauda ir atlyginti
visus dél to Rangovo patirtus nuostolius, tiek kiek juy nepadengia Uzsakovo
Rangovui dél Sutarties nutraukimo mokama bauda.

218. UzZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj dé! bet kuriy kity prieZasciy, apie
fai rastu jspéjes Rangova pried 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju jis
turi sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus, iki pranesimo apie Sutarties
nutraukimg dienos isigytas ir UZsakovui, UZsakovo sutikimu perduotas Prekes,
|rangq ir Priemones bei atlyginti visus dél tokio Sutarties nutraukimo Rangovo
patirtus tiesioginius nuostolius.

21.7. Sutartis gali boti nutraukta radytiniu $aliy sutarimu.

22.  SALIY PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

221. $alys parei§kia ir garantuoja, kad:

214, Sutartis nepriedtarauja Saliy interesams, buvo priimti ir yra galiojantys
visi 8ios Sutarties teisétam sudarymui, galiojimui ir vykdymui batini Saliy
kompetentingy organy sprendimai ir gauti afitinkami jy pritarimai, o Sutartj
pasiraSantis atstovas sudaro $ig Sutartj nepaZeisdamas savo kompetencijos;
221.2. Sutarties sudarymas, jos vykdymas nepaZeidZia kiekvieng Sali
saistaniy akty, teismy ar arbitrazy sprendimy ir kity Sal ipareigojanéiy
dokumenty, taip pat Saliy akcininky, kreditoriy ar kity tregiyjy asmeny teisiy ir
teiséty interesy;

2213.  Salys atskleidé viena kitai visg joms Zinoma ir turingia esminés
reikSmés Sios Sutarties sudarymui ir vykdymui informacijg ir §i informacija néra
klaidinanti;

22.14. nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies nemokumo,
bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procesai;

22.1.5. Sutart sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutarties
nuostatose uZfiksuotas salygas.

222. Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:

2221, jis beijosipareigojimy vykdymui pasitelkti asmenys iki Darby pradZios
bus gave visus bdtinus leidimus, licencijas, atestacijos pazymeéjimus ir kitus
dokumentus, jgalinancius Rangova tinkamai jvykdyti Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus;

2222 prieS Sutarties sudarymg yra susipaZings su visais UZsakovo iki
Sutarties pasiraSymo jam pateiktais dokumentais ir informacija, juos i§samiai
iSanalizavo, patikrino, jokiy neaiSkumy dél jy neturi, Siose dokumentuose esanéios
informacijos pakanka, kad Rangovas galéty tinkamai jvykdyti Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus.

2223. Saliy ir jy samdomy asmeny finansinis, ekonominis, techninis ir kt.
pajégumai leidZia jam tinkamai jvykdyti i$ Sutarties kylan¢ius jsipareigojimus bei
uztikrinti auk3¢iausia jo Sutarties pagrindu atliekamy Darby kokybe.

223 Salys patvirtina, kad Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose savo
duotus pareiSkimus ir garantijas padaré siekdamos (tikinti viena kita sudaryti Sig
Sutartj, ir kad Sutartj sudaré, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i§ $iy
pareiskimy ir garantijy,

224 Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ Bendryjy salyay 22.1 ir 22.2
punkiuose padaryty parei$kimy ir garantijy, Sutarties sudarymo dieng ir bet kuriuo
kitu Sutarties galiojimo metu yra tikri ir teisingi visomis esminémis salygomis, ir kad
nei viename iy pareiSkimy ir garantijy néra praleistas joks momentas, leidZiantis
daryti tokj parei8kima ir garantijg klaidinanciais ar turinéiais kita prasme. Bet kuriuo
metu Sutarties galiojimo terminu bet kuri i$ Saliy turi teise pareikalauti kitos Salies
patvirtinti, kad Sie pareiSkimai ir garantijos yra teisingos tokio praymo gavimo
diena.

225. Jeigu atitinkama dieng Sioje Sutartyje pateikti pareiSkimai ir garantijos
buvo neteisingi, Salis, kuriai toks pareiskimas, garantija ar patvitinimas buvo
pateiktas (nukentéjusioji Salis), turi teise (papildomaiir neapribojant teisiy, kuriomis
ji gali pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos jstatymus) reikalauti i§ Salies,
pateikusios tokj pareiSkima ir garantija, augginh’ nuostolius ar papildomas islaidas,
atsiradusias dél to, kad nukentéjusioji Salis pasikliové neatitinkan&iu tikrovés
parei$kimu ir garantia, ir kuriy nukentéjusioji Salis bty nepatyrusi, jei pareiskimas
ir garantija bty atitike tikrove.

23. SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART| BUS PASITELKIAMI)

231, Rangovas sutariai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie

numatyti Rangovo pasitlyme.

232. Rangovas sutarties vykdymo metu gali keisti pasililyme nurodytus

subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

23.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangowui tampa Zinomos po pirkimo
sutarties sudarymo;

232.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasitlymo pateikimo ar pirkimo
sutarties sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

23.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

23.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

23.3. Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo
pasidlyme nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§ anksto, tagiau ne
véliau kaip prie$ 10 (deSimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti i§samius
argumentus, kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai
pasitelkti subrangovai negali bati Zemesnés kvalifikacijos nei keiGiami subrangovai.
Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama sutarties dalimi.

234, Subrangovy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakomybés UzZsakovui
dél Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniskai
atsakingas prie$ UZsakova uz tinkama Darby atlikima, Prekiy tiekima ir/ar bet kokig
zala (nuostolius), kuriuos UZsakovas irfar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar
jo pasitelkty tre€iyjy asmenuy sutartiniy [sipareigojimy paZeidimo. Subranga
nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako uz
savo pasitelkty subrangovy veiksmus ar neveikimg, UZsakovo sutikimas, kad
sutartiniams jsipareigojimams vykdyti bty pasitelkiamas naujas subrangovas,
neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart].

23.5. Rangovas [sipareigoja uztikrinti, kad jo pasitelkti subrangovai atliks
veiksmus, kurie atitiks Rangovo pasitlymg

24. NENUGALIMA JEGA

241, Nenugalima jega — nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei
numatyti arba iSvengti, nei kuriomis nors priemonémis pasalinti (3iai sutarZiai
taikoma Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytas nenugalimos jégos
apibrézimas). Nenugalimos jégos fakto jrodymui turi bati pateikta 1997 m kovo 13
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarime Nr. 222 patvirtintoje Nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybes liudijaniy pazymy iSdavimo tvarkoje nurodyta
Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanti pazyma.

242 Nei vienai i§ Sios Sutarties Saliy netaikomos nuobaudos uz Sutarties
nesavalaikj vykdyma, jeigu tai bus nenugalimos jégos pasekmé.

243, Sutarties Salis, kuri dél $iame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali
vykdyti prisiimty isipareigojimy, privalo per 2 (dvi) darbo dienas, kai suzinojo apie
Sias aplinkybes, iSsisti rastiska pranesima apie tai kitai Saliai.

244, Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, Salys privalo jvykdyti visus
nejvykdytus isipareigojimus viena kitos at?vilgiu, nebent kitaip yra nustatyta
Sutartyje.

25. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

25.1. Salys besalygiskai sutinka, kad visi dokumentai ir bet kokia kita
informacija, susijusi su Sutartimi irfar jos vykdymu, yra konfidenciali ir gali bt
naudojama tik Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka ir salygomis. Salys
neterminuotam laikui jsipareigoja neteikti jokios informacijos apie Objekta, Darbus,
kit Salj Ziniasklaidos priemonéms ar kiiems asmenims, i§ anksto nesuderings
teiktinos informacijos pobidZio bei turinio su kita Salimi rastu. Salys taip pat
jsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims,
i8skyrus atvejus, kai toks informacijos atskleidimas privalomas pagal LR teisés akty
reikalavimus. Sutarties dokumenty pateikimas treciajai $aliai, vykdant Uzsakovo
sudaryta nuomos sutartj, kurios pagrindu UZsakovas nuomojasi Silumos tinklus,
nelaikomas konfidencialumo {sipareigojimy pazeidimu.

25.2. Jeigu viena i§ Saliy nesilaikys Siame Sutarties skyriuje numatyty
isipareigojimy, ji privalés atlygini vis kitos Salies dél to patirt Zala,

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26.1. Specialiosiose salygose iSdéstytos salygos yra specialios Bendryjy
nuostaty atzvilgiu ir, esant prie$taravimams tarp Bendryjy ir Specialiyjy Sutarties
salygu, pirmenybe teikiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis salygomis. Esant
priestaravimy tarp Specialiyjy salygy ir vieSojo pirkimo, kurio pasékoje buvo
sudaryta §i Sutartis, dokumenty, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis
Specialiosiomis sglygomis.
26.2. Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos $ig Sutartj
vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais. Salys susitaria, kad bet koks Saliy
nesutarimas, kylantis i$ Sios Sutarties ar susijes su ja, bus sprendZiamas deryby
bidu, o nepasiekus abiem Salims priimtino sprendimo - kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
26.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali boti kei¢iamos,
iskyrus Sutartyje aptartas arba tokias salygas, kurias pakeitus nebdty paZeisti
VieSuyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties salygy
pakeitimams bus gauti privalomi Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti sutikimai.
264, Né viena i Saliy neturi teisés perleisti i $ios Sutarties kylangias teises
ir pareigas be isankstinio rasfisko kitos Salies sutikimo, tame tarpe jstatymy
nustatytais bidais, tokiais kaip, pvz., reorganizavimas.
26.5. Salys bet kokius pranesimus pagal Sutartj jteikia pasirasytinai arba
siundia registruotu laisku Specialiose salygose nurodytais Saliy adresais, adresatu
nurodant Specialiose salygose nurodytus kontaktinius asmenis. Siame punkte
nustatyta tvarka siunéiamas pranesimas laikomas tinkamai fteiktu: jteikiant
asmeniskai - jfteikimo momentu, jei siunciama registruotu padtu - po 3 (trijy) darbo
dieny nuo issiuntimo momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5 (penkias)
darbo dienas privalo informuoti kita Salj apie adreso pakeitima,
26.6. Ten, kur Sioje Sutartyje vartojami ZodZiai ,susitart, ,suderint®,
LSusitarimas®, ,suderinimas®, reiskia, kad tai privalo bati ufiiksuota rastu.
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26.7. Vykdydamos $ig Sutarti, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais normatyviniais dokumentais bei Sios Sutarties nuostatomis.

26.8. Si Sutartis suradyta dviem vienoda juriding galiq turiniais
egzemplioriais, i§ kuriy po viena atiduodama kiekvienai i Saliy,

269. Sutartis isigalioja nuo to momento, kai jg pasiraso bei antspaudais
patvirtina igalioti Saliy atstovai. Sutartis galioja iki tol, kol Salys pilna apimtimi
jvykdys Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus arba iki jos nutraukimo Sioje Sutartyje
ir/ar teisés aktuose nustatyta tvarka.

27. PRIEDAL

10

27.1.

27.2.
273.

274.
275,
278.

Priedas Nr. 1 - Atlikty darby (F2) ir galutinio darby priémimo - perdavimo
akty formos;

Priedas Nr. 2 - PaZzymos apie atlikty darby verte forma (F3);

Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendryjy salygy 10.1 punkta
forma;

Priedas Nr. 4 - Atlieky valdymo plano forma;

Priedas Nr. 5 - Integruotos vadybos sistemos politika;

Priedas Nr. 6 — Mokéjimy Rangovui grafiko forma.

Vizuota el. paradu’
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Bendryjy rangos sutarties salygy

| priedas

ATLIKTU DARBY (F2) IR GALUTINIO DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Forma Nr. 2
Objekto pavadinimas,
Uzsakovas invent. Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
201....m............ meén.....d
Atlikty darby priémimo
AKTAS Nr.
VU201 1 [ T mén.
Eil. w Mato Vnt. _— Atlikty darby
Nr. Darbo kodas Darby pavadinimas il e Kiekis e
1 2 3 4 5 6 7
VISO be PVM
PVM
VISO su PVM
UZSAKOVAS RANGOVAS
Vizuota el. para3a”
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GALUTINIO DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201 m. d. pasirasyta Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
UZsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, pasalinti pilnai).

Darbus perdavé

Darbus priémé
2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Trukumus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)

Uz Rangova:
(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)

Trikumy pasalinimo terminas
Trukumy fiksavimo data

3. Sis Aktas yra neatskiriama 201 m. d. Sutarties Nr. dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasiradytas 201 m. d.
5. Uz Uzsakovy: Uz Rangova:
AV. AV.
Vizuota el. parasu
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Bendryjy rangos sutarties salygy
3 priedas

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Darby vykdymo ataskaita Forma PV01

Projekto pavadinimas
Metai : Savaités Nr.
Reikéjo Veélavimas Progreso
Gairiy plano etapas atlikti Atlikta | % Vélavimas | uZzduotis Pastabos
% % % dienomis

Sutarties pasira§ymas

O I || | B W | =

Testavimas, darby priémimas

Bandomoji eksploatacija

Galutinis darby priémimas

Statybos uzbaigimas
(PripaZinimas tinkamu naudoti)

Pastaba: Gairiy plano etapai gali baiti keitiami ir smulkiai detalizuojami pagal poreikj

Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas

Vizuota el. paradu
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Darby vykdymo ataskaita Forma PV02

Projekto pavadinimas
Metai | | SavaitesNr. [ ]
Eil. Provtokoluo_s 3 Trumpas Prlvaloma Vélavimas, Kas Progreso
uzfiksuoti ivykdymo : ; 2 Pastabos
Nr. : apraSymas dienomis daroma uzduotis
nurodymai data
Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas
Vizueta el. para3u®
WE 16 4 i
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Bendryjy rangos sutarties salygy
4 priedas

Rangovinés organizacijos, atliekancios darbus ar teikianéios paslaugas
UAB ,,Vilniaus energija“ teritorijoje

ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos pavadinimas ir adresas
(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,.Vilniaus energija“ ir Rangovo,
pagal kurig bus atliekami darbai, numeris bei pasiraymo
data

Rangovo veiklos vieta (UAB |, Vilniaus energija*
objektas, kuriame bus dirbama, pvz. E-2, E-3, RK-8 ar kt.)

Rangovo darby pavadinimas, kuriy metu numatoma,
kad susidarys atlieky (rrumpas apibidinimas, atliekami
darbai/teikiamos paslaugos)

Numatoma Rangovo darby (ne sutarties) pradzia ir
pabaiga (nuo metai-ménuo-diena iki metai-ménuo-diena)

Rangovo veikloje susidarysianéios atliekos ir kiekiai
(surasyti numatomy atlieky kodus ir pavadinimus pagal
Atlieky tvarkymo taisykliy 1 priedg bei jy kiekius, pvz. 17
06 01 — izoliacinés medziagos, kuriose yra asbesto (5 t.)).

Atlieky tvarkymo jmoné, kuriai numatoma perduoti
atliekas jy sutvarkymui

Numatoma laikina atlieky saugojimo vieta UZsakovo
teritorijoje (pridedamas teritorijos planas su paZyméta
laikina atlieky saugojimo vieta)

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas (-ai)
atsakingas ( -i) uz atlieky surinkima ir valdymg UZzsakovo
teritorijoje

(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas, data.)

e —

rangovo veikla Bendrovéje
(Pareigos, vardas, pavardeé, parasas, data)

UAB ,,Vilniaus energija®“ Aplinkosaugos ir kokybés
tarnybos inZinierius
(Vardas, pavardeé, parasas, data)

Vizuota el. paraZy™
16 WE 164 W
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Bendryjy rangos sutarties salygy
5 priedas

s paskirtis — apibré2ti svarbiausias nuostatas, diegiant socialiai

liirg bei praktiky Bendrovéje ir jos aplinkoje.

0 veikloje mes vadovaujames Siais principais:

* Pasisakome u2 Lictuvos Respublikos teisés akty, Tarptautinés darbo organizacijos (ILO) konvencijy,
Socialinio atsakingumo standarto SA8000, Veolia Environnement ir Dalkia jmoniy grupés bei kity

suinteresuoty Saliy reikalavimy laikymasi kokybes, socialinio atsakingumo, aplinkoes apsaugos, darbuotojy
saugos ir sveikatos srityse;

* Skatiname damyjj verslo vystymasi nustatant bei nuolat perZiiirint tikslus, uzdavinius ir programas;
* Remiame ir gerbiame zmogaus teisiy apsauga savo jlakos srityje;

* Formuojame aktyviy 2mogiskujy istekliy politika darbuotojy atlygio ir kompetencijy valdymo, darbines
veiklos vertinimo, profesiniy gebeéjimy ugdymo ir tobulinimo, karjeros planavimo, specialisty paieskos i
atrankos, naujy darbuotojy pritraukimo, integravimo bei adaptacijos srityse;

» Skatiname novatoriska Bendrovés darbuotojy veikly ir kuriame iniciatyvos, atsakomybeés ir lojalumo
dvasig Bendrovéje.

KOKYBE

Uztikriname patikimg Silumos ir energijos tiekimg maZiausiomis sgnaudomis;
Diegia priemones, maZinantias  energijos vartojima, savalaikiai ir  aidkiai komunikuojame  su
suinteresuotosiomis 3alimis;
Skatiname novatoritkos darbuotojy veiklos, iniciatyvos, atsakomybés ir lojalumo dvasios Bendrovéje kiirima,
nuolat geriname veiklos rezultatyvumy.
APLINKOS APSAUGA

ergijos gamybos ir tiekimo efektyvumg bei atsinaujinantiy energijos istekliy naudojima, taikome
ja. ma2iname i¥kastinio kuro naudojima. aplinkos tarsy bei poveikj klimato kaitai:
ines priemones stengiamés maZinti vykdomos veiklos ir naujos verslo plétros sukeliama bet
giamg poveikj aplinkai;
inkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumo vertinimg, nuolat geriname aplinkos

ps apsaugos rodiklius bei tobuliname darbo metodus:
' sias organizacijas prisidéti prie Bendrovés aplinkos apsaugos gerinimo ir
bei aplinkos apsaugos politikos vykdymo.

Vizuota el. paraSu
WE 16 4
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GA IR SVEIKATA

“darbo aplinky. Taikome prevencines priemones, siekdami
. sueidimy ir susirgimy. Periodidkai vykdome darbuotojy saugos
igojame nuolat gerinti darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmingumg.

i tvarkingomis darbo priemonémis, o apsaugai nuo profesines
kelti grésmg ju saugai ir sveikatai, siekiant tokig rizika

Mis apsaugos priemoneémis.

nybes lygmens, nuolatos riipintis saugia ir sveika darbo
zavimo. jy jgyvendinimo ir kontrolés klausimais, prancéti apie

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS

darbas. Mes nenaudojame ir neremiame vaiky darbo. Milsy Bendrové nejdarbina jaunesniy nei 18 mew

buotojy. Siekiame, kad ir miisy tiekéjai laikyysi Jungtiniy Tauty Vaiky weisiy konvencijos nuostaty.

Priverstinis ir privalomasis darbas. Netaikome Jokiy priverstinio ar privalomejo darbo formy, jskaitant
nelaisvanoriskus darbo santykius ar tam tikras jy salygas, uzstatus, asmens dokumenty paémimus, suvarzymus
laisvai judéti.

Asociacijy laisvé ir teis¢ j kolektyvines derybas, Gerbiame darbuotojy teise laisvai jungtis j profesines
sajungas ar kitaip organizuotis, siekiant kolektyvidkai deretis dél darbo sglygy. |sipareigojame netaikyti jokiy
priemoniy, varzandiy 3ig darbuotojy teisg.

Diskriminacija. Nepraktikuojame ir neremiame diskriminacijos jdarbinimo, atlyginimo. mokymo, Karjeros.
dorbo santykiy nutraukimo ar iSéjimo | pensija srityse. Netoleruojame jokio grasinandio, prickabiaujantio,
isnaudojantio ar prievarta pagrjsto elgesio larp darbuotojy.

Drausminé praktika. Su visais darbuotojais elgiames pagarbiai, saugome jy orumg. Netoleruojame jokios
fizines ir psichologinés prievartos, Siurk$tumo ir izeidingjimo. Visa taikoma drausminé praktika atitinka LR
teisés akty nuostatas ir jos tikslas — stiprinti drausme, o ne bausti uz paZeidimus,

Darbo laikas. Uztikriname darbo laiko trukmes ir poilsio normy atitikimg LR teisés akty reikalavimams.
PripaZjstame, kad virivalandziai gali bti tik iSimtiniais atvejais ir uZ juos turi biti atlyginta, vadovaujantis LR
Darbo Kodekso reikalavimais.

Parbo ukmokestis. Visiems darbuotojams nustatytu periodiskumu mokame sutarty darbo uzmokestj. Darbo
#mokestis uZ jprasty 40 darbo val. darbo savaitg mokamas ne maZesnis negu valstybés nustatytas minimalus
atlyginimas ir/ arba ne maZesnis nei pragyvenimo minimumo atlyginimas (periodidkai apskai¢iuojamas ir
- patvirtinamas pagal Tarptautinés socialinio atsakingumo organizacijos (SAl) gaires). Netoleruojame jokiy LR
- teisés aktais nenumatyty atskaitymy, Nevengiame vykdyii jokiy darbdavio jsipareigojimy darbuotojams pagal
i LR teises aktus, susijusius su atlyginimu uz darbg ir socialing apsaugy.

Siekiame, kad socialinio atsakingumo principy laikytysi visi masy darbuotojai, tiekejai. rangovai ir subrangovai

)¢ reikiminga tiekimo granding.

e\periodikai perZilreti ir tobulinti pagal besikeiciantius bendrovei taikytinus reikalavimus 3ia
s adekvatumo bei integruotos vadybos sistemos rezultatyvumo.

psime visiems Bendroves ir su jg susijusiems darbuotojams taip, kad Bendroves
ir suprantami. Pagal poreikj, 3ig politika pateiksime visoms suinteresuotosioms
, tickéjams, valstybés ir savivaldybés institucijoms.

" Prezidentas
Linas Samuolis

Vizuota el. para3u

WE 16 4
.

18
ﬁl_lol! Eummnb



Puspioun 6T
o A
& Vi
91
AV AV
JRied 1 Bjonzi)
:SeAOSuURY 1SBAOYBSZ)
INAd ns 0s1A §]
INAd 29 0s1A §]
seuwAepie] omApyAai (WAd (WAJ ns 4ng) edopyey
M““__WW_MMM “N_u_”__ (anjy) sesueae | sanaeing a1 (an7y) epeysks =-wc.“_%w“m“wuﬂ_wﬂ. N"““”Mm .M.__M“HMHHWMMM_MM—W_MW__N Blep gA mw._mw“_n
: ‘seunfyow A owiljouw orunsyues : e * : ownjidyed ojuawnyo( P
[eSed sewnlyow gA L e N hqueq seydseaised ownjipe hqe( sejdseaised ’ onu ONuUYA
el d HA A1 sejsonaed orouey | FA 41 seysonaed oaoduey

sepatd g

h3A[bs sanuens soJuer hlhupuoag

seyyead hun(yow a1 ownpyed huswmnyjop ‘omnppe hqaeq

SVILIVID AWICIION



PELENU TRANSPORTERIO REMONTAS
TECHNINES SALYGOS

I.  BENDROJI DALIS

1. UAB ,,Vilniaus energija“ rajoninéje katilinégje Nr.2 (RK-2), esan¢ioje Pramonés g. 95,
Vilnius, jrengti du po 6 MW galios vandens $ildymo katilai kiirenami biokuru su diimy kondensaciniais
ekonomaizeriais. [rengtas biokuro sandélis, biokuro padavimo j katilus ir peleny $alinimo i3 jy tkis.

2. Pelenai i§ biokuro katily pakury Salinami j po katilinés grindimis jrengta kanala su
hidrauliniu Zertuvu. Zertuvas pelenus transportuoja j lauke esan¢ia poZeming perpylimo duobe. Joje
pelenai i3 kanalo pilasi j sandary grandiklinj transporterj, kuris juos transportuoja j 30 m® talpos bunker;.
Transporterj suka jo virSuje jrentas motoreduktorius. I3 bunkerio pelenai periodigkai i§vezami autotransportu.

3. Irengto peleny grandiklinio transporterio ilgis yra 18 m, grandikliy darbinis plotis 500 mm.
Transporterio grandiné, jos SliauZimo atramos, grandikliai dirba sunkiomis sglygomis todél yra
neilgaamziai.

4. Siekiant padidinti peleny 3alinimo sistemos patikimuma numatyta esanéio transporterio
vietoje sumontuoti mazesniy i¥matavimy grandiklinj transporterj, kuris pelenus i§ perpylimo duobés
transportuoty j peleny konteinerj. UZpildytas konteineris biity atjungiamas nuo peleny rankovés
automobilio mechanizmu uZtraukiamas (uzkeliamas) ant jo platformos ir pelenai i§vezami utilizuoti.

5. Rangovas gali apsilankyti katilinéje Pramonés g. 95, ir susipaZinti su tiekiamos jrangos
numatoma montavimo vieta.

6. Rangovas teikdamas pasililyma turi pateikti jrangos apra§yma su charakteristikomis
atitinkan¢iomis skirsnio III reikalavimus. Pateikti siilomos jrangos bréZinius ir apra$yma.

I DARBU APIMTYS

7. Rangovas privalo atlikti visus reikalingus projektavimo, tiekimo, demontavimo,
montavimo, derinimo darbus.

8.  Projektavimo darby apimtys.

8.1 Parengti ir suderinti su UZsakovu techninio-darbo projekta: konstrucijy, technologiné,
automatikos, elektrotechnikos dalys.

8.2 Vietoje esamo peleny grandiklinio transporterio suprojektuoti naujg peleny grandiklinj
transporterj, kuris Salinty pelenus j nauja peleny konteinerj . Peleny grandiklinio transporterio matmenis
nustatyti projektavimo metu.

8.3 Suprojektuoti 2 (du) naujus dengtus peleny konteinerius su peleny sluoksnio islygintoju
(vienas konteineris pakeitimui). [rengimy gabaritus nustatyti projektavimo metu.

8.4  Suprojektuoti konteinerio transportavimo kelig iki automobilio pakrovimo vietos.

8.5 Suprojektuoti peleny rankove ir jos pakélimo — nuleidimo mechanizma.

8.6 Suprojektuoti esamos peleny duobés uzdengimo konstrukcija, pritaikant nauja peleny
transporterj.

8.7 Suprojektuoti esamo peleny bunkerio demontuoty angy uzdengima .

8.8 Suprojektuoti konteineriy peleny lygio daviklius ir sluoksnio i$lygintojy elektros variklius
su greito atjungimo jungtimis. Peleny lygio davikliai, atliekant jy techninj aptarnavima, remontg ar
pakeitima, turi bati lengvai nuimami nuo konteinerio i§ konteinerio i$orinés pusés nestabdant peleny
Salinimo proceso. Kei¢iant konteinerius, lygio davikliy kabeliai turi biti atjungiami naudojant
standartinés greito atjungimo jungtys, kuriy apsaugos klas¢ ne maiau kaip IP65. Jungtys turi biti
atjungiamos nenaudojant papildomy jrankiy.

8.9  Suprojektuoti peleny grandiklinio transporterio aptarnavimo aikstele .

8.10  Suprojektuoti peleny lygio daviklio signalo perdavima j RK- 2 valdymo pulte esancdius
kompiuterius (scada). Vizuota el. parasu
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8.11 Suprojektuoti kabeliy kanalus, laidus, daviklius, saugos raktus, konteineriy greitas
jungtis ir valdymo jrenginius.

8.12 Suprojektuoti peleny grandiklinio transporterio varikliy pajungima prie esamos
valdymo sistemos .

8.13 Suprojektuoti naujus jégos, kontrolinius kabelius pagal Lietuvoje galiojandius
norminiy dokumenty bei taisykliy reikalavimus.

8.14Visos montavimo darby apimtys turi bati nustatytos projektavimo metu.

9. Demontavimo darby apimtys.

9.1 I8montuoti esamg peleny transporterj ir jo atramas.

9.2 ISmontuoti visa nereikalingg jranga trukdan¢ia naujo transporterio jrengimui.

9.3 Visos demontavimo darby apimtys turi bati nustatytos projektavimo metu.

10. Montavimo darby apimtys.

10.1 Sumontuoti peleny grandiklinj transporterj, kuris $alinty pelenus j nauja peleny konteineri.

10.2 Jrengti konteinerio transportavimo kelig iki automobilio pakrovimo vietos.

10.3 Sumontuoti (jrengti) 2 (du) naujus dengtus peleny konteinerius su peleny sluoksnio
i8lygintojais.

10.4 Sumontuoti peleny rankove ir jos pakélimo — nuleidimo mechanizma.

10.5 Sumontuoti esamos peleny duobés uzdengimo konstrukcija.

10.6 Sumontuoti esamo peleny bunkerio demontuoty angy uzdengima.

10.7 Sumontuoti peleny lygio daviklius konteineryje su greitomis atjungimo jungtimis.

10.8 Sumontuoti peleny grandiklinio transporterio aptarnavimo aik3tele

10.9 Sumontuotus jrengimus padengti antikorozine danga ir nudazyti.

10.10  Sumontuoti naujus jégos, valdymo kabeliy kabelinius latakus, valdymo jrenginius ir
kitus projekte numatytus jrenginius.

III. REIKALAVIMAI JRANGAI

1. Iranga turi susidéti i§ tarpusavyje suderinty ir sujungiamy mazgy: grandiklinio
transporterio, peleny rankovés (jungties tarp transporterio ir konteinerio) su pakélimo-nuleidimo
mechanizmu, peleny konteinerio su sluoksnio ilygintoju (islyginimo sraigtu).

12. Jranga turi buti sandari- i3 jos j iSor¢ neturi patekti peleny dulkés, j vidy- atmosferiniai
krituliai.

13. Motoreduktoriy elektros varikliy apsaugos klasé turi biiti ne Zemesné kaip IP55,
izoliacijos klasé-F.

14.  Irangos dazy danga turi bati atspari lauko salygoms.

15.  Reikalavimai grandikliniam peleny transporteriui.

15.1 orientacinis ilgis 9,0 £0,5 m;

15.2 grandiklio darbinis plotis 300 £10 mm;

15.3 grandinés tipas- M112-B-100, ISO 1977 - DIN 8167 ar lygiaverté. Privalo biiti su
apvirintomis aSelémis, su ritinéliais. Trikio jéga ne maZiau 112 kN. Grandinés jtempimas turi biiti
reguliuojamas. Grandinés $liauZimo atramos pagamintos i§ plieno HARDOX 450 (kietas plienas) ar
lygiavercio;

15.4 transporterio dugno storis i§ 10 £1 mm plieno, sienelés 4 +0,5 mm storio;

15.5 transporterio naSumas dirbant be prastovy 2,8 +0,2 m*/h;

15.6 Transporterio greitis 0,051 +0,003 m/s;

15.7 montavimo kampas Zemés atzvilgiu ne didesnis kaip 45°

15.8 vir§ Zemes lygio 0,5-1 m aukstyje ir virSutinéje dalyje 3alia veleno jrengti apzilros
liukeliai ne maZesni kaip 200x300 mm. VirSutinéje dalyje per visa jo ilgj- nuimami dang¢iai apZiiirai ir
remontui. VirSutiniame transporterio gale nuimamas dangtis.

16.  Reikalavimai peleny konteineriui su sluoksnio iSlygintoju.

16.1 tinkamas pakrauti ant automobilio jo i§veZimui j peleny utilizacijos vieta;

16.2 toris 14 + 0,5 m?

16.3 turi tureti ratukus, iSlaikancius pakrauto konteinerio svorj ir leidZiangius jitempti uzkrovimui
ant automobilio;

16.4 turi turéti hermetiskas duris skirtas peleny i$pylimui. Virdutingje dalyjaqeesigiasdiukas ne
mazesnis 300x400 mm skirtas i3lygintojo sraigto apZiiirai: WE 16 4
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16.5 orientaciniai matmenys: ilgis 6000 mm, plotis 2300 mm, aukstis 1000 mm (be islygintojo);

16.6 elektrinis peleny sluoksnio i8lygintojas turi uztikrinti vienodg peleny paskirstyma per visa
konteinerio plota.

16.7 Konteineriy peleny lygio davikliai ir sluoksnio i§lygintojy elektros varikliai turi turéti
greito atjungimo jungtis.

17. Reikalavimai peleny rankovei

17.1 turi turéti mechaninj pakélimo-nuleidimo mechanizma;

17.2 turi bati sandariai prijungiama prie transporterio ir konteinerio.

IV.  REIKALAVIMAI DARBU ATLIKIMUI

18.  Darbai turi biti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy istatymuy,
taisykliy ir norminiy akty reikalavimais.

19.  Darbai turi bati atlikti sutartyje numatytu laikotarpiu (visi atliekamy darby terminai turi
biti suderinti su UZzsakovu).

20. Visi darbai turi buti atliekami pagal nurodymus.

21.  Darbams atlikti turi biiti naudojamos Lietuvos Respublikoje sertifikuotos medZiagos,
gaminiai ir konstrukcijos.

22.  Rangovas, prie$ darby pradZig pateikia UZsakovui $iuos dokumentus:

22.1.1  paraiSkg Teisés ir personalo departamento direktorés vardu, laikiny leidimy, darbuotojy
1¢jimui ir naudojamy mechanizmy jvazZiavimui j UAB ,,Vilniaus energija“ teritorija, isdavimui;

22.1.2  paraiSkg leisti dirbti perdavimo tinklo departamento direktoriaus vardu, pagal jmonéje
nustatytus reikalavimus del juridiniy ir fiziniy asmeny, atliekan¢iy darbus rangos biidu organizavimo
tvarkos. ParaiSkoje turi biiti sgraSas darbuotojy, kurie organizuos, vykdys darbus ar kontroliuos darby
eigg bei kokybe, su nurodyta darbuotojy kvalifikacija, pareigomis, turima elektrosaugos kvalifikacija;

23. Rangovas pateikia rastiska paraiska savo elektros jrenginiy prijungimui prie UAB
» Vilniaus energija“ elektros tinko, paraiSkoje nurodo asmenj, atsakinga uz elektros k.

24.  PrieS vykdydamas darbus Rangovas paruosia ir suderina su UZsakovu techninj — darbo
projekta ir darby atlikimo grafika.

25. Medziagy, atsarginiy daliy, jrankiy, remonto jrangos, transporto judéjimo tvarka ir
techniniai dokumentai, takelaZiniy schemy, darby vykdymo projektai turi bati suderinti su Uzsakovu
prie§ darby pradzia.

26. Rangovo darbuotojai turi déveéti darbo riibus su firmos skiriamaisiais Zenklais, o techninis
darbuotojas turi nedioti Zenklg, kuriame nurodyta pavardé ir pareigos.

27. Rangovo darbuotojai turi laikytis UAB ,Vilniaus energija“ vidaus darbo tvarkos
taisykliy. UAB ,,Vilniaus energija“ teritorijoje rukyti draudZiama, i§skyrus tam tikslui skirtose vietose.

28. Rangovas pats savo léSomis apsiriipina buitinémis patalpomis, batinomis apsaugos,
higieninémis, prieSgaisrinémis priemonémis. Rangovas gali naudotis Uzsakovo tualetais ar
prausyklomis.

29. Rangovas privalo uz savo léSas apsirlipinti pastoliais, jrankiais, mechanizmais,
mechanizacijos priemonémis, ap$vietimo ir maitinimo kabeliais, suspausto oro Zarnomis, metalo
apdirbimo, pjaustymo, suvirinimo jranga, §lifavimo bei valymo priemonémis, ap$vietimo lempomis ir
kt:.

30. Ugnies dabai turi bati vykdomi pagal UAB ,Vilniaus energija“ perdavimo tinklo
departamento Kkatiliniy eksploatacijos tarnybos RK, KK, IK patalpose ir teritorijoje ugnies darby
atlikimo instrukcijg Nr.00509402.

31. Reikalavimai suvirinimo darbams:

31.1 Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti LST EN 287-1+A1 reikalavimus ir jie turi turéti
kvalifikacinius paZzyméjimus;

31.2 Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kurie turi biiti uZrasomi 1 suvirinimo
formuliara, kad biity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis;

31.3 Suvirinimo darby prieZiliros meistras turi turéti paZyméjima, patvirtinantj kvalifikacija
garo ir kar$to vandens vamzdyny suvirinimo darby prieZiiiros srityje;

31.4 Visoms suvirinimo sialéms turi biiti sudaryti suvirinimo procediry aprasai (SPA) pagal
LST EN ISO 15609-1 reikalavimus ir pateikti UZsakovui tvirtinimui; Vizuota el. paraZu

31.5 Uzsakovo patvirtintos SPA kopijos turi biiti pas suvirintojus; WE 16 4
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31.6 Suvirinimas atlieckamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus. Visi pakeitimai turi biti
suderinti su UZsakovo metaly laboratorija;
31.7 Uzsakovas pasilieka teisg pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius
pavyzdzius prie$ darby pradZia, dalyvaujant UZsakovo metaly laboratorijos darbuotojams;
32.  Esant suvirinimo technologijos paZeidimams, UZsakovas turi teisg sustabdyti darbus;
33. Prie§ suvirinimo darbus Rangovas privalo pateikti UZsakovo metalo laboratorijai
suderinimui sekan¢ig dokumentacija:
¢ personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas;
suvirinimo procediiry aprasa (SPA);
suvirinimo siiiliy formuliara;
naudojamy medziagy sertifikatus;
suvirinimo medziagy sertifikatus.
34. Prie$ suvirinima turi buti atlikta:
naudojamy medZiagy identifikacija;
suvirinimo medziagy identifikacija;
suvirinimo sglygy patikrinimas;
sifiliy paruosimo patikrinimas;
suvirinimo medZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.
35.  Po suvirinimo turi biti atlikta siiiliy kontrolé neardanéiais metodais.
36.  Suvirinimo siiiliy kontrolg atlieka UZsakovo metaly laboratorijos atstovai.
37. Visi pakeitimai ar papildymai turi buti i§ anksto derinami su UZsakovu.
38. Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, UZsakovo metaly laboratorijai turi biti
pateikta visa suvirinimo ir kontrolés darby dokumentacija:
suvirinimo sitliy formuliaras;
personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijos;
SPA;
naudoty medziagy sertifikatai;
suvirinimo medziagy sertifikatai;
detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai;
suvirinimo siiiliy vizualinés apZitiros protokolai;
sialiy kontrolés neardanéiais metodais protokolai.
39.  Rangovas savo l¢Somis remontuoja savo jrankius ir jranga, mechanizacijos priemones.
40. Kelimo darbams vadovauja Rangovo paskirtas kélimo darby vadovas, kroviniy
stropavimo darbus atlieka atitinkamg kvalifikacija turintys Rangovo darbuotojai;
41.  Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Rangovas privalo sutvarkyti darbo vieta bei savo
1eéSomis ir atsakomybe pa3alinti Siuksles ir atliekas (3iuo neapsiribojant):
41.1.1 pasalinti degias medzZiagas (skiedras, atpjovas, kabeliy atliekas, plastmasines atliekas ir
kita.);
41.1.2  pasalinti statybines atlickas (metalinius lakstus, armatiira ir kitas konstrukcijy atliekas);
41.1.3 surinkti visus naudojamus jrankius bei instrumentus (dujy balionai, zarnos, virveés, trosai,
kopecios, graztai ir kita.) ir nugabenti juos j tam skirta Rangovo déZe, vagonélj ar kita, pastatytg
Uzsakovo nurodytoje vietoje.
41.2 Visi tiekiami jrenginiai turi bati jrengti taip, kad juos ir jy elementus biity patogu
priZilreti, valyti, remontuoti, tikrinti jy techning biikle.

® @& o ¢ o o o

V. GARANTIJOS

42.  Rangovas, pateiktiems jrenginiams privalo suteikti dviejy (2) mety garantija.

43. Rangovas, atliktiems darbams privalo suteikti tuo metu galiojandiuose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatyta garantija.

44.  Garantinis laikotarpis jrangai ir darbams prasideda nuo galutinio pridavimo eksploatacijai
akto pasiraS§ymo datos.

45. Vizuota el. paradu
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46.  Technine dokumentacija ir bréZiniai turi baiti paruosti lietuviy kalba. [rengimy apradymai
turi bati pateikti originalo kalba ir vertimai j lietuviy kalbg i§ originalo;

47.  Po darby uzbaigimo pateikiama ataskaitiné dokumentacija:

47.1 Dokumentacija turi biiti sudaryta i§ paaiSkinamojo rasto, grafinés dalies, medZiagy ir
jrengimy specifikacijy;

47.2 Detalus breziniai (jrenginiy iSdéstymo planai, prijungimy, pirminiy sujungimy
principinés schemos, kabeliy trasavimo su kabeliy markiruote bréziniai, kabeliy Zurnalai, apsaugy,
signalizacijos, valdymo schemos, jZeminimo jrenginiy bréZiniai ir kt.). Kabeliniame Zurnale turi biti
itraukti visi kabeliai, tai yra naujai klojami ir prijungiami esami;

47.3 ApraSymai, kurivose turi bati nurodytos sumontuoty jrenginiy ir prietaisy
charakteristikos, parametrai, standartai, tipai, firminiai vardai, gamintojai ir kt.;

47.4 Jrenginiy eksploatacijos ir remonto instrukcijos, kuriose taip pat turi biiti nurodytos
ypatingos salygos, apibidinan¢ios jrengimy naudojima avarinése situacijose (gaisro, avarinio i§jungimo
atvejais).

48. Pateikti jrenginiy pasus, bréZinius pagal kuriuos UAB ,,Vilniaus energija“ personalas
galés atlikti remontus, pasibaigus garantiniam laikotarpiui, sertifikatus jteisinandius jy naudojima
uzduotomis salygomis Lietuvoje ar bet kurioje kitoje ES salyje.

49.  Pateikti dokumentacija, kurioje biity nurodytas techninés prieZiiiros darby periodiskumas,
tepaly keitimo, remonto darby atlikimo periodiskumas; sandarinimo medZiagos, jy iSmatavimai, tipas ir
kt.:

49.1 Atsarginiy daliy sgradas, tarnavimo laikas ir kt.;

49.2 Bandymy protokolai, formuliarai;

49.3 Paslépty darby aktai;

49.4 Suvirinimo darby procediiros;

49.5 Panaudoty medziagy ir atsarginiy daliy sertifikatai;

49.6 Darbus vykdZiusiy asmeny pazyméjimai, liudijimai, leidimai.

50. Sujranga pateikiama:

50.1 jrangos pasai;

50.2 eksploatacijos instrukcijos;

50.3 montavimo bréZiniai.

51.  Rangovas privalo pateikti tris (3) visos i3pildomosios dokumentacijos komplektus ir
elektroning dokumenty versija (MS Word, MS Excell, Auto CAD formatuose) CD laikmenoje.

VII. ZYMEJIMAS

52.  Atskiros dalys turi biiti suZymétos tokiu badu, kad pagal Zyméjimo informacija galima
buty nustatyti jrengimy arba medZiagy savybes ir gamintoja;
52.1 Ant kiekvieno atskiro jrengimo turi biti pritvirtintos identifikavimo plokstelés, kuriose
tur1 biiti nurodyta tokia informacija:
52.1.1  Gamintojo pavadinimas;
52.1.2  Irengimo tipas ir pavadinimas;
a3 Serijinis pagaminimo numeris;
52.1.4  Pagaminimo metai ir ménuo;
52.1.5 Darbiniai parametrai;
52.1.6  Irenginio masé;
52.1.7  Irenginio KKS kodas;
53. Zenklinimo plokstelés turi biti tvirtinamos neridijanéiojo plieno vartais arba
neradijancio plieno viela. Lipnios medZiagos yra nepriimtinos.
54. Ant jtaiso vykdymo mechanizmo turi bati atskirai nurodytos atidarymo ir uzdarymo
kryptys.
55.  Skydai, peréjimo dézutés, vykdymo mechanizmai ir prijungti prie jy kabeliai, laidai ir
kabeliy gyslos, taip pat slégio ir diferencinio slégio matavimo keitikliy impulsiniai vamzdeliai turi bati
sunumeruoti (paZenklinti). Vizuota el, paradu
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56. Ant apsaugy skydy ir juose jrengtuose jtaisuose i§ abiejy pusiy turi buti uzraSai lietuviy
kalba apie jy paskirtj.
57. Visai pagal 8ig techning¢ uzduot]j jrengiamai jrangai turi buti taikomas KKS kodavimas.
58. Irangos sutartiniai Zymenys naujuose bréZiniuose, instrukcijose, schemose, Zenklinimo
plokstelese bei valdymo sistemos operatoriaus darbo stoties grafiniuose vaizduose turi biiti pagal KKS;
59. Visi jrengti matavimo ir kontrolés prietaisai turi biiti pazenklinti papildomai, kad biti
galima teisingai nustatyti jy tapatybe sistemoje. Zenklinimo plok3telése lietuviy kalba turi biiti nurodyta
tokia informacija:
59.1.1 matavimo tasko sutartinis Zymuo pagal projekto dokumentacijg (KKS);
59.1.2 matuojamo parametro pavadinimas;
39.1.3 kalibruotos matavimo ribos ir dimensija;
60. Visi valdiklio elektroniniai jvesties/i§vesties moduliai turi bti paZzenklinti popierinémis
lentelémis nurodan¢iomis modulio atitinkamam kanalui priskirty signaly pavadinimus.
61. Visi pakloti kabeliai turi biiti pazenklinti i§ dviejy galy ir peréjimuose (susikirtimuose) su
sienomis, perdangomis, kabeliniais jrenginiais (i abiejy pusiy) atitinkamu KKS Zymeniu.

VIII. REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

62. Paruosti techninj darbo projekta ir suderinti su UAB ,,Vilniaus energija" projektavimo
uzduot] pasiraSiusiais darbuotojais. Projektavimo metu i$aiskeéjus naujoms aplinkybéms, Sioje uzduotyje
numatytos sglygos gali biiti kei¢iamos.

63. Techninis darbo projektas turi buiti rengiamas vadovaujantis statybos techniniu
reglamento — STR 1.05.06:2010 reikalavimais ir Lietuvos Respublikos jstatymy bei kity norminiy
dokumenty, nurodyty 16 skyriuje reikalavimais. Visos techniniame projekte numatytos medziagos turi
atitikti jy naudojimg reglamentuojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimus ir turéti Lietuvos
Respublikoje galiojancius sertifikatus.

64. Rangovas turi paruosti, pateikti bei suderinti (su Uzsakovu ir atsakingomis institucijomis)
paraiSkas ir visus priedus (dokumentus), nurodytus STR1.07.01:2010, reikalingus rekonstrukcija
leidzianc¢io dokumentui gauti.

65. Rangovas turi pateikti Uzsakovui 3 byly egzempliorius ir 3 dokumentacijos egzemplioriy
elektronine versija PDF formate, dokumenty tekstus MS Word 2007 doc formate bei bréZinius
AutoCAD 2010 DWG formate arba naujesnés $iy programy versijas. Visos bylos turi biiti vienodo
formato, segtuvai-kietais virSeliais.

66. Priduodant techning dokumentacija, turi buti pateikta valdiklio programine jranga,
licencijos, atlikti UZsakovo personalo mokymai.

67. Parengta projekto dokumentacija turi tenkinti $iuos reikalavimus:

a) Dokumentacija turi biiti logiskai struktiirizuota, teikti aiskia, vienareik§miska, neabejoting ir pilng
informacijg apie siiilomos jrangos jrengima, eksploatacijg ir techninj aptarnavima;

b) Dokumentacijoje dalys susietos su sauga turi bati identifikuotos. Technologinio proceso
apraSymas turi bti pakankamai smulkus, kad specialistas galéty nustatyti jrenginio bet kurio avarinio
i§jungimo priezast;.

c¢) Techninés dokumentacijos struktira turi buti pagrista IEC 61506, LST EN 62079 ir LST EN
61082 Seimos standartais. Kiekvienas dokumentas turi biiti paZymétas ir parengtas pagal LST EN 61335
reikalavimus;

d) kiekvienas bréZinys ir schema privalo turéti pavadinima, numerj, parengimo data, pakeitimy datas
ir pavardes asmeny parengusiy, tikrinusiy ir tvirtinusiy dokumenta;

e) Elektros jrangos dokumentacija turi aiskiai rodyti jos veikimo bidg ir konstrukcija. Jranga,
sujungimai, laidai ir signalai turi biiti nuosekliai tapatinami visuose susietuose dokumentuose. Schemos
ir grafiniai simboliai turi atitikti atitinkamus EN ir IEC $eimy standartus, pvz. LST EN 60417 ir LST
EN 61082

f) Technologiniy ir matavimo priemoniy schemy sudarymui turi biiti naudojami simboliai nurodyti
LST EN ISO 10628 ir ISO 3511 $eimy standartuose.

Vizuota el, paradu
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IX. KONTROLE

68. UzZsakovas turi teis¢ bet kuriuo paros metu kontroliuoti ir tikrinti medZiagy ar darby
kokybe, darby saugos, prieSgaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, darbo higienos ir sanitarijos, vidaus
darbo ir kity taisykliy reikalavimy vykdyma darby atlikimo vietoje.

69. Rangovas, dél Uzsakovo vykdomos kontrolés, tikrinant dokumentacija, medziagy ar
darby kokybe, néra atleidZiamas nuo sutartyje prisiimtos atsakomybés.

70.  Uzsakovo nurodytus paZeidimus ir trikumus Rangovas $alina savo léSomis.

X.  PAVIRSIU APSAUGA

71.  Visy jrengimy , jy elementy, pavary pavir$iai turi bati nudaZyti apsaugané¢iais nuo
korozijos dazais prisilaikant antikorozinio padengimo standarty reikalavimy.

72.  Rangovas savo pasiilymuose turi pateikti informacija apie tai, kokiy tarptautiniy
standarty reikalavimai bus naudojami dengiamy pavir$iy paruo$imui, ir pateikti medziagy sertifikatus.
UzZsakovui jrengimai turi biti pateikti nudazyti jo pasirinktomis spalvomis.

73.  Tiekiami jrengimai ir prietaisai turi bati atspariis korozijai ir gerai jpakuoti, kad juos iki
montavimo darby pradZios galima biity laikyti ir lauko sglygomis.

XI. GALUTINIS PRIEMIMAS

74.  Atlikty darby galutinis priémimas bus vykdomas pateikus ataskaiting dokumentacija ir
atlikus bandomaja eksploatacija.

75.  Atlikty darby priémimg atlicka UAB ,,Vilniaus energija“ jgaliotas asmuo, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui.

76. Darbai laikomi priimti, jeigu jie pilnai uZzbaigti ir nepastebéti defektai, trukdantys
eksploatuoti RK-2 jrenginius.

77. Jeigu darbai nebuvo priimti del Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, privalo padalinti savo sgskaita.

78.  Galutinis atlikty darby priémimo - perdavimo aktas pasiraomas po ,Atlikty darby
priémimo-perdavimo akto* pasiraSymo ir dokumentacijos pridavimo Uzsakovo jgaliotam atstovui.

XII. TRIUKSMO LYGIS IR VIBRACIJA

79.  Rangovo priimami sprendimai turi atitikti triuk¥mo ir vibracijos lygiy reikalavimus,
nustatytus Lietuvos higienos normose, statybos techniniuose reglamentuose ir tarptautiniuose
standartuose.

80. Privaloma uztikrinti, kad naudojamy jrenginiy triuk§mo lygis nevirSyty nustatyty ribiniy
dydziy. Taip pat triuk8mo Saltiniy skleidZiamas j aplinka triukdmas turi nevirsyti tai vietovei leidziamo
triuk3mo lygio ir atitikty HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* reikalavimus.

81. Katilinés komponenty vibracija neturi virSyti ribiniy reik3miy pateikty ,,Elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisyklése®, LST EN 25199:2001, ISO 5199.

XIII. NORMINIAI DOKUMENTAI

82.  Darbai, jrenginiai, pagaminimas, i8bandymas ir kontrolé turi atitikti naujausia atitinkamy
Lietuvos normatyvu, statybos techniniy reglamenty ir standarty redakcija arba pripazZintus tarptautinius
normatyvus ir standartus (EN, ISO, IEC, DIN, BS ir kt.), kuriy reikalavimai yra tokie patys arba
grieZtesni uZ atitinkamy Lietuvos standarty reikalavimus. DydZiai, matmenys ir kt. turi atitikti LST ISO
31 standarty Seimos reikalavimus. Kiti standartai, kuriy reikalavimai yra panasiis ar auk3tesni gali bati
pateikti uzsakovui, kad $is patvirtinty pritarimg pateiktiems standartams.

83.  Visur, kur yra pateiktos nuorodos j normatyvinius aktus ir standartus — galima vadovautis
lygiaverciais aktais ir standartais galiojanciais Lietuvos Respublikoje . Vizuota el. parasu
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XIV. METROLOGINIAI REIKALAVIMAI

84.  Visos jrengiamos matavimo priemonés privalo turéti patikros Zymenis ir sertifikatus, ar
kalibravimo liudijimus.

85.  Su dokumentacija pateikti matavimo priemoniy pasus ar techninius apra$us lietuviy ar
angly, ar rusy kalba.

Vizuota el iJ_am!U
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SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Siekdama uztikrinti socialiai atsakingg veikla visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
socialinio atsakingumo standarto SA8000 reikalavimus [UzZsakovas/Perkancioji organizacija]
suformulavo eil¢ socialinio atsakingumo principy /Vykdytojui/tiekéjui (subtiekjui/subtiekéjams)]:

Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

Uztikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimy.
Sudaryti salygas darbuotojams laisvai jungtis j asociacijas ir kolektyviskai derétis.

UZkirsti kelig bet kokiai diskriminacijai (dél amziaus, lyties, tikéjimo, pazitiry skirtumy ir kt.).
Naudoti objektyvia drausming praktika (aiSkias taisyklés ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkamos darbo trukmes ir darbo laiko normavimo.

Teisingai ir nepaZeidZiant jstatymy darbuotojams mokéti atlygj uz atlickamus darbus.

Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.

Reikalauti ir i$ savo tiekéjy (subtiekéjy) laikytis $iy socialinio atsakingumo principy.
Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant
poreikiui — teikti duomenis patikrinimui.

Esant $iy principy paZzeidimams ar neatitikimams, aiskintis jy atsiradimo prieZastis ir atlikti
koregavimo veiksmus.

VVVVVVVVVYY

v

[UzZsakovas/Perkancioji organizacijal tikisi, jog jos [Vykdytojas/tiekéjas
(subtiekjui/subtiekéjams)] supranta Siy principy laikymosi svarba socialiai atsakingo verslo
vykdymui.

Vykdant Sutarti, [Rangovas/Vykdytojas/tiekéjas] privalo laikytis [Uzsakovo/perkanciosios
organizacijos] Socialinio atsakingumo principy, vie$ai publikuojamy /Uzsakovo/perkanciosios
organizacijos] internetiniame tinklapyje adresu: http://www.vilniaus-energija.lt/.

[Uzsakovas/Perkancioji ~ organizacija]  pasilieka  teise  [Vykdytojui/tiekéjui  (ir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] pateikti socialinio atsakingumo klausimyna, kurio tikslas sudaryti
saglygas [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijai] jsitikinti, ar [Vykdytojas/tiekéjas (ir/ar
subtiekjai/subtiekéjas)]  laikosi  SA  principy, o [Vykdytojas/tiekéjas (ir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] jsipareigoja pateiktus klausimynus uZpildyti ir per nustatyta termina
grazinti [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijai].

Vizuota el. paradu 1
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