DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal 2012 m. vasario 24 d. Statybos darby rangos sutartj Nr. S-40 ( kartu su 2012 m.
lapkri¢io 23 d. Sutartimi dél papildomy darby Nr. S-342)

2012 m. gruodzio 23 d.
Varéna

UAB ,Varénos statyba“, atstovaujama  generalinio  direktoriaus Petro Vyto
Valentukeviiaus, toliau vadinamas Rangovu, Varénos rajono savivaldybés administracija,
atstovaujama Plétros ir investicijy skyriaus vyriausiosios specialistés Eglés Serei¢ikaites,
veikian€ios pagal Varénos rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2010 m. birzelio 10
d. jsakymu Nr. DV-415 suteiktg jgaliojimg, toliau vadinamo Uzsakovu (toliau vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai- Salimi), sudare $i Darby perdavimo — priemimo aktg:

1. Rangovas perduoda UZsakovui darbus, ,,Universalaus daugiafunkcio centro Kabeliy
kaime paprastasis remontas“, o Uzsakovas Siuos darbus priima.

2. Atlikty darby verté su pridétinés vertés mokesiu yra 604.671,53 Lt (Sesi $imtai keturi
tukstanciai Sesi Simtai septyniasdesimt vienas litas, 53 ct. ).

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto darbo kokybes.

4. Rangovui nustatomi garantiniy jsipareigojimy terminai: a) statiniui- 5 metai; b)
pasléptiems statinio elementams — 10 mety; c) pasléptuose statinio elementuose tycia
pasleptiems defektams — 20 mety; d) statinyje panaudotiems statybos produktams ir jrenginiams,
kurie nesusij¢ su LR Statybos istatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (i8skyrus statybos
produktus ir jrenginius, kurie yra pasleptose statinio konstrukcijose) - taikomas tiekéjo nustatytas
terminas, bet netrumpesnis kaip 1 metai.

5. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas UZsakovui, kitas lieka Rangovui.

6. Saliy adresai ir parasai:

Rangovas Uzsakovas
UAB ,, Varénos statyba“ Varenos rajono savivaldybés administracija
Pramonés 8, 65206 Varéna Vytauto g. 12, 65184 Varéna
Imoneés kodas: 184570797 [staigos kodas 188773873

Tel. (8 310) 51 542 Tel. (8 310) 32 005

Faks. (8 310) 52 334 Faks. (8 310) 512 00
Generalinis direktorius Pletros ir investicijy skyriaus vyriausioji
Petras Vytas Valentukeviéius specialisté Eglé Sé)rciéikajté
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