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SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2019-12-23 RANGOS SUTARTIES Nr. GIPL_RANGA PAKEITIMO

[bookmark: _GoBack]2020 m. liepos 21 d.

AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus, veikiančio AB „Amber Grid“ įstatų pagrindu, (toliau vadinama Užsakovu)
ir 
UAB „Alvora“, įmonės kodas 122049143, buveinės adresas Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius, ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, įmonės kodas 144662024, buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai, atstovaujama UAB „Alvora“ generalinio direktoriaus Tomo Šidlausko, veikiančio UAB „Alvora“ įstatų ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ( toliau vadinama Rangovu),
 
Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.
ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

(A) Šalys 2019-12-23 sudarė rangos sutartį Nr. GIPL_RANGA (toliau vadinama Sutartimi) dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų (toliau - Darbai) atlikimo.
(B) Į Kainą yra įtraukti archeologiniai detalieji tyrimai, kurių apimtys buvo nurodytos pirkimo „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“, pirkimo Nr. 381642 (toliau – Pirkimas) dokumentuose. 
(C) Vykdant darbus paaiškėjo, jog būtina atlikti daugiau archeologinių tyrinėjimų nei įvertinta Kainoje. Šiems detaliesiems tyrinėjimams yra gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos (toliau - MAK) pritarimas.
(D) Sutarties 14.2.p. įtvirtinta, jog jeigu paaiškėja, kad atliekant Darbus faktiškai reikės atlikti daugiau archeologinių tyrimų, nei nurodyta Specifikacijose (Pirkimo sąlygų C priedas), Užsakovas turi teisę pasirinkti, ar tokius archeologinius tyrimus pirkti iš trečiųjų asmenų, ar juos įsigyti iš Rangovo. Jeigu tokie archeologiniai tyrimai yra perkami iš Rangovo, Kaina padidinama tokių papildomų archeologinių tyrimų verte. Ši vertė apskaičiuojama pagal Rangovo 2019 m. kovo 8 d. Pirkimui pateiktame galutiniame pasiūlyme (toliau – Pasiūlymas) nurodytus atitinkamų archeologinių tyrimų įkainius. Jeigu būtini papildomi archeologiniai tyrimai savo pobūdžiu skiriasi nuo tų archeologinių tyrimų, kuriems Pasiūlyme nurodyti įkainiai (įskaitant kartu su Pasiūlymu pateiktas lokalines sąmatas), taikomi Pasiūlyme nurodyti 1 m2 žvalgomųjų arba detaliųjų archeologinių tyrinėjimų įkainiai, priklausomai nuo to, kuriems tyrinėjimams artimesni atitinkami papildomi archeologiniai tyrimai. Archeologinių tyrimų apimties padidėjimo atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui pirminę sutartį su subrangovu, vykdančiu archeologinius tyrimus (jei toks yra), ir susitarimą, sutartį ar kitą dokumentą su šiuo ar kitu subrangovu, kuriuo susitariama dėl didesnės apimties archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos. Jeigu archeologinių tyrimų apimtis padidėja ir Rangovo subrangovas, vykdantis archeologinius tyrimus, dėl to Rangovui taiko mažesnius archeologinių tyrimų įkainius (kainą), nei nurodyta Pasiūlyme, Pasiūlyme nurodyti archeologinių darbų įkainiai yra mažinami 50% nuo skirtumo tarp Pasiūlyme nurodytų archeologinių tyrimų įkainių ir subrangovo pasiūlytų įkainių. 

(E) Užsakovas 2020-06-12 raštu Nr. 7-294-663 ir 2020-07-15 Nr. 7-294-805 patvirtino, jog pirks Rangovo 2020-05-29, 2020-06-08, 2020-06-11, 2020-06-22, 2020-06-30 ir 2020-07-22 raštuose nurodytų papildomų, Sutartyje nenumatytų, naujai surastų archeologijos paminklų detaliųjų Archeologinių tyrimų, kurių atlikimui yra gautas MAK pritarimas, paslaugas iš Rangovo, ir patvirtino, kad už šiuos detaliuosius archeologinius tyrimus mokės pagal faktiškai atliktų tokių darbų kiekį ir Sutartyje numatytą įkainį (130,00 Eur/m²), tačiau tik su sąlyga, kad Rangovas pateiks Užsakovui susitarimus su subrangovu, vykdančiu archeologinius tyrimus, ar bet kokius kitus dokumentus, kuriais susitariama dėl didesnės apimties archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos.
(F) 2020-06-26 Rangovas pateikė Užsakovui 2020-06-26 papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2020-03-05 subrangos sutarties Nr. D0066/(5.74) SU-494 (toliau – Subrangos sutartis), sudarytą su VšĮ Vilniaus universitetu, veikiančiu jungtinės sutarties pagrindu su partneriais VšĮ Klaipėdos universitetas, VšĮ Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, UAB „Kultūros vertybių paieška“, Biudžetinė įstaiga Lietuvos istorijos institutas (toliau – Subrangovas) dėl papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos, kuriame numatyta, jog detaliųjų archeologinių tyrimų kaina yra 130 Eur/m². 
(G) 2020-07-13 Rangovas pateikė Užsakovui 2020-07-10 papildomą susitarimą Nr. 2 prie Subrangos sutarties, sudarytą su Subrangovu dėl papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos, kuriame numatyta, jog detaliųjų archeologinių tyrimų kaina yra 130 Eur/m².
(H) 2020-07-13 Rangovas pateikė Užsakovui 2020-07-10 papildomą susitarimą Nr. 3 prie Subrangos sutarties, sudarytą su Subrangovu dėl papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos, kuriame numatyta, jog detaliųjų archeologinių tyrimų kaina yra 130 Eur/m².
Vadovaudamosi Sutarties 14.2, 18.1 punktų nuostatomis, Šalys sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:
1. Sutartyje ir šiame Susitarime nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas įsipareigoja atlikti žemiau nurodytus papildomus detaliuosius archeologinius tyrimus: 
1.1. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti apie detaliuosius archeologinius tyrimus ties Diržonių senovės gyvenviete nuo PK204+96 iki PK205+52 (preliminarus plotas 485 m2);
1.2. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti apie detaliuosius archeologinius tyrimus ties Diržonių senovės gyvenviete nuo PK207+38 iki PK208+72 (preliminarus plotas 1 000 m2);
1.3. Tarbiškių senovės gyvenvietė PK248+83 - PK249+20
1.3.1. iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Tarbiškių senovės gyvenviete nuo PK248+83 iki PK248+90 (atkarpos ilgis 7 m, plotis 8 m, plotas 56 m2).
1.3.2. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Tarbiškėmis nuo PK248+90 iki PK249+20 (atkarpos ilgis 30 m);
1.4. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus 1.611 m2 dydžio plote ties Migučionimis nuo PK316+29 iki PK316+45, nuo PK316+84 iki PK317+09, nuo PK 321+40 iki 321+63, nuo PK321+88 iki PK322+83;
1.5. per 3 savaites nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus 256 m2 dydžio plote, ties Mijaugonių senovės gyvenvietės vieta nuo PK358+78 iki PK359+10 (atkarpos ilgis – 32 m, plotis – 8 m);
1.6. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus Kloninių Mijaugonių kaimavietės teritorijoje nuo PK367+00 iki PK367+30 (atkarpos ilgis 30 m, preliminarus plotis 8 m, preliminarus tyrimų plotas 240 m2);
1.7. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Kudonių senovės gyvenviete nuo PK397+50 iki PK397+90 (atkarpos ilgis 36 m, plotis 8 m, plotas 288 m2);
1.8. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Skudeniais nuo PK487+75 iki PK488+25  (atkarpos ilgis 50 m);    
1.9. per 1 mėnesį nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Pakertais nuo PK499+05 iki PK499+25 (atkarpos ilgis 20 m); 
1.10. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus 420 m2 dydžio plote ties Šventininkais nuo PK661+80 iki PK662+10 (atkarpos ilgis 30 m, plotis 14 m); 
1.11. iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Vilūnų senovės gyvenviete nuo PK665+40 iki PK665+50 (atkarpos ilgis 10 m, plotis 4 m, plotas 40 m2).
1.12. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus 1.134 m2 dydžio plote ties Vilūnų senkapiu nuo PK668+64 iki PK669+45 (atkarpos ilgis 81 m, plotis 14 m);
1.13. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Vilūnų gyvenviete V nuo PK669+45 iki PK670+40 (atkarpos ilgis 95 m);
1.14. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Vilūnais nuo PK683+40 iki PK687+50 (atkarpos ilgis 410 m);
1.15. Vilūnų (Purvininkų) senovės gyvenvietė
1.15.1. per 1 mėnesį nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus 88 m2 dydžio plote ties Vilūnais II nuo PK692+41 iki PK692+57 (atkarpos ilgis 16 m, plotis 5,5 m);
1.15.2. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Purvininkais nuo PK693+40 iki PK694+34 (atkarpos ilgis 94 m);
1.16. per 2 mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Grikapėdžio gyvenviete I nuo PK843+15 iki PK844+00 (atkarpos ilgis 85 m); 


2. Užsakovas už atliktus papildomus detaliuosius archeologinius tyrimus sumokės Sutartyje ir Susitarime nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
3. Aiškumo dėlei Šalys patvirtina, jog detaliųjų archeologinių tyrimų 1 m2 įkainis Rangovo pateiktais duomenimis yra 130,00 Eur be PVM, t. y. nepasikeitė (yra toks, koks numatytas Pasiūlyme), tačiau tuo atveju, jeigu dėl archeologinių tyrimų apimties padidėjimo Rangovo subrangovas, vykdantis archeologinius tyrimus, Rangovui taikys mažesnius archeologinių tyrimų įkainius (kainą), nei nurodyta Pasiūlyme, bus taikomas įkainis, nustatytas Sutarties 14.2 p. numatyta tvarka ir sąlygomis. Apmokėjimas bus vykdomas tik už faktiškai atliktus detaliuosius archeologinius tyrimus kaip tai numatyta Sutartyje.
4. Šalys patvirtina, jog supranta, kad kai kuriose Susitarimo 1 punkte išdėstytose pozicijose yra nenurodyti detaliųjų archeologinių tyrimų plotų pločiai arba nurodyti tik preliminarūs pločiai, kadangi Susitarimo sudarymo metu jie yra nežinomi, o detalieji archeologiniai tyrimai faktiškai bus atliekami tokio pločio ruože, kuriame Rangovo vykdomų statybos Darbų metu bus faktiškai vykdomi žemės judinimo darbai.
5. Faktiškai atliktų papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų verte didinama Sutarties 1.1.7 p. nurodyta Kaina bei atitinkamo Etapo kaina. Visos kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti toliau.
6. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.
7. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.
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