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SUSITARIMAS NR. 4
DĖL 2019-12-23 RANGOS SUTARTIES Nr. GIPL_RANGA PAKEITIMO

[bookmark: _GoBack]2021 m. gegužės 27 d.

AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus, veikiančio AB „Amber Grid“ įstatų pagrindu, (toliau vadinama Užsakovu)
ir 
UAB „Alvora“, įmonės kodas 122049143, buveinės adresas Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius, ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, įmonės kodas 144662024, buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai, atstovaujama UAB „Alvora“ generalinio direktoriaus Tomo Šidlausko, veikiančio UAB „Alvora“ įstatų ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ( toliau vadinama Rangovu),
 
Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.
ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

(A) Šalys 2019-12-23 sudarė rangos sutartį Nr. GIPL_RANGA (toliau vadinama Sutartimi) dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų (toliau - Darbai) atlikimo.
(B) Į Kainą yra įtraukti archeologiniai detalieji tyrimai, kurių apimtys buvo nurodytos pirkimo „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“, pirkimo Nr. 381642 (toliau – Pirkimas) dokumentuose. 
(C) Vykdant darbus paaiškėjo, jog būtina atlikti daugiau archeologinių tyrinėjimų nei įvertinta Kainoje. Šiems detaliesiems tyrinėjimams yra gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos (toliau - MAK) pritarimas.
(D) Sutarties 14.2.p. įtvirtinta, jog jeigu paaiškėja, kad atliekant Darbus faktiškai reikės atlikti daugiau archeologinių tyrimų, nei nurodyta Specifikacijose (Pirkimo sąlygų C priedas), Užsakovas turi teisę pasirinkti, ar tokius archeologinius tyrimus pirkti iš trečiųjų asmenų, ar juos įsigyti iš Rangovo. Jeigu tokie archeologiniai tyrimai yra perkami iš Rangovo, Kaina padidinama tokių papildomų archeologinių tyrimų verte. Ši vertė apskaičiuojama pagal Rangovo 2019 m. kovo 8 d. Pirkimui pateiktame galutiniame pasiūlyme (toliau – Pasiūlymas) nurodytus atitinkamų archeologinių tyrimų įkainius. Jeigu būtini papildomi archeologiniai tyrimai savo pobūdžiu skiriasi nuo tų archeologinių tyrimų, kuriems Pasiūlyme nurodyti įkainiai (įskaitant kartu su Pasiūlymu pateiktas lokalines sąmatas), taikomi Pasiūlyme nurodyti 1 m2 žvalgomųjų arba detaliųjų archeologinių tyrinėjimų įkainiai, priklausomai nuo to, kuriems tyrinėjimams artimesni atitinkami papildomi archeologiniai tyrimai. Archeologinių tyrimų apimties padidėjimo atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui pirminę sutartį su subrangovu, vykdančiu archeologinius tyrimus (jei toks yra), ir susitarimą, sutartį ar kitą dokumentą su šiuo ar kitu subrangovu, kuriuo susitariama dėl didesnės apimties archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos. Jeigu archeologinių tyrimų apimtis padidėja ir Rangovo subrangovas, vykdantis archeologinius tyrimus, dėl to Rangovui taiko mažesnius archeologinių tyrimų įkainius (kainą), nei nurodyta Pasiūlyme, Pasiūlyme nurodyti archeologinių darbų įkainiai yra mažinami 50% nuo skirtumo tarp Pasiūlyme nurodytų archeologinių tyrimų įkainių ir subrangovo pasiūlytų įkainių. 

       (E) Užsakovas 2021-03-16 raštu Nr. 7-294-311,  2021-04-08 Nr. 7-294-437, 2021-04-23 Nr. 7-294-505, 2021-05-05 Nr. 7-294-560  patvirtino, jog pirks Rangovo 2021-03-09, 2021-04-06, 2021-04-16, 2021-04-30 raštuose nurodytų papildomų, Sutartyje nenumatytų, naujai surastų archeologijos paminklų detaliųjų Archeologinių tyrimų, kurių atlikimui yra gautas MAK pritarimas, paslaugas iš Rangovo, ir patvirtino, kad už šiuos detaliuosius archeologinius tyrimus mokės pagal faktiškai atliktų tokių darbų kiekį ir Sutartyje numatytą įkainį (130,00 Eur/m²), tačiau tik su sąlyga, kad Rangovas pateiks Užsakovui susitarimus su subrangovu, vykdančiu archeologinius tyrimus, ar bet kokius kitus dokumentus, kuriais susitariama dėl didesnės apimties archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos.
(F) 2021-05-14 Rangovas pateikė Užsakovui 2021-05-14 papildomą susitarimą Nr. 7 prie 2020-03-05 subrangos sutarties Nr. D0066/(5.74) SU-494 (toliau – Subrangos sutartis), sudarytą su VšĮ Vilniaus universitetu, veikiančiu jungtinės sutarties pagrindu su partneriais VšĮ Klaipėdos universitetas, VšĮ Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, UAB „Kultūros vertybių paieška“, Biudžetinė įstaiga Lietuvos istorijos institutas (toliau – Subrangovas) dėl papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos, kuriame numatyta, jog detaliųjų archeologinių tyrimų kaina yra 130 Eur/m². 
Vadovaudamosi Sutarties 14.2, 18.1 punktų nuostatomis, Šalys sudarė šį susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas Nr. 4), kuriuo susitaria:
1.  Sutartyje ir šiame Susitarime Nr. 4 nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas įsipareigoja atlikti   žemiau nurodytus papildomus detaliuosius archeologinius tyrimus: 
1.1 iki 2021 m. birželio 30 d. atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Cibielikų senovės gyvenviete nuo PK1179+82 iki PK1180+28 – 46 m ilgio ir 8 m pločio ruože. Preliminarus tyrimų plotas apie 368 m2.
1.2 iki 2021 m. birželio 30 d. atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Daugirdų II senovės gyvenviete nuo PK1196+76 iki PK1197+44 – 68 m ilgio ir 8 m pločio ruože. Preliminarus tyrimų plotas apie 480 m2.
1.3 iki 2021 m. birželio 30 d. atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Skiturių senovės gyvenviete II nuo PK1331+85 iki PK1332+10 – preliminarus tyrimų plotas apie 130 m2.
1.4 iki 2021 m. birželio 30 d. atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Birsčių senovės gyvenviete nuo PK1394+37 iki PK1394+57 – preliminarus tyrimų plotas apie 172 m2.
1.5 iki 2021 m. birželio 30 d. atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Kirsnelės I ir II senovės gyvenvietėmis nuo PK1508+81 iki PK1509+10 – preliminarus tyrimų plotas apie 193 m2 ir nuo PK1516+03 iki PK1516+59 – preliminarus tyrimų plotas 426 m2. Bendras preliminarus tyrimų plotas apie 619 m2.
1.6 iki 2021 m. birželio 30 d. atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Mikniškių senovės gyvenviete nuo PK1522+55 iki PK1523+15 – preliminarus tyrimų plotas apie 491 m2.
1.7 iki 2021 m. birželio 30 d. atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Dzūkų senovės gyvenviete nuo PK1538+39 iki PK1538+68 – preliminarus tyrimų plotas apie 205 m2, nuo PK1538+95 iki PK1539+15 – preliminarus tyrimų plotas apie 112 m2 ir nuo PK1539+82 iki PK1540+36 – preliminarus tyrimų plotas apie 475 m2. Bendras preliminarus tyrimų plotas apie 792 m2.
1.8 iki 2021 m. birželio 30 d. atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Strumbagalvės senovės gyvenviete nuo PK1589+11 iki PK1589+33 – preliminarus tyrimų plotas apie 189 m2 ir nuo PK1590+76 iki PK1590+94 – preliminarus tyrimų plotas apie 147 m2. Bendras preliminarus tyrimų plotas apie 336 m2.
1.9 iki 2021 m. birželio 30 d. atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus ties Vingrėnų kaimaviete nuo PK1622+40 iki PK1623+85 – preliminarus tyrimų plotas apie 1.232,5 m2 ir nuo PK1624+45 iki PK1624+68 – preliminarus tyrimų plotas apie 195,5 m2. Bendras preliminarus tyrimų plotas apie 1.428 m2.

2. Užsakovas už šiame Susitarime nurodytus atliktus papildomus detaliuosius archeologinius tyrimus sumokės Sutartyje ir Susitarime nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
3. Aiškumo dėlei Šalys patvirtina, jog detaliųjų archeologinių tyrimų 1 m2 įkainis Rangovo pateiktais duomenimis yra 130,00 Eur be PVM, t. y. nepasikeitė (yra toks, koks numatytas Pasiūlyme), tačiau tuo atveju, jeigu dėl archeologinių tyrimų apimties padidėjimo Rangovo Subrangovas, vykdantis archeologinius tyrimus, Rangovui taikys mažesnius archeologinių tyrimų įkainius (kainą), nei nurodyta Pasiūlyme, bus taikomas įkainis, nustatytas Sutarties 14.2 p. numatyta tvarka ir sąlygomis. Apmokėjimas bus vykdomas tik už faktiškai atliktus detaliuosius archeologinius tyrimus kaip tai numatyta Sutartyje.
4. Susitarime Nr. 4 bendras preliminarus detaliųjų archeologinių tyrimų plotas sudaro apie 4816 m2, o šių tyrimų bendra preliminari kaina – apie 626080 Eur.
5. Šalys patvirtina, jog supranta, kad kai kuriose Susitarimo Nr. 4 1 punkte išdėstytose pozicijose yra nenurodyti detaliųjų archeologinių tyrimų plotų pločiai arba nurodyti tik preliminarūs pločiai, kadangi Susitarimo sudarymo metu jie yra nežinomi, o detalieji archeologiniai tyrimai faktiškai bus atliekami tokio pločio ruože, kuriame Rangovo vykdomų statybos Darbų metu bus faktiškai vykdomi žemės judinimo darbai.
6. Faktiškai atliktų papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų verte didinama Sutarties 1.1.7 p. nurodyta Kaina bei atitinkamo Etapo kaina. Visos kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti toliau.
7. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.
8. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.
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