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SUSITARIMAS
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	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	RANGOS SUTARTIS NR. PK-D25-8

	Sutarties data
	2025-12-17
	Sutarties Nr.
	PK-D25-8

	Užsakovas
	AB „Panevėžio energija“

	Rangovas
	UAB „Gilesta“, veikianti pagal 2025-08-25 jungtinės veiklos sutartį su UAB „Grynerga“, atstovaujama pagrindinio (atsakingo) partnerio UAB „Gilesta“ direktoriaus Romo Paliulio, veikiančio pagal 2025-08-25 jungtinės veiklos sutartį.

	Susitarimo pagrindas:
	Sutarties 3.4, 24 p.

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:
1. Pakeisti Sutarties priede Nr. 6 nurodytus subrangovus UAB „Ardynas“ ir UAB „Energetikos projektavimo institutas“ į subrangovą UAB TEC Industry.
2. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra taikomos šiam Susitarimui.
3. Susitarimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

	Sutarties kaina po Susitarimo
	Nekeičiama

	Darbų terminai po Susitarimo
	Nekeičiami

	Susitarimo priedai:
	1. Atnaujintas Subrangovų sąrašas (Priedas Nr. 6);
2. Subrangovo atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiantys dokumentai.



Šalių atstovų parašai

AB „Panevėžio energija“	UAB „Gilesta“, veikianti pagal 2025-08-25 jungtinės veiklos sutartį su UAB „Grynerga“
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