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SUSITARIMAS DĖL 2023 M. SAUSIO 12  D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-2 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2023 m. rugpjūčio    d.  Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), 
ir
UAB „Kauno statyba“, juridinio asmens kodas 304210604, atstovaujama direktoriaus Edvardo Novikovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),
toliau susitariame dėl 2023 m. sausio 12 d. Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymo statybos rangos darbų sutarties Nr. VPS-2 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas)toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
atsižvelgdamos į tai, kad:
1. [bookmark: _Hlk143241030][bookmark: _Hlk102037396][bookmark: _Hlk121752398]Šalys 2023 m. sausio 12 d. sudarė sutartį Nr. VPS-2 dėl Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymo statybos rangos darbų, kurios pradinė sutarties vertė 950 000,00 Eur (devyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM (toliau – Sutartis).
2. Šalys 2023 m. balandžio 5 d. sudarė Susitarimą Nr. VPS-46 dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, po kurio nustatyta sutarties vertė – 972 938, 19 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 19 ct) su PVM, 804 081,15 Eur (aštuoni šimtai keturi tūkstančiai aštuoniasdešimt vienas euras 15 ct) be PVM.
3. [bookmark: _Hlk143241556]Užsakovas 2023 m. rugpjūčio 16 d. gavo Rangovo 2023 m. rugpjūčio 10 d. raštą Nr. 2023/08/10/Nr-1 dėl papildomų darbų įsigijimo ir atsisakymo metalinių parko kėdžių įrengimo.
4. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, vykdant Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymo statybos rangos darbus, nustatytas poreikis:
4.1. [bookmark: _Hlk143242156][bookmark: _Hlk143241695]atsisakyti 15 metalinių parko kėdžių įrengimo, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra 8 167,50 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai 50 ct) su PVM (6750,00 Eur be PVM);
4.2. [bookmark: _Hlk143096684]įsigyti papildomų darbų (vejos plotų atstatymą), kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra 8 167,50 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai 50 ct) su PVM (6750,00 Eur be PVM).
5. Sutarties 18.3 punkte nustatyta, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsniu.
6. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:
[bookmark: _Hlk54098568]a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje; 
b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.
7. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:
a)  atskirų pakeitimų pagal šį punktą yra sudaryta (2,41 proc. pradinės Sutarties vertės), tačiau bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų;
b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 0,00 proc. pradinės Sutarties vertės;
[bookmark: _Hlk54098677]c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.  
Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
1. Atsisakyti 15 metalinių parko kėdžių įrengimo, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra 8 167,50 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai 50 ct) su PVM (6750,00 Eur be PVM).
2. Įsigyti papildomų darbų (vejos plotų atstatymą), kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra 8 167,50 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai 50 ct) su PVM (6750,00 Eur be PVM).
3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
6. Priedas. 
6.1. 2023 m. rugpjūčio 10 d. Nr.2023/08/10/Nr-1 UAB „Kauno statyba“ raštas, 2 lapai.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt .
Rangovas: UAB „Kauno statyba“, Kulautuvos g. 45A, Kaunas, juridinio asmens kodas 304210604,  telefonas +370 674 00175,  el. paštas info@kaunostatyba.lt 
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