SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. GEGUŽĖS 20 D. SUTARTIES NR. S-14 „GARAŽO VIDAUS PATALPŲ 
REMONTO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS“ KAINOS KEITIMO IR  
SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMO
2024-06-10
                                                                         Tauragė
Biudžetinė įstaiga Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, juridinio asmens kodas 303531094, registruotas Prezidento g. 7, Tauragė, atstovaujamas direktorės Daivos Genienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau − Užsakovas), 
ir MB „Donresta“, juridinio asmens kodas 306262884, registruota Neries krantinės g. 6-29, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Donato Dovidavičiaus (toliau − Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-327 Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2024 m. gegužės 20 d. sutarties Nr. S-14 6.4 punktu, susitarė:
1. Rangovas sutinka atlikti papildomus remonto darbus (garažo senų lubų demontavimas ir naujų montavimas, plyšių sienose virš buvusių lubų užtaisymas, statybinio laužo surinkimas ir išvežimas) nenumatytus 2024 m. gegužės 20 d. pasirašytoje sutartyje Nr. S-14 „Garažo vidaus ir patalpų remonto darbų pirkimo-pardavimo sutartis“ (toliau – Sutartis Nr. S-14). 
2. Užsakovas sutinka sumokėti papildomus 820 Eur. už 2024 m. gegužės 20 d. pasirašytoje Sutartyje Nr. S-14 nenumatytus remonto darbus (garažo senų lubų demontavimas ir naujų montavimas, plyšių sienose virš buvusių lubų užtaisymas, statybinio laužo surinkimas ir išvežimas).
3. Pratęsti Sutarties Nr. S-14 darbų teikimo terminą iki 2024 m. rugpjūčio 20 d. 
4. Visos kitos Sutartyje Nr. S-14 nurodytos sąlygos nekeičiamos.
5. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties Nr. S-14 dalis ir galioja kartu su sutartimi.
6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo 2024 m. birželio 10 d.
7. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.
8. Sutarties Šalims yra žinoma, kad šis Susitarimas yra viešas.

	Užsakovas
	Rangovas

	Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Įstaigos kodas 303531094
Prezidento g. 7, LT-72253, Tauragė
Nėra PVM mokėtojas
tel. +370 686 54 112
el. p. info@tauragesvsb.lt
	MB „Donresta“
Įmonės kodas 306262884
Neries krantinės g. 6-29, LT-48353, Kaunas
Nėra PVM mokėtojas
tel. +370 676 08 007 
el. p. donrestamb@gmail.com

	
Direktorė
Daiva Genienė
______________________________
	
Direktorius
Donatas Dovidavičius
_______________________________
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