SUSITARIMAS NR. Mr-KE-P-110-59 
	PRIE 2025-03-25 RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO VIEŠOJO PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES NR. Mr-KE-2025-107-515 


		





2026-02-04, Kaunas 

Akcinė bendrovė  „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir
UAB „Photo energy“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Lukoševičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatus,
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Užsakovas“ ir „Rangovas“,
Atsižvelgiant į tai, jog:
a) 2025-03-25 tarp Šalių buvo pasirašyta rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. Mr-KE-2025-107-515 dėl šilumos tiekimo tinklų, pritaikant žematemperatūriniam šilumos tiekimui - Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 6T-13 ir ŠK 6T-15 (Baltų pr., Kaunas) rekonstravimo darbų (toliau – Sutartis);
b) Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo žinomi Sutarties pasirašymo metu ir  kurie negalėjo būti įvertinti teikiant pasiūlymą pirkimo metu, tačiau yra būtini Sutarties tinkamam įvykdymui ir kuriuos sutinka atlikti Rangovas; 
c) Darbų vykdymo metu nustatyta, jog projekte numatytų dalies darbų atlikti nebereikia išnykus poreikiui;
d) Rangovas pateikė nevykdomų darbų ir papildomų darbų sąmatas (pridedama priedas Nr. 1 ir priedas Nr.2);
e) Šalys pripažįsta papildomų darbų būtinybę ir sutinka, jog jie būtų atlikti ir būtų pakeista Sutarties kaina ir toks pakeitimas yra galimas pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 straipsnio 1 dalies 2 punktą;
Todėl, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 7.2.2 punktu ir Įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punktu Šalys sudarė šį Susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas) žemiau nurodytomis sąlygomis:
1. [bookmark: _Hlk207630820]Užsakovas užsako papildomus darbus, numatytus Susitarimo priedas Nr. 1 (toliau – Papildomi darbai), o Rangovas įsipareigoja juos atlikti. Papildomų darbų kaina Šalių susitarimu sudaro 4376,48 Eur (keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 48 ct) be PVM. 
2. Šalys susitaria, kad nevykdomų darbų, nurodytų Susitarimo priede Nr. 2 (toliau – Atsisakomi darbai), vertė sudaro 3013,93 Eur (trys tūkstančiai trylika eurų, 93 ct).
3. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, Šalys pakeičia Sutarties specialiosios dalies 4 punktą išdėstant jį nauja redakcija:
	4. Sutarties kaina

	Bendra sutarties kaina be PVM, Eur
	409 139,55
	(keturi šimtai devyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt devyni eurai, 55 ct)

	PVM, Eur
	85 919,31
	(aštuoniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai devyniolika eurų, 31 ct)

	Bendra sutarties kaina su PVM, Eur
	495 058,86
	(keturi šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai penkiasdešimt aštuoni eurai, 86 ct)


4. Šalys susitaria pakeisti Sutarties specialiosios dalies 5 punktą išdėstant jį nauja redakcija taip: 
	5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys be PVM (skaičiuojama nuo bendros sutarties kainos be PVM)

	Tarpinis etapas - Parengiamieji darbai, Eur
	Viso:
	12233,31

	Tarpinis etapas - Šilumos tiekimo tinklų statyba (vamzdynų sumontavimas, bendra statybiniai darbai, suderintos išpildomosios dokumentacijos pateikimas) Eur
	Viso:
	323506,38

	Tarpinis etapas - Gerbūvio atstatymo darbai ir pridavimas Užsakovui, Eur
	Viso:
	65244,32

	Tarpinis etapas - Paleidimas derinimas ir pridavimas Užsakovui, Eur
	Viso:
	4077,77

	Darbų pabaiga - Objekto pridavimas Valstybinėms institucijoms, Eur
	Viso:
	4077,77

	
	100,00%
	Eur:
	           409 139,55



5. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 11.5 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM. 
6. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui atnaujintą darbų grafiką.
7. Visos kitos Sutarties sąlygos, tiek, kiek jos nėra pakeistos ir papildytos šiuo Susitarimu, lieka nepakitusios.
8. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis. 
9. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią.
10. Susitarimo priedai:
a. lokalinė samata Nr. 3, 1 lapas, Nenumatyti darbai;
b. lokalinė sąmata Nr. 2, 1 lapas, Nevykdomi darbai.
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