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TIPINĖ ELEKTROS TINKLO PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, PLANINIŲ IR AVARINIŲ DARBŲ, KURIŲ VERTĖ IKI 
75.000,00 EUR BE PVM, SUTARTIS 

Sutarties Nr. 40410/560221______ 

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 
adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centro Vilniaus filiale,  

Rangovas: UAB „Vadema“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė 
bendrovė, juridinio asmens kodas 249894650, PVM mokėtojo kodas LT498946515, registruotos buveinės adresas 
Atramos g. 2, 47174 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras. 

 

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos 
sutartį (toliau – Sutartis). 

1.  SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 
1.1.  Atliktų darbų aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus, nurodytus 

Užsakyme ir užbaigus visus Darbų priėmimo etapus, nurodytus Sutarties 9.1 punkte, aktas, kuriuo 
nustatoma, kad Darbai ir/ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos 
Užsakyme, yra atlikti ir/ar suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku, Rangovo perduodami ir Užsakovo 
priimami. Toks aktas pasirašomas ir Sutarties 9.5 numatytais atvejais. 

1.2.  Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutartyje, per kurį 
Užsakovas apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus 
Darbus ir/ar suteiktas Paslaugas, ir/ar jų dalis (Etapus), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos Užsakyme. 

1.3.  Avariniai darbai – elektros energijos tiekimo Klientams atstatymo, elektros tinklų objektų avarijų ir/ar 
griūties pavojų, stichinių padarinių likvidavimo darbai, įskaitant bet neapsiribojant trasų valymo ir/ar 
medžių genėjimo darbai, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemonių atstatyti elektros 
energijos tiekimą Klientams, likviduoti tinklo avarinę būklę, kad būtų pašalinti elektros energijos tiekimo 
Klientams sutrikimai, grėsmė ir užtikrintas turto bei asmenų saugumas. 

1.4.  Bendra Sutarties kaina – šioje Sutartyje nurodyta suma, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo 
laikotarpiu. 

1.5.  Darbai – Sutartyje nurodyti ir Užsakyme detalizuoti konkretūs darbai (montavimo, įrenginių prijungimo, 
iškėlimo, Avariniai darbai, Planiniai darbai, skirstomųjų elektros tinklų ir jų įrenginių, vartotojo elektros 
tinklų projektavimo paslaugos, įrengimo (statybos, montavimo, prijungimo), rekonstravimo, remonto, 
techninės priežiūros, gedimų šalinimo ir pan.) ir/ar jų dalys (Etapai), įskaitant jiems atlikti Rangovo 
naudojamas Perkamas medžiagas, Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. 
Sutartyje naudojama sąvoka Darbai apima ir Paslaugas, tais atvejais, kai jų pirkimas numatytas 
Sutartyje. 

1.6.  Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
rengiamas statinio darbo projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį 
atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu 
arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, 
o kitus – statybos metu). 

1.7.  DEĮ – Darbai, kurie turi būti atliekami neatjungus įtampos. 
1.8.  Elektros tinklo schema – tai tam tikrų elektros tinklo elementų visuma, apibrėžianti šių elementų 

tarpusavio sąsajas ir nusakanti atitinkamus šių elementų parametrus. 
1.9.  Etapas – Užsakyme nurodyta Darbų dalis (Etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų 

dalies užbaigimo Atliktų darbų aktas, o jos rezultatas perduodamas Užsakovui. 
1.10.  Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų 

Darbų atlikimo (užbaigimo) Atliktų darbų akto pasirašymo momento, kokybės garantinis terminas: 
statiniui (statiniu šioje Sutartyje laikomas inžinerinių tinklų objektas) – 5 (penkeri) metai, paslėptiems 
statinio elementams (įskaitant kabelių movų sumontavimą) – 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta 
šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų garantija skaičiuojant nuo statybos 
užbaigimo dokumento ir jo priedų pasirašymo dienos. Perkamoms medžiagoms ir įrenginiams – 2 
(dvejų) metų garantija, skaičiuojama nuo Atliktų darbų akto ir jo priedų pasirašymo dienos. 
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1.11.  Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius 
Darbų vienetus Sutartyje bei Užsakyme nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.12.  Kontaktinių asmenų darbo grafikas - Rangovo Užsakovui pateikiamas mėnesinis Rangovo 
darbuotojų darbo grafikas, kuriame Rangovas nurodo Rangovo budinčio darbuotojo kontaktinius 
duomenis (vardą, pavardę, mob. telefono Nr., el. pašto adresą), su kuriuo Užsakovas gali susisiekti dėl 
Avarinių darbų užsakymo 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą 7 (septynias) dienas per savaitę 
(24/7).  

1.13.  Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), su kuriuo 
Užsakovas turi sudaręs atitinkamą sandorį dėl Teikiamų medžiagų tiekimo. 

1.14.  Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui, ar kitai jo įgaliotai Perkančiajai 
organizacijai, raštu pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo Užsakovui Pirkimo dokumentuose 
nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.15.  1.1. Pasiūlymas Darbams – Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą Rangovo 
parengtas ir su Užsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Užsakyme nurodytų Darbų 
vykdymu susijusi informacija, įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Darbo sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba 
darbui (norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); 2. Visų numatomų naudoti resursų 
sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (Perkamos medžiagos, gaminio ir pan. pavadinimas – 
norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Užsakyme nurodyti Darbai, 
vadovaujantis Sutarties nuostatomis, turi būti apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasiūlymu 
Darbams Užsakovui pateikiama detali Užsakyme nurodytų Darbų įvykdymo sąmata. 

1.16.  Paslauga – bet kokia Sutartyje ar Užsakyme nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga. 
1.17.  Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos 

priemonės, prekės, kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o Užsakovas apmoka pagal Sutartyje 
nustatytus Įkainius.  

1.18.  Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais 
organizuojantis ir vykdantis viešojo pirkimo procedūras. 

1.19.  Pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos, vykdant Darbų pirkimą pirkimo dokumentų visuma, 
pagal kuriuos Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir/ar Paslaugų suteikimo, ir, 
kuriais vadovaujantis, Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 

1.20.  Planiniai darbai – kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių (matavimai, bandymai, pažeistų 
elementų (defektų) keitimas, atstatymas, proskynų valymas, išorinio poveikio sukeltų padarinių 
šalinimas), kuriomis siekiama, kad įrenginys, pastatas, statinys, inžinerinis statinys, inžineriniai tinklai 
per ekonomiškai ar kitaip pagrįstą naudojimo laikotarpį atitiktų numatytą paskirtį ir būklę, siekiant 
užtikrinti saugų įrenginių ir statinių naudojimą bei kiti darbai, kuriais siekiama atkurti atitikimą norminių 
teisės aktų reikalavimams. 

1.21.  Planinis atjungimas – su Užsakovu iš anksto suderintas elektros energijos persiuntimo nutraukimas, 
kurio metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas bent vienam Klientui. Prieš atliekant Planinį 
atjungimą, Klientai turi būti iš anksto informuoti, vadovaujantis Sutartimi, Užsakovo nustatytomis 
tvarkomis (pateiktomis www.eso.lt, skiltyje „Partneriams“) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

1.22.  Priedai – kartu su Sutartimi pateikiami dokumentai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis. 
1.23.  Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir/ar galintis apimti (priklausomai 

nuo pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą ir/ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės 
aktų reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinklų ir įrenginių statybos 
esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, 
kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat atitinkantis statybos techninio 
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų galiojančių teisės aktų 
reikalavimus, įskaitant Užsakovo numatytus reikalavimus, nurodytus tinklapyje www.eso.lt. Užsakovas 
įsipareigoja nekeisti šiame punkte numatytų reikalavimų dažniau nei kartą per ketvirtį. Apie reikalavimų 
pakeitimus Užsakovas informuoja Rangovą prieš ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų. Rangovas apie 
pakeitimus informuojamas raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. 

1.24.  Mobilizacinio užsakymo sutartis – civilinės mobilizacijos institucijos mobilizacijos plane nurodyta 
sutartis dėl darbų, reikalingų šiame plane numatytiems veiksmams ir priemonėms vykdyti, įsigijimo. 
Rangovas gavęs raštišką pranešimą apie tai, kad Sutartis yra įtraukta į civilinės mobilizacijos institucijos 
mobilizacijos planą, Sutartis laikytina Mobilizacinio užsakymo sutartimi. 

1.25.  Mobilizacinis ūkio subjektas – ūkio subjektas, su kuriuo sudaryta Sutartis įtraukiama į civilinės 
mobilizacijos institucijos mobilizacijos planą. 

1.26.  Nenumatytų (papildomų) darbų aktas – tai Atliktų darbų akto sudedamoji dalis. Šis aktas 
formuojamas ir pridedamas prie pagrindinio Atliktų darbų akto tais atvejais, kai Darbų vykdymo metu 
atsirado nenumatytų (papildomų) darbų poreikis. Nenumatytų (papildomų) darbų akte įtraukiami tik 
nenumatyti (papildomi) darbai. 

1.27.  Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 
organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio 
duomenys nurodyti Sutartyje. 

http://www.eso.lt/
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1.28.  Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Užsakymo pateikimo) metu galiojančios 
statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų 
skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios akcinės bendrovės 
„SISTELA“ ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų 
dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, 
kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasiūlyme ir Sutarties priede nurodytus koeficientus, Sutartyje 
numatytais atvejais naudojamos tam tikrų Darbų įkainiams apskaičiuoti. Jeigu reikalingų medžiagų ar 
įrenginių įkainių „SISTELOJE“ nėra, Rangovas pateikia Užsakovui tris alternatyvius pasiūlymus 
medžiagoms ar įrenginiams. Užsakovas turi teisę pasirinkti jam priimtiniausią variantą. Pateikiant 
papildomų darbų išplėstines sąmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomų įrenginių, medžiagų tiekėjo 
pasiūlymą (jeigu tokie įrenginiai, medžiagos yra). 

1.29.  Sąskaita – pagal Atliktų darbų aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra 
apmokėjimui ar kita sąskaita faktūra/mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už 
Rangovo tinkamai, kokybiškai atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir/ar 
Paslaugas, ar bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Užsakyme. Sąskaitos išrašymo mėnuo turi 
sutapti su Atliktų darbų akto pasirašymo mėnesiu. Sąskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VPĮ 
22 str. 3 d. / PĮ 34 str. 3 d. nustatyta tvarka. 

1.30.  Sąskaitos gavimo diena – Sąskaitos pateikimo naudojantis elektronine platforma SABIS data. 
1.31.  Sąskaitos pateikimo terminas – per 2 d.d. nuo Atliktų darbų akto pasirašymo. 
1.32.  Statyba: 

1.32.1.  elektros tinklo įrenginių įrengimas, kai įrengiami elektros tinklo įrenginiai, kurie laikomi 
kilnojamaisiais daiktais; 

1.32.2.  elektros tinklo įrenginių statyba, kai statomi įrenginiai pagal galiojančius teisės aktus yra laikomi 
nekilnojamaisiais daiktais. 

1.33.  1.2. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio sandorį su 
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikti 
tam tikrą su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis. Už Subrangovo 
vykdomus Darbus ir/ar Paslaugas tiesiogiai atsakingas Rangovas. 

1.34.  Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų 
atlikimo ir/ar Paslaugų suteikimo, susidedantis iš Sutarties 2.1. punkte išvardintų dokumentų..  

1.35.  Šalis – Rangovas arba Užsakovas, kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 
1.36.  Techninio įvertinimo aktas – dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Darbai ir/ar Paslaugos ir tai 

patvirtinanti techninė dokumentacija ar bet kuri jų dalis (Etapas), jei tokios dalys (Etapai) nustatomos 
Užsakyme, yra atlikti tinkamai arba nurodomi trūkumai ir neatitikimai bei tokių neatitikimų ar trūkumų 
šalinimo terminai bei sąlygos.   

1.37.  Teikiamos medžiagos –Užsakovo teikiamos Rangovui įvairios medžiagos, įrenginiai ir kitos 
priemonės, prekės Darbams atlikti. 

1.38.  TRIR įvykis – mirtinas, sunkus, lengvas nelaimingas atsitikimas ar įvykis darbe, dėl kurio Rangovo 
darbuotojas patyrė žalą sveikatai, neįskaitant pakeliui į / iš darbo įvykusių nelaimingų atsitikimų bei su 
darbu nesusijusių sveikatos sutrikimų. TRIR įvykiams priskiriami atvejai, kai: mirtinas darbuotojo 
nelaimingas atsitikimas įvyko vykdant darbo funkcijas; sužalojimas, patirtas vykdant darbo funkcijas, dėl 
kurio darbuotojui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, darbuotojas perkeliamas į kitą darbo vietą 
ar taikomi darbo apribojimai; darbuotojas neteko sąmonės (dėl atliekamų darbo funkcijų, bet ne dėl iki 
tol sveikatos priežiūros įstaigoje nustatytos  asmens sveikatos būklės); darbuotojui nustatyta ūmi 
profesinė liga; dėl sužalojimo darbuotojui reikalinga kvalifikuota medicininė pagalba sveikatos priežiūros 
įstaigoje. TRIR įvykiams nepriskiriamas toks sužalojimas, dėl kurio pirmoji medicinos pagalba suteikta 
ne sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo arba sužalojimas nutiko darbo aplinkoje, bet nėra tiesiogia i 
susijęs su darbo funkcija. Ar atitinkamas įvykis priskiriamas TRIR įvykiui, įvertinus iš Rangovo gautą 
informaciją, sprendimą priima Užsakovas. 

1.39.  TRIR rodiklis - saugos ir sveikatos rodiklis, parodantis bendrą fiksuotą TRIR įvykių skaičių milijonui 
dirbtų valandų (angl. Total Recordable Injury Rate). 

1.40.  Informacinė sistema – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi 
informacinė sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp 
Šalių, pranešimų siuntimas, bei Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Darbų 
vykdymo eigą, Atliktų darbų aktų teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos 
teikimas ir kt. Informacinės sistemos sutrikimo atveju, informacija gali būti teikiama kitomis 
elektroninėmis priemonėmis, taip pat raštu ar esant tam tikroms aplinkybėms – žodžiu. 

1.41.  Užsakymas – Užsakovo Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, ir/ar per Informacinę sistemą 
pateikiama Darbų užduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas (telefonu), pagal kurį 
Rangovas turi vykdyti Darbus bei susijusias tiesiogines išlaidas, Darbų apimtys (kai iš anksto žinomos), 
Darbų vykdymo vieta ir terminas bei kita Užsakovo nuomone reikalinga informacija, susijusi su Darbų 
vykdymu. Užsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus Įkainius. Jeigu reikiamų įkainių sutartyje 
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nėra, įkainiai nustatomi pagal Rekomendacijas. Raštiškas užsakymo dokumentas elektroniniu paštu 
gali būti pateikiamas išimties tvarka dėl Informacinės sistemos sutrikimų. Užsakymo gavimo data 
laikoma tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ar per Informacinę sistemą Užsakymo išsiuntimo data 
ir tikslus laikas, o Sutartyje nurodytais atvejais Rangovui duodant žodinį nurodymą (telefonu) – tokio 
veiksmo atlikimo momentas. Užsakovo Informacinėje sistemoje pateikiami komentarai susiję su 
Užsakymo vykdymu yra neatsiejama dalis nuo Užsakymo. 

1.42.  Užsakymo kaina – Užsakyme nurodytų Darbų Įkainių ir kiekių sandaugos suma bei tiesioginės išlaidos 
(EUR be PVM), už kurią Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, įvertinus, 
kad Užsakovas ir Rangovas veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomi kitų sandorių ir interesų. Esant 
poreikiui remiantis Rekomendacijomis į Užsakymo kainą gali būti įtraukti įkainiai, kurių nėra Sutartyje, 
tuo atveju, kai Užsakovas juos suderina ir patvirtina. 

1.43.  Užsakovas/Bendrovė – AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 
teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 
LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale. 

1.44.  Klientas – privatus asmuo ar verslo subjektas, kuris naudojasi Užsakovo inžineriniais tinklais ir/arba 
užsakantis iš Užsakovo Darbus ir/ar Paslaugas. 

1.45.  VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 
1.46.  PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatymas. 
1.47.  VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 

2.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1.  Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai pirmenybės 

tvarka: 
2.1.1.  Sutartis (su priedais) ir techniniai reikalavimai, nurodyti Sutarties 7 skyriuje bei pirkimo procedūrų 

metu Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti paaiškinimai ir patikslinimai (bei priedai, jei 
jie pridedami); 

2.1.2.  Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas 
kvietimas sudaryti Sutartį; 

2.1.3.  Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
2.1.4.  Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas pasiūlymas 

(jei tokie dokumentai buvo sudaryti); 
2.1.5.  Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir 

patikslinimai, jei tokie buvo pateikti; 
2.1.6.  Pirkimo dokumentai; 
2.1.7.  Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją 

patvirtinančiais dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai 
organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė ne mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės 
riba, procedūras; 

2.1.8.  Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.9.  Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui 

ar Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta 
tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras. 

2.2.  1-ame Sutarties skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos sudarant ir vykdant kiekvieną sandorį 
(susitarimą) bei surašant kiekvieną dokumentą, susijusį su Sutartimi. Esant neatitikimų tarp 1-ame 
Sutarties skyriuje išdėstytų sąvokų ir kitoje dokumentacijoje naudojamų terminų bei sąvokų, neatitikimai 
aiškinami pagal 1-ame Sutarties skyriuje išdėstytų sąvokų turinį. 

2.3.  Didžiąja raide rašomos sąvokos turi 1-ame Sutarties skyriuje nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai 
kitokią prasmę joms suteikia kontekstas ar kitokia prasmė aiškiai nurodoma Sutarties tekste. 

2.4.  Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos 
aukštesnės galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios 
Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jei Sutarties 
dalimi laikomi Rangovo pateikti dokumentai, įskaitant taisykles, aptarnavimo tvarkas, licencijas, jų 
naudojimo taisyklės, tai visos pateiktų dokumentų nuostatos, prieštaraujančios Įstatymui ir (ar) Pirkimo 
sąlygoms, laikomos negaliojančiomis.  

2.5.  Sutarties tekstas (jei nenustatyta kitaip) turi būti suprantamas taikant šias pagrindines aiškinimo 

taisykles: 
2.5.1.  visos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties 

pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė; 
2.5.2.  atskirų Sutarties dalių pavadinimai yra pateikti tam, kad būtų lengviau naudotis Sutarties tekstu ir 

negali turėti įtakos Sutarties sąvokų aiškinimui; 
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2.5.3.  atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant šią Sutartį, žodžiai, Sutarties tekste pateikti 
vienaskaita, gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai; arba žodžiai, žymintys vienaskaitą, 
reiškia ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir vienaskaitą;  

2.5.4.  žodžiai, žymintys konkrečią asmens lytį, reiškia bet kurią lytį; 
2.6.  Jeigu šioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Lietuvos Respublikos ir Užsakovo teisės aktų, tvarkų, aprašų ir 

kitų Sutartyje minimų dokumentų redakcijos taikomos tos, kurios galioja Užsakymo pateikimo momentu. 
2.7.  Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro 

negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro negaliojančia 
visos Sutarties. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų 
pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek yra įmanoma, turėtų tą patį rezultatą kaip ir pakeistoji 
nuostata. Iki Sutarties pakeitimo dėl naujų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo Šalys, vykdydamos 
Sutartį, įsipareigoja taikyti naujų/pasikeitusių teisės aktų reikalavimus bei vadovautis protingumo, 
teisingumo, sąžiningumo kriterijais.  

3.  SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1.  Sutarties objektas: naujų klientų objekto projektavimo, prijungimo ir/arba pertvarkymo (iškėlimo), 

elektros tinklų ir jų įrenginių rekonstravimo, tinklo demontavimo ir remonto, techninės priežiūros, avarijų 
šalinimo Darbai, gaminančių vartotojų pajungimo darbai ir (ar) gretutinėje su Sutarties objektu teritorijoje 
(Sutarties Priedas Nr. 11) vykdomi Darbai pagal Darbų ir Medžiagų įkainių lenteles, priedą „Sistelos 
koeficientai“ bei pagal Rekomendacijas taikomus kitus įkainius, kurie nenumatyti sutartyje ir atliekami 
Darbai, regiono adresas nurodytas Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“.  

3.2.  Atvejais, kai pagal šią Sutartį užsakomi darbai yra vykdomi Kliento užsakymu ir Klientas apmoka visą 
Kliento užsakyme pateiktų darbų sumą pats bei pateikia prašymą, kad Klientui reikalingi darbai būtų 
įgyti atskiru viešuoju pirkimu, Užsakovas pasilieka teisę įgyti darbus vykdydamas atskirą viešąjį pirkimą, 
nepriklausomai nuo darbų vertės ar teritorijos, kurioje darbai turi būti atliekami. 

3.3.  Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojančiomis inžinerinių tinklų 
įrengimo bei eksploatavimo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties 
sąlygomis. 

3.4.  Užsakovas turi teisę vykdyti darbus, kurie priskirtini tinklo priežiūrai, pasitelkdamas savo vidinius 
resursus neperduodant šių darbų atlikimo užsakymų Rangovui. 

3.5.  Atvejais, kai Užsakovui nepavyksta suderinti su Rangovu Užsakymo kainos, pasiūlymų darbams 
sąmatos, komercinių pasiūlymų, tokiu atveju Užsakovas pasilieka teisę atšaukti užduotį ir tokį 
Užsakymą atiduoti į objektinį pirkimą. 

4.  DARBŲ APIMTYS, ĮKAINIAI IR SUTARTIES KAINA 
4.1.  Bendra Sutarties kaina nurodyta Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“.  
4.2.  Užsakyme nurodyta Darbų vertė negali viršyti 75 000,00 (septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų, 00 

ct) be PVM, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų 
medžiagų vertės. 

4.3.  Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodika, taikomi kainos apskaičiavimo būdai – fiksuoto įkainio (peržiūros sąlygos nurodytos Sutarties 
priede Nr. 2 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“) ir tiesioginių išlaidų kompensavimas (Sutarties 5 skyrius). 

4.4.  Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, išreikštą Rangovui teikiamuose atskiruose Užsakymuose. 
Minimali Užsakymų suma Sutarties galiojimo laikotarpiu nurodyta Sutarties priede Nr. 10 „Minimalios 
užsakymų apimtys“.  

4.5.  Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Užsakyme suderintų Darbų. Tokiu atveju Sutarties Šalys turi 
suderinti nevykdytinų Darbų kiekį ir vertę ir atitinkama apimtimi sumažinti Užsakymo kainą, 
vadovaujantis Sutartimi ir Rangovo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, toks pokytis fiksuojamas 
Informacinėje sistemoje. 

4.6.  Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo papildomo susiderinimo per Informacinę sistemą atlieka 
nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikęs pagrįstą prašymą 
ir per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negavęs 
atsakymo iš Užsakovo dėl papildomų darbų derinimo, laiko, kad papildomų darbų atsisakyta. 

4.7.  Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, kurio 
apmokestinimo objektu yra laikoma perkami Darbai ir Paslaugos arba Perkamos medžiagos, bus 
perskaičiuojama Sutartyje nurodyta Bendra Sutarties kaina su PVM. Perskaičiavimas vykdomas po 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, pakeitimo 
įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota Bendra Sutarties kaina taikoma nuo PVM tarifo pasikeitimo momento. 
Sutartyje nurodyta Bendra Sutarties kaina neįskaitant PVM perskaičiuojama nebus. 

4.8.  Rangovas patvirtina, kad į Įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti 
gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį Darbų 
organizavimą, nepertraukiamą Darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių 
darbų, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina. 
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4.9.  Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui 
padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui 
teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

4.10.  Sutartyje numatyti Įkainiai perskaičiuojami Sutarties priede Nr. 2 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ 
numatytais atvejais ir tvarka. Šalys susitaria, kad Įkainių perskaičiavimo atveju atskiras rašytinis 
susitarimas dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas 
suinteresuotos Šalies prašymas bei rašytinis kitos Šalies patvirtinimas. Visi suinteresuotos Šalies 
pateikti dokumentai bei kitos Šalies patvirtinimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties 
galiojimo laikotarpiu, rašytiniu Šalių susitarimu, Įkainiai gali būti mažinami ir Sutarties priede Nr. 2 
„Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ nenumatytais atvejais. 

4.11.  Jei Pasiūlymo Darbams ar Nenumatytų (papildomų) darbų kainai apskaičiuoti Sutartyje nėra reikalingų 
darbų įkainių, tokių darbų kaina apskaičiuojama nurodytais būdais prioritetine tvarka – Rekomendacijos 
(1), rinkos analizė (2) (pateikiant rinkoje numatytas kainas įrodančius dokumentus (ne mažiau kaip tris 
alternatyvius pasiūlymus išskaidant sudėtines dalis)). Vadovaujantis Rekomendacijomis rengiama ir su 
Užsakovu suderinama papildomų darbų išplėstinė sąmata, su darbų kainomis, galiojančiomis sąmatos 
pateikimo darbo dieną. Rengiant papildomų darbų išplėstines sąmatas naudojami tik toliau nurodyti 
vienodi, fiksuoti ir Sutarties galiojimo metu nekeičiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai, 
nurodyti Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ (Sistelos koeficientai). Jei Pasiūlymo Darbams ar 
Nenumatytų (papildomų) darbų atlikimui reikalingų medžiagų kainai nustatyti Sutartyje nėra reikalingų 
medžiagų įkainių, tokių medžiagų kaina nustatoma remiantis rinkos analize (Rangovas pateikia (ne 
mažiau kaip tris alternatyvius pasiūlymus medžiagoms ar įrenginiams) rinkoje numatytas kainas 
įrodančius dokumentus – medžiagų tiekėjo pasirašytą komercinį pasiūlymą arba Užsakovui 
pareikalavus, siūlomų medžiagų įsigijimo sąskaitą - faktūrą). 

4.12.  Rangovo parengto Pasiūlymo Darbams pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai 
susipažino su Užsakovo Užsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais 
susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems 
įsipareigojimams vykdyti reikalingų Perkamų medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais 
susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė 
Rangovo pateikiamame Pasiūlyme Darbams nurodytą Užsakymo kainą. Pateikdamas Pasiūlymą 
Darbams tvirtinti Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už Pasiūlyme Darbams nurodytą kainą atlikti visus 
Užsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakyme, tiek kitus su 
Užsakymu tiesiogiai susijusius darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis 
pagal paskirtį). 

5.  TIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS 
5.1.  Užsakovas kompensuoja Rangovui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su Projekto rengimu 

ir suderinimu bei objekto užbaigimu susijusias išlaidas (išskyrus Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo 
forma“ Įkainių lentelėse numatytus darbus ir / ar paslaugas): archeologinių tyrinėjimų, geležinkelių, AB 
„VIA Lietuva“, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, vandentiekio tinklų, miškotvarkos 
sprendimo gavimo, suderinimo su LTG grupės įmone, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, 
statinio statybos leidimo gavimo, laboratorinių bandymų asfalto dangai (kernų paėmimas, storių 
matavimas, ertmių užtaisymas, kernų ištyrimas vieną kartą per objektą), kadastrinių matavimų bylos 
parengimo, hipotekos gavėjo (banko) pažymos (sutikimo) išdavimo išlaidas, Notarinių ir Registrų centro 
paslaugų išlaidas, išlaidos susijusios, dėl statybos užbaigimo dokumento gavimo, VERT (techninės 
būklės patikrinimas ir pažymos išdavimas).  

5.2.  Tokių Paslaugų teikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, Rangovas pateikia daugiau kaip 
vieno (jei tai nėra vienintelis Paslaugos teikėjas) Paslaugos teikėjų pasiūlymą Užsakovui. Užsakovas 
turi teisę pasirinkti jam priimtiniausią variantą. Suteikus Paslaugas, Rangovas teikdamas apmokėjimui 
Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus 
(atitinkamas pažymas, apmokėjimo faktą įrodančius dokumentus ir kt.). 

5.3.  Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias 
Paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant, leidimų žemės kasimo darbams gavimą (netaikoma avariniams 
darbams, nes leidimų žemės kasimo darbams, avarinių darbų atveju, teisės aktai nereikalauja), 
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pažymos gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės valdžios, 
savivaldos ar kitos institucijos, kurios yra perkančiosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms 
teikti išimtinę teisę (ir, kai tokių paslaugų įkainiai yra oficialiai tokių institucijų patvirtinti). Tokių Paslaugų 
suteikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą Užsakymą. Rangovas pateikia 
daugiau kaip vieno (jei tai nėra vienintelis Paslaugos teikėjas) Paslaugos teikėjų pasiūlymą Užsakovui. 
Užsakovas turi teisę pasirinkti jam priimtiniausią variantą. Po tokių Paslaugų suteikimo, Rangovas 
teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai 
patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo tokioms institucijoms įrodymų 
dokumentus ir kt.). 
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5.4.  Sutarties tiesioginių išlaidų kompensavimo suma Sutarties vykdymo metu negalės viršyti 5 proc. nuo 
bendros Sutarties vertės (Eur be PVM).  

5.5.  Visos kitos išlaidos, nenumatytos Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose arba 5.3 punkte numatytos išlaidos, 
atsiradusios dėl nepagrįsto Rangovo vėlavimo atlikti Darbus, Užsakovo atskirai nekompensuojamos. 

5.6.  Užsakovas pasilieka sau teisę Sutarties 5.1 punkte numatytus darbus ir / ar paslaugas perduoti vykdyti 
tokius darbus vykdančiai / paslaugas teikiančiai įmonei, tiesiogiai sudariusiai sutartį su Užsakovu. Apie 
tai Užsakovas informuoja Rangovą raštu per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu prieš teikiant 
Užsakymą. 

5.7.  Atvejais, kai Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose nurodytų Paslaugų suteikimas nebuvo iš anksto suderintas 
su Užsakovu teikiant atitinkamą Užsakymą arba jį vykdant, Užsakymo vykdymo metu išlaidos 
kompensuojamos tik kai jų atsiradimo nebuvo galima numatyti Pasiūlymo Darbams pateikimo metu arba 
jo vykdymo metu. Visais atvejais Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatytų Paslaugų kompensavimas 
derinamas raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu iki Atliktų darbų akto patvirtinimo. 

5.8.  Už Sutarties 5.1 ir 5.3 punktuose numatytas išlaidas bus kompensuojama ne didesnėmis nei rinką 
atitinkančiomis kainomis. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas. 

6.  DARBŲ UŽSAKYMAS 
6.1.  Užsakymai Rangovui yra skaidomas į šiuos tipus: 

6.1.1.  Darbų atlikimo terminas yra trumpesnis nei 63 k.d. 
6.1.2.  Darbų atlikimo terminas yra ilgesnis nei 63 k.d. 

6.2.  Konkretaus tipo Užsakymai bus pradėti teikti ne vėliau kaip per 120 k.d. nuo sutarties pasirašymo Raštu 
informavus Rangovą. 
Darbai atliekami pagal Užsakovo per Informacinę sistemą pateiktą Užsakymą ir Rangovo su Užsakovu 
suderintą Pasiūlymą Darbams, kuriame nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. 
Užsakovo pateiktas Užsakymas bei Šalių suderintas Pasiūlymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties 
priedu. 

6.3.  Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo Rangovui pateikiamame Užsakyme. 
6.4.  Kai elektros energijos tiekimo linija yra nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) sutarčių teritorijas, 

Užsakymas Sutarties objekto darbams teikiamas pagal šią Sutartį vadovaujantis kriterijais: 
6.4.1.  0,4 KV linija – kurios pradžia (maitinimo taškas) yra Sutarties teritorijoje; 
6.4.2.  10 KV linija – kurios didesnė dalis (ilgio) patenka į Sutarties teritoriją. 

6.5.  Vykdant Užsakymus, kai linija nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) skirtingas sutarčių teritorijas ir 
Užsakymai pateikti pagal priskyrimo principus, daliai linijos darbų, kurie yra gretutinėje ar 
nesiribojančioje teritorijoje negali būti pritaikomi papildomi teritorijos koeficientai pagal Priedo Nr. 6 
nuostatas. 

6.6.  Darbų ir Paslaugų Užsakymo vykdymo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties 
vykdymo sąlygos“. 

6.7.  Užsakovas Kontaktinių asmenų darbo grafike nurodytam darbuotojui privalomai telefonu (skambučiu) ir 
tekstiniu pranešimu (SMS) informuoja apie Avarinius darbus ir jų vykdymą pagal sutartinius 
įsipareigojimus. Užsakymas Avariniams darbams yra laikomas įteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu 
ir tai yra laikoma rangovo reagavimo laiko atskaitos pradžia. Pagal poreikį Užsakovas gali pateikti 
papildomą informaciją el. paštu Rangovo darbuotojui, kurį informavo apie Avarinių darbų vykdymą. 
Užsakovas pateikia Užsakymą Avariniams darbams per Informacinę sistemą Rangovui po Avarinių 
darbų įvykdymo arba esamu laiku pagal Sutartyje numatytus terminus. Jei Užsakymas Avariniams 
darbams yra teikiamas Kontaktinių asmenų darbo grafike  nurodytam darbuotojui tekstiniu pranešimu 
(SMS), tokiu atveju Kontaktinių asmenų darbo grafike  nurodytas darbuotojas privalo telefonu ir / ar 
tekstiniu pranešimu (SMS) ir / arba el. paštu, likus ne mažiau kaip 1 (vienai) valandai iki Sutarties priede 
Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ nurodyto „Reagavimo laikas“ pabaigos, informuoti 
Užsakovą apie Užsakymo Avariniams darbams gavimą. Jei Kontaktinių asmenų darbo grafike 
nurodytas darbuotojas per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą neinformuoja Užsakovo apie 
Užsakymo Avariniams darbams gavimą, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė priimti Užsakymą ir 
Užsakovas taikys Rangovui sutartinę atsakomybę numatytą už atsisakymą priimti Užsakymą.  

6.8.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo, 
išskyrus Sutarties 15.7 punkte numatytu atveju (netaikoma Avariniams darbams). 

6.9.  Gavęs Rangovo parengtą Pasiūlymą Darbams, Užsakovas per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės 
sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą privalo Pasiūlymą Darbams suderinti ir perduoti Rangovui 
vykdymui arba pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodytų 
duomenų. Užsakovas turi teisę netvirtinti Rangovo pateikto Pasiūlymo Darbams, jei Rangovo 
pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodyti Įkainiai yra didesni nei šios Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo 
forma“ nurodyti Įkainiai arba Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, 
Užsakovas grąžina Rangovui neteisingai parengtą Pasiūlymą Darbams, o Rangovas ne vėliau kaip per 
1 (vieną) darbo dieną perskaičiuoja Pasiūlyme Darbams nurodytą Užsakymo kainą, vadovaujantis šios 
Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ nurodytais Įkainiais bei pašalina netikslumus ir iš naujo pateikia 
Užsakovui suderinti Pasiūlymą Darbams. 
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6.10.  Jei Užsakovas per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ nurodytą terminą 
nepareiškia pastabų Rangovui dėl Pasiūlymo Darbams, laikoma, kad Užsakovas jį patvirtino ir 
Rangovas gali pradėti vykdyti Darbus. 

6.11.  Rangovas, gavęs Užsakymą Avariniams darbams, pradeda darbus su Užsakovu nesuderinęs 
Pasiūlymo Darbams. Tokiu atveju Pasiūlymas Darbams Užsakovui suderinti pateikiamas po Avarinių 
darbų per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą. Užsakymas 
Avariniams darbams laikomas pabaigtu, kai gedimo vietoje atlikti visi reikalingi darbai, atnaujintas 
elektros energijos tiekimas, pateikta reikiama dokumentacija, priimtas ir patvirtintas Atliktų darbų aktas. 

6.12.  Užsakovas turi teisę atšaukti vykdomą Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai atliktus Darbus, 
o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. 
Jeigu Rangovas užsakė darbams reikalingas Perkamas medžiagas iki Užsakymo atšaukimo momento 
ir nėra galimybės tokio užsakymo atšaukti, Užsakovas atsiskaito ir už įsigytas medžiagas darbų 
atlikimui, o Rangovas tokias medžiagas grąžina į Užsakovo sandėlį. Atvejais, kuomet yra žinoma, jog 
užsakytos medžiagos gali būti panaudotos vykdant kitą Užsakymą, Užsakovas už tas medžiagas 
atsiskaito ir suderinęs su Rangovu, nurodo Rangovui kitą objektą, į kurį Rangovas medžiagas pristato 
ir kuriame tos medžiagos bus panaudotos. Užsakovas apie atšaukiamus Užsakymus Rangovą 
informuoja raštu arba per Informacinę sistemą. 

6.13.  Po parengto ir suderinto Projekto (kai teikiamas Užsakymas Projekto parengimui ir rangos darbų 
atlikimui kartu) arba tais atvejais, kai Projektas jau pridedamas kartu su Užsakymu, Rangovas per 
Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą privalo pateikti 
Pasiūlymą Darbams, kurį tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbai atliekami pagal 
parengtą ir suderintą Projektą ir bet kuriuo Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir 
Užsakovo patvirtintą Pasiūlymą Darbams pagal Projektą nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir 
sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir tinkamai, tai Rangovas 
privalo atlikti visus Darbus už kainą, nurodytą Rangovo parengtame ir Užsakovo patvirtintame 
Pasiūlyme Darbams. 

6.14.  Užsakymo vykdymo metu vykdant tik Darbus (užsakymas teikiamas tik rangos darbams be projekto) ir 
atsiradus nenumatytų darbų ir / ar Perkamų medžiagų poreikiui, kurie nurodyti Sutarties Darbų / 
medžiagų įkainių lentelėse ir / ar Rekomendacijose (papildomi darbai / medžiagos), tačiau nebuvo 
įtraukti į suderintą Pasiūlymą Darbams, Rangovas ir / ar Užsakovas turi teisę papildyti Užsakymą 
nenumatytų darbų / medžiagų kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per Užsakovo nurodytą Informacinę 
sistemą ir gavus Užsakovo pritarimą arba nurodymą. Jeigu Rangovas negavo Užsakovo patvirtinimo ir 
nurodymo atlikti tokius Darbus, o juos atlieka savo nuožiūra, už tokius Darbus mokama tik Užsakymo 
kaina, nurodyta Rangovo parengtame ir Užsakovo patvirtintame Pasiūlyme Darbams. Esant 
nenumatytų darbų/medžiagų poreikiui derinamas Užsakymo Darbų atlikimo termino pratęsimas 
Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka.  

7.  DARBŲ KOKYBĖ 
7.1.  Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 

7.1.1.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros 
įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis; 

7.1.2.  2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 patvirtinto Elektros 
įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo reikalavimais; 

7.1.3.  2012-10-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-211 patvirtintomis Elektrinių 
ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis;  

7.1.4.  1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 patvirtintomis Specialiosiomis 
žemės ir miško naudojimo sąlygomis; 

7.1.5.  2010-03-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros 
tinklų apsaugos taisyklėmis; 

7.1.6.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros 
energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu; 

7.1.7.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011-12-20 įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros 
linijų instaliacijos įrengimo taisyklėmis; 

7.1.8.  Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo 
standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Užsakovo partneriams, projektavimo ir 
rangos darbų vykdytojams (www.eso.lt Partneriams skiltyje). Užsakovas turi teisę keisti Klientų 
aptarnavimo standartą Sutarties galiojimo metu. Apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimus 
Užsakovas privalo Rangovą informuoti ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki naujos Klientų 
aptarnavimo standarto redakcijos įsigaliojimo. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, per 
Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. Užsakovas įsipareigoja nekeisti šiame punkte 
numatytų reikalavimų dažniau nei kartą per ketvirtį. Darbuotojai, turintys santykį su klientais, t. y. 
Rangos darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas atliekantys Rangovo ir Subrangovo 
darbuotojai (vadovai, projektų vadovai, darbų vadovai, projektuotojai ir kt.) per 14 (keturiolika) 
kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ar nuo informavimo apie Klientų aptarnavimo 
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standarto pasikeitimą turi išlaikyti Klientų aptarnavimo standarto testą. Testas atliekamas 
nuotoliniu būdu www.eso.lt skiltyje - „Partneriams“, „Darbas su Partneriais” nurodytoje sistemoje. 

7.1.9.  Užsakovo teisės aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais įrenginiams ir 
medžiagoms, technologinėmis kortomis, procesinėmis schemomis, atmintinėmis), pridėtais prie 
Pirkimo dokumentų ir / ar viešai skelbiamais Užsakovo tinklapyje ir kitais Darbų vykdymą 
reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais. Užsakovo vidaus teisės aktai 
Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami ne dažniau nei kartą per ketvirtį. Apie pakeitimus 
Užsakovo esamuose teisės aktuose ar parengus naujus teisės aktus, Rangovas informuojamas 
ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Rangovas apie pakeitimus informuojamas 
raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. Užsakovo teisės aktų pakeitimai numato 
trumpesnius darbų atlikimo terminus ar kitas sąlygas, kurios pablogina Rangovo padėtį ar 
apsunkina Sutarties vykdymą, šios nuostatos Rangovui retrospektyviai netaikomos iki tokio 
pokyčio pateiktiems Užsakymams ir jie užbaigiami vadovaujantis sena tvarka. 

7.2.  Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatytų Darbų ir Paslaugų vykdymo rodikliai, įskaitant, bet 
neapsiribojant vidutinėmis darbų atlikimo trukmėmis, vėluojančiais objektais, kliento balsu (Kliento, 
susijusio su atliekamais Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos Užsakovas gali numatyti Sutarties 
vykdymo metu, gali būti naudojami Užsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos 
atskleidimu. 

7.3.  Bandymų ir matavimų prietaisai turi turėti galiojančios patikros žymas ar liudijimus, patvirtinančius, kad 
naudojami bandymų ir matavimų prietaisai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių 
registrą. 

7.4.  Rangovo atliekamų Darbų ir teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos 
techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų 
reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo dokumentus, Projektą, Techninę specifikaciją ar 
kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, Paslaugoms bei įprastai tokios rūšies 
Darbams ir Paslaugoms keliamus reikalavimus. 

7.5.  Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad prieš suteikdamas Paslaugą pagal Sutartį apsilankė 
projektuojamo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas 
Projekto įgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu Darbo projekto 
įgyvendinimu. 

7.6.  Rangovas įsipareigoja Projektą derinti galiojančiuose teisės aktuose, nustatančiuose reikalavimus šioje 
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės ir / ar savivaldybės 
institucijų, žemės ar kito nekilnojamojo daikto, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, kurių 
apsaugos zonose planuojami Darbai, savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei Projekto 
sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, gauti visus būtinus suinteresuotų 
asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus 
leidžiama tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą. 

7.7.  Jei reikia, Rangovas įsipareigoja gauti žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininkų ir / ar valstybinės 
(savivaldybės) žemės patikėtinių, nuomininkų, naudotojų ir / ar valstybinių institucijų sutikimus 
(pritarimus), suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje (savivaldybės) ir / ar privačioje žemėje ar 
kituose nekilnojamuose daiktuose (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.). Kai dėl atliekamų 
Darbų žemės sklypams taikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, turi būti gautas 
žemės savininkų sutikimas dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams 
taikymo. 

7.8.  Užsakovo įrenginių, būtinų energijai skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, 
modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims 
(inžinerinių tinklų (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami 
inžineriniai tinklai (įrenginiai), Užsakovo naudai prireikus turi būti nustatytas neterminuotas servitutas, o 
tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito 
nekilnojamojo daikto, savininkas yra valstybė ar savivaldybė – turi būti gautas ir Užsakovui pateiktas 
raštiškas žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininko (patikėtinio), arba jo įgalioto atstovo, sutikimas 
inžineriniams tinklams (įrenginiams) įrengti. 

7.9.  Rangovas įsipareigoja organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei 
Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą, pagal teisės aktų reikalavimus 
apskaičiuoti kompensacijos už sutartimi nustatomą servitutą ir/arba apsaugos zoną sumą, kurią apmoka 
Užsakovas. 

7.10.  Rangovas įsipareigoja gauti žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų (patikėtinių) pritarimą 
parengtiems servituto nustatymo dokumentams. 

7.11.  Rangovas įsipareigoja parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų 
nustatymo žemės sklypams ar kitam nekilnojamam daiktui pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovas ne 
vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas peržiūri ir pasirašo dokumentus (jei neturi jiems pastabų). Gavęs 
pasirašytus dokumentus Rangovas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro 
pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Rangovas informuoja Užsakovą ir savininkus. 
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7.12.  Jei reikia, Rangovas įsipareigoja parengti, patvirtinti ir pateikti dokumentus, reikalingus žymų apie naujai 
nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) Užsakovui priklausančių objektų apsaugai skirtų apsaugos 
zonų, žemės sklypų registro įrašuose padarymui ir apsaugos zonų (elektros tinklų apsaugos zonos) 
įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą keičiant žemės sklypo kadastro 
duomenis Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, taip pat parengti, 
suderinti visus reikalingus dokumentus žemės sklypų (patekusių į kilnojamųjų elektros energetikos 
objektų ir įrenginių projektuose nustatytas apsaugos zonas) kadastro duomenų pakeitimui ir elektros 
tinklų apsaugos zonų įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, bei kreiptis 
į žemėtvarkos skyrių dėl sprendimo pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis priėmimo, ir 
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su visais reikalingais 
dokumentais Užsakovo vardu pateikti prašymo įrašyti apsaugos zonas į Nekilnojamojo turto kadastrą ir 
Nekilnojamojo turto registrą. 

7.13.  Techniniai dokumentai ir jų formos, Technologinės kortos, Tipinės schemos, Projektų techniniai 
reikalavimai turi atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus ir Užsakovo reikalavimus, 
pateiktus www.eso.lt skiltyje „Partneriams“.  

7.14.  Rangovas privalo naudoti tik www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ viešai paskelbtame sąraše 
nurodytus gaminius bei statybines Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų 
kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti 
Perkamos medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Kiti 
reikalavimai, kurių privalo laikytis Rangovas, nustatyti galiojančiuose teisės aktuose, 
reglamentuojančiuose statybos techninius ir kitus reikalavimus bei kituose teisės aktuose, 
nustatančiuose reikalavimus šioje Sutartyje numatytiems Darbams. 

7.15.  Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl lygiavertės ar geresnės kokybės 
medžiagų įtraukimo į www.eso.lt viešai paskelbtą sąrašą su siūlomų medžiagų kokybę pagrindžiančiais 
dokumentais. Rangovui pateikus visus reikalingus ir tinkamus dokumentus, pagrindžiančius siekiamas 
įtraukti lygiavertes ar geresnės kokybės medžiagas, Užsakovas šias medžiagas į sąrašą įtraukia ne 
ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų pateikimo 
dienos. 

7.16.  Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medžiagas ir / ar įrenginius nei nurodyta 
www.eso.lt viešai paskelbtame sąraše, Rangovo atlikti darbai nebus priimami ir bus vertinami kaip 
Darbai, atlikti su defektais. 

7.17.  Naujai sumontuotas atramas ir komercinės apskaitos spintas (toliau – KAS) bei kabelių spintas (toliau 
– KS) su KAS Rangovas turi prijungti prie naujų arba esamų įžeminimo kontūrų ir į naujai sumontuotas 
KAS arba KS su KAS įverti Kliento (-ų) kabelį (-ius) (jei iki Darbų atlikimo pabaigos jis (jie) yra atvestas 
(-i) iki KAS arba KS su KAS). Keičiant atramas, Rangovas privalo perkelti visus esamus konstrukcinius 
elementus ant naujų atramų. Atramas ir kitus elektros įrenginius privaloma ženklinti pagal metodinių 
nurodymų reikalavimus. Suremontuoti elektros įrenginiai privalės atitikti Sutarties 7.1 punkte nurodytų 
teisės aktų reikalavimus.  

7.18.  Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje ir Teisės 
aktuose nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato 
vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja atlyginti tiesioginius Užsakovo ar 
trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad 
šiame punkte nurodyta Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių 
Darbų rezultato trūkumų ar veiksmų atliktų vykdant Darbus, Užsakovas ar tretieji asmenys patiria žalą. 

7.19.  Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose 
nurodytų reikalavimų arba jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų 
rezultatas negali būti naudojamas pagal tokių Darbų rezultato tiesioginę paskirtį arba pablogėja jo 
naudojimo pagal Darbų rezultato tiesioginę paskirtį galimybės (sąlygos), arba Užsakovui per Garantinį 
terminą pastebėjus Darbų trūkumus, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės, tai Užsakovas savo pasirinkimu 
turi teisę reikalauti iš Rangovo savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus per Užsakovo 
nurodytą terminą. Rangovui nepašalinus trūkumų per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę pats arba 
pasitelkęs trečiuosius asmenis pašalinti nustatytus trūkumus, o Rangovas įsipareigoja Užsakovui 
atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas. Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus 
pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Nustatytas trūkumų šalinimo terminas nelaikomas 
užsakymo pratęsimo terminu. 

7.20.  Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės, 
praneša Rangovui per Informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas 
išimties tvarka, dėl Informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionavimo). Rangovas įsipareigoja per 1 
(vieną) darbo dieną per Informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis patvirtinimas gali būti vykdomas 
išimties tvarka, dėl Informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionavimo) nuo pranešimo gavimo dienos 
pateikti patvirtinimą dėl Darbų trūkumų pašalinimo savo jėgomis ir sąskaita arba pateikti atsisakymą dėl 
Darbų trūkumų pašalinimo.  
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Jei Rangovas patvirtina, kad Darbų trūkumus pašalins savo jėgomis, tai Rangovas įsipareigoja ne vėliau 
kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino nuo pranešimo 
apie Darbų trūkumus gavimo dienos, pašalinti šiuos Darbų trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui 
dėl Darbų trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.  
Jei Rangovas pateikia atsisakymą atlikti Darbų trūkumų šalinimo darbus, tokiu atveju Užsakovas 
pasitelkia trečiuosius asmenis Darbų trūkumų šalinimui ir pateikią sąskaitą Rangovui dėl Užsakovo 
patirtų išlaidų, šalinant Darbų trūkumus, atlyginimo.  
Jei Rangovas per 1 (vieną) darbo dieną nepateikia nei patvirtinimo, kad Darbų trūkumus šalins savo 
jėgomis, nei atsisakymo šalinti Darbų trūkumus, Užsakovas tokį Rangovo veiksmą / neveikimą vertins 
kaip Rangovo atsisakymą šalinti Darbų trūkumus. 
Jei Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti Klientai, Rangovas nustatytus trūkumus privalo 
pašalinti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo 
apie trūkumus gavimo valandos, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu nurodo ilgesnį terminą. 
Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus Klientų atjungimo atveju, turi teisę pats ar pasitelkęs trečiuosius 
asmenis pašalinti nustatytus Darbų trūkumus, o Rangovas privalo Užsakovui atlyginti visas dėl to 
patirtas išlaidas, jei Rangovas per 1 (vieną) valandą nuo pranešimo apie Darbų trūkumus gavimo: 
nepraneša Užsakovui apie tai, kad Darbų trūkumai bus pašalinti per šiame punkte nustatytą terminą 
(per 4 valandas) arba per Informacinę sistemą (neturint prieigos – el. paštu), kai gavo Užsakovo 
pranešimą per Informacinę sistemą (neturint prieigos – el. paštu) dėl nustatytų Darbų trūkumų 
pašalinimo, informuoja Užsakovą, kad atsisako Darbų trūkumus pašalinti per 4 (keturias) valandas ar 
kitą Užsakovo raštu nurodytą ilgesnį terminą. 
Taip pat Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus atsiradusius Garantiniu laikotarpiu dėl: sugedusio 0,4 kV 
automatinio jungiklio; sutrūkusio 0,4-10 kV saugiklio Užsakovas tokius Darbų trūkumus nedelsiant 
šalina pats, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 150,00 EUR (šimto penkiasdešimt 
eurų 00 ct) dydžio fiksuotą sumą už kiekvieną nurodytą Darbų trūkumo pašalinimą. 

7.21.  Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti ir 
/ ar pastebėti Darbų priėmimo metu, ar ne, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės (t. y., tiek už akivaizdžius 
trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 

7.22.  Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies 
pilnai naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas. 

7.23.  Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui 
(-ams), tai Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė Rangovo ir (ar) jo specialisto (-ų) kvalifikacija būtų 
užtikrinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.  

7.24.  Rangovas privalo turėti, o Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą protingą terminą privalo 
pateikti Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų 
atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus 
reikalavimus atitinkančius dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprašus ir kitą 
dokumentaciją, kuri kaip privaloma buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose. 

8.  DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 
8.1.  Darbų atlikimo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“.  
8.2.  Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali 

kreiptis dėl Darbų ar jų Etapų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus Sutarties priede Nr. 7 „Darbų 
vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo 
dienoms iki Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ 1 lentelėje numatyto Darbų 
(ar numatyto Etapo) termino pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia 
Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų (ar jų Etapų) atlikimo terminą su visais Darbų (ar 
Etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais. 

8.3.  Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties 8.2 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą. 

8.4.  Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios 
pagrindu būtų galima pratęsti Darbų atlikimo terminą. 

8.5.  Užsakovas tenkina Rangovo prašymą dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo, jeigu Rangovo prašyme 
nurodytos aplinkybės yra pagrįstos argumentais ir faktiniais įrodymais. Faktinių įrodymų nepateikimas 
yra pagrindas atmesti Rangovo prašymą kaip nepagrįstą. 

8.6.  Jeigu nesibaigus Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės 
neišnyko ar atsirado kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties 8.2 punkte, per Užsakovo Informacinę sistemą 
Rangovui pateikus prašymą su pagrindimu, Darbų (ar Etapų) terminas gali būti pratęsiamas papildomai, 
Sutarties priedo Nr. 7 „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ 1 lentelėje numatytais terminais. 
Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau pratęsimų terminas negali būti ilgesnis nei maksimalus Darbų 
atlikimo laikotarpis.  

8.7.  Užsakovas, gavęs argumentuotą Rangovo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir faktiniais įrodymais 
objektyviai pagrindžiamos Darbų (ar Etapų) atlikimo terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, dėl kurių 
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atsiradimo kaltas Užsakovas, nereikalauja Rangovo mokėti netesybų šių aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiu. Užsakovo kaltei priskiriama: 

8.7.1.  Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir dėl to Rangovas 
negali vykdyti Darbų; 

8.7.2.  Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų (ar Etapų) atlikimo 
terminams; 

8.7.3.  Kliento, žemės savininkų ir (ar) turto valdytojų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti 
atliekami Darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytoms sąlygoms suteikti leidimą atlikti 
Darbus ar įregistruoti apsaugos zonas (ar kitas žemės naudojimo sąlygas). 

8.8.  Abi Šalys sutinka ir patvirtina, kad Rangovui laiku nesikreipus dėl Darbų (ar Etapų) termino pratęsimo, 
pateisinama priežastimi netesybų netaikymui bus laikomos tik Sutarties 8.7 punkte numatytos 
aplinkybės pagrįstos argumentais ir faktiniais įrodymais. 

8.9.  Užsakovas per Informacinę sistemą turi teisę savo iniciatyva pratęsti Darbų ar jų Etapų atlikimo terminą 
atsiradus Sutarties priedo Nr. 7 „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ 2 lentelėje numatytoms 
aplinkybėms bei numatytam terminui. 

8.10.  Jeigu nesibaigus Darbų (ar Etapų) atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės 
neišnyko ar atsirado kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties 8.9 punkte, per Užsakovo Informacinę sistemą 
Užsakovas savo iniciatyva, Darbų (ar Etapų) terminą gali pratęsti papildomai, Sutarties priedo Nr. 7 
„Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ 2 lentelėje numatytais terminais. Pratęsimų skaičius 
neribojamas, tačiau pratęsimų terminas negali būti ilgesnis nei maksimalus Sutarties galiojimo 
laikotarpis.  

9.  DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA 
9.1.  Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai įforminami tik visiškai užbaigus Užsakyme 

numatytus Darbus ar Darbų Etapus kiekvienam objektui atskirai, teisės aktuose ir šioje Sutartyje 
nustatyta tvarka, t. y.: 

9.1.1.  Iki atliktų darbų akto pasirašymo, Rangovas turi pateikti Užsakovui techninę dokumentaciją pagal 
Sutarties 7.1 punkte išvardintų taisyklių reikalavimus ar kitas formas, kurios nurodytos Užsakovo 
interneto tinklapyje www.eso.lt; 

9.1.2.  Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovas, o esant poreikiui dalyvauja Rangovas. 
9.2.  Vykdant Darbų priėmimą, Užsakovui kilus įtarimų dėl paslėptų Darbų kokybės, Užsakovui pareikalavus 

Rangovas privalo atlikti kontrolinį šurfą nurodytose vietose. 
9.3.  Esant Užsakovo abejonėms ir kilus ginčui dėl Darbų kokybės perdavimo – priėmimo metu, Šalys gali 

skirti ekspertizę. Ekspertizę atlieka nepriklausomas ekspertas suderintas Šalių sutarimu. Visas išlaidas 
už ekspertizės atlikimą po eksperto pateiktos išvados gavimo apmoka neteisi ginčo Šalis. 

9.4.  Gavus rašytinį Rangovo prašymą, Užsakovo sprendimu, vieno Užsakymo vykdymo metu gali būti 
atliekamas vienas dalinis aktavimas (toliau – Dalinis aktas), jei yra nors viena Sutarties priede Nr. 7 
„Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ 1 lentelės 4 p. ir 2 lentelės 1 p. numatyta aplinkybė, kuri 
tęsiasi ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, ir įvykdyta ne mažesnė kaip 40 
(keturiasdešimt) proc. ir ne daugiau kaip 70 (septyniasdešimt) proc. viso Užsakymo vertės. Užsakovas, 
priėmęs sprendimą taikyti Dalinį aktavimą, apmoka Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus 
dalinius Darbus Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka. 

9.5.  Užsakovas, esant poreikiui, turi teisę inicijuoti Dalinio akto pasirašymą nepriklausomai nuo įvykdytų 
Darbų dalies. Rangovas, gavęs Užsakovo prašymą atlikti Dalinio akto suformavimą, privalo ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas parengti Dalinį aktą ir pateikti jį Užsakovui pasirašymui. 
Užsakovas, iniciavęs atlikti Dalinio akto pasirašymą, apmoka Rangovui už faktiškai, tinkamai ir 
kokybiškai atliktus dalinius Darbus Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka. 

9.6.  Dalinis aktavimas netaikomas Darbams, kurių atlikimo terminas yra pasibaigęs.  
9.7.  Esant nepilnai užbaigtam objektui už įrenginių bei medžiagų kokybę bei apsaugą atsako Rangovas. 

Dalinio akto pasirašymas neatleidžia Rangovo nuo delspinigių taikymo už vėlavimą atlikti Užsakyme 
nurodytus Darbus Užsakyme nurodytais terminais. 

9.8.  Priėmus dalį Darbų pagal pasirašytą Dalinį aktą, likusi Darbų dalis turi būti įvykdyta nedelsiant po to, kai 
išnyks aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima laiku atlikti likusių Darbų, bet ne ilgiau kaip per iš anksto 
suderintą terminą su Užsakovu.  

10.  TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 
10.1.  Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, Perkamomis medžiagomis, 

infrastruktūra ir įranga, išskyrus šiame Sutarties skyriuje nurodytus atvejus. 
10.2.  Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ 

sąraše nurodytas Teikiamas medžiagas. Užsakovo Teikiamų medžiagų priėmimo-perdavimo sąlygos 
nurodytos www.eso.lt.  

10.3.  Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos www.eso.lt tinklapyje skiltyje 
„Partneriams“ Teikiamų medžiagų sąraše ar atitinkamos Perkamos medžiagos nėra nurodytos Rangovo 
Pasiūlyme ar Užsakovo pateiktame Užsakyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis. 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/


 

Versija 11 (20240802) 

Perkamos ir Teikiamos medžiagos privalo atitikti Užsakovo keliamus, reikalavimus, t.y. naudojamos tik 
tos medžiagos, kurios įtrauktos į gaminių atitinkančių Užsakovo techninius reikalavimus sąrašą, kuris 
nurodytas www.eso.lt skiltyje Partneriams. Rangovui pageidaujant naudoti kitas medžiagas, 
nenurodytas gaminių atitinkančių Užsakovo techninius reikalavimus sąraše, Rangovas kreipiasi į 
Užsakovą su prašymu papildyti gaminių sąrašą, pateikdamas dokumentus, įrodančius atitinkamų 
medžiagų atitikimą Užsakovo techniniams reikalavimams. 

10.4.  Užsakovas įgalioja Rangovą priimti Teikiamas medžiagas iš Pardavėjo. Rangovas priimdamas 
Teikiamas medžiagas iš Pardavėjo veikia Užsakovo vardu. Teikiamų medžiagų praradimo ar sugedimo 
rizika nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo atliktų Darbų perdavimo 
pagal Sutartį momento tenka Rangovui. Teikiamų medžiagų priėmimas iš Užsakovo ar/ir Pardavėjo 
pagal šią sutartį prilyginamas gabenimui EXW sąlygomis pagal INCOTERMS ®2020. Šie aikštelių 
adresai pateikiami čia: Sutarčių valdymas | ESO - Energijos skirstymo operatorius 

10.5.  Visos su Teikiamų medžiagų atsiėmimu ir visų medžiagų (įskaitant grįžtamąsias medžiagas) pristatymu 
į supirkimo aikšteles ar į Užsakovo nurodytus priėmimo punktus susijusios išlaidos (pakrovimo, 
transportavimo, ardymo ir kt.), mokesčiai ir apmokestinimai, mokėtini pagal galiojančius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus nekompensuojamos ir tenka Rangovui. Šie aikštelių adresai pateikiami čia: 
Sutarčių valdymas | ESO - Energijos skirstymo operatorius 

10.6.  Jei Teikiamų medžiagų, nurodytų www.eso.lt tinklapyje, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas 
negali pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo lėšomis. Tokios 
Rangovo lėšomis įsigytos Perkamos medžiagos turi būti iš www.eso.lt tinklapyje viešai paskelbto 
medžiagų sąrašo ir negali viršyti Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ nurodytų Teikiamų medžiagų 
įkainių. 

10.7.  Apie www.eso.lt tinklapyje viešai paskelbto Užsakovo Teikiamų medžiagų sąrašo ir medžiagų priėmimo-
perdavimo sąlygų pasikeitimus Užsakovas per Informacinę sistemą arba raštu informuoja Rangovą 
prieš ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

10.8.  Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos Užsakyme, ar atitinkamos 
Perkamos medžiagos nėra nurodytos Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo 
lėšomis ir šios išlaidos turi būti įvertintos Įkainių vertėse. Perkamos ir Teikiamos medžiagos privalo būti 
iš www.eso.lt tinklapyje nurodyto sąrašo. 

10.9.  Esant poreikiui, Užsakovas pasilieka sau teisę perduoti naujas ar naudotas medžiagas ar įrenginius, 
kuriuos Rangovas įsipareigoja sumontuoti vykdant Užsakymą. Apie tai Užsakovas informuoja Rangovą 
teikdamas Užsakymą. 

10.10.  Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medžiagas, už Perkamų medžiagų 
kokybę Rangovas atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip 
pardavėjas pagal pirkimo – pardavimo sutartį.  

10.11.  Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Pardavėjo Rangovui įforminamas 
krovinio važtaraščiu, surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais arba pasirašomas 
elektroniniu parašu. 

10.12.  Jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Teikiamų medžiagų trūkumai, 
Rangovas nepriima Teikiamų medžiagų. Jeigu trūkumų turinčios Teikiamos medžiagos priėmimo-
perdavimo metu nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 
(dvidešimt keturias) val. nuo sužinojimo apie Teikiamų medžiagų negavimą ir/arba trūkumus, raštu, per 
Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu apie tai informuoja Užsakovą. 

11.  APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
11.1.  Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Atliktų darbų 

aktus), apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
11.2.  Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, apskaičiuotas sumas už Darbų vykdymo metu 

susidariusias grįžtamąsias medžiagas, kurios nurodytos kaip parduodamos Rangovui (sąrašas 
skelbiamas www.eso.lt skiltyje „Partneriams“), įskaitys atitinkamai sumažindamas Užsakovo Rangovui 
priklausančią apmokėti sumą pagal 11.1 punkte nurodytą Sąskaitą.  

11.3.  Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties 11.1. punkte numatytus įsipareigojimus, Rangovui 
pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo kainos, bet ne mažiau 
20,00 (EUR be PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutarties 11.1. punkte nurodytų 
įsipareigojimų įvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma 
negali būti didesnė kaip 30 proc. nuo Užsakymo kainos (EUR be PVM). 

11.4.  Rangovas, pabaigęs Darbus, pateikia Užsakovui per informacinę sistemą derinti Užsakovo nustatytos 
formos Atliktų darbų aktą bei grįžtamųjų medžiagų aktą, kuriuos galima rasti tinklapyje www.eso.lt. 

11.5.  Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Darbų kainą, nurodytą Užsakyme, 
Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui Užsakymo kainos, t. y., galutinė Rangovui mokama kaina 
už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė už Darbų kainą, nurodytą Užsakyme. 

11.6.  Rangovas Sąskaitas turės pateikti VPĮ / PĮ nustatyta tvarka. Rangovas pateikiamoje Sąskaitoje turi 
nurodyti Sutartyje nurodyto Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardą, pavardę ir 
kontaktinį tel. Nr. 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/web/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267#c2929
https://www.eso.lt/web/partneriams/partneriams-rangovams/elektros-darbu-rangovams-ir-tiekejams/sutarciu-valdymas/4267#c2929
http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
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11.7.  Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
11.7.1.  po Atliktų darbų akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma 

pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu; 
11.7.2.  po Atliktų darbų akto pasirašymo ir (ar) objekto Techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos 

paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos 
komunikacijos, tinklai ir pan.) iki aplinkybės išnykimo momento; 

11.7.3.  Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
11.8.  Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo 

sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai sumažindamas bet kokias 
Užsakovo Rangovui priklausančias mokėti sumas pagal bet kurią su Rangovu turimą sutartį. Įskaitymas 
atliekamas pranešant (pareiškiant) apie tai Rangovui raštu. 

11.9.  Užsakovas, esant Sutarties 4.5 punkte nurodytoms aplinkybėms, gavęs pagrįstą Rangovo prašymą bei 
įrangos ir/ar medžiagų vertę įrodančius dokumentus, apmoka už Sutarties vykdymui Rangovo įsigytą ir 
objekte, kuriame atliekami Darbai, faktiškai įrengtą didelės vertės įrangą ir (ar) įsigytas didelės vertės 
medžiagas (su Sutarties objektu susijusią įrangą ir/ar medžiagas. Didelės vertės įranga ir (ar) 
medžiagomis laikomi: galios transformatoriai, modulinės transformatorinės, narveliai, kompensacinės 
ritės arba kita tiesiogiai su Sutarties objektu susijusi įranga ir (ar) medžiagos, kurią Šalys rašytiniu 
susitarimu pripažįsta didelės vertės įranga ir (ar) medžiagomis. 

11.10.  Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties kylančių piniginių reikalavimų 
perleidimo finansuotojui, tik įvykdęs visas žemiau nurodytas sąlygas: 

11.10.1.  pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti 
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, perkamų Darbų kiekis, 
kaina, įvykdymo terminai, Užsakovui neatsiras papildomų išlaidų ar įsipareigojimų; 

11.10.2.  gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties 
sudarymo raštu atsako ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo 
gavimo dienos pateikdamas rašytinį sutikimą. Užsakovui kilus abejonių, Rangovas turi pateikti 
papildomus paaiškinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektą ar kitus įrodymus, kad 
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra. Užsakovo išduotas 
sutikimas galioja tik iki šios Sutarties galiojimo termino pabaigos, tačiau negalioja kitoms tarp 
Užsakovo ir Rangovo sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimą sudaryti faktoringo sutartį 
Užsakovas neprisiima jokių papildomų, su Sutartimi nesusijusių įsipareigojimų, įskaitant, bet 
neapsiribojant, įsipareigojimų, nurodytų Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo sutartyje. 

11.11.  Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu 
informuoja Užsakovą, nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kurie 
reikalingi Užsakovui tinkamai atsiskaityti už Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus. Šalys 
susitaria, kad šis Rangovo pranešimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys nesudaro atskiro 
susitarimo dėl Sutarties pakeitimo.  

11.12.  Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis 
šios Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dėl kitų priežasčių tampa 
negaliojanti.  

11.13.  Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 

12.  ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
12.1.  Šalys įsipareigoja veikti vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, abipusės naudos 

principais, taip pat teikti viena kitai reikalingą informaciją ir pagalbą visais organizaciniais ir 
administraciniais klausimais tam, kad ši Sutartis būtų tinkamai vykdoma ir būtų įgyvendinti šioje 
Sutartyje numatyti tikslai. 

12.2.  Užsakovas įsipareigoja: 
12.2.1.  pateikti tinkamam projektavimo (jei taikoma) ir rangos darbų užduočių vykdymui Užsakovo tinklo 

geografinius ir elektros tinklo techninius duomenis (projektavimo techninę užduotį, schemą su 
numatoma elektros tinklo vieta, kliento(ESO paslaugą užsakiusio šios Sutarties darbams atlikti) 
kontaktinius duomenis  ir kitus būtinus dokumentus). Duomenys pateikiami naudojantis Užsakovo 
informacinėmis sistemomis, kurias galima rasti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“; 

12.2.2.  Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą (išskyrus atvejus, kai užsakomi 
Avariniai darbai); 

12.2.3.  gavęs Rangovo pagrįsta pranešimą, per 10 (dešimt) darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą 
protingą terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl Darbų atlikimo būdo; 

12.2.4.  priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytą 
mokėjimo tvarką; 

12.2.5.  tinkamai vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.  
12.3.  Rangovas įsipareigoja: 
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12.3.1.  Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui tinkamai užbaigtus Sutartyje nurodytus 
Darbus.   Užsakymo vykdymo metu pašalinti ir ištaisyti trūkumus, nustatytus Darbų priėmimo metu 
(nustatyti trūkumai nepratęsia Užsakymo vykdymo termino); 

12.3.2.  nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu iškilusias kliūtis, kurios gali trukdyti 
įvykdyti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, nurodant jų priežastis; 

12.3.3.  atsakyti Užsakovui už Subrangovų atliekamus Darbus ir jų kokybę, darbų saugą, už jų prievolių 
nevykdymą arba netinkamą įvykdymą. Rangovas pilna apimtimi atsakingas už Subrangovus 

12.3.4.  užtikrinti, kad Sutartyje nustatytus Darbus atliks tik reikiamą kvalifikaciją turintys darbuotojai, taip 
kaip numato teisės aktai; 

12.3.5.  atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jo pagrindu Rangovo sudarytą ir su 
Užsakovu suderintą Pasiūlymą Darbams, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 

12.3.6.  nukrypti nuo Užsakymo tik gavus Užsakovo suderinimą Informacinėje sistemoje; 
12.3.7.  kaupti ir viso Garantinio termino laikotarpiu saugoti bei Užsakovui pareikalavus per Informacinę 

sistemą pateikti įrodymus su užfiksuotais atliktais Darbais(kurie nustačius atsiradusį trūkumą 
garantinio laikotarpio metu bus laikomi kaip atitiktį įrodantys dokumentai), kurių atlikimu negalima 
įsitikinti vizualiai apžiūrint objektą, vertinant matavimo bei bandymų protokolų rezultatus ar 
paslėptų darbų aktus bei Darbais, susijusiais su defektų šalinimu; 

12.3.8.  įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Teikiamoms 
medžiagoms ir Perkamoms medžiagoms saugoti, kurių susijusios išlaidos turi būti įvertintos Darbų 
įkainiuose; 

12.3.9.  priimti ir saugoti iš Užsakovo ir/ar jo išrinkto Pardavėjo įsigytas Darbams atlikti reikalingas 
Teikiamas medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką, kaip numatyta 
www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“; 

12.3.10.  užtikrinti, kad visos Rangovo naudojamos Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, būtų nauji, 
anksčiau nenaudoti ir nebūtų pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo 
objekto Darbų užbaigimo dienos, atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių 
teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus); 

12.3.11.  prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties 12.3.13 punkte nurodytų Užsakovo vidaus 
teisės aktų nuostatų reikalavimais, pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir 
vykdant Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos 
apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, 
techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų. Taipogi vykdant darbus laikytis atliekų 
tvarkymo reikalavimų, t. y. rūšiuoti atliekas, numatyti atliekų laikymo vietas/zonas, užtikrinti, kad 
susidariusios atliekos būtų tinkamai perduotos jas tvarkančioms įmonėms, vesti susidariusių ir 
perduotų tvarkyti atliekų apskaitą Atliekų tvarkymo įstatyme, Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo 
dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklėse numatytomis 
priemonėmis. Vykdant darbus nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame 
papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai; 

12.3.12.  informuoti Užsakovą prieš 5 (penkias) darbo dienas apie planuojamus movos montavimo darbus 
10 kV įtampos tinkle. 

12.3.13.  instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe (ir kitais teisės aktais 
reglamentuojančius darbų saugą) bei kitais šios Sutarties 12.3.11 punkte nurodytais atvejais. 
Užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus 
atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis 
darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų 
naudojamos atliekant Darbus; 

12.3.14.  vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Užsakovo patvirtintu 
Rangos darbų vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų sistemoje 
proceso aprašu, Nurodymų dėl darbų elektros įrenginiuose ir pavedimų išdavimo, įforminimo, 
pildymo ir apskaitos proceso aprašu bei Bendrovės rangovų operatyvinio remonto darbuotojų 
praktinio parengimo organizavimo proceso aprašu; 

12.3.15.  pateikti per Informacinę sistemą inžinerinio tinklo planą, kurio lentelėje turi būti nurodytas 
Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros sistemos (toliau – TIIIS) suteiktas numeris ir pilną TIIIS 
paslaugos „Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti“ 
ataskaitą. Terminai įskaičiuoti į užsakymo atlikimo terminus vadovaujantis teisės aktais; 

12.3.16.  atlikti Darbus, užtikrinant elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, priešgaisrinės saugos, 
higienos, darbuotojų saugos, aplinkos apsaugos ir kitų įstatymų nustatytų reikalavimų laikymąsi, 
bei optimalų ir profesionalų darbų organizavimą, saugų įrengimų veikimą ir darbų rezultatų 
naudojimą pagal paskirtį, taip pat, užtikrinant, kad nebus sugadintas Užsakovo ar trečiųjų asmenų 
turtas ar pažeisti jų teisėti interesai. Rangovas įsipareigoja sudaryti galimybes Užsakovui bet kada 
tikrinti, kaip Rangovas, subrangovai, jų darbuotojai laikosi šiame punkte nurodytų reikalavimų; 

12.3.17.  Užsakovo vardu ir savo lėšomis parengti projektinę dokumentaciją, įsigyti topografinę nuotrauką 
bei visus kitus dokumentus, reikalingus statybą leidžiančio dokumento gavimui, esant poreikiui 
juos pateikti ir suderinti su valstybės ir savivaldybės kompetentingomis institucijomis, pateikti juos 
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Užsakovui (jei pagal galiojančius teisės aktus būtina rengti projektą bei atlikti kitus su tuo susijusius 
veiksmus); 

12.3.18.  užtikrinti, kad atliekamų projektavimo darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo ir kitų galiojančių Lietuvos 
Respublikos teisės aktų keliamus reikalavimus, parengtoje projektinėje dokumentacijoje būtų 
numatyti projektiniai sprendimai ir projektuojamo statinio naudojimo sąlygos, užtikrinančios 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo 
sąlygose, Lietuvos Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Elektros tinklų apsaugos 
taisyklėse bei kituose su tuo susijusiuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose 
numatytų reikalavimų įvykdymą. Parengta projektinė dokumentacija, gavus Užsakovo pritarimą, 
nustatyta tvarka turi būti suderinta su visomis valstybės ir savivaldybės kompetentingomis 
institucijomis; 

12.3.19.   išskyrus Sutartyje numatytas išimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir 
atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;  

12.3.20.  nepradėti Darbų objektuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
12.3.21.  vadovaujantis Rangos darbų vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei 

dujų sistemos proceso aprašu, planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos 
darbe koordinatorių ir apie paskirtą koordinatorių informuoti Užsakovą; 

12.3.22.  informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą pagal Užsakovo poreikį, bet ne dažniau negu kas 5 
(penkias) darbo dienas, pateikiant jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet 
neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo 
terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas 
privalo pateikti Užsakovui išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą ne vėliau kaip per 2 (dvi) 
darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo pateikti ataskaitą. Rangovas privalo teikti informaciją 
pagal Užsakovo parengtą formą raštu arba pagal su Užsakovu suderintą formą per Informacinę 
sistemą; 

12.3.23.  naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
12.3.24.  vadovautis Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcija (su šia instrukcija Rangovas gali 

susipažinti www.eso.lt): 
12.3.24.1.  tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, 

gaminius, įrenginius (Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytus kaip 
tinkamus), jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, pristatyti į Užsakovo 
sandėlį. Sandėlių adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi www.eso.lt. Užsakovas turi 
teisę keisti sandėlių adresus Lietuvos Respublikos teritorijoje apie tai per Informacinę 
sistemą ar raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Užsakovas 
pasilieka teisę reikalauti grąžinti į Užsakovo sandėlį medžiagas, kurios grįžtamųjų medžiagų 
tvarkymo instrukcijoje nenurodytos kaip tinkamos; 

12.3.24.2.  saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo 
sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų 
perdavimo Užsakovui; 

12.3.24.3.  atsiskaityti už Užsakovo Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas (Užsakovo 
grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytas kaip parduodamas) www.eso.lt 
skiltyje „Partneriams“ nurodytais Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiais. 
Rangovui grįžtamosios medžiagos parduodamos kilogramais. Rangovui parduodamų 
grįžtamųjų medžiagų mato vienetų perskaičiavimo į kilogramus tvarka skelbiama www.eso.lt 
skiltyje „Partneriams“. Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainiai perskaičiuojami 
Sutarties priede Nr. 12 „Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainių perskaičiavimo 
sąlygos“ numatytais atvejais ir tvarka; 

12.3.24.4.  netinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, 
gaminius, įrenginius (Užsakovo grįžtamųjų medžiagų tvarkymo instrukcijoje nurodytus kaip 
netinkamus), pristatyti Užsakovo vardu į supirktuves adresais, nurodytais tinklapyje 
www.eso.lt. Rangovams priduodant medžiagas į supirktuves, pristatyti ir medžiagų 
išskaidymo aktą, nurodant objekto projekto Nr., objekto pavadinimą ir techninį prižiūrėtoją. 
Pažymą apie pristatymą per 3 (tris) darbo dienas nuo faktinio grįžtamųjų medžiagų 
pristatymo pateikti Užsakymą pateikusiam asmeniui; 

12.3.24.5.  demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, nenurodytus Sutarties 12.3.24.1 
– 12.3.24.4 punktuose, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, 
nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų. 

12.3.25.  baigus darbus sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir, gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas 
atstatyti į esamą padėtį. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšles išvežti į sąvartyną 
(tam skirtos išlaidos privalo būti įskaičiuotos į Įkainius). Jeigu šio reikalavimo Rangovas nevykdo, 
Užsakovas, įspėjęs raštu Rangovą, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža 
Rangovo sąskaita; 
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12.3.26.  prieš veždamas grįžtamąsias medžiagas Užsakavo vardu į supirktuves, Užsakovo vardu turi 
supildyti visus tokiems veiksmams atlikti reikalingus dokumentus pagal Lietuvos Respublikoje 
galiojančių teisės aktų reikalavimus (pvz. elektroninį krovinio važtaraštį Išmaniosios mokesčių 
administravimo (i.MAS) sistemos i.VAZ posistemyje ir atliekų vežimo lydraštį Vieningoje gaminių, 
pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje GPAIS ir kt.); 

12.3.27.  Užsakovui paprašius, Rangovas privalo pateikti Užsakovui informaciją apie atliekų perdavimą jas 
tvarkančioms įmonėms;  

12.3.28.  per Informacinę sistemą įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo 
Teikiamos medžiagos, įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo 
pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymasis sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar 
saugumui; 

12.3.29.  nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus ar avarijas; 
12.3.30.  užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 
patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei kitų susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių 
teisės aktų reikalavimus; 

12.3.31.  gauti žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų (patikėtinių), nuomininkų, žemės naudotojų ir 
valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje 
žemėje ar kituose nekilnojamuose daiktuose (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų 
nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), 
organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą bei 
visų reikalingų dokumentų parengimą; gauti žemės savininkų (patikėtinių) sutikimus dėl papildomų 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo; 

12.3.32.  atlikus Darbus žemės sklypuose atitinkamai įregistruoti/išregistruoti/patikslinti specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas, kitus žemės naudojimo apribojimus (kai reikalinga);  

12.3.33.  gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijų trasų nužymėjimo ir 
sumontuotų kabelinių movų sumontavimo vietų, kontrolinės išpildomosios geodezinės nuotraukos 
užsakymą ir kitų darbų atlikimą, bei imtis visų kitų Darbams atlikti būtinų veiksmų, suderintų su 
Užsakovu, apmokėti už tokių Darbų atlikimą bei sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, susijusius 
su Darbų atlikimu (leidimo žemės kasimo darbams išdavimą ir kt.); 

12.3.34.  vadovaujantis Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto Tarpusavio 
saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo 
vietą, jei Rangovui išduotame Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestate yra nurodyta, 
kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius; 

12.3.35.  0,4 kV įtampos oro linijų ir oro kabelių linijų atvadų prijungimo/atjungimo bei automatinių jungiklių 
keitimo žemos įtampos įrenginiuose darbus atlikti neatjungus įtampos vadovaujantis Užsakovo 
patvirtintomis darbų technologinėmis kortomis ir turėti visas tiems darbams numatytas asmenines 
apsaugines priemones, įrankius bei įrangą skirtą vykdyti Darbus esant įtampai, Rangovo 
darbuotojai turi būti tinkamai apmokyti ir instruktuoti; 

12.3.36.  darbus, kurie darbų įkainių lentelėje nurodyti su prierašu „DEĮ“, atlikti neatjungus įtampos 
vadovaujantis Užsakovo patvirtintomis darbų technologinėmis kortomis pateiktomis Sutarties 
priede Nr. 14, ir šių darbų vykdymui turėti visas tiems darbams numatytas asmenines apsaugines 
priemones, įrankius bei įrangą skirtą vykdyti darbus su prierašu „DEĮ“, o Rangovo darbuotojai turi 
būti tinkamai apmokyti ir instruktuoti bei turėti tai patvirtinančius pažymėjimus.  

12.3.37.  Rangovas, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 6 (šešiems) mėnesiams (0,4 kV darbams) ir 
8 (aštuoniems) mėnesiams (10 kV darbams), darbų vykdymui, kurie darbų įkainių lentelėje nurodyti 
su prierašų „DEĮ“, negalės užsakinėti planinio elektros energijos nutraukimo. Šie darbai privalo būti 
atliekami nenutraukus elektros energijos tiekimo. Vykdant darbų kompleksus, kai daliai darbų bus 
reikalingas planinis elektros energijos tiekimo nutraukimas, nutraukus elektros energijos tiekimą 
bus atliekami tik darbai, kurių vykdymui reikalingas atjungimas, likę darbai (darbų įkainių lentelėje 
nurodyti su prierašu „DEĮ“) kuriuos privaloma atlikti nenutraukus elektros energijos tiekimo, privalės 
būti atliekami esant įtampai. Atsisakymas vykdyti darbus, kurie įkainių lentelėje nurodyti su prierašu 
„DEĮ“, nenutraukus elektros energijos tiekimo arba šiame Sutarties punkte numatytais terminais 
neturint tinkamai apmokyto ir instruktuoto personalo atlikti darbus, kurie darbų įkainių lentelėje 
nurodyti su prierašu „DEĮ“, esant įtampa, bus traktuojamas kaip atsisakymas vykdyti Darbus ir 
taikomos sankcijos pagal Sutarties nuostatas.  

12.3.38.  vykdydamas Užsakyme nurodytus Darbus vadovautis www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ pateiktu 
maksimalių atjungimo laikų vykdant planinius darbu, avarinius darbus, naujų Vartotojų prijungimo 
darbus sąrašu. Apie šio sąrašo pasikeitimus Užsakovas per Informacinę sistemą arba raštu 
informuoja Rangovą prieš ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų. 

12.3.39.  Elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimo KAS darbus atlikti vadovaujantis Užsakovo elektros 
apskaitos prietaisų įrengimo, kai darbus vykdo bendrovės rangovai, tvarkos aprašu (su tvarkos 
aprašu Rangovas gali susipažinti tinklapyje www.eso.lt). 
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12.3.40.  visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, kuri 
reikalinga Darbų atlikimui. Jeigu Užsakovas pareikalauja, Rangovas turi pateikti valdomos ir/ar 
naudojamos įrangos įrodymus, kas suteikia teisę valdyti mechanizmus ar įrangą. Įrangos 
neturėjimas, neatleidžia nuo atsakomybės atlikti Darbus laiku ir tinkamai; 

12.3.41.  jei reikalinga, savo lėšomis atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, 
kuriuos vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas 
kompensuoja, jei tokių paslaugų suteikimas yra iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant 
atitinkamą Užsakymą. Po Paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui 
atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus 
(atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir kt.); 

12.3.42.  Užsakovui atšaukus vykdomą Užsakymą, nedelsiant nutraukti Darbus; 
12.3.43.  Būti susipažinęs ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis trečiosiomis 

šalimis laikytis AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimu patvirtintų Antikorupcinės politikos (toliau 
Sutartyje – Politika) ir Tiekėjo etikos kodekso (toliau Sutartyje – Kodeksas) nuostatų, įtvirtinančių 
gerosios verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. Susipažinti su Politika bei Kodeksu ir/ar jos 
pakeitimais galima adresu http://www.ignitisgrupe.lt. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto 
reikalavimų laikytųsi tiek Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamų trečiųjų šalių 
darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti atstovai. 

12.3.44.  nenaudoti Užsakovo prekinio ženklo ir (ar) pavadinimo be išankstinio Užsakovo sutikimo; 
12.3.45.  Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias 

aplinkybes, dėl kurių Sutartis ar Rangovas gali neatitikti Kodeksų, Politikos, nacionalinio saugumo, 
korupcijos prevencijos, ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų bei viešųjų interesų apsaugai skirtų 
teisės aktų reikalavimų, apie turtinio pobūdžio teisinius ginčus ir procedūras (įskaitant viešosios 
valdžios institucijų pradėtas administracines procedūras), ar kitas aplinkybes, kurios gali daryti 
įtaką Sutarties sąlygų vykdymui.  atliekant projektavimo darbus KAS įrengimo vietą ant sklypo ribos 
suderinti su Klientu, jam pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių;  

12.3.46.  suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros 
atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir 
testuoti medžiagas ir Darbo kokybę ir tikrinti Darbų vykdymo eigą; 

12.3.47.  organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūras, parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą 
arba prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos 
statybos užbaigimo akto išdavimui; 

12.3.48.  prieš Darbų, dėl kurių Klientams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradžią 
ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki Darbų pradžios (fiziniai, juridiniai asmenys), 
formos suderintos su Užsakovu, skelbti informaciją apie planuojamą elektros energijos tiekimo 
nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz. Daugiabučių namų laiptinių 
skelbimų lentose ir pan.); 

12.3.49.  parengus Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus dokumentus šiuose nuostatuose 
nustatyta tvarka ir sąlygomis Užsakovo vardu atlikti visus reikalingus veiksmus (įskaitant, bet 
neapsiribojant kreipimąsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinį 
skyrių), kad dėl projektuojamo skirstomojo elektros tinklo/vykdomų darbų nustatytos naujos 
teritorijos ir (ar) panaikintos/pakeistos esamos būtų įrašytos ir (ar) pakeistos/panaikintos 
Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre pakeičiant žemės sklypo kadastro 
duomenis, pateikus Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui 
prašymą; 

12.3.50.  iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar kilnojamųjų elektros tinklų įrengimas įrengimo 
projektų, kuriems įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, 
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dėl projektuojamo 
elektros tinklo įrenginių įrengimo į atsirandančias apsaugos zonas patenkančio Nekilnojamojo turto 
registre įregistruoto žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai 
žemės sklypas nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl elektros tinklo 
įrenginiams apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės aktų reikalavimus. 

12.3.51.  parengti, dėl naujai projektuojamo elektros tinklo, naujai nustatomos apsaugos zonos (teritorijos) 
Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nurodytus duomenis bei teisės aktų nustatyta tvarka ir 
sąlygomis pateikti juos Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui;. 

12.3.52.  per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, Užsakovo atitinkamo regiono 
Elektros tinklo eksploatavimo komandos vadovo el. paštu, pateikti Užsakovui einamojo mėnesio 
Kontaktinių asmenų darbo grafiką, o vėliau, kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pateikti 
ateinančio mėnesio Kontaktinių asmenų darbo grafiką, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Tuo 
atveju, jei paskutinė mėnesio diena yra nedarbo arba šventinė diena, tai ateinančio mėnesio 
Kontaktinių asmenų darbo grafiką Rangovas pateikia pirmą darbo dieną po nedarbo ar šventinės 
dienos. 

12.3.53.  Rangovo informacijos saugumas turi būti valdomas vadovaujantis ISO 27001 (arba lygiaverčiu) 
informacijos saugumo valdymo standartu (toliau – Standartas), o Standarto neturint Rangovas 

http://www.ignitisgrupe.lt/


 

Versija 11 (20240802) 

privalo užtikrinti, kad informacijos saugumo valdymas atitinka 12.3.54 – 12.3.64 punktuose 
nustatytus reikalavimus. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu paprašyti, o Rangovas 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 k.d. nuo prašymo gavimo dienos, pateikti informaciją, 
patvirtinančią sąlygų laikymąsi. Toliau tekste bei Sutartyje pateikiami reikalavimai, sąvokos ir 
terminai suprantami taip, kaip nurodoma Standarte. 

12.3.54.  Rangovas turi turėti patvirtintą informacijos saugumo politiką (toliau – Politika), pagal Standarto 
reikalavimus.  

12.3.55.  Politikos įgyvendinimui: 
12.3.56.  Rangovas turi turėti paskirtą už informacijos saugą atsakingą asmenį;  
12.3.57.  Rangovo darbuotojai turi būti supažindinti su informacijos saugumo reikalavimais bei jais 

vadovautis. Rangovas, Užsakovui pareikalavus privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius apie 
Rangovo darbuotojų susipažinimą su informacijos saugos reikalavimais. 

12.3.58.  Rangovas, ne rečiau kaip vieną kartą per vienerius metus, turi atlikti informacinio saugumo rizikų 
vertinimą, apimantį visas teikiamas paslaugas. Visoms rizikoms kurių lygis yra nepriimtinas turi būti 
parengtas ir Rangovo vadovybės patvirtintas rizikų valdymo priemonių planas. Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus privalo pateikti ne vėliau kaip prieš vienerius metus atlikto informacinio 
saugumo rizikų vertinimą. 

12.3.59.  Rangovo darbo vietos, iš kurių jungiamasi prie Pastotės įrenginių (Pastotės įrenginiai - aparatinė 
ir programinė įranga esanti pastotės viduje, kuri yra prijungta prie ESO technologinio duomenų 
perdavimo tinklo. Šios įrangos pagalba nuotoliniu būdu valdomi technologiniai procesai arba 
nuskaitomi duomenys), turi būti apsaugotos nuo kenkėjiškos programinės įrangos antivirusinės 
programos pagalba, kuri turi atitikti Standarte nurodytus reikalavimus. 

12.3.60.  Rangovas turi turėti patvirtintą informacijos valdymo (klasifikavimo, žymėjimo ir naudojimo) tvarką 
pagal Standarto reikalavus. 

12.3.61.  Rangovas turi turėti parengtas elektroninio pašto, interneto, kompiuterio ir kitų informacinių išteklių 
naudojimo instrukcijas pagal Standarto reikalavimus. 

12.3.62.  Rangovas turi turėti patvirtintus fizinės saugos politiką ir planus, užtikrinančius tinkamą, 
informacinių išteklių, kuriuose saugoma Užsakovo informacija, fizinę apsaugą, pagal Standarto 
reikalavimus. 

12.3.63.  Rangovas turi turėti patvirtintą saugumo incidentų valdymo tvarką, apimančią ir teikiamas 
Paslaugas, pagal Standarto reikalavimus. 

12.3.64.  Rangovas yra atsakingas už savo darbuotojų, subrangovų ir pasitelktų Trečiųjų asmenų veiksmus 
su Užsakovo pateikta informacija, informacinėmis arba technologinėmis procesų valdymo 
sistemomis. 

12.3.65.  Rangovas, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti ir 
su Užsakovu suderinti Rangovo ir/ar Subrangovo darbuotojų, kuriems bus suteikta prieiga prie 
Pastotės įrenginių, sąrašą. 

12.3.66.  Rangovas yra atsakingas, kad tik autorizuoti, nurodyti Rangovo pateiktame ir su Užsakovu 
suderintame sąraše, darbuotojai gaus prieigą prie Pastotės įrenginių. 

12.3.67.  Prieigą prie Pastotės įrenginių suteikiama naudojant AB „Ignitis grupė“ elektronines identifikavimo 
ir autentifikavimo priemones. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovui suteikti prisijungimo 
duomenys bus perduoti per priemones, kuriomis vykdomas atliekamų veiksmų stebėjimas, tik 
autorizuotiems, nurodytiems Rangovo pateiktame ir su Užsakovu suderintame sąraše, 
darbuotojams. 

12.3.68.  Rangovas įsipareigoja Užsakovo duomenis saugoti tik europinės ir transatlantinės integracijos 
kriterijus atitinkančių valstybių teritorijose. 

12.3.69.  Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie galimus informacijos saugos 
pažeidimus. 

12.3.70.  Rangovas yra atsakingas už saugos incidentus, kurie atsirado dėl Rangovo darbuotojų, 
subrangovų ar Rangovo pasitelktų Trečiųjų asmenų veiksmų. 

12.3.71.  Užsakovas turi teisę audito būdu įsitikinti, kad Rangovas laikosi visų Sutarties 12.3.61 -12.3.73 
punktuose nurodytų reikalavimų. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti įrodymus, 
patvirtinančius apie Sutarties 12.3.57 - 12.3.73 punktuose nurodytų kriterijų įgyvendinimą. 
Užsakovas iš Rangovo gautą informaciją turi teisę perduoti auditui bei gauti audito išvadą dėl 
Sutartyje įvardintų kriterijų atitikties Sutarties nuostatoms. 

12.3.72.  Sutarčiai vykdyti Rangovo ir/ar subrangovo darbuotojai, kuriems bus suteikta prieiga prie Pastotės 
įrenginių, turi būti parenkami iš europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančių 
valstybių. 

12.3.73.  Rangovas yra atsakingas už objekte esančių kabelių markiravimą, atnaujinimą bei naujų 
markiruočių sudėjimą (tiek tranzitinių tiek įvadinių kabelių atveju). 

12.3.74.  Rangovas įsipareigoja pateikti Projektą su sąmatomis, dokumentais, patvirtinančiais teisę įrengti 
Inžinerinius tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimais, 
servitutų nustatymo sutartimis su servituto zonų brėžiniais), sklypo sutvarkymo planais, tinklų 
planais,  bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų darbų kainomis, turės būti pateiktas pilnos apimties 
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techninis projektas, 1 (viena) skaitmeninė jo kopija, pateikiama TIVIS (arba įrašyta kompiuterinėje 
laikmenoje, jeigu pateikti per TIVIS nėra galimybės) (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, 
AUTOCAD-2000 (ar naujesne) versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose). Įrenginių, gaminių ir darbų 
kiekių žiniaraščiai turi būti atlikti pagal su Užsakovu suderintą formą. Techniniai dokumentai ir jų 
formos, Technologinės kortos, Tipinės schemos, Projektų techniniai reikalavimai turi atitikti 
Užsakovo reikalavimus, pateiktus www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. Rangovas įsipareigoja nuolat 
saugoti techninio projekto originalus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ numatytus reikalavimus Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Užsakovui 
paprašius, ar Rangovo bankroto ar restruktūrizavimo atveju Rangovas įsipareigoja techninio 
projekto originalus Užsakovui perduoti nedelsiant. 

12.3.75.  tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 
12.4.  Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas įsipareigoja pastatyti informacinius stendus, kurių 

numatytos formos skelbiamos Užsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“. Informacinius 
stendus privaloma pastatyti vadovaujantis numatyta tvarka Užsakovo tinklapyje www.eso.lt skiltyje 
„Partneriams“. 

12.5.  Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar 
statiniams, Projekte turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami 
tinklai ar statiniai) sprendiniai.  

12.6.  Projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų privalo gauti Rangovas. 
Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas 
suteikia Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  

12.7.  Esant Užsakovo abejonėms dėl Projektavimo rezultato kokybės perdavimo – priėmimo metu, Šalys gali 
skirti ekspertizę. 

12.8.  Operatyvinius perjungimus 0,4 – 10 kV įtampos tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato 
Darbo vietoje atjungimą) vykdo Rangovas. 

12.9.  Rangovai, kurie atlieka paslaugas pagal galiojančias sutartis, teikia duomenis Užsakovui, reikalingus 
TRIR skaičiavimui. Jei Rangovas pilnam ar daliniam darbų atlikimui pasamdo subrangovus, už 
subrangovų TRIR duomenų pateikimą atsakingas Rangovas. TRIR rodiklio skaičiavimui Rangovas 
duomenis teikia už kiekvieną einamąjį mėnesį iki sekančio mėnesio 10 d. imtinai, užpildant darbuotojų 
saugos ir sveikatos deklaraciją - AB "ESO" rangovų darbuotojų saugos ir sveikatos mėnesinė 
deklaracija. Rangovui nepateikus duomenų, Užsakovas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais bei šios Sutarties pagrindais, turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo 
inspekciją dėl informacijos apie incidentus ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius su Rangovo darbuotojais 
už aktualų periodą. 

13.  PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 
13.1.  Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad: 

13.1.1.  Šalis yra pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus tinkamai įsteigta ir teisėtai veikianti, 
turinti teisę sudaryti ir vykdyti šią Sutartį pagal joje numatytas sąlygas; 

13.1.2.  Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių ir (ar) jų atstovų 
asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija; 

13.1.3.  Šalis yra moki, nėra likviduojama, jos atžvilgiu nėra paskelbtų ir/ ar pradėtų bankroto, 
restruktūrizavimo ar kitokių nemokumo procedūrų. Šaliai nėra suteiktų/ įregistruotų jokių specialių 
statusų, kurių suteikimas/ įregistravimas darytų Sutarties sudarymą negalimu arba sietų su 
specialių, iki Sutarties sudarymo ir pasirašymo neįvykdytų,  sąlygų įvykdymu; 

13.1.4.  Sutarties sudarymo ir vykdymo metu turi visus Šalies valdymo ir/ ar kitų organų, valstybės ir/ ar 
savivaldybės institucijų, kitų asmenų galiojančius leidimus, sprendimus, pritarimus ir patvirtinimus  
ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui ir galiojimui; 

13.1.5.  sudarydamos Sutartį, Šalys neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, 
valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra 
taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis; (iii) jokio 
Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės akto nuostatų; (iv) jokio vidaus teisės akto, įskaitant Šalies 
steigimo dokumentus; 

13.1.6.  atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės šios Sutarties 
sudarymui ir vykdymui, nepateikė kitai Šaliai jokios klaidinančios informacijos; 

13.1.7.  Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir / ar pareiškimai (-as) yra 
melagingas (-i) ir / ar klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-
ų), ir / ar klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir / ar pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius. 

13.2.  Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:  
13.2.1.  tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį Rangovas ir/ar jos akcininkas (-ai) 

ir/ar tiesioginis (-iai) ar netiesioginis (-iai) galutiniai naudos gavėjas (-ai) ir/ar jų valdomas (-i) 
subjektas (-ai) (toliau – Subjektai), nėra įtraukti į bet kokį Europos Sąjungos ir/ar Jungtinių Tautų 
ir/ar Didžiosios Britanijos ir/ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir/ar Lietuvos Respublikos prekybinių, 
ekonominių, finansinių ar kitų sankcijų sąrašą (-us) ir/ar panašų sąrašą  (toliau – Sankcijų sąrašai), 

http://www.eso.lt/
http://www.eso.lt/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=g-mI6lrWs0ettD4cbSEQ0j74MCbtJ89Km3ZeubzWUwZUNk1DM0JHNEYzNU9DQkZPUExOTFpZUFlHMyQlQCN0PWcu&route=shorturl
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=g-mI6lrWs0ettD4cbSEQ0j74MCbtJ89Km3ZeubzWUwZUNk1DM0JHNEYzNU9DQkZPUExOTFpZUFlHMyQlQCN0PWcu&route=shorturl
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o taip pat nei vienam iš Subjektų nėra pareikštas bet koks įtarimas, susijęs su dalyvavimu pinigų 
plovimu, teroristų finansavimu ar mokestiniu sukčiavimu susijusioje veikloje ir/ar įsitraukimu į tokią 
veiklą. Rangovas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja nedelsdamas raštu, bet ne vėliau nei per 1 
(vieną) darbo dieną nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo, pranešti Užsakovui informaciją apie 
Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus, taip pat apie Subjektui pareikštus įtarimus dėl aukščiau 
nurodytų veiklų ir/ar įsitraukimo į tokias veiklas. Subjektų, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių 
popierių biržoje, naudos gavėjui nustatyti taikomi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo įstatyme nustatyti kriterijai. Šiame punkte nustatytų reikalavimų pažeidimas ir/ ar 
nesilaikymas sukelia Sutartyje nurodytas pasekmes; 

13.2.2.  Rangovui yra žinoma, kad AB „Ignitis grupė“ yra išplatinusi finansines priemones, kurios yra 
įtrauktos į prekybą reguliuojamose rinkose NASDAQ OMX Vilnius ir Londono biržose. Atsižvelgiant 
į tai, AB „Ignitis grupė“ yra emitentas, kuriam, be kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat taikomos ir 
Piktnaudžiavimo rinka reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos. Kadangi emitentas gali disponuoti 
viešai neatskleista informacija  (angl. inside information), visiems šią informaciją žinantiems 
asmenims draudžiama neteisėtai ja pasinaudoti atliekant prekybos AB „Ignitis grupė“ finansinėmis 
priemonėmis veiksmus arba perduodant šią informaciją bet kuriam asmeniui, kuris neturi teisės su 
ja susipažinti. Rangovas pripažįsta ir sutinka, kad jis ir jo darbuotojai yra informuoti ir žino apie 
aptartą reguliavimą ir sutinka visapusiškai laikytis Piktnaudžiavimo rinka reglamento (ES) Nr. 
596/2014  nuostatų, tame tarpe, jei taikoma, pareigos sudaryti viešai neatskleistą informaciją 
žinančių asmenų (angl. insider list) sąrašą ir prireikus nedelsiant jį pateikti Užsakovui; 

13.2.3.  Rangovas yra susipažinęs ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis 
trečiosiomis šalimis visą Sutarties galiojimo laikotarpį laikysis AB „Ignitis grupė“ valdybos 
sprendimais patvirtintų Antikorupcinės politikos (toliau – Politika),  Tiekėjų etikos kodeksu (toliau – 
Kodeksas) aktualiausios redakcijos nuostatų, įtvirtinančių gerosios verslo praktikos, etikos ir 
elgesio normas. Susipažinti su Politika bei Kodeksais ir/ar jų pakeitimais galima adresu 
https://ignitisgrupe.lt/lt/veiklos-dokumentai. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto reikalavimų 
laikytųsi tiek Rangovas, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamų Trečiųjų šalių darbuotojai, 
valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti atstovai. 

13.3.  Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y., 
turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos 
gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams 
naudojama gamintojo įranga. 

13.4.  Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę 
sudaryti Sutartį bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 

13.5.  Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl savo pasitelktų 
sutarties vykdymui darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų bei dėl Sutarties vykdymui pasitelktų 
darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius.  

13.6.  Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus 
naudoti savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be 
atskiro Rangovo sutikimo.  

13.7.  Siekiant užtikrinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei siekiant išvengti galimo 
interesų konflikto, pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad be atskiro rašytinio Užsakovo 
sutikimo jokiais įmanomais būdais ir/ar pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų šios Sutarties 
vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi 
teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 
5 (penkias) dienas. 

13.8.  Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštarauja jokioms teisės normoms. Jei 
Užsakovui bet kurios valstybinės/savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas 
ir/ar ieškinius arba jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Rangovo 
vykdoma veikla yra neteisėta ir/arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai 
atlyginti dėl to padarytą žalą Užsakovui, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą Užsakovo vardui, prekiniam 
ženklui, reputacijai, bei sumokėti valstybinėms/savivaldos institucijoms ir/ar kitiems tretiesiems 
asmenims mokėtinas baudas ir/ar priteistas sumas, ir/arba kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas 
baudas, kurias paskirs valstybinės/savivaldos institucijos dėl Rangovo vykdomos veiklos.  

13.9.  Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar 
pretenzijų, taip pat, kad Darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas. Rangovas taip pat 
patvirtina ir garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos 
Užsakovo nuosavybės teisei į perduodamus Darbus. Rangovui pažeidus šio punkto reikalavimus, 
Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Bendrą Sutarties kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal 
šią Sutartį ir/arba nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė 
gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami priėmimo 
– perdavimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais. 

13.10.  Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo patvirtintu Rangos darbų 
vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų sistemoje proceso aprašu, 
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Nurodymų dėl darbų elektros įrenginiuose ir pavedimų išdavimo, įforminimo, pildymo ir apskaitos 
proceso aprašu, Bendrovės rangovų operatyvinio remonto darbuotojų praktinio parengimo 
organizavimo proceso aprašu ir įsipareigoja juos vykdyti. Su šiais aprašais Rangovas privalo 
supažindinti ir Subrangovus. 

13.11.  Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį 
Rangovas, jo pasitelkiami subrangovai ir ūkio subjektai (taip pat subrangovai, kuriuos Rangovas vėliau 
pasitelkia Sutarties vykdymo metu) neturi VPĮ 46 str. įtvirtintų pašalinimo pagrindų. Rangovo garantija 
dėl jo ar jo pasitelkiamų subtiekėjų/ūkio subjektų pašalinimo pagrindų nebuvimo galioja nepriklausomai 
nuo atitinkamų dokumentų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo patikrinimo Kvalifikacinėje sistemoje. 
Šiame punkte nustatytų reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje nurodytas 
pasekmes. 

13.12.  Užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus Rangovui pažeidus Sutarties 
13.10. punkte numatytus įsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingą ir melagingą informaciją apie 
Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ ar pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos 
finansavimo ar su mokestiniu sukčiavimu susijusios veiklos. 

13.13.  Užsakovas turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl informacijos apie nelaimingus atsitikimus, 
įvykusius su Rangovo darbuotojais, už aktualų periodą tuo atveju, jeigu Sutartyje nustatyta tvarka 
Rangovas neteikia reikiamos informacijos apie galimus TRIR įvykius. 

13.14.  Užsakovas turi teisę teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų 
atlikimo tvarkos. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi 
ir jis turi juos įvykdyti. Tuo atveju, jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo pastabos, pasiūlymai, 
pageidavimai bei nurodymai prieštarauja Teisės aktų reikalavimams arba kelią grėsmę atliekamų Darbų 
tinkamumui bei saugumui, Rangovas turi raštu išdėstyti savo nuomonę Užsakovui. Jeigu Rangovas 
raštu nepateikia savo nuomonės Užsakovui, ir įvykdo Užsakovo ar jo atstovo pastabas, pasiūlymus, 
pageidavimus bei nurodymus, už jų sukeltas pasekmes atsako Rangovas.  

13.15.  Užsakovas turi teisę pareikalauti pakeisti Rangovo pasitelktą Subrangovą (nepaisant to, kad yra gautas 
raštiškas Užsakovo pritarimas jo pasitelkimui), jeigu Darbų vykdymo metu atsiranda pagrįstų abejonių 
dėl Subrangovo kvalifikacijos, Darbų kokybės, garantijų, finansinės padėties. Rangovas privalo šį 

Užsakovo reikalavimą vykdyti nedelsiant.  
13.16.  Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai 

taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – 
Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi 
asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato 
duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir 
duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

14.  SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA, KEITIMO TVARKA 
14.1.  Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas (jeigu aktualu) nurodyti 

Sutarties Priede Nr. 4 „Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas“.  
14.2.  Darbus, gali vykdyti tik tie Subrangovai ir atlikti tuos Darbus, kurie yra numatyti Sutartyje ir yra numatyti 

iš anksto Rangovo pateiktame pasiūlyme iki Sutarties vykdymo pradžios. Visi Rangovo pasitelkti 
Subrangovai privalo neturėti VPĮ 46 str. įtvirtintų pašalinimo pagrindų visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

14.3.  Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas visiems Darbams net jei Rangovo 
pasiūlyme pirkimui nebuvo numatyti perduoti Subrangovams ir yra atlikta laikantis Sutarties 14 skyriaus 
nuostatų. 

14.4.  Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų 
įvykdymo terminams. 

14.5.  Subrangovų keitimas ar naujų Subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui 
pateikia prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo 
ir gauna raštišką Užsakovo sutikimą. Rangovas visais atvejais pateikia pašalinimo pagrindų nebuvimo 
reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (jeigu Pirkimo 
metu pasitelkiant Subrangovą jais buvo remiamasi). Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, jį išnagrinėja 
ir pateikia atsakymą per ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo. Tuo atveju, kai 
Užsakovas nustato, kad objekte Darbus vykdo tretieji asmenys, kurie Rangovo nebuvo pasitelkti kaip 
Subrangovai Sutarties galiojimo metu (t.y. Rangovas nebuvo gavęs raštiško Užsakovo sutikimo dėl 
naujo Subrangovo pasitelkimo), Rangovas Užsakovui pareikalavus įsipareigoja sumokėti 1500,00 Eur 
(tūkstantį penkis šimtus eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį. Jeigu Užsakovas nustato, kad 
objekte Darbus vykdo tretieji asmenys, kurie Rangovo nebuvo pasitelkti kaip Subrangovai Sutarties 
galiojimo metu ir Užsakovas sužino, kad šie asmenys yra įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą (VPĮ 46 
str. 4 d. 6 p.), tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. 

14.6.  Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame skyriuje 
nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai 
pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  
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14.7.  Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose 
Subrangovams keltų kvalifikacinių reikalavimų, Rangovas įsipareigoja pakeisti kvalifikacinių reikalavimų 
neatitinkantį Subrangovą kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Subrangovo 
neatitikimą kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos. 

14.8.  Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus 
atliekantys ir Sutartį vykdantys Subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam 
Sutarties vykdymui. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi 
Užsakovui atsako Rangovas. 

14.9.  Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais 
galimybė, Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, 
Rangovo bei Subrangovo, laikantis PĮ 96 str. nuostatų, sudaroma trišalė sutartis. 

14.10.  Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties 14.9 punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 
Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 
mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo. 

14.11.  Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 
praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

14.12.  Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp 
Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties 14.9 punkte, pagal projektą, kuris 
pateikiamas Sutarties priede Nr. 3 „Trišalė sutartis“.  

14.13.  Rangovas įsipareigoja apie Sutarties 14.9 punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 
Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

14.14.  Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami 
pagal jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos: 

14.14.1.  Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 
14.14.1.1.  pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo; 
14.14.1.2.  pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties 

partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam / 
pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui; 

14.14.1.3.  naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį 
jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio 
įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos 
partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma). 

14.14.2.  Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
14.14.3.  Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos 

sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks 
tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekantis jungtinės 
veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal 
ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

14.14.4.  Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo priklauso Užsakovui. Jei 
Užsakovas pritaria keitimui, jungtinės veiklos partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių 
susitarimu. 

14.15.  Jei Sutartimi įsigyjamas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbus objektas, Rangovas turi teisę 
pasitelkti tik tuos Subrangovus, Ūkio subjektus, Trečiuosius asmenis, kurie registruoti (jeigu 
Subrangovas, Ūkio subjektas, Trečiasis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) 
Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar 
trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 straipsnio 4 dalyje / VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus 

tarptautinius susitarimus.   
14.16.  Jei Sutartimi įsigyjamas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbus objektas, Rangovas turi teisę 

pasitelkti tik tuos Subrangovus, Ūkio subjektus, Trečiuosius asmenis, kurie registruoti (jeigu 
Subrangovas, Ūkio subjektas, Trečiasis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) 
Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar 
trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 straipsnio 4 dalyje / VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus 

tarptautinius susitarimus.   
14.17.  Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  

15.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
15.1.  Už šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, t. y. Šaliai pažeidus Sutartį, 

Šalys atsako teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi 
teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, kurie numatyti teisės aktuose ir šioje 

Sutartyje.  
15.2.  Šalys patvirtina, kad supranta, jog sudaroma viešojo pirkimo sutartis, todėl viešas interesas 

preziumuojamas. Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio. 
Rangovas supranta, kad jis sąžiningai laimėjo viešojo pirkimo konkursą, todėl jis privalo laikytis 
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sutartinių įsipareigojimų, nekeisti Sutarties sąlygų savo veiksmais ir sumokėti netesybas bei atlyginti 
nuostolius, jei nesilaikys Pirkimo sąlygose, įskaitant Sutartį, nustatyto (-ų) jam įsipareigojimo (-ų). 

15.3.  Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir 
teisės aktuose nustatyta tvarka. Netesybų dydžiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba 
netinkamą vykdymą nurodyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“. 

15.4.  Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo 
izoliacine transformatorine alyva, tepalais ar kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais 
(protokolais). 

15.5.  Jei Užsakovas nustato, kad dėl Rangovo darbuotojų klaidingų veiksmų buvo atjungti ir/arba sugadinti 
Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai turi papildomai dubliuotis Užsakovo 
elektros įrenginiuose. Šis reikalavimas nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo 
aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 
pažeidimo. Papildomo dubliavimosi data nurodoma Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo 
aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 
pažeidimo, bet negali būti trumpesnė kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kurią šie 
dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo raštą apie sėkmingai praeitą 
dubliavimąsi. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, atlygina Užsakovui dėl to kilusius tiesioginius 
nuostolius. 

15.6.  Užsakovas priima sprendimą taikyti Rangovui, o Rangovas įsipareigoja sumokėti, 5.000,00 EUR 
(penkių tūkstančių eurų) baudą, jei Užsakovas nustato, kad Rangovas esminę (-es) Sutarties sąlygą (-
as) vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Užsakovas apie sprendimą taikyti Rangovui šiame 
punkte nurodytą baudą, informuoja Rangovą raštu arba per Informacinę sistemą. Rangovo esminės (-
ių) Sutarties sąlygos (-ų) vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais laikomas, jeigu: 

15.6.1.  Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų 
Avarinių ir/ar Planinių (Remonto ir defektų šalinimo) darbų atlikimo terminų ir vėluoja nuo 
numatyto termino pabaigos daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų vienu metu 3-uose 
skirtinguose Užsakymuose arba Užsakyme (-uose) kurio (-ių) bendra vertė 1.000,00 EUR (vienas 
tūkstantis eurų) ir daugiau. Vėlavimu nelaikomas Darbų atlikimo termino praleidimas, jeigu 
aplinkybės atsirado ne dėl Rangovo kaltės; 

15.6.2.  Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų 
Naujų klientų objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (Užsakovo skirstymo sistema) ir/ar Naujų 
klientų elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darbų atlikimo terminų ir vėluoja nuo numatyto 
termino pabaigos daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų vienu metu 3-uose skirtinguose 
Užsakymuose arba Užsakyme (-uose) kurio (-ių) bendra vertė 5.000,00 EUR (penki tūkstančiai 
eurų) ir daugiau. Vėlavimu nelaikomas Darbų atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybės 
atsirado ne dėl Rangovo kaltės; 

15.6.3.  Reikalinga atliktus Darbus priduoti/suderinti su VERT ir Rangovas vėluoja tai padaryti 3-juose 
Užsakymuose ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas; 

15.6.4.  Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas Darbams 
teikiamas Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose, atsisakė arba Sutartyje 
nustatytu terminu nepriėmė vykdyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo 
sąlygos“ numatytų Avarinių ir/ar Planinių (Remonto ir defektų šalinimo) darbų 3 (tris) Užsakymus 
arba Užsakymą (-us) kurio (-ių) bendra vertė 1.000,00 EUR (vienas tūkstantis eurų) ir daugiau; 

15.6.5.  Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas Darbams 
teikiamas Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose, atsisakė arba Sutartyje 
nustatytu terminu nepriėmė vykdyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo 
sąlygos“ numatytų Naujų klientų objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos (Užsakovo skirstymo 
sistema) ir/ar Naujų klientų elektros tinklo dalies (Vartotojo sistemoje) darbų 3 (tris) Užsakymus 
arba Užsakymą (-us) kurio (-ių) bendra vertė 5.000,00 EUR (penki tūkstančiai eurų) ir daugiau; 

15.6.6.  3 (trijuose) skirtinguose Užsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Užsakymai Darbams buvo 
pateikti Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose bei nepriklausomai nuo 
Užsakymų vertės, Rangovas atsisako arba nustatytu terminu nepriima vykdyti Užsakyme 
nurodytus Darbus už Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ Įkainių lentelėse numatytus darbų 
ir/ar paslaugų įkainius.  

15.7.  Kas pagal šią Sutartį laikoma Užsakymo atsisakymu arba Užsakymo nustatytu terminu nepriėmimu, 
apibrėžta Sutarties priedo Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ 6 punkto paaiškinime. 

15.8.  Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų 
Darbų bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

15.9.  Rangovas prisiima visišką atsakomybę dėl Sutarties vykdymui pasitelktų darbuotojų ar laikinųjų 

darbuotojų ar trečiųjų asmenų veiksmų ir kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius;  
15.10.  Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus netesybas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui 
mokėtinų sumų, apie tokį įskaitymą pranešant Rangovui raštu. 
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15.11.  Rangovas ir Užsakovas vykdo Užsakymų kontrolę. Tiek Rangovas, tiek Užsakovas turi nedelsdami 
raštu informuoti Užsakovo ar Rangovo atsakingą asmenį, nurodytą Sutartyje, kai faktiškai pateiktų 
Užsakymų vertė pasieks ir (ar) viršys 80 proc. nuo Bendros Sutarties kainos neįskaitant PVM. Taip pat 
Rangovas įsipareigoja nepriimti ir nevykdyti naujų Užsakymų be atskiro rašytinio Šalių susitarimo, jei 
faktiškai pateiktų Užsakymų vertė siekia Bendrą Sutarties kainą neįskaitant PVM, nurodytą Sutartyje. 

15.12.  Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių 
atlyginimą. 

15.13.  Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio 
ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip 
pat pripažįsta, kad nurodytų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies 
patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo 
(nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. Užsakovo patirti tiesioginiai 
nuostoliai dėl Rangovo kaltės nėra ribojami. 

15.14.  Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo 
vykdymo. 

15.15.  Rangovo darbuotojui antrą kartą pažeidusiam movų gamintojo instrukcijas montuojant 0,4-10 kV kabelių 
movas, Bendrovė inicijuoja movų montuotojo kvalifikacinio pažymėjimo galiojimo panaikinimą nustatyta 
tvarka. 

15.16.  Užsakovui nesilaikant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Rangovas turi teisę kreiptis dėl patirtų 
tiesioginių nuostolių kompensavimo su tokį faktą patvirtinančiais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra 
patiriami. 

16.  KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
16.1.  Šalys susitaria laikyti šią Sutartį, išskyrus jos sudarymo faktą, ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą 

ar kitokiu būdu Sutarties vykdymo metu sužinotą/užfiksuotą/nufilmuotą ir pan. informaciją paslaptyje 
neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria 
neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo 
(išskyrus, jeigu Sutartyje nustatyta kitaip), o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos 
asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo būti atskleista 
teisės aktų nustatyta tvarka ar turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar 
paskolos davėjui.  

16.2.  Visa Užsakovo Rangovui suteikta bei Sutarties vykdymo metu sukurta/sužinota informacija yra laikoma 
konfidencialia, išskyrus viešai prieinamą informaciją ir Pirkimo dokumentus, visais kitais atvejais 
Užsakovas turi patvirtinti raštu, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. 

16.3.  Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies 
reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) be PVM dydžio baudą ir atlyginti kitai 
Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per 
trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.  

16.4.  Visą informaciją, gautą Sutarties vykdymo metu, Užsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios AB „Ignitis 
grupė“, įmonių grupei priklausančios įmonės ir/ar Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos 
bendrovės ir/ar Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančios bendrovės vykdomos veiklos 
tikslais, ir tai nebus laikoma Sutarties pažeidimu. 

16.5.  Rangovas privalo pasirašyti atskirą konfidencialumo susitarimą, kuriame gali būti nustatytos kitos 
konfidencialią informaciją, reglamentuojančios nuostatos, jei tai numatyta Pirkimo sąlygose ar to 
reikalauja Užsakovas. 

17.  INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ 
17.1.  Ši Sutartis nėra sutikimas naudotis Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais ir 

(ar) pavadinimu, todėl Sutarties galiojimo laikotarpiu ir jam pasibaigus draudžiama/negalima bet kokia 
apimtimi bei tikslais naudotis Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais ir (ar) 
pavadinimu, kiek tai nėra apibrėžta šia Sutartimi ir kiek nėra būtinai reikalinga vykdant Sutartyje 
nustatytus įsipareigojimus. Užsakovui ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais ir (ar) 
pavadinimu galima naudotis tik gavus išankstinį rašytinį Užsakovo ar AB „Ignitis grupė“ sutikimą dėl 
konkretaus prekių ženklo ir (ar) pavadinimo naudojimo, kuriuo nustatomos konkrečios prekių ženklo ir 
(ar) pavadinimo naudojimo tvarka bei sąlygos. 

17.2.  Rangovas naudodamas Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ priklausantį prekės ženklą, kai turi tam 
suteiktą rašytinį sutikimą, neturi teisės keisti prekės ženklo grafinio dizaino (formos, turinio, pridėti 
papildomo teksto, simbolių, perdaryti esamų elementų, pridėti kitą logotipą, keisti ryškumą, spalvas, 
proporcijas ir kt.). 

17.3.  Tuo atveju, jei Užsakovas nustato, kad Rangovas naudoja Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis grupė“ 
priklausančius prekių ženklus ir (ar) pavadinimą be išankstinio rašytinio Užsakovo ar (ir) AB „Ignitis 
grupė“ sutikimo, kitaip pažeidžia prekių ženklų savininkų teises į prekių ženklus, Užsakovas Rangovui 
išsiunčia pranešimą su informacija apie padarytą pažeidimą bei nustato terminą pažeidimui pašalinti. 
Tuo atveju, jei Rangovas pažeidimo nepašalina per Užsakovo nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę 
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ginti savo kaip prekių ženklų ir (ar) pavadinimo savininko/teisėto naudotojo teises teisės aktų nustatyta 

tvarka ir reikalauti nuostolių atlyginimo.   

18.  NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 
18.1.  Bet kuri Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą 

vykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas nenugalimos jėgos 
(force majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, 
ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) 
nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių Sutarčiai tinkamai ir laiku vykdyti arba Ša lies 
(skolininko) kontrahentai pažeidžia savo prievoles, Šalis praranda klientus ir (arba) prekių rinką ar 
paklausą. 

18.2.  Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis susitaria laikyti aplinkybes, kaip jos 
reglamentuotos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės, 
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. 

18.3.  Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių 
įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo momento, kai 
sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokių aplinkybių atsiradimą, raštu apie tai informuoti kitą Šalį, nurodyti 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. 
Tokiu atveju, jei abi Šalys pripažįsta, kad susiklosčiusios aplinkybės yra pripažintinos nenugalima jėga 
(force majeure), sutartinių įsipareigojimų vykdymas laikomas sustabdytu pagrįstai, kol išnyks pirmiau 
nurodytos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to, 
kai Sutarties nevykdanti Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo kitai Šaliai atlyginti nuostolius, susijusius su negautu ar ne Sutartyje 
nustatytu terminu gautu pranešimu. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą 
pagrindu. Pranešime turi būti nurodyta: 

18.3.1.  Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė negali būti vykdoma 
Sutartyje nustatytais terminais ir (ar) tvarka; 

18.3.2.  Visi galimi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinantys įrodymai, kuriuos turi 
Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes. Tuo atveju, jeigu Šalis, patyrusi 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, po pranešimo pateikimo kitai Šaliai dienos gauna 
papildomų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinančių įrodymų, visi tokie 
įrodymai kitai Šaliai turi būti pateikti per kiek įmanoma trumpesnį terminą; 

18.3.3.  Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga; 
18.3.4.  Nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka tos Sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat kitų šios 

Sutarties sąlygų įvykdymui. 
18.4.  Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių 

įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui.  
18.5.  Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę 

vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.  
18.6.  Sutarties nutraukimas arba sustabdymas nepanaikina pareigos sumokėti už iki Sutarties nutraukimo ar 

sustabdymo suteiktas paslaugas ir (ar) pristatytas prekes, ir (ar) atliktus darbus, ir kitos Šalies teisės 
reikalauti atlyginti netesybas bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo 
vykdymo iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo. 

19.  SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS 
19.1.  Sutartis įsigalioja nuo jos abipusio pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas yra 36 (trisdešimt šeši) 

mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 38 (trisdešimt 
aštuoni) mėnesiai, t. y. 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai Darbų atlikimo laikotarpis ir 2 (du) mėnesiai 
galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas.  

19.2.  Sutartis gali būti nutraukta abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu. 
19.3.  Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 180 

(šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki tokio 
pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie 
šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, 
kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  

19.4.  Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai 
nutraukti Sutartį raštu informavęs Rangovą per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties 
sustabdymą ar vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į 
Sankcijų sąrašus ir/ ar Subjektui pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo 
ar su mokestiniu sukčiavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos vykdymą šiame 
Sutarties punkte nurodytu pagrindu, Šalys neturi prievolės viena kitai mokėti baudų, atlyginti žalą ar 
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išmokėti kokias nors kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, išskyrus 
Sutartyje nurodytus atvejus. 

19.5.  Rangovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 180 
(šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui. Užsakovas gavęs 
Rangovo pranešimą apie vienašalį Sutarties nutraukimą, turi teisę teikti Rangovui tik tokius naujus 
Užsakymus Darbams, kurių atlikimo (pilnas Darbų užbaigimas ir jų perdavimas Užsakovui) terminas ne 
ilgesnis kaip 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo rašto apie vienašalį Sutarties 
nutraukimą pateikimo dienos. Rangovas turi pateikti Užsakovui visus dokumentus, būtinus visiškam 
atsiskaitymui pagal šią Sutartį iki 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinės dienos nuo Rangovo rašto apie 
vienašalį Sutarties nutraukimą pateikimo dienos (Atliktų darbų aktus, Sąskaitas, projektinę 
dokumentaciją ir pan.). Likusios 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos 
skiriamos galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas. 

19.6.  Šalys gali nutraukti Sutartį 19.3 ir 19.5 punktuose numatytu pagrindu tik tokiu atveju, kai yra išpirkta 
Darbų už Sutarties priede Nr. 10 „Minimalios užsakymų apimtys“ nustatytą minimalią Užsakymų sumą. 
Nutraukiant Sutartį 19.3 arba 19.5 pagrindu neišpirkus Darbų už Sutarties priede Nr. 10 „Minimalios 
užsakymų apimtys“ nustatytą minimalią Užsakymų sumą, Šalis, inicijavusi Sutarties nutraukimą 
Sutarties 19.3 ar 19.5 punkto pagrindu, privalo kitai Sutarties Šaliai sumokėti baudą, kuri yra lygi 
skirtumui tarp iki Sutarties nutraukimo dienos išpirkų Darbų Užsakymų sumos ir neišpirktos Darbų už 
Sutarties priede Nr. 10 „Minimalios užsakymų apimtys“ nustatytos minimalios Užsakymų sumos. 

19.7.  Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) 
kalendorinių dienų raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas pažeidė Sutartį. 
Laikoma, jog Rangovas pažeidė Sutartį, jeigu: 

19.7.1.  atlikti Darbai (jų Etapas) neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso Darbų 
atlikimo trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą; 

19.7.2.  Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne 
teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam 
vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui 
tampa žinoma apie kitokį priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės 
įtakos Rangovo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Rangovo yra priimamas ir įsiteisi 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 
1 dalyje išvardintuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus; 

19.7.3.  Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konfidencialios informacijos 
valdymą; 

19.7.4.  Rangovas ir / ar Sutarties vykdymui pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai, valdymo ir 
priežiūros organų nariai bei kiti atstovai nesilaikė AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimais 
patvirtintų Antikorupcinės politikos, Etikos ir Tiekėjų etikos kodeksų aktualiausios redakcijos 
nuostatų, įtvirtinančių gerosios verslo praktikos, etikos ir elgesio normas; 

19.7.5.  Rangovas pažeidžia Sutarties 14 skyriaus nuostatas. 
19.8.  Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) 

kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė 
Sutartį. Rangovas turi pateikti Užsakovui visus dokumentus, būtinus visiškam atsiskaitymui pagal šią 
Sutartį iki Sutarties nutraukimo dienos (Atliktų darbų aktus, Sąskaitas, projektinę dokumentaciją ir pan.). 
Rangovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 

19.8.1.  Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų 
Darbų atlikimo terminų ir vėluoja nuo numatyto termino pabaigos daugiau nei 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų vienu metu 10 (dešimtyje) skirtingų Užsakymų, nepriklausomai nuo to ar 
Užsakymai Darbams buvo pateikti Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose. 
Vėlavimu nelaikomas Darbų atlikimo termino praleidimas, jeigu aplinkybės atsirado ne dėl 
Rangovo kaltės; 

19.8.2.  Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo to ar Užsakymas Darbams 
teikiamas Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose, 6 (šešis) kartus 
atsisakė arba Sutartyje nustatytu terminu nepriėmė vykdyti pateiktas Užduotis, nepriklausomai 
nuo Užduočių vertės; 

19.8.3.  Rangovas nesutinka atlikti Užsakovo pateikto Užsakymo pagal Rangovo pateiktus ir sutartyje 
užfiksuotus Darbų įkainius; 

19.8.4.  6 (šešiuose) skirtinguose Užsakymuose, nepriklausomai nuo to ar Užsakymai Darbams buvo 
pateikti Sutarties objekto teritorijoje ar Sutarties gretutinėse teritorijose bei nepriklausomai nuo 
Užsakymų vertės, Rangovas informuoja Užsakovą, kad pateiktų Užsakymų negali vykdyti ar 
įvykdyti nustatytais terminais dėl techninių ir/ar žmogiškųjų resursų trūkumo ir tokių Užsakymų 
įvykdymui Rangovas nesitelkia Subrangovų arba Subrangovai atsisako vykdytų Rangovo jiems 
perduotus Užsakymus ir/ar jų dalį; 

19.8.5.  Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo 
ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 
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19.8.6.  Užsakovas turi pagrįstų duomenų ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį, atlieka apgaulės 
požymių turinčius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų kokybės nuostatų pažeidimus, 
dokumentų klastojimą (pavyzdžiui, nurodant fakto neatitinkančius kiekius ar kt.), nelegalų darbą, 
grubius buhalterinės apskaitos pažeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama 
suklaidinti Užsakovą ar pateikti jam realybės neatitinkančią informaciją; 

19.8.7.  Rangovas, įskaitant bet kurį su Rangovu susijusį asmenį, duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba 
netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo ar AB „Ignitis grupė“ įmonių grupei priklausančios įmonės 
darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar 
nematerialios naudos forma, kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šio pirkimo ar 
Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba 
nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su šia Sutartimi 
susijusiam asmeniui; 

19.8.8.  yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 
straipsnyje. 

19.8.9.  Rangovas vykdydamas Darbus pagal Projektą ir pabaigęs Darbus dokumentacijos etape pateikė 
įvykdyto objekto dokumentus bei Užsakovui nustačius, kad Rangovas tinklus įrengė už Projekte 
nustatytos apsaugos zonos ribų (jeigu vykdant Darbus Rangovas nesikreipė į Užsakovą dėl 
projekto korekcijos) 

19.9.  Jei Sutartis nutraukiama dėl 19.7 arba 19.8 punktuose nurodytų aplinkybių ar Rangovui nepagrįstai 
nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas įsipareigoja atlyginti tiesioginius 
nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. 

19.10.  Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus pagrįstai dėl Rangovo kaltės arba Sutarties 19.8 punkto 
pagrindu, arba Užsakovo sprendimu Rangovui pritaikoma bauda pagal Sutarties 15.6 punktą, Rangovas 
bus įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

19.11.  Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo informavimo apie Užsakovo vidinių teisės aktų, 
reglamentų ar tvarkų pasikeitimą ir / ar parengtas naujas tvarkas, Rangovas turi teisę vienašališkai, 
nesikreipdamas į teismą, ne mažiau kaip prieš 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai 
įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį. Rangovui pageidaujant nutraukti Sutartį, Užsakovo atlikti vidinių 
teisės aktų, reglamentų ar tvarkų pakeitimai Rangovui negalioja iki Sutarties nutraukimo momento. Šis 
punktas netaikomas atvejais, kai Užsakovo vidiniai teisės aktų, reglamentų ar tvarkų pakeitimai yra 
tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimais. 

19.12.  Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių 
dienų raštu apie tai įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidė Sutartį. 
Užsakovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 

19.12.1.  Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti mokėjimą Rangovui 
Sutarties 11.1 punkte numatyta tvarka 3-uose skirtinguose Užsakymuose; 

19.12.2.  yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 
straipsnyje. 

19.13.  Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu 
apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam 
saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, 
kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Įspėjimo dėl Sutarties nutraukimo terminas 
netaikomas arba taikomas kitoks įspėjimo terminas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar / ir 
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos sprendime 
nurodomas kitoks įspėjimo arba Sutarties nutraukimo terminas. 

19.14.  Nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja: 
19.14.1.  imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
19.14.2.  Rangovas turi pateikti Užsakovui visus dokumentus, būtinus visiškam atsiskaitymui pagal šią 

Sutartį iki Sutarties nutraukimo dienos (Atliktų darbų aktus, Sąskaitas, projektinę dokumentaciją 
ir pan.) 

19.14.3.  atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
19.15.  Neesminės Sutarties sąlygos ir / ar sąlygos, kurių keitimas galimas vadovaujantis PĮ 97 str., Sutarties 

galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos rašytiniu Šalių sutarimu. 
19.16.  Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pakeitimai (pavyzdžiui: Šalių klaidos, 

pavadinimai, sąskaitų numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobūdžio pakeitimus Šalis iš anksto 
praneša kitai Šaliai raštu, atskiras kitos Šalies sutikimas neteikiamas. Siekiant išvengti bet kokių 
abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas 
dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalies kitai Šaliai pateiktas pranešimas dėl techninio 
pobūdžio Sutarties pakeitimų pridedamas prie Sutarties ir laikomas neatskiriama jos dalimi. 

19.17.  Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 
pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) 
kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju 
sprendimo teisė priklauso Užsakovui.  
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19.18.  Atsižvelgiant į tai, jog AB „Ignitis grupė“ įmonių grupei priklauso strateginę reikšmę nacionaliniam 
saugumui užtikrinti svarbūs objektai (įmonės bei valdomi įrenginiai), o energetikos sektorius priskiriamas 
prie nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių, Užsakovas pasilieka teisę 
Sutarties vykdymo metu patikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelktų ūkio subjektų (Subrangovų) ir (ar) 
sandorių atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio 
saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo 
metu paaiškėja, jog Rangovas ir (ar) Sutartis neatitinka šių kriterijų / nuostatų / principų ir Rangovas 
nustatytų neatitikimų neištaiso per Užsakovo nurodytą terminą, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai, 
nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį. 

19.19.  Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu ir tokie papildymai yra pridedami prie 
Sutarties ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi (išskyrus jeigu šioje Sutartyje nustatyta kitaip). 

19.20.  Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai 
nutraukti Sutartį raštu informavęs Rangovą per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties 
sustabdymą ar vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į 
Sankcijų sąrašus ir/ ar Subjektui pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristinės veiklos finansavimo 
ar su mokestiniu sukčiavimu susijusios veiklos. Nutraukus Sutartį ar sustabdžius jos vykdymą šiame 
Sutarties punkte nurodytu pagrindu, Šalys neturi prievolės viena kitai mokėti baudų, atlyginti žalą ar 
išmokėti kokias nors kompensacijas, susijusias su Sutarties nutraukimu ar jos sustabdymu, išskyrus 
Sutartyje nurodytus atvejus. 

19.21.  Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nedelsiant, be išankstinio įspėjimo nuo pranešime 
nutraukti Sutartį nurodytos datos, jeigu nustatoma, kad Rangovas ar jo pasitelkti Sutarties vykdymui 
tretieji asmenys ar šios Sutarties sudarymas neatitinka Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo 
interesų, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 
apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose. Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, 
neatlygindamas jokių nuostolių, apimant bet neapsiribojant, nuostolius dėl minimalių Pirkimo objekto 

kiekių išpirkimo.  
19.22.  Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į į teismą, prieš 10 (dešimt) Dienų raštu apie tai 

įspėjęs Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu nustatoma, kad Rangovas ir / ar Sutarties vykdymui pasitelkiamų 
trečiųjų asmenų darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti atstovai nesilaikė AB „Ignitis 
grupė“ valdybos sprendimais patvirtintų Politikos ir Kodekso aktualiausios redakcijos nuostatų, 
įtvirtinančių gerosios verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. 

19.23.  Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo 
teisiniam statusui ar jei dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui 
kylantys įsipareigojimai perduodami trečiajai šaliai ar Užsakovo asocijuotiems asmenims, be raštiško 
Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa 
Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant 
Rangovo rašytiniam pareikalavimui, Užsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinančius 
Užsakovo teises ir pareigas perimančio trečiojo asmens finansinius pajėgumus patvirtinančius 
dokumentus dėl prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ir (ar) kitus būtinus dokumentus. Apie šiame punkte 
nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja 
teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro, o rašytinis pranešimas dėl 
Šalies keitimo laikomas neatskiriama Sutarties dalimi, kuris įsigalioja nuo pranešime nurodytos datos.  

19.24.  Rangovo šalies keitimas galimas dėl teisės aktų nustatyta tvarka pradėtos Rangovo reorganizavimo, 
įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei 
Rangovo funkcijas ar jų dalį sandorio pagrindu perima trečioji šalis. Rangovas privalo ne vėliau kaip 
prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu 
informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo 
pagrindų nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose Rangovui keltų reikalavimų atitikimą 
patvirtinančius dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją 
nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, vertinant pagal kriterijus, kurie buvo 
nustatyti Pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir 
pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose Rangovui keltų 
reikalavimų atitikimą patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina 
pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui 
pritarus, pasirašomas Sutarties pakeitimas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir 
pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo 
skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Rangovas neįgyja teisės perduoti 
savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. 
Šios sąlygos nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

19.25.  Sutartyje įtvirtinti konfidencialumo, tarpusavio atsiskaitymo, nuostolių atlyginimo ir kiti Sutartyje numatyti 
panašaus pobūdžio įsipareigojimai lieka galioti ir po šios Sutarties galiojimo pabaigos. 

20.  KITOS NUOSTATOS 
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20.1.  Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 
įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

20.2.  Šalys susitaria, kad Perkamų medžiagų keitimo naujomis/kitomis medžiagomis atveju atskiras rašytinis 
susitarimas dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo 
prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas 
laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 

20.3.  Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys 
susitaria, vadovaujantis PĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai 
atitiktų ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą.  

20.4.  Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
20.5.  Kai pagal teisės aktus Sutartis turi būti paprastos rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant 

vieną Šalių pasirašomą (rašytiniu parašu) dokumentą, tiek ir apsikeičiant raštais, ar kitokiais 
telekomunikacijų galiniais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir 
galima identifikuoti jį siuntusios šalies parašą. 

20.6.  Jei Sutartis sudaroma ją pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Sutarties egzempliorių, kiek 
yra Sutarties Šalių. Jei Sutartis sudaroma ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys 
pasirašo vieną Sutarties egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais 
įrenginiais. Jei Sutartis sudaroma ją pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia 
pasirašytais Sutarties egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis.  

20.7.  Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  
20.8.  Sutarties skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties 

nuostatas.  
20.9.  Bet kokie vienos Šalies pranešimai, Sąskaitos ar kiti dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi 

tinkamai įteiktais, jei jie yra įteikti raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. 
20.10.  Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, 

kuriame yra jos banko sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus.  
20.11.  Rangovas gavęs raštišką pranešimą apie tai, kad Sutartis yra įtraukta į civilinės mobilizacijos institucijos 

mobilizacijos planą, Rangovas įsipareigoja Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančios šalies 
paramos įstatymo nustatyta tvarka sudaryti civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą ir tvarkyti jo 
apskaitą, sudaryti sąlygas mobilizacijos sistemos subjektams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti, ar 
Rangovas tinkamai pasirengęs vykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat įsipareigoja vykdyti 
kitus Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme numatytus 
įsipareigojimus, taikomus mobilizacinio ūkio subjektams, bei turi teisę neatlygintinai gauti visą 
informaciją dėl sudarytos Sutarties. 

20.12.  Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo 
teisiniam statusui ar jei dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui 
kylantys įsipareigojimai perduodami trečiajai šaliai ar Užsakovo asocijuotiems asmenims, be raštiško 
Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa 
Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant 
Rangovo rašytiniam pareikalavimui, Užsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinančius 
Užsakovo teises ir pareigas perimančio trečiojo asmens finansinius pajėgumus patvirtinančius 
dokumentus dėl prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ir (ar) kitus būtinus dokumentus. Apie šiame punkte 
nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja 
teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro, o rašytinis pranešimas dėl 
Šalies keitimo laikomas neatskiriama Sutarties dalimi, kuris įsigalioja nuo pranešime nurodytos datos.  

20.13.  Rangovo šalies keitimas galimas dėl teisės aktų nustatyta tvarka pradėtos Rangovo reorganizavimo, 
įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei 
Rangovo funkcijas ar jų dalį sandorio pagrindu perima trečioji šalis. Rangovas privalo ne vėliau kaip 
prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu 
informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo 
pagrindų nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose Rangovui keltų reikalavimų atitikimą 
patvirtinančius dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją 
nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, vertinant pagal kriterijus, kurie buvo 
nustatyti Pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir 
pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, kvalifikaciją ir kitų Pirkimo sąlygose Rangovui keltų 
reikalavimų atitikimą patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina 
pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui 
pritarus, pasirašomas Sutarties pakeitimas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir 
pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo 
skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Rangovas neįgyja teisės perduoti 
savo teisių ar pareigų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. 
Šios sąlygos nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 
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20.14.  Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

20.15.  Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų 
negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 

20.16.  Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai 
taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – 
Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi 
asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato 
duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir 
duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

20.17.  Pasirašydami šią Sutartį šalys sudaro ir Asmens duomenų tvarkymo sutartį, nurodytą Sutarties priede 
Nr. 8 „Duomenų tvarkymo sutartis“. 

20.18.  Šiai Sutarčiai ir jos aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai tarp Šalių, kylantys iš šios 
Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami geranoriškai derybų būdu. Jei Šalims nepavyksta 
išspręsti ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo vienos Šalies raštiško kreipimosi 
į kitą Šalį, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktuose nustatyta tvarka. 

20.19.  Visi pranešimai siunčiami paskutiniais Šalių pateiktais adresais ir yra laikomi gautais: 
20.19.1.  praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms po to, kai pranešimas buvo išsiųstas paštu; 
20.19.2.  išsiuntimo dieną, jeigu pranešimas išsiųstas darbo dieną elektroniniu paštu; 
20.19.3.  kitą darbo dieną po išsiuntimo, jeigu pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu ne darbo dieną; 
20.19.4.  įteikimo dieną, jeigu pranešimas įteiktas pasirašytinai. 

21.  SUTARTIES PRIEDAI 
21.1.  Kiekvienas šios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties Priedo egzempliorių.  
21.2.  Prie Sutarties pridedami šie Sutarties priedai: 

21.2.1.  Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties 
vykdymą, 2 lapai; 

21.2.2.  Priedas Nr. 2 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos, 5 lapai;  
21.2.3.  Priedas Nr. 3 – Trišalė sutartis, 4 lapai;  
21.2.4.  Priedas Nr. 4 – Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas, 1 lapas; 
21.2.5.  Priedas Nr. 5 – Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus 

taisyklės, 4 lapai; 
21.2.6.  Priedas Nr. 6 – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos; 
21.2.7.  Priedas Nr. 7 – Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos, 11 lapų; 
21.2.8.  Priedas Nr. 8 – Duomenų tvarkymo sutartis, 15 lapų; 
21.2.9.  Priedas Nr. 9 – Pasiūlymo forma, 1 lapas; 
21.2.10.  Priedas Nr. 10 – Minimalios užsakymų apimtys, 1 lapas; 
21.2.11.  Priedas Nr. 11 – Sutarčių skaidymas; 
21.2.12.  Priedas Nr. 12 – Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų įkainių perskaičiavimo sąlygos, 2 

lapai; 
21.2.13.  Priedas Nr. 13 – Atsakymai į klausimus; 
21.2.14.  Priedas Nr. 14 – Technologinės kortos darbams, kurie darbų įkainių lentelėje nurodyti su prierašu  

“DEĮ“ 

21.2.15.  Priedas Nr. 15 – Įkainių ir sistelos koeficientų lentelės; 
21.2.16.  Priedas Nr. 16 - Maksimalios užsakymų iš Sutarties gretutinių teritorijų apimtys, 1 lapas; 

22.  ŠALIŲ REKVIZITAI 
Rangovas 
UAB „Vadema“ 
 
___________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

(A.V.) 

Užsakovas 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

(A.V.) 
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Sutarties Priedas Nr. 1 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 

SUTARTIES VYKDYMĄ 

 

1. Užsakovo kontaktai: 
1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų 

darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.  
1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

      

 

2. Rangovo kontaktai: 
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė (Rangovas/Tiekėjas) 
 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. numeris 
 

„Atsakingas už 
sutarties 

vykdymą“** ir / 
arba „Atsakingas 

už medžiagų 
tiekimą“*** 
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*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 
**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 
***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, 

kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sutarties Priedas Nr. 4 

 

Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

UAB „Bijamita“ 171117423; melioracija 

UAB „Bebrusai“ 167535580; melioracija 

UAB „Egmus“ 300654387; geodeziniai darbai, kadastriniai darbai 

UAB „Statybų archeologija“ 302612383; archeologiniai tyrinėjimai 

UAB „Vytrita“ 133858826; 
Darbų kodai: 0.3; 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 
5.2 (iki 10 kV), 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 10, 11, 12,  
Betranšėjinis inžinerinių tinklų tiesimas 

UAB „Telekomservisas“ 110438350; 
šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo 
ir tikrinimo darbai 

UAB „Geovizija“ 300810466; geodezija, kadastriniai darbai, melioracija 

MB „Arksaika“ 304928316; archeologija 

UAB „Holo projects“ 302522427; 
Projektavimas, projekto dalis: elektrotechnika, projekto 
dalis: procesų valdymas ir automatizacija 
  

UAB „Aedilis“ 300056767; Darbų kodai: 4.1; 4.2; 4.3  

UAB „Artva“ 120404147; giluminio įžeminimo darbai    

UAB „Drilingas“ 304726909; Betranšėjinis inžinerinių tinklų tiesimas 

UAB „Dividus“ 304762702; Betranšėjinis inžinerinių tinklų tiesimas 

UAB „Elektros inžinerija“ 302717181; Darbų kodai: 4.1, 4.2, 4.3  

UAB „TOPOGRAFINIAI MATAVIMAI“ 
148225118; 

geodeziniai darbai 

IVVP  archeologija 

IVVP  archeologija 

Nežinomas Gerbūvio atstatymas, Dangų atstatymas 

UAB "GEOGRID" 304449376; geodeziniai darbai, kadastriniai darbai 

UAB „Mindeta“ 300566407; Melioracijos projektavimas 

 

 


