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RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. 541

Kelmé

administracijos (im. kodas 188708730), Vytauto Didziojo g. 58, LT-86143 Kelmeé, toliau
vadinamos ,,UZsakovu“ ir Valstybés jmonés ,Siauliy regiono keliai* (jm. kodas
144082929) Tilzes g. 86, LT-78114 Siauliai, toliau vadinamo ,,Rangovu®,

Kadangi Uzsakovas pageidauja, kad darbai, vadinami , Kelmés miesto pietinés
dalies (Zemaités, Taikos, Maliino, Rudupio, Rasos, ,flaita, P. Cvirkos gatviy, Malino ir
Naujosios skersgatviy, praéjime tarp Naujosios ir Maironio gatviy) sutvarkymas
irengiant eismo saugumo priemones® Rudupio gatvés rekonstravimas turi biti atlikti
Rangovo 1r priemé Rangovo Pasitilyma vykdyti ir baigti §ivos darbus per 15 ménesiy, bei
iStaisyti bet kuriuos jy defektus, tai

UZsakovas ir Rangovas susitaria:

Sioje sutartyje ZodZiai ir posakiai (frazes) turi tokias padias reikdmes, kokios jiems
atitinkamai priskiriamos Konkrediosiose ir Bendrosiose Sutartics sglygose.

Turi buti latkoma, kad toliau pirmumo tvarka i$vardinti dokumentai sudaro §ig sutartj ir yra
suprantami ir aiskintini kaip jos sudedamosios dalys:

Rangos sutartis,

Pasiilymo rastas,

Konkreciosios sutarties salygos,

Bendrosios sutarties sglygos,

Technines specifikacijos,

Bréziniai,

Rangovo jkainotas veiklos sgraSas ,

Kiti dokumentai ir priedai.

Atsizvelgiant | mokéjimus, kurivos UZsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta

toliau, Rangovas jsiparcigoja UZsakovui atlikti ir baigti Darbus bei i8taisyti bet kuriuos jy
defektus pagal sutarties salygas.
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UZsakovas §ia sutartimi jsipareigoja sumokéti sutarties kainos ir pridétinés vertés mokeséio
(toliau - PVM) suma Rangovui, atsiZvelgdamas j darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy
defekty 1staisyma per 1 laikg ir tuo biidu, kurie yra numatyti sutartyje.

Priimta Sutarties suma be PVM 99 602,71 Eur (devyniasde$imt devyni tikstandiai $edi
simtai du curat 71 ct);

PVM (21%) 20 916,57 Eur (dvide$imt tikstandiy devyni §imtai eSiolika eury 57 ct);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 12051928 Eur (vienas Simfas dvide$imt
titkstan¢iy penki S8imtai devyniolika eury 28 ct).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitgs PVM tarifas.

Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i8skyrus tokias
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Vie$yjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems sutarties salygu pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus fatkomas sutarties salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés, nustatytos ai$kiai ir nedviprasmiskai,
buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

Sutartis sudaryta dviem vienodg juriding galig turin€iais egzemplioriais, po vieng UZsakovui
ir Rangovui.

Uzsakovas reikalauja, kad sutarties jvykdymas baty uZztikrinamas draudimo bendroves
laidavimu rastu arba banko garantija, kurio verté — 10 % priimtos sutarties sumos be PVM,
Sutarties jvykdyma uvZtikrinantys dokumentai pateikiami nustatytos formos ($iy sglygy 1
priedas).

Rangovas Atlikimo uZtikrinimg privalo pristatyti UZzsakovui per 10 dieny gaves Akeepto
radtg, o jo nuoradg nusiysti InZinierivi. Rangovas privalés UZsakovui pateikti deramai
jforminta, atitinkan¢ig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, UZsakovui priimtino
banko ar kredito unijos ar draudimo bendrovés besglygis$kg ir neatSaukiamg sutarties
jvykdymo garantijg ar laidavima UzZsakovui priimtina forma bei visus jg lydincius
dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

Vélesni sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos
Garanto arba Laiduotojo jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo garantijg arba laidavimg
vykdymui ar apimdéiai ir neatleis Garanto arba Laiduotojo nuo pilnutinio jsipareigojimy
pagal Sutarties jvykdymo garantijg arba laidavimg vykdymo;

{a) Garantijos arba Laidavimo galiojimo terminas: atlikimo uZtikrinimas turi galioti iki
deklaracijos apie statybos uzbaigimg sura§ymeo dienos.

(b) Garantijos arba Laidavimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal sutart] ir jos
priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas ji vykdymas;




(c) Garantijos arba Laidavimo sumos iSmokéjimo sglygos ir tvarka: per 10 (desimt) darbo
dienuy nuo pirmo radtisko UZsakovo prane§imo Garantui arba Laiduotojui apie Rangovo
sutartyje nustatyty prievoliy pazeidimg, dalinj ar visikg jy nevykdymg ar netinkamg jy
vykdymg. Garantas arba Laiduotojas neturi teisés reikalauti, kad Perkan€ioji organizacija
pagristy savo reikalavimg. Perkandioji organizacija prane$ime Garantui arba Laiduotojui
nurodys, kad garantijos arba laidavimo suma jai priklauso dél to, kad Rangovas dalinai ar
visi$kai nejvykde sutarties salygy ar kitaip pazeidé sutartj. ' '

9. Si sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

10. Tai patvirtindamos sutarties $alys sudaro $ig sutartj, kuri pradedama vykdyti jos sudarymo
dieng pagal galiojandius Lietuvos Respublikos jstatymus. Sutartis  sudaryta 2
egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.
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UZSAKOVO SUPROJEKTUOTU STATYBOS IR INZINIERINIU DARBUY
STATYBOS SUTARTIES SALYGOS

(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)

BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

Sioms, bendrosioms sutarties sglygoms, yra naudojama Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) ,,UZsakovo suprojektuoty statybos ir inZinieriniy darby
statybos sutarties salygos® (i8leistos pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju
vertimu j lietuviy kalbg 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4 )

Norédami jsigyti §iy Salygy egzempliorius, kreipkités j: Federation
Internationale des Ingenicurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop -
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland Tel.: (+41 22) 799
4905, Faks.: (+41 22) 799 4901
El. pastas: fidic.pub@fidic.org Internetiné svetainé:
hitp://www.fidic.org/bookshop

arba:

UAB ,,Sweco Lictuva”
V. Gerulai¢io g. 1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2622621
Faks.: (8 5) 2617507
El. pastas: info@sweco.lt
Internetiné svetainé: http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/
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KONKRECIOSIOS SUTARTIES SALYGOS

Konkretiosios sutarties sglygos apima anks¢iau pamincty Bendryjy sutarties salygy
pakeitimus ir papildymus. Konkreéiyjy suvtarties salygy numeracija atitinka Bendryjy
sutarties sglygy numeracijg.

1.1 punktas
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

Savokos
Sutartis
Pakeisti 1.1.1.4 papunktj ,,Pasiiillymo rastas®

LPasililymo raStas® — Rangovo uZpildyta ir pasiraSyta Pasitlymo forma su
Pasifilymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktj 1.1.1.5 ,,Specifikacija”

~ Sgvoka ,,Specifikacija” apima ir terming ,, Techniné specifikacija”.

Papildyti papunktj 1.1.1.6 ,,Bréziniai”

Sgvoka ,BréZiniai” apima Techninio projekto bréZinius, uZz kuriuos
atsakingas Uzsakovas.

Pakeisti papunkdio 1.1.1,9 pavadinimg j ,,Pasiiilymo priedas” ir i§déstyti
ji taip:

LPasiilymo priedas® — pavadintas ,Pasiilymo priedu ir uZpildytas
dokumentas, kuris pridétas prie Pasiiilymo rasto ir sudaro jo dali.

Salys ir asmenys

Papildyti papunktj 1.1.2.4 ,,InZinierius”
UZsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techning priezitrg pagal STR
1.09.05:2002 ,,Statybos techning prieziira® reikalavimus.

Papildyti nauju papunkdiu 1.1.2.11 , Jgyvendinandioji institucija®
Jgyvendinancioji institucija nurodyta Pasiiilymo priede.
Datos, bandymai, etapai ir jy uzbaigimas

Papildyti papunktj 1.1.3.7 ,,Prancesimy apic defektus laikas”
Pasitilymo priede nurodytas prane$imo apie defektus laikas nepakeilia
garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR
Statybos jstatyme (306 straipsnio 1 dalis).
Garantinis terminas - laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos
objektas atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus
rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytg paskirtj.
[rangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
ifduodamuose dokumentuose.
PraneS$imy apie defektus laikas pradedamas skaiivoti nuo Statybos
uzbaigimo dokumenty suradymo dienos.

Papildyti nauju papunk¢in 1.1.3.10 ,Deklaracija apie statybos
uzbaigima” (toliau - dcklaracija) - statytojo (uZsakovo), savininko,
valdytojo (toliau — statytojas) pasiradytas dokumentas, kuriuo paskelbiama,




1.1.6

1.5 punktas

1.7 punktas

kad statybos darbai (i8skyrus nurodytus statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*
10.2 papunktyje) uzbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal
statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisés akty reikalavimus,
jei statinio projektas nebuvo rengiamas. Deklaracijos rekvizitai patvirtinti
Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos virSininko jsakymu;

1.1.4  Pinigai ir mokéjimai

Papildyti papunktj 1.1.4.1 ,,Priimta Sutarties suma”

Priimta Sutartics suma yra be pridétinés vertés mokescio.

Pakeisti papunktj 1.1.4.2 ,,Sutarties kaina”

Sutarties kaina - yra atlygis uz Rangovo atliktus darbus pagal &g Sutart] be
pridétinés vertés mokescéio, kaip apibrézta 14.1 punkte Sutarties kaina, kartu
su Sutartyje numatytais patikslinimais.

Kitos savokos

Papildyti papunktj 1.1.6.1 ,,Rangovo dokumentai*

Si sgvoka taip pat apima darbo projekta - normatyviniais statybos techniniais
dokumentais nustatytos sudéties dokuments, pagal kurj atlickami statybos
darbai. UZ darbo projekto parengimg yra atsakingas Rangovas.

Papildyti papunktj 1.1.6.5 ,,Jstatymai”

Si sgvoka apima LR Civilinj kodeksa, LR Statybos jstatyma bei
normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos ir keliy techninius
reglamentus ir statiniy naudojimo ir prieziGros taisykles, standartus,
techninius lindijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus
statybos reglamentuojancius aktus.

Papildyti papunktj 1.1.6.7 ,,Statybvieté”

Statybvietés ribos yra nustatytos Techniniame projekte atsiZzvelgiant j
vykdomus darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo
ribomis. Papildomi plotai laikomi Statybvietés dalimi 14.5 punkto ir 18
straipsniy tikslais.

Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antra sakinj:
Dokumenty pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

Teisiy perleidimas

Punkto a) papunlktis netaikomas

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punkta:

Rangovas uZtikrina visy Sutarties duomeny konfidencialumg, i8skyrus tiek,
kiek blitina jo sutartiniams jsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su
UZsakovu. Rangovas be i8ankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti
kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apic Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente.
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2.1 punktas

2.2 punktas

3.1 punktas

4.2 punktas
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Savo atsakomybiy ribose kickviena Salis privalo uZtikrinti, kad bty
laikomasi Lictuvos Respublikos teisés aktu, reglamentuojanéiy valstybés,
tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny apsauga.

Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsiparecigojimas
netaikomas, kai Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
informacijos apie pirkimg (taip pat pirkimo sutartj) pareikalauja teisésaugos,
kontrolés ir kitos institucijos.

2 straipsnis. UZsakovas

Teis¢ naudotis Statybviete

Papildyti punkta:

Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietés ir jos prieigy valdymo teisg
Statybvietés perdavimo priémimo aktu,

Neatsizvelgiant } Rangovo teise naudotis Statybviete, jis negali daryti klitéiy
vieSam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimo priemonés
yra suteikiamos, gavus vietinés institucijos suderinima.

Leidimali, licencijos arba suderinimai

Papildyti punkty:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy savo
léSomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy
uZdarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo rysio
priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui,
aplinkosaugos leidimus ir kt.

3 straipsnis. InZinierius
InZinieriaus pareigos ir teisés
Papildyti punkts:
UzZsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su
statybos prieziiira ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus
teisés ir pareigos, susijusios su statybos priezifira ir kontrole, nustatomos
UZsakovo ir InZinieriaus sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat Sioje
Sutartyje.
InZinierius turi gauti atskirg rastiSkg Uzsakovo patvirtinima, prie§ imantis
veiksmy, kurie gali pakeisti Sutarties kaing, pratesti baigimo laikg ar Zymiai
jtakoti darby vykdymg.

4 straipsnis. Rangovas
Atlikimo uztilkrinimas
Papildyti punkto pirma pastraipa:
UZsakovas reikalauja, kad sutarties jvykdymas bty uZtikrinamas draudimo
bendroves laidavimu ra$tu arba banko garantija, kurio vertée — 10 % priimtos
sutarties sumos be PVM. Sutarties jvykdyma uZtikrinantys dokumentai
pateikiami nustatytos formos (8iy sglygy 1 priedas).
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4.4 punktas

6.8 punltas

Rangovas Atlikimo uztikrinimg privalo pristatyti Uzsakovui per 10 dieny
gaves Akeepto radta, o jo nuoradg nusiysti InZinieriui. Rangovas privales
UZsakovui pateikti deramai jforminta, atitinkancig Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimus, UZsakovui priimtino banko ar kredito unijos
draudimo bendrovés besglygiskg ir neat$aukiama sutarties jvykdymo
garantija ar laidavima UZsakovui priimtina forma bei visus ja lydin¢ius
dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis: S
Veélesni sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai
neturés jtakos Garanto arba laiduotojo jsipareigojimy pagal Sutarties
ivykdymo garantijg arba laidavima vykdymui ar apimdéiai ir neatleis
Garanto arba Laiduotojo nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties
jvykdymo garantija arba laidavimg vykdymo;

(a) Garantijos arba Laidavimo galiojimo terminas: atlikimo uZtikrinimas turi
galioti iki Statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos.

(b) Garantijos arba Laidavimo dalykas: bet koks Rangovo prievoliy pagal
sutart] ir jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar
netinkamas ju vykdymas;

(c) Garantijos arba lLaidavimo sumos i§mokéjimo salygos ir tvarka: per 10
(desimt) darbo dieny nuo pirmo rastisko UZsakovo pranesimo Garantui arba
Laiduotojui apie Rangovo sutartyje nustatyty prievoliy paZeidimg, dalinj ar
visiskg jy nevykdyma ar netinkama jy vykdyma. Garantas arba Laiduotojas
neturi teisés reikalauti, kad Perkandioji organizacija pagrjsty savo
reikalavimg. Perkancioji organizacija praneSime Garantui arba lLaiduotojui
nurodys, kad garantijos arba laidavimo suma jai priklauso dél to, kad
Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé sutarties salygy ar kitaip pazeidé
sutartj.

Subrangovai

Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas turi teis¢ siiilyti pakeisti Subrangovg, kai Subrangovas
nebeatifinka kvalifikaciniy reikalavimy, nustatyty pirkimo sglygose,
iskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves ar jam iskelta
bankroto byla, Subrangovas praranda kompetencija, iSteklius, techninj ir
finansinj pajéguma bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darby.
Taip pat gali biiti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai, sickiant tinkamai
ir laiku jvykdyti Sutart}, bltina padidinti darby spartg dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy, kai atsiranda
bitinybé atlikti nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinkly,
vandentiekio ir nuoteky tinkly ar dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria
imone tokiy tinkly rekonstravimo arba perkélimo darbams atlikti.

Kartu su praSymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangova ar pasitelkti nauja
Subrangovg Rangovas Inzinieriui turi pateikti dokumentus, kurie jrodo, kad
sitilomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus
pirkimo salygose.

6 straipsnis. Tarnautejai ir darbininkai
Rangovo vadovavimas
Papildyti punkta:

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su InZinieriumi ir UZsakovu
(pateikus statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sriéiy vadovo
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7.6 punktas

8.1 punktas

8.4 punktas

9.1 punktas

keitimo (ar papildomo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy
vadovo reikalingumo) ir nurodes prieZastis, kuriy rangovas negaléjo numatyti
Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo
santykiy su jais nutraukimas bei kitos panaSios priezastys), bei gaves
UzZsakovo radytin] sutikimg, gali keisti ar skirfi statinio statybos techninés
veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovus. Jeigu pirkimo sglygose buvo nustatyti
statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo kvalifikacijos
reikalavimai, Rangovas privalo pateikti InZinieriui ir UZsakovui dokumentus,
irodancius, kad siiilome vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo salygose
nustatyfus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Uzsakovas turi ra$tu
patvirtinti, kad silomo naujo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy
sticiy vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumenty reikalavimus, Jeigu
Rangovo siiilomam naujam statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy
sri¢ly vadovui kvalifikacijos reikalavimai pirkimo sglygose visai néra
jvardyti, tuomet sitlomas statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy
sriiy vadovas turi biiti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities darbams.

7 straipsnis. Jranga, Medziagos ir Darby kokybé
I$taisymo darbas
Papildyti punkta:

Papunktyje {c) po ,darby saugai” jterpti ,,arba kelia grésme kity asmeny
gyvybei arba turtui”,

8 straipsnis. Pradzia, uzdelsimai ir sustabdymas

Darbo pradzia

Pakeisti pirmos pastraipos antrg sakinj:

Darbo pradZia nustatoma InZinieriaus nurodymu pradéti darbus per 14 dieny
po Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira¥ymo dienos.

Baigimo laiko pratesimas

Papildyti punkta:

Baigimo laiko terminas gali biiti pratgsiamas del darby atlikimui nepalankiy
gamtiniy salygy, dél treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél
projektuotojy klaidy arba netikslumy, dél atsiradusiy papildomy darby ir/ar
esant Projekto finansavimo ir administravimo sufarties pratgsimui 1 (viena)
karta, bet ne ilgiau kaip 3 (trims) ménesiams. Sis pratesimas jforminamas
Salims pasiraSius papildomg susitarimg prie rangos darby sutarties.

Jeigu baigimo laiko pratesimas yra susijes su Sutarties salygy keitimu, tai
pagal LR Vie$yjy pirkimy jstatymo nuostatas toks pratgsimas galimas tik
tokiu atveju, jeigu nebus paZeisti jstatyme nustatyti principai bei tikslai ir kai
tokiam Sutarties sglygy pakeitimui bus gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

Rangovo prievolés

Papildyti punkta:
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10.1 punktas

11.9 punktas

12.3 punktas

13.1 punktas

Baigiamyjy bandymy metu bitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas”. Baigiamieji bandymai taip pat apima
valstybiniy institucijy, tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras,
PrieSgaisrings apsaugos ir gelb¢jimo departamentas bei kity institucijy
inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procediiras, kurias privaloma atlikti
Statybos uzbaigimo procediry metu.

10 straipsnis. Perdavimas Uzsakovui

Darby ir grupiy perémimas

Papildyti punkty:

Neatsizvelgiant | $io punkto nuostatas, darbai nebus laikomi baigti, kol nebus
jstatymy nustatyta tvarka pasiraSytas uzbaigty statybos darby perdavimo-
pri¢mimo aktas ir jvykdytos prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus

Atlikimo pazyma

Pakeisti punkty:
Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodyta “InZinieriy” pakeisti j
~UZsakovag™.

12 straipsnis. Matavimai ir jvertinimas
Ivertinimas

Papildyti punkty:
Papildomy darby jkainiai apskai¢iuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.

Uzsakovas sumoka Rangovui uZ visus sutartyje numatytus darbus. Jei
rangovas jvykdo darby, murodyty sutartyje, daugian nei buvo numatyta,
laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal sutartj kaing.
Didesni atlikty darby kickiai nelaikomi papildomais darbais. Atsiradus
darbams, kuriy Rangovas negaléjo jvertinti teikdamas pasitlymg, dél
papildomy ar nevykdomy darby suraomi Darby pakeitimo aktai ir, jei
sutarties kaina, jskaitant visus pakeitimus, virija skaiivojamajg statinio
kaina, turi biiti atliktas papildomas darby vie$asis pirkimas.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

Teis¢ daryti pakeitimus

Papildyti punkto trefig pastraipg:
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UZsakovas numato, kad esant bitinybei, dél nenumatyty aplinkybiy',
atsiradusiy vykdant darbus pagal pirmine sutart], UZsakovas pagal $ig Sutartj
jsigis papildomy darby arba neatliks kai kuriy sutartyje numatyty darby.
Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susije ir blitini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti), darbai.
Neatlieckami darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tatiau sutarties
jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobidzio darby vykdymas

13.3 punktas. Pakeitimy tvarka

Palkeiskite teksty ir iSdéstykite jj taip:

(1) Papildomy, o esant reikalui ir neatlickamy darby, biitinumas turi biti
pagrjstas dokumentais ir radtu suderintas su UZsakovu. Motyvuota sifilyma
dél papildomy darby, o esant reikalui taip pat ir dél neatlickamy darby,
batinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus Statybos techninés prieZiiiros
vadovui ra$tu pateikia Rangovo atstovas. Sitilymus dél papildomy darby gali
teikti ir statinio projekto vadovas, ir statinio statybos techninis priZidirétojas.
Statybos techninés prieZitiros vadovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo
pateikti motyvuotg paaiSkinimg dél papildomy darby pagristumo, ar nebuvo
jmanoma numatyti tokiy darby bitinybés, nurodant prieZastis. Statybos
technings prieziliros vadovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby
butinybe pagrindzianéius dokumentus ir/ar neatliekamy darby dokumentus,
jformina papildomus darbus ir/ar neatliekamus darbus (parengia darby
pakeitimg) ir nurodo papildomy ir/ar neatlickamy darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZianéius papildomy
darby biitinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita) su
statybos proceso dalyviy paralais, jkainiy nustatymo pagrindimg ir
skai¢iavima (vadovaujantis (4} punkto nuostatomis). Jei Uzsakovas
pateiktuose dokumentuose nustate netikslumy ir (ar) klaidy, grgZina juos
tikslinti dokumentus pateikusiam statybos techninés prieZidros vadovui.

(2) Papildomus darbus UZsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti $ioje sutartyje su Rangovu,

(3) Isigyjant papildomus darbus pagal Sig sutart], sutarties kaina, kurig
UzZsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina, apskaiéiuota, jvertinus pagal
sutart] atlikty darby apimtis ir papildomus darbus.

(4) Papildomy darby kaina nustatoma:

(4.1) papildomiems darbams pritaikant sutartyje numatyty panaiy darby
ikainius arba;

(4.2) jei jmanoma, isskai¢iuojant kainos dalj i8 sutartyje numatyto jkainio;
(4.3) arba jei jmanoma, panaudojant sutartyje numatyto jkainio sudétines
dalis. Taikant § papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi
sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

(4.4) jei nejmanoma pritaikyti (4.1)-(4.3) punkiuose nurodyty papildomy
darby jkainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo darbo jkainis
apskaiiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) i8laidas, kurios negali biiti

Nenumatylos aplinkybés - tokie atvejai {darbai), kuriu. elgiantis protingai it ripestingai. nebuvo jmanoma
numatyf ikl pirminés sutartics pasiraiymao.
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T

13.5 punktas

13.7 punktas

13.8 punktas

didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos skai¢iuojamujy nustatymo?
nustatytas kainas arba uz bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas
18laidas - fiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty ir jrengimy
kaina ne didesné nei rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o prideétiniy
1§laidy ir pelno dydis negali biiti didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy.

(5) Darby pakeitimas turi biti patvirtintas UZsakovo. UZsakovui jj
patvirtinus, Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Darby
pakeitimas laikomas sudétine sutarties dalimi. B
(6) Priimta sutarfies suma kartu su pakeitimais negalés vir§yti statinio
statybos  skai¢iuojamosios  kainos, nustatytos vadovaujantis  STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® (Zin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr.
115-5902) aktualia redakcija. Tuo atveju, kai UZsakovas jsigyja darbus pagal
projekta, o apskaiiaves papildomy darby samata nustato, kad priimta
sutarties _suma kartu su_papildomais darbais virSys statinio statybos
skaiCiuojamajg kaina, nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia
redakcija, UZsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg
pirkima.

(7) Papildomy darby apmokéjimui rangovas atlikty darby aktuose turi
nurodyti atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima,
vienetus, kiekj, vieneto kaing, bendrg sumg. Prie atlikty darby akty turi biti
pridéti papildomy darby atlikimo bitinybe pagrindZiantys dokumentai. Pilnai
sukomplektuotas, patvirtintas darby pakeitimas pateikiamas vieng kartg.

Rezervinés sumos

Punktas netaikomas

Pataisymai dél jstatymy pakeitimy

Punktas netaikomas

Pataisymat dél kainos pakeitimo

Pakeisti punkta:

Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina
(Sutarties neatlikty darby dalis) turi biti keitiama (didinama arba
mazinama). Sutarties kainos pataisymas atlickamas vadovaujantis Statistikos
departamento  prie  Lietuvos Respublikos  Vyriausybés — skelbiamy
http://www.stat.gov.It statybos sgnaudy kainy indeksy (SSKI1) poky¢iu.

Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) pataisymas
atlickamas pra¢jus 12 ménesiy po Sutarties pasiraS8ymo nuo kito kalendorinio
ménesio 15 d. Pataisymas atlickamas darby kaing (Sutarties neatlikty darby
dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A), gauto cinamyjy mety
ménesj paskelbtg statybos sgnaudy kainy indeksg (SSKI)} (B) dalijant i
Sutarties 1.1.3.1 punkte nurodytos datos (Pradzios data) meénesio SSKI (C):

A=(B/C).

2 i, . - . . . . . N e .
Rekomendacijos dél statiniy statybos skai€iuojamyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny i

mokslo jstaigy parengly rekomendacijy déi statiniy statybos skaitiuojamyjy kainy nustatymo registre, kurf Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavime centras.
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14.2 punktas

14.7 punktas

14.9 punktas

18.1 punktas

Sutarties kainos pataisymas vykdomas, jeigu perskai¢iavimo koeficientas (A)
didesnis kaip 1,0500 arba mazesnis kaip 0,9500.

PerskaiCiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos
perskai¢iavimo. Kainy pakeitimas jforminamas dvialiu Sutarties Saliy
susitarimu. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejy
Saliy atstovy dienos. Nauja kaina kickvienu indeksavimo atveju taikoma tik
UzZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus darbus atitinkamai po kainy
pakeltlmo iforminimo dvigaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas,
jeigu Rangovo Pastiilyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkreéiy darby
atlikimo 1ir privalomy UzZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo
keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos
departamento interneto svetainéje, adresas — http://www.stat.pov.It ir
publikuojami  Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose —
~Ménesiné informacija apie statybos sgnaudy pokyc€ius“; ,,Vartotojy ir
gamintojy kainy indeksai“. Perskai¢ivojant kaing, pirmenybé teikiama
menesiniam informaciniam leidiniui ,,Ménesiné informacija apie statybos
sgnaudy poky€ius®, kuriame statistiné informacija pateikiama 35-38 dieny
ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus (pvz. gruodzio meénesio indeksas
paskelbiamas iki vasario 7 dienos). Statybos kainy indeksai pagal statiniy
tipus — ,Keliai ir gatvés” nurodyti Statistikos departamento interneto
svetainéje: Statistika (Duomeny bazés) Rodikliy duomeny bazéje - Ukis ir
finansai (makroekonomika) — Rodyti viskg - Statybos sgnaudy kainy
indeksas(SSKI) ir kainy pokyéiai ~ Ménesiniai SSKI palyginti su baziniu
laikotarpiu (2005 m. = 100) Pozymiai: Statiniy pagal tipa klasifikatorius,
adresas: http://db].stat.gov.It/statbank/default. asp?w=1024

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

I8ankstinis mokéjimas
Punktas netaikomas

Mok¢éjimas

Pakeisti punkta:
Papunké&uose (b) ir (c) pakeisti skaiiy ,,56% | ,,60%.

Sulaikomu pinigy mokéjimas

Pakeisti punkta:

Sulaikyty pinigy suma iSmokama suraSius deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir pateikus sulaikyly pinigy pranesimo apie defektus laikotarpiui
isipareigojimy jvykdymo garantijg (laidavimo draudimo rasta) pagal priedg
Nr. 2.

18 straipsnis. Drandimas

Bendrieji draudimo reikalavimai

Pakeisti punkto pirma pastraipg:

Stame straipsnyje kiekvienos draudimo riiSies ,.draudZiancioji Salis“ yra
Rangovas.
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18.2 punkias

Papildyti punkty pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg
draudimo ragimis (jskaitant statybos riziky draudimg ir civilinés atsakomybeés
draudimg), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius
jstatymus ir kitus teisés aktus bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir
reikalavimy.

Jei Rangovas nétinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ §io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas
su UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta zala ar nuostoliais susijusias
sumas, kurias priesingu atveju biity padengusi draudimo bendrové.

Darbuy ir Rangovo jrenginiy draudimas
Pakeisti punkta:

Rangovas privalo savo léSomis apdrausti statybos riziky draudimu turtg (t.y.
visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir
pan. statiniu ir (ar) jrenginiu susij¢ statybos, montavimo, rekonstrukcijos,
remonto, griovimo ir panadis darbai ir statybos darbams vykdyti | draudimo
vietg pristatyti statybos produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai),
kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne
trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perémimo paZzymos iSdavimo. Jvykus
draudZiamajam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas Sioje pastraipose, yra
sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad
atkurty iki draudziamojo jvykio buvusj turtg.

20 straipsnis. Pretenzijos, gincai ir arbitrazas

20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi

21.1 punktas
papildomas

21 straipsnis. Kitos nuostatos
Etika
Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nefaliskai, kaip to reikalauja jo
profesijos elgsenos kodeksas. Be iSankstinio UZsakovo sutikimo jis negali
daryti vie§y pareiskimy apie projektg arba paslavgas.
Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokeéjimo,
isskyrus Siame dokumente nurodyta apmokéjima. Rangovas ir jo darbuotojai
negali uZstimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieStarauty jy
jsipareigojimams, kuriuos jie yra prisieme UZsakovo/]gyvendinanéios
institucijos organizacijos atzvilgiu.

21.2 punltas Auditai

papildomas

Sutartyse su subrangovais ar jungtinés veiklos sutartyje su partneriais turi
blti numatyta subrangovy ar partneriy prievolé teikti audito ir kitoms
patikrinimus  vykdanfioms jstaigoms visq biting informacijg apic
subrangovy ar partneriy darbg sutarties jgyvendinimo laikotarpiu bei
sutar¢iai pasibaigus.
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Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Furopos Antikorupeijos biuro,
Europos auditoriy teismui bei kitoms suinteresuotoms audity bei
patikrinimus  atlickanCioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip
vietoje patikrinti projekto jgyvendinimg ir, jeigu tai yra bUtina, atlikti visy
sgskaitas pateisinamy dokumenty, sgskaity ar kity dokumenty, susijusiy su
projekto finansavimu, pilng audita.

Rangovas privalo lIeisti Europos Antikorupcijos biuwrui atlikti kontrole ir
patikrinimus vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Komisijos
jstatymais, kad blity apsavgoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo
korupcijos ir kity taisykliy paZeidimy.

Rangovas turi suteitkti tinkamg priéjimg Buropos Komisijos, Europos
Antikorupcijos biuro ir FEuropos auditoriu teismo pareiglinams prie
statybvieciy ir vietoviy, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie
informaciniy sistemy, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés,
susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniy,
kad palengvinti jy darba. Pri¢jimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos
Antikorupeijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareigiinams, turi remtis
konfidencialumo principu, atsiZvelgiant j treiyjy $aliy interesus, be Zalos
jsipareigojimams, kurivos rangovas vykdo pagal wvalstybines teises.
Dokumentai turi biiti lengval prieinami ir segami taip, kad bity galima
palengvinti juy patikrinima. Rangovas turi informuoti uzsakovg apie jy tikslig
buvimo vieta.

Rangovas turl garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos
biuro ir Europos auditoriy teismo teisés kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos
subrangovus ar bet kurig kitg sutarties darbus vykdandig $alj, bus vienodai
trakfuojamos pagal tas paCias sglygas ir, atitinkamai, pagal tas padias
taisykles, kurios yra paminctos Siame skyriuje.
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