PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2017 m. birzelio /A/ d. Nr. Li-4Gk

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto CharZevskio, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus KraSto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir

UAB , Rofolis*, atstovaujama generalinio direktoriaus Kestu¢io Miliausko, veikiancio pagal ijmoneés
Istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —
,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy 1statqu ir Lietuvos karluomenes
Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos supaprastinty vieSyjy pirkimy talsyklemls
patvirtintomis Jguly aptarnavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodZio 3 d. jsakymu Nr. V-297,
sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutart], toliau vadinamg
,.Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Juozo Vitkaus inZinerijos bataliono
(toliau — Vitkaus IB) sandélio 21F1p stogo remonto darbus, o UZsakovas jsipareigoja priimti
tinkamai atliktus darbus bei uz JUOS sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka
ir saglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina — 3950,96 Eur (trys tikstanciai devyni §imtai penkiasde§imt eury 96 ct) su PVM
ir visais kitais mokesciais ir i§laidomis, atsirandanc¢iomis vykdant $ig Sutartj;

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, paslaugy ikainiai perskai¢iuojami Sutarties
Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené;

3.2. Mokéjimai pagal Sig Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Pasikeitus
pridétinés vertés mokescio tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka;

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaitg faktiirg, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
statybos remonto darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg sgskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 ir 3.3
punktai bus keiiami.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Kareiviy g. 9, Kaunas.

4.2. Darby atlikimo terminas - nuo Sutarties jsigaliojimo (pasira§ymo) dienos iki 2017 m.
rugséjo 29 d.

Rangovas atlieka remonto darbus pagal Sios Sutarties salygas ir pagal kalendorinj darby vykdymo
grafika.

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
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6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte. Papildomi darbai,
jteisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 ,,Dél
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Darby pakeitimas
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme
Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apra$o tvirtinimo* nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui saglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

7.2. Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyty éaliq i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis — 395,10 Eur (10 % Sutarties kainos dydZio).

8. Sutarties galiojimas — iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties ivykdymo uztikrinimas nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutart;.

11. Kitos nuostatos

11.1 Uzsakovo techninis prizilirétojas — Romualdas Ulba, tel. 8§ 685 03002;

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Kauno jgulos aptarnavimo centro
vedgjas, tel. 8 612 57244.

11.3. Rangovo statybos vadovas — Ignas Saudys, tel. 8 615 40920.

12. Sutarties priedai
1 priedas ,,Vitkaus IB) sandélio 21F1p stogo remonto darby lokaliné samata“, 1 lapas;
2 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Rofolis*

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT-49377 Kaunas
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 135690672

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT356906716
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT51 7290 0000 0546 7965
Mokétojo rekvizitai: AB ,,Citadele bankas, banko kodas 72900
Lietuvos kariuomené Tel. (8 37) 311595

juridinio asmens kodas 188732677 Faksas (8 37) 464473

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius info@rofolis.It

A.s.L'T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716

Rangovo vardu
Generahms direktorius

LK LVIAT

Planavimo ir Isigijimy _ 2
skyriaus vedéja ) N

Jolita Papiliauske 7




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Savokos

1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykleés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir buitini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negalé¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebfitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kuri Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZzinimo suremontuotu akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra §ios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;
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1.1.23. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skaitiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutart].

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirks¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpi, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti keiiama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) §iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky¢io
dydziui. Perskaiiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre€ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezasc€iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasililyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galé¢jo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutariai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming paSalinti be UZsakove leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bati apra$yti ir jkainoti konkurso pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiCiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby ikainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi bati svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaic¢iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomq
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra Ilygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §] papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB
»oistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiéiavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby butinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaic¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiGiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).
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2.6.8. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomiems darbams isigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vie$ujy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir juy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiGiuoti j mokeéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastiko susitarimo dél jy, kurie yra bitini $iai sutar¢iai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darbuy jspéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitrétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. prane$ti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancCius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dal});

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Ramgovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

v

aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;



Sve—

4.2.6. prizitirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybeg
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

42.7. nevykdyti prizirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieiy
jrengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiggs visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSvezti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UzZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy iSveZimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aik3teles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiSkus;

4.2.14. per UZsakovo nurodytg laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius $alinti defektus ir jeigu Siuvos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumoketi
UiZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasililymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir ilaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos fakttiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UzZsakovui:

5.4.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose iS§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant ] UZsakovo sgskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UzZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rasStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garanting prieZiiira)
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respubhkos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakviecia Rangovg ir
surado dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dviSalj akta,
UZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (de$imt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko praneSimo (paStu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugahmos iégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena 18§ Salu; neatsako uz dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kit Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaldis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Sahq 1§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
UzZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy iSlaidy vertés dydzio Saliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZzia Rangove nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodytg terming.



8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg raStu, §iuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % Siy iSlaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaitiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidarandiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart;.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir paliikany mokéjimo uZ pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas€iy, i§ UzZsakovo gavimo, sumokéti UzZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkre€ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
neisigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraS8ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo §io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keic¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis saglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdymga ir kuriuo
yra pakeifiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bti keiiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. de¢l Uzsakovo finansavimo i§ biudZzeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliq susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i$skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa.
11.2.13. paaikéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i§ Uzsakevo gautus dokumentus ir sumokéta avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siuniami praneSimai lietuviw/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami pranesimai turi
buti siunciami pa$tu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi buti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] rastiSkg prane§img gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai prane$ti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu budu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutart] darby prieZitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uizsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trefiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkejui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydZio $aliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy
sumag, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylandiy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nevir§ijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aigkinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu /ﬁ - Rangovo vardu
Direktorius / Generalinis direktorius
Albertas CharZevskis / / v{/bf\
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ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAK!NGAﬁ STOVA i tis Miliauskas
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2017 M. MEN. D.

OKALINE SAMATAN
] Sudaryta pagal 2017.03 kainas

121 Lletuvos kanuom nes/ ogistikos valdybos {guly aptarnavimo tarnyba

Statiniy grupé
Statinys aj paprastojo, emento darbai
Ziniarastis 1 Juoze!ufkaus, mz: n eﬂjOS bataliono pastato 21F1b stogo remontas
Suma Ziniaras&iui 3950.96 EUR
Samj Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas apradymai vnt Dusm. | Medziagos | Mechanizm. | I8 viso
1 Stogas
1 R8-61 Seny priklijuoty ruloniniy stogo m2 130,0 61.2 61,2
dangy nuardymas
2 R8-52 0,25-0,4m plogio parapety, nuolajy m 61,2 388 38,8
ir atskiry karnizy dangos
nuardymas
3 N8P-0101 Silikatiniy 88mm storio plyty m3 0.9 26,0 73,31 11.83 111,14
paprasty sieny marijimas , kai miro
storis 250mm
4 N12P- Denginiy pagrindy dZiovinimas 100m2 1,3 64,29 22,46 5,72 92,47
0301
5 N12P- Denginiy betoniniy pagrindy 100m2 13 69,92 46,8 2,86 119,58
6302 gruntavimas rankiniu badu
6 N12P- Piok3&iy stogy dengimas ritinine  100m2 1.3 520,0 1009,22 13,65 1542,87
0501 bitumine danga { dvisluoksne,
prilydant)
7 N12P- Parapetuy, stogeliy dengimas 100m2 0,245 141,82 185,47 12,45 339,84
0713 skarda, pagaminant detales , kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba
mdras
8 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSveZimas t 0,5 8,0 25,73 33,73
automobiliais-savivarfiais,
pakraunant rankiniu blidu
Skyriuje 1 930,23 1337,26 72,24 233973
Viso Ziniarastyje 1 930,23 1337,26 72,24 2338,73
Papildomy medziagy verté 2.00% 26,75
Papildomy mechanizmy verte  2.00% 1,44
Papildomas darbo uzmokestis 6.00%{930.23) 55,81
886,04 1364,01 73,68 242373
Soc.draudimo iSlaidos 31.00%(930.23+55.81) 305,67
Statinio statybos iSlaidos 1281,71 1364,01 73,68 2729,4
Statybvietés iSlaidos 6.00% 163,76
18 viso tiesioginés iSlaidos 2893.16
Pridétinés iSlaidos 25.00%(930.23+55.81) 246,51
Pelnas 4.00%(2893.16+246.51) 125,59
I8 viso netiesioginés iSlaidos 3721
Bendra verté be PVM —32(?2-6_——-
Pridétines vertés mokestis 21.00% 685,70
Bendra verté su PVM T 395006
Sudare:
(Pavarde)

Generalinis direidorius

Kestutis Mt!lausl@—%
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