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Respublikinis Vaclovo Into akmenu muziejus, kodas 188203528, atstovaujama direktoriaus
Evaldo Razgaus, veikiancio pagal jstaigos nuostatus, (toliau - Uzsakovas) ir UAB ,,Kursasta", kodas
173852489, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislovo Martinkaus veikiancios pagal bendroves
Nuostatus, (toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, sudare sia^
Statybos rangos darbij sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1 Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darbq pradzia - Statybvietes perdavimo ir priemimo akto pasirasymo data.
1.3 Darbij atlikimo terminas - laikas, skaiciuojamas nuo Darbij pradzios iki Statybos

uzbaigimo akto pasirasymo dienos, jskaitant Darbij perdavimq. Uzsakovui ir atliktus
baigiamuosius bandymus, kuriij rezultatai yra teigiami.

1.4 Darbi} perdavimo-priemimo aktas - dokumentas, jforminantis Darbij perdavim^-priemim^,
pasirasomas vadovaujantis Sutarties s^lygij 8.2. punktu, pries surasant Statybos uzbaigimo
akt^.

1.5 Islaidos - visos pagrjstai Statybvieteje ar uz jos ribu patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesiogines islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. J islaidas negali buti
jskaiciuojamos negautos pajamos.

1.6 Jranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.
1.7 Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jij dalj (isskyrus {rangaj.
1.8 Projektas:

1.8.1. statinio techninis projektas (toliau - Techninis projektas) - Projekto pirmasis
ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo yra sios Sutarties dalis ir yra privalomas
Rangovui;
1.8.2. statinio darbo projektas (toliau - Darbo projektas) - Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto t^sa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekt^ rengia Rangovas.

1.9 Rangovo frengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

1.10 Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvieteje, tame tarpe gali
buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.11 Statinio statybos technines prieziuros vadovas - asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti
statinio statybos technine priezitir^, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta^ ar statybos metu laikomasi Sutarties s^lygij, LR teises aktij, normatyviniij statybos
techniniu dokumentu, normatyviniii statinio saugos ir paskirties dokumentij reikalavimu.

1.12 Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovas - architektas, statybos inzinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliu vykdymo prieziuros vadovams ir priziurintis Techninio
projekto sprendiniij jgyvendinima^ Darbu vykdymo metu.

1.13 Statybos uzbaigimo aktas - STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas" nustatyta tvarka
sudarytos statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.14 Statybviete - Darbu vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma Jranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibreziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties sajygij 4.1. punktu.

1.15 Subrangovas - kuris nors asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,



jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbij.
1.16 Sutarties kaina - Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi buti sumoketa Rangovui uz

savalaikj, tinkama^ bei pagal Sutartj Darbij vykdyma^ bei jij baigima_ ir bet kuriij defektif
istaisym^.

1.17 Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranese Rangovui kaip apie Uzsakovo personal^.

1.18 Kitos vartojamos s^vokos atitinka s^vokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujij pirkirmj
jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytq. Darbij atlikimo terming atlikti
Respublikinio Vaclovo Into akmeni} muziejaus infrastrukturos, skirtos visuomenes
informavimui ir svietimui, sukurimo ir atnaujinimo darbai (papildomi darbai).

2.2. Rangovas perduoda Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaiso defektus, o Uzsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas sajygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darbij rezultat^ ir sumoketi Rangovui Sutarties kain^.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliu teisiij ir pareigij pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teises
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kit^. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentij pirmumas:

3.2.1. sios Sutarties sajygos;
3.2.2. Techninis projektas;
3.2.3. Lokalines sajnatos.

Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktinius atliktij darbij kiekius.
3.3. Vietoj Techniniame projekte nurodytij konkrecii^ modeliu, konkretaus proceso ar prekes zenklo,

patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmes Medziagij galima naudoti analogiskas, ne
prastesniu parametnj ir kokybes medziagas, jei jrodoma, kad Techniniame projekte nurodytij
konkreciij prekiij, medziagu nebegaminama, jie isimti is prekybos.

3.4. Rangovas Sutarties informacij^ privalo laikyti privacia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko reikia
sutartinems prievolems atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
isankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad butij paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus komerciniuose arba techniniuose dokumentuose ar kaip nors kitaip.

3.5. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama^ Sutarties jvykdymo uztikrinim^. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatytij jsipareigojimij jvykdymo.

3.6. Sutarties sajtygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiciamos, isskyrus tokias Sutarties
s^lygas, kurias pakeitus nebutij pazeisti Lietuvos Respublikos viesujij pirkimij jstatyme
nustatyti principal ir tikslai bei tokiems Sutarties salygij pakeitimams yra gautas Viesujij
pirkimij tarnybos sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik del tokiu Sutarties sajygij, kuriij keitimo
aplinkybiij atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negalejo numatyti pasiulymo pateikimo,
Sutarties sudarymo metu, aplinkybiij negali kontroliuoti ir jij kilimo rizikos neprisieme nei
viena is Sutarties Saliij. Sutarties s^lygi^ keitimu nebus laikomas Sutarties salygu_ koregavimas
joje numatytomis aplinkybemis.

Visi su Sutartimi susij^; pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasinejimas turi buti
3.7. siunciami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jij originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir

(ar) Rangovui pasirasytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam is jij Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitij rekvizitij pasikeitima^ kiekviena Salis nedelsdama, taciau
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, rastu privalo

7



pranesti kitai Saliai. Salhj adresai susirasinejimui nurodyti sios Sutarties 15.2. punkte.

3.8. Pirkimo objekto islaidij finansavimo saltinis: Europos regionines pletros fondo lesos ir LR
valstybes biudzeto lesos.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet^ ir jos valdymo teise^ ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietes perdavimo ir priemimo akta^ STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai" nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietes Rangovui,
Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradeti Darbij. Priimdamas statybviete^
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui suderint^ su Uzsakovu Darbij atlikimo graflk^.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos technines prieziuros vadov^, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos technine prieziura" vykdys Darbij technine prieziur^.

4.3. Uzsakovas statybos techniniij reglamentu nustatyta tvarka turi buti gav^s (arba turi gauti)
statyba^ leidziantj dokument^ bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus pranesimus, paraiskas, dalyvauti posedziuose, Darbij vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto isdavimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirtu nuostoliu del sioje pastraipoje minimij dokumentij nebuvimo ar Uzsakovo funkcijij
ne vykdymo.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiautij su Rangovu bei laikytusi
darbo saugos reikalavimij Statybvieteje.

4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darbi} dalimi iki Statybos uzbaigimo akto pasirasymo
dienos;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trukumai Techniniame projekte, isskyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.

4.6. Uzsakovas turi teis^ bet kuriuo metu tikrinti Darbu eig^ ir kokyb?, Rangovo tiekiamu Medziagij
kokyb^, Medziagi^ naudojim^, o pastebej^s nukrypimus nuo Sutarties salygij, bloginancius
Darbij rezultato kokyb§, ar kitus trukumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo
atlikimo metu paaiskeja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teis$ nustatyti
Rangovui proting^ terming trukumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatytq terming sio
reikalavimo nejvykdo - nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projekt^, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Darbi} kiekiij ziniarasciuose numatyta Darbi} apimtimi, techninemis
specifikacijomis ir breziniais, laikydamasis pateikto Darbu atlikimo grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojanciij jstatyimj, pofstatyminiu aktij, normatyviniu statybos techniniij
dokumentij ir Statybos techniniij reglamentij reikalavimu.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvaliflkacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniij jsipareigojimij dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darbij metodij tinkamuma^
patikimum^ bei darbij saug^ visu Darbij vykdymo laikotarpiu.

5.4. Rangovas, vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais, savo lesomis privalo parengti
Darbo projekt^. Darbo projekt^ turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys
atitinkam^ galiojantj kvaliflkacijos atestat^.
Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010
,,Statinio projektavimas" keliamus reikalavimus. Darbo projektas gali buti rengiamas kaip
vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniij dokumentais (is anksto parengus
sprendinius, butinus statinio statybai pradeti, o kitus - statybos metuj. Jei darbo projektas



rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu, jis turi buti pateiktas Statinio statybos
technines prieziuros vadovui patvirtinti per 30 (trisdesimt) kalendoriniu diemj nuo Sutarties
jsigaliojimo
Rangovo parengtas Darbo projektas turi buti pateiktas Statinio statybos technines prieziuros
vadovui patvirtinti, kuris, ne veliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniu diemj, gali:
5.4.1.pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi buti Rangovo s^skaita istaisyti ir pateikti pakartotinai perziurai, arba
5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.
Jeigu per nustatyt^ terming Statinio statybos technines prieziuros vadovas pastabij nepateikia,
Rangovas jgauna teise^ prasyti Darbij atlikimo termino prat^simo.

5.5. Iki Darbij pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises aktij nustatyta tvarka
atestuotus Statybos darbij vadovus, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
,,Statybos darbai". Tokiu atveju jeigu pasitarimuose su Uzsakovu del Sutarties vykdymo
nedalyvauja Rangovo vadovas, vadovas turi rastu jgalioti/paskirti asmenj, atsaking^ uz Sutarties
vykdym^.

5.6. Rangovas dalj Darbij gali perduoti Subrange vams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioti} atstovij ir darbuotojij veiksmus arba neveikima^ taip, kaip atsakytij uz savo paties
veiksmus ar neveikim^. Subrangovai, kurie buvo nurodyti Rangovo pasiulyme konkursui, gali
buti pakeisti kitais subrangovais tik gavus rasytinj Uzsakovo sutikima_, ir tik tokiu atveju, jeigu
jie nebegali vykdyti savo ukines veiklos, arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Rangovui.
Rangovas privalo uztikrinti, kad naujxj subrangovij kvalifikacija tenkinti} konkurso sajygose
subrangovams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Pagrindinius darbus - takij pagrindq
jren gimas - privalo atlikti Tiekejas, negali perduoti subrangovams.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gav?s visa^ butina^ informacij^, kuria^ Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir rupestingum^, galejo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali tureti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darbij vykdymui ir
uzbaigimui.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta^ del nuostoliij, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiij del Rangovo veiksmu. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visi^ butimj
atsargumo priemoniu, kad Rangovo jrengimai ir personalas butq tik Statybvieteje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandeliavimui ar administracinems reikmems.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9. 1 . savo s^skaita pasalinti is Statybvietes visas statybines atliekas ir siuksles;

5.9.2. gauti visus reikalingus leidimus is vietiniij institucijij bei apsirupinti reikiamais
materialiniais istekliais ir uz juos jmonems apmoketi savo lesomis. Tokie leidimai apima
leidimus eismo nukreipimams, keliu uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rysio
priemonems, leidimus zemes darbams ar inzineriniij tinklij perkelimui, aplinkosauginius
leidimus ir pan.;
5.9.3. sandeliuoti arba isvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.4. valyti ir priziureti patekimo j Statybviet^ kelius, koridorius, laiptines ir aplinka^
nuo siuksliij, dulkiij ar kitij tersalij. Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviet^
naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugus, pazenklinti jspejamaisiais zenklais ir nekelti
pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet
kokj six} patalpij ar keliij remont^, kurio gali prireikti del Rangovo veiksmij;
5.9.5. savo s^skaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui
(ispildomujij nuotraukij, kadastriniij matavimij bylos ir kt);
5.9.6. savo s^skaita atlikti prisijungimo sajygas isdavusiij institucijij reikalavimij
vykdyma^

5.10. Pries pradedant kasimo ar kitus panasius darbus, galincius paliesti esamas komunikacijas,
Rangovas privalo susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono,
elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panasiais. Rangovas turi buti atsakingas uz
keliams padaryt^ zal^, drenazo transejij, vamzdziij, kabelii^ arba jij aptarnavimo pazeidimus,



kuriuos padare jis arba jo subrangovas (-ai) atliekant zemes kasimo darbus ir privalo atlyginti
nuostolius savo s^skaita bei laiku uzbaigti darbus. Rangovas pats apsirupina vandeniu ir elektra
ir laikosi visij atitinkamos valdzios instancijos taisykliij ir padengia visas su tuo susijusias
islaidas.

5.11. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darbij
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistij Rangovo personal^ ar
Subrangov^, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
sajygu arba savo elgesiu kelia gresme^ saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbij vykdymui ir naudojimo salygoms tinkam^ Jrang^ ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.13. Rangovas, pries paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos technines prieziuros vadov^, kuris patikrina, apziuri ir, jeigu
reikia priima, bandymij rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai rastu nepraneses Statinio statybos technines prieziuros vadovui, tai, Statinio statybos
technines prieziuros vadovui pareikalavus, Rangovas savo s^skaita privalo t^ Darb^ atidengti
patikrinimui.

5.14. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbij jvykdymo dokumentus
(ispildomieji atliktij Darbij breziniai, geodezines nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos technines prieziuros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieziuros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiij Darbij daliij bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos technines prieziuros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne veliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jij
rezultatus patvirtina Statinio statybos technines prieziuros vadovas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinim^, matavim^ ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darbij kokybe ar Darbo projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos technines prieziuros vadovas gali atmesti t^ Darbo projekto dalj,
Jrang^, Medziagas arba Darbu kokybe^ atitinkamai apie tai rastu pranesdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti trukumus, defektus ar pakeisti
Medziagas ar Jrang^, kad sie atitiknj Sutartj.

5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakov^ nuo visij pretenzijlj, kompensaciju
susijusiij su:

5.16.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmu vykdant Darbus, taisant defektus Darbij vykdymo metu.

5.16.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmu, aplaidumo, tycinio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.17. Rangovas privalo sudaryti s^lygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos technines
prieziuros ir Statinio projekto vykdymo prieziuros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte
bei susipazinti su visa Darbij dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti vis^ atsakomybe uz Darbus nuo Darbij pradzios iki kol visiems
darbams LR jstatymu nustatyta tvarka bus isduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams,
Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jij prieziur^ atsako Rangovas
ir atsakomybe uz t^ praradim^ nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir s^skaita
privalo istaisyti praradimus ar zal^ taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikuj Sutartj.

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziuros instrukcijos turi buti pakankamai issamios, kad
Uzsakovas galenj naudoti, priziureti, ismontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrang^.
Instrukcijose turi buti aprasyta visa mechanine ir elektrine jranga, tiekta arba jrengta pagal si^
Sutartj. Kartu turi buti pateikti minetos jrangos techniniai pasai.

5.20. Rangovas iki Darbu pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodym^, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude^ savo civilinf atsakomyb^ ir pateikti draudimo liudijimu
(polisij) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbij
pradzios iki Statybos uzbaigimo akto isdavimo.

5.21. Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Statybos uzbaigimo akto pasirasymo
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dienos be islygij privalo pateikti Uzsakovui pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio
jsipareigojiimj pagal Sutartj jvykdymo uztikrinima^ (banko, kredito unijos arba draudimo
bedroves). Draudimo suma - 5 (penki) proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Draudimo laikotarpis
- 2 (du) metai nuo Statybos uzbaigimo akto pasirasymo dienos. Statinio draudimo dalykas -
Rangovo jsipareigojimij nevykdymas objekto garantinio laikotarpio metu.

5.22. Rangovas privalo informuoti Pirkeja^ apie jo jmones restrukturizavimo arba bankroto bylos
iskelim^.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurj nors Sutarties 5 dalyje nurodyt^
jsipareigojim^, tai Uzsakovas Rangovui gali skirti bauda^ 0,02% dydzio nuo bendros Sutarties
vertes.

5.23. 70 proc. medienos, medienos medziagij ir gaminiij turi buti is miskij, sertifikuotij naudojant FSC
ar PEFC miskij sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Tiekejas, kartu su
atliktu darbij aktais tures pateikti FSC arba PEFC, arba kitus darnaus miskij ukio arba
nepriklausomos jstaigos atliktij bandymu protokolus, arba kitus lygiavercius jrodymus.

5.24. Visi naudojami produktai turi buti tinkamai pazenklinti, prie turi buti pateikiamos atitikties
deklaracijos pagal STR. 1.03.02:2008 ,,Statybos produktij atitikties deklaravimas".

6. DARBy ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbu atlikimo terminas yra 2 men, nuo Darbij pradzios. Rangovas iki Darbij atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus ir statybos uzbaigimo
dokumento pasirasymo.

6.2. Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal su Uzsakovu suderint^ Darbij atlikimo grafika^ kuris turi
buti pateiktas Uzsakovui per 5 darbo dienas po Sutarties pasirasymo. Darbij vykdymo metu,
atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas suderinus su
Uzsakovu. Darbij grafiko laikymasis yra esmine Sutarties salyga.

6.3. Jeigu Rangovas veluoja atlikti visus Darbus grafike numatytu terminu arba nepradeda taisyti
defektu pagal technines prieziuros vykdytojo rastiskus reikalavimus del atliktij Darbij kokybes
ilgiau negu per tris kalendorines dienas ir nepateikia Uzsakovui pagrjstij jrodymij, pateisinanciij
Darbij velavim% jis moka delspinigius del velavimo, kuriij dydis yra 0,02 % nuo Sutarties
kainos uz kiekvien^ praleist^ termino diena^ bei Sutarties atlikimo uztikrinimo davejas privales
sumoketi sum^, numatyt^ Sutarties atlikimo uztikrinime. Delspinigiai negali buti reikalaujami,
jei veluojama del priezasciu, nepriklausanciij nuo Rangovo.

M. Darbij atlikimo terminas gali buti prat^stas, o Darbij vykdymo grafikas gali buti koreguotas
viena^ karta^ ir ne ilgesniam kaip 3 (triju) menesiij laikotarpiui tik del aplinkybiij, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. isskirtinai nepalankiij gamtinii} s^lygvj (taikoma Darbams, kurivj kokybe priklauso
nuo gamtiniij s^lygij);
6.4.2. bet kokio velavimo, kliuciu ar trukdymij, sukeltij arba priskiriarmj Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui;

6.5. Darbij pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai ir pasirasyti Darbij perdavimo-priemimo, Statybos uzbaigimo aktas, ir
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij? dokumentai, kuriuos teisetai turi
saugoti Uzsakovas.

6.6. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visi^ Darbij
arba jij dalies vykdym^. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltes, tai Darbij atlikimo
terminas turi buti prat^siamas tiek, kick trunka Darbu sustabdymas. Siame punkte numatytu
atveju Rangovas turi teise^ j pagrjstai patirtij papildomij Islaidij apmokejim^.



7.SUTARTIES {VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Besajygisk^, pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uztikrinim^ Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui ne veliau kaip-5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo. Jei Rangovas per sj
laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti
Sutartj. Uztikrinimo suma - 5 (penki) proc. nuo Pagrindines sutarties kainos. Sutarties
jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto isdavimo diena^ ir turi galioti visa^ Sutarties laika^ (jskaitant ir apmokejimo
terming).

7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
del to, kad Rangovas nejvykde visij sutartiniij jsipareigojimij ar vykde juos netinkamai.

7.3. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima^ isdav^s juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimu, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienij pateikti nauja
uztikrinim^. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teise^ nutraukti Sutartj.

7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas gr^zinamas Rangovui per 10 diemj nuo Darbij pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
—-

8.1. Uzsakovas perima Darbus:
S.l.l.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba
8.1.2.kai pasirasomi Darbij perdavimo-priemimo aktas.

Rangovas, uzbaig^s Darbus, su prasymu del Darbij perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis j
Statinio statybos technines prieziuros vadov^.

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos technines prieziuros vadovas, gav^s Rangovo
prasym^ pagal 8.1. punkt^, per 5 (penkias) darbo dienas:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atliktu bendr^ Darbij apziura^ ir patikrinim^, po
kurio Statinio statybos technines prieziuros vadovas parengs Rangovui Darbij perdavimo-
priemimo akta^ jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu pridedant (jei
reikia) defektij ir smulkkj nebaigtij darbij, kurie netures esmines jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, s^ras^. Tokiame s^rase turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti
pasalinti. Darbu perdavimo-priemimo akt^ pasiraso Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
technines prieziuros vadovas. Pasirasius Darbij perdavimo-priemimo akt% Statinio statybos
technines prieziuros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis j Valstybin^ teritoriju
planavimo ir statybos inspekcij^ del Statybos uzbaigimo proceduros pradejimo; arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrind^ ir Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galetij buti pasirasomas Darbij perdavimo-priemimo aktas bei
pradeta Statybos uzbaigimo procedura.

8.3. Jeigu Statinio statybos techninis priziuretojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas
nesikreipia j Valstybin^ teritorijij planavimo ir statybos inspekcij^ bei pagrjstai neatmeta
Rangovo prasymo, ir jeigu Darbai is esmes atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi
teise reikalauti Darbij atlikimo termino prat^simo del tokio uzdelsimo.

8.4. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti is Statybvietes
visus dar likusius jrengimus, medziagij pertekliij, siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi buti svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
technines prieziuros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziureti, skirti butina^ reikaling^ transport^ bei specially apranga^ pateikti Statinio statybos
dokumentacij^, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir istaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 12 183,84 eurai (dvylika tukstancii} simtas astuoniasdesimt trys eurai, 84
cental), is kuriij PVM sudaro 2 114,55 eurij (du tukstanciai simtas keturiolika eurif, 55 cental}.

/ ,
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Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.
9.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuota kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus Uzsakovas privalo

sumoketi Sutarties kain^.

9.3. Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atliktij darbij aktij du
popierinius egzempliorius, 1 egzemplioriij programos SSIP faile ir PVM s^skaitq. faktura^
Uzsakovas, gaves siame punkte minimus dokumentus, per 10 diemj privalo patvirtinti
pasirasydamas atliktij darbij akta^ isskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokejimo sumq netinkamo darbo istaisymo islaidij arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranes^s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant
tarpinio mokejimo sumq to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per siame punkte nustatytq terming Rangovo pateiktij mokejimo dokumentij
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciij, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga.

9.4. Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darbij perdavimo-priemimo akta^ Rangovas pateikia pirmo pareikalavimo garantinio
laikotarpio jsipareigojimij uztikrinim^, bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darbij perdavimo-priemimo metu.

9.5. Uzsakovas privalo moketi Rangovui sum^, patvirtinta^ Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per 30 dienij nuo Rangovo pateiktij mokejimo dokumentij patvirtinimo.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygij 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiij del veluojancio mokejimo dydis - 0,02% nuo laiku
neapmoketos sumos per dienq.

9.7. Uzsakovas turi teise sulaikyti visus atliekamus mokejimus pagal siq Sutartj tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai
bus pilnai pasalinti.

9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, isskyrus siame punkte nurodytais atvejais:
9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybems, Sutarties kaina gali buti koreguojama

nevykdytinu Darbij sumomis sudarant susitarimq del Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinij
Darbij kainos apskaiciuojamos zemiau pateikiamais budas:

a) a) pritaikant Sutartyje numatytij Darbij kaina;
b) nevykdomu Darbij kainoms nustatyti taikomos SISTELA programos duomemj

bazeje nurodytos Darbij kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiuf
9.8.2. padidejus arba sumazejus pridetines vertes mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaiciavimo formule pasikeitus PVM
tarifui:

SN=A+(lS+^}X(l + ̂100
SN - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
A - Atliktij darbij kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
Ts - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais)



Perskaiciavimas vykdomas po priimto jstatymo, keiciancio PVM mokescio dydj, paskelbimo
Teises aktij registre. Perskaiciuota kaina jforminama Saliij pasirasomu susitarimu, kuris yra
neatskiriama sios Sutarties dalis, ir taikoma po perskaiciavimo atliktiems Darbams apmoketi.

9.8.3. Sutarties kaina del metinio infliacijos ar defliacijos pokycio bus didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukme trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina bus
perskaiciuojama (didinama arba mazinama) ne dazniau kaip kas vienerius metus skaiciuojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes paskelbta vidutine metine infliacija/defliacija padideja/sumazeja 5 proc. punktais,
lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metv}
likusios neismoketos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas atliekamas jei, praejus
metams po Sutarties kainos pakeitimo del bendro kainij lygio kitimo, vidutine metine
infliacija/defliacija padideja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio
pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neismoketa Sutarties kainos dalis
didinama/mazinama tiek procentu, kiek padideja/sumazeja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita^ Salj del Sutarties kainos perskaiciavimo pateikdama
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes rasta^ apie kaimj pokytj.
Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaina^ jsigalioja surasius jj rastu ir abiems Salims
patvirtinus parasais.

•—'

10. PAKEITIMAI
10.1. Rangovo pasiulyme jvardintos Darbij sudetines dalys (resursai, technines specifikacijos ir pan.),

kurios nedetalizuotos Technimame projekte, gali buti keiciamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darbij apimciai, techninei
speciflkacijai, breziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.2. Jeigu Rangovas Darbij vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida^ arba techninj
trukum^ dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie
tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesim^, privalo
pateikti trukstam^ informacij^, tinkamus paaiskinimus bei ()eigu reikia) jforminti pakeitim^.

10.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su s^lygomis Statybvieteje, kuriij jis iki
Sutarties pasirasymo pagrjstai negalejo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas -
ne veliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, del siame punkte minimij priezasciij, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomu Islaidij, tai Rangovas turi teise^ reikalauti Darbij atlikimo termino prat^simo ir tokiij
papildomu Islaidij apmokejimo.

10.4. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajegus vykdyti jsipareigojinuj Rangovui del iskeltos bankroto
bylos, pradetos likvidavimo procedures ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus
tokia tvarka:

10.4.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova^ nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;
10.4.2. gav^s tokj pranesim^, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina

susitarim^ del Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvaliflkaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keiciamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustat^s Darbij trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbij
perdavimo-priemimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negalejo buti nustatyti perimant Darb^
(paslepti trukumai arba atsirad^ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tycia paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darbij garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defektij arba zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
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ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis medziagomis,
netinkama darbij kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Rangovas garantinio galiojimo metu gaves is Uzsakovo pranesim^ del paaiskejusiij Darbij
kokybes, atsiradusiij trukumij turi neatlygintinai istaisyti tokius trukumus per Uzsakovo
nurodyta^ terming arba technologiskai trumpiausia^ jmanoma^ terming. Jeigu is susiklosciusiij
aplinkybiij tampa aisku, kad trukumij nebus galima pasalinti per Uzsakovo nurodyt^ laik^,
Rangovas ne veliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo is Uzsakovo gavimo, privalo
pranesti Uzsakovui apie negalimum^ jvykdyti pranesime nurodytus reikalavimus numatytu
terminu, ir pateikti savo veiksmij plana^ del jsipareigojiimj jvykdymo labiausiai Uzsakovo
interesus atitinkanciu ir jam priimtinu budu. Rangovo pranesimas turi buti pagrjstas objektyviais
duomenimis.

11.4. Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatytij pareigij arba pateikia Uzsakovui nepriimtin^
veiksmij plan% yra laikoma, kad jis atsisake jvykdyti garantinius jsipareigojimus, nera pajegus
juos jvykdyti, arba jij nejvykde. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise pats arba pasitelkdamas
treciuosius asmenis istaisyti Rangovo atliktij Darbij trukumus, o Rangovas privalo ne veliau
kaip per 5 (penkias) dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo atlyginti tokias islaidas. Uzsakovas
taip pat turi teis^ pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliu jvykdymo
uztikrinimo priemonemis.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darbij vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sajygij 6.6 punkta^ trunka ilgiau nei 90
dienij, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbij vykdym^ arba nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi buti nustatytos ir Saliij parasais patvirtintos atliktij Darbij
apimtys ir Rangovui moketinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos technines prieziuros vadovas, Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama^ laik^.

12.3. Uzsakovas turi teis§ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties sajygij 12.2. punkte nurodytij Statinio statybos technines

prieziuros vadovo, Uzsakovo nurodyirru, visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbij, kitaip aiskiai parodo ketinim^ net^sti savo
jsipareigojimij pagal Sutartj arba nevykdo Darbij pagal su Uzsakovu suderinta_ Darbij grafika^ ir
tampa aisku, kad juos baigti iki Darbij atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukin$ veikl^, arba
kai jstatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.3.4. kai keiciasi Rangovo organizacine struktura - juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktura ir tai gali tureti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.
Uzsakovas gali bet kuriuo siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, pries 20 dienij apie
tai rastu pranes^s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova^ is Statybvietes.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta;
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus del turto

issaugojimo arba del Darbij saugos;
12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmoketus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo s^skaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas Islaidas, susijusias su defektij istaisymu, delspinigius del velavimo
(jeigu yra) ir kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias del sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius
atskaitymus uz papildomas Islaidas, praradimus ir nuostolius, visa^ likusia^ Rangovui moketin^
sum^ privalo ismoketi Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmij, turi teise^ nutraukti Sutartj ne veliau
kaip pries 20 dienij apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti
sumoketa:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikt^ Darb^ pagal Sutartyje nustatytas kainas;
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12.5.2. islaidos uz jranga^ ar medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tarn
tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokejus, si jranga ir medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos Islaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisieme
tikedamasis baigti Darbus.
Uzsakovas neturi teises nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kita^ rangov^.

12.6. Rangovas turi teise^ nutraukti Sutartj, jeigu:
12.6.1.per 90 dienu nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso

apmokejimo;
12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniu jsipareigojimvj;
12.6.3. Darbij vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta^ trunka ilgiau nei 90

diemj.
Rangovas gali bet kuriuo siame punkte isvardintu atveju arba aplinkybems, pries 20
kalendoriniu dienu apie tai rastu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriij nors kitu is Sutarties arba kitaip kylanciu jo teisiij.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygij punkt^, Rangovas per
Uzsakovo nurodyt^ terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa^ tolesnj Darb% isskyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybes ar turto
issaugojimo arba del Darbu saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jranga^ ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;
12.7.3.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus is Statybvietes ir pats palikti

Statybviet^.

12.8. Sutartis gali buti nutraukta abiejij Salivj rastisku susitarimu.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi isspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
isdesto savo nuomon^ kitai Saliai ir pasiulo ginco sprendim^. Gavusi pasiulym^ ginc^ spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dienij. Gincas turi buti isspr^stas per ne ilgesnj nei
60 dienu terming nuo derybij pradzios. Jei ginco isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiulym^ ginca^ spresti derybomis, kita Salis turi teis^, jspedama apie
tai kita^ Salj, pereiti prie kito gincu sprendimo proceduros etapo. Visi gincai, kylantys del sios
Sutarties ar su ja susij?, nepavykus jij isspresti derybij budu, sprendziami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali buti visiskai ar is dalies atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nevykdym^ del
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiij, atsiradushj po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatytu ir jas patyrusios Salies jrodyti^ pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeks^, jeigu
Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliutj bei jos poveikj jsipareigojimij vykdymui.

14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingij prievolei vykdyti
prekiij, Salis neturi reikiamij finansiniij istekliij arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turejusios jtakos
aplinkybes, j kuriij galimyb^ Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybes, valstybes ar savivaldos instituciji^ sprendimai, sukelq: bet kurios is
Saliij reorganizavimq, privatizavim^, likvidavim^, veiklos pobudzio pakeitim^, stabdym^
(trukdym^), kitos aplinkybes, kurios turetij buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tiketinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai j^ jvykdyti kitai saliai nejmanoma del
nenugalimos jegos (force majeure).
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15. PPRIEDAI

15.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra lokalines sajmatos.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasineti ir bendrauti
lietuvii| kalba.

Saliq rekvizitai

UZSAKOVAS RANGOVAS
Respublikinis Vaclovo Into akmenu muziejus UAB ,,Kursasta"
Kodas188203528 Kodas173852489
Salantu g. 2, Mosedzio mstl. Skuodo raj. Sauluj g. 30, Skuodas
Tel. 8 (440) 76 291 Tel. 8 (440) 73 420
e. pastas direktorius@akmenumuziejus.lt e. pastas kursasta@kursasta.lt

Evaldas Razgus
Direktorius

Stanislovas Martinkus
linis direktorius


