STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. AcR-34¢

DATA: Lo/t -0¢, ~©9
VIETA: PASVALYS

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), jstaigos kodas

188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto Didziojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto Uzuoto, veikian¢io pagal Administracijos
nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,Fisanta“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmone,

juridinio asmens kodas 144951210, kurios registruota buveiné yra Varpo g. 25, LT-76298
Siauliai, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama projekty vadovo Gintauto Morkiino, veikian¢io pagal jmonés UAB
,.Fisanta® 2017 m. balandZio 4 d. jgaliojimg Nr.17-0404 (toliau-Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos darby

rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

Projektas (techninis projektas) — dokumentas, kuriame pateikiami Darby
bréziniai/patalpy planai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi Siy
dokumenty papildymai ir pataisymai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
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Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties saglygy 4.1 punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumoketa
Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet
kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo
personala.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) sgrasas, uzpildytas Rangovo sillomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vie$yjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming atlikti ir perduoti Uzsakovui /Pirkimo objektas - Kalno gatvés tgsinio
Pasvalio mieste lauko elektros jrengimo darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti
defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir Kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.2.2.  Veikly sarasas;

3.2.3.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra
orientaciniai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZztikrinima. Sutartis galioja iki visisko
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Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSuyju pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas (jeigu butinas pagal VieSyjy pirkimy jstatymg). Gali biuti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo
Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i$ Sutarties
Saliy. Sutarties salyguy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati
siuniami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, juy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotw/kurjeriniu pastu
kiekvienam i% juy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, raStu privalo pranesti Kitai Saliai. Saliy adresai susiraSinéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne veéliau kaip
per 10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama Salims
pasiradant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ratu prane$ti Uzsakovui, kad
negali pradéti Darby.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
Uzsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pasalinti, 0 jeigu
Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart] ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius
del Uzsakovo kaltes.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraymo dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Projekte, i§skyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir
bréziniais, laikydamasis Veikly sarase pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte
numatyta terming, Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy istatymuy, poijstatyminiy akty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
,,Statybos darbai®.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas batina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui |
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugls, paZenklinti ispéjamaisiais
7enklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui uz sunaudota
vanden] bei elektra rinkos kainomis, kurias UZzsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonémes.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
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Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apziiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
ra$tu nepraneses UZzsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo
ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UzZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Uzsakovas gali atmesti [rangg, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
istaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg¢ uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol
visiems Darbams bus i3duotas ir pasiradytas Darby perdavimo-priemimo aktas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziira
atsako Rangovas ir atsakomybeé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar
[ranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai
i§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektrin¢ jranga, tiekta
arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra iki 2017 m. rugséjo 1 d. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu
taikoma}, kuriy rezultatai yra teigiami.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
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numatyti Darbai, atikti baigiamieji bandymai {jeigu taikomay, iStaisyti defektai ir
pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei statybos uzbaigimo aktas ir
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodyta Veiklos sarase. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupg (etapa) pagal Veikly
saraSe pateikta vykdymo grafika ir nepateikia Uzsakovui pagristy irodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali biti reikalaujami,
jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas pratestas nebus.

Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltes,
tai Darby atlikimo terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I8laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj.
Uztikrinimo suma - 5 proc. sutarties vertés be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto
i¥davimo diena ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi biti pratestas ir Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas ratu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punktg.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
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9.3,
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kreiptis j UZsakova.
Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apziiirg ir patikrinimg, po kurio, kartu su Rangovu, turi
pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali bati
pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés
jtakos UzZsakovui naudojant Darby rezultatg pagal paskirtj, sarasg. Tokiame sgraSe turi
biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.

Arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UzZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu
ispejus UZsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius jei tokie buvo. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti
Svarus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 36058,91 (trisdeSimt $esi tukstanciai penkiasde$imt aStuoni eurai 91
ct) eury, i$ kuriy PVM sudaro 6258,16 (Sesi tukstanc¢iai du §imtai penkiasdeSimt a$tuoni
eurai 16 ct) eury. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
zodziais.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomos Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgrade numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg iskyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo
[Slaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;

19.4.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesg¢s UZzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UzZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi bati laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokeéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas istaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UzZsakovas apmoka Rangovui uz darbus pagal gautas PVM saskaitas faktiiras per per 30
kalendoriniy dieny nuo tinkamai jforminto atlikty darby akto ir PVM saskaitos faktiiros
pateikimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytais terminais,
tai jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél veéluojancio mokéjimo dydis — 0,02 %
nuo laiku neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai nebus skaifiuojami, jei bus
véluojama apmoketi dél treCiyjy asmeny veiksmy.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi buti kei¢iamos iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg deél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kainag;

b) vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos ,,SISTELA® duomeny bazeje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos
sgmaty skai¢iavimo programos duomeny baze¢je nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b)
punkte nurodyta sgmaty skai¢iavimo programg, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uz bendrg viduting
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tkio subjekty darby
kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy;

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sy - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik del iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, Jranga, Medziagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraS8ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos aplinkybeés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiciuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
kurios pagrindu pagal 9.8.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj,
t.y. Pasitilyme nurodytos Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) biitina keisti kitu Darbu, raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, bei sitilyma dél keistiny Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir batini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy
darby bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar Kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, Inzinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu
suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, parengta vadovaujantis
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia
tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, pagal $ios sutartie 9.8.1. p. koreguojama Sutarties
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija statinio statybos
skai¢iuojamg kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo praneSima, privalo pateikti triikstamg informacijg, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negalé¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, del Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gaves tokj] praneSima, UZzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby

perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos

raStu pranesti Rangovui.
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11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UzZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo sagskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paradais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Kkuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai Uzsakovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Uzsakovo nurodymy
(pvz. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais
atvejais neprate¢sia jo galiojimo);

12.3.2.nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase
nurodyta grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20
dieny apie tai raStu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i3
Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
1§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmoketus Darbus. Ta¢iau Uzsakovas Rangovo sgskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su
defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius
atskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj
ne veliau kaip prie§ 20 (dvideSimt) dieny apie tai ratu praneSdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2.18laidos uz [ranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijgs. Uzsakovui sumokéjus, S$i [ranga ir Medziagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
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12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 (trisde$imt) dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei
90 (devyniasdesimt) dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
(penkiolika) dieny apie tai ra$tu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iskyrus tokj, kurj btina atlikti dél gyvybés
ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus is Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
raStu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginco sprendima. Gavusi pasiiilyma
gincg spresti derybomis, Salis privalo 1ji atsakyti per 10 (desimt) dieny. Gincas turi biti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 30 (trisdeSimt) dieny terming nuo deryby pradzios. Jei
gin¢o i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i
pasiilymg gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teis¢, jspédama apie tai kitg Salj,
pereiti prie kito ginfy sprendimo procediros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus juy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
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veiklos pobudzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Fisanta® 5
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys ~ Varpo g. 25, LT-76298 Siauliai

[staigos kodas 188753657 Imonés kodas 144951210
»Swedbank“, AB Banko pavadinimas Swedbank, AB
Banko kodas 73000 Banko kodas 73000

A.s. LT32 7300 0100 8243 2020 A.s. LT85 7300 0100 0239 7336
PVM mokeétojo kodas LT887536515 PVM mokeétojo kodas LT449512113
Tel. (8 451) 54 133 Tel. numeris (841) 521 180

Faks. (8 451) 54 134 Faks. numeris (841) 521 180
Pasirasan¢iojo vardas, pavardé Pasirasanciojo vardas, pavardé

Rimantas UZuotas Gintautas Morkiinas

Pareigos: Projekty vadovas
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