
 

 

 
SUSITARIMAS DĖL 2017-03-20 SUTARTIES NR. 40500/570558 

NUTRAUKIMO 
 

2017-09-27, Nr. K-508 
Vilnius 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, 
registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama  
 
(toliau – Užsakovas), ir 
 
UAB „KRS“,pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, 
juridinio asmens kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas 
Algirdo g. 38, 03218 Vilnius, adresas korespondencijai Draugystės g. 15A, 51227 Kaunas, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  
 
(toliau – Rangovas), 
 
toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,  
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 

 Šalys 2017-03-20 sudarė rangos sutartį Nr. 40500/570558 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas 
įsipareigojo atlikti ESO-2017-354) NV vid. sl. dujotiekio Ekskavatorininkų, Nemajūnų g., Kauno m., 
projektavimo paslaugos ir statybos darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą 
Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir tvarka; 

 2017-08-08 gautas Rangovo raštas Nr. 2036-1 (toliau – Raštas), kuriuo informuojama, kad 
nepavykus gauti privalomo statinių savininko rašytinio pritarimo, dėl statinio projekto, Rangovas 
negali užbaigti projektavimo darbų, t.y. gauti statybos leidimo ir pradėti vykdyti Darbus. 
Atsižvelgiant į šias rašte išdėstytas aplinkybes, Rangovas prašo nutraukti Sutartį ir apmokėti 
patirtas Rangovo išlaidas;  

 Sutartyje numatyta galimybė nutraukti Sutartį Šalių abipusiu sutarimu; 
 

Vadovaudamosi Sutarties bendrosios dalies 16.4 punktu ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, 
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 
98 straipsnio 3 dalimi, 
 
sudarė šį susitarimą dėl Sutarties nutraukimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė: 
 
1. nutraukti Sutartį nuo Susitarimo pasirašymo dienos. 
2. iki Sutarties nutraukimo dienos Šalys įsipareigoja būti įvykdžiusios visus įsipareigojimus pagal Sutartį 

viena kitos atžvilgiu;  
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis; 
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių 

kiekvienai šaliai. 
 
Susitarimo priedai: 
Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas. 
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